



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

<b>ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE</b> Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează .....
Data înregistrării .....	Semnătura.....
Cod apel: POR/189/4/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de jude	Cod proiect 127508
Titlul proiectului	Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării
Componenta 1	POR/2017/4/4.2/1
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de jude
Schema de ajutor de stat	

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorial nivel local  
Este întreprinderea IMM: NU  
Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4404605  
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 16128  
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala  
Data înființării: 01/07/1979  
Înregistrat în scopuri de TVA: NU  
Entitate de drept public: DA  
Adresa poștală: Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul Covasna, cod poștal 520008, România  
Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243  
Adresa e-mail: info@sepsi.ro  
Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar  
Nume: Árpád-András Antal  
Telefon/Fax: - / 0267311243  
Adresa de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINANȚARI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Dat începere: 10 MAR 2010

Dat finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea total proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibil proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectiv : 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

#### Măsura de ajutor de stat

##### Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

##### Baza legal comunitară

Baza legal :

Măsura CE: NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe.

##### Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.  
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.  
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipamente IT.  
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.  
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

##### Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.

- 7.3.Recep ii lucr ri de construc ii, par iale în faze determinante i finale.  
8.Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor IT i dot rilor necesare proiectului.  
8.1.Atribuirea contractului de achizi ie, dot ri i echipamente IT  
8.2.Livrarea, recep ia i punerea în func iune a echipamentelor IT, dot rilor.  
9.Activit i de monitorizare i evaluare  
10.Activit i de informare despre proiect  
11.Activit i pentru închiderea proiectului.

**Cod SMIS:** 11373

**Titlul proiectului:** Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1126 / 18 DEC 2010

**Dat începere:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 18 DEC 2013

**Valoarea total proiect:** 3,577,652.00 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 2,874,650.00 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 57,493.00 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,817,157.00 LEI

**Rambursare efectiv :** 2,323,299.71 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului constituie îmbun t irea calit ii infrastructurii c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea cre terii, îmbun t irii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice i pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbun t irea calit ii infrastructurii existente a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe pin reabilitarea cl dirii în care sunt prestate urm toarele tipuri de servicii:
1. Locuin e protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
  2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnic de 20 beneficiari.
  3. Servicii conexe constând în:
    - a. Servicii de consiliere i informare social i advocacy
    - b. Servicii de fizioterapie i kinetoterapie
  - B. Extinderea capacit ii c minului, a serviciilor de locuin e protejate cu înc 8 camere i cu o sal multifunc ional de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda cl dirii reabilitate i prin care se vor asigura i servicii noi de tip:
    - a. Respite (servicii de îngrijire reziden ial pentru persoane vârstnice dependente i /sau semidependente de pat i de domiciliu pe o perioad scurt , maxim 1 lun , pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane i care sunt nevoite s solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioad scurt )
    - b. De club pentru beneficiari.
  - C. Îmbun t irea gradului de accesibilizare a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbun t irii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate i în vederea cre terii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul c minului.
  - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de buc t rie i sp l torie, tehnic de calcul, în vederea cre terii calit ii serviciilor prestate în c minul "Zathurecky Berta".
  - E. Cre terea eficien ei energetice prin îmbun t irea eficien ei utiliz rii energiei în urma reabilit rii i moderniz rii c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de solu ii de reabilitare termic propus se ob ine o reducere a facturii pentru energia termic de 47,15%).

##### **Rezultate**

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului  
Exist o echip care are expertiza i experien a necesar pentru implementarea proiectului.  
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare i implementare a proiectului:

Exist o comisie care coordoneaz activit ile de implementare ale proiectului. Exist o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activit ile de monitorizare i implementare:

Exist un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivit i, responsabilit i, con ine rezultate i mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare.

5. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achizi ii gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Servicii de proiectare i engineering: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de Asistenta tehnica: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de construc ii i reamenajare: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor i dot rilor necesare proiectului: Procedur de achizi ii derulat n conformitate cu OUG 34/2006

10. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte, fi e de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare i finale.

11. Activit i de informare despre proiect: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data nceperii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un num r de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de ngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor mbun t ite n urma reabilit rii i dot rilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice mbun t ite ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe n urma reabilit tii i a dot rii pentru un num r de 55 de beneficiari.

14. Activit i pentru nchiderea proiectului: Au fost finalizate i aprobate documentele care justific finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar i juridic.

#### Activit i finan ate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului

2.Stabilirea comisiei de coordonare i implementare a proiectului:

Exist o comisie care coordoneaz activit ile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activit ile de monitorizare i implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Servicii de proiectare i engineering:

7. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de Asistenta tehnica:

8. Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de construc ii i reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achizi ii pentru achizi ia echipamentelor i dot rilor necesare proiectului:

10. Activit i de monitorizare i evaluare:

11. Activit i de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data nceperii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de ngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor mbun t ite n urma reabilit rii i dot rilor efectuate:

14. Activit i pentru nchiderea proiectului:

**Cod SMIS:** 7716

**Titlul proiectului:** CREAREA I AMENAJAREA SPA IILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

**Nr. de nregistrare contract:** 1180 / 18 DEC 2010

**Dat ncepere:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 18 DEC 2013

**Valoarea total proiect:** 3,105,744.66 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 2,125,412.60 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 42,508.25 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,082,904.35 LEI

**Rambursare efectiv :** 1,960,712.94 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:****Act juridic:** NR. din**Baza legal comunitar****Baz legal :****M sura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective****Obiectivul General:**

Obiectivul statistic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale durabile i echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interven ie în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor-poli urbani de cre tere”, a domeniului major de interven ie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urban ” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilit rii infrastructurii urbane, îmbun t irea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a Municipiului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrlui Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Proiectul se încadreaz în Axa 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poten iali poli de cre tere, Domeniul major de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban – subdomeniul centre urbane i va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea i modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric i cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus in toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

**Obiective specifice:**

În vederea cre terii rolului economic i social al centrelor urbane, al cre terii atractivit ii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înfiin area unui parc nou în centrul ora ului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urban a municipiului Sfântu Gheorghe i a Planului Na ional de Mediu:

- Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru
- Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func iei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula iei Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului

Rezultatul concret în urma implement rii proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit i degradat, i transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte i un spa iu de joac destinat copiilor.

**Rezultate**

1. Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru În urma realiz rii prin proiect a investi iilor în infrastructura publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat

2. Extinderea spa iilor verzi i celor destinate recreerii, diversificarea func iei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implement rii proiectului se va înfiin a un nou parc i un nou spa iu de joac pentru copii - este înfiin at 1 parc nou, crescând astfel num rul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13

- este înfiin at 1 spa iu nou de joac pentru copii al turi de cele 18 existente

3. Cre teterea calit ii vie ii i al confortului popula iei, din Sfântu Gheorghe În urma amenaj rii parcului i al spa iului de joac pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spa iu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiaz de parc

- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spa iul de joac amenajat

4. Reabilitarea i renaturarea zonelor degradate i cre terea calit ii mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate i neutilizate prin amenajarea de noi suprafe e plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat i valorificat astfel crescând suprafa a total a spa iilor verzi în municipiu cu 11,55%

**Activit i finan ate**

1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate  
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recep ia Studiului de Fezabilitate (SF)

2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnic i inginerie

3 Emiterea certificatului de urbanism

4 Ob inerea avizelor/ acordurilor/autoriza iilor de principiu

5 Adoptarea hot rârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect

6 Culegerea de informa ii i documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finan are.

7 Întocmirea cererii de finan are



- 8 Depunerea Cererii de Finan are la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agen iei de Dezvoltare Regional 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documenta iei în vederea ob inerii acordului Inspectoratului de Stat în Construc ii,
- 10 Predarea i recep ia proiectului tehnic
- 11 Depunerea de c tre Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Ob inerea autoriza iilor de construc ie
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fa a locului înaintea semn rii contractului de finan are
- 14 Semnarea contractului de finan are
- Activit i ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achizi ii a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare
- 3 Activit i de informare i promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anun de pres începerea activit ilor din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizual
- 3.3 Organizarea conferin elor de pres
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activit i de monitorizare i evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achizi ii pentru asisten tehnic
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asisten tehnic
- 7.2 Prestarea serviciilor de asisten tehnic
- 7.3 Recep ia final cantitativ i calitativ a serviciilor de expertiz i asisten
- 8 Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucr ri de amenajare
- 9 Execu ia lucr rilor de amenajare conform graficului de execu ie
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zis a lucr rilor de amenajare
- 10 Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri, documenta ia tehnic , a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calit ii de c tre executant i a reglement rilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
- 11 Recep ii lucr ri de reabilitare i modernizare, par iale în faze determinante
- 12 Recep ia final a lucr rilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achizi ii pentru furnizarea dot rilor necesare implement rii proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recep ia calitativ i cantitativ a bunurilor furnizate
- 14 Activit i de monitorizare intermediare i finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calit ii lucr rilor în execu ie
- 15 Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activit i pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 11345

**Titlul proiectului:** Extinderea cl dirilor în vederea moderniz rii atelierelor colare i a laboratoarelor la Grupul colar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1184 / 18 DEC 2010

**Dat începere:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 18 DEC 2013

**Valoarea total proiect:** 6,243,159.52 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 4,863,301.00 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 97,266.02 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 4,766,034.98 LEI

**Rambursare efectiv :** 4,116,388.65 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

### Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritar 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

### Obiective specifice:

1. Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2. Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona colii și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

### Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlar din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

### Activități financiare

#### Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
  - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
  - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
  - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
  - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
7. Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

#### Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
  - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
  - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
  - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
  - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
  - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
  - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
  - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
  - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
  - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
  - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Executarea lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
  - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
  - 9.2 Predarea amplasamentului
  - 9.3 Organizarea de antier
  - 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.
  - 10.1 Verificarea materialelor utilizate
  - 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător



11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului
- 11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări
- 11.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a dotărilor
12. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțial în faze determinate
13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.
14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activități pentru închiderea proiectului.

**Cod SMIS:** 7725

**Titlul proiectului:** Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 1181 / 18 DEC 2010

**Dat început:** 19 DEC 2010

**Dat finalizare:** 16 IUL 2013

**Valoarea total proiect:** 1,582,482.14 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,057,168.60 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 21,143.37 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,036,025.23 LEI

**Rambursare efectiv :** 838,124.69 LEI

**Entitate finanatoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal național**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### Obiective

##### Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

##### Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul raiei, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de

servicii.

Crearea și îmbunătățirea calitatii infrastructurii necesare susținerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede înființarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparităților interregionale precum și a disparităților în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neattractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

## Rezultate

A Activități desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  
Contract de prestări servicii de elaborare Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică în inginerie  
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică în inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism  
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu  
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009  
- Fișa tehnică de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.  
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare  
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare  
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.  
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții  
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic  
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.  
Proiectul tehnic a fost depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție  
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare  
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare  
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului  
Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare  
Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului  
Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare  
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, concrete rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare  
Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică  
Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare  
Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucru, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucru, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

#### Activități financiare

A Activități desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
7. Întocmirea cererii de finanțare
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
10. Predarea și recepția proiectului tehnic
11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
6. Activități de monitorizare și evaluare
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucru, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate
12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
14. Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
16. Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 7717

**Titlul proiectului:** AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

**Nr. de înregistrare contract:** 1232 / 02 FEB 2011

**Data începerii:** 03 FEB 2011

**Data finalizării:** 30 MAR 2016

**Valoarea totală proiect:** 5,915,454.42 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 4,411,075.60 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 88,221.51 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 4,322,854.09 LEI

**Rambursare efectivă:** 4,553,115.97 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

#### Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea m surii de ajutor:****Act juridic:** NR. din**Baza legal comunitar****Baz legal :****M sura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective****Obiectivul general**

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane și sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrelui Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Prioritățile orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

**Obiectivele specifice**

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane și creșterea siguranței pietonilor în trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale și conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susinerii și întinerii potențialului economic, social și cultural al orașului. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calității vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calității spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

**Rezultate**

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orașe existente în regiunea Centru este reabilitat și dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calității vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiază de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbană din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calității spațiilor publice

- 14.382,00 m<sup>2</sup> de suprafață degradată din

- s-a înființat 1 fântână arteziană

4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate.

- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m<sup>2</sup> la 4.865,00 m<sup>2</sup>.

- s-a înființat 356,00 m<sup>2</sup> pista pentru bicicliști.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.  
 - timpul de deplasare în zona centrală se reduce.  
 - locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.  
 - promenada orașului este modernizată.  
 - municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

#### Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediară și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 18483

**Titlul proiectului:** Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 2348 / 30 SEP 2011

**Data începerii:** 01 OCT 2011

**Data finalizării:** 30 APR 2013

**Valoarea totală proiect:** 1,498,530.56 LEI

**Valoarea eligibilă proiect:** 1,181,290.00 LEI

**Valoarea eligibilă beneficiar:** 23,625.80 LEI

**Valoarea sprijin beneficiar:** 1,157,664.20 LEI

**Rambursare efectivă:** 1,031,640.25 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

#### Mediul de ajutor de stat

##### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### Baza legală comunitară

**Baza legală:**



**Detalii proiect****Obiective**

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Ör k a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifunc ional asigurând, astfel, accesul egal al cet enilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp.
- Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
- Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
- Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.

Realizarea obiectivului general , respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbun t irea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifunc ional într-o zon , unde se reg se te majoritatea popula iei rom e din municipiu, cu multe probleme sociale, se creeaz premisele necesare pentru asigurarea popula iei cu servicii de baz , contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbun t irea infrastructurii serviciilor de s n tate, educa ie, social i pentru siguran a public în situa ii de urgen . Totodat investi ia propus a se realiza prin proiectul de finan are corespunde perfect investi iilor care pot fi realizate prin Programul Opera ional Regional pentru aceast ax prioritar , care are ca scop îmbun t irea calit ii i ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implica ii pozitive asupra gradului de s n tate i al particip rii popula iei la pia a muncii.

Realizarea centrului multifunc ional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gam larg de servicii i consultan beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune social a romilor, asigurând astfel promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii. Pentru aceast categorie de popula ie se va crea oportunitatea de a- i îmbun t ii abilit ile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de înv are i consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finan are contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de interven ie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea i echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care const în îmbun t ire calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
4. Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.

**Rezultate**

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:

Documenta ia depus spre finan are privind proiectul "Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobat , urmeaz semnarea contractului de finan are i implementarea proiectului

2. Numirea echipei de implemetare: Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului.

3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului: Exist un plan finalizat pentru achizi ii

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare: Exist planul de implementare a proiectului

5. Activit i de informare i promovare a proiectului: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.

6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate i completate documentele tehnice, de programare, i instrumentele de lucru

7. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte periodice, intermediare i raport final

8. Activit i pentru asisten tehnic : Se realizez asisten a tehnic pe toat durata implement rii

9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii: Cl dire reabilitat

10. Activit i privind dot rile: Cl dire reabilitat i dotat

11. Activit ile pentru audit financiar: Raport final de audit

12. Activit i pentru închiderea proiectului: Investi ie realizat , respectiv, centru multifunc ional dotat cu echipamentele necesare preg tit s asigure serviciile sociale beneficiarilor înt

**Activit i finan ate**

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:

2. Numirea echipei de implemetare:

3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului:

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare:

5. Activit i de informare i promovare a proiectului:

6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

7. Activit i de monitorizare i evaluare:

8. Activit i pentru asisten tehnic :

9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii:

10. Activit i privind dot rile:

11. Activit ile pentru audit financiar:

12. Activit i pentru închiderea proiectului:

**Cod SMIS:** 7670

**Titlul proiectului:** REABILITAREA UNOR STR ZI DIN ZONA DE AC IUNE URBAN A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011  
Dat începere: 01 OCT 2011  
Dat finalizare: 30 IUN 2016  
Valoarea total proiect: 15,047,220.50 LEI  
Valoare eligibil proiect: 12,161,088.60 LEI  
Valoare eligibil beneficiar: 243,221.77 LEI  
Valoare sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI  
Rambursare efectiv : 9,417,061.76 LEI  
Entitate finan toare: Uniunea Europeana  
Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

## M sursa de ajutor de stat

### Baza legal na ional

#### Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

### Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urm re te cre terea calit ii vie ii, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbun t irea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor str zi din ZAU (Zona de ac iune urban ) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicli ti, reabilitare trotuare, iluminat public i parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbun t irii calit ii infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus în toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interven ie în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor-poli urbani de cre tere”, a domeniului major de interven ie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urban ” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilit rii infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a ora ului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrelui Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013. O infrastructur tehnico-edilitar modern , durabil , în acord cu normele europene de protec ia mediului, confer Municipiului posibilitatea atragerii de investitori str ini i autohtoni, confort habitatului uman i calitate vie ii comunitare.

### Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizeaz îmbun t irea infrastructurii urbane, diversificarea i îmbun t irea serviciilor urbane degradate, reabilitarea str zilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dot rile aferente – trotuare , piste pentru bicicli ti, sta ii de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu i cre terea rolului economic i social al Municipiului Sf.Gheorghe cât i a zonei înconjur toare, toate acestea contribuind la cre terea accesibilit ii zonei, a mobilit ii popula iei i a bunurilor, la eliberarea spa iului public central i recuperarea sa în folosul unei vie i urbane fire ti.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urban - municipiul Sf. Gheorghe se situeaz în zona sus inerii i înt ririi poten ialului economic, social i cultural al a ez rii. Unul din mijloacele de ac iune este acela de reabilitare coordonat a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta s poat fi înt rite tendin ele pozitive (cre terea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activit ilor economice etc.), iar acestea s contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioad (sporul natural negativ, segregarea func iunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor str zi din zona de ac iune urban a Municipiului Sfântu Gheorghe parte component a Planului Integrat de Dezvoltare Urban , se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

- Cre terea rolului economic, social i al atractivit ii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea i îmbun t irea serviciilor urbane.
- Modernizarea i reabilitarea spa iilor publice degradate
- Cre terea gradului de siguran a circula iei
- Reducerea timpului de c l torie în ZAU.
- Îmbun t irea traficului activ i pasiv în ZAU.
- Cre terea calit ii mediului, prin reducerea semnificativ a noxelor adus de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abord ri integrate a problemelor economice, sociale i de mediu din zonele urbane degradate const în faptul c se pot

rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

## Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabil 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuaruri, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

## Activități financiate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 18084

**Titlul proiectului:** Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 3659 / 15 FEB 2013

**Data începerii:** 16 FEB 2013

**Data finalizării:** 15 AUG 2015

**Valoarea totală proiect:** 2,265,499.84 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,598,729.00 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 31,974.58 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 1,566,754.42 LEI

**Rambursare efectivă:** 1,224,746.52 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

## Măsură de ajutor de stat

### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

### Baza legală comunitară

**Baza legală:**

**Măsura CE:** NR. din

### Obiective

În municipiul Sfantu Gheorghe exista o singura cresa, in care sunt gazduiti copii cu virste intre 0 si 3 ani. Spatiul in care isi desfasoara activitatea Cresa din Sfantu Gheorghe este insuficient fata de nevoile inregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigura sa fie nesatisfacatoare. Din acest motiv, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Directia de Asistenta Comunitara au luat hotarirea de a cauta o solutie pentru marirea capacitatii Cresei prin repartizarea unei cladiri cu o suprafata mai mare, care sa permita furnizarea de servicii sociale de cresa pentru un numar mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de crestere a spatiilor multifunctionale de calitate in favoarea beneficiarilor si a celor ce asigura servicii acestora in cadrul Cresei din municipiul Sfantu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Cresei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau recompartimentarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.
2. Creșterea capacității Cresei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și recompartimentarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, camera de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii gazduiti, dormitor copii și camera izolatoare, și spălatorie-uscătorie cu spațiile cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru cresa, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin gazduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de cresa pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

### Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  
A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Cresa Sfantu Gheorghe
2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic  
Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu  
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009  
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna  
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasificarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului  
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna  
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna  
Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.
4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată
5. Elaborarea Cererii de finanțare  
Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului
6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare  
Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat
7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC  
Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă
8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic  
Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare  
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.
- B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor  
Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate
2. Managementul proiectului  
Sunt realizate activități de management pentru implementarea proiectului (de către echipa de proiect a solicitantului și de către consultantul în management)
3. Activități de asistență tehnică  
Sunt realizate activități de asistență tehnică de către Dirigenții de șantier și Proiectant
4. Executia lucrărilor de reabilitare și modernizare  
Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic și au fost create 60 de locuri în cresa
5. Montare/instalare echipamente de dotare  
Echipamentele de dotare sunt instalate în spațiile destinate creșei.
6. Activități de informare și promovare a proiectului



Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar i final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

#### Activit i finan ate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activit i de informare i promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

**Cod SMIS:** 21660

**Titlul proiectului:** Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electric pentru iluminatul public i alimentarea unor institu ii în municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 30RES / 05 APR 2013

**Dat începere:** 06 APR 2013

**Dat finalizare:** 30 IUN 2016

**Valoarea total proiect:** 47,490,468.25 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 38,178,243.89 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 763,564.89 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 37,414,679.00 LEI

**Rambursare efectiv :** 16,832,291.24 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

#### M sura de ajutor de stat

**Baza legal na ional**

**Denumirea m surii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legal comunitar**

**Baz legal :**

**M sura CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### **Obiective**

Obiectivul general const în promovarea solu iilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electric destinat exclusiv pentru consumul propriu al institu iilor care ofer servicii de interes public i economic general precum institu ii publice, coli, gr dini e, s li de sport, unit i ale administra iei locale etc i pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte important a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 i a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

1.îmbun t irea calit ii serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electric i reducerea subven iilor alocate în acest scop

2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public i cl dirile institu iilor publice, stabilite prin HCL .

3.Protec ia mediului prin reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor i infrastructurii pentru produc ia de energie electric , prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.

4.Crearea a noi locuri de munc , prin realizarea capacit ilor de producere a energiei din surse solare.

5.Implicarea mai activ a autorit ilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.



## Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

### Activități financiare

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilirea amplasamentului
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținerea avizelor necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborarea studiului de fezabilitate
9. Întocmirea și depunerea documentației de finanțare
10. Obținerea autorizației de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare, informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor care presupun organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizarea antierului, achiziția utilajelor și echipamentelor, amenajarea terenului, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montarea utilajelor și echipamentelor
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

**Cod SMIS:** 53524

**Titlul proiectului:** Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 4716 / 30 SEP 2014

**Data începerii:** 01 OCT 2014

**Data finalizării:** 30 DEC 2015

**Valoarea totală proiect:** 4,022,347.60 LEI

**Valoarea eligibilă proiect:** 1,064,818.95 LEI

**Valoarea eligibilă beneficiar:** 21,296.38 LEI

**Valoarea sprijin beneficiar:** 1,043,522.57 LEI

**Rambursare efectivă:** 703,588.77 LEI

**Entitate financiară:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

### Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Baza legală:**

**Măsură CE:** NR. din

### Detalii proiect

#### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului colar și a cantinei.
2. Asigurarea accesului populației la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

## Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructură mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

### Activități financiare

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
  - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
  - 2.2. Organizarea conferințelor de presă
  - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
    - 2.3.1. Confecționarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
    - 2.3.2. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
  - 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
  - 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
  - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică -diriginte de atelier
  - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de atelier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
  - 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 53522

**Titlul proiectului:** Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 4818 / 31 OCT 2014

**Data începerii:** 01 NOI 2014

**Data finalizării:** 31 DEC 2015

**Valoarea totală proiect:** 2,223,033.40 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 2,122,449.03 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 42,448.98 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 2,080,000.05 LEI

**Rambursare efectivă :** 1,994,335.86 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

### Măsură de ajutor de stat

#### Baza legală națională

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

#### Baza legală comunitară

**Baza legală :**

**Măsură CE:** NR. din

### Detalii proiect

#### Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a crește participarea populației locale la procesul educațional.

#### Rezultate

Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructură pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Număr elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325

Număr elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20

Acces crescut la infrastructură educațională reabilitată /dotată (%): 0,08

### Activități financiare

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
  - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului

- 2.2. Organizarea conferinței de presă
- 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
- 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
- 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
- 3.1. Recepția lucrărilor de construcții parțiale în faze determinante
- 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
- 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
- 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 117530

**Titlul proiectului:** Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivă și

**Nr. de înregistrare contract:** 3089 / 11 SEP 2018

**Data începerii:** 12 SEP 2018

**Data finalizare:** 30 NOI 2020

**Valoarea totală proiect:** 7,162,742.71 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 7,127,042.71 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 142,540.85 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 35,700.00 LEI

**Rambursare efectivă :** LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

#### Măsură de ajutor de stat

**Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

**Baza legală comunitară**

**Bază legală :**

**Măsură CE:** NR. din

#### Detalii proiect

##### **Obiective**

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

##### **Rezultate**

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivă și

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea salii de festivități scade de la 20,71 tep-cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an; din care - pentru încălzire/rîcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/rîcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul

implement rii este 26310,67 kWh/an,

8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa s lii de festivit i la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent cl dirii: internat

1. O cl dire reabilitat -(OS3)

2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)

3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii ) la 46,64 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)

5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 24,75 tep la finalul implement rii.

6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an; din care - pentru înc lizare/r cire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru înc lizare/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 115447,68 kWh/an,

8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

#### Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 117734

**Titlul proiectului:** Cre terea calit ii arhitectural-ambientale, reabilitare termic Gr dini a cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

**Nr. de înregistrare contract:** 3086 / 11 SEP 2018

**Dat începere:** 12 SEP 2018

**Dat finalizare:** 11 NOI 2020

**Valoarea total proiect:** 1,590,952.73 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,432,965.87 LEI

**Valoare eligibil beneficiar:** 28,659.32 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 157,986.86 LEI

**Rambursare efectiv :** LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

#### M sura de ajutor de stat

## Baza legal na ional

### Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

## Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

## Detalii proiect

### Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la gr dini a "Gulliver".

OS1. Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la gr dini a Gulliver cu cel pu in 30% fa de consumul ini ial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu in 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la gr dini a Gulliver.

OS3. Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la gr dini a "Gulliver" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural

OS4. Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil

### Rezultate

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 173,25 tone de CO<sub>2</sub> (valoare la începutul implement rii ) la 32,56 tone CO<sub>2</sub> (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 88818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa gr dini ei "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 23,67 tep la finalul implement rii
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 582,38 kWh/m<sup>2</sup>/an la 85,37 kWh/m<sup>2</sup>/an; din care pentru înc lzure scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m<sup>2</sup>/an.
7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru înc lzure/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gr dini a cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

### Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rării Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit



34.

Gestionarea proiectului (management de proiect)
35.

Activități pentru încheierea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Art "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract:	3332 / 18 OCT 2018
Dat începere:	19 OCT 2018
Dat finalizare:	18 OCT 2020
Valoarea total proiect:	2,153,202.64 LEI
Valoare eligibil proiect:	2,085,821.69 LEI
Valoare eligibil beneficiar:	41,716.43 LEI
Valoare sprijin beneficiar:	67,380.95 LEI
Rambursare efectiv :	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană
Curs de schimb:	4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitară

Baza legal :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Art "Plugor Sándor".

1.

OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Art "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2.

OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Art "Plugor Sándor".
3.

OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4.

OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabile.

Rezultate

1.

O clădire reabilitată - (OS3)
2.

Două surse noi de energie regenerabilă - (OS4)
3.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5.

Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea colii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

Activități finanțate

1.

Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2.

Contractarea pentru reviziunea DALI
3.

Contractare servicii de informare și publicitate
4.

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6.

Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014

7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Executarea lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

**Cod SMIS:** 126515

**Titlul proiectului:** Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

**Nr. de înregistrare contract:** 319 / 25 FEB 2019

**Data începere:**

**Data finalizare:**

**Valoarea totală proiect:** 2,910,004.84 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 2,837,612.12 LEI

**Valoare eligibilă beneficiar:** 56,752.24 LEI

**Valoare sprijin beneficiar:** 72,392.72 LEI

**Rambursare efectiv :** 2,780,859.88 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** LEI din data de

#### Măsură de ajutor de stat

##### **Baza legală națională**

**Denumirea măsurii de ajutor:**

**Act juridic:** NR. din

##### **Baza legală comunitară**

**Baza legală :**

**Măsură CE:** NR. din

#### **Detalii proiect**

##### **Obiective**

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primăria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

##### **Rezultate**

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Activități financiare

- 1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
- 1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
- 1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
- 1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
- 2. Management de proiect
- 2.1. Activități de management de proiect
- 3. Informare si publicitate
- 3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică a coala Gimnazială Gödri Ferenc  
structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începerii: 26 FEB 2019

Data finalizării: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă : LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  
Obiective proiect  
Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".  
Obiectivele specifice ale proiectului  
1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădina "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.  
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei grădina "Árvácska".  
3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădina "Árvácska", printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.  
4. OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

- 1. O clădire reabilitată -(OS3)
- 2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO<sub>2</sub> (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO<sub>2</sub> (valoare de output) - (OS2)
- 4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
- 5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădinii „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
- 6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m<sup>2</sup>/an la 158,47 kWh/m<sup>2</sup>/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m<sup>2</sup>/an.

7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
  - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
  - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradina cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

#### Activități financiare

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Executarea lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțial în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru încheierea proiectului

#### Asistență solicitată

**Titlul proiectului:** Amenajare parc - Cartierul Ciucului

**Informații înregistrare solicitare:** 127509 / 29 MAR 2018

**Valoarea totală proiect:** 2,003,920.71 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,839,941.09 LEI

**Entitate financiară:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe județul Covasna, prin realizarea investițiilor în facilități destinate utilizării publice a parcului existent și de a oferi locuitorilor acestui cartier o grădina publică (parc) de interes local, care să fie totodată un ornament vegetal al vecinătății și realizarea unei dezvoltări durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

##### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numărului populației încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și integrarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

#### Rezultate

##### Rezultate așteptate:

1. Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

#### Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea cererii de finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri și autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor locale
16. Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Prolungit „Korösi Csoma Sándor”

**Informații înregistrare solicitare:** 123814 / 04 SEP 2018

**Valoarea totală proiect:** 1,853,567.14 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,853,567.14 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație prescolară în forma organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea accesului copiilor la o educație prescolară de calitate; sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de muncă.

##### Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la Grădinița Korösi prin reorganizarea funcțională și extinderea clădirii acestora.
2. Sistematizarea verticală a terenului și amenajarea unui loc de joacă.
3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea salilor de grădiniță.

#### Rezultate

##### Rezultate așteptate:

1. Participanții la procesul educațional din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un număr de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete și 50 % băieți. În urma implementării proiectului acest număr va crește cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete și 50 % băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanți la procesul educațional.

#### Activități financiare

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Dotare
5. Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos

**Informații înregistrare solicitare:** 125951 / 10 OCT 2018

**Valoarea totală proiect:** 1,994,791.00 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,994,791.00 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană

**Curs de schimb:** 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

#### Obiective



## Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

## Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

## Rezultate

### Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

### Activit i finan ate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

**Informa ii înregistrare solicitare:** 37858 / 17 OCT 2018

**Valoarea total proiect:** 1,398,767.42 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,387,311.13 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

### Obiective

1. 1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. 2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

### Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintegrit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

### Activit i finan ate

Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Pregatirea proiectului

Depunerea Cererii de Finantare

Incheierea contractului de finantare:

Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

Elaborarea proiectului tehnic

Managementul proiectului

Achitarea taxelor legale

Realizarea investitiei de baza

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Solicitare cerere de plata si/sau rambursare  
Informare si publicitate in cadrul proiectului  
Auditul financiar al proiectului  
Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Sistemizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

**Informa ii înregistrare solicitare:** 126696 / 21 DEC 2018

**Valoarea total proiect:** 3,086,521.88 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 3,063,214.88 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu numai.

#### Rezultate

##### Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

#### Activit i finan ate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** “Demolarea gr dinii nr. 7 i construirea unei noi cl diri pentru gr dinii a de pe strada Orbán Balázs”

**Informa ii înregistrare solicitare:** 11234 / 23 MAR 2019

**Valoarea total proiect:** 1,685,487.43 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 1,094,662.79 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

#### Obiective

Obiectivul general al proiectului este cre terea calit ii unei infrastructuri educa ionale în vederea asigur rii accesului sporit la educa ie timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel i participarea p rin ilor pe pia a for ei de munc .

1. Demolarea unei cl diri vechi de gr dinit i construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbun t irea serviciilor educa ionale prin dotarea i echiparea gr dinii ei.
3. Dezvoltarea serviciilor institu iei educa ionale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea cur ii gr dinii ei pentru activit i în aer liber cu caracter educativ.

#### Rezultate

- 1 Participan ii la porcesul educa ional din gr dinii a nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implement rii proiectului 22 pre colari, valoarea estimat la finalul implement rii proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete i 50% b ie i.
- 2 1 Imobil educa ional de ciclul pre colar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participan i la procesul educa ional.

#### Activit i finan ate

Elaborarea Cererii de finanare i semnarea Contractului de finanare  
Informare i promovare proiect  
Proiect Tehnic i Lucrare de constructii  
Asisten tehnic din partea unui diriginte de antier  
Dotare  
Audit financiar  
Managementul proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investi ii bazate pe Planul de Mobilitate Urban Durabil

**Informa ii înregistrare solicitare:** 129474 / 29 MAR 2019

**Valoarea total proiect:** 128,614,223.20 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 102,690,612.21 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. In acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfantu Gheorghe.

Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

- Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
- Reabilitarea si amenajarea caiilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

#### Rezultate

1. Autobuze achizitionate (nr.):
  - Valoarea la inceputul implementarii: 0
  - Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8,04
3. Lungimea caiilor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilite/amenajate (km):
  - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilite (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilite (nr.):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilite (nr.):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 64 buc
8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
11. Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17
12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:  
fara proiect: 22834,22      cu proiect: 22834,22  
Scaderea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:  
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87  
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:  
fara proiect: 23291,52      cu proiect: 21512,81  
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)

13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului:  
fara proiect 19.012.313      cu proiect 19.012.313  
Scaderea anuala estimata: 0

2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:  
fara proiect 18.775.845      cu proiect 18.173.163  
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)

3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:  
fara proiect 19.139.474      cu proiect:17.992.024  
Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)

14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:  
fara proiect: 933.613      cu proiect: 933.613  
Cresterea anuala estimata:0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :  
fara proiect: 910.119      cu proiect: 963.655  
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finantare:  
fara proiect: 883.382      cu proiect: 989.385  
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)

15. Cresterea numarului de biciclisti

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza  
fara proiect: 1.364.745      cu proiect: 1.364.745  
Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului  
fara proiect: 1.390.803      cu proiect: 1.947.125  
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare  
fara proiect: 1.468.737      cu proiect: 2.019.513  
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)

16. Cresterea numarului de pietoni

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza  
fara proiect: 22.494.766      cu proiect: 22.494.766  
Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului  
fara proiect: 21.881.962      cu proiect: 22.530.870  
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2,97%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare  
fara proiect: 21.021.468      cu proiect: 22.260.652  
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5,89%)

#### Activitati financiare

1. Elaborare proiect
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obtinere avize, acorduri, autorizatii
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13. Informare si publicitate in cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

#### Împrumuturi

<b>Titlul proiectului:</b>	Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera in zonele marginalizate ale Cartierului Őrko		
<b>Informa ii înregistrare solicitare:</b>	127513 / 29 MAR 2019		
<b>Valoarea total proiect:</b>	2,112,639.19	LEI	
<b>Valoare eligibil proiect:</b>	1,939,238.96	LEI	

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectul general a proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitai defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reelei de canalizare menajera, cu scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila si extinderea rețelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginazlizate din cartier.

#### Rezultate

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane

- valoarea la inceputului impementarii proiectului:1876 de persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane

2. Retea de apa potabila:

- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1868 ml

3. Retea de canalizare:

- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

#### Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize
- 6.Managementul proiectului
- 7.Realizarea investitiei de baza
- 8.Achitarea taxelor legale
- 9.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 10.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 11.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 12.Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
- 13.Auditul proiectului
- 14.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 15.Elaborarea proiectului tehnic
- 16.Verificare tehnica a proiectului tehnic
- 17.Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic
- 18.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenie de santier

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

**Informa ii înregistrare solicitare:** 127508 / 29 MAR 2019

**Valoarea total proiect:** 17,755,587.70 LEI

**Valoare eligibil proiect:** 17,662,308.80 LEI

**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

##### Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatairii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconvertia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconvertia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.



2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

#### Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
  - Alei pietonale: 1428.14 mp
  - Alei carosabile: 384 mp
  - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

#### Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

#### Împrumuturi

**Titlul proiectului:** Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

**Informații înregistrare solicitare:** 127511 / 29 MAR 2019

**Valoarea totală proiect:** 1,298,484.09 LEI

**Valoare eligibilă proiect:** 1,189,873.15 LEI

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeana

**Curs de schimb:** 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

#### Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

#### Rezultate

Rezultate asteptate:


1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

#### Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului		
Informa ii înregistrare solicitare:	127510 / 29 MAR 2019		
Valoarea total proiect:	1,913,610.48	LEI	
Valoare eligibil proiect:	1,755,544.04	LEI	
Entitate finan atoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017		

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Aceast sec iune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
HCL Constituirea Consiliului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL Constituirea Consiliului
Bilant 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Bilant 2018.pdf
Carte de identitate primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Carte de identitate primar.pdf
Validare alegere Primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Validare alegere Primar.pdf
14. Model standard cost Lac.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	14. Model standard cost Lac.pdf
HCL 96 din 2019 Aprobare Registrul spatiilor verzi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL 96 din 2019 Aprobare Registrul spatiilor verzi.pdf
7.3. CF 39722 Lac.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.3. CF 39722 Lac.pdf
7.4. Plan de ampasament Nr Cf 38246 Lac_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.4. Plan de ampasament Nr Cf 38246 Lac_semnat.pdf
7.5. Plan de amplasament Nr CF 39722 Lac_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.5. Plan de amplasament Nr CF 39722 Lac_semnat.pdf
7.6 Inventarul domeniului public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.6 Inventarul domeniului public.pdf
10.1 SF Lac din cartierul Gari_semnat.pdf 642467A8D72FAF73F16C0A53D2CCDC6CAAEE39ACAD769B701537A94B6D26177DD	28/03/2019	10.1 SF Lac din cartierul Gari_semnat.pdf
15.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	15.DJ FESI actualizat 10.12.pdf
Extras din Registrul spatiilor verzi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Extras din Registrul spatiilor verzi.pdf
19.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	19.DJ FESI actualizat 10.12.pdf
Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2).pdf
4. Model A_Declaratia de eligibilitate.pdf 444AB16FF22C126839239A813D99550555D29A8F8AD1F3C408798D4FFBF95AF0	28/03/2019	4. Model A_Declaratia de eligibilitate.pdf
5. Model F_Declaratie eligibilitate TVA.pdf E750583B133009F70FD32FCD16BA48BE8D903C55553D6CCC8CF44DB6ADDAE6FE	28/03/2019	5. Model F_Declaratie eligibilitate TVA.pdf
6. Model B_Declaratie de angajament la depunere.pdf 39D047B411BAAAF45D0C66067C96556ABF0CD6EDAE73FF47161552D30F2C694F	28/03/2019	6. Model B_Declaratie de angajament la depunere.pdf
8.Certificat de Urbanism.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	8.Certificat de Urbanism.pdf
Aviz mediu- refunctionalizare lacul Garii_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Aviz mediu- refunctionalizare lacul Garii_semnat.pdf
Anexa hcl Lac cartierul Garii.pdf 9105FC8665B371A02494F09CA76A9948A785CD23F18582D93DFCACDBC1FC43CA	28/03/2019	Anexa hcl Lac cartierul Garii.pdf
HCL. 113 din 2019, Aprobare SF Lac_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	HCL. 113 din 2019, Aprobare SF Lac_semnat.pdf
13.Model E_Lista de echipamente lucrari servicii.pdf 02E762202811786741B64E9D059510BE9F838BE17084AF39D832D0786811F362	28/03/2019	13.Model E_Lista de echipamente lucrari servicii.pdf
17. Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf 68A23B1199A446CA153A25A1150A4C280AC4A5BB15AAA1D2096B2165BFFBA3E1	28/03/2019	17. Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
20. Model_I - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf 3B8893CF85D54EC59C570938AE15FA188E6BA3C0818A83B3BCDC10DE4F7C147	28/03/2019	20. Model_I - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf
7.2. CF 38246 Lac.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.2. CF 38246 Lac.pdf
7.1. CF 24193 Lac.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	7.1. CF 24193 Lac.pdf
Indicatori de executie bugetara 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Indicatori de executie bugetara 2018.pdf
Grad de indatorare 2016.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Grad de indatorare 2016.pdf
Contul de rezultat patrimonial 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de rezultat patrimonial 2018.pdf
Contul de executie a bugetului local 2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Contul de executie a bugetului local 2018.pdf
21.1 Contract+achizitii LAC_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	21.1 Contract+achizitii LAC_semnat.pdf
21. 3Model C _ Planul de reutilizare.pdf 4E7FC2C3822BD6F3ADD78C136570583F7B7FD7F2F53EA6615C1EF9C2469030E5	28/03/2019	21. 3Model C _ Planul de reutilizare.pdf
21. 3Model C _ Planul de reutilizare.pdf 4E7FC2C3822BD6F3ADD78C136570583F7B7FD7F2F53EA6615C1EF9C2469030E5	28/03/2019	21. 3Model C _ Planul de reutilizare.pdf
21.2 Fisa de proiect - Lac in Cartierul garii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	21.2 Fisa de proiect - Lac in Cartierul garii.pdf
EP1_2. Declaratia reprezentantului legal.pdf BB0EF31E5E74260312C274D05B234DA34FDBC1B54F0AF97D2D66821B31624A67	22/10/2019	EP1_2. Declaratia reprezentantului legal
EP1_2. Declaratie Solicitant.pdf CD96162809698B208258158B7667F9A059338346905A2FCEFO3441E98A51CEFA	22/10/2019	EP1_2. Declaraie Solicitant
EP1_2. Model_I - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf 05B96CDA6CFA71F41B7F0293D6EF7DFFCD2A29D9B2B907D7B6425A3E2CDBBC36	22/10/2019	EP1_2. Model_I - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
EP1_3. Model A_Declaratia de eligibilitate.pdf F1153A90A7094789C57D8EAF1CB618B62EB4D127AEAB04BC8A7E03D23C79E00A	22/10/2019	EP1_3. Model A_Declaratia de eligibilitate
EP1_4. Model B_Declaratie de angajament la precontractare.pdf 060145DE80F7B34C3B7C0FA34031A16451219A5D43E80537E6A3FF318B0C6FF	22/10/2019	EP1_4. Model B_Declaratie de angajament la precontractare
EP1_5. Model C _ Planul de reutilizare.pdf D3D18BA7CE0FC3DFCF03F492DB0A204E27149C45C0270A300B68AB8AA66C6C9E	22/10/2019	EP1_5. Model C _ Planul de reutilizare
EP1_7. Model D_Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf E332CE040FB8F3E53259393A2EBB10D9C9C14EBE29C6D59BA13FB4CE5B07F363	22/10/2019	EP1_7. Model D_Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare
EP1_8.CF 38246.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/10/2019	EP1_8.CF 38246
EP1_8.CF 40621.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/10/2019	EP1_8.CF 40621
EP1_8.CF39722.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/10/2019	EP1_8.CF39722
EP1_8.CF38246+Incheiere+HCL_pct 13.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/10/2019	EP1_8.CF38246+Incheiere+HCL_pct 13
EP1_8.CF40622.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/10/2019	EP1_8.CF40622
EP1_10. Model A- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului.pdf E2649759F10999DDACF389937333C3B3CCB8892C525CE396EDED1C242E74F	22/10/2019	EP1_10. Model A- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului
EP1_12. Model E_Lista de echipamente lucrari servicii.pdf 4E54E9E40E1682C35A72D7E16983CA2A136DF2390542C0DDE7D62DAED590528A	22/10/2019	EP1_12. Model E_Lista de echipamente lucrari servicii

Fi �ier	Dat �inc rcare fi �ier	Descriere
EP1_13. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe_Lac.pdf 4392FBAE04C8D2519EE25CBF1AF32A9AA56304DC45BF1719ED28F258A284E9DB	22/10/2019	EP1_13. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe_Lac
EP1_14. Buget POR 4.2 Lac.pdf CD6C68F6A863DBCC0D7D3E75EA1EA27903BD2A4E904A1D97ECEE A7F3AA78090A	22/10/2019	EP1_14. Buget POR 4.2 Lac
EP1_14. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_Lac.pdf 86B704A02891BB9B3623D787897171FB497936B4CD9DD246DD66AC A7158F4224	22/10/2019	EP1_14. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_Lac
EP1_15. Nota explicativa_Precontractare 1.pdf B05FF8944B0C5C0023C455640353186DCE683A39EA0234D7C9FAF E3A1ACA225	22/10/2019	EP1_15. Nota explicativa_Precontractare 1
EP1_16. Anexa 4_Graficul cererilor de prefinantare_rambursare_plata_var actualizata.pdf 1760DD35C6F02B6177A7809052EF49F03A8D1594E515108A720B5937 5802152F	22/10/2019	EP1_16. Anexa 4_Graficul cererilor de prefinantare_rambursare_plata_var actualizata
EP1_12.Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf E1C34F6B20E0DFB1924EE1F0B4A0587A19DEF64FA4ACEB659983C1 D749A9547C	22/10/2019	EP1_12.Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
EP_1 pct. 5 Certificat de atestare fiscala - bugetul local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP_1 pct. 5 Certificat de atestare fiscala - bugetul local
EP_1 pct. 5 Certificat de atestare fiscala - ANAF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP_1 pct. 5 Certificat de atestare fiscala - ANAF
EP_1 pct. 6 Certificat de cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP_1 pct. 6 Certificat de cazier fiscal
EP1_1.CI _Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP1_1.CI _Reprezentant legal
EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf 3D83141D8575F5D584DE41BD3E82376B18649A0C3B28A88E5C14042 D12BAFD47	22/10/2019	EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare
EP1_7.Declaratie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP1_7.Declaratie proiectant
EP1_10. Fisa spatiului verde 50, 428.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP1_10. Fisa spatiului verde 50, 428
EP1_11.Deviz general actualizat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	EP1_11.Deviz general actualizat

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investi ii �n infrastructur
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figureaz �n lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o re ea transeuropean :	NU
Opera iunea este Plan de Ac iune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de ac iune comun:	
Proiectul include finan are Ini iativ Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este �n cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU



## Responsabil de proiect

**Nume i prenume :** Czimbalmos Kozma Csaba

**Func ie :** manager proiect

**Telefon :** 0723533536

**Fax :**

**Adres e-mail :** csaba.czimbalmos@sepsi.ro

## Persoan de contact

**Nume i prenume :** Czimbalmos Kozma Csaba

**Func ie :** manager proiect

**Telefon :** 0723533536

**Fax :**

**Adres e-mail :** csaba.czimbalmos@sepsi.ro

## Capacitate solicitant

### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

#### Sursa de cofinan are

Buget local

#### Calitatea entit ii în proiect

#### Cod CAEN relevant

#### Capacitate administrativ

UAT Sfântul Gheorghe de ine experien a necesar derul rii acestui tip de proiecte, datorit proiectelor derulate anterior, cum ar fi "Reabilitarea unor str zi din zona de ac iune urban a Municipiului Sfântu Gheorghe".

Datorit experien ei dobândite în trecut privind implementarea i managementul de proiecte cu finan are europene , UAT Sfântu Gheorghe va asigura implementarea eficient a proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii". Astfel, experien a în derularea proiectelor de investi ii, de inut de solicitant, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implement rii prezentului proiect.

În vederea implement rii proiectului, echipa de implementare a proiectului este compus din urm torii membri: Czimbalmos Csaba - Coordonator proiect, Pal Szabolcs-Asistent coordonator proiect, Gabriela Grigorescu-Responsabil tehnic, Nagy Beatrice-Responsabil financiar, Sandor Jozsef - Responsabil achizi ii publice. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului de ine cuno tin ele i abilit ile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului, repartizarea atribu iilor specifice prezentului proiect de investi ii fiind realizat în func ie de preg tirea i experien a fiec rui membru.

Persoanele desemnate de in experien a necesar derul rii i implement rii cu succes a proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii".

Elaborarea documenta iei de finan are s-a realizat prin contractarea serviciilor unei firme de consultan , iar managementul proiectului va fi asigurat c tre membrii UIP, cu sprijinul societ ii de consultan

#### Capacitate financiar

Capacitatea financiar a solicitantului UAT Sfântul Gheorghe este dovedit prin bugetul local bine întocmit i structurat corespunz tor, astfel având capacitatea financiar de a derula investi ia prezent . Luând în considerare, c UAT Sfântu Gheorghe a mai implementat proiecte cu finan are nerambursabil , pe baza experien ei acumulate în domeniul investi iilor finan ate din fonduri atrase, resursele financiare necesare implement rii proiectului prezent au fost introduse în bugetul local, înând cont atât de derularea proiectului, implicând asigurarea contribu iei proprii, cât i de orice a te cheltuieli necesare.

UAT Sfântul Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinan are (40,38%), gradul de îndatorare este de 0%, nefiind nevoie s apeleze într-o mare m sur la sursele atrase, înând cont i de resursele financiare alocate din bugetul local aprobat, necesare implement rii activit ilor prin proiect.

#### Capacitate tehnic

Nu este cazul.

#### Capacitate juridic

Nu este cazul.

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informa ii proiect
Regiunea	Centru	<p>Prin prezentul proiect se prevad investitii in terenul din jurul Lacului din Cartierul G rii situat in Mun Sfantu Gheorghe, jud Covasna, Regiunea Centru - o regiune mai putin dezvoltata. Realizarea investi iei presupune interventia pe urmatoarele suprafete de teren:</p> <p>-CF 40621 - 718 mp, Mun. Sfantu Gheorghe, nr. cadastral 40621, drept de proprietate publica dobandit prin lege</p> <p>-CF 40622 - 8616 mp, Mun. Sfantu Gheorghe, nr. cadastral 40622,drept de proprietate publica, dobandit prin lege</p> <p>-CF 38246 - 2498 mp, Mun. Sfantu Gheorghe, nr. cadastral 38246, drept de proprietate privata dobandit prin lege</p> <p>-CF 39722 - 41032 mp, Mun Sfantu Gheorghe, nr. cadastral 39722, drept de proprietate publica dobandit prin lege</p> <p>Investi ia se va realzia conform Fisei de proiect nr. 44/28.02.2018</p>
Jude ul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii" const în reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul G rii i cre terea gradului de utilizare de c tre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare i sport, în scopul îmbun t irii mediului urban, revitaliz rii ora ului, reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordan cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile, Prioritatea de investi ii 4.2, Realizarea de ac iuni destinate îmbun t irii mediului urban, revitaliz rii ora elor, regener rii i decontamin rii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia i refunc ionalizarea terenurilor i suprafe elor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de re edin de jude .

În concluzie, reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul G rii i cre terea gradului de utilizare de c tre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Crearea a 29500 mp de spa ii verzi, pentru relaxare.
- 2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) i piste de alergat (655 mp) pentru a facilita leg tura între grupuri amenajate.
- 3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desf ur rii activit ilor sportive.
- 4. Cre terea populariz rii zonei prin crearea unor spa ii de grupare social , în forma unei cl diri de punct de întâlnire, pe o suprafa de 98.96 mp.

Rezultate a teptate

Detalii rezultat - Componenta 1

- 1. Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp
- 2. Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp
- 3. Majorarea suprafe ei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp
- 4. Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafa de 98.86 mp.
- 5. Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Context

Obiectivul general al proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii" const în reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul G rii i cre terea gradului de utilizare de c tre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare i sport, în scopul îmbun t irii mediului urban, revitaliz rii ora ului, reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordan cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile, Prioritatea de investi ii 4.2, Realizarea de ac iuni destinate îmbun t irii mediului urban, revitaliz rii ora elor, regener rii i decontamin rii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia i refunc ionalizarea terenurilor i suprafe elor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de re edin de jude .

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în depresiunea Bra ovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine medie de 550 m. Se afl la intersec ia cătorva drumuri, cel mai important diind DN12 ce leag municipiul Bra ov de municipiul Miercurea Ciuc. Condi iile de relief i clim au oferit un cadru favorabil dezvolt rii acestei localit i.

Conform recens mântului efectuat în 2011 popula ia municipiului Sfântu Gheorghe se ridic la 56.006 locuitori, în sc dere fa de recens mântul anterior din 2002, când se înregistraser 61.543 de locuitori.

Principalele activit i economice ale municipiului se desf oar în industria textil i de confec ii, a mobilei, a proces rii laptei i a c rnii, în domeniul comer ului i al serviciilor, precum i în turism.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în administrare sta iunea balneoclimatic uga B i, cunoscut pentru apele minerale carbogazoase i pentru gazele mofetice indicate în bolile cardiace i cele ale aparatului circulator. Aflat la o distan de 8 km de municipiu, sta iunea uga este considerat o atrac ie turistic pe tot timpul anului. Dispune de o pârtie de schi de dificultate medie i de instala ie de transport pe cablu (teleschi). Cazarea turi tilor este asigurat în hoteluri, vile i pensiuni.

Locul implement rii proiectului este situat în jude ul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. Pais David. Din anul 1972,

conform Monitorului Oficial al României, terenul intravilan studiat este în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. În ultimii 5 ani lacul a fost secăt, nefuncțional, terenul fiind degradat. Din cauza râului Olt care a mers cînat în permanență în interiorul malului de pământ, camera pompelor este în prezent imposibil de utilizat, ea fiind în pericol de prăbușire. Terenul este degradat, vegetația a crescut haotic, nu s-au realizat acțiuni de curățare, toaletare a copacilor. Au apărut mai multe probleme în urma inactivității lacului. Fiind amplasat la sud-vest față de o intersecție în o stradă intens circulată, o sursă de poluare o constituie traficul din zonă, atât din cauza gazelor de escape, cât și din cauza zgomotului produs (poluare fonică). În anul 2017, din cauza iernii geroase, apa lacului a înghețat mai adânc în o parte din rezerva de pe lângă murit din cauza lipsei de oxigen, iar în urma zilelor cu temperaturi mai ridicate, pe lângă morți au ieșit la suprafață lacului, generând neplăceri locuitorilor municipiului, ceea ce a rezultat în nevoia de lucrări de curățare.

Proiectul propus este unul de importanță majoră în ceea ce privește protejarea și conservarea mediului natural în Municipiul Sfântu Gheorghe. În acest sens, în Planul de Acțiune al Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2015-2023 au fost cuprinse alte 5 de proiecte integrate cu proiectul propus:

- Reconversia și refuncționalizarea unor terenuri degradate din Cartierul Ciucului
- VeloPark - spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști
- Reconversia și refuncționalizarea unor terenuri degradate din zona Câmpul Frumos
- Reconversia terenului aferent fostei centrale termice din str. Sportului
- Reconversia și refuncționalizarea terenului în zona stației

Proiectul va contribui la majorarea spațiilor verzi pe aria zonei urbane, astfel la reducerea poluării aerului și mediului înconjurător. În acest privinț este complementar cu o serie de proiecte prevăzute a fi finanțate prin POR O.S. 4.1, dar și cu cele opt proiecte depuse pe Prioritatea de investiții 3.1.B, care vizează reabilitarea termică a unor clădiri publice.

Având în vedere cele menționate anterior se impune realizarea de investiții care să conducă la regenerare zonei respective care să fie redată utilizării de către publicul larg, comunitatea din Mun. Sfântu Gheorghe. Investiția va beneficia de 14 de locuri de parcare supraterane și spații verzi amenajate (29500 mp), alei pietonale din dale de piatră și piste de alergat, loc de întâlnire, teren de sport, pistă de alergat, respectiv reamenajarea și micorarea lacului. Se vor realiza și rețele de utilități necesare funcționării investiției, precum branșament electric, rețea de canalizare, rețea de alimentare cu apă potabilă, respectiv iluminat public.

Astfel, implementarea proiectului va contribui la o mai bună utilizare a terenului inactiv și va deschide noi oportunități zonelor învecinate, creșterea gradului de utilizare de către locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare și sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

## Justificare

Obiectivul general al proiectului "Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării" constă în reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării și creșterea gradului de utilizare de către locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare și sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale defazectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific 4.2. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de reședință de jude.

Strategia de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe prioritizează asigurarea unui cadru necesar desfășurării activităților de dezvoltare fizică și a abilităților tuturor categoriilor de oameni, inclusiv a copiilor, tinerilor, locuitorilor cu vârste diferite, ca mod de dezvoltare personală și de comunicare, iar politica urbană a municipiului înaintea dezvoltării și susține toate acele demersuri care au ca finalitate creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

Justificarea proiectului este dată de necesitatea curării și activării spațiului de agrement în Cartierul Gării și creșterea gradului de utilizare pentru toate categoriile de utilizatori, locuitorii municipiului și turiștii. Situația, în care se află în prezent lacul, nu poate fi suportată în continuare de către locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe. În ultimii ani, lacul a pierdut treptat din nivelul apei, generând probleme în ceea ce privește rezerva de pe lângă, densitatea apei și mirosul neplăcut, care a apărut datorită faptului că lacul este unul artificial, iar în lipsa activității acestora și zona care o înconjoară, s-a degradat. Investiția va contribui atât la schimbarea imaginii zonei respective, cât și la crearea de noi locuri de relaxare și interacțiune. Investiția este foarte importantă pentru populația Municipiului, acest lac reprezentând un punct de interes atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. Printre posibilele beneficii asupra societății și mediului, trebuie să amintim și beneficiile economice, care constau în dezvoltarea zonei, dezvoltarea economiei locale și crearea de noi oportunități. Necesitatea prezentei investiții constă în faptul că va conduce la reabilitarea terenului inactiv și dotarea acestuia în mod corespunzător, va facilita revitalizarea zonei și va conduce la creșterea numărului vizitatorilor, devenind un spațiu de mediere și relaxare pentru nevoile comunității existente, a celei viitoare și a Municipiului Sfântu Gheorghe în ansamblu său. Amplasamentul în prezent nu este activ, nu îndeplinește standardele minime de siguranță și necesită intervenție. Activarea unui spațiu, care nu are funcțiuni și constituie un pericol celor care vizitează locul, este necesară, astfel nu doar că se va ivi ocazia creării unui spațiu social/cultural, ci va contribui semnificativ la dezvoltarea zonei.

În consecință, reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării va contribui la obiectivul specific al priorității de investiții și anume "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale defazectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".

Prezentul proiect este complementar cu următorul proiect finanțat din alte surse de finanțare în afară de programul POR:

### 1. Proiectul CLEVER

Municipiul Sfântu Gheorghe are în implementare proiectul internațional „CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value-added, socially inclusive Regeneration in cities”, finanțat prin Horizon 2020 Programul cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene 2014-2020.

Prin obiectivul general al proiectului se propune promovarea regenerării urbane durabile și incluzive printr-o abordare inovatoare de creare și de implementare încorporând soluții bazate pe natură (NBS-Nature Based Solutions) în procesele de planificare urbană și replicarea soluțiilor.

Proiectul CLEVER prin obiectivele sale (promovarea cunoștințelor bazate pe natură (NBS), integrarea NBS-urilor în procesele de regenerare și planificare urbană, replicarea soluțiilor NBS implementate în orașele partenere, elaborarea unor politici în domeniul regenerării urbane), este complementar cu prezentul proiect, ambele proiecte focusează pe realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării și regenerării orașelor.

De asemenea proiectul prezintă complementaritate și cu alte două proiecte implementate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe:

1. Construire centru diaconal – investiție inițiată de Fundația Creștină Diakonia, lucrări începute pe baza Autorizației de construire nr. 42/2019

2. Construire centru rezidențial de locuințe protejate și semiprotejate – lucrări de construcție demarate anul trecut de către Eparhia Reformat din Ardeal, Autorizație de construire nr. 113/2018

Complementaritatea proiectului cu aceste două proiecte susmenționate constă în faptul că acestea vor deservei un grup de persoane vârstnice respectiv un grup de persoane cu dizabilități, iar prezentul proiect prin amenajarea unei zone de relaxare și petrecere a timpului liber, situată la aproximativ 400 metri fa de locațiile celor două proiecte, va contribui la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor acestora.

**Grup țintă**

Proiectul va avea atât beneficiari direcți cât și indirecti. Grupurile/entitățile care vor beneficia de rezultatele prezentului proiect sunt:

**Beneficiari direcți:**

- locuitorii municipiului Sfântului Gheorghe: 54.312 persoane
- UAT Sfântu Gheorghe pentru ca prin acest proiect se va îmbunătăți infrastructura sistemului pietonale sau sistemul mijloacelor alternative de mobilitate nepoluante, crearea unor zone de relaxare și odihnă, crearea de activități în aer liber sau amenajarea unor spații de organizare evenimente.
- persoanele cu dizabilități.

**Beneficiari indirecti:**

- județul Covasna și regiunea Centru
- vizitatorii municipiului Sfântu Gheorghe

**Sustenabilitate**

**Descriere/Valorificarea rezultatelor**

După încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, municipiul Sfântu Gheorghe va asigura acoperirea cheltuielilor necesare exploatarea proiectului în condiții optime.

Capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizarea finanțării revine la UAT, care dispune de un fond propriu prin care se poate autofinanța și susține costurile bunei funcționări a proiectului și a reparațiilor necesare. Totodată, lucrările efectuate vor fi durabile (garanție de bună execuție), înănd cont de vulnerabilitățile cauzate de factori de risc ce pot afecta investiția.

Dat fiind că proiectul nu este unul ce generează venituri, accesul fiind liber tuturor persoanelor, nu se poate declara și dovedi sustenabilitatea în valori financiare. Totodată, în astfel de cazuri, trebuie să luăm în considerare și necesitățile date de impactul social al proiectului, iar sustenabilitatea financiară va fi asigurată din fonduri proprii ai UAT Sfântu Gheorghe.

Proiectul prevede măsuri și acțiuni privind managementul proiectului și care vor asigura implementarea corespunzătoare a proiectului. Acestea sunt detaliate la secțiunea Metodologie și prevăd sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna desfășurare a activității de implementare, fiind clar stabilite atribuțiile echipei de proiect în perioada de implementare. Acesta este un aspect important privind implementarea proiectului în cele mai bune condiții, fiind dovadă atât a experienței echipei de implementare, cât și a experienței solicitantului în managementul proiectelor de investiții din fonduri atrase.

Un alt aspect important este gradul de autofinanțare ridicat (40,38%) și gradul de îndatorare scăzut (0% pe anul 2016), ceea ce dovedește capacitatea solicitantului de a menține investiția.

UAT Sfântu Gheorghe are capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare, în cadrul Primăriei existând departamentul public, care va asigura întreținerea zonei după implementarea proiectului. În departamentul respectiv există procedurile și mecanismele necesare implementării planului de mentenanță în vederea menținerii investiției în parametri corespunzători. Operațiunile de întreținere și reparații a investiției vor fi caracterizate prin reparații necesare în urma uzurii, îngrijirea (și eventual curățarea) lacului, etc. Totodată, camerele de supraveghere video vor asigura o monitorizare permanentă a obiectivului.

**Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu partenerii pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:**

Nu este cazul.

**Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)**

Nu este cazul.

**Transferabilitatea rezultatelor**

Nu este cazul.

**Relevanță**

**Referitoare la proiect**

Principalul obiectiv al proiectului constă în reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării constă în reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării și creșterea gradului de utilizare de către locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare și sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Atingerea acestui obiectiv va duce la revitalizarea terenului, și inclusiv la dezvoltarea zonei, regenerând terenul inactiv.



- amenajarea teritoriului i urbanismului
- amenajarea spa iilor publice în preajma centrelor comunitare prin accesibilizare, mobilier urban, suprafe e verzi, iluminat public.

În ceea ce prive te relevan a prezentului proiect, implementarea acestuia va duce la îmbun t irea mediului urban i revitalizarea zonei datorit faptului c terenul amenajat i modernizat va fi activizat, va fi amenajat teren de sport i func ionalizat lacul, oferind un spa iu pentru socializare i dezvoltare.

Proiectul constituie o oportunitate pentru municipii Sfântu Gheorghe, pentru locuitorii municipiului i implicit pentru regiunea de dezvoltare Centru.

**Referitoare la SUERD**

Nu este cazul

**Aria prioritar SUERD**

**Referitoare la alte strategii**

Proiectul este în concordan cu alte documente strategice, printre care:

1. Strategia Integrat de Dezvoltare Urban (SIDU) – reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului contribuie la realizarea obiectivelor:
  - Amenajarea spa iilor publice în preajma centrelor comunitare prin accesibilizare, mobilier urban, suprafe e verzi, iluminat public, dup caz
  - Un mai bun management al mediului pentru cre terea nivelului de trai a popula iei
2. Planul de Dezvoltare Regional Centru
  - zonele urbane contribuie la dezvoltarea Europei i prezint de obicei probleme de controlare a cre terii. O structur urban echilibrat necesit implementarea sistematic a planurilor de folosin a terenurilor i aplicarea liniilor directoare pentru dezvoltarea activit ilor economice în beneficiul condi iilor de via ale or enilor
3. Strategia Na ional de Dezvoltare Durabil
  - Planurile regionale de dezvoltare sunt în leg tur puternic cu amenajarea teritoriilor i planificarea strategic a acestora
4. Strategia de dezvoltare teritoriala a României
  - Amenajarea teritoriului i urbanismului
  - Planurile de urbanism f când parte din perspective de direc ionare

**Strategii relevante:**

- Strategia Integrat de Dezvoltare Urban (SIDU) – proiect din lista prioritar a SIDU

**Riscuri**

Implementarea oric rui proiect prezint riscuri, care pot ap rea în orice etap a proiectului. Pentru diminuarea acestora este nevoie de managementul riscului, ceea ce const în identificarea riscurilor prin metoda estimativ , i adoptarea m surilor pentru atenuarea acestor riscuri.

**Detaliere riscuri**

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
1.	Printre riscurile tehnice, cele mai importante sunt: Etapizarea eronat a lucr rilor Erori în calculul solu iilor tehnice Executarea defectuoas a unei/unor p r i din lucr ri Nerespectarea normativelor i legisla iei în vigoare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planificarea logic i cronologic a activit ilor cuprinse în planul de ac iune dac au fost prev zute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului</li><li>- Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare</li><li>- Managerul de proiect, împreuna cu echipa se vor ocupa direct de colaborarea în bune condi ii cu entita ile implicate în implementarea proiectului; activitatea dirigintei de antier va fi monitorizat</li><li>- Responsabilul tehnic se va implica direct i va supraveghea atent modul de execu ie al lucr rilor, având experien în domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucr rilor de execu ie. Acesta va presupune organizarea de raport ri par iale pentru fiecare stadiu al lucr rilor în parte. Acestea vor fi prev zute în documenta ia de licita ie i la încheierea contractelor</li><li>- Se va urm ri încadrarea proiectului în standardele de calitate i în termenele prev zute</li><li>- Se va urm ri respectarea specifica iilor referitoare la materialele, echipamentele i metodele de implementare a proiectului</li><li>- Se va solicita furnizorilor echipamentelor i instala iilor instruirea personalului responsabil cu între inerea i exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunz toare posturilor</li><li>- Se va pune accent pe protec ia i conservarea mediului înconjurator; în documenta ia de licita ie pentru contractul de execu ie lucr ri se vor face preciz ri privind minimizarea suprafe elor ocupate temporar, pe perioada lucr rilor ca i</li></ul>

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		precizări privind locul în care se vor depozita deeurile rezultate
2.	În cadrul procesului de achiziție privind contractul de lucrări se poate ca să nu existe operatori economici care să dorească să execute contractul în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea lucrărilor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achizițiile publice, pentru a evita contestațiile</li> <li>- angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumită sumă în bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de execuție lucrări, pentru a evita întârzierile ce ar apărea în cazul în care nici o ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului</li> <li>- popularizarea pe scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca prevederile privind achizițiile publice și fără a favoriza vreun agent economic, pentru ca piața a constructorilor să fie pregătită</li> </ul>
3.	Riscuri financiare, precum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele implicate în proiect</li> <li>- Creșterea peste limitele de 1% -5% analizate în proiect a prețurilor materialelor de construcție</li> <li>- Modificări majore ale cursului de schimb</li> <li>- Neaprobarea cererii de finanțare</li> <li>- Întârzierea plăților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente și utilaje</li> <li>- Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață</li> <li>- Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute</li> <li>- Asigurarea în bugetul local a cel puțin unei sume aferente contribuției proprii plus un coeficient de risc de 5%</li> </ul>

## Principii orizontale

### EGALITATE DE ȘANSE

#### Egalitate de gen

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene care se dorește a fi respectată la nivelul tuturor statelor membre, aderente și în principiu la nivelul tuturor statelor democratice de la nivel global. Egalitatea de gen pune un accent deosebit pe egalitatea economică din femei și bărbați. În activitățile specifice implementării proiectului, acest principiu este respectat și aplicat. Acest principiu va prima în etapele proiectului: elaborare, evaluare și implementare. La nivelul beneficiarilor se va combate discriminarea referitoare la genul biologic, aceștia fiind toți locuitorii care și-au exprimat acordul implementării proiectului. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului egalității de gen. Se va aplica legislația în vigoare referitoare, conform Carta Socială Europeană, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeană a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG 1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanța 137/2000.

Egalitatea de șanse este o prioritate pentru Municipiul Sfântu Gheorghe. Nu se vor face discriminări pe baza niciunui criteriu, dimpotrivă, prin amenajarea acestor spații se vor putea crea relații de interacțiune, socializare.

#### Nediscriminare

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, prin prezentul proiect propune investiții asupra sistemului de deplasări pietonale sau cu mijloace alternative de mobilitate nepoluante, crearea unor zone de relaxare și odihnă, crearea de activități în aer liber sau amenajarea unor spații de organizare evenimente. În cadrul proiectului, solicitantul dorește respectarea principiului nediscriminării, evitând atât discriminarea directă, de tratament, cât și discriminarea indirectă, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminării și aplicarea tratamentului egal se stabilesc și se utilizează, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici.

#### Accesibilitate persoane cu dizabilități

Accesibilitatea proiectului provine din faptul că spațiul amenajat va fi accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății, atât în ceea ce privește folosirea zonei de agrement, cât și la echipamente și/sau alte oportunități oferite.

Măsurile sunt complementare, prin prevederile lor, și Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 care are ca scop promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități, precum și Strategiei Naționale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020, care propune drept scop prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice. Proiectul "Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării" prevede, totodată, și nivelarea suprafețelor, pentru o accesibilitate mai ușoară tuturor, WC pentru persoanele cu handicap, măsuri de asigurare împotriva riscului de cădere prin alunecare, împiedicare, măsuri de siguranță la finisarea pardoselilor cu materiale antiderapante și eliminarea proeminențelor și asperităților în planul vertical al pereților.

## Schimb ri demografice

Nu este cazul.

## DEZVOLTAREA DURABIL

### Poluatorul pl te te

Nu este cazul.

### Protec ia biodiversit ii

Nu este cazul.

### Utilizarea eficient a resurselor

Proiectul "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii" va ine cont de protec ia i conservarea mediului înconjur tor, dat fiind faptul c spa iul vizat de aceast investi ie în prezent nu are nici-o activitate, fiind chiar într-o stare de degradare. Lucr rile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fa de situa ia existent , asupra solului, pânzei freatice, microclimatului, apelor de suprafa i faunei. De eurile vor fi depozitate în europubele, care la rândul lor vor fi ridicate de o firm de salubritate contractat . În incint nu se vor utiliza materiale poluante, substan e toxice sau care emit radia ii. În ceea ce prive te impactul investi iei, este esen ial faptul c activarea i igienizarea zonei inactive, dotarea acesteia cu mobilier urban, loc de întâlnire, refunc ionalizarea lacului vor asigura înprosp tarea permanent a aerului, având un impact pozitiv asupra factorilor de mediu. Lucr rile propuse nu modific calitatea aerului, solului sau a apei, iar mediul exterior nu va fi poluat. Nu sunt necesare m suri suplimentare de protec ie a mediului.

### Atenuarea i adaptarea la schimb rile climatice

Proiectul i propune s igienizeze zona i nu are efecte asupra calit ii aerului, solului i a apei, iar mediul exterior nu va fi poluat. În ceea ce prive te echipamentele i dot rile, ce urmeaz s fie amplasate, se va ine cont de faptul c vor fi inute în aer liber, astfel materialele folosite vor fi alese în a a fel s reziste la schimb rile climatice i s nu influen eze negativ mediul. Realizarea investi iei în spa iul destinat se va face prin utilizarea materialelor i produselor de noua genera ie, nefiind utilizate substan e i produse chimice, sau poluatoare, care ar putea avea efecte negative asupra mediului sau care ar putea contribui la fenomenul schimb rii climatice. În concluzie, datorit planific rii detaliate, materialelor de înalt calitate i lucr rilor efectuate, investi ia nu o s fie amenin at de schimb rile climatice din zon într-o m sur ridicat .

### Rezilien a la dezastre

Lucr rile ce se realizeaz în cadrul proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii", municipiul Sfântul Gheorghe, fiind de mic anvergur , nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu, nefiind aduse nici-o modificare asupra acestora.

În zon nu exist probleme importante de afectare a factorilor de mediu: ap , aer, sol, subsol sau a ez ri umane. Nu mai exista în zon unit i de productie sau de servicii care ar putea afecta factorii de mediu în sensul degrad rii calit ii acestora. Zona nu este inundabil . Pericolul seismic nu este mai accentuat decât cel de la nivelul judetului Covasna.

Echipamentele, lucr rile i amenaj rile propuse vor fi deschise i puse la dispozi ia publicului larg, ceea ce presupune i posibilitatea degrad rilor fizice, atât din cauze naturale, cât i din acte de vandalism. Pentru a reduce acest risc, vor fi montate camere de supravegheat, iar responsabilit ile privind mentenan a i posibilele repara ii materiale vor fi suportate de c tre UAT Municipiul Sfântu Gheorghe.

## Metodologie

Pentru implementarea proiectului "Reconversia i refunc ionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul G rii", Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe a desemnat 5 persoane, care alc tuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), prin Dispozi ia 502/2019 pentru constituirea UIP, care va lucra în strâns leg tura cu societatea de consultan , nr. contract 10314/13.02.2019.

Echipa de proiect este compus din urm torii membri: Czibalmos Csaba - Coordonator proiect, Pal Szabolcs - Asistent coordonator proiect, Gabriela Grigorescu - Responsabil tehnic, Nagy Beatrice - Responsabil financiar, Sandor Jozsef - Responsabil achizi ii publice. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului de ine cuno tin ele i abilit ile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului, repartizarea atribui iilor specifice prezentului proiect de investi ii fiind realizat în func ie de preg tirea i experien a fiec rui membru. Pentru func ia de coordonator de proiect este propus Czibalmos Csaba. Domnul în prezent ocup func ia de Administrator public, în cadrul Prim riei Municipiului Sfântu Gheorghe. Domnul a mai activat ca Viceprimar între 1992-2008, la Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe, i ca i Conducator arhitect, între anii 1982-1992. În ceea ce prive te experien a educa ional , domnul Czibalmos Csaba de ine diplom de Conducator arhitect - subinginer, ob inut la Institutul Politehnic – Facultatea de Construc ii – Sec ia Arhitectur , Cluj Napoca. În calitate de Coordonator proiect, va avea urm toarele responsabilit i: stabilirea sarcinilor i responsabilit ilor membrilor UIP respectiv a activit ilor consultantului; asigur elaborarea i implementarea în condi ii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare; i i îndepline te sarcinile în strâns colaborare cu echipa de implementare a proiectului i cu firma contractat pentru asigurarea managementului proiectului; asigur implementarea proiectului împreun cu firma contractat pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect; supravegheaz activitatea membrilor echipei de implementare i a consultantului în cadrul derul rii activit ii de elaborare i implementare a proiectului; verificarea i aprobarea rapoartelor i situa iilor depuse de c tre echipa de implementare; etc.

Ca i asistent responsabil proiect o s activeze domnul Pal Szabolcs, care momentan ocup postul de Inspector de specialitate, consilier-proiecte la Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe. De ine diplom de economist, ob inut la Universitatea Sapiientia, Miercurea Ciuc, i a participat la mai multe seminarii pentru perfec ionarea abilit ilor în ceea ce prive te implementarea proiectelor. În calitate de asistent coordonator a proiectului va avea urm toarele responsabilit i: în calitate de membru al Unit ii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre Managerul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta;

acord ajutor în cadrul pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, prin furnizarea informațiilor în documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă; asigură circulația informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant; etc.

Responsabil tehnic o să fie Gabriela Grigorescu. În prezent ocupă funcția de consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și a obținut diplomă de licență la Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de Științe a Ingineriei Mediului (Sfântu Gheorghe, România). Atribuțiile responsabilului tehnic cuprind: sarcini specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului; supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice; colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de antier; ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înainte de lansarea procedurii de achiziție; etc.

Nagy Beatrix este desemnată ca responsabil financiar. Doamna exercită funcția de referent de specialitate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, iar între 1983 și 2000 a lucrat ca contabil, ceea ce a contribuit la experiența profesională în domeniu. Deține diplomă de contabil, obținută la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Științe specializarea Psihologie. Atribuțiile responsabilului financiar cuprind: Planificarea bugetului proiectului împreună cu consultantul; Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant; Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora; etc.

Pentru funcția de responsabil achiziții publice a fost desemnat Sandor Jozsef, care în prezent este Consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe/ Compartiment achiziții publice. În ceea ce privește educația, deține diplomă de licență (Inginer), obținută la Facultatea Metalurgie - Institutul Politehnic București, și diplomă de masterat, Managementul Administrației Publice În Procesul Integrării Europene, obținută la Universitatea Lucian Blaga Sibiu. Atribuțiile și responsabilitățile acestei poziții presupun: În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități; Asistă consultantul la întocmirea documentațiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia; Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant; etc.

În vederea elaborării documentației de finanțare a fost solicitat sprijinul unei societăți de consultanță în management, activitatea acesteia desfășurându-se conform prevederilor contractuale. Principalele responsabilități ale firmei de consultanță au fost: analiza și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, întocmirea cererii de finanțare și a documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MySMIS; recomandări cu privire la condițiile implementării proiectului, contract permanent cu reprezentanții ai Autorității de Management cu privire la proiect și orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanțare și asistență la semnarea contractului de finanțare. Totodată, se va solicita sprijin și în ceea ce privește implementarea proiectului și managementul acestuia, firma contractată având obligația să lucreze împreună cu echipa de implementare, să ofere sprijin în ceea ce privește întocmirea rapoartelor de progres, dosarelor și cererilor de plată sau de rambursare, notificarea schimbărilor atât pe plan intern, cât și extern (legislativ, metodologic) etc.

## Descrierea investiției

Prin proiectul prezent se propune reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării. În prezent, terenul vizat se situează în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentând un fost lac de agrement, în prezent secăt. Accesul se face din Str. Pais David, din partea de sud și de est, atât carosabil cât și pietonal. Terenul va beneficia de 14 de locuri de parcare supraterane și spații verzi amenajate. Pentru a permite plimbările și petrecerea timpului liber, se vor amenaja alei pietonale din dale de piatră (suprafață totală 1428,14 mp), alei carosabile (359 mp) și piste de alergat din cauciuc turnat-tartan (suprafață totală 655 mp). Aleile pietonale se vor extinde peste luciul de apă, departe de zonele cu activități sportive, oferind senzații unice vizitatorilor. Acestea vor fi realizate din beton armat și finisate cu pardoseală de tip Deck. Se propune, de asemenea, un loc de întâlnire, prin construirea unor spații asemenea unor cercuri, care vor facilita legătura între diferite grupuri de beneficiari.

Pentru crearea spațiului necesar unor noi activități și funcțiuni (teren de baschet și fotbal (384 mp), pistă de alergat, alei pietonale, scena de spectacole, etc), se propune micorarea lacului prin completarea cu pământ bine compactat și crearea unor suprafețe artificiale. Pe tot conturul malurilor noi create se vor construi ziduri de sprijin, pentru a împiedica deversarea pământului în lacul nou creat.

Pe lângă sporturile de pe uscat, este recomandat să fie menținută și posibilitatea de plimbare cu barca.

Se propune, de asemenea, ca soluție în vederea compensării pierderilor de apă din lac, înlocuirea fundului lacului cu o geomembrană HDPE. Pentru a alimenta lacul, se propune montarea unui grup de pompare, amplasat îngropat într-o cuvă cu pereți de beton armat.

Iluminatul parcului se va face cu stalpi cu becuri LED și panouri fotovoltaice, iar pentru internet se vor folosi routere wireless. Sunt prevăzute benche din lemn pe cadrul metalic, coșuri de gunoieri copaci decorativi (mesteacan - 51 buc și paltin 70 buc).

Apa menajeră se va asigura de la rețeaua edilitară a orașului, iar apele uzate se vor deversa la rețeaua de canalizare. De asemenea, pubelele pentru pre colectarea gunoierului menajer, se vor depozita pe o platformă betonată.

Se propune construirea unui spațiu, care deservește ca zonă de recepție la intrarea în parc și grupuri sanitare. Structura de rezistență va fi de tip cadru de beton armat, având în componență grinzi și stâlpi din beton armat monolit. Planul peste parter este de tip placă de tip beton armat cu grosimea de 13 cm. Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă. Se propune, totodată, amenajarea unui teren de sport în scopul desfășurării activităților sportive: baschet și fotbal.

## Maturitatea proiectului

### Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul prezent, au fost realizate următoarele studii/documente:

- Studiu de Fezabilitate (SF)
- HCL 356/2017 din 26.10.2017
- HCL 241/2018 din 14.08.2018

### Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin în privind autorizările necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

A fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 557/12.11.2018

Au fost obținute CF-urile: CF 39722, CF 24193, CF 38246.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce prive te cheltuielile publice na ionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referin e)

În cazul în care proiectul a început deja, indica i starea de evolu ie a lucr rilor

Indicatori prestabili i

Componenta 1

Indicatori prestabili i de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Spa ii verzi în municipiile re edin de jude	metri p tra i / locuitor							

Indicatori prestabili i de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Dezvoltare urban : Spa iu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	metri p tra i	44,906.14			0	44906.14

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Anul de referin	Valoare referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
strazi urbane modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp i ml)	mp		0.00	0.00		

Plan de achizi ii

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	2136581766
Titlul achizi iei:	Servicii de elaborare a registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Sfantu Gheorghe
Descrierea achizi iei:	Servicii de elaborare a registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Sfantu Gheorghe pentru suprafata totala a intravilanului existent in conformitate cu PUG si PUZ avizate si aprobate de 1.482,02 ha, compusa din intravilanul localitatii Sfantu Gheorghe )1.327,47 ha) intravilanul localitatii Chilieni (89,54 ha) intravilanul localitatii Coseni (65,01 ha)
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultan , analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	142,562.00 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	Iulie 2017
Dat publicare rezultat evaluare:	13 Iulie 2017
Dat semnare contract:	13 Iulie 2017
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	338070668
Titlul achizi iei:	Servicii de certificare energetica
Descrierea achizi iei:	Servicii de certificare energetica pentru obiectul de investii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe



CPV: 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 2,380.00 LEI  
Tip procedură : Achiziție directă  
Data publicării procedurii : Decembrie 2019  
Data publicării rezultatului evaluării : Decembrie 2019  
Data semnării contractului : Decembrie 2019  
Data transmiterii J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1033145472  
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a altor studii necesare implementării proiectului  
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a altor studii necesare implementării proiectului "Reconversia și refuncționalitatea terenului în jurul Lacului din Cartierul Gării" din Municipiul Sfântu Gheorghe  
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 59,500.00 LEI  
Tip procedură : Achiziție directă  
Data publicării procedurii : Decembrie 2019  
Data publicării rezultatului evaluării : Decembrie 2019  
Data semnării contractului : Decembrie 2019  
Data transmiterii J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3924360834  
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentației tehnice în faza Studiului de fezabilitate  
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentației tehnice în faza Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiții "Reconversia și refuncționalitatea terenului în jurul Lacului din Cartierul Gării" din Municipiul Sfântu Gheorghe constând în elaborarea următoarelor documentații: 1. Tema de proiectare; 2. Studiul de fezabilitate cu piese scrise și desenate, inclusiv studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu peisagistic; 3. Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în C.U.  
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 116,620.00 LEI  
Tip procedură : Achiziție directă  
Data publicării procedurii : Noiembrie 2018  
Data publicării rezultatului evaluării : 8 Noiembrie 2018  
Data semnării contractului : 8 Noiembrie 2018  
Data transmiterii J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 579343303  
Titlul achiziției: Servicii de consultanță de elaborare și depunere 1 cerere de finanțare  
Descrierea achiziției: Servicii de consultanță de elaborare și depunere 1 cerere de finanțare : Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării  
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 45,410.40 LEI  
Tip procedură : Cerere de oferte/Procedură simplificată  
Data publicării procedurii : 26 Septembrie 2018  
Data publicării rezultatului evaluării : 13 Februarie 2019  
Data semnării contractului : 13 Februarie 2019

**Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**

**ID dosar achizi iei:** 772657438

**Titlul achizi iei:** Servicii privind auditul financiar

**Descrierea achizi iei:** Servicii privind auditul financiar pentru obiectul de investitii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe

**CPV:** 79212100-4 - Servicii de auditare financiar

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 28,560.00 LEI

**Tip procedur :** Achizi ie direct

**Dat publicare procedur :** Decembrie 2019

**Dat publicare rezultat evaluare:** Ianuarie 2020

**Dat semnare contract:** 2020

**Dat transmitere J.O.U.E:**

**Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**

**ID dosar achizi iei:** 1253424385

**Titlul achizi iei:** Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

**Descrierea achizi iei:** Servicii de proiectare pentru obiectul de investitii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorgheconstand in: 1. Proiectare si detalii de executie; 2. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea avizelor/acordurilor /autorizatiilor; 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

**CPV:** 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnic , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnic pentru constructii de lucrari publice

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 292,309.22 LEI

**Tip procedur :** Cerere de oferte/Procedur simplificat

**Dat publicare procedur :** Decembrie 2019

**Dat publicare rezultat evaluare:** Martie 2020

**Dat semnare contract:** Martie 2020

**Dat transmitere J.O.U.E:**

**Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**

**ID dosar achizi iei:** 3483539673

**Titlul achizi iei:** Servicii de verificare tehnica

**Descrierea achizi iei:** Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

**CPV:** 71621000-7 - Servicii de analiz sau consultanta tehnic

**Tip contract:** Servicii

**Valoare contract:** 17,850.00 LEI

**Tip procedur :** Achizi ie direct

**Dat publicare procedur :** Mai 2020

**Dat publicare rezultat evaluare:** Mai 2020

**Dat semnare contract:** Mai 2020

**Dat transmitere J.O.U.E:**

**Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE**

**ID dosar achizi iei:** 4087295745

**Titlul achizi iei:** Executie lucrari

**Descrierea achizi iei:** Executie lucrari pentru obiectul de investitii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe : 1. Constructii si instalatii; 3. Organizare de santier.

**CPV:** 45112700-2 - Lucrari de arhitectur peisagistic , 45100000-8 - Lucrari de pregatire a santierului

Tip contract: Lucr ri  
Valoare contract: 14,860,161.89 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : Mai 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Iulie 2020  
Dat semnare contract: Iulie 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 1748010879  
Titlul achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier  
Descrierea achizi iei: Servicii din partea dirigintelui de santier pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectul de investii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe  
CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a antierului  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 148,601.25 LEI  
Tip procedur : Achizi ie direct  
Dat publicare procedur : Iulie 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Iulie 2020  
Dat semnare contract: Iulie 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 929074945  
Titlul achizi iei: Servicii de informare si publicitate  
Descrierea achizi iei: Servicii de informare si publicitate pentru obiectul de investii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe: Comunicat de presa la inceputul si la finalul proiectului, panou temporar, placa permanenta.  
CPV: 30192170-3 - Panouri de afi are , 79341000-6 - Servicii de publicitate  
Tip contract: Servicii  
Valoare contract: 9,520.00 LEI  
Tip procedur : Achizi ie direct  
Dat publicare procedur : Decembrie 2019  
Dat publicare rezultat evaluare: 2020  
Dat semnare contract: Ianuarie 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

#### Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 817775655  
Titlul achizi iei: Furnizare dotari  
Descrierea achizi iei: Furnizare dotari pentru obiectul de investii "Reconversia si refunctionalitatea terenului in jurul Lacului din Cartierul Garii" din Municipiul Sfantu Gheorghe:porti fotbal inclusiv plase- 1 set; panou baschet complet echipat 1 set; bancuta lemn cu spatat 42 buc; gradene echipate cu 70 scaune 3 buc;  
CPV: 43325000-7 - Echipament pentru parcuri i terenuri de joac , 34928400-2 - Mobilier urban  
Tip contract: Furnizare  
Valoare contract: 309,519.00 LEI  
Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat  
Dat publicare procedur : Martie 2020  
Dat publicare rezultat evaluare: Mai 2020  
Dat semnare contract: Mai 2020  
Dat transmitere J.O.U.E:

---

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	412801760
Titlul achizi iei:	Consultanta privind procedurile de achizitie
Descrierea achizi iei:	Consultanta privind procedurile de achizitie - specialisti pentru desfasurarea procedurilor de achizitie
CPV:	71621000-7 - Servicii de analiz sau consultan tehnic
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	11,900.00 LEI
Tip procedur :	Achizi ie direct
Dat publicare procedur :	Decembrie 2019
Dat publicare rezultat evaluare:	Martie 2020
Dat semnare contract:	Martie 2020
Dat transmitere J.O.U.E:	

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupa iei
1	Manager proiect	Czimbalmos Csaba	242101 manager proiect
2	Asistent manager proiect	Pal Szabolcs	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Grigorescu Gabriela	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
4	Responsabil financiar	Nagy Beatrice	241305 analist financiar
5	Responsabil achizitiei publice	Sandor Jozsef	214946 expert achizitii publice

1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoan :** Czibalmos Csaba
- Codul ocupa iei:** 242101 manager proiect
- Atribu ii:**
- stabilirea sarcinilor i responsabilit ilor membrilor UIP respectiv a activit ilor consultantului;
  - asigur elaborarea i implementarea în condi ii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare;
  - i î îndepline te sarcinile în strâns colaborare cu echipa de implementare a proiectului i cu firma contractat pentru asigurarea managementului proiectului;
  - asigur implementarea proiectului împreun cu firma contractat pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect;
  - supravegheaz activitatea membrilor echipei de implementare i a consultantului în cadrul derul rii activit ii de elaborare i implementare a proiectului;
  - verificarea i aprobarea rapoartelor i situa iilor depuse de c tre echipa de implementare;
  - monitorizeaz respectarea clauzelor contractului de servicii de consultan ;
  - monitorizeaz respectarea clauzelor contractului de finan are;
  - începând din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaz activit ile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, proiectan ii, consultantul i al i colaboratori implica i;
  - asigur executarea la timp a activit ilor;
  - ghideaz lucrul consultan ilor i contractan ilor, supraveghind desf urarea activit ilor conform planului de lucru negociat;
  - faciliteaz cooperarea dintre i între consultan ii/exper ii pe termen scurt i partenerii proiectului;
  - contribuie la organizarea procedurii de achizi ii prin punerea la dispozi ia consultan ilor a informa iilor necesare;
  - va monitoriza derularea activit ilor proiectului împreun cu firma contractat care asigur managementul acestuia;
  - va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
  - ajut la rezolvarea problemelor ap rute în realizarea proiectului;
  - Participa la evenimentele proiectului, asigurând preg tirea adecvat a acestora
  - Verific arhivarea corespunz toare a documenta iei specifice proiectului

#### Cerin e din fi a postului

**Educa ie solicitat** - Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata - 0 ani

**Experien solicitat** Minimum doi ani experien de lucru în proiecte de investi ii. - 2 ani

**Competen e solicitate** Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoa terea bun a Word i Excel este necesar .

- Abilit i în managementul administrativ i financiar al proiectelor de dezvoltare;
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza si sinteza
- Capacitate de planificare si actionare strategica

**Limbi str ine solicitate**



engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

Curriculum vitae

Educa ie

1978 - 1982 Conducator arhitect - subinginer  
 Institutul Politehnic – Facultatea de Construc ii – Sec ia Arhitectur , Cluj Napoca  
 Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România

Experien

2008 - Administrator public  
 Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe  
 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
 Coordonarea activit ilor de gospod rire comunal , de investi ii, de autorizarea construc iilor i de derulare a contractelor încheiate pe baza programelor cu finan are extern . Pre edinte al CA al SC TEGA SA. Membru al AGA al SC Gospod rie Comunal SA

1992 - 2008 Viceprimar  
 Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe  
 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
 Coordonarea activit ii diferitelor compartimente i direc ii din cadrul Prim riei municipiului Sfântu Gheorghe, cu accent pe programele cu finan are guvernamental i/sau extern

1982 - 1992 Conducator arhitect  
 I.J.G.C.L. Sfântu Gheorghe  
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
 Proiecte de repara ii capitale ale cl dirilor de locuit

Competen e

Aptitudini i competen e i sociale Munc în ehip ;  
 Bune aptitudini de comunicare, rezolvare a conflictelor

Aptitudini i competen e organizatorice Experien în realizare i desf urarea proiectelor  
 Abilitate de a lucra eficient în echip , de a planifica, de a propune solu ii i de a le aplica

Aptitudini i competen e tehnice cuno tin e de oparere pe calculator (Microsoft World, Excell, Internet)

Informa ii suplimentare Am participat la derularea ca manager/coordonator/ responsabil a unor proiecte, astfel:

- Centru me te ug resc de art i de marketing într-o cl dire industrial reabilitat , cod 2182/DGP/PS/21.12.2000, finan at prin PHARE PROGRAMME RO9807.01.01.02
- Dezvoltarea integrat a comunit ii de romi din zona rk , cod PC0086, finan at prin FRDS, acord de grant nr. 31631/31.07.2009
- Amenajarea spa iilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sf.Gheorghe, cod SMIS 7717, finan at POR2007-2013

Limbi str ine cunoscute

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	
germana	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

2.
- Rol:

Asistent manager proiect
- Nume persoan :

Pal Szabolcs
- Codul ocupa iei:

334303 asistent manager
- Atribu ii:

- în calitate de membru al Unit ii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre Managerul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta;

- acord ajutor în cadrul pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, prin furnizarea informațiilor documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă;
- asigură circulația informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant;
- asistă consultantul în cadrul organizării activităților de informare și publicitate;
- verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părți implicate;
- împarte toate informațiile importante cu managerul de proiect;
- transmite documentelor aferente proiectului către părțile implicate, către finanțator sau către organele de control;
- colaborează în toate etapele de realizare a cererii de finanțare și implementării proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanță;
- arhivează documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului;
- va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
- va participa la ședințele UIP.

**Sfera rațională:**

**Intern**

a) Relațiile ierarhice:

- subordonat față de: Managerul de proiect - pe durata implementării unui proiect în derulare și în calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;
- colaborări interne: În raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

**Extern**

- a) cu autorități și instituții publice
- b) cu consultantul

**Cerințe din fișa postului**

**Educație solicitată**

- Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

**Experiență solicitată**

Experiență în domeniu. - 1 ani

**Competențe solicitate**

- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiză și sinteză
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate și spirit de inițiativă
- capacitate de planificare
- cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale.

**Limbi străine solicitate**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

**Curriculum vitae**

**Educație**

2003 - 2007 Diplomă de licență

Experien

- 2008 - Inspector de specialitate, consilier- proiecte  
Prim aria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
Activit ii legate de elaborarera, implementarea i urm rirea proiectelor cu posibilit i de finan are  
prin programe UE sau a altor surse externe/interne.  
Tipul sau sectorul de activitate Administratie public
- Oct 2014 - Dec 2015 Manager de proiect  
Prim aria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
"Sistematizare vertical i amenaj ri exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul  
Sfântu Gheorghe" Cod SMIS 53521
- Oct 2014 - Dec 2015 Manager de proiect  
Prim aria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
"Sistematizare vertical i amenaj ri exterioare la coala Gimnasial Nicolae Colan din Municipiul  
Sfântu Gheorghe" Cod SMIS 53522
- Oct 2011 - Apr 2013 Asistent Manager Proiect  
Prim aria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
"Centru multifunc ional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe" Cod Smis  
18483

Competen e

- Competen e de comunicare Sunt un om social, i m simt bine într-e oameni cunoscute i necunoscute de mine.
- Competen e organizationale/manageriale Sunt un organizator bun, une ori organizez petreceri, excursi pentru prieteni mei.
- Competen ele digitale Cunosc programele Office, i folosesc în lucru.
- Alte competen e dansul popular i muzica popular .

Limbi str ine cunoscute

	În elegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2
germana	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1

3. Rol: Responsabil tehnic
- Nume persoan : Grigorescu Gabriela
- Codul ocupa iei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
- Atribu ii:
- acord sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului i va urm ri implementarea ac iunilor corective;
  - În calitate de membru a Unit ii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activit ilor de proiect încredin ate de c tre responsabilul de proiect, conform cerin elor scrise i verbale formulate de acesta;
  - Acord sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la preg tirea documenta iei aferente cererii de finan are, pân la închiderea final a proiectului;
  - supravegheaz activitatea consultantului privind urm rirea fazei de proiectare i colaborarea cu proiectan ii i al i exper i implica i în elaborarea documenta iei tehnice;
  - colaboreaza cu responsabilul tehnic - consultant i cu dirigintele de antier;

- ajut la verificarea documenta iilor tehnice ale proiectului înainte lansării procedurii de achiziție;
- trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;
- monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant;
- supervizează activitatea consultantului de procesare și verifică a întocmirii corecte a situațiilor de lucru, încadrării valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucru;
- verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale de către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor;
- asistă consultantul și dirigințele de șantier în cadrul analizării, verificării și înaintării spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de șantier, notelor de renunțare și notelor de lucru suplimentare;
- aprobă rezolvarea problemelor inițiate de către consultant, legate de branșarea la utilități, obținerea acordurilor și avizelor precum și altor probleme care apar în perioada de implementare și ex-post a proiectului;
- participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor respectiv la predarea amplasamentului;
- participă împreună cu consultantul la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție;
- monitorizează activitatea consultantului de înregistrare a evidenței proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentație tehnică /cartea tehnică a proiectantului;
- verifică studiile și rapoartele solicitate și elaborate de către consultant;
- participă la ședințele UIP ori de câte ori este nevoie;
- supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, și verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;
- monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, raportarea eventualelor probleme, degradări observate, și solicitarea în perioada de garanție a remedierii acestora de către executant;
- alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.

Sfera rațională:

Intern

a)

Relațiile ierarhice:

- subordonat față de: Managerul de proiect- pe durata implementării proiectului în derulare și în perioada post-implementare în calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;
- colaborări interne: În raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

Extern

:

a) cu autorități și instituții publice:

b) consultant

## Cerințe din fișa postului

**Educație solicitată** • Studii superioare tehnice de lung sau scurt durată - 0 ani

**Experiență solicitată** Experiență în domeniu. - 0 ani

**Competențe solicitate** • Cunoștințe de operare pe calculator

## Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

## Curriculum vitae

**Educație**

2012 - 2016 Diplomă de licență

Experien

- 2014 - 2015
- Lucrător gestionar  
S.C. CONSTANȚA S.R.L.  
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România  
Asigurarea gestionării stocului de marfă, introducerea marfii în stoc pe baza documentelor de intrare, vânzarea marfii către client.
- 2008 - 2016
- Promoter  
S.C. Grup Apate S.A.  
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România  
Promovarea produselor și implementarea promoțiilor pe piață.
- Iunie 2017 -
- Consilier  
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România  
-Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiții;  
-Participarea la fazele determinante ale lucrărilor;  
-În colaborare cu diriginții de antier urmărirea și verificarea execuției lucrărilor de investiții;  
-Participarea la recepția lucrărilor atât la terminarea cât și la expirarea perioadei de garanție;  
-Verificarea situațiilor de lucru și confirmarea realității acestora;

Competen

- Aptitudini și competențe sociale
- Spirit de echipă;
  - Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
  - Putere de sinteză;
  - Orientare spre client;
  - Fluent în comunicare;
- Aptitudini și competențe organizatorice
- Spirit organizatoric;
  - Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul;
  - Eficiență;
  - Bune abilități de comunicare și negociere;
- Aptitudini și competențe tehnice
- Utilizare P.C. Excel: foarte bine  
Word: foarte bine  
Power Point: foarte bine  
Internet: foarte bine
- Alte aptitudini și competențe
- Punctualitate
  - Seriozitate
  - Cunoașterea foarte bună a mentalităților și a piețelor
  - Persoană motivată și flexibilă

Limbile străine cunoscute

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	

4.
- Rol:

Responsabil financiar
- Nume persoană :

Nagy Beatrice
- Codul ocupației:

241305 analist financiar
- Atribuții:

- coordonarea activităților necesare eficientizării activității de contabilitate și raportare financiară

1. Planificarea bugetului proiectului împreună cu consultantul ;

.

2. Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului;

3. Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant;
- 58



4. Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora;
5. Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp;
6. Asistă consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
7. Relationarea cu banca și trezoreria, cu auditorul
8. Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile
9. Raportarea financiară către directorul executiv, finanțatori și parteneri
10. Alte atribuții primite din partea managerului de proiect
11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare;
12. Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
13. Arhivarea documentelor financiare și contabile cu ajutorul consultanților.

Sfera rațională:

Intern

a)

Relațiile ierarhice:

- subordonat față de: Managerul de proiect- pe durata implementării proiectului în derulare și în calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;

- colaborări interne: În raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

Extern

:

a) cu autorități și instituții publice:

b) consultant

## Cerințe din fișa postului

### Educație solicitată

- Studii de specialitate: studii economice

- 0 ani

- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesar

- 0 ani

### Experiență solicitată

Experiență în domeniu. - 2 ani

### Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiză și sinteză

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate și spirit de inițiativă

- capacitate de planificare

### Limbi străine solicitate

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

## Curriculum vitae

### Educație

1983 - 1987 Certificat de absolvire Contabilitate

**Experiență**

- 2000 - prezent referent de specialitate  
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România  
Managementul financiar al proiectului, prin coordonarea activităților necesare eficientizării activității de contabilitate și raportare financiar în cadrul proiectului cu finanțare europeană raportarea financiară către managerul de proiect, finanțatori și parteneri, organizarea arhivei, relaționarea cu banca și trezoreria, evidența proiectelor finalizate.  
-proiectul „YOUMIG- Îmbunătățirea capacităților instituționale și promovarea cooperării în vederea abordării impactului migrației transnaționale a tineretului” - Interreg Danube Transnational Programme – manager financiar  
- proiectul „Tradiții seculare – o incursiune în cultura secuilor din România” din cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european – Cererea de proiecte mari, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014- responsabil financiar  
- proiectul SEEMIG - Tratarea efectelor migrației în Europa de Sud- Est din cadrul Programului de Cooperare Transnațional Sud - Estul Europei- manager financiar.
- 1983 - 2000 Contabil  
SC CASALCO SA  
Str. - nr. -, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România  
-

**Competențe**

- Competențe interpersonale și sociale Posedă aptitudini de comunicare cu oameni de diferite nivele, capacitate de adaptare, relaționare și colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă într-un mediu multicultural. Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am luat parte.
- Competențe interpersonale și aptitudini organizatorice Pot desfășura activitate în echipă caracterizate prin seriozitate și promptitudine, posedă capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor. Experiență dobândită în cadrul proiectelor anterioare.
- Competențe interpersonale și cunoștințe de utilizare a calculatorului Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner. Bună stăpânire a utilizării Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor sociale și a altor resurse web.

**Limbile străine cunoscute**

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1
germană	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

5. **Rol:** Responsabil achiziții publice
- Nume persoană :** Sandor Jozsef
- Codul ocupației:** 214946 expert achiziții publice
- Atribuții:**
- În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
  - Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități
  - Asistă consultantul la întocmirea documentațiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia;
  - Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant;
  - asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
  - asistă consultantul în organizarea selecției de oferte și aplicarea acestora pentru achiziții

de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;

- monitorizeaza derularea contractelor si verific rapoartele necesare elaborate de c tre consultan i;
- transmiterea informa iilor necesare pentru consultan i ;
- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie ;
- verific întocmirea corect a contestatiilor i depunerea lor la termene stabilite ;
- verificarea documentelor primite de la consultan i ;
- supravegheaz activitatea de arhivare a documentelor de achizi ii specifice proiectului, a consultantului;
- alte atribu ii, sarcini primite de la managerul de proiect.
- Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante contabilitate
- a) Relatiile ierarhice:
  - subordonat fata de : Responsabilul de proiect- pe durata implementarii proiectului in derulare si in calitate de membru a Unit ii de Implementare a Proiectului;
  - colabor ri interne: In raport cu cerin ele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu
- Extern
- :
- a) cu autoritati si institutii publice:
- b) consultant

Cerin e din fi a postului

Experien solicitat      Experien în domeniu - 0 ani

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

- 2005 - 2007 - Universitatea Lucian Blaga Sibiu  
Str. - nr. -, Municipiul Sibiu, cod po tal -, jude ul Sibiu, România
- 1978 - 1983 Inginer  
Institutul Politehnic Bucuresti  
Str. - nr. -, Municipiul Bucure ti, cod po tal -, jude ul Bucure ti, România

Experien

- 1999 - Consilier  
Prim ria Municipiului Sfântu Gheorghe  
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
Achizi ii publice, Preg tire, derulare licita ii de achizi ii publice  
Primaria Mun Sfântu Gheorghe, str. 1 Dec 1918, nr. 2, jud. Covasna, România  
Biroul Achizi ii Publice
- 1983 - 1999 Inginer  
Întreprinderea Ma ini Subansamble Auto Sfântu Gheorghe  
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România  
Urm rirea, coordonarea fabric rii carcaselor cutiilor de viteze

Competen e

Competen e i abilit i sociale      Disciplin în munc , capacitate de rela ionare, comunicare, colaborare, abilitate de a lucra în echip , seriozitate.

Competențe în aptitudini organizatorice	Capacitate de analiză, sinteză, Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul.
Competențe în aptitudini de utilizare a calculatorului	Utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare pe calculator. Curs ECDL
Informații suplimentare	Am desfășurat activități ca responsabil achiziții publice în cadrul următoarelor proiecte: - Reabilitarea Căminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe – POR 2007-2013 - Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe - POR 2007-2013 - Centru Multifuncțional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe - POR 2007-2013 - Crearea și amenajarea spațiilor verzi din strada Cimitirului din Municipiul Sfântu Gheorghe - POR 2007-2013 - Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniș cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr.24 – POR 2014-2020 - RARE – Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: Romii ca resursă umană - din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Limbi străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
franceza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
3. Fisa post Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	3. Fisa post Responsabil financiar.pdf
4. Fisa post Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	4. Fisa post Responsabil tehnic.pdf
5. Fisa post Responsabil achiziții publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	5. Fisa post Responsabil achiziții publice.pdf
4. CV Gabriela Grigorescu_Resp tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	4. CV Gabriela Grigorescu_Responsabil tehnic
5. CV Sandor Jozsef_Resp achiziții.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	5. CV Sandor Jozsef_Resp achiziții.pdf
1. Fisa post Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	1. Fisa post Manager proiect.pdf
2. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	2. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf
Dispoziția 502 din 2019, Numirea UIP, Lacul din Cart. Garii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	Dispoziția 502 din 2019, Numirea UIP, Lacul din Cart. Garii.pdf
1. CV Czibalmos Csaba_Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	1. CV Czibalmos Csaba_Manager proiect.pdf
2. CV Pal Szabolcs_Asistent manager.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	2. CV Pal Szabolcs_Asistent manager.pdf
3. CV Nagy Beatrice_Resp financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	3. CV Nagy Beatrice_Resp financiar.pdf

Resurse materiale implicate

Amplasament 1      Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, CF 40621 - 718 mp; CF 40622 - 8616 mp; CF 38246 - 2498 mp; CF 39722 - 41032 mp, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: -, Județul: Covasna, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Imprimant	2 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Resurs	Cantitate	Partener
Telefon fix	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Calculator	4 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Birou	1 bucat	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activit i previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

Subactivit i

Contractarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea si managementul proiectului	S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finan are i a anexelor prev zute în Ghidul Solicitantului respectiv a serviciilor pentru managementul proiectului
lanuarie 2019 - Februarie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp
	Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):
	Alei pietonale: 1428.14 mp
	Alei carosabile: 359 mp
	Pista de alergare: 655 mp
	Teren de baschet si fotbal:384 mp
	Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp
	Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.
	Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documenta iei tehnico- economice faza SF	S-au contractat serviciile de proiectare SF pentru întocmirea urm toarelor studii i documenta ii: SF, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic
Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp
	Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):
	Alei pietonale: 1428.14 mp
	Alei carosabile: 359 mp
	Pista de alergare: 655 mp
	Teren de baschet si fotbal:384 mp
	Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp
	Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.
	Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Activitate: Preg tirea proiectului

Subactivit i

Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice	Elaborarea documenta iei pentru ob inerea avizelor, documenta ia tehnico-economica faza SF, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic.
Noiembrie 2018 - Februarie 2019	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	



## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Elaborarea si predarea Cererii de  
Finantare si a anexelor  
Februarie 2019 - Martie 2019

Elaborarea Cererii de Finantare si anexelor solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel de proiect

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Depunerea Cererii de Finantare

## Subactivitati

Depunerea Cererii de Finantare  
Martie 2019 - Martie 2019

Depunerea Cererii de finantare în MySMIS

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Incheierea contractului de finantare

## Subactivitati

Incheierea contractului de finantare  
Decembrie 2019 - Decembrie 2019

Se semneaza contractul de finantare între Autoritatea de Management si Solicitant.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

**Subactivitate**

Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor  
Decembrie 2019 - Aprilie 2020  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se obtin avizele, acordurile, autorizatiile necesare implementarii proiectului

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

**Subactivitate**

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT  
Decembrie 2019 - Martie 2020  
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafa spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Elaborarea proiectului tehnic

**Subactivitate**

Martie 2020 - Mai 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Activitate: Managementul proiectului

Subactivitati

Pregatirea documenta iei de atribuire a contractelor de achizi ii i ncheierea contractelor cu operatorii economici  
Decembrie 2019 - Decembrie 2020

Pregatirea documenta iei de atribuire a contractelor de achizi ii i ncheierea contractelor cu operatorii economici

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Monitorizarea contractelor de achizi ii ncheiate  
Decembrie 2019 - Mai 2021

Echipa de implementare monitorizeaza contractele de achizi ii, emite ordine de incepere, urmeaza respectarea termenelor, valabilitatea garan iei de buna executie, ncheie actele adi ionale dup caz, solicita rapoarte

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Managementul proiectului  
Decembrie 2019 - Aprilie 2021

Unitatea de implementare realizeaza managementul proiectului prin coordonator proiect, asistent coordonator proiect, responsabil tehnic, responsabil financiar i responsabil achizi ii publice, cu ajutorul consultantului pentru managementul proiectului. Se monitorizeaza respectarea prevederilor contractului de finantare. Se organizeaza sedinta cu echipa de proiect. Se analizeaza situatiile de lucru, documentele justificative pentru realizarea serviciilor, lucrarilor, furnizarea dotarilor.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Consultanta pentru managementul  
proiectului

Decembrie 2019 - Aprilie 2021

Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite.  
Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate documentele necesare.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Realizarea investitiilor de baza

## Subactivitati

Contractarea executiei lucrarilor, furnizarea  
echipamentelor cu si fara montaj

Mai 2020 - Iulie 2020

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se  
semneaza contractele

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Executiile lucrarilor de reabilitare,  
modernizare si dotare

Iulie 2020 - Martie 2021

Investitia va beneficia de 27 de locuri de parcare supradimensionate si spa ii verzi amenajate, alei  
pietonale din dale de piatra si piste de alergat, loc de intalnire, teren de sport, pista de alergat,  
respectiv reamenajarea si micorarea lacului. Se vor realiza si reele de utilitati necesare  
functionarii investitiilor, precum branament electric, reele de canalizare, reele de alimentare cu  
ap potabil, respectiv iluminat public.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

## Amplasamente

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Achitarea taxelor legale

**Subactivitate**

Achitarea taxelor legale Achitarea taxelor legale conform legislației în vigoare

Februarie 2020 - Februarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Prestarea serviciilor de asistent tehnic și dirigenție de atelier

**Subactivitate**

Contractarea serviciilor de asistent tehnic din partea dirigintelui de atelier Se pregătesc documentațiile de achiziție, se semnează contractele

Iulie 2020 - Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Asistent tehnic din partea proiectantului Proiectantul contractat pentru asistent tehnic va urmări proiectul, va emite dispoziții de atelier, după caz va emite referatul proiectantului la Recepția de terminare a lucrărilor

Martie 2020 - Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp



Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

Asistent tehnic din partea dirigentului de antier      Dirigentul de antier va urmări executia lucrărilor conform ofertei de lucrări contractate conform legislației în domeniu și va raporta către beneficiar stadiul realizării lucrărilor

Septembrie 2020 - Martie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate**      Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

**Activitate:** Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

**Subactivități**

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare      Se elaborează rapoarte de progres lunare și trimestriale, alte rapoarte solicitate de către OI/AM. Se depune raportul final al proiectului

Decembrie 2019 - Mai 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate**      Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

**Activitate:** Solicitare cerere de plată și/sau rambursare

**Subactivități**

Solicitare cerere de plată și/sau rambursare      Se elaborează cereri de plată și/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finanțare

Februarie 2020 - Mai 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate**      Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitate	
Contractarea serviciilor de informare i publicitate privind proiectul Decembrie 2019 - Ianuarie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie i se semneaza contractele
Amplasamente	
<b>Rezultate previzionate</b>	Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp  Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp): Aleii pietonale: 1428.14 mp Aleii carosabile: 359 mp Pista de alergare: 655 mp Teren de baschet si fotbal:384 mp Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp  Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.  Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Informare i publicitate privind proiectul Ianuarie 2020 - Mai 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se realizeaza informarea i publicitatea privind proiectul: anun de presa la inceperea i finalizarea proiectului, panou temporar, autocolante
Amplasamente	
<b>Rezultate previzionate</b>	Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp  Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp): Aleii pietonale: 1428.14 mp Aleii carosabile: 359 mp Pista de alergare: 655 mp Teren de baschet si fotbal:384 mp Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp  Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.  Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Auditul financiar al proiectului

Subactivitate	
Contractarea serviciilor de audit financiar Decembrie 2019 - Ianuarie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie i se semneaza contractele
Amplasamente	
<b>Rezultate previzionate</b>	Suprafata spa iilor verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Auditul financiar al proiectului

Se va realiza auditul financiar al proiectului

Septembrie 2020 - Aprilie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente**

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Verificarea tehnica a proiectului tehnic

**Subactivitati**

Contractarea serviciilor de verificare tehnica a proiectului tehnic

Mai 2020 - Mai 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Vor fi contractate serviciile pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod postal -, județul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafetei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existenta unei cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Verificarea tehnica a proiectului tehnic si Detaliilor de executie

Iunie 2020 - Iunie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Vor fi prestate serviciile privind verificarea tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, de catre verficatorul atestat.

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod postal -, județul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Aleii pietonale: 1428.14 mp  
Aleii carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp

Majorarea suprafe ei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Certificare energetica

**Subactivit i**

Contractarea serviciilor pentru certificare energetica Vor fi contractate serviciile pentru realizarea Certificarii energetice

Decembrie 2019 - Decembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafe ei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

Certificarea energetica Se va realiza Certificarea energetica a investitiei.

Martie 2021 - Mai 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp  
Majorarea suprafe ei spa iilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

**Activitate:** Alte studii necesare implementarii proiectului

**Subactivit i**

Contractarea serviciilor privind elaborarea altor studii specifice implement rii proiectului Vor fi contractate serviciile privind elaborarea altor studii specifice implementarii proiectului.

Decembrie 2019 - Decembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):  
Alei pietonale: 1428.14 mp  
Alei carosabile: 359 mp  
Pista de alergare: 655 mp  
Teren de baschet si fotbal:384 mp

Majorarea suprafe ei spa ilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

Realizarea altor studii specifice  
implement rii proiectului

Decembrie 2019 - Martie 2021

Vor fi realizate studiile necesare implement rii proiectului.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):

Alei pietonale: 1428.14 mp

Alei carosabile: 359 mp

Pista de alergare: 655 mp

Teren de baschet si fotbal:384 mp

Majorarea suprafe ei spa ilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

**Activitate:** Consultanta privind procedurile de achizitii

**Subactivit i**

Contractarea serviciilor de consultan  
privind procedurile de achizitii

Decembrie 2019 - Martie 2020

Vor fi contractate Serviciile de consultanta privind procedurile de achizitii

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

**Amplasamente** UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

**Rezultate previzionate** Existen a unei cl diri de cladiri de receptie si grupuri sanitare pe o suprafata de 98.86 mp.

Suprafata spa ii verzi create (mp): 29500 mp

Majorarea suprafe ei spa ilor verzi cu aproximativ 2083,14 mp

Spa ii deschise create prin proiect (2826,14 mp):

Alei pietonale: 1428.14 mp

Alei carosabile: 359 mp

Pista de alergare: 655 mp

Teren de baschet si fotbal:384 mp

Existenta unei suprafete de 12580 mp luciu de apa

---

**DURATA PROIECTULUI:** 31 luni



Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice (Servicii de elaborare al registrului locala l spatiilor verzi)

Achizi ie:Servicii de elaborare a registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Sfantu Gheorghe

ID dosar achizi ie:2136581766

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	119,800.00	Valoare total [LEI]	142,562.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	119,800.00	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	22,762.00	Valoare total neeligibil [LEI]	142,562.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	119,800.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	22,762.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Preg tirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documenta iei tehnico-economice

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Achizi ie:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achizi ie:3924360834

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	21,000.00	Valoare total [LEI]	24,990.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	21,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	24,990.00
Valoare TVA [LEI]	3,990.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	21,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	11,461.80
TVA eligibil [LEI]	3,990.00	Public [LEI]	24,990.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,528.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz

Documente justificative

-

**Activitatea:** Pregătirea proiectului

**Subactivitatea:** Elaborarea și predarea documentației tehnico-economice

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice

**Achiziții:**Servicii de elaborare alte studii necesare implementării proiectului

**ID dosar achiziții:**1033145472

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare total [LEI]	59,500.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	59,500.00
Valoare TVA [LEI]	9,500.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	50,000.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	27,290.01
TVA eligibil [LEI]	9,500.00	Public [LEI]	59,500.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	32,209.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

**Activitatea:** Pregătirea proiectului

**Subactivitatea:** Elaborarea și predarea documentației tehnico-economice

**Categorie cheltuiel eligibil :**14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnic

**Subcategorii cheltuiel eligibil :**44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

**Achiziții:**Servicii de certificare energetică

**ID dosar achiziții:**338070668

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total [LEI]	2,380.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	1,091.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,288.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Pregătirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea și predarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Achiziție: Servicii de elaborare a documentației tehnice în faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3924360834

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	71,000.00	Valoare totală [LEI]	84,490.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	71,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	84,490.00
Valoare TVA [LEI]	13,490.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	71,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	38,751.81
TVA eligibil [LEI]	13,490.00	Public [LEI]	84,490.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	45,738.19
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Pregătirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea și predarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Achiziție: Servicii de elaborare a documentației tehnice în faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3924360834

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală [LEI]	4,760.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,760.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contribuția proprie eligibilă [LEI]	2,183.20
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,576.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Pregătirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea și predarea Cererii de Finanțare și a anexelor

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Consultanță elaborare

Achiziție: Servicii de consultanță de elaborare și depunere 1 cerere de finanțare

ID dosar achiziție: 579343303

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,264.00	Valoare total [LEI]	18,164.16
Valoare total (fără TVA) [LEI]	15,264.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,164.16
Valoare TVA [LEI]	2,900.16	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,264.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	8,331.09
TVA eligibil [LEI]	2,900.16	Public [LEI]	18,164.16
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,833.07
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

Activitatea: Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Subactivitatea: Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documentație suport) obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Descrierea cheltuielii

Documentație de suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție: Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului

ID dosar achiziție: 1253424385

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare total [LEI]	1,428.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,428.00
Valoare TVA [LEI]	228.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,200.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	654.96
TVA eligibil [LEI]	228.00	Public [LEI]	1,428.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	773.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic i detalii de execu ie

Achizi ie:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achizi ie:1253424385

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	182,000.00	Valoare total [LEI]	216,580.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	182,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	216,580.00
Valoare TVA [LEI]	34,580.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	182,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	99,335.63
TVA eligibil [LEI]	34,580.00	Public [LEI]	216,580.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	117,244.37
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Tem de proiectare

Achizi ie:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achizi ie:3924360834

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total [LEI]	2,380.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,091.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,288.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative



Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Managementul proiectului

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

Achizi ie:Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 cerere de finantare

ID dosar achizi ie:579343303

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	22,896.00	Valoare total [LEI]	27,246.24
Valoare total (f r TVA) [LEI]	22,896.00	Valoare total eligibil [LEI]	27,246.24
Valoare TVA [LEI]	4,350.24	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	22,896.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	12,496.64
TVA eligibil [LEI]	4,350.24	Public [LEI]	27,246.24
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	14,749.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Managementul proiectului

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Organizarea procedurilor de achizi ie

Achizi ie:Consultanta privind procedurile de achizitie

ID dosar achizi ie:412801760

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total [LEI]	11,900.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	11,900.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	5,458.00
TVA eligibil [LEI]	1,900.00	Public [LEI]	11,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,442.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorii cheltuial eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii

Achizi ie:Executie lucrari

ID dosar achizi ie:4087295745

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,425,404.00	Valoare total [LEI]	14,786,230.76
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,425,404.00	Valoare total eligibil [LEI]	14,786,230.76
Valoare TVA [LEI]	2,360,826.76	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,425,404.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	6,781,787.78
TVA eligibil [LEI]	2,360,826.76	Public [LEI]	14,786,230.76
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,004,442.98
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execucia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorii cheltuial eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu i f r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

Dotari

Achizi ie:Furnizare dotari

ID dosar achizi ie:817775655

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	260,100.00	Valoare total [LEI]	309,519.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	260,100.00	Valoare total eligibil [LEI]	239,547.00
Valoare TVA [LEI]	49,419.00	Valoare total neeligibil [LEI]	69,972.00
Eligibil [LEI]	201,300.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	109,869.58
TVA eligibil [LEI]	38,247.00	Public [LEI]	239,547.00
Neeligibil [LEI]	58,800.00	Nerambursabil [LEI]	129,677.42
TVA Neeligibil [LEI]	11,172.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier

Subcategorie cheltuial eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Achizi ie:Executie lucrari

ID dosar achizi ie:4087295745

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	62,127.00	Valoare total [LEI]	73,931.13
Valoare total (f r TVA) [LEI]	62,127.00	Valoare total eligibil [LEI]	73,931.13
Valoare TVA [LEI]	11,804.13	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	62,127.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	33,908.93
TVA eligibil [LEI]	11,804.13	Public [LEI]	73,931.13
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	40,022.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investi iei de baz

Subactivitatea: Execu ia lucr rilor de reabilitare, modernizare i dotare

Categorie cheltuial eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorie cheltuial eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,320,926.00	Valoare total [LEI]	1,571,901.94
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,320,926.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,478,623.03
Valoare TVA [LEI]	250,975.94	Valoare total neeligibil [LEI]	93,278.91
Eligibil [LEI]	1,242,540.36	Contributia proprie eligibil [LEI]	678,178.76
TVA eligibil [LEI]	236,082.67	Public [LEI]	1,478,623.03
Neeligibil [LEI]	78,385.64	Nerambursabil [LEI]	800,444.27
TVA Neeligibil [LEI]	14,893.27		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/ desfiin are

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare total [LEI]	1,428.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,428.00
Valoare TVA [LEI]	228.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,200.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	654.96
TVA eligibil [LEI]	228.00	Public [LEI]	1,428.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	773.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	62,438.00	Valoare total [LEI]	62,438.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	62,438.00	Valoare total eligibil [LEI]	62,438.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	62,438.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	28,637.54
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	62,438.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	33,800.46
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism i pentru autorizarea lucr rilor de construc ii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,488.00	Valoare total [LEI]	12,488.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,488.00	Valoare total eligibil [LEI]	12,488.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,488.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	5,727.69
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	12,488.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,760.31
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferent ISC pentru controlul calit ii lucr rilor de construc ii

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	62,438.00	Valoare total [LEI]	62,438.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	62,438.00	Valoare total eligibil [LEI]	62,438.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	62,438.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	28,637.54
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	62,438.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	33,800.46
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative



Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execu ie a lucr rilor

Achizi ie:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achizi ie:1253424385

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	31,219.00	Valoare total [LEI]	37,150.61
Valoare total (f r TVA) [LEI]	31,219.00	Valoare total eligibil [LEI]	37,150.61
Valoare TVA [LEI]	5,931.61	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	31,219.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	17,039.34
TVA eligibil [LEI]	5,931.61	Public [LEI]	37,150.61
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	20,111.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuial eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Asisten tehnic din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucr rilor de execu ie, avizat de c tre Inspectoratul de Stat n Construc ii

Achizi ie:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

ID dosar achizi ie:1253424385

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	31,219.00	Valoare total [LEI]	37,150.61
Valoare total (f r TVA) [LEI]	31,219.00	Valoare total eligibil [LEI]	37,150.61
Valoare TVA [LEI]	5,931.61	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	31,219.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	17,039.34
TVA eligibil [LEI]	5,931.61	Public [LEI]	37,150.61
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	20,111.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier

Subactivitatea: Asisten tehnic din partea dirigentului de antier

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltui al eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

Dirigen ie de antier

Achizi ie:Servicii din partea dirigintelui de santier

ID dosar achizi ie:1748010879

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	124,875.00	Valoare total [LEI]	148,601.25
Valoare total (f r TVA) [LEI]	124,875.00	Valoare total eligibil [LEI]	148,601.25
Valoare TVA [LEI]	23,726.25	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	124,875.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	68,156.80
TVA eligibil [LEI]	23,726.25	Public [LEI]	148,601.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	80,444.45
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltui al eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltui al eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Realizarea de panouri de informare

Achizi ie:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achizi ie:929074945

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	2 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare total [LEI]	7,140.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	7,140.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,274.80
TVA eligibil [LEI]	1,140.00	Public [LEI]	7,140.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,865.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform ghid

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anun /comunicat de pres la finalizarea proiectului

Achizi ie:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achizi ie:929074945

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	545.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	644.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform ghid

Documente justificative

-

Activitatea: Informare i publicitate în cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare i publicitate privind proiectul

Categorie cheltuial eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuial eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anun /comunicat de pres privind începerea proiectului

Achizi ie:Servicii de informare si publicitate

ID dosar achizi ie:929074945

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	545.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	644.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform ghid

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuiel eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorii cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar

Achizi ie:Servicii privind auditul financiar

ID dosar achizi ie:772657438

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	6 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare total [LEI]	28,560.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	24,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	28,560.00
Valoare TVA [LEI]	4,560.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	24,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	13,099.20
TVA eligibil [LEI]	4,560.00	Public [LEI]	28,560.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	15,460.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea tehnica a proiectului tehnic si Detaliilor de executie

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie

Achizi ie:Servicii de verificare tehnica

ID dosar achizi ie:3483539673

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total [LEI]	17,850.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	17,850.00
Valoare TVA [LEI]	2,850.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	8,187.00
TVA eligibil [LEI]	2,850.00	Public [LEI]	17,850.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,663.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	17,755,587.70	17,449,774.79	17,449,774.79	17,449,774.79	9,446,337.59	0.00	8,003,437.20	305,812.91	54.1344
Total proiect	17,755,587.70	17,449,774.79	17,449,774.79	17,449,774.79	9,446,337.59	0.00	8,003,437.20	305,812.91	54.1344
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	17,755,587.70	17,449,774.79	17,449,774.79	17,449,774.79	9,446,337.59	0.00	8,003,437.20	305,812.91	54.1344
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,038.61	4,066,298.98	0.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1				
Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	17,449,774.79 (100.00 %)	0.00 ( 0.00 %)
Buget eligibil total			17,449,774.79 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1			
Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil	
083	Masuri privind calitatea aerului	17,449,774.79	( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79	(100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1			
Cod	Form de finan are	Buget eligibil	
01	Grant nerambursabil	17,449,774.79	( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79	(100.00 %)



**Buget - Tip teritoriu**

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	17,449,774.79 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79 (100.00 %)

**Buget - Activitate economică**

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
22	Activități legate de medii și de schimbările climatice	17,449,774.79 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79 (100.00 %)

**Buget - Obiectiv tematic**

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
6	Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor	17,449,774.79 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79 (100.00 %)

**Buget - Mecanisme aplic. terit.**

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplică	17,449,774.79 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79 (100.00 %)

**Buget - Natura investiției**

Componenta 1

Cod	Natura investiției	Buget eligibil
3	Transformare/Modernizare	17,449,774.79 ( 100.00 %)
Buget eligibil total		17,449,774.79 (100.00 %)

**Graficul de rambursare**

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 20-12-2019  
Data încheiere proiect: 20-05-2021  
Data încheiere efectiv proiect: 20-05-2021

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasică intermediară	23-03-2020	72,062.97

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
1	cerere de plata	21-09-2020	1,018,222.60
2	cerere de rambursare clasica intermediara	20-05-2020	178,624.80
2	cerere de plata	20-10-2020	1,027,782.06
3	cerere de rambursare cererii de plata	20-10-2020	1,018,222.60
3	cerere de plata	20-11-2020	1,027,782.06
4	cerere de rambursare cererii de plata	20-11-2020	1,027,782.06
4	cerere de plata	21-12-2020	1,027,782.06
5	cerere de plata	22-02-2021	1,027,782.06
5	cerere de rambursare cererii de plata	21-12-2020	1,027,782.06
6	cerere de rambursare cererii de plata	20-01-2020	1,027,782.06
6	cerere de plata	20-04-2021	1,027,782.06
7	cerere de rambursare cererii de plata	22-03-2021	1,027,782.06
8	cerere de rambursare cererii de plata	20-05-2021	1,027,782.06

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

Nr. 37304/08.10.2019

Stimate domnule primar,

Concluzie cerere de clarific ri

Termenul de r spuns este data de 22.10.2019 (pentru celeritatea procesului de contractare, v rug m s transmite i documentele solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucr toare de la data primirii prezentei).

V atragem aten ia c , netransmiterea în etapa contractual a oric rui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la respingerea cererii de finan are. În acest sens, v aducem la cuno tin c , potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limit pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de c tre solicitant a notific rii privind demararea etapei precontractuale. OI nu va putea solicita clarific ri cu privire la documentele transmise dup expirarea acestui termen, cererea de finan are respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excep ia situa iei când sunt necesare clarific ri suplimentare pentru corelarea informa iilor din cererea de finan are i/sau documentele suport. Este r spunderea i riscul dumneavoastr dac ve i transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv i nu ve i mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarific ri.

Men ion m c anexele la cererea de finan are solicitate se vor înc rca o singur dat , la sec iunea relevant . Pentru informa ii referitoare la modul de introducere a r spunsurilor la solicit rile de clarific ri accesa i site-ul Fonduri Europene Structurale i de Investi ii - sec iunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, sec iunea Manuale, unde se g se te Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Func ia Clarific ri - paginile 110-118).

Persoana de contact din partea ADR Centru este dna Andreea Sicoe– expert juridic, tel. 0258.818.616, 0358-401 276, int. 441, e-mail: [secretariat\\_por@adrcentru.ro](mailto:secretariat_por@adrcentru.ro).

V mul umim pentru participarea la acest apel de proiecte.

R spuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 5, înregistrat cu nr. 37304/08.10.2019 privind cererea de finan are pentru proiectul „RECONVERSIA I REFUNC IONALIZAREA TERENULUI ÎN JURUL LACULUI DIN CARTIERUL G RII”, având codul SMIS 127508, prin sistemul MySMIS, v transmitem clarific rile solicitate.

R spuns concluzie

R spunsurile sunt transmise atat în con inutul unei scrisori de r spuns cât i prin intermediul documentelor justificative.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
3. Notificarea modificarilor Aviz APM.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	3. Notificarea modificarilor Aviz APM
6. Deviz general revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	6. Deviz general revizuit
1.2 CF 39722.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	1.2 CF 39722
1.1 CF 38246.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	1.1 CF 38246
0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf 401F85CD04B0DC5F34B0DD8807E518D4B32DC19408E271272C81A23A4764863A	27/06/2019	0. Scrisoare de raspuns clarificare
5 Cererea de receptie si inscriere .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	5 Cererea de receptie i înscriere
5 Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	5 Planul de amplasament i delimitare a imobilului cu propunere de alipire
5. Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf 3C118F18F61524C0BC31220DE97579E5A54CDE909A88CF97ABE6647FD0F60B65	27/06/2019	5. Model G_Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
1.4 CF 40622, incheiere, PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	1.4 CF 40622, incheiere, PAD
11. Declaratia reprezentantului legal.pdf D6411256DFEB4B1605DA1BBC9F5F602166B8C28780D6BCD91E76FAA67A4319D7	27/06/2019	11. Declaratia reprezentantului legal
10. Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	10. Nota privind incadrarea in standarde de cost
9. Model E_Lista de echipamente lucrari servicii completata 25.06.2019.pdf 83A9A563853596EBA3624B4F679844A657EA85AA20B0F136B2CF11C009BECF22	27/06/2019	9. Model E_Lista de echipamente lucrari servicii completata 25.06.2019
7.5 Aviz Telekom.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	7.5 Aviz Telekom
7.4 Aviz Tega (salubrizare).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	7.4 Aviz Tega (salubrizare)
7.3 Aviz Gospodaria comunala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	7.3 Aviz Gospodaria comunala
7.1 Aviz Gaz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	7.1 Aviz Gaz
7. 2Aviz gospodaria apelor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	7. 2Aviz gospodaria apelor
1.3 CF 40621, incheiete, PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/06/2019	1.3 CF 40621, incheiete, PAD
10. Clarificare 2 - Model E_Lista de echipamente lucrari servicii revizuita.pdf FD8A48C8AEA308B8DE85DB6AC914AA39DE7989CA98828B1794F1EAB914F88B88	09/07/2019	10. Clarificare 2 - Model E_Lista de echipamente lucrari servicii revizuita
7.2 Clarificare 2 - Plan de situatie A02.pdf 8895D26F4A23DA18E4B01B138638B83498B88F8400DE9DB94518F3BB066C4F1	09/07/2019	7.2 Clarificare 2 - Plan de situatie A02
7.1 Clarificare 2 - Declaratie reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/07/2019	7.1 Clarificare 2 - Declaratie reprezentant legal

Fi  ier	Dat  înc  rcare fi  ier	Descriere
4. Clarificare 2 - Extras din Registrul spatiilor verzi complet(1).pdf 8E0D0ECD86A3D7AFDC7684CE8AAA8671970B03A4CC886E355DE357FF6A681F7	09/07/2019	4. Clarificare 2 - Extras din Registrul spatiilor verzi complet(1)
2.2 - Clarificare 2 - Mentinere aviz APM 19-28.03.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/07/2019	2.2 - Clarificare 2 - Mentinere aviz APM 19-28.03.2019
0.1 Scrisoare de raspuns proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/07/2019	0.1 Scrisoare de raspuns proiectant
8. Clarificare 2 - SF Revizuit.pdf ACCF24D57A5EC9AFB114A4A764AFFB808F9C1606B2DFDEC165BFF1764EBF8CAD	09/07/2019	8. Clarificare 2 - SF Revizuit
0. Scrisoare de raspuns clarificare(3).pdf D71ED94EB08FFB27844E86394CDDD7539DFDB5BE2D34350757B8315EE8A2B2FC	09/07/2019	0. Scrisoare de raspuns clarificare(3)
2.1 Clarificare 2 - CU nr. 34504.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/07/2019	2.1 Clarificare 2 - CU nr. 34504.07.2019
0. Clarificare 3 - Scrisoare de raspuns clarificare.pdf EF49DC01ECD5C11B4E5B3AA6A3498C655E49C0F5008388A3555F221DC25C0D0B	20/08/2019	0. Clarificare 3 - Scrisoare de raspuns clarificare
8. Clarificare 3 - Nota explicativa.pdf E6F135E3C390F59400BEEBA8CC5750EEBC380D7F3112F4E6AA3EA4B1E8F1130D	20/08/2019	8. Clarificare 3 - Nota explicativa
1. Clarificare 3 - SF Parte scrisa revizuita.pdf 0E124DCE44EB27E395E2BF69DFA349929C224D692BC6C8F775B2D9E7294DB672	20/08/2019	1. Clarificare 3 - SF Parte scrisa revizuita
2. Clarificare 3 - Model E_Lista de echipamente lucrari servicii.pdf B0F1EBB8ADB68B7F433AB430086F32630467E48A196654C7AC2E75EFBA87DF1	20/08/2019	2. Clarificare 3 - Model E_Lista de echipamente lucrari servicii
4.Clarificare 3 - Model C _ Planul de reutilizare.pdf 8E734F2247223DCF68A0328C556ECC64B439A4573AE8ED805EB92CF79B04E2AD	20/08/2019	4.Clarificare 3 - Model C _ Planul de reutilizare
15.Clarificare 3 - Contract TEGA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/08/2019	15.Clarificare 3 - Contract TEGA
9. Clarificare 3 - Fise tehnice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/08/2019	9. Clarificare 3 - Fise tehnice
5. Clarificare 3 - Regulament de functionare parc.pdf 88EB7262E1F68551210AACACAAEFC453B86D59B9C24700C2C1D13F61E00C75BA	20/08/2019	5. Clarificare 3 - Regulament de functionare parc
Clarificare 4 - Plan de situatie - Plansa A02.pdf 518DCA7822CDB4AF48DECE7261254B0B4AB4934B070AF836F788489C3F21D14F	27/08/2019	Clarificare 4 - Plan de situatie - Plansa A02
Clarificare 4 - Declaratie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/08/2019	Clarificare 4 - Declaratie proiectant
Clarificare 4 - Declaratie Solicitant.pdf 25A5F878917201E0CEAA6DA4C5CC16E3A630B93F97775230D83DF6E5D22CC4DB	27/08/2019	Clarificare 4 - Declaraie Solicitant
Clarificare 4 - Scrisoare de raspuns.pdf C055F73A495899EA70E7315592B05650F0049F3B23F3F44514F84C8C73F72701	27/08/2019	Clarificare 4 - Scrisoare de raspuns

## CERTIFICAREA APLICĂ IEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În elegc, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În elegc, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit Árpád András Antal.

### Data

22/10/2019 14:07:57