



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Număr de înregistrare.....

Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....

Data înregistrării

Semnătura.....

Cod apel: POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Cod proiect 117733

Titlul proiectului

Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" structură GPP "Árvácska"

Componenta 1

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Axa Prioritară

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Operațiunea

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Schema de ajutor de stat

TITLUL PROIECTULUI

Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödr Ferenc” structură GPP “Árvácska”

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4404605
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 16128
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data înființării: 01/07/1979
Înregistrat în scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa poștală: Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , județul Covasna, cod poștal 520008, România
Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243
Adresa e-mail: info@sepsi.ro
Pagina Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar
Nume: Árpád-András Antal
Telefon/Fax: 0267316957 / 0267311243
Adresă de e-mail: info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU
RO75TREZ25621A426A426900XXXX	RO75TREZ25621A426900XXXX	Trezoreria	Sfântu Gheorghe	Bem József, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU
RO18TREZ25621A480A480101XXXX	RO18TREZ25621A480101XXXX	Trezoreria	Sfântu Gheorghe	Bem József, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU
RO62TREZ25621A480A480102XXXXX	RO62TREZ25621A480102XXXXX	Trezoreria	Sfântu Gheorghe	Bem József, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCIIII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						
01/01/2019 - 31/12/2019	245		1,361,889,646.00	130,773,000.00						
01/01/2020 - 31/12/2020	231		1,431,725,762.00	147,126,444.00						

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin

reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.

2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată. 1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.

0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipamente IT.

1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
 - 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
 - 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
 - 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
 - 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
 - 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
 - 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.
 - 7.3. Recepția lucrărilor de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
 - 8.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
 - 8.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9. Activități de monitorizare și evaluare
10. Activități de informare despre proiect
11. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfintu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,874,650.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 57,493.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
 - 1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 - 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 - 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
- B. Extinderea capacității căminului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și /sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
- C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
- D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în căminul "Zathurecky Berta".
- E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propusă se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

- 1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajată,
- 2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
- 3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.
- 4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.
- 5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.
- 6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
- 7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
- 8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
- 9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
- 10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.
- 11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe în urma reabilitării și a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică:
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:
10. Activități de monitorizare și evaluare:
11. Activități de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:
14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implementării proiectului se va înființa un nou parc și un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13 - este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități finanțate

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism
- 4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu
- 5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare
- 8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic
- 11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Obținerea autorizațiilor de construcție
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
- 14 Semnarea contractului de finanțare

- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
- 9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
7. Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
 - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
 - 9.2 Predarea amplasamentului
 - 9.3 Organizarea de șantier
 - 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.
 - 10.1 Verificarea materialelor utilizate
 - 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului
 - 11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări
 - 11.2. Livrarea , recepția și punerea în funcțiune a dotărilor
12. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.
14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
 - 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
 - 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
 - 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
 - 15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor

României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditați, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilite și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede înființarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparitatilor interregionale precum și a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înainte semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
Contract de prestări servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică și inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fișa tehnică de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului

Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare

Activitățile proiectului sînt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități finanțate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
6. Activități de monitorizare și evaluare
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant
12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începerii: 03 FEB 2011

Data finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrlui Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane și creșterea siguranței pietonilor în trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale și conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

? Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

? Creșterea calitatii vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

? Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calitatii spațiilor publice;

? Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate;

? Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

? Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orașe existente în regiunea Centru este reabilitat și dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vieții, a gradului de siguranță pietonilor în trafic și crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiază de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbană din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice și îmbunătățirea calitatii spațiilor publice

- 14.382,00 m² de suprafață degradată din spațiul public este modernizat și redat publicului cu scopuri de recreere.

- s-a înființat 1 fântână arteziană

4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru bicicliști, realizarea de plantații și renaturarea zonelor degradate.

- a crescut suprafața zonei verzi în centrul orașului de la 4.850,80 m² la 4.865,00 m².

- s-a înființat 356,00 m² pista pentru bicicliști.

5. Fluidizarea traficului și atingerea unui confort sporit pentru participanții la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.

- timpul de deplasare în zona centrală se reduce.

- locuitorii sunt încurajați să opteze pentru traversarea pietonală a centrului orașului.

6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabilă a municipiului.

- promenada orașului este modernizată.

- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități finanțate

1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3 Activități de informare și promovare a proiectului

3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect

3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală

3.3 Organizarea conferințelor de presă

4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a

documentelor financiare

- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifuncțional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începere: 01 OCT 2011

Data finalizare: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncțional Neri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifuncțional asigurând, astfel, accesul egal al cetățenilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Neri Szent Fülöp.

- Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 - Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
 - Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
- Realizarea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncțional într-o zonă, unde se regăsește majoritatea populației române din municipiu, cu multe probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea populației cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, socială și pentru siguranța publică în situații de urgență. Totodată investiția propusă a se realiza prin proiectul de finanțare corespunde perfect investițiilor care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară, care are ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii.
- Realizarea centrului multifuncțional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii și consultanță beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării. Pentru această categorie de populație se va crea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învățare și consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii
- Obiectiv specific proiect:
1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp
 2. Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 3. Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
 4. Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare: Documentația depusă spre finanțare privind proiectul "Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobată, urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implementare: Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziții
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare: Există planul de implementare a proiectului
5. Activități de informare și promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate și completate documentele tehnice, de programare, și instrumentele de lucru
7. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte periodice, intermediare și raport final
8. Activități pentru asistență tehnică: Se realizează asistența tehnică pe toată durata implementării
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații: Clădire reabilitată
10. Activități privind dotările: Clădire reabilitată și dotată
11. Activitățile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activități pentru închiderea proiectului: Investiție realizată, respectiv, centru multifuncțional dotat cu echipamentele necesare pregătită să asigure serviciile sociale beneficiarilor țintă

Activități finanțate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare:
2. Numirea echipei de implementare:
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
5. Activități de informare și promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activități de monitorizare și evaluare:
8. Activități pentru asistență tehnică:
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
10. Activități privind dotările:
11. Activitățile pentru audit financiar:
12. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7670

Titlul proiectului: REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011

Data începere:	01 OCT 2011	
Data finalizare:	30 IUN 2016	
Valoarea totală proiect:	15,047,220.50	LEI
Valoare eligibilă proiect:	12,161,088.60	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	243,221.77	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	9,771,434.69	LEI
Rambursare efectivă:	9,417,061.76	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	4.29 LEI din data de 01 MAR 2009	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrelui Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.

- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuar, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începere: 16 FEB 2013

Data finalizare: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.

2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora

3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare

4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și camera izolator, și spălatorie-uscătorie cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerea obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe

2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
Hotarirea Consiliului Local a fost aprobata

5. Elaborarea Cererii de finantare
Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
Documentatia pentru obtinerea Acordului ISC a fost depusa

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de catre prestator, predat si receptionat de catre solicitant

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obtinute autorizatiile de constructii, reprezentantii AM / OI au efectuat vizita la fata locului, iar contractul de finantare a fost semnat.

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate

2. Managementul proiectului
Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica
Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare
Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar
Raport intermediar și final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului
Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activități ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activități de informare și promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Data începere: 06 APR 2013

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibilă proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice, școli, grădinițe, săli de sport, unități ale administrației locale etc și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL .
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținere avize/acorduri necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire și depunere documentație de finanțare
10. Obținere autorizație de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare șantier, achiziție utilaje și echipamente, amenajări teren, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montare utilaje și echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începere: 01 OCT 2014

Data finalizare: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului școlar și a cantinei.
2. Asigurarea accesului populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finanțate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferințelor de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
 - 2.3.1. Confectionarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
 - 2.3.2. Confectionarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică-diriginte de șantier
 - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de șantier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
 - 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Data începere: 01 NOI 2014

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilite/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Numar elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325

Numar elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20

Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată/dotată (%): 0,08

Activități finanțate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferinței de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
 - 2.4. Confeccionarea și amplasarea plăcii temporale
 - 2.5. Confeccionarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Recepții lucrări de construcții parțiale în faze determinante
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
 - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
 - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 117530

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018

Data începere: 12 SEP 2018

Data finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,127,042.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 142,540.85 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

- OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
- OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
- OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic și arhitectural.
- OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivități

- O clădire reabilitată -(OS3)
- Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
- Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
- Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
- Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivități scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
- Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m²/an la 67,32 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m²/an.
- Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 26310,67 kWh/an,
- Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivități la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat

- O clădire reabilitată -(OS3)

2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 46,64 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m²/an la 94,62 kWh/m²/an; din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Data începere: 12 SEP 2018

Data finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,432,965.87 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 28,659.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la grădinița "Gulliver".

OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița Gulliver cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița Gulliver.

OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Gulliver" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural

OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 32,56 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m²/an la 85,37 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începere: 19 OCT 2018

Data finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Artă "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Artă "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Artă "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)

2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea școlii "Plugor Sândor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sândor" este 31,40%.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea totală proiect:	2,910,004.84	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,837,612.12	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	56,752.24	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	72,392.72	LEI
Rambursare efectivă:	2,780,859.88	LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfântu Gheorghe - în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhivă - în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhivă retro-digitalizate în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanțare

Activități finanțate

1. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni
 - 1.1 Analiza și redefinirea procedurilor interne de lucru în scopul proiectării și implementării serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Mun Sfântu Gheorghe către cetățeni
 - 1.2. Identificarea de soluții online pentru administrarea documentelor digitalizate și arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
 - 1.3 Implementarea soluțiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
 - 2.1. Activități de management de proiect
3. Informare și publicitate
 - 3.1. Comunicat de presă început proiect, Afisare pe site-ul Primăriei a informațiilor cu privire la proiect, Realizarea și expunerea afisului cu informații despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presă final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începere: 26 FEB 2019

Data finalizare: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fa?a este creșterea standardului de via?a a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunătă?irea calita?ii infrastructurii educa?ionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficien?ei energetice la Gradini?a cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătă?irea calita?ii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradini?a "Árvácska" cu cel pu?in 30% fa?a de consumul ini?ial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul si consumul de energie cu cel pu?in 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de productie a energiei gradini?a "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condi?iilor de confort interior prin îmbunătă?irea condi?iilor de igiena si a confortului termic la gradini?a "Árvácska", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradini?ei "Árvácska" scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradini?a cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 123814

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

Nr. de înregistrare contract: 5065 / 31 IAN 2020

Data începere: 01 FEB 2020

Data finalizare: 31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 2,209,798.19 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,209,400.22 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 465,520.63 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație prescolară în forma organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea accesului copiilor la o educație prescolară de calitate; sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la Grădinița Korösi prin reorganizarea funcțională și extinderea clădirii acesteia.
2. Sistematizarea verticală a terenului și amenajarea unui loc de joacă.
3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea salilor de grădiniță.

Rezultate

Rezultate așteptate:

1. Participanții la procesul educațional din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un număr de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți. În urma implementării proiectului acest număr va crește cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete și 50% băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

Cod SMIS: 127508

Titlul proiectului: Reconvertia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

Nr. de înregistrare contract: 5171 / 18 MAR 2020

Data începere: 19 MAR 2020

Data finalizare: 31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70 LEI

Valoare eligibilă proiect: 16,991,321.14 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 3,398,269.42 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconvertia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconvertia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2. Realizarea de actiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraselor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconvertie), reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconvertia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconvertia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurării activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizării zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp

2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
13. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
14. Informare și publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale și plată aferentă acestora
17. Verificarea tehnică a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementării proiectului
1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
13. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
14. Informare și publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale și plată aferentă acestora
17. Verificarea tehnică a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementării proiectului

Cod SMIS: 125951

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Nr. de înregistrare contract: 5161 / 18 MAR 2020

Data începere: 19 MAR 2020

Data finalizare: 31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 2,346,721.65 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,157,336.33 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 43,146.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.67 LEI din data de 31 OCT 2018

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din Câmpul Frumos, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea și dotarea unei creșe și grădinițe amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunătățirea serviciilor educationale prin: dotarea și echiparea salilor de grădiniță și creșă, prin crearea unei săli multimedia și prin amenajarea unei bucătărie ce va face posibil ca acești copii să servească o masă caldă
3. Dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în timpul liber.

Rezultate

Rezultate așteptate

1. Participanții la procesul educațional din creșă și grădiniță Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul anteprescolar și prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Dotare
5. Asistența tehnică din partea unui diriginte de șantier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Cod SMIS: 126696

Titlul proiectului: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Nr. de înregistrare contract: 5166 / 18 MAR 2020

Data începere: 19 MAR 2020

Data finalizare: 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 3,679,068.44 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,240,376.47 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 64,807.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.65 LEI din data de 31 DEC 2018

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea cur?ii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

Cod SMIS: 126698

Titlul proiectului: “Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs”

Nr. de înregistrare contract: 5098 / 18 MAR 2020

Data începere: 19 MAR 2020

Data finalizare: 31 IUL 2022

Valoarea totală proiect: 1,698,447.11 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,992.79 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,893.26 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.76 LEI din data de 06 MAI 2019

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădiniței.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participanții la procesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
- 2 1 Imobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
 Informare și promovare proiect
 Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
 Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
 Dotare
 Audit financiar
 Managementul proiectului

Cod SMIS: 127511

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Nr. de înregistrare contract: 5129 / 18 MAR 2020

Data începere: 19 MAR 2020

Data finalizare: 30 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 1,913,554.05 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,487.61 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 35,109.75 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordanța cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obținerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Cod SMIS: 127509

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Nr. de înregistrare contract: 5344 / 29 APR 2020

Data începere: 30 APR 2020

Data finalizare: 30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,616,930.93 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 32,338.62 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinatatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Cod SMIS: 129474

Titlul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Nr. de înregistrare contract: 5716 / 07 OCT 2020

Data începere: 08 OCT 2020

Data finalizare: 30 SEP 2023

Valoarea totală proiect: 127,202,904.33 LEI

Valoare eligibilă proiect: 112,207,471.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 2,244,149.40 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfantu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfantu Gheorghe.

Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfantu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt:

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru bicicliști pe digul raului Olt între intersecția paraului Arcus cu drumul național DN12 și satul Chileni;
- Reabilitarea și amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal și pentru bicicliști peste raul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna;
- Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

1. Autobuze achiziționate (nr.):
 -Valoarea la începutul implementării: 0
 -Valoarea la finalul implementării: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (străzi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 -Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
6. Lungime pod pietonal și pentru bicicliști pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
7. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc
8. Sisteme de management al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
10. Sisteme de închiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
 11. Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17
 12. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂)
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
 Scăderea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
 Scăderea anuală estimată: 858,43 tone (3,75%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
 Scăderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)
 13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
 1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:
 fara proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
 Scăderea anuală estimată: 0
 2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
 fara proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
 Scăderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)
 3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect 19.139.474 cu proiect: 17.992.024
 Scăderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)
 14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
 fara proiect: 933.613 cu proiect: 933.613
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :
 fara proiect: 910.119 cu proiect: 963.655
 Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
 fara proiect: 883.382 cu proiect: 989.385
 Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)
 15. Creșterea numărului de bicicliști
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125
 Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513
 Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)
 16. Creșterea numărului de pietoni
 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
 fara proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766
 Creșterea anuală estimată: 0
 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
 fara proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870
 Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)
 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
 fara proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652
 Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale

16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Cod SMIS: 127513

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Ōrko

Nr. de înregistrare contract: 6218 / 27 OCT 2020

Data începere:

Data finalizare: 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 2,091,569.57 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,900,731.34 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 38,014.63 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ōrko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orasului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml metri rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședința de județ/nr. persoane

- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane

2. Rețea de apă potabilă:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml

3. Rețea de canalizare:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml
- valoare la finalul implementării proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Ōrko.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obținere avize
6. Managementul proiectului
7. Realizarea investitiei de baza
8. Achitarea taxelor legale
9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
10. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
11. Informare si publicitate in cadrul proiectului
12. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acestora
13. Auditul proiectului
14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
15. Elaborarea proiectului tehnic
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Cod SMIS: 139909

Titlul proiectului: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE - STRADA LIBERTATII BL.7 SC. A,B

Nr. de înregistrare contract: 6951 / 11 IUN 2021

Data începere: 01 AUG 2019

Data finalizare: 31 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 1,195,438.04 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,040,246.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 416,098.69 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 624,148.02 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.78 LEI din data de 29 FEB 2020

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada strada Kriza Janos nr. 3, care inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit.

Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 711.688,71 kWh/an, la un total de 237.070,89 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 103.36 kg/m2/an, la un total de 34,69 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 25 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate

1. Obținerea unui consum anual de energie primară a blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, de 237.070,89 kWh/an (clădire reabilitată) față de 711.688,71 kWh/an (clădire reală).
2. Înregistrarea unei cantități a emisiilor de CO₂ de 34.69 kg/mp/an (clădire reabilitată) față de 103,36 kg/mp/an (clădire reală), la nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
3. Un număr de 25 de gospodării situate în cadrul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna având condiții de locuit îmbunătățite și o clasificare mai bună a consumului de energie
4. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂):
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 122.13 t CO₂
- valoare la finalul implementării proiectului: 40,99 t CO₂
5. Indicator de realizare (de output) Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării):
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 0 gospodării
- valoare la finalul implementării proiectului: 25 gospodării
6. Indicator de proiect Consumul anual de energie primară (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 711.688,71 kWh/an
- valoare la finalul implementării proiectului: 237.070,89 kWh/an
7. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m²/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 416.63 kWh/m²/an
- valoare la finalul implementării proiectului: 73.31 kWh/m²/an
8. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 499.59 kWh/m²/an
- valoare la finalul implementării proiectului: 156.27 kWh/m²/an

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Semnarea contractului de finanțare
4. Elaborarea și aprobarea Proiectului Tehnic
5. Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
6. Management proiect
7. Realizarea investiției de bază
8. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
9. Achitarea taxelor legale
10. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
11. Solicitare cerere de plată/rambursare a cheltuielilor proiectului
12. Informare și publicitate în cadrul proiectului
13. Auditul proiectului

Cod SMIS: 139909

Titlul proiectului: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE, STRADA KRIZA JANOS NR.3

Nr. de înregistrare contract: 6951 / 11 IUN 2021

Data începere: 01 AUG 2019

Data finalizare: 31 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 1,195,438.04 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,040,246.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 416,098.69 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 624,148.02 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.78 LEI din data de 29 FEB 2020

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada strada Kriza Janos nr. 3, care inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit.

Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 711.688,71 kWh/an, la un total de 237.070,89 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 103.36 kg/m2/an, la un total de 34,69 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 25 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate

1. Obtinerea unui consum anual de energie primara a blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de 237.070,89 kWh/an (cladire reabilitata) fa?a de 711.688,71 kWh/an (cladire reala).
2. Inregistrarea unei cantitati a emisiilor de CO2 de 34.69 kg/mp/an (cladire reabilitata) fa?a de 103,36 kg/mp/an (cladire reala), la nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
3. Un numar de 25 de gospodarii situate in cadrul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna avand conditii de locuit imbunatatite si o clasificare mai buna a consumului de energie
4. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 122.13 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 40,99 t CO2
5. 5. Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 25 gospodarii
6. Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 711.688,71 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 237.070,89 kWh/an
7. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 416.63 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 73.31 kWh/m2/an
8. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Kriza Janos nr. 3 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 499.59 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 156.27 kWh/m2/an

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
- 3.Semnarea contractului de finan?are
- 4.Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic
5. Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Management proiect
- 7.Realizarea investitiei de baza
- 8.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 9.Achitarea taxelor legale
- 10.Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 11.Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului
- 12.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 13.Auditul proiectului

Cod SMIS: 127510

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Nr. de înregistrare contract:
Data începere:
Data finalizare:
Valoarea totală proiect: 1,913,554.05 LEI
Valoare eligibilă proiect: 1,755,487.61 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 35,109.75 LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncționalizarea terenului, momentan având funcțiunea de fâneata, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunătățirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obținerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului

16. Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Informații înregistrare solicitare: 78 / 20 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 1,381,290.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 881,633.70 LEI

Entitate finanțatoare: Guvernul României

Curs de schimb: 4.8372 LEI din data de 31 IUL 2020

Obiective

Obiectul general al proiectului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții

Rezultate

În urma realizării investiției consumul de energie aferent iluminatului public pe cele 13 străzi incluse va scădea cu 70,16%, contribuind la atingerea obiectivelor de eficientizare energetic formulate în documentele strategice de planificare ale Municipiului.

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Certificare performanței energetice

Împrumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului: Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Gődri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E

Informații înregistrare solicitare: 139910 / 31 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 4,677,421.36 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,403,007.75 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 29 FEB 2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea blocului de locuințe situat pe strada Gődri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, care înregistrează consumuri energetice mari, în scopul creșterii eficienței energetice a acestuia precum și a reducerii costurilor de întreținere și îmbunătățirii condițiilor de locuit.

Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operațional Regional, prioritatea de investiții 3.1.A concretizat în creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1.363.010,61 kwh/an, la un total de 621.043,39 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la un total de 27.71 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate

1. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
2. Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
3. Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
4. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
5. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
- 3.Semnarea contractului de finanțare
- 4.Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic
5. Obținerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
- 6.Management proiect
- 7.Realizarea investitiei de baza
- 8.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 9.Achitarea taxelor legale
- 10.Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 11.Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului
- 12.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 13.Auditul proiectului

Împrumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului: Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Gróf Mikó Imre BL.13, SC. A-B-C

Informații înregistrare solicitare: 139907 / 31 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 3,008,840.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,730,191.29 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 29 FEB 2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, care inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit.

Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza

consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1.455.770,98 kWh/an, la un total de 554.516,76 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 76,83 kg/m2/an la un total de 29,42 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 49 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate

1. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):

La nivelul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 249,67 t CO2

- valoare la finalul implementarii proiectului: 95,61 t CO2

2. Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):

La nivelul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii

- valoare la finalul implementarii proiectului: 49 gospodarii

3. Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)

La nivelul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.455.770,98 kWh/an

- valoare la finalul implementarii proiectului: 554.516,76 kWh/an

4. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

La nivelul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 290.92 kWh/m2/an

- valoare la finalul implementarii proiectului: 53.88 kWh/m2/an

5. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

La nivelul blocului situat pe strada Grof Miko Imre BL.13, SC. A-B-C, din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 370.23 kWh/m2/an

- valoare la finalul implementarii proiectului: 133.19 kWh/m2/an

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Semnarea contractului de finanțare
4. Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic
5. Obținerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
6. Management proiect
7. Realizarea investitiei de baza
8. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier
9. Achitarea taxelor legale
10. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
11. Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului
12. Informare si publicitate in cadrul proiectului
13. Auditul proiectului

Împrumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului: Construire centru comunitar integrat din Örkö

Informații înregistrare solicitare: 144910 / 26 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 6,294,275.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,585,287.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.7607 LEI din data de 31 MAR 2021

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată Örkö prin crearea unui centru comunitar integrat și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale și de consiliere de calitate în vederea asigurării accesului comunității vizate la servicii socio-medice și educaționale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Creșterea accesului persoanelor din comunitatea defavorizată Örkö la servicii medicale, sociale, comunitare prin construirea unui centru comunitar integrat.
2. Îmbunătățirea serviciilor sociale prin dotarea adecvată și la standarde ridicate a tuturor încăperilor centrului.

3. Creșterea gradului de integrare a cartierului prin ridicarea unei clădiri reprezentative și amenajarea unui spațiu verde de 373 mp

Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): o populație de peste 1.880 de persoane

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (m?) -CO39*:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): - suprafața construită = 702,98 mp

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m? - CO 38

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): 585,02 mp

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Certificare performanței energetice

Împrumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului: Construirea a 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő

Informații înregistrare solicitare: 144907 / 26 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 17,753,449.91 LEI

Valoare eligibilă proiect: 14,181,300.00 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.7315 LEI din data de 31 IAN 2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată Őrkő prin îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. 50 de familii/min. 100 de persoane marginalizate vor avea acces la condiții de locuire decente prin construirea ansamblului de locuințe sociale.
2. Va crește gradul de integrare teritorială a Cartierului Őrkő prin reconversia și refuncționalizarea spațiului degradat și amenajarea unor spații verzi.
3. Va crește numărul de gospodării în care trăiesc cetățeni romi care beneficiază de accesul la utilități;
4. În Cartierul Őrkő va crește cu 50 numărul caselor cu acte de proprietate în regulă.

Rezultate

Persoane care traiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală (nr. de persoane)

- 1S46:
- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): o populație de peste 1.880 de persoane

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (m) - CO39*:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): - Aria construită la sol totală = 3.075 mp

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m? - CO 38

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): 5270 mp

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Certificare performanței energetice

Împrumuturi

Nu este cazul

Titlul proiectului: Construire grădiniță în cartierul Órkő

Informații înregistrare solicitare: 140292 / 26 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 3,518,594.94 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,569,688.78 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.7515 LEI din data de 31 OCT 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin crearea și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale de calitate în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din Cartierul Órkő, sprijinind astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea și dotarea unei grădinițe amplasate în Cartierul Órkő, cu o capacitate de 123 de copii.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin: dotarea și echiparea sălilor de grupe, a sălii de mese și a celorlalte încăperi.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ

Rezultate

- Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane - 1S15

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): o populație de 1880 de persoane

- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m? -CO39*:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output): - Aria construită la sol totală= 494,71mp
- Aria construită desfasurată totală = 989,12 mp

- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m? - CO 38

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0
- valoarea la finalul implementării proiectului (de output):1856 mp

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de baza
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Certificare performanței energetice

Împrumuturi

Nu este cazul

STRUCTURA GRUPULUI

UAT Municipiul Sfântul Gheorghe se încadrează într-una din următoarele categorii de întreprinderi, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare:

Întreprindere mare

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Declaratia primarului privind GPP Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Declarația primarului privind denumirea GPP Arvacska
HCL aprobare proiect, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	HCL aprobare proiect
Declaratie de eligibilitate, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Declarație de eligibilitate
Declaratie privind eligibilitatea TVA, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Declarație privind eligibilitate TVA
Declaratie proiectare si inginerie Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Declarație proiectare și inginerie
Model I Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Model I - Not privind încadrarea în standardele de cost
Carnet de identitate primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Carte de identitate primar
Validarea primarului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Validarea primarului
HCL constituirea Consiliului Local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	HCL constituirea Consiliului Local

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Certificat înregistrare fiscala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Certificat înregistrare fiscal
Aviz MEN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Aviz MEN
Extras CF Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Extras Carte funciar
Extras Inventarul bunurilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Extras Inventarul bunurilor
Declaratie director unitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Declaratie director unitate
PAED HCL aprobare si extras.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	PAED
Clasare APM Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Clasare APM
19 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Godri Ferenc structura GPP Arvacska.pdf A79B9EA51BB792459314D170C83D83485E10FDDC0AF4B49DFEFC1 4359ADFB91	03/10/2017	Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii
Certificat de urbanism.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Certificat de urbanism
PAED Sf. Gheorghe.pdf 8AECEB748EE829257CC5BF81516BE99D39ACB2D87F1E53585D1C53 4F9CA00DF5	03/10/2017	PAED Sfântu Gheorghe
Documente statutare Ocupant, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Documente statutare Ocupant, Arvacska
Formulare cu indicatori - Arvacska.pdf 22F88943A4BF3F0DA099C156AFB744A3C0B227F1E4E3757CE7B7A0 BD5CA4E20C	03/10/2017	Formular Indicatori
Plan de mentenanță - Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Godri Ferenc structura GPP Arvacska.pdf 38491154FD72DB62913DC5CC35DC25B0BA7A7F1927BAE8AB6A6B78 46D7147C60	03/10/2017	Plan de mentenan
Plan de amplasament, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Plan de amplasament
Declaratie de angajament, Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Declaraie de angajament
EP2_Incheiere 18011_CF28032.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	23/07/2018	EP2_Incheiere 18011_CF28032
EP2_Plan de amplasement_cf_incheiere.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	23/07/2018	EP2_Plan de amplasement_cf_incheiere
EP2_Raspuns clarifiare_Arvacska.pdf 9BB0EF0CD4C8D3319E1B6FDCA65908BA8B87E3F8DB2352E37A6409 785D6C023C	23/07/2018	EP2_Raspuns clarifiare_Arvacska
EP2 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacska.pdf 24ED178125AB6615F88CABD58A3A0A58A4295031D7B259D62E86996 D615F69F1	23/07/2018	EP2 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacska.
EP2_HCL 161 din 2003 si HCL 46 din 2004.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	23/07/2018	EP2_HCL 161 din 2003 si HCL 46 din 2004
EP2_Declaratia de eligibilitate_Arvacska.pdf EF9A55294932136CFD2B6836639E095665F29D8D649F2C7569B62CF 68A37E28C	23/07/2018	EP2_Declaratia de eligibilitate_Arvacska.
Formulaul 4.7.3 - Declaratie Viorica Nicusan - Notificare1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/09/2019	Formulaul 4.7.3 - Declaratie Viorica Nicusan - Notificare1
Memoriu justificativ - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	17/09/2019	Memoriu justificativ - Notificare 1

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Formularul 4.7.3 - Declaratie Pohl Eniko - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Formularul 4.7.3 - Declaratie Pohl Eniko - Notificare 1
Fisa post - responsabil tehnic - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Fisa post - responsabil tehnic - Notificare 1
Fisa post - Responsabil financiar - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Fisa post - Responsabil financiar - Notificare 1
Dispozitie nr. 1206-2018 schimbare responsabil financiar - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Dispozitie nr. 1206-2018 schimbare responsabil financiar - Notificare 1
Dispozitia nr 791-2019 schimbare responsabil tehnic Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Dispozitia nr 791-2019 schimbare responsabil tehnic Notificare 1
Cv Veres Istvan - reonsabil tehnic - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	Cv Veres Istvan - reonsabil tehnic - Notificare 1
CV Sinka Edit - responsabil financiar - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	CV Sinka Edit - responsabil financiar - Notificare 1
BI reprezentant legal AAA - Notificare 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/09/2019	BI reprezentant legal AAA - Notificare 1
ANEXA 4_Grficul de rambursare_Notificare 1.pdf 608246AFD9107BF166C7BD4C38BF16CCDD5098FCB15A2D487B3E6C7E31212AE2	17/09/2019	ANEXA 4_Grficul de rambursare_Notificare 1
AA1 - Pritscin din SEAP privind stadiul achizitiei - Proiectare si executie.pdf 396FD61864C227F6F7E2AC570C5AB7EBA46ED67690B138706A9ACD8D029AA77B	12/10/2020	AA1 - Pritscin din SEAP privind stadiul achizitiei - Proiectare si executie
AA1 - ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska.pdf 1B9BB38EED5B1BE4809DBE72B7515BEAA06C51BC5836199E344A9ADF56276DA5	12/10/2020	AA1 - ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska
AA1 - Memoriu justificativ 12.10.2020.pdf 3F408BD79FD55B4BBBA71E847C88A06A690F53A5B2C99C07C2FDE8B56CAE4C	12/10/2020	AA1 - Memoriu justificativ 12.10.2020
AA2 - PV predare amplasament gradinita Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2022	AA2 - PV predare amplasament gradinita Arvacska
AA2 - Ordin de incepere.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2022	AA2 - Ordin de incepere
AA2 - Fisa Post Responsabil achizitiei publice.pdf F06ECB8F6A58623BA17AA3167CE6D63A23B01DABB2CC9E1B847E9797EDFC3C9D	07/09/2022	AA2 - Fisa Post Responsabil achizitiei publice
AA2 - Memoriu just - AA2 .pdf AC5C6D53C99D4F9B4D0A006506B10431A63C07693039185A549FA6039111CB24	07/09/2022	AA2 - Memoriu just
AA2 - Dispozitia - 614-2022 - Stefan Szabolcs.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2022	AA2 - Dispozitia - 614-2022 - Stefan Szabolcs
AA2 - ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska.pdf 77BD5418FD1BB6A5B30F7282791339F9D7679D5D811E28AA6DE12CC01CD29E53	07/09/2022	AA2 - ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska
AA2 - Contract de executie lucrari.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2022	AA2 - Contract de executie lucrari
AA2 - CV - Stefan Szabolcs.pdf 9F025331EA410B0665A6650343BBBD15D2BD426FDF5548BAAC6571FFBD1090C0	07/09/2022	AA2 - CV - Stefan Szabolcs
AA2 - AC 28 din 28.02.2022.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/09/2022	AA2 - AC 28 din 28.02.2022.
AA2 - Anexa nr 4.7.1 - cu documentele justificative.pdf 51209B4DE4C3F976527B4777FB1CCF443DE9C5F3FAA086C8CB89B403F03CBEE	07/09/2022	AA2 - Anexa nr 4.7.1 - cu documentele justificative

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Nagy Zoltán
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : zoltan.vnagy@sepsi.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Pál Szabolcs
Funcție : Asistent manager
Telefon : 0267316957
Fax : 0267311243
Adresă e-mail : szabolcs.pal@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Activitățile de management pentru implementarea proiectului se vor realiza la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe de către personalul propriu solicitant. Aici există echipament, mijloace de transport și spații necesare pentru asigurarea implementării proiectului. Se va pune la dispoziția echipei de implementare următoarele resurse:

-birou dotat cu mobilier de birou, 5 calculatoare, 4 imprimante, 1 fax, acces internet;

-se va asigura materialele consumabile de birou pe întreaga perioadă a implementării proiectului;

-se va pune la dispoziția echipei de implementare un autovehicul;

Solicitantul are o bună capacitate operațională, având deja o echipă formată. Municipality a gestionat și a finalizat cu succes implementarea mai multor proiecte din sesiunea 2007-2013 - mai mult de 15 proiecte, atât pe P.O.R. cât și pe alte linii de finanțare. La nivelul instituției nu există o unitate separată pentru implementarea proiectelor însă persoanele implicate sunt desemnate prin dispoziții de către primar din structurile primăriei. Poziția, atribuțiile și rolul membrilor echipei de implementare este detaliat în fișa postului a fiecăruia. Fișele de post și CV-urile sunt documente atașate la proiectul de față. Echipa de implementare este compusă din 5 persoane:

1 manager de proiect- din structura Primăriei

1 asistent manager proiect-biroul proiecte programe,

1 responsabil financiar-direcția economică,

1 responsabil achiziții publice-biroul de achiziții,

1 responsabil tehnic- biroul investiții

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Date financiare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Date financiare
Certificat de atestare fiscala.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Certificat de atestare fiscal

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea Centru
Județul Covasna
Localitatea Municipiul Sfântul Gheorghe

Proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structură GPP “Árvácska”, se va implementa pe teritoriul României, în județul Covasna, în localitatea Sfântu Gheorghe pe str. Romulus Cioflec nr.14. Grădinița aparține de Școala Gimnazială “Gödri Ferenc”. Denumirea grădiniței apare în documentațiile atașate proiectului în diferite forme: conform cărții funciare, numele grădiniței este Panseluță (denumirea Árvácska în limba română), în HG 975/2002 apare ca și GPP nr.7 iar în aprobarea proiectului rețelei școlare (HCL 9/2017) apare Árvácska. Peste tot, este vorba despre același instituție, situat pe str. Romulus Cioflec nr.14. Pentru că există aceste necorelări, atașăm Declarația primarului privind denumirea imobilului. Terenul, unde se află o singură clădire (care va fi reabilitată) are o suprafață de 4523 mp, are nr.cadastral:28032. Numărul cadastral al clădirii este 28032-C1 cu destinație grădiniță. Informațiile de mai sus sunt cuprinse în extrasul CF nr.28032, dreptul de proprietate revine Municipiului Sfântu Gheorghe. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică servește:
 HG 975/2002 apărut în Monitorul oficial la României Anul XIV- Partea I Nr.694 bis din 23 sep.2002, Anexa nr.2- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe (poz.471, 472).
 Documentul prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului este HCL nr.324/2017, ulterior modificat prin HCL nr.220/2018

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Extras CF Arvacska, 03.10.2017.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	03/10/2017	Extras carte funciar, 03.10.2017

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița "Árvácska" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei grădinița "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Árvácska", printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Context

Orașul Sfântu Gheorghe este reședința județului Covasna și se află în centrul țării, la o altitudine absolută de 520-580 m deasupra nivelului mării. Conform recensământului din 2011, populația totală a orașului este 56006, încadrându-se în categoria de pol de importanță regională în acord cu cercetările teritoriale ESPON. Deși Sfântu Gheorghe este un oraș mai tânăr decât media națională și cea a municipiilor, cu un spor natural pozitiv, scăderea populației și mai ales ritmul îmbătrânirii este o amenințare pe termen lung. Plecărilor cu domiciliul sunt principala sursă a scăderii populației orașului. În ceea ce privește economia locală a municipiului, conform datelor prelucrate în Strategia integrată de dezvoltare durabilă urbană, în perioada 2004-2013 se arată o evoluție mixtă, cu o scădere a numărului total de agenți economici și a numărului de salariați, dar și cu o creștere a cifrei de afaceri. În anul 2008 au existat un număr de 2800 de firme iar în anul 2013, acest număr a scăzut la 2270. În timp ce în 2008 erau în evidență 18545 număr mediu de salariați, în 2013 acest număr scade la 14173 de salariați. Datele de mai sus arată o scădere cu aproape 23% a numărului de angajați din sectorul privat al municipiului și o scădere cu aproximativ același procent (19%) al numărului de firme înregistrate. Economia municipiului are un grad relativ de diversificare, bazându-se în special pe industria prelucrătoare și servicii. În ceea ce privește capitalul uman, trebuie luat în considerare un avantaj competitiv al municipiului și anume sporul natural pozitiv și ponderea populației cu vârsta de muncă activă mai mare decât media națională. Toate acestea cresc atractivitatea municipiului pentru investitori. Dacă valorile medii ale indicatorului național privind ocuparea forței de muncă se situează în jurul a 40% putem afirma că Sfântu Gheorghe înregistrează valori bune, peste medie, cu un procent de 55,34%.

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis închiderea ultimelor două centrale termice din municipiu în jurul anului 2005. Decizia a fost luată deoarece foarte multe familii s-au debrășat de la sistemul centralizat, iar din acest motiv ținerea în funcțiune a instalațiilor de termoficare nu mai era justificată.

În anul 2011 Municipiul Sfântu Gheorghe aderă la Convenția Primarilor. Această organizație europeană unește autoritățile locale și regionale într-un angajament comun pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor acestora, prin contribuția la obiectivele „3x20” privind clima și energia ale Comunității Europene. Obiectivele UE „3x20” presupun o reducere cu 20% a emisiilor de CO₂ până în 2020, comparativ cu nivelurile din 1990; o creștere cu 20% a cotei energiilor regenerabile și o reducere cu 20% a consumului de energie. În acest sens se elaborează Planul de Acțiune de Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe (aprobat de către Consiliul Local în 2013) ceea ce începe o nouă abordare de dezvoltare a comunității ce are la bază conceptul de dezvoltare durabilă energetică. Se începe procesul de transformare al orașului într-o comunitate dezvoltată pe principii de sustenabilitate și independență energetică prin definirea direcțiilor de acțiune: prin exemple de succes care influențează cetățenii sau alte municipalități (parc fotovoltaic), prin politici publice locale care să sprijine implementarea măsurilor de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile de energie. Potrivit unei Hotărâri a Consiliului local municipal, cetățenii care vor investi în reabilitarea termică a locuințelor, vor putea beneficia de o scutire de 100% la plata impozitelor pe clădiri, pe o perioadă determinată. Totodată, din anul 2012 municipalitatea participă ca observator, mai târziu ca și partener la mai multe inițiative internaționale pentru creșterea adaptabilității orașelor la schimbările climatice.

La nivel național, regional și local prin: Strategia energetică a României, Planul de Dezvoltare Regională Centru, Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe și Strategia integrată de dezvoltare urbană, s-au stabilit un set de obiective ambițioase care au în vedere, succint, îmbunătățirea serviciilor oferite populației, în vederea unei dezvoltări durabile eficiente.

În România, sectorul energetic este o sursă importantă de emisii iar unele activități sunt de natură să afecteze ecosistemele și biodiversitatea țării. De aceea, s-au prevăzut o serie de obiective strategice în Strategia energetică a României care prevăd mai multe măsuri ce sunt necesare la tranziția României către o economie bazată pe principiile dezvoltării durabile. Una dintre aceste măsuri este izolarea termică a clădirilor, ce va determina scăderea cererii de pe piața energetică a țării. Acesta ar fi contribuția cea mai importantă la reducerea emisiilor de GES în sectorul încălzirii. Ca urmare, proiectul de față contribuie în mod direct la îndeplinirea celui de al treilea obiectiv strategic din document, și adică: o energie curată și impact redus asupra mediului înconjurător.

Obiectivul general și cele specifice ale proiectului de față sunt în concordanță și cu Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020, deoarece Regiunea Centru și-a stabilit ca priorități strategice pentru perioada actuală printre altele atât îmbunătățirea eficienței energetice în sectoarele publice cât și creșterea utilizării resurselor alternative de energie.

În vederea asigurării continuității procesului de planificare integrată a resurselor energetice proiectul de față este în strictă concordanță și cu obiectivele din Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe în care se stabilesc cinci obiective până în anul 2020, pentru atingerea unui procent de reducere al emisiilor de CO₂ de minim 20,96%. Reabilitarea grădiniței este în concordanță directă cu primele două obiective: modernizarea energetică a tuturor clădirilor publice (O1.) și susținerea modernizării energetice a fondului construit privat prin programe specifice de susținere tehnică și financiară/programe guvernamentale (O2.). Totodată, clădirea grădiniței este cuprinsă în lista de clădiri spre analiză și monitorizare în PAED.

Proiectul de față este în concordanță relevantă cu un alt document strategic, și anume Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, elaborată în anul 2016. Proiectul este strâns corelat cu cele patru obiective generale ale strategiei. Conform SIDU, reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelilor edilitare în comunitățile urbane, reprezintă o condiție de bază în vederea creșterii calității vieții (OG2). Totodată, dezvoltarea capitalului uman al municipiului este indispensabil pentru îndeplinirea primului obiectiv: dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia (OG1). Pentru o Dezvoltarea teritorială coerentă și creșterea capacității administrative (OG3) municipalitatea sprijină reabilitarea și modernizarea infrastructurii de toate tipurile. Al patrulea obiectiv general prevede protejarea și conservarea mediului natural (OG4), de aceea proiectul de față prin obiectivele sale specifice contribuie în mod direct în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a orașului și este orientată către îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei, în armonie cu mediul natural.

Eficiențizarea energetică la clădirea grădiniței Árvácska corelează cu mai multe proiecte deja finalizate pe teritoriul municipiului și face parte integrantă dintr-un proces ce vizează eficiențizarea energetică a clădirilor publice și reducerea emisiilor de CO₂ din oraș. Ca și acțiuni care au anticipat acest proiect sunt următoarele investiții: Un sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe (Cod SMIS 21660); Reabilitarea căminului "Zathureczky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Cod SMIS 11373); Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Szekely Miko" din Municipiul Sfântu Gheorghe (Cod SMIS 4543); Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic (Cod SMIS: 18084), Reabilitarea și echiparea cantinei sociale din municipiul Sfântu Gheorghe (Cod SMIS 7725), Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar (Cod SMIS 11345) - acest proiect viza printre altele eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe din jur. Un alt proiect finalizat este intitulat: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe (Cod SMIS: 53524).

Municipiului Sfântu Gheorghe, are deus la AFM, un proiect complementar (este în fază de evaluare) care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acesta este intitulat: Stații de reîncărcare pentru mașini electrice și electrice hibrid plug-in în municipiul Sfântu Gheorghe, în valoare de 1.093.800,00 lei.

Proiectul mai este complementar cu alte proiecte ce vor implementa măsuri de eficiență energetică, deoarece Primăria pregătește spre depunere alte 7 proiecte pe linia de finanțare POR 3.1.B. și încă un proiect amplu pe POR3.1.C pentru reabilitarea iluminatului public pe raza administrativă a Municipiului.

Totodată, proiectul face parte și din Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă și va fi complementar cu toate celelalte proiecte care vor fi depuse de Sfântu Gheorghe pe P.O.R. 4.4., 4.2 și care vor viza investițiile, ce vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării lor. Având în vedere tendințele demografice negative pe țară, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Justificare

Sectorul energetic românesc este generator de bunăstare pentru societate, iar modernizarea lui va crește calitatea serviciilor energetice, ceea ce se va reflecta în nivelul de trai și în sporirea competitivității economice al societății.

Conform Planului de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, baza de clădiri ce se află sub autoritatea Consiliului Local în anul 2012 este substanțială: licee -43 clădiri (9 instituții); școli gimnaziale-9 clădiri (6 instituții); grădinițe și creșe-19 clădiri (16 instituții); instituții administrative-36 clădiri (10 instituții). În total 107 de clădiri. Se poate spune că 66 % dintre consumatorii de energie dintre clădirile publice ce aparțin de municipalitate sunt instituțiile educaționale. Conform datelor prelucrate în PAED, consumul final de energie efectiv înregistrat (din gaz și energie electrică) în anul 2011, în sectorul clădiri din Municipiul Sfântu Gheorghe totalul este de 249781,29 MWh. Din care 25347,11 (MWh), adică 10,14% reprezintă clădirile municipale. Emisiile de CO₂ derivate din consumul final de energie efectiv înregistrat în anul 2011 clădirile municipale au o emisie de 6.355,26 (t CO₂) ceea ce reprezintă 8,51% din totalul emisiilor (t CO₂) ale sectorului clădiri din oraș.

Conform Strategiei Energetice a României 2016-2030 eficiența energetică este adesea caracterizată, figurat, ca fiind „forma cea mai valoroasă de energie”, dat fiind că reduce costurile și impactul negativ asupra mediului înconjurător. Potențialul cel mai ridicat de creștere a eficienței energetice în România se regăsește în încălzirea clădirilor, în transformarea resurselor energetice primare și în energie regenerabilă.

Clădirea Grădiniței cu program prelungit "Árvácska", nu a mai beneficiat până în prezent de nicio finanțare pentru măsuri de creștere a eficienței energetice în ultimii 5 ani. Ținând cont de faptul că această clădire se află într-o zonă climatică cu cele mai scăzute temperaturi din țară, zona V., unde temperaturile coboară și sub -24 de grade C, lucrările de intervenție prevăzute în proiectul de față vor avea un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirii.

Realizarea lucrărilor de intervenție la grădinița "Árvácska" are ca scop creșterea performanței energetice a clădirii principale, astfel încât consumul anual specific de energie calculată să scadă cu cel puțin 30%, în condiții de eficiență economică.

Conform indicatorilor de realizare aferent clădirii, prin implementarea măsurilor de intervenție, consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile, va scădea de la 661,18 kWh/m²/an la 170,75 kWh/m²/an ceea ce înseamnă o scădere de aproape 74%.

Consumul anual de energie primară se va reduce cu 62%.

Totodată, prin introducerea surselor de energie regenerabilă – panouri fotovoltaice și panouri solare și prin măsurile de creștere a eficienței energetice (sistem de iluminat LED, izolare termică a pereților exteriori, schimbarea tâmplăriei) nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va scădea de la 255,28 t CO₂ la 69,45 t CO₂, adică o scădere de 72%.

Impactul investiției asupra mediului înconjurător va fi una pozitivă nu numai prin scăderea emisiilor GES dar și prin înlocuirea azbocimentului din care este realizată învelitoarea clădirii. Condițiile de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic vor influența în mod pozitiv productivitatea și sănătatea elevilor și a personalului grădiniței, un aspect foarte important deoarece pe parcursul unui an școlar, 30% din timp își petrec în clădire.

Prin soluțiile identificate la nivelul proiectului, la grădinița "Árvácska", se creează premise pentru atingerea unor indicatori, ce susțin

obiectivele primordiale ale priorității de investiții POR 3.1.B.

În urma implementării proiectului, consumul anual de energie finală în clădirea grădinița "Árvácska" va scădea de la 105,84 tep la 39,34 tep, astfel contribuind la eficientizarea energetică la infrastructurile din oraș, în acest caz la clădirile publice din municipiu.

Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră în clădirea reabilitată va scădea cu 72 %, astfel contribuind la atingerea țintei de reducere a emisiilor de CO₂ în Sfântu Gheorghe, care este o scădere de 21,11% până în anul 2020, anul de referință fiind 2008 conform Planului de Acțiune privind Energia Durabilă.

Pe plan mondial cererea de energie a crescut mai repede decât oferta, ceea ce înseamnă că, pentru atingerea oricărui nivel de durabilitate, există nevoia clară de a eficientiza generarea, livrarea și consumul de energie. Prin introducerea surselor de energie fotovoltaică și energia solară la grădinița "Árvácska" se determină un consum anual de energie primară din surse regenerabile de 28,87%. Combinarea celor două surse de energie (cea verde și cea neregenerabilă) va asigura maximizarea utilizării energiei astfel, Municipality ca avea o clădire cu gestionare inteligentă a energiei.

Prin soluțiile identificate la nivelul proiectului, cum are fi: lucrările de reabilitare termică complexe și crearea unor surse de energie alternative se creează premise pentru atingerea unor indicatori ce

susțin obiectivele primordiale ale priorității de investiții 3.1: scăderea consumului de energie primară

scădere anuală a gazelor cu efect de seră. Implementarea măsurilor de performanță energetică la clădirile publice din municipiul Sfântu Gheorghe va contribui la dezvoltare durabilă a orașului, ce promovează ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă și conservarea mediului înconjurător.

Datorită măsurilor de creștere a eficienței energetice la grădinița "Árvácska", investiția propusă în proiectul de față justifică pe deplin necesitatea finanțării nerambursabile din cadrul prezentului proiect. Dat fiind numărul destul de ridicat de clădiri ce intră sub autoritatea Municipality, fără fonduri nerambursabile eficientizarea acestora ar fi imposibil pe termen scurt și mediu. Iar fără reabilitarea și eficientizarea acestor clădiri ar determina menținerea unui număr ridicat de emisii de gaze cu efect de seră, fapt care ar împiedica eforturile României de a respecta prioritatea Strategiei Europa 2020 de reducere a emisiilor.

Grup țintă

Grupurile țintă care vor beneficia direct de rezultatele proiectului.

• Număr total de personal al grădiniței: 24 persoane.

• Toți preșcolarii grădiniței înscriși la cursurile grădiniței, în total 10 grupe: 3 grupe antepreșcolare (2-3 ani), 1 grupa mică, 1 grupa mijlocie, 1 grupă mare, 4 grupe combinate

- Grupa Antepreșcolară 61 preșcolari, fete și băieți
- Grupa mică 42 preșcolari, fete și băieți
- Grupa mijlocie 42 preșcolari, fete și băieți
- Grupa mare 356 de elevi, fete și băieți
- Institutul de învățământ: Școala Gimnazială „Gödr Ferenc” structură Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska” - viitorii copii ai grădiniței

• Administrația publică locală: Primăria municipiului Sfântu Gheorghe - privind scăderea facturilor pentru consum

Grupurile / entitățile care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului sunt:

- Locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe – un imobil reabilitat termic
- Părinții copiilor care învață în grădinița reabilitată și modernizată
- Instituții publice:
- Inspectoratul Școlar al Județului Covasna – va avea în subordine o unitate de învățământ reabilitată termică,
- Liceele și școlile profesionale din municipiul Sfântu Gheorghe, din întreg județul Covasna și din județele învecinate vor

beneficia de un fond de preșcolari mai bine pregătiți

- Muncitorii care vor beneficia de locuri de muncă pe perioada lucrărilor de reabilitare
- Totodată vor beneficia în urma acestui proiect instituțiile publice, societățile economice și organizațiile din sectorul neguvernamental. Acestea vor putea angaja tineri bine instruiți, care au participat la procesul de învățământ de înaltă calitate în cadrul Grădiniței cu program Prelungit „Árvácska” din municipiul Sfântu Gheorghe.

În prealabil au fost efectuate întâlniri și consultări între conducerea liceului și conducerea primăriei municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea acestuia din surse regenerabile pentru creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program Prelungit „Árvácska”.

În urma consultărilor purtate s-a concretizat faptul că există necesitatea îmbunătățirii calității sistemului energetic, este oportună reabilitarea termică a liceului, și aplicarea de măsuri conexe și de creștere a eficienței energetice a clădirii. Ținând cont de aceste aspecte, s-a luat decizia de a depune proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödr Ferenc” structură GPP „Árvácska” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

În vederea asigurării continuității procesului de planificare integrată a resurselor energetice proiectul de față este în strictă concordanță și cu obiectivele din Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe în care se stabilesc cinci obiective până în anul 2020, pentru atingerea unui procent de reducere al emisiilor de CO₂ de minim 20,96%. Reabilitarea grădiniței Árvácska este în concordanță directă cu primele două obiective: modernizarea energetică a tuturor clădirilor publice (O1.) și susținerea modernizării energetice a fondului construit privat prin programe specifice de susținere tehnică și financiară/programe guvernamentale (O2.). Totodată, clădirea școlii ce face obiectul prezentului proiect de finanțare este cuprins în lista de clădiri spre analiză și monitorizare în PAED.

Acest proiect este o inițiativă primordială pentru zonă, regiune și țară. Dacă se va obține finanțarea proiectului, atunci toți cei implicați vor contribui din plin la implementarea proiectului, pentru realizarea obiectivelor generale și specifice de a obține scăderea anuală a consumului de energie primară în școală, protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor CO₂. Prin aceste măsuri se va realiza eficientizarea energetică a clădirilor publice și reducerea emisiilor de CO₂ din oraș, zonă, regiune și implicit în țară.

Solicitantul proiectului UAT Municipiul Sfântu Gheorghe nu este și ocupantul clădirii. Ocupantul clădirii, Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska” este de tipul unităților de învățământ preșcolar, instituția funcționează ca grădiniță cu progrm prelungit, reprezentant de Albert

Andreea în calitate de director

Grădinița de copii cu program prelungit nr.7 cu creșă situat în strada Romulus Cioflec nr.14, conform HG 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, este aceeași cu Grădinița cu Program Prolungit "Panseluța" și Grădinița cu Program Prolungit "Árvácska" situat în str. Romulus Cioflec nr.14. Atașăm declarația primarului în acest sens.

Începând cu anul școlar 2011/2012 Grădinița cu program Prolungit "Árvácska" este arondată la Școala Gimnazială "Gödri Ferenc".

Atașăm decizia nr. 238 din 19.05.2011 al Inspectoratului Județean Covasna, și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2017 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018.

Municipiul Sfântu Gheorghe are drept de proprietate asupra imobilelor în care funcționează Grădinița cu Program Prolungit "Árvácska", drept de administrare are Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" în structura căruia a fost subordonată începând cu anul școlar 2011/2012, conform contract de administrare nr. 16738 din 04.04.2013.

Conform HG 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare: Grădinița cu Program Prolungit "Árvácska" figurează sub numărul 472.

HCL nr. 293/2017 privind „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska” este documentul relevant, conform ghidului solicitantului care atestă că ocupantul clădirii, Grădinița cu Program Prolungit „Árvácska” se încadrează în categoria instituțiilor publice și serviciilor publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean finanțate din bugetul local

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Grădinița Árvácska face parte din cele 24 de instituții de învățământ din Municipiul Sfântu Gheorghe și oferă educație preșcolară pentru 201 de copii.

Ca și structură, grădinița este o unitate arondată la școala gimnazială Gödri Ferenc. Școala are în componență două clădiri, clădirea școlii pe str. Aleea Elevului și clădirea grădiniței pe Str. Romulus Cioflec nr.14. Clădirea grădiniței face obiectul proiectului de față.

Cheltuielile contribuției proprii necesare, aferente proiectului intitulat „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska” vor fi asigurate din bugetul local al UAT Municipiul Sfântu Gheorghe.

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura cheltuielile aferente investiției astfel:

- 2 % - 42.664.20 lei contribuția proprie la total cheltuieli eligibile
- 100% - 8.451.00 lei contribuția proprie la total cheltuieli neeligibile
- 51.115.20 lei contribuția proprie la valoarea totală a proiectului

Un proiect este sustenabil financiar în cazul în care acesta nu riscă să rămână fără bani pe perioada orizontului de timp studiat. Perioada pentru care s-a făcut previziunea la proiectul de față sunt 14 ani, doi ani de implementare și 12 ani de operare. Planificarea primirii surselor de finanțare și a plăților de efectuat este crucială pentru implementarea proiectului.

Înainte de depunerea cererii de finanțare, reprezentanții legali ai Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și conducătorul instituției de învățământ, și-au exprimat acordul privind realizarea proiectului de reabilitare termică. Prin „Declarația directorului unitate”-document atașat cererii de finanțare. Conducătorul unității de învățământ își exprimă acordul ca UAT Municipiul Sfântu Gheorghe să realizeze investiția.

Proiectul prezintă sustenabilitate instituțională prin utilizarea unui management școlar în mod conștient, organizat, sistematic în vederea dezvoltării competențelor cheie, necesare fiecărui copil pentru succesul și dezvoltarea personală. Pe lângă aceasta, managementul școlii îndrumă, organizează și conduce toate aspectele de ordin organizatoric la nivelul școlii și a grădiniței. Organizarea, ca funcție a managementului, asigură punerea în aplicare a planurilor, realizarea organigramei, optimizarea resurselor umane, financiare, crearea unor bune relații cu părinții, comunitatea, autoritățile locale etc..

Cheltuielile de funcționare și întreținere sunt și vor fi asigurate din bugetul local, alocat în fiecare an. Valoarea acestor cheltuieli operaționale va scădea în urma realizării investiției, ca urmare a reducerii consumului de energie termică și electrică.

Proiectul prezintă sustenabilitate operațională prin asigurarea- în fiecare an- din bugetul local, a sumelor necesare asigurării mentenanței în funcție de tipul lucrării de intervenție necesară, conform planului de mentenanță a clădirii. Mentenanța nu este doar o problemă care depinde de implicarea persoanelor ci și o problemă de buget. Previziunea bugetară are în vedere fondurile necesare acestui scop. Planul de mentenanță al investiției a fost elaborat de către proiectant.

Urmărirea comportării clădirii conform planului de mentenanță este în răspunderea proprietarului și a administratorului construcției.

Operațiunile de urmărire a comportării se execută prin:

- Inspecții periodice, la intervale de 6 luni (dacă nu există prevederi speciale pentru reducerea intervalului de observare)
- Inspecții după producerea unor fenomene deosebite (seisme, explozii, incendii, alunecări de teren, vijelii, căderi abundente de zăpadă, inundații și altele). Observațiile efectuate se înscriu în formulare de inspecție și pe copii ale documentației desenate cu localizarea lor (de ex. ax / între axele, cota de nivel, încăperea).

În cazul unor deficiențe ce pot fi rezolvate prin reparații curente, acestea se vor efectua cu respectarea tehnicilor originale. În cazul unor deficiențe ce nu se pot remedia conform celor de mai sus, acestea vor face obiectul unei expertize tehnice care va stabili măsuri obligatorii ce trebuie aplicate în situația în care urmărirea comportării pune în evidență producerea sistematică a unor deteriorări sau apariția unor abateri grave, acestea vor face de asemenea obiectul unei expertize tehnice.

Conform rezultatelor analizei din Macheta financiară (anexat la documentație), proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar. De asemenea, din analiză reiese că proiectul nu este generator de venit. Sustenabilitatea financiară este demonstrată și prin faptul că fluxul de numerar cumulat nu este negativ în niciun an în perioada analizată.

La determinarea proiecțiilor financiare, la rentabilitatea și sustenabilitatea investiției s-au luat în calcul veniturile și cheltuielile totale ale instituției de învățământ raportate la clădirea ce face obiectul proiectului de față, furnizate de instituția de învățământ.

Sustenabilitatea financiară a investiției în perioada de analiză este garantată prin sumele alocate de Primăria Municipiul Sfântu Gheorghe din bugetul local.

La momentul de față, sumele alocate de la bugetul local asigură aproape 90% din veniturile grădiniței, restul fiind încasările pentru mâncare. Sumele necesare funcționării se vor menține și după perioada de implementare însă, prin scăderea cheltuielilor cu energia termică și cu energia electrică, vor fi disponibile sume mai mari pentru servicii de mentenanță, cheltuieli administrative și operaționale. Fluxul de numerar net cumulat este mai mare sau egal cu zero pe toată durata de analiză a investiției.

Finanțarea proiectului se va realiza conform contractului de finanțare încheiat ulterior aprobării proiectului, în limitele prevăzute pentru axa prioritară, respectiv 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Având în vedere, că proiectul este de utilitate publică, acesta nu este generator de venituri financiare.

Fluxul de numerar cumulat este egal cu zero, adică fără câștiguri, pe fiecare an al perioadei analizate. Acest fapt demonstrează, că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Conform auditului energetic, cantitățile de energie termică consumate se vor reduce cu aprox. 93% în urma realizării investiției. Această reducere va determina la rândul ei scăderea cheltuielilor cu întreținerea, fapt ce va avea ca rezultat final posibilitatea ca școala să realizeze realocarea fondurilor pentru îmbunătățirea activităților și a condițiilor de învățământ. După perioada de implementare, s-a prevăzut o majorare cu aprox. 22% la cheltuieli de administrare și o majorare cu aprox. 15% la cheltuielile operaționale, toate acestea au fost prevăzute pentru diferite activități cum ar fi: cheltuieli de formare profesională, cheltuieli cu publicații, cheltuieli cu burse etc.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Offeră detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanță

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra atingerii obiectivului proiectului. Având în vedere anvergura proiectului de față, riscurile care pot să apară la implementarea activităților planificate sunt diverse și pot avea un impact semnificativ fără măsuri adecvate de management al riscurilor. La proiectul de față s-au identificat următoarele riscuri legate de implementare:

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor este un risc comun în domeniul construcțiilor.	Acest risc are un impact mediu asupra implementării proiectului, de aceea măsurile pentru diminuarea riscului este aprecierea unui grafic de lucru realist din partea constructorilor.
2.	Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut în contract.	Impactul acestui risc este mediu, măsurile pentru diminuarea riscului este conceperea unui grafic de rambursare care ia în considerare eventualele întârzieri ale rambursării sumelor, astfel încât sustenabilitatea proiectului să fie asigurată și în perioadele de întârziere a rambursărilor.
3.	Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita acest risc este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă. În condițiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală (reducerea riscului).
4.	Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.	Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificați din timp posibili furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia.
5.	Erori la estimarea cantităților de lucrări sau la prețuri.	Acesta este un risc cu probabilitate mică. Pentru a evita acest risc se prevede contractarea unui proiectant cu experiență și la proiect sunt prevăzute ofertele de preț, pentru lucrările de intervenție/ echipamente prevăzute, care nu se încadrează în standardele de cost.
6.	Instabilitatea cadrului legislativ	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare: - prevederi contractuale cu toți contractorii - proceduri de împărțire echitabilă al riscului.
7.	Lucrări neprevăzute, care ar putea apărea în timpul executării lucrărilor	Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare: costurile neprevăzute au fost anticipate în devizul general și în bugetul proiectului.
8.	Forța majoră	Probabilitatea acestui risc este mică. Măsuri de atenuare: - Proceduri de gestionare a crizei la fața locului - Prevederi contractuale clare referitoare la situații de forță majoră.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Pe toată durata pregătirii și implementării proiectului, se va asigura respectarea legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament egal între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii. În cadrul Grădiniței Árvácska se respectă egalitatea de șanse și de tratament între angajați, între personalul didactic, personalul auxiliar și personalul nedidactic, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, cât și la înscrierea copiilor în unitate, precum și pe toată perioada de învățământ. Solicitantul și Beneficiarul se obligă să respecte legislația privind egalitatea de șanse și de gen, precum și nediscriminarea, conform prevederilor din materialele POR și a legislației în domeniu. Solicitantul și Beneficiarul se obligă să promoveze principiul egalității de șanse și de gen prin: - în formarea echipei de implementare a proiectului s-a transpus principiul egalității de gen, asigurându-se echilibrul de gen.- ținând cont de componenta etnică a zonei de implementare materialele de informare vor fi elaborate bilingv (RO/HU).- remunerația va fi egală pentru femei și bărbați pentru muncă egală.- egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă: în cazul angajării de personal nou, aceasta nu se realizează în favoarea unuia dintre sexe, fiecare având oportunități egale de formare și dezvoltare profesională. În privința condițiilor de muncă se aplică principiul egalității de tratament. Achizițiile în cadrul proiectului se vor realiza respectând Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nediscriminare

Beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în toate etapele proiectului, prin contractarea serviciilor și lucrărilor din proiectul propus, și în alocarea personalului propriu pentru coordonarea implementării proiectului. Nediscriminarea va fi asigurată și în cadrul echipei de proiect, aceasta fiind formată în funcție de experiență și competență, nu în funcție de alte criterii discriminatorii. În cadrul derulării activităților de reabilitare termică se vor garanta acces egal persoanelor, fără discriminare de orice fel la activitățile proiectului, se vor desfășura programe specifice de creștere a gradului de conștientizare și sensibilizare, programe organizate în cadrul orelor speciale de dirigiență, discuții despre lumea persoanelor cu dizabilități. În cadrul Grădiniței cu Program Prolungit "Árvácska" se asigură condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului prin accesul nediscriminatoriu la educație, promovarea egalității de participare la procesul educațional se desfășoară întocmai în spiritul legislației în vigoare. Atât preșcolarii, cât și personalul grădiniței beneficiază de drepturi garantate prin lege, ce asigură egalitatea de șanse și nediscriminarea. Elevii au numeroase oportunități de a participa neîngrădiți la diferitele activități desfășurate în cadrul grădiniței, promovând dreptul și accesul la educație și informare, respectiv promovând egalitatea de șanse. În cadrul grădiniței funcționează o grupă cu copii proveniți din

mediu defavorizat.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităților administrației publice locale. Mun. Sf. Gheorghe în cadrul proiectelor sale va respecta principiul egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități. Conf art. 7 al Regulamentului nr. 1303/2013, "pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap". În acest context, municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul proiectului de Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Árvácska", se va respecta principiul egalității de șanse pentru persoanele cu handicap. Clădirea va fi adaptată conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic. Proiectul prevede crearea de facilități, adaptarea infrastructurii și echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Astfel: -La parterul clădirii în grupul sanitar se va amenaja un grup sanitar pentru copiii cu dizabilități. Pentru grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități se vor procura obiecte sanitare adecvate. -Se vor monta plăcuțe cu înscrisuri Braille care respectă tabela de codificare specifică limbii române la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.) montate la înălțime corespunzătoare. -Se vor înlătura toate pragurile ușilor, astfel toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaune cu roțile. -Reparații la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

S-au ales opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător. S-au avut în vedere utilizarea de materiale sustenabile care nu întrețin arderea: -Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod) cu polistiren extrudat de 20 cm cu clasa de reacție la foc B-s2,d0; Proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (inclusiv din surse regenerabile) prin: -Montarea panourilor fotovoltaice, pentru asigurarea aportului de energie electrică din surse regenerabile; -Montarea unui sistem de panouri solare pentru prepararea apei calde de consum. Corpurile de iluminat vor fi înlocuite cu unele cu becuri tip LE. Toate aceste măsuri incluse în documentația tehnică vor avea ca rezultat reducerea consumului de energie a clădirii (mai ales cele din surse convenționale) și astfel se va contribui la protejarea mediului prin scăderea cantităților de gaze cu efect de seră produse.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Schimbările climatice se datorează în special activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO₂, metan, etc), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Prin măsurile luate în direcția evitării poluării mediului, protecției și eficienței resurselor folosite, proiectul contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv poate fi realizat prin reducerea cantităților de combustibili convenționali folosiți pentru încălzire, pentru producerea de energie electrică, etc. Astfel, acest proiect va contribui la atenuarea la schimbările climatice, prin implementarea acestuia va determina reducerea cantităților de căldură necesară (diminuarea de CO₂ produsă), precum și cantitățile de energie electrică din surse convenționale. Căldura și energia electrică produsă din surse regenerabile reprezintă o energie curată, a cărei producere nu determină, nu generează cantități de CO₂. La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate, deșeurile rezultate vor fi evacuate de firme specializate. Prin măsurile propuse și atingerea obiectivului specific nr.2 al proiectului referitor la protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor CO₂ va contribui indirect la sechestrarea carbonului. Proiectul implementat va contribui la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Reziliența la dezastre

Grădinița se situează în partea nord-vestică a orașului. Această zonă nu este caracterizată de o incidență frecventă a dezastrelor naturale. Cu toate acestea, în desfășurarea activităților proiectului, se va avea în vedere analiza și gestionarea riscurilor, pentru a reduce vulnerabilitatea în fața dezastrelor și asigurarea demersurilor care sprijină pregătirea, prevenirea și atenuarea riscurilor la toate nivelurile. În zonă, în apropierea amplasamentului nu există factori naturali care să reprezinte un potențial risc de dezastre. Conform expertizei tehnice realizate clădirea nu se încadrează în categoria I de risc seismic, structura de rezistență este în stare bună, riscul de a fi afectat de seisme este minim. Clădirea nu este amplasată în zonă inundabilă, astfel riscul de a fi afectat de inundații este redus. Prin utilizarea unor materiale rezistente la foc pentru realizarea termoizolării, riscul de incendiu va fi redus după finalizarea investiției. Proiectul prevede măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, soluții pentru instalațiile aferente clădirii și măsuri conexe astfel. În cadrul elaborării documentației tehnice se va ține cont de introducerea de măsuri în vederea creșterii capacității de rezistență și protecție la dezastre. Rezultatele proiectului nu sunt vulnerabile față de dezastre, iar în cazul lucrărilor de infrastructură se vor lua măsuri adecvate de protecție, de ex. zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele prevăzute de lege. Prin măsurile întreprinse în cadrul proiectului nu va fi afectat biodiversitatea zonei, după terminarea proiectului, terenul afectat va fi readus la starea inițială.

Metodologie

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de proiect din partea solicitantului. Municipiul Sfântu Gheorghe are o experiență relevantă în managementul proiectelor, prin finalizarea cu succes a implementării mai multor proiecte, din sesiunea 2007-2013. Echipa de implementare va fi compusă din cinci persoane:

- 1 manager de proiect
- 1 asistent proiect,
- 1 responsabil financiar
- 1 responsabil achiziții publice
- 1 responsabil tehnic

Echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului este numită, prin dispoziția primarului înaintea depunerii cererii de finanțare. Atribuțiile fiecărui membru al echipei de implementare regăsindu-se în fișele de post anexate. Aceste atribuții fiind clar definite și detaliate. Responsabilii răspund în mod colectiv pentru realizarea proiectului. Succesul proiectului depinde în mare măsură de experiența echipei de proiect, de competența și experiența executanților contractați.

La stabilirea responsabilităților membrilor echipei se ține cont de competența și experiența profesională a acestora, în special în ceea ce privește managerul de proiect, responsabilul cu activitățile financiar-contabile respectiv cu achizițiile publice și tehnice. Echipa de proiect este responsabilă în primul rând de coordonarea, controlul activității executanților (subcontractorilor) selectați în urma procedurilor de achiziție publică. Având în vedere faptul că proiectul trebuie finalizat până la un termen bine stabilit, la fixarea datelor limită din calendarul activităților riscurile și eventualele obstacole posibile trebuie analizate.

Managementul proiectelor reprezintă o combinație de pași și tehnici pentru încadrarea în timp și buget a lucrării respective. Acestea se vor efectua cu ajutorul unor tehnici de management și al unei echipe de proiect, conduse de un manager de proiect din partea Primăriei Sfântu Gheorghe. Pe tot parcursul derulării proiectului va fi asigurată o comunicare permanentă cu finanțatorul și asistența în relația cu proiectanții, diriginții de șantier, furnizori, firma de construcții.

Activitatea de monitorizare se va realiza în paralel atât la subactivitățile proiectului cât și la activitățile proiectului la toate nivelele de implementare.

Managerul de proiect va asigura monitorizare la nivelul tuturor activităților proiectului prin urmărirea indicatorilor de rezultat pentru fiecare activitate în parte.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat, stabilit pentru fiecare activitate și subactivitate în parte.

Specialiștii vor monitoriza și evalua activitățile specifice domeniilor lor de specializare și vor înainta fișele de monitorizare, rapoarte de evaluare despre stadiul de realizare a activităților pentru care răspund.

Echipa de proiect va urmări ca:

- strategia de management să fie adecvată atingerii obiectivelor imediate și a celui global
- rezultatele așteptate, indicatorii de realizare să fie atinse
- activitățile desfășurate să fie în concordanță cu activitățile previzionate
- decontarea cheltuielilor etapelor să se realizeze conform cerințelor finanțatorului

Managerul proiectului supraveghează, coordonează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia și informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său. Managerul de proiect își va asuma responsabilitatea globală pentru coordonarea proiectului, astfel încât să se obțină rezultatele așteptate în limitele unui anumit buget și timp. În acest sens el va asigura derularea proiectului în parametri stabiliți, va supraveghea respectarea condițiilor contractuale stabilite de autoritatea contractantă și de nevoile proiectului. Managerul de proiect este subordonat viceprimarului. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului. Responsabilitățile principale a managerului de proiect sunt:

- De a asigura implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
- Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post;
- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoartele de progres sau alte rapoarte solicitate de Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau conducerea instituției;
- Informează conducerea instituției despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
- Supraveghează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane și materiale necesare bunei desfășurări a acestuia;
- Gestionează proiectul în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul.

Pentru postul de manager de proiect se necesită studii superioare de lungă durată și experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informațiilor și documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat stabilit pentru fiecare activitate și sub-activitate în parte. Este subordonat managerului de proiect. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului. Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi. Responsabilitățile principale al asistent managerului sunt:

- Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax, e-mail sau poștă;
 - Asigură realizarea/realizează activitățile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a Manualului de Identitate Vizuală;
 - Transmite Organismului Intermediar/Autorității de Management rapoartele de progres, cererile de plată/rambursare, organizează vizitele de monitorizare;
 - Convoacă participanții la ședințele de lucru, participă la ședințele de lucru și redactează procesele-verbale/notele privind întâlnirile de lucru;
- Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.
- Responsabilul financiar se asigură de îndeplinirea atribuțiilor financiare legate de facturare, evidență contabilă, decontare și de redactarea raporturilor financiare. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale al acestuia sunt:
- Ține evidența contabilă a proiectului; Înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de implementarea proiectului;
 - Împreună cu managerul de proiect urmărește și răspunde de utilizarea în condiții de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanțare;
 - Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare legate de implementarea proiectului;

- Întocmește documentele specifice pentru efectuarea decontărilor și a rambursărilor cu firmele contractate, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar ;
 - Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, conform bugetului proiectului
 - Gestionează proiectul din punct de vedere financiar și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, pregătește documente solicitate de acestea.
- Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator
- Responsabil achiziții se va asigura ca procedurile de achiziție publică vor fi conform legislației în vigoare și va fi asigurată respectarea tuturor normelor în vigoare și cerințelor finanțatorului. Este subordonat managerului de proiect.
- Responsabilitățile principale ale acestuia sunt:
- Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în cadrul proiectului, conform legislației și a procedurilor aferente;
 - Pregătește termeni de referință pentru achiziții, liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare;
 - Asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
 - Întocmește documentația de participare la licitații în calitate de operator economic pentru licitațiile de produse și servicii publicate pe SEAP (formulare specifice, oferte financiare, oferte tehnice);
- Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator.
- Responsabilul tehnic va răspunde de organizarea, controlarea respectării normelor tehnice și a datelor limită fixate. Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului; Este subordonat managerului de proiect. Responsabilitățile principale ale acestuia sunt:
- Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice; Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție ;
 - În colaborare cu diriginții de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic și a termenelor de execuție a lucrărilor, încadrarea lor în graficul de execuție și respectarea clauzelor contractului de execuție, prin evaluări și vizite la fața locului;
 - Analizează periodic respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului, participă la fazele determinante ale lucrărilor
 - Participă la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție
- Pentru acest post se solicită studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată și cunoștințe de operare pe calculator

Descrierea investiției

Prin acest proiect se dorește a se realiza îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea anuală a consumului de energie primară în cadrul liceului, protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor CO₂, și asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic.

Principalele lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază sunt:

•Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul clădirii necesar pentru poziționarea centralei și a echipamentelor aferente acestuia (vas de expansiune, pompe, etc), precum și montarea utilajelor și echipamentelor sistemului de panouri solare și panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc)

Măsurile de creștere a eficienței energetice a clădirii:

? Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat;

? Izolarea termică perimetrală a ferestrelor;

? Bordarea cu fașii orizontale continue de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse în dreptul tuturor planșelor clădirii;

?Izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat ignifugat;

? Termoizolarea terasei

? Înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului.Profilele vor asigura proprietăți optime de statică a ferestrei și se vor încadra cel puțin în clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:

Pentru îndeplinirea cerințelor specifice ca minim 10% din consumul de energie primară să fie asigurat din surse regenerabile au fost prevăzute două sisteme bazate pe captarea energiei solare, și anume:

1. Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea aportului de energie electrică din surse regenerabile;
2. Montarea unui sistem de panouri solare (15 panouri solare) și a unui boiler de 500 l pentru prepararea apei calde de consum

•Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe combustibil gazos în camera centralei termice amenajate la parterul clădirii care să deservască doar această imobil;

•Montarea a două pompe de caldură, de tip aer-apă pentru încălzirea și răcirea spațiilor•Izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

•Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;•Montarea de robinete de sectorizare, de robinete de presiune diferențială la baza coloanelor, și a robinetelor de golire;

? Montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

• A fost prevăzut înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED de înaltă eficiență .

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului:

•Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parterul clădirii;

•Inscripții în Braille la toate intrările din clădiri(clase,toalete,etc.) montate la înălțime corespunzătoare;•se vor înlătura toate pragurile ușilor, astfel încât toate ușile vor permite accesul persoanelor în scaun cu rotile;

•Înlocuirea hidroizolației existente;•refacerea finisajelor în zonele de intervenție;•ignifugarea elementelor din lemn;

•refacerea finisajelor în zonele de intervenție;

•repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirii;

•reparații la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități;•Lucrări de demontare și remontare a conductelor de gaz de pe fațada și protecția cablurilor montate aparent pe fațade;

•Lucrări de demontare și remontare a cablurilor și corpurilor de iluminat interioare pe zonele ce se termoizolează;

•Lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU, respectiv instalație de detecție incendiu și instalație de iluminat de siguranță.

Intervențiile cărora le corespund cheltuieli încadrate în proporție de 100% în categoria cheltuielilor neeligibile sunt în valoare de 8.451 lei. Aceste intervenții sunt din categoria cheltuielilor diverse și neprevăzute ce depășesc limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la cap 1,2 și 4 conform ghid specific

Categoria clădirii în care funcționează grădinița se încadrează în clădire destinată învățământului preșcolar. În prezent instituția funcționează ca grădiniță cu program prelungit, cu predare în limba română și maghiară, cu următoarele niveluri: grupă antepreșcolară (2-3 ani), grupă mică, grupă mijlocie, grupă mare și o grupă cu copii proveniți din medii defavorizate.

Proiectul vizează clădirea grădiniței conform extras CF nr. 28032, numărul cadastral al clădirii este CAD: C1 cu destinație grădiniță, dreptul de proprietate revine Municipiului Sfântu Gheorghe. Clădirea are o suprafață construită la sol 1062 mp, suprafața construită desfășurată 3074 mp, suprafața utilă 1679,32, aria utilă încălzită 1679,32 mp.

Clădirea este construită, are lucrările finalizate din punct de vedere fizic, până la sfârșitul anului 1999, construită în anul 1973 conform Expertizei Tehnice elaborate.

Clădirea este amplasată în zona climatică V, are regimul de înălțime S+P+1 conform cu extras CF. Regimul de ocupare a clădirii este semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, minimum 8 luni pe an) de 12 ore.

În clădire nu sunt spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice.

Sistemul de încălzire a grădiniței se realizează prin centrală termică proprie. Momentan liceul nu dispune de sisteme de alimentare cu energie din surse de regenerabile de energie.

Momentan grădinița nu dispune de sisteme de alimentare cu energie din surse de regenerabile de energie.

Clădirea nu este amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ET Arvacska -piese scrise si desenate.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Expertiz tehnic
Schema de principiu pompe de caldura aer-apa.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Schem de principiu pompe de cldur aer-ap
Plansa A12.pdf		
A9B7C3F8DEEE7D03859E70D3049C91B249A4F8887E85BF925452CFDF1407C08B	03/10/2017	Plan arhitectur A12
Plansa A10.pdf		
926DCACE113368DC2E7784985D0BC2F89E51D75557FE377DE23E4CB630E235C1	03/10/2017	Plan arhitectur A10
Plansa A9.pdf		
287014A02F20FFD671AD8F54D840E8BCAAECAD4186EF8C6261531C0FC24AEA01	03/10/2017	Plan arhitectur A9
Plansa A8.pdf		
D5FD7896BE3269B53F6BA0E37D21C6B4699A41CC50C5F40C3E2DB8795FD7C03	03/10/2017	Plan arhitectur A8
Plansa A11.pdf		
2D1F0340BAF920B2243DE4DB264EB862464D429E5F797CF119E6C8341E8E7F4B	03/10/2017	Plan arhitectur A11
Plansa A7.pdf		
0E8392166AB06DE23D9411551C85D5F1B0C098451EF99C72D71BB9B472AEB156	03/10/2017	Plan arhitectur A7
Plansa A6.pdf		
0CE12AF9348E39BB9F2E1D45E6DD5A812CD4F35DCF92BEF183BA6BBCA933640D	03/10/2017	Plan arhitectur A6
Plansa A5.pdf		
29631726716A865C51796500A79BAAAE2D8CB3E831B4DED8DB277E1EBB133995	03/10/2017	Plan arhitectur A5
Plansa A4.pdf		
DA95ECD03D53ECD83D8E61267738A7C968B06560A260AC21EB05B60BA8D7B068	03/10/2017	Plan arhitectur A4
Plansa A3.pdf		
51A82B659E945188AD0372D61A67AC4BB0DA6DAA234B584C31FA8A94DECE8017	03/10/2017	Plan arhitectur A3
Plansa A2.pdf		
01C4EE30F82BED9822AD3F3E6BA3AAA3AB03B623773DD18140165E1DEC775A2F	03/10/2017	Plan arhitectur A2
AE Arvacska_compressed.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Audit energetic
Deviz general Arvacska.pdf		
7E8815A774E1263C272224DDC41AB31BC504A272C3C0C5D1E0BF2769269E052	03/10/2017	Deviz general

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Model D -Macheta privind analiza si previziunea financiara_Arvacska.pdf 000024BE75138EE1EA6474329FB2BE755EC56F9626D95FE2A42EE60C5B562A70	03/10/2017	Macheta D
HCL aprobare DALI Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	HCL privind aprobarea DALI
Plansa A0.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Plan arhitectur A0
Plansa A1.pdf 58C85733ADB1E052D430B06E25614707CFD6195E0067EC1E0FD0794A23F807B2	03/10/2017	Plan arhitectur A1
Plansa Az.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Plan AZ
Plansa A16.pdf F2BC45DC20C852472385ADD21DF01513A09787E937792FEA8D99D42391EA0552	03/10/2017	Plan arhitectur A16
Plansa A15.pdf F322BC8DD01FE87FC78E1F6213FCA7B29EC72310A5AFF4A2854D4CB9E5D7F37F	03/10/2017	Plan arhitectur A15
Plansa A14.pdf FB319478C58FF549DCE24E47DBC9C390E7DCE7873FFBC65675D3343721A7E524	03/10/2017	Plan arhitectur A14
Plansa A13.pdf A6DBE53F68D792BBCBE0C1BE195E84F3E0D75DA3F341ED88CB72A93883A71CE3	03/10/2017	Plan arhitectur A13
DALI Arvacska piese scrise_compressed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	DALI piese scrise
Plansa It01.pdf 205F38C39BDDDD0E3E9D892AB03A6EC3551C549DC8B2D980FCC96DAAB029E2D3	03/10/2017	Plan instalatii It01
Plansa Ie03.pdf BB1CE075E08AF020F80E2F10C08E2B3C88F1357F3E8372AFECB3B2D046C87571	03/10/2017	Plan instalatii Ie03
Plansa Ie02.pdf AB0DC0C50E9C0A3FA0388F47B3D51BF63A0E61A697C2DFDFFB4487BDF43CFFE4	03/10/2017	Plan instalatii Ie02
Plansa Ie01.pdf 5FC1B68F9F25D64633590E79EC8E2AAF7BFEB049B5AD1DF1A68766A97D8B6719	03/10/2017	Plan instalatii Ie01
Plansa H0.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Plan H0
Plansa It02.pdf FC93FAEC1937FD7F80929CBE526B8AE4ED8AD65D88AC5ADF8F1194BEFC91C4FE	03/10/2017	Plan instalatii It02

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Gradul de pregătire al proiectului de față, privind documentația tehnico-economică, este în fază de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI). Acest DALI a fost achiziționat în 2014 urmând ca să fie revizuit în 2017 conform apelului de proiect POR/97/3/1/B. A fost elaborate, iar ulterior revizuit, Auditul energetic și Certificatul de performanță energetică a clădirii. De asemenea, a fost elaborată și revizuită Expertiza tehnică a clădirii grădiniței "Árvácska". Documentația tehnică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Hotărârea nr. 293/2017. Devizul General al investiției, devizul pe obiect, evaluările au fost realizate în faza DALI.

Solicitantul nu va achiziționa servicii de management pentru implementarea proiectului de față, deoarece există deja o echipă cu experiență la nivelul instituției, membrii acesteia fiind desemnați prin Dispoziția primarului nr. 1482/2017. Fișele de post și CVurile membrilor echipei sunt atașate la proiect.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

A fost lansată procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru această investiție. În urma derulării procedurii, prevăzută de legislația specifică, a fost obținută Clasarea notificării emisă de Agenția de Protecția Mediului Covasna nr.565/19.09.2017.

Pentru realizarea investiției a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 3/12.01.2017, emis de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

S-a obținut avizul favorabil din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind oportunitatea investiției, prin Avizul nr.41/16.05.2017.

Autorizația de construire nu a fost obținută, acest document va fi solicitat după realizarea proiectului tehnic și obținerea tuturor avizelor solicitate în Certificatul de Urbanism.

Până în prezent au fost derulate 2 proceduri de achiziții: achiziționarea serviciilor de proiectare (elaborare DALI și documentele suport: audit energetic, expertiză) și achiziționarea serviciilor de revizuire al acestor documente.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

-

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

-

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
1S5 - Consumul de energie finală în clădirile publice	Mtep							

Indicatori prestabiliți de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
CO34 - Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	190.210				
CO32 - Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	KWh/an	814,256.960				

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Anul de referință	Valoare referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice din surse neregenerabile	tep	2020	0.000	66.740		

Indicatori suplimentari de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați
Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile total	kWh/m2/an	578.130		
Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzire	kWh/m2/an	491.090		
Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice		1.00	bc	1.000

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4155499900

Titlul achiziției: Achiziționare servicii de informare și publicitate

Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de informare și publicitate pentru panourile de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm)

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,380.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Octombrie 2022

Data publicare rezultat evaluare: Octombrie 2022

Data semnare contract: Octombrie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 781646654

Titlul achiziției: Achiziționare servicii de audit financiar

Descrierea achiziției: Achiziționarea serviciilor de audit de la un prestator / auditor autorizat pentru auditarea proiectelor cu finanțare comunitară

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,998.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 18 Octombrie 2021

Data publicare rezultat evaluare: 21 Iunie 2022

Data semnare contract: 21 Iunie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3278937910

Titlul achiziției: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

Descrierea achiziției: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 14,400.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 19 August 2021

Data publicare rezultat evaluare: 24 August 2021

Data semnare contract: 24 August 2021

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3562345855
Titlul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
Descrierea achiziției: Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
CPV: 45321000-3 - Lucrări de izolare termică
Tip contract: Lucrări
Valoare contract: 3,049,915.34 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură: 21 Aprilie 2022
Data publicare rezultat evaluare: 11 Iulie 2022
Data semnare contract: 8 Iulie 2022
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1261198440
Titlul achiziției: Contractarea serviciilor de elaborare DALI
Descrierea achiziției: Contractarea serviciilor de elaborare DALI
CPV: 71221000-3 - Servicii de arhitectură pentru construcții
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 3,570.00 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură: 16 Iunie 2014
Data publicare rezultat evaluare: 27 August 2014
Data semnare contract: 18 August 2014
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1271374370
Titlul achiziției: Contractarea serviciilor de reviziure DALI
Descrierea achiziției: Contractarea serviciilor de reviziure DALI conform Ghidului specific 3.1.B
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 17,850.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Ianuarie 2017
Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2017
Data semnare contract:
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1630551918
Titlul achiziției: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului
Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului
CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Tip contract: Servicii
Valoare contract: 82,814.77 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură: 1 Iulie 2020
Data publicare rezultat evaluare: 2 Noiembrie 2020
Data semnare contract: 2 Noiembrie 2020
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1921903181
Titlul achiziției: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Descrierea achiziției: Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 17,311.83 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: 20 Iunie 2022
Data publicare rezultat evaluare: 28 Iulie 2022
Data semnare contract: 28 Iulie 2022
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 759281058
Titlul achiziției: Contractare servicii de informare și publicitate
Descrierea achiziției: Comunicarea printr-un anunț de presă începerea și finalizarea proiectului
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 2,380.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: 7 Octombrie 2019
Data publicare rezultat evaluare: 10 Octombrie 2019
Data semnare contract: 10 Octombrie 2019
Data transmitere J.O.U.E:

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Documente achiziție si contract privind elaborare DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Documente privind achiziția serviciilor de elaborare DALI + contractul de servicii
Achiziție DALI Arvacska, Gulliver 1,2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Documente privind achiziția serviciilor de revizuire DALI
Contract anunt de presa H-press.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Contract cadru anunt de pres, lb. maghiar

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Achiziție anunț de presa Magiara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Achiziția anunț de pres, lb. maghiar
Contract anunț de presa Mesagerul de covasna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Contract cadru anunț de pres, lb. român
Achiziție anunț de presa Romana.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Achiziția anunț de pres, lb. român

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager proiect	Nagy Zoltán	242101 manager proiect
2	Asistent manager proiect	Pál Szabolcs-Mihály	334303 asistent manager
3	Responsabil financiar	Sinka Edit	241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
4	Responsabil tehnic	Veres István-Árpád	215313 consilier tehnic
5	Responsabil achiziții publice	Stefan Szabolcs	214946 expert achiziții publice

1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoană:** Nagy Zoltán
- Codul ocupației:** 242101 manager proiect
- Atribuții:**
- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Asigură implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
 - Stabilește sarcinile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare, conform fișelor de post;
 - Începând din faza de elaborare coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții, proiectanții și alți colaboratori implicați;
 - Asigură executarea la timp a activităților;
 - Participă la ședințele de lucru a echipei de implementare și la toate evenimentele proiectului

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
- Experiență solicitată**
- Experiență în elaborarea și/sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene - 0 ani

Curriculum vitae

-
2. **Rol:** Asistent manager proiect
- Nume persoană:** Pál Szabolcs-Mihály
- Codul ocupației:** 334303 asistent manager
- Atribuții:**
- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Asigură interfața dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă și colaboratori interni și externi;
 - Preia, înregistrează și distribuie la compartimentele implicate/persoanelor responsabile corespondența privind proiectul implementat;
 - Întocmește și redactează notificările și adresele de corespondență în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani
- Competențe solicitate**
- Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

3. **Rol:** Responsabil financiar
- Nume persoană:** Sinka Edit
- Codul ocupației:** 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
- Atribuții:**
- Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile cu caracter financiar emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Ține evidența contabilă a proiectului, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic pentru toate sursele de finanțare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu reglementările în vigoare și a prevederilor contractului de finanțare ;
 - Înregistrează în contabilitate toate operațiunile/acțiunile/activitățile/lucrările legate de implementarea proiectului ;
 - Împreună cu managerul de proiect urmărește și răspunde de utilizarea în condiții de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanțare ;

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată Studii superioara de lunga sau scurtă durată - 1 ani

Competențe solicitate Cunoștințe de operare pe calculator.

Curriculum vitae

4. **Rol:** Responsabil tehnic
- Nume persoană:** Veres István-Árpád
- Codul ocupației:** 215313 consilier tehnic
- Atribuții:**
- Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - Cunoaște și aplică prevederile ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Urmărește faza de proiectare, colaborează cu proiectanții, experții implicați în elaborarea documentației tehnice;
 - Verifică documentațiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție ;
 - Participă, ca membru, în comisiile pentru achiziții publice privind execuția lucrărilor de investiții, achiziționare de utilaje, echipamente și dotări ;
 - Convoacă părțile interesate și participă la predarea amplasamentului ;
 - În colaborare cu diriginții de șantier urmărește și verifică respectarea proiectului tehnic și a termenelor

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată • Studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate • Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

5. **Rol:** Responsabil achiziții publice
- Nume persoană:** Stefan Szabolcs
- Codul ocupației:** 214946 expert achizitii publice
- Atribuții:** Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
- Cunoaște și aplică prevederile în domeniul achizițiilor publice al ghidului specific dedicat liniei de finanțare, respectiv legislația aferentă în vigoare, urmărește instrucțiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entități;
 - Asigură derularea procedurilor de achiziții de bunuri, servicii și lucrări, în cadrul proiectului, conform legislației și a procedurilor aferente;
 - Pregătește termeni de referință pentru achiziții, liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare;
 - Asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
 - Întocmește documentația de participare la licitații în calitate de operator economic

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată • Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Competențe solicitate • Cunoștințe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Asistent manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Asistent manager proiect
Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Responsabil tehnic
Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Responsabil financiar
Responsabil achiziții publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Responsabil achiziții publice
CV Nagy Zoltan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	CV Nagy Zoltán
HCL aprobare DALI Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Dispoziția primarului privind constituirea echipei de implementare a proiectului
CV Viorica Nicusan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	CV Viorica Nicuan
CV Pohl Eniko.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	CV Pohl Enik
CV Morar Edith.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	CV Morar Edith
Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/10/2017	Manager proiect
CV Pal Szabolcs.pdf 5B90B19AD8A0C38354D337D3C1EB72DEDCE38D72B660833CB7799AC0394DCD6F	03/10/2017	CV Pál Szabolcs

Resurse materiale existente

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

Sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: 520008, Județul: Covasna, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Computer	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Imprimantă	5 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Consumabile birotică	5 set	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Autovehicul	1 buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

- O clădire reabilitată -(OS3)
- Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
- Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
- Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
- Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
- Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
- Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
- Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivități

Contractarea serviciilor de elaborare DALI Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a fost achiziționat cu achiziție publică conform legislației în vigoare.
 16 Iunie 2014 - 18 August 2014 Anunțul de selectare cu nr. 361379 a fost publicat în data de 16.06.2014
 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Contractul NR. 39711 a fost semnat cu S.C. PROSANIT S.R.L. pentru eleborarea DALI

Amplasamente

Rezultate previzionate O clădire reabilitată -(OS3)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
 Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
 Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Contractarea pentru reviziura DALI

Ianuarie 2017 - Februarie 2017

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a fost achiziționat cu achiziție publică conform legislației în vigoare. Anunțul de selectare cu nr. 78112 a fost publicat în data de 10.02.2017 Nu a fost semnat contract între proiectant și beneficiar. În conformitate cu art.43 alin 5 din HG 395/2016, nu este obligatoriu încheierea unui contract. (5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua forma unui contract de achiziție publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau portofele electronice. Data atribuire: este 08.03.2017 cu ofertantul SC BIA CONSPROIECT SRL

Amplasamente

Rezultate previzionate O clădire reabilitată -(OS3)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
 Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
 Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de
aprobare a DALI revizuit

Septembrie 2017 - Septembrie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție privind „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gődri Ferenc structura GPP Árvácska” din Municipiul Sfântu Gheorghe a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 293/2017 și prin toate modificările ulterioare ale acesteia.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

O clădire reabilitată -(OS3)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiect

Septembrie 2017 - Septembrie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 324/2017 și prin toate modificările ulterioare ale acesteia.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

O clădire reabilitată -(OS3)

Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
Ianuarie 2017 - Octombrie 2017

Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților

Septembrie 2017 - Septembrie 2017

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului s-a realizat prin Dispoziția primarului nr. 1482/2017

Resursele umane necesare implementării proiectului sunt:

- 1 manager de proiect
- 1 asistent manager proiect,
- 1 responsabil financiar
- 1 specialist în achiziții publice
- 1 specialist în inginerie proiectare, construcții.

Au fost întocmite și aprobate fișe de post, atribuțiile și responsabilitățile membrilor echipei de implementare fiind bine definite.

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Răspuns la eventualele solicitări de clarificare

Octombrie 2017 - Februarie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Întocmirea clarificărilor în perioada de evaluare a cererii de finanțare.

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit - Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
O clădire reabilitată -(OS3)

Semnarea contractului de finanțare

Februarie 2019 - 25 Februarie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Semnarea contractului de finanțare

Amplasamente

Rezultate previzionate Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit „Árvácska” este 35,20 %.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Activitate: Achiziționarea serviciilor și lucrărilor incluse în cererea de finanțare

Subactivități

Achiziționare servicii de informare și publicitate - panourilor de identitate vizuală
Octombrie 2022 - Octombrie 2022

Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de realizare a panourilor de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm).

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate O clădire reabilitată -(OS3)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit „Árvácska” este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului
1 Iulie 2020 - 2 Noiembrie 2020

Echipa de implementare a proiectului, prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice, va organiza o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, pentru contractarea serviciilor privind elaborarea Proiectului Tehnic.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
 Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
 Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
 19 August 2021 - 24 August 2021

Derularea achiziției ce are ca obiect contractarea serviciilor de verificare a proiectului tehnic.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.
 Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
 Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
 20 Iunie 2022 - 28 Iulie 2022

Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de asistență tehnică conform legislației în vigoare. Atribuirea contractului de achiziției publice și încheierea contractului pentru asistență tehnică.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

O clădire reabilitată -(OS3)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Achiziționare servicii de audit financiar Ianuarie 2023 - Ianuarie 2023	Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va organiza etapele procedurii achiziției serviciilor de audit financiar conform legislației în vigoare. Semnarea contractului de Audit financiar.
--	--

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Achiziționare servicii de informare și publicitate - începere, finalizare proiect 7 Octombrie 2019 - 10 Octombrie 2019	Prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice va fi organizată o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, în vederea contractării serviciilor de comunicat (anunț de presă în format online).
---	--

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Ārvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

O clădire reabilitată -(OS3)

Achiziționare lucrărilor de construcții și instalații

21 Aprilie 2022 - 8 Iulie 2022

Echipa de implementare a proiectului, prin coordonarea directă a specialistului în achiziții publice, a demarat o procedură de achiziție publică conform legislației în vigoare, pentru contractarea lucrărilor de construcție și instalație.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Ārvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Ārvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

O clădire reabilitată -(OS3)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Activitate: Elaborare proiect tehnic

Subactivități

Elaborare documentație PT

2 Noiembrie 2020 - 8 Martie 2022

Proiectul Tehnic este elaborat de către prestatorul stabilit în urma procedurii de achiziție publică conform legislației în vigoare. Proiectantul depune Proiectul tehnic realizat la beneficiar conform caietului de sarcini, care este anexă la contract.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Ārvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Verificarea proiectului tehnic

Verificarea proiectului de către verficator atestat.

Februarie 2021 - 13 Octombrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Activitate: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivități

Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Dirigintele de șantier, pe parcursul execuției de lucrări, prestată servicii de asistență tehnică, prin care urmărește lucrările de construcții și instalații, verifică materialele și listele de cantități conform ofertei câștigate de către executant.

Amplasamente

Rezultate previzionate	Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1) Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an, Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2) Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4) Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării. O clădire reabilitată -(OS3) Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.
-------------------------------	--

Activitate: Lucrare de bază

Subactivități

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe emite ordinul de începere a lucrărilor.
16 August 2022 - August 2022	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2) Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4) Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării. O clădire reabilitată -(OS3) Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1) Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
-------------------------------	--

Predarea amplasamentului
12 August 2022 - August 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.
Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

O clădire reabilitată -(OS3)

Execuția lucrărilor de construcții și
instalații conform graficului de execuție
16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

Executantul realizează lucrările conform contractului semnat.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.
Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări

16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pe parcursul perioadei de implementare va fi urmărit din punct de vedere al calității și al conformității cu proiectul tehnic, verificând eventualele degradări care apar și remediere a acestora. Evaluările și reviziile se vor face de către dirigințele de șantier în prezența reprezentanților proiectantului și al constructorului.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
O clădire reabilitată -(OS3)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Verificarea materialelor utilizate

16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

O clădire reabilitată -(OS3)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Remediarea lucrărilor executate necorespunzător După sesizarea lucrărilor executate necorespunzător, executantul remediază lucrările conform proiectului tehnic.

16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Ārvácska este 35,20 %.
 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

 Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
 Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
 Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Ārvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
 Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

 O clădire reabilitată -(OS3)

Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante În parcursul construcției vor fi realizate recepții parțiale în faze determinate la lucrări de construcții și instalații.

16 August 2022 - 16 Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Ārvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
 Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Ārvácska este 35,20 %.
 O clădire reabilitată -(OS3)

 Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

 Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
 Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
 Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Recepția la terminarea lucrărilor La finalizarea lucrărilor de execuție, conform contractului de execuție se organizează o recepție la terminarea lucrărilor unde vor fi participa proiectantul, constructorul, beneficiarul, dirigințele de șantier și reprezentantul al ISC.

Aprilie 2023 - Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Activitate: Informare și promovare proiect

Subactivități

Comunicarea printr-un anunț de presă PrinComunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului. Anunțurile vor avea formatul începerea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală, și vor fi publicate ca anunț de presă în format online.

10 Octombrie 2019 - 14 Octombrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Octombrie 2022 - 31 August 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit - Árvácska este 35,20 %.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

August 2023 - August 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit - Árvácska este 35,20 %.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este

156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Amplasarea placă permanentă La finalizarea proiectului va fi amplasat la locația proiectului o placă permanentă, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate.

August 2023 - August 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Autocolante de informare Pe echipamente se vor aplica etichete autocolante de informare. Etichetele autocolante vor fi executate de către echipa de implementare din resurse proprii a beneficiarului, conform Manualului de Identitate Vizuală.

Iulie 2023 - August 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47 kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit - Árvácska este 35,20 %.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Activitate: Audit financiar

Subactivități

Prestarea Serviciilor de audit financiar	Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un auditor financiar autorizat. În urma verificării acesta va elabora un raport de verificare a cheltuielilor care va fi trimis către OI. În raportul de verificare a cheltuielilor auditorul va verifica dacă costurile declarate de beneficiar sunt reale, exacte și eligibile în conformitate cu contractul de finanțare.
Februarie 2023 - August 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an, Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4) Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2) Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit - Árvácska este 35,20 %. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an. O clădire reabilitată -(OS3) Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
-------------------------------	--

Întocmirea raportului final de audit	Auditorul financiar întocmește raportul final de audit și se depune la beneficiar conform contractului
August 2023 - 31 August 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente

Rezultate previzionate	O clădire reabilitată -(OS3) Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an, Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65
-------------------------------	---

tep la finalul implementării.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activitate: Managementul proiectului

Subactivități

Gestionarea proiectului (management de proiect)
25 Februarie 2019 - 31 August 2023

Echipa de implementare a proiectului monitorizează, implementează proiectul. Fiecare membru își va desfășura activitatea în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile stabilite în fișa postului

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Activități pentru încheierea proiectului

Mai 2023 - 31 August 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitățile de încheiere a proiectului vor cuprinde: - Realizarea raportului final. - Evaluarea cantitativă și calitativă a lucrărilor executate Pregătirea documentației finale se va face pe parcurs, prin etape intermediare, va exista continuitate în colectarea documentelor, în urmărirea și monitorizarea proiectului spre a fi prezentate în final. După încheierea proiectului Municipiul Sfântu Gheorghe va centraliza toate documentele și fișierele informatice financiare și tehnice legate de implementare, în vederea arhivării pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii oficiale a Programului Operațional Regional.

Amplasamente

Rezultate previzionate Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.

Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)

Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:

- pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,

- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,

- consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,

Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)

O clădire reabilitată -(OS3)

Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)

DURATA PROIECTULUI: 111 luni

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Contractarea serviciilor de elaborare DALI

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare DALI

Achiziție: Contractarea serviciilor de elaborare DALI

ID dosar achiziție: 1261198440

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	570.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Cererea de finanțare a fost elaborată de către Solicitant, nu s-a apelat la consultant. Cheltuielile se referă la realizarea DALI.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare

Subactivitatea: Contractarea pentru reviziura DALI

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Reviziura DALI

Achiziție: Contractarea serviciilor de reviziura DALI

ID dosar achiziție: 1271374370

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare totală [LEI]	14,280.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	14,280.00
Valoare TVA [LEI]	2,280.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	285.60
TVA eligibil [LEI]	2,280.00	Public [LEI]	14,280.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,994.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

DALI aferent investiției în cauză a fost revizuită în conformitate cu prevederile ghidului specific POR 3.1.B.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)

Achiziție: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului

ID dosar achiziție: 1630551918

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	5,950.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	950.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente realizării studiilor de specialitate.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	100.00	Valoare totală [LEI]	119.00

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	100.00
Valoare TVA [LEI]	19.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	19.00
Eligibil [LEI]	84.03	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2.00
TVA eligibil [LEI]	15.97	Public [LEI]	100.00
Neeligibil [LEI]	15.97	Nerambursabil [LEI]	98.00
TVA Neeligibil [LEI]	3.03		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt aferente avizelor, acordurilor și autorizațiilor ce vor fi obținute.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentație PT

Achiziție: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului

ID dosar achiziție: 1630551918

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	52,572.10	Valoare totală [LEI]	62,560.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	52,572.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	46,733.81
Valoare TVA [LEI]	9,988.70	Valoare totală neeligibilă [LEI]	15,826.99
Eligibil [LEI]	39,272.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	934.68
TVA eligibil [LEI]	7,461.70	Public [LEI]	46,733.81
Neeligibil [LEI]	13,299.99	Nerambursabil [LEI]	45,799.13
TVA Neeligibil [LEI]	2,527.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli aferente serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului tehnic.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Elaborare documentație PT

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție: Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului

ID dosar achiziție: 1630551918

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală [LEI]	4,760.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,760.00
Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	95.20
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,664.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Serviciu ce trebuie contractat în vederea urmăririi execuției lucrărilor de către proiectant.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborare proiect tehnic

Subactivitatea: Verificarea proiectului tehnic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea proiectului de către verificador atestat.

Achiziție: Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

ID dosar achiziție: 3278937910

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform legislației este necesar verificarea proiectului tehnic de către verificatori autorizați.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

Achiziție:Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier

ID dosar achiziție:1921903181

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	27,000.00	Valoare totală [LEI]	32,130.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	27,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	17,311.83
Valoare TVA [LEI]	5,130.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	14,818.17
Eligibil [LEI]	14,547.76	Contributia proprie eligibilă [LEI]	346.24
TVA eligibil [LEI]	2,764.07	Public [LEI]	17,311.83
Neeligibil [LEI]	12,452.24	Nerambursabil [LEI]	16,965.59
TVA Neeligibil [LEI]	2,365.93		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La executarea lucrărilor de construcție este necesară asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorii cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajare teren

Achiziție:Achiziția lucrărilor de construcții și instalații

ID dosar achiziție:3562345855

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	114,543.90	Valoare totală [LEI]	136,307.24
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	114,543.90	Valoare totală eligibilă [LEI]	27,382.92
Valoare TVA [LEI]	21,763.34	Valoare totală neeligibilă [LEI]	108,924.32
Eligibil [LEI]	23,010.86	Contributia proprie eligibilă [LEI]	547.66
TVA eligibil [LEI]	4,372.06	Public [LEI]	27,382.92
Neeligibil [LEI]	91,533.04	Nerambursabil [LEI]	26,835.26
TVA Neeligibil [LEI]	17,391.28		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrările aferente amenajării terenului sunt prevăzute în documentația tehnică.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuielă eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații

Achiziție: Achiziția lucrărilor de construcții și instalații

ID dosar achiziție: 3562345855

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,532,072.04	Valoare totală [LEI]	3,013,165.73
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,532,072.04	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,418,866.48
Valoare TVA [LEI]	481,093.69	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,594,299.25
Eligibil [LEI]	1,192,324.77	Contributia proprie eligibilă [LEI]	28,377.33
TVA eligibil [LEI]	226,541.71	Public [LEI]	1,418,866.48
Neeligibil [LEI]	1,339,747.27	Nerambursabil [LEI]	1,390,489.15
TVA Neeligibil [LEI]	254,551.98		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielă necesară realizării investiției propuse, cu respectarea documentației tehnico-economice și a legislației în vigoare.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuielă eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuielă eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotări (se include utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

Achiziție: Achiziția lucrărilor de construcții și instalații

ID dosar achiziție: 3562345855

Tip cheltuielă:	Cheltuielă directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	377,572.94	Valoare totală [LEI]	449,311.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	377,572.94	Valoare totală eligibilă [LEI]	448,335.99

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Valoare TVA [LEI]	71,738.86	Valoare totală neeligibilă [LEI]	975.81
Eligibil [LEI]	376,752.93	Contributia proprie eligibilă [LEI]	8,966.71
TVA eligibil [LEI]	71,583.06	Public [LEI]	448,335.99
Neeligibil [LEI]	820.01	Nerambursabil [LEI]	439,369.28
TVA Neeligibil [LEI]	155.80		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

În vederea atingerii indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare este necesară montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, utilajelor prevăzute în documentația tehnică.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Organizare de șantier

Achiziție: Achiziția lucrărilor de construcții și instalații

ID dosar achiziție: 3562345855

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	25,677.56	Valoare totală [LEI]	30,556.30
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	25,677.56	Valoare totală eligibilă [LEI]	30,556.30
Valoare TVA [LEI]	4,878.74	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	25,677.56	Contributia proprie eligibilă [LEI]	611.13
TVA eligibil [LEI]	4,878.74	Public [LEI]	30,556.30
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	29,945.17
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizarea de șantier, activitate conexă lucrărilor de bază, se va executa cu executarea prevederilor legale în domeniu.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	32,430.39	Valoare totală [LEI]	32,430.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	32,430.39	Valoare totală eligibilă [LEI]	20,051.50
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	12,378.89
Eligibil [LEI]	20,051.50	Contributia proprie eligibilă [LEI]	401.03
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	20,051.50
Neeligibil [LEI]	12,378.89	Nerambursabil [LEI]	19,650.47
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Suma prevăzută în bugetul proiectului acoperă plata comisiunelor, taxelor și cotelor legale.

Documente justificative

-

Activitatea: Lucrare de bază

Subactivitatea: Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	308,158.71	Valoare totală [LEI]	366,708.86
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	308,158.71	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	58,550.15	Valoare totală neeligibilă [LEI]	366,708.86
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	308,158.71	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	58,550.15		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Sumă prevăzută pentru eventuale cheltuieli neprevăzute, în conformitate cu legislația în vigoare.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Demararea implementării proiectului va fi anunțată în presa locală în limbile română și maghiară.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Achiziție: Achiziționare servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție: 4155499900

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală [LEI]	1,785.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	35.70
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,749.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Panoul de informare, realizat conform prevederilor Manualului de identitate vizuală, va fi amplasat în perimetrul unității de învățământ.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Finalizarea proiectului va fi anunțat în presa locală în limbile română și maghiară.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare și promovare proiect

Subactivitatea: Amplasarea placă permanentă

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Amplasarea placă permanentă

Achiziție: Achiziționare servicii de informare și publicitate

ID dosar achiziție: 4155499900

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
-----------------	--------------------	------------	-------

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Pret unitar (fără TVA) [LEI]	500.00	Valoare totală [LEI]	595.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	595.00
Valoare TVA [LEI]	95.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	11.90
TVA eligibil [LEI]	95.00	Public [LEI]	595.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	583.10
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt aferente realizării plăcii permanente, în conformitate cu prevederile programului de finanțare.

Documente justificative

-

Activitatea: Audit financiar

Subactivitatea: Prestarea Serviciilor de audit financiar

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Prestarea Serviciilor de audit financiar

Achiziție: Achiziționare servicii de audit financiar

ID dosar achiziție: 781646654

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală [LEI]	4,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,998.00
Valoare TVA [LEI]	798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	99.96
TVA eligibil [LEI]	798.00	Public [LEI]	4,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,898.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un auditor financiar autorizat. În urma verificării acesta va elabora un raport de verificare a cheltuielilor, ce va fi depus la OI.

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	4,167,558.12	2,044,086.83	2,044,086.83	2,044,086.83	2,003,205.09	0.00	40,881.74	2,123,471.29	98.0000
Total proiect	4,167,558.12	2,044,086.83	2,044,086.83	2,044,086.83	2,003,205.09	0.00	40,881.74	2,123,471.29	98.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	4,167,558.12	2,044,086.83	2,044,086.83	2,044,086.83	2,003,205.09	0.00	40,881.74	2,123,471.29	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,153.50	0.00	5,950.00	800,000.00	1,222,983.33

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Covasna	2,044,086.83 (100.00 %)	2,003,205.09 (100.00 %)
Buget eligibil total			2,044,086.83 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				2,003,205.09 (100.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
013	Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
-----	--------------------	----------------

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
22	Activități legate de mediu și de schimbările climatice	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
4	Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
07	Nu se aplică	2,044,086.83 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,044,086.83 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 16-06-2014

Data încheiere proiect: 31-08-2023

Data încheiere efectivă proiect: 31-08-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
-------------	---------------	---	---

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	12-12-2019	15,153.50
2	cerere de rambursare clasica intermediara	12-08-2022	50,303.80
3	cerere de rambursare clasica intermediara	31-10-2022	400,000.00
4	cerere de rambursare clasica intermediara	20-12-2022	394,050.00
5	cerere de rambursare clasica intermediara	28-02-2023	600,000.00
6	cerere de rambursare clasica intermediara	30-04-2023	555,646.20
7	cerere de rambursare clasica finala	31-08-2023	28,933.33

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 32577 / 14.09.2022

Stimate Domn,

În urma analizei adresei dumneavoastra transmisa în cadrul sistemului electronic MySMIS înregistrata la OI ADR Centru cu nr.30438/26.08.2022, completata cu adresa înregistrata la OI ADR Centru cu nr.31706/07.09.2022 (fiind raspuns la solicitarea de clarificari a OI ADR Centru nr.31173 / 02.09.2022) prin care solicitati modificarea contractului de finantare avand ca obiect prelungirea perioadei de implementare si modificarea echipei de implementare a proiectului cu titlul "Cresterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitare termica la coala Gimnaziala "Gödri Ferenc" structura GPP "Árvácska", cod SMIS 117733, va comunicam urmatoarele:

Se va transmite un memoriu justificativ cu privire la modificarile solicitate , în cadrul careia se va realiza o descriere detaliata a modificarilor solicitate si o scurta prezentare privind stadiul actual al implementarii proiectului. Va rugam sa actualizati memoriul justificativ conform solicitarii.

În urma modificării secțiunii Plan de achiziții din cadrul Cererii de finantare , se constata ca la achiziția de "Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic" si "Achiziția lucrărilor de construcții si instalații" a crescut valoarea achiziției de la 5,950.00 lei la 14,400.00 lei , respectiv de la 1,801,832.55 lei la 3,049,915.34 lei. Avand in vedere ca in cadrul solicitarii dumneavoastra nu ati facut nici o referire la modificarea valorilor achiziției sau la modificarea valorii totale a proiectului va rugam sa clarificati acest aspect.

În cazul în care se constata ca s-a modificat valoarea totala a proiectului prin majorarea valorii neeligibile , se va avea în vedere prevederile art.8 al.(6) din cadrul Anexa 1 – Condiții specifice Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020 la Contractul de finantare: "Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat sa transmita, împreuna cu cererea de modificare a Contractului, si documente din care sa reiasa angajamentul acestuia ca va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare precum si disponibilitatea acestor fonduri".

Va rugam sa clarificati acest aspect si daca este cazul sa actualizati bugetul proiectului si sa ne transmiteti un HCL actualizat din care sa reiasa angajamentul beneficiarului ca va asigura din resurse proprii fondurile suplimentare necesare.

În ceea ce priveste modificarea echipei de implementare , va rugam ca în cadrul memoriului justificativ sa precizati daca d-na. Morar Edit face parte în continuare din structura UAT Mun.Sf.Gheorghe , în caz contrar va rugam sa ne transmiteti declaratia pe proprie raspundere din partea persoanei care nu mai face parte din structura beneficiarului (Formularul 4.7.3).

Ca urmare s-au deblocat urmatoarele secțiuni din cadrul Cererii de finantare:

- secțiunea Solicitant (pentru a se atasa Memoriul justificativ actualizat , alte documente justificative conform celor mentionate mai sus).
- secțiunea Plan de achiziții
- secțiunea Buget - Activități si cheltuieli

Concluzie cerere de clarificări

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa incarcati varianta actualizata a cererii de finantare, pana cel tarziu la data de 19.09.2022, semnata electronic de reprezentantul legal (sau de persoana imputernicita in acest sens). Daca modificarile notificate presupun si alte modificari in documentele anexe cererii de Finantare, va rugam sa actualizati si sa atasati si respectivele documente, in format PDF semnate electronic de reprezentantul legal (sau de persoana imputernicita in acest sens).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0745121142, persoana de contact fiind dl. Fazakas Lorant-Zsolt-ofiter de monitorizare

Răspuns introducere

dfd

Răspuns concluzie

ddf

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Dispozitie de acordare semnatura_clarificari-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Dispozitie de acordare semnatura_clarificari
Documente referitor la denumire-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Documente referitor la denumire
CF1175_clarificare1-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	CF1175_clarificare 1
Model F_ Clarificare 1-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Model F_ Clarificare 1
Raspuns clarificare 08.12.2017-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Raspuns clarificare 08.12.2017
Cf 1175 tiparit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Cf 1175 tiparit
Proiect de Hotarare privind modificarea HCL 293-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Proiect de Hotarare privind modificarea HCL 293
Declaratie TVA_clarificari1signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Declaratie TVA_clarificari1
Anexa HCL-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Anexa HCL
Audit energetic 08.12.2018-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Audit energetic 08.12.2018
Dali piese scrise 08.12.2017-signed.pdf FA5C931A932681C5C269453CEC4BBECE085F0CEA6D34B498273D51 DF23F3701B	08/12/2017	Dali piese scrise 08.12.2017
Deviz general-signed.pdf FA5C931A932681C5C269453CEC4BBECE085F0CEA6D34B498273D51 DF23F3701B	08/12/2017	Deviz general
Expertiza tehnica 08.12.2017-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	Expertiza tehnica 08.12.2017
HG 975_2002.pdf-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2017	HG 975_2002.

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CF Nr. 28032-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/12/2017	CF Nr. 28032
CF 19344_clarifiare1-signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/12/2017	CF 19344_clarifiare1
Tabel cu indicatori_signedpdf.pdf 3BC3B4579632EC0C32499F2E78332F9550B5C7B4B417EED0A3A89C73DD27AA6B	19/12/2017	Tabel cu indicatori_clarificali2
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 293_signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/12/2017	Proiect de hotarare privind modificarea HCL 293_clarificali2
Diszpo_signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/12/2017	Dispozitie de acordare semnatura_clarificali2
Audit energetic Arvacska Clarificare 2 19.12.2017_signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/12/2017	Audit energetic Arvacska Clarificare 2
Anexa la HCL_modificat Clarificare 2 19.12.2017_signed.pdf E20A788979D4AD5A2D3437CB2169B228E64E035BBEB1401100DDB7A1013B71BD	19/12/2017	Anexa la HCL_modificat Clarificare 2
Dali piese scrise Clarificare 2 19.12.2017_signed.pdf FA5C931A932681C5C269453CEC4BBECE085F0CEA6D34B498273D51DF23F3701B	19/12/2017	DALI piese scrise Clarificare 2
ADR_Clarificari_signed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/12/2017	Raspuns clarificare2
Modul de evacuare cladire ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Modul de evacuare cladire ETF
Verificare prize ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Verificare prize ETF
ETF- DALI Piese desenate Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	ETF- DALI Piese desenate Arvacska
Document suport CT ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Document suport CT ETF
ETF_Pct.22 Justificare Arvacska.pdf CBABA37B1CDF2D3D01A99986A0AD636D101B395359928BA4891C0D2EB72204F6	13/03/2018	ETF_Pct.22 Justificare Arvacska
Investitii realizate ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Investitii realizate ETF
Jurnal de evenimente ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Jurnal de evenimente ETF
Model F ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Model F ETF
ETF - Raspuns clarificare Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	ETF - Raspuns clarificare Arvacska
Documentatie PSI ETF.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/03/2018	Documentatie PSI ETF
EP_ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska.pdf F445F7019187389B157AEA0368A7B180E8B353E732CA56D3E8355FE98A3C139C	12/07/2018	EP_ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacska
EP_Cazier Fiscal_Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2018	EP_Cazier Fiscal_Arvacska
EP_Certificat fiscal b. stat_Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2018	EP_Certificat fiscal b. stat_Arvacska
EP_Certificat fiscal Buget local_Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2018	EP_Certificat fiscal Buget local_Arvacska

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP_Declaratia de angajament_Arvacska_EP.pdf 174832D6D59FED549C8898DFF0FAAAF09906061D63BCFA8CEFB3D EFFF4711053	12/07/2018	EP_Declaratia de angajament_Arvacska_EP.
EP_Declaratia de eligibilitate_Arvacska_EP.pdf 9E878C35D7D3A6E31C0BCF2DBA66F64490ED92F00FD1E91A7CA77 7CFB95CA306	12/07/2018	EP_Declaratia de eligibilitate_Arvacska
EP_Declaratie primar privind Imobilul.pdf 445250CF3726794DD941F74C195901D154495197A32DFA9B98AFA35 D8B926615	12/07/2018	EP_Declaratie primar privind Imobilul.
EP_Declaratie primar proiect tehnic.pdf 488DE78AACCCE81178F243FC2A05712351EA54C756768F32BDB80D 4B70297E9A	12/07/2018	EP_Declaratie primar proiect tehnic
EP_HCL_Inventar_51_2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_HCL_Inventar_51_2018
EP_Dovada transmitere catre Consiliul Judetean a HCL 51_2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_Dovada transmitere catre Consiliul Judetean a HCL 51_2018
EP_Dovada transmitere CJ Covasna catre Guvernul Romaniei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_Dovada transmitere CJ Covasna catre Guvernul Romaniei
EP_Fisa de fundamentare_formular 1_Arvacska.pdf CC1F475F26E00090E81D4277F1CCB999AFA2CAA652AD31B8757B1B 61AB0A2B26	12/07/2018	EP_Fisa de fundamentare_formular 1_Arvacska.
EP_Fisa proiect_Arvacska.pdf F02B61BC7948A585726E0DF9A2FA4E4FEA6590E6DD4E506E846EB1 113FE21CA7	12/07/2018	EP_Fisa proiect_Arvacska.
EP_HCL 220_2018_proiect Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_HCL 220_2018_proiect Arvacska
EP_HCL nr.21_2018 DALI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_HCL nr.21_2018 DALI
EP_Macehta D_Arvacska.pdf 66F335D0E45941B744C74EDD30AB8995A42DE5CBAC6BAFA40C33 6F0A902AA0B	12/07/2018	EP_Macehta D_Arvacska
EP_Model F_Lista echipamente, lucrari, servicii.pdf 9737E8261073C5BB9C936F01D2AA61326C20610BAED482C9F7F2C8 E312C7736A	12/07/2018	EP_Model F_Lista echipamente, lucrari, servicii.
EP_Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie.pdf 13626CC783E8C678E6FC08787EC28A4F7C0C87BFC13BD2767E2F60 597FDEFA7F	12/07/2018	EP_Model J - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
EP_Prelungire Certificat de Urbanism Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_Prelungire Certificat de Urbanism Arvacska
EP_Raspuns clarifiare_Arvacska.pdf 90F14595CE58199EFF4917C79E02BA1CA3C073CD85799CE76B78FF 057092663B	12/07/2018	EP_Raspuns clarifiare_Arvacska
EP_18 Model_E-Declaratie Arvacska.pdf BCDAD839DDEF6C5BC68649A708291A2202C4BD5E865D00979F7239 662CF6490C	12/07/2018	EP_Model_E-Declaratie Arvacska
EP_Cerere OCPI si Incheiere la dosar 551_2004.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_Cerere OCPI si Incheiere la dosar 551_2004
EP_CF 28032_GPP Arvacska.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	12/07/2018	EP_Carte Funciara nr. 28032_GPP Arvacska.
EP3 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacska.pdf C54AF6F9175458BC9FD90D551E8E9C86101AFF27C58EE1EFB302E9 3FAB8413D1	02/08/2018	EP3 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacska.
EP3 Anexa de incadrate pe linii DG-Buget- Arvacska.pdf E4530EC2A4C048F248BD96E967E87A9B9CDBBFF373D3B1E99FEB8 F2D07BCCED9	02/08/2018	EP3 Anexa de incadrate pe linii DG-Buget- Arvacska
EP3_Tabel_Istoricul modificarilor la CF28032.pdf 4E1695077DE16B803F8175E21DE1F17D977AFDA8413D641787C07FE 528919068	02/08/2018	EP3_Tabel_Istoricul modificarilor la CF28032
EP3_Raspuns clarifiare_Arvacska.pdf D84805BC69956920531C1032FC41001ECF19F5DF5CC9635E35E62D EB28B2AD80	02/08/2018	EP3_Raspuns clarifiare_Arvacska

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP3_Plan de amplasament corectat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/08/2018	EP3_Plan de amplasament corectat.
EP3_Deviz pe Obiect HG 907.pdf F98930F3E4F2D9F3C086F5DBF9D78ADB28BFECFA66420B82D680E17034C09B8E	02/08/2018	EP3_Deviz pe Obiect HG 907
EP3 Deviz pe obiect, Centralizatoare, Formulare F1, F2, F3, F4 (HG 28).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/08/2018	EP3 Deviz pe obiect, Centralizatoare, Formulare F1, F2, F3, F4 (HG 28)
EP3 Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/08/2018	EP3 Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitate
EP3 Extras-Inventarul-bunurilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/08/2018	EP3 Extras-Inventarul-bunurilor
EP3 Macheta D.pdf 5E388DE31763FD91C106BF8E3D999E4C5F49632EFBBDE936F38E88402331C03	02/08/2018	EP3 Macheta D
EP3_18 Model_E-Declaratie Arvacsa.pdf 79F4BF9E3DDFE8CC833EECEA3F030F2D6DF02807A46C8A68091709849C1F5520	02/08/2018	EP3_18 Model_E-Declaratie Arvacsa
EP3_Acte_istoricul modificarilor la CF28032.pdf 7F9546BAC0F9FDE5616E262F6E8D015C0AE3B8D32AD292F7DD4D5130AFF23C1D	02/08/2018	EP3_Acte_istoricul modificarilor la CF28032
EP3_ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacsa.pdf 9F7A386A3257B0DB64DD927B9912DB2C23DF19F23DAEC130EDB0FF50E74751FC	02/08/2018	EP3_ANEXA 4_Graficul de rambursare_Arvacsa
EP3_Deviz General HG 907.pdf 64FA101C23CA7E940D2BE456A3ECD51B2B30A3CA5DB8B7B02F538BFBB9903492	02/08/2018	EP3_Deviz General HG 907
EP3_Deviz General HG 28.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/08/2018	EP3_Deviz General HG 28
EP4 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacsa.pdf 2D38B36A98C8B819F0A9B153EBAF7F925B4818DAD8C16BA0153C16DFD1021889	09/08/2018	EP4 Model F-Lista de echipamente lucrari servicii - Arvacsa
EP 4 Model D -Macheta privind analiza si previziunea financiara .pdf 670E4D1A775E79C366E9F88DADC4639855AC005B9305218BC20E3FB74C5B869B	09/08/2018	EP 4 Model D -Macheta privind analiza si previziunea financiara
EP4_Model E_Declaratie_Arvacsa.pdf A0076DF517B81187AF9ED04DD7CD21D04D1B5F7206E9202D2D2054D8370126F4	09/08/2018	EP4_Model E_Declaratie_Arvacsa
EP4_Declaratia de angajament_Arvacsa.pdf CF71B48D964464E316A64BAACBD43541E89FF4D09012F843F476F6A931A96A99	09/08/2018	EP4_Declaratia de angajament_Arvacsa
EP4_Raspuns clarificare_Arvacsa.pdf 1EC28AA1ACB46C2FDB640097B93DDCF4D5FC3F0CD9FBF3C769A90CB0FF4213A4	09/08/2018	EP4_Raspuns clarificare_Arvacsa