



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz
Data înregistr rii	Semn tura.....
Cod apel: POR/775/3/1/Cre terea eficien ei energetice în cl dirile reziden iale, cl dirile publice i sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaz consumuri energetice mari	Cod proiect 139910
Titlul proiectului	LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA GODRI FERENC, BL.5, SC.A,B,C,D,E
Componenta 1	POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C
Axa Prioritar	Sprijinirea tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de carbon
Opera iunea	Cre terea eficien ei energetice în cl dirile reziden iale, cl dirile publice i sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaz consumuri energetice mari
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA GODRI FERENC, BL.5, SC.A,B,C,D,E

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie:

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tipul Organiza iei:

unitate administrativ teritorial nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscal /CIF:

4404605

Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice:

16128

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data infiin rii:

01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa po tal :

Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , jude ul Covasna, cod po tal 520008, România

Telefon/Fax:

0267316957 / 0267311243

Adresa e-mail:

info@sepsi.ro

Pagina Web:

www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie:

Primar

Nume:

Árpád-András Antal

Telefon/Fax:

- / 0267311243

Adres de e-mail:

info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salaria i	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						
01/01/2019 - 31/12/2019	245		1,361,889,646.00	130,773,000.00						

FINAN RI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Dat începere: 19 DEC 2010

Dat finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea total proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectiv : 838,124.69 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general al proiectului propus vizeaz creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului României.

Proiectul se adreseaz Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poli urbani de cre tere, Domeniul de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban , Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a ora ului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului const în reabilitarea, modernizarea i dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destina ie multifunc ional cu scopul prestarii unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum i în scopul asigur rii cerin elor esen iale de calitate i func ionale ale construc iei.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

Cre terea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrat a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sus inerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acredita i, în vederea promov rii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile i dezvolt rii resurselor umane.

Cre terea eficien ei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate i modernizate.

Îmbun t irea managementului i organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, pân la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confrunt , temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de via independente i a competen elor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul Regiunii 7 Centru, iar in cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare integrata,

bazata pe o combinatie a investitiilor publice in infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înainte semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

Contract de prestări servicii de elaborare Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică în inginerie

Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică în inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism

Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009

- Fișa tehnică de mediu emisă de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare

Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare

Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului

Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, cu bune rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare

Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinate

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități financiare

A Activități desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și Inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executanți și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțială în faze determinate

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începerii: 10 MAR 2010

Data finalizării: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Mediul sursă de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Mediul sursă CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmează să îmbunătățească calitatea infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizată și reabilitată.
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată conform standardelor europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipată cu echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități financiare

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.
- 7.3. Recepția lucrărilor de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
- 8.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
- 8.2. Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9. Activități de monitorizare și evaluare
10. Activități de informare despre proiect
11. Activități pentru încheierea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizării: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,874,650.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 57,493.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă : 2,323,299.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
 - B. Extinderea capacității c minului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
 - a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și/sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
 - C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul c minului.
 - D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în c minul "Zathurecky Berta".
 - E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării c minului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propus se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiză și experiență necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajată,
2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, concrete rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.
5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006
10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.
11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale c minului socio-medical Zathureczky Berta din Sf. Gheorghe în urma reabilitării și dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.
14. Activități pentru încheierea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități financiare

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistență tehnică:
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:
10. Activități de monitorizare și evaluare:
11. Activități de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:
14. Activități pentru încheierea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizării: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul Axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențialii poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Prioritățile orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru. În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe. În urma implementării proiectului se va înființa un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf. Gheorghe la 13 - este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe. În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc - 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului. Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități financiare

- 1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
- 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
- 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)
- 2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
- 3 Emiterea certificatului de urbanism
- 4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu
- 5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare
- 8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic
- 11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Obținerea autorizațiilor de construcție
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
- 14 Semnarea contractului de finanțare
- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
- 9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativ și cantitativ a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începerii: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea total proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibil proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectiv : 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

SMIS
2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitară

Baza legal :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritar 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

1. Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2. Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona colii și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

Obiectul de dezafectat este reabilitat și predat procesului de învățământ.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlar din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlar din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate

1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..

2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).

2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).

3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Ob inerea avizelor / acordurilor / autoriza iilor de principiu.
5. Adoptarea hot rârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informa ii i documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finan are.
- 7.Întocmirea cererii de finan are.
8. Depunerea Cererii de Finan are la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agen iei de Dezvoltare Regional 7 CENTRU.
9. Depunerea documenta iei în vederea ob inerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construc ii,
10. Predarea i recep ia Proiectului Tehnic
11. Depunerea de c tre Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Ob inerea autoriza iilor de construc ie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fa a locului, înaintea semn rii contractului de finan are
14. Semnarea contractului de finan are

Activit i dup semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
- 2.1. Stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare
3. Activit i de informare i promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea prin anun uri de pres începerea i stadiile cheie a activit ilor din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizual
- 3.3 Organizarea conferin elor de pres
- 3.4 Editarea i distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implement rii
- 3.5 Realizarea i postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activit i de monitorizare i evaluare.
7. Organizarea procedurii de achizi ii pentru asisten tehnic
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asisten tehnic
- 7.2 Prestarea serviciilor de asisten tehnic
- 7.3 Recep ia final cantitativ i calitativ a serviciilor de expertiz i asisten
8. Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de construc ii i instala ii
- 8.1 Atribuirea contractului de lucr ri de construc ii i instala ii
9. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zis a lucr rilor de construc ii i instala ii
10. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri, documenta ia tehnic , a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calit ii de c tre executant i a reglement rilor tehnice în vigoare.
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
11. Organizarea procedurii de achizi ii pentru dot rile necesare a proiectului
- 11.1. Atribuirea contractului de achizi ie, dot ri
- 11.2. Livrarea , recep ia i punerea în func iune a dot rilor
12. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
13. Recep ia final a lucr rilor de construc ii i instala ii.
14. Activit i de monitorizare intermediare i finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calit ii lucr rilor în execu ie
15. Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activit i pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPA IILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Dat începere: 03 FEB 2011

Dat finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea total proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibil proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectiv : 4,553,115.97 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR const în sprijinirea unei dezvolt ri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a polilor urbani de cre tere, îmbun t irea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz , pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investi ii.

Obiectivul general al proiectului propus vizeaz creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului României.

Proiectul se adreseaz Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor – poli urbani de cre tere, Domeniul de interven ie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urban , Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urban a ora ului Sfântu Gheorghe i totodat la atingerea obiectivului specific al POR, anume cre terea rolului economic i social al ora elor, prin aplicarea unei abord ri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, în concordan cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Na ional Strategic de Referin , precum i cu Orient rile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe î i propune s se transforme într-o colectivitate teritorial generatoare de locuri de munc , competitiv , sus in toare a capacit ilor economice de (eco)produc ie i produc ie bazat pe inovare, în acord cu politica strategic a Uniunii Europene prev zut în Strategia de la Lisabona revizuit , dar i în politicile de dezvoltare regional comunitar . Priorit i orizontale func ionale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de anse, protec ia mediului, eficien a energetic , utilizarea tehnologiilor informa ionale, incluziunea social i educa ional se vor asocia permanent cu elementele de miz strategic antemen ionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie s valorifice superior poten ialul, cultural i de tradi ii, patrimoniul istoric i mixul rela ional etnic i civic reg sibil în zon , pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizeaz îmbun t irea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane si cresterea sigurantei pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, pia ete, scuaruri i noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbun t i accesibilitatea zonei i mobilitatea popula iei i a bunurilor, determinând o dezvoltare durabil in municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urban pentru municipiul Sf. Gheorghe se situeaz în zona sus inerii i înt ririi poten ialului economic, social i cultural al a ez rii. Unul din mijloacele de ac iune este acela de reabilitare coordonat a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceast s poat fi înt rite tendin ele pozitive (cre terea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activit ilor economice etc.), iar acestea s contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioad (sporul natural negativ, segregarea func iunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul instoric al municipiului Sfantu Gheorghe, se urm re te atingerea urm toarelor obiective specifice:

Cre terea rolului economic i social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimul rii dezvolt rii policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spa iilor publice;

Cre terea calit ii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de planta ii si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de leg tur între centrul istoric i zonele de locuin e adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Rezultate

1. Cre terea rolului economic i social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimul rii dezvolt rii policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului i implementarea planului integrat de dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut num rul agen ilor economici înregistra i în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spa iilor publice

- 14.382,00 m2 de suprafata degradata din

spatiul public este modernizat si redat publicului cu scopuri de recreere.

- s-a infiinat 1 fantan artezian

4. Cre terea calit ii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de planta ii si renaturarea zonelor degradate.

- a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la 4.865,00 m2.

- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de leg tur între centrul istoric i zonele de locuin e adiacente.

- timpul de deplasare in zona centrala se reduce.

- locuitorii sunt incurajati sa opteze pentru traversarea pietonala a centrului orasului.

6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

- promenada orasului este modernizata.

- municipiul are un spa iu urban reprezentativ care face posibil adunarea unor mul imi mai mari, sau s primeasc amenaj rile temporare prilejuite de festivaluri.

Activit i finan ate

- 1 Elaborarea planului de achizi ii a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei de implementare
- 3 Activit i de informare i promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anun de pres începerea activit ilor din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizual
- 3.3 Organizarea conferin elor de pres
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activit i de monitorizare i evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achizi ii pentru asisten tehnic
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asisten tehnic
- 7.2 Prestarea serviciilor de asisten tehnic
- 7.3 Recep ia final cantitativ i calitativ a serviciilor de expertiz i asisten
- 8 Organizarea procedurii de achizi ii pentru lucr ri de reabilitare i modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucr ri de reabilitare i modernizare
- 9 Execu ia lucr rilor de reabilitare i modernizare conform graficului de execu ie
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zis a lucr rilor de reabilitare i modernizare
- 10 Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri, documenta ia tehnic , a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calit ii de c tre executant i a reglement rilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
- 11 Recep ii lucr ri de reabilitare i modernizare, par iale în faze determinante
- 12 Recep ia final a lucr rilor de reabilitare i modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achizi ii pentru furnizarea dot rilor necesare implement rii proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recep ia calitativ i cantitativ a bunurilor furnizate
- 14 Activit i de monitorizare intermediare i finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calit ii lucr rilor în execu ie
- 15 Organizarea procedurii de achizi ii pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Dat începere: 01 OCT 2011

Dat finalizare: 30 APR 2013

Valoarea total proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectiv : 1,031,640.25 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Ör k a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifunc ional asigurând, astfel, accesul egal al cet enilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp.
 - Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
 - Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
 - Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.
- Realizarea obiectivului general , respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbun t irea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifunc ional într-o zon , unde se reg se te majoritatea popula iei rom e din municipiu, cu multe probleme sociale, se creeaz premisele necesare pentru asigurarea popula iei cu servicii de baz , contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbun t irea infrastructurii serviciilor de s n tate, educa ie, social i pentru siguran a public în situa ii de urgen . Totodat investi ia propus a se realiza prin proiectul de finan are corespunde perfect investi iilor care pot fi realizate prin Programul Opera ional Regional pentru aceast ax prioritar , care are ca scop îmbun t irea calit ii i ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implica ii pozitive asupra gradului de s n tate i al particip rii popula iei la pia a muncii.

Realizarea centrului multifunc ional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gam larg de servicii i consultan beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune social a romilor, asigurând astfel promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii. Pentru aceast categorie de popula ie se va crea oportunitatea de a- i îmbun t ii abilit ile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de înv are i consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finan are contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de interven ie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea i echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care const în îmbun t ire calit ii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea cl dirii fostei centrale termice în vederea înfiin rii Centrului Multifunc ional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifunc ional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluan i din zona centrului multifunc ional i a cartierului de locuin e.
4. Asigurarea, promovarea egalit ii de anse i a nondiscrimin rii.

Rezultate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:
Documenta ia depus spre finan are privind proiectul "Centrul Multifunc ional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobat , urmeaz semnarea contractului de finan are i implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implemetare: Exist o echip care are preg tirea i experien a necesar pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului: Exist un plan finalizat pentru achizi ii
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare: Exist planul de implementare a proiectului
5. Activit i de informare i promovare a proiectului: Comunitatea local este bine informat despre proiect i stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate i completate documentele tehnice, de programare, i instrumentele de lucru
7. Activit i de monitorizare i evaluare: Rapoarte periodice, intermediare i raport final
8. Activit i pentru asisten tehnic : Se realizez asisten a tehnic pe toat durata implement rii
9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii: Cl dire reabilitat
10. Activit i privind dot rile: Cl dire reabilitat i dotat
11. Activit ile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activit i pentru închiderea proiectului: Investi ie realizat , respectiv, centru multifunc ional dotat cu echipamentele necesare preg tit s asigure serviciile sociale beneficiarilor înt

Activit i finan ate

1. Activit i premerg toare semn rii contractului de finan are:
2. Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achizi ii a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activit ile de monitorizare i implementare:
5. Activit i de informare i promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare i a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activit i de monitorizare i evaluare:
8. Activit i pentru asisten tehnic :
9. Activit i pentru lucr ri de construc ii i instala ii:
10. Activit i privind dot rile:
11. Activit ile pentru audit financiar:
12. Activit i pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7670

Titlul proiectului: REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011

Data începerii: 01 OCT 2011

Data finalizării: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 12,161,088.60 LEI

Valoarea eligibilă beneficiar: 243,221.77 LEI

Valoarea sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Prioritățile orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul Axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbane de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane. Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrelor Naționale Strategice de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013. O infrastructură tehnico-edilărie modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecția mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini și autohtoni, confort habitatului uman și calitate vieții comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare, piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu a creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf. Gheorghe către a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susinerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al orașului. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de circulație în ZAU.

- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativ a noxelor aduse de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabil 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcuri; 2.400 mp Zone verzi și scuaruri, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități financiare

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativ și calitativ a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de antier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117530

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivă

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018

Data începerii: 12 SEP 2018

Data finalizării: 30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,127,042.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 142,540.85 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la cl dirile de internat i sal de festiviti la Colegiul Na ional "Mihai Viteazul".

1. OS 1 Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la cl dirile de internat i sal de festiviti la Colegiul Na ional "Mihai Viteazul" cu cel pu in 30% fa de consumul ini ial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu in 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la cl dirile de internat i sal de festiviti la Colegiul Na ional "Mihai Viteazul".
3. OS 3 Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la Colegiul Na ional "Mihai Viteazul" prin dou cl diri reabilitate termic i arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea celor dou surse noi de energie regenerabil (solar i fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent cl dirii: sal festiviti i

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 45,11 tone de CO₂ (valoare la începutul implement rii) la 4,41 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa s lii de festiviti i scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 2,41 tep la finalul implement rii.
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 578,95 kWh/m²/an la 67,32 kWh/m²/an; din care - pentru înc lzire/r cire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa s lii de festiviti i la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.

Indicator de realizare (de output) – aferent cl dirii: internat

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 203,72 tone de CO₂ (valoare la începutul implement rii) la 46,64 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 24,75 tep la finalul implement rii.
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 401,18 kWh/m²/an la 94,62 kWh/m²/an; din care - pentru înc lzire/r cire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primar din surse regenerabile va cre te cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru înc lzire/r cire: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implement rii este 0 la sfâr itul implement rii este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primar dup implementarea m surilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la cl direa internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor

20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Cre terea calit ii arhitectural-ambientale, reabilitare termic Gr dini a cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Dat începere: 12 SEP 2018

Dat finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea total proiect: 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,432,965.87 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 28,659.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Cererea de finan are curent este complementar cu această asisten acordat anterior.

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de fa este cre terea standardului de via a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din ora , i prin îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale cu gestionarea inteligent a energiei, i utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cre terea eficien ei energetice la gr dini a "Gulliver".

OS1. Îmbun t irea calit ii sistemului energetic ce determin sc derea consumului anual de energie primar la gr dini a Gulliver cu cel pu în 30% fa de consumul ini ial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante i combaterea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul i consumul de energie cu cel pu în 30% pe an, determinat prin utilizarea eficient a resurselor de energie i diversificarea surselor de producere a energiei la gr dini a Gulliver.

OS3. Asigurarea condi iilor de confort interior prin îmbun t irea condi iilor de igien i a confortului termic la gr dini a "Gulliver" printr-o cl dire reabilitat termic i arhitectural

OS4. Eficientizarea gener rii, livr rii i consumului energiei prin introducerea acelor dou surse noi de energie regenerabil

Rezultate

1. O cl dire reabilitat -(OS3)
2. Dou surse noi de energie regenerabil -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implement rii) la 32,56 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primar (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în cl direa gr dini ei "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implement rii proiectului, la 23,67 tep la finalul implement rii
6. Consumul anual specific de energie primar , din surse neregenerabile în total va sc dea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37

kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.

7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/căldură: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.

8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădini cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru revizuirea DALI
3. Contractarea serviciilor de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Executarea lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțială în faze determinate
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică a școlii Gimnazială Gödri Ferenc, structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începerii: 26 FEB 2019

Data finalizării: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsură CE: NR. din

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitatii infrastructurii educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficienei energetice la Gradinia cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunatairea calitatii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia "Árvácska" cu cel puin 30% faa de consumul iniial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de productie a energiei gradinia "Árvácska".
3. OS3. Asigurarea condiilor de confort interior prin îmbunatairea condiilor de igiena si a confortului termic la gradinia "Árvácska", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementarii) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradinii "Árvácska" scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârșitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare i publicitate
4. Adoptarea Hot rrii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finan are, împreun cu documentele suport i înc rcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare i stabilirea responsabilit ilor
8. R spuns la eventualele solicit ri de clarificare
9. Semnarea contractului de finan are
10. Achizi ionare servicii de informare i publicitate
11. Achizi ionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achizi ionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achizi ia lucr rilor de construc ii i instala ii
14. Achizi ionare servicii de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
15. Achizi ionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documenta ie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
19. Emiterea ordinului de începere a lucr rilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii conform graficului de execu ie
22. Urm rirea lucr rilor pe faze de execu ie în conformitate cu prevederile contractului de lucr ri
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucr rilor executate necorespunz tor
25. Recep ii lucr ri de construc ii i instala ii, par iale în faze determinante
26. Recep ia la terminarea lucr rilor
27. Comunicarea printr-un anun de pres începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizual
29. Comunicarea printr-un anun de pres finalizarea proiectului
30. Amplasare plac permanent
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activit i pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 123814

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prolungit „Korösi Csoma Sándor”

Nr. de înregistrare contract: 5065 / 31 IAN 2020

Dat începere: 01 FEB 2020

Dat finalizare: 31 DEC 2021
Valoarea total proiect: 2,209,798.19 LEI
Valoare eligibil proiect: 2,209,400.22 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 465,520.63 LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finan toare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, incluziv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație prescolară în forma organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea accesului copiilor la o educație prescolară de calitate; sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la Grădinița Korösi prin reorganizarea funcțională și extinderea clădirii acesteia.
2. Sistematizarea verticală a terenului și amenajarea unui loc de joacă.
3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea salilor de grădiniță.

Rezultate

Rezultate așteptate:

1. Participanții la procesul educațional din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un număr de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți. În urma implementării proiectului acest număr va crește cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete și 50% băieți.
2. 1 Imobil educațional de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
2. Informare și promovare proiect
3. Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
4. Dotare
5. Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Cod SMIS: 127508

Titlul proiectului: Reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării

Nr. de înregistrare contract: 5171 / 18 MAR 2020

Dat începere: 19 MAR 2020

Dat finalizare: 31 MAI 2021

Valoarea total proiect: 17,755,587.70 LEI

Valoare eligibil proiect: 16,991,321.14 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 3,398,269.42 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" consta în reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatairii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refuncionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafaa de 98.96 mp.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului
1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului

15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Cod SMIS: 125951

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Nr. de înregistrare contract: 5161 / 18 MAR 2020

Dat începere: 19 MAR 2020

Dat finalizare: 31 DEC 2021

Valoarea total proiect: 2,346,721.65 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,157,336.33 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 43,146.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.67 LEI din data de 31 OCT 2018

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activit i finan ate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Dat începere: 16 FEB 2013

Dat finalizare: 15 AUG 2015

Valoarea total proiect:	2,265,499.84	LEI
Valoare eligibil proiect:	1,598,729.00	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	31,974.58	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	1,566,754.42	LEI
Rambursare efectiv :	1,224,746.52	LEI
Entitate finan toare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.39 LEI din data de 15 FEB 2013	

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

In municipiul Sfantu Gheorghe exista o singura cresa, in care sunt gazduiti copii cu virste intre 0 si 3 ani. Spatiul in care isi desfasoara activitatea Cresa din Sfantu Gheorghe este insuficient fata de nevoile inregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigura sa fie nesatisfacatoare. Din acest motiv, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Directia de Asistenta Comunitara au luat hotarirea de a cauta o solutie pentru marirea capacitatii Cresei prin repartizarea unei cladiri cu o suprafata mai mare, care sa permita furnizarea de servicii sociale de cresa pentru un numar mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de crestere a spatiilor multifunctionale de calitate in favoarea beneficiarilor si a celor ce asigura servicii acestora in cadrul Cresei din municipiul Sfantu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate, inclusiv a conditiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, in principal, prin intermediul urmatoarelor actiuni:

1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate se va realiza prin reamenajarea si/sau recompartimentarea spatiilor existente, imbunatatirea fluxurilor de circulatie in cladire pentru copii si pentru personalul cresei, realizarea unor lucrari de izolatii termice la peretii exteriori, etc.

2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai se va realiza prin reamenajarea si recompartimentarea spatiilor existente si prin dotarea corespunzatoare a acestora

3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa se va realiza prin marirea suprafetelor incaperilor cu functiuni specifice cresei si prin crearea spatiilor functionale necesare

4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate se va realiza atit prin cresterea sigurantei in exploatarea imobilului inclus in proiect, cit si prin crearea spatiilor functionale necesare (bucatarie si spatii cu functiuni specifice de preparare, camera si spatii pentru alimente, camera de joc si spatiu de luat masa corespunzatoare numarului de copii gazduiti, dormitor copii si camera izolator, si spalatorie-uscatorie cu spatii cu functiuni specifice).

Proiectul propus se adreseaza, prin actiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale” prin faptul ca duce la asigurarea populatiei cu servicii esentiale, cum ar fi serviciile sociale, si la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea si reamenajarea unor spatii existente pentru cresa, proiectul vizeaza asigurarea unor conditii superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranta si exploatare impus de legislatia specifica in vigoare, dar si facilitarea participarii familiei acestora la piata muncii prin gazduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul faciliteaza atingerea obiectivului specific al Domeniului de interventie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, si anume imbunatatirea calitatii si capacitatii serviciilor sociale acordate, prin cresterea numarului de locuri de cresa pentru copii si prin realizarea unor spatii noi care sa duca la imbunatatirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie

A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentatie de Avizare a lucrarilor de interventie pentru Cresa Sfantu Gheorghe

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

Contract de prestari servicii de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009

Notificare tip A/553/22.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Covasna

Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea in Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului

Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisa de Directia de Sanatate Publica Covasna

Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna

Avize / Acorduri / Autorizatii de principiu emise in cursul lunilor decembrie 2009 si ianuarie 2010.

4. Adoptarea hotararilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea Consiliului Local a fost aprobata

5. Elaborarea Cererii de finantare
 Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
 6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
 Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat
 7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
 Documentatia pentru obtinerea Acordului ISC a fost depusa
 8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
 Proiectul tehnic a fost elaborat de catre prestator, predat si receptionat de catre solicitant
 9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare
 Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obtinute autorizatiile de constructii, reprezentantii AM / OI au efectuat vizita la fata locului, iar contractul de finantare a fost semnat.
 B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
 1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
 Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate
 2. Managementul proiectului
 Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)
 3. Activitati de asistenta tehnica
 Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant
 4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
 Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa
 5. Montare/instalare echipamente de dotare
 Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.
 6. Activit i de informare i promovare a proiectului
 Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia
 7. Auditul financiar
 Raport intermediar i final de audit financiar realizat.
 8. Inchiderea proiectului
 Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activit i finan ate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
 1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
 2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
 3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
 4. Adoptarea hotarilor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
 5. Elaborarea Cererii de finantare
 6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
 7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
 8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
 9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare
 B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
 1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
 2. Managementul proiectului
 3. Activitati de asistenta tehnica
 4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
 5. Montare/instalare echipamente de dotare
 6. Activit i de informare i promovare a proiectului
 7. Auditul financiar
 8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electric pentru iluminatul public i alimentarea unor institutii în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Dat începere: 06 APR 2013

Dat finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea total proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibil proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectiv : 16,832,291.24 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice,coli, grădinițe, școli de sport, unități ale administrației locale etc. și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG 443/2003 și a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL.
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilirea amplasamentului
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținerea avizelor necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborarea studiului de fezabilitate
9. Întocmirea și depunerea documentației de finanțare
10. Obținerea autorizației de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizarea antierului, achiziția utilajelor și echipamentelor, amenajarea terenului, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montarea utilajelor și echipamentelor
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începerii: 01 OCT 2014

Data finalizării: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă : 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional**Denumirea m surii de ajutor:****Act juridic:** NR. din**Baza legal comunitar****Baz legal :****M sura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective**

Obiectivul general al proiectului propus urm re te îmbun t irea calit ii infrastructurii de educa ie la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educa ional la standarde europene i cre terii particip rii popula iei colare la procesul educa ional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbun t irea calit ii infrastructurii de educa ie a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea i modernizarea atelierului colar i a cantinei.
2. Asigurarea accesului popula iei colare la procesul educa ional prin promovarea egalit ii de anse i nondiscrimin rii

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educa ie preuniversitar (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activit i finan ate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare i promovare
 - 2.1. Comunicare prin anun de pres lansarea i finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferin elor de pres
 - 2.3. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizual i a pl cii permanente
 - 2.3.1. Confec ionarea i amplasarea panoului de identitate vizual
 - 2.3.2. Confec ionarea i amplasarea pl cii permanente
 - 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucr rilor de construc ii, conform contractului
 - 3.1. Realizarea lucr rilor conform contractului de lucr ri
 - 3.2. Recep ia la terminarea lucr rilor
4. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru serviciul de asisten tehnic -diriginte de antier
 - 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de antier
5. Organizarea procedurii de achizi ii i atribuirea contractului pentru serviciile de audit
 - 5.1. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522**Titlul proiectului:** Sistematizare vertical i amenaj ri exterioare la coala Gimnazial Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe**Nr. de înregistrare contract:** 4818 / 31 OCT 2014**Dat începere:** 01 NOI 2014**Dat finalizare:** 31 DEC 2015**Valoarea total proiect:** 2,223,033.40 LEI**Valoare eligibil proiect:** 2,122,449.03 LEI**Valoare eligibil beneficiar:** 42,448.98 LEI**Valoare sprijin beneficiar:** 2,080,000.05 LEI**Rambursare efectiv :** 1,994,335.86 LEI**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana**Curs de schimb:** 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014**M sura de ajutor de stat****Baza legal na ional****Denumirea m surii de ajutor:****Act juridic:** NR. din**Baza legal comunitar****Baz legal :****M sura CE:** NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmează să fie „Sistematizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a crea condiții participării populației locale la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.
Număr elevi înscriși în unitatea de învățământ: 325
Număr elevi aparținând grupurilor de populație dezavantajate înscriși în unitatea de învățământ: 20
Acces crescut la infrastructura educațională reabilitată /dotată (%): 0,08

Activități financiare

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferinței de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
 - 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
 - 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Recepția lucrărilor de construcții parțiale în faze determinante
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
 - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
 - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 5. Monitorizarea proiectului
- 6. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începerii: 19 OCT 2018

Data finalizării: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă : LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală :

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la

Liceul de Art "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Art "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Art "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Art "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabile.

Rezultate

1. Clădire reabilitată - (OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă - (OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie final (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea colii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 - cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, - pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru revizuirea DALI
3. Contractarea serviciilor de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționare serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Executarea lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începerii:

Data finalizării:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectiv : 2,780,859.88 LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Activit i finan ate

1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
- 1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
- 1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
- 1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
- 2.1. Activitati de management de proiect
3. Informare si publicitate
- 3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Cod SMIS: 127511

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Nr. de înregistrare contract: 5129 / 18 MAR 2020

Dat începere: 19 MAR 2020

Dat finalizare: 30 SEP 2021

Valoarea total proiect: 1,913,554.05 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,755,487.61 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 35,109.75 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :
M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale.

Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Cod SMIS: 129474

Titlul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investii bazate pe Planul de Mobilitate Urban Durabil

Nr. de înregistrare contract: 5716 / 07 OCT 2020

Dat începere: 08 OCT 2020

Dat finalizare: 30 SEP 2023

Valoarea total proiect: 127,202,904.33 LEI

Valoare eligibil proiect: 112,207,471.03 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 2,244,149.40 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor trasee/spatii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. In acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

- Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chileni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

1. Autobuze achizitionate (nr.):
 - Valoarea la inceputul implementarii: 0
 - Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 5,901 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 64 buc
8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 buc
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
11. Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
 - Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 buc
 - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17
12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)
 1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0
 2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3,75%)
 3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)
13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
 1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0
 2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)
 3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect 19.139.474 cu proiect: 17.992.024

Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)

14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza:

fara proiect: 933.613 cu proiect: 933.613

Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :

fara proiect: 910.119 cu proiect: 963.655

Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare:

fara proiect: 883.382 cu proiect: 989.385

Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)

15. Cresterea numarului de biciclisti

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza

fara proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745

Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului

fara proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125

Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare

fara proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513

Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)

16. Cresterea numarului de pietoni

1. Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza

fara proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766

Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului

fara proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870

Cresterea anuala estimata: 648.908 (2,97%)

3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare

fara proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652

Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5,89%)

Activități financiare

1. Elaborare proiect

2. Pregatirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finantare

4. Incheierea contractului de finantare

5. Obținere avize, acorduri, autorizatii

6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

7. Elaborarea proiectelor tehnice

8. Managementul proiectului

9. Realizarea investitiei de baza

10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

13. Informare si publicitate in cadrul proiectului

14. Auditul financiar al proiectului

15. Achitarea taxelor legale

16. Verificare tehnica a proiectului tehnic

17. Certificare performantei energetice

18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Cod SMIS: 127513

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrko

Nr. de înregistrare contract: 6218 / 27 OCT 2020

Data începere:

Data finalizare: 31 IAN 2022

Valoarea total proiect: 2,091,569.57 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,900,731.34 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 38,014.63 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finanatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Modul sursă de ajutor de stat

Baza legal națională

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general a proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitai defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reelei de canalizare menajera, cu scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginazlizate din cartier.

Rezultate

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii resedinta de judet/nr. persoane

- valoarea la inceputului impementarii proiectului:1876 de persoane

- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane

2. Retea de apa potabila:

- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml

- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1868 ml

3. Retea de canalizare:

- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml

- valoare la finanului implementarii proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Activit i finan ate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului

2.Pregatirea proiectului

3.Depunerea Cererii de Finantare

4.Incheierea contractului de finantare

5.Obtinere avize

6.Managementul proiectului

7.Realizarea investitiei de baza

8.Achitarea taxelor legale

9.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

10.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

11.Informare si publicitate in cadrul proiectului

12.Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

13.Auditul proiectului

14.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

15.Elaborarea proiectului tehnic

16.Verificare tehnica a proiectului tehnic

17.Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic

18.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Cod SMIS: 126696

Titlul proiectului: Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Nr. de înregistrare contract: 5166 / 18 MAR 2020

Dat începere: 19 MAR 2020

Dat finalizare: 31 IAN 2022

Valoarea total proiect: 3,679,068.44 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,240,376.47 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 64,807.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.65 LEI din data de 31 DEC 2018

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
- 2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
- 3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

- 1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete si 30 % baieti.
- 2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Activit i finan ate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

Cod SMIS: 126698

Titlul proiectului: “Demolarea gr dini ei nr. 7 i construirea unei noi cl diri pentru gr dini a de pe strada Orbán Balázs”

Nr. de înregistrare contract: 5098 / 18 MAR 2020

Dat începere: 19 MAR 2020

Dat finalizare: 31 IUL 2022

Valoarea total proiect: 1,698,447.11 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,094,992.79 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 21,893.26 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.76 LEI din data de 06 MAI 2019

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cre terea calit ii unei infrastructuri educa ionale în vederea asigur rii accesului sporit la educa ie

timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel participarea prin ilor pe pia a for ei de munc .

1. Demolarea unei cl dirii vechi de gr dinit i construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbun t irea serviciilor educa ionale prin dotarea i echiparea gr dini ei.
3. Dezvoltarea serviciilor institu iei educa ionale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea cur ii gr dini ei pentru activit i în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participan ii la porcesul educa ional din gr dini a nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implement rii proiectului 22 pre colari, valoarea estimat la finalul implement rii proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete i 50% b ie i.
- 2 1 Imobil educa ional de ciclul pre colar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participan i la procesul educa ional.

Activit i finan ate

Elaborarea Cererii de finan are i semnarea Contractului de finan are
Informare i promovare proiect
Proiect Tehnic i Lucrare de construc ii
Asisten tehnic din partea unui diriginte de antier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Cod SMIS: 127509

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Nr. de înregistrare contract: 5344 / 29 APR 2020

Dat începere: 30 APR 2020

Dat finalizare: 30 IUN 2021

Valoarea total proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,616,930.93 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 32,338.62 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din

municipiul Sfântu Gheorghe.

3. Integrarea populației defavorizate încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și înglobarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea cererii de finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri și autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor locale
16. Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

Cod SMIS: 127510

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Nr. de înregistrare contract:

Data începerii:

Data finalizării:

Valoarea totală proiect: 1,913,554.05 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,487.61 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 35,109.75 LEI

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă : LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Mediul sursă de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Mediul sursă CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitării participării la activități sportive și sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport și astfel refuncționalizarea terenului, momentan având funcțiunea de fâneată, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activităților sportive.

2. Îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor din Cartierul Ciucului prin crearea de spații deschise urbane în Cartierul Ciucului.

3. Reducerea poluării aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate așteptate:

1. 7.028 mp de spații urbane deschise create.

2. Amenajarea unei suprafețe de 962 mp de spații verzi.

3. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori.

Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Asisten solicitat

STRUCTURA GRUPULUI

Aceast sec iune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
17.2 Sf Gheorghe - PEE FINAL 2018.pdf 36B2CBCCB77221F0575DF2AB8F7E16DB15AE1C0D657E8917DDB2A11085B1EFFF	31/07/2020	17.2 Sf Gheorghe - PEE FINAL 2018
1.2 Hotarara judecatoreasca validare primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	1.2 Hotarara judecatoreasca validare primar
15. Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf 78BD603A6F5F89FD60BB3FD415F3B2DE73348A5E1CCAE61BB7B69296A3B323F5	31/07/2020	15. Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii BL5
14. Deviz general BL5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	14. Deviz general BL5
13.2 ANEXA HCL - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	13.2 ANEXA HCL - BLOC 5
13.1 HCL 191 din 2020, str. Godri Ferenc, bl. 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	13.1 HCL 191 din 2020, str. Godri Ferenc, bl. 5
12.2 Dec.Ment._Clas._Sf.Gh._Reab.Term.BL._Godri.Ferenc_2020_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	12.2 Dec.Ment._Clas._Sf.Gh._Reab.Term.BL._Godri.Ferenc_2020_S
16. Model I - Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	16. Model I - Nota privind incadrarea in standarde de cost
17.3 HCL 241 din 2018 de aprobare PAED si PEE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	17.3 HCL 241 din 2018 de aprobare PAED si PEE
18. Document privind anul construirii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	18. Document privind anul construirii
19. Model A - Declaratia Solicitantului privind cerintele ment in sect 2.6 din GS si in Anexa 3.1.A-4 Situatii particulare aplicabile.pdf 611B50CBAADA7551A07B8C4A7B630538FA8DA46F22A4DF2FFE0F55FDA2E9C796	31/07/2020	19. Model A - Declaraia Solicitantului privind cerinele men în sec 2.6 din GS i în Anexa 3.1.A-4 Situaii particulare aplicabile
20.Centralizatorul situaiilor din Anexa 3.1.A-4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	20.Centralizatorul situaiilor din Anexa 3.1.A-4
22.Model D - Macheta privind stab. contributiei solicitantului, inclusiv a contributiei Asoc. de proprietari_BL5.pdf 7B23A6AF62C7F479F77D131926E4B677E807A75D9E27C9EFD455A5D999E44149	31/07/2020	22.Model D - Macheta privind stab. contribuiei solicitantului, inclusiv a contribuiei Asoc. de proprietari_BL5
24. Anexa Descrierea investitiei.pdf 0CA4E29B381F97F9E7DCCF262BF3183CD8E4F2384A8B0C74E9474F9915C83D1B	31/07/2020	24. Anexa Descrierea investitiei

Fișier	Data înregistrării fișier	Descriere
1.1. HCL constituire CL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	1.1. HCL constituire CL
17.1 PAED FINAL Sf. Gheorghe 2018.pdf 3FE08E9B64FB871243F9735B533E6377A5643684DCB08F4DAD13C81ECEE3845C	31/07/2020	17.1 PAED FINAL Sf. Gheorghe 2018
8.EXPERTIZA TEHNICA - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	8.EXPERTIZA TEHNICA - BLOC 5
7.Model G - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf 56D7B10E9B62229E684EF96545E7B7E9A789348ECC78DA72EE41433E2771CFDD	31/07/2020	7.Model G - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
6.Model H - Declarație privind eligibilitatea TVA.pdf 35FB22736B0A4E78E5EB68F090711157DF14601DCF9428192934564B71793DA2	31/07/2020	6.Model H - Declarație privind eligibilitatea TVA
5.Model B - Declarația de eligibilitate.pdf 19F38E49D53DF266E17338169F1224EB1F11872DDF9F518676D51E5528DE48AE	31/07/2020	5.Model B - Declarația de eligibilitate
4.Model C - Declarația de angajament.pdf 52E45AA06C0EE20D6B1C58C79F8EC7A7B7E78CBB53DAFA751900A515016F3978	31/07/2020	4.Model C - Declarația de angajament
3.2 Indicatori - trim. IV 2019 - Sf.Gheorghe(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	3.2 Indicatori - trim. IV 2019 - Sf.Gheorghe(1)
3.1 Calculul gradului de îndatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	3.1 Calculul gradului de îndatorare
2.CI _Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	2.CI _Reprezentant legal
9.AUDIT ENERGETIC - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	9.AUDIT ENERGETIC - BLOC 5
12.1 Clasarea notificării, str. Godri Ferenc, bl. 5(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	12.1 Clasarea notificării, str. Godri Ferenc, bl. 5(1)
11. CU 233 din iunie 2020, Str. Godri Ferenc bl. 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	11. CU 233 din iunie 2020, Str. Godri Ferenc bl. 5
10.3 RIDICARE TOPO - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	10.3 RIDICARE TOPO - BLOC 5
10.2 DALI PIESE DESENATE - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	10.2 DALI PIESE DESENATE - BLOC 5
10.1 DALI PIESE SCRISE - BLOC 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	10.1 DALI PIESE SCRISE - BLOC 5
EP1_0. Scrisoare de răspuns clarificare.pdf B1EB54F6F7A9DC735A336A41FB9E4AAC5DA3609A4A1F40EDEFDDDB799C717BDF	02/02/2021	EP1_0. Scrisoare de răspuns clarificare
EP1_1.1.Validare alegere Primar 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_1.1.Validare alegere Primar 2020
EP1_1.2.Ordin constituire CL 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_1.2.Ordin constituire CL 2020
EP1_1d).Model D - Macheta_Bloc 5.pdf 6681276FA7DD7178521A8AF987908772F35C57C844E1F8615FB062FECCEBD49A	02/02/2021	EP1_1d).Model D - Macheta_Bloc 5
EP1_2.1.Bilant_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.1.Bilant_2019
EP1_2.2.Contul de executie bugetara_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.2.Contul de executie bugetara_2019
EP1_2.3.Contul de rezultat patrimonial_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.3.Contul de rezultat patrimonial_2019
EP1_2.4.Situatia venituri pentru investitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.4.Situatia venituri pentru investitii
EP1_2.5.Grad de îndatorare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.5.Grad de îndatorare

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
EP1_2.6.Indicatori de executie bugetara_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_2.6.Indicatori de executie bugetara_2019
EP1_3.Anexa Descrierea investitiei.pdf E6D0C182D71AE882CFBFD4B29B8D74361B45AE3E52F290208E0815A2000BC15	02/02/2021	EP1_3.Anexa Descrierea investitiei
EP1_4.Declaratia de eligibilitate.pdf 702FE6D574A5BE719FD6B62C8EB50F2E48FA5DE8F4FB53E6848F68C0B3AF06C1	02/02/2021	EP1_4.Declaratia de eligibilitate
EP1_5.Certificat de atestare fiscala buget local si buget de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_5.Certificat de atestare fiscala buget local si buget de stat
EP1_6.Certificat de Cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_6.Certificat de Cazier fiscal
EP1_7.Model E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare si selectie.pdf D102F6C149D3A8423BF799B8313805470626DD25C124835636AE300CEDE1F144	02/02/2021	EP1_7.Model E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare si selectie
EP1_9.Devizul general actualizat Bloc 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/02/2021	EP1_9.Devizul general actualizat Bloc 5
EP1_10.Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf DFAC8D428D59492C4E073DFA4DE6AEE713927F1ED57DB7313C78AF5611017279	02/02/2021	EP1_10.Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5
EP1_12.Formular bugetar F23 BL5_REV.pdf 9C1E12AC0B131F1D2B6FAF6CEAB8C3B3C1F3A581190E3CFF23D9EE63A5731EE2	02/02/2021	EP1_12.Formular bugetar F23 BL5_REV
EP1_13.Formular 1_Fisa fundamentare BL5.pdf F4B0E669344FF7A94C06634FD8A46E4269C6B61AC95B63AF267D8B66A8744475	02/02/2021	EP1_13.Formular 1_Fisa fundamentare BL5
EP1_14.Anexa 4 - Graficul cererilor de rambursare_plata.pdf C3455DC85B4B2E94CA58F77A009F34A64888EF11B71D3BF8FB96DF89940AD225	02/02/2021	EP1_14.Anexa 4 - Graficul cererilor de rambursare_plata

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investitii în infrastructur
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect finalizat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Toth-Birtan Csaba
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0733009760
Fax : 0267316957

Persoană de contact

Nume și prenume : Toth-Birtan Csaba

Funcție : Viceprimar

Telefon : 0733009760

Fax : 0267316957

Adresă e-mail : toth.csaba@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant detine experiența necesară în managementul proiectelor de investiții din fonduri atrase, dat fiind faptul că acesta a implementat proiecte cu finanțare unională precum "Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică – Colegiul Național "Mihai Viteazul" – Internat și sala de festivități", cod SMIS 117530, "Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică Grădina cu program prelungit "Gulliver" str. Dealului nr. 24", cod SMIS 117734, "Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugos Sandor" din Municipiul Sfântu Gheorghe, cod SMIS 117735. Experiența în derularea proiectelor de investiții, deținută de solicitant, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implementării prezentului proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asumându-și responsabilitatea pentru managementul proiectului, alături de societatea de consultanță contractată în vederea prestării serviciilor de consultanță.

Pentru implementarea proiectului "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în vederea construirii Unității de Implementare a Proiectului, a desemnat 5 persoane, având rol în coordonarea implementării proiectului, monitorizarea atingerii rezultatelor preconizate și supravegherea activității tuturor entităților implicate în proiect, alături de o societate de consultanță. Echipa de proiect este compusă din următorii membri: manager proiect, asistent manager, responsabil tehnic, responsabil achiziții publice, responsabil financiar.

Capacitate financiară

Capacitatea financiară a solicitantului UAT Sfântu Gheorghe este demonstrată prin existența unui buget local bine întocmit și structurat. Dat fiind faptul că UAT Sfântu Gheorghe a mai implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, în baza experienței acumulate în domeniul investițiilor finanțate din fonduri atrase, a prevăzut în bugetul local resursele financiare necesare elaborării și implementării acestui proiect. UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, dispune de un grad de autofinanțare de 27,35% (trimestrul IV 2019), ceea ce demonstrează faptul că dispune de o bună capacitate de autofinanțare. De asemenea, gradul de îndatorare al UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 0%, (trimestrul IV 2019) ceea ce evidențiază faptul că pentru finanțarea activității solicitantului apelează într-o măsură scăzută la surse atrase. Gradul de realizare înregistrat la nivelul UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 89,61% (trimestrul IV 2019), ceea ce indică faptul că solicitantul detine capacitatea de realizare a veniturilor totale, conform prognozelor. Cheltuielile pentru întreținerea investiției vor fi suportate în continuare de către Asociațiile de proprietari, locatari, conform regulamentelor interne.

Capacitate tehnică

Capacitatea tehnică a solicitantului UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este demonstrată prin existența Biroului de Proiecte, Programe din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe. În sarcina acestui compartiment revin acțiunile specifice elaborării și implementării proiectelor de investiții din fonduri atrase, atribuind resursele umane și infrastructura tehnică necesare. Pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor, acest compartiment colaborează cu restul compartimentelor specializate pentru fiecare domeniu în care acționează. Pentru asigurarea condițiilor optime privind implementarea proiectului, solicitantul UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, pune la dispoziția UIP infrastructura tehnică de care aceasta beneficiază: birourile din cadrul instituției primăriei și utilitățile necesare. Echipamente precum: calculatoare, fax, imprimantă, telefon fix, sunt puse la dispoziția UIP pentru a fi utilizate în scopul realizării activităților specifice etapei de elaborare, implementare și post-implementare a proiectului "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Menținerea investiției este în sarcina Asociațiilor de proprietari. Întreținerea și reparațiile se realizează prin servicii externalizate.

Capacitate juridică

Capacitatea juridică a solicitantului UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este demonstrată prin existența Compartimentului Juridic și Consiliere pentru Cetățeni, care funcționează la nivelul unității. În cadrul compartimentului juridic își desfășoară activitatea 4 persoane, responsabile de soluționarea tuturor problemelor și aspectelor specifice domeniului juridic.

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informa ii proiect
Regiunea	Centru	Proiectul propune reabilitarea termica a blocului situat la urmatoarea adresa: Loc. Sfântu Gheorghe, strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, Jud. Covasna, Cod postal 520023, Romania
Jude ul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	



Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E, care inregistreaza consumuri energetice mari, in scopul cresterii eficientei energetice a acestuia precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit.

Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1.363.010,61 kwh/an, la un total de 621.043,39 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la un total de 27.71 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice
3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Rezultate a teptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
2. Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
3. Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
4. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
5. Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Context

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A, B,C,D,E , Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, care fiind construit in perioada 1977-1978, datorita tehnicilor de constructie utilizate in acea perioada inregistreaza un nivel foarte mare al consumului de energie primara.

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe prezinta contextul socio-economic, respectiv principalii indicatori locali: demografie, problematica si potential economic, gradul de ocupare a fortei de munca, dupa cum urmeaza:

- Evolutia demografica a comunitatii prezinta tendinta de imbatranire a populatiei si o scadere de aproximativ 12.000 de locuitori intre anii 2002 si 2011, numarul locuitorilor in anul 2011 conform INS (statistici.insse.ro) fiind de 66.703. Popula ia urmeaz o tendin de descenden , in anul 2019 num rul locuitorilor sc zând la 64.101, iar in 2020 ajungând la 63.659. Principalul factor este reprezentat de plecarea din comunitate, in special, a tinerilor, fapt ce afecteaza competitivitatea municipiului pe termen lung, astfel se subliniaza necesitatea dezvoltarii de programe de incurajare a ramanerii si/sau revenirii in comunitate.

- Conform structurii economiei locale comerul este cel mai important domeniu de activitate reprezentand 37,25% din totalul societatilor inregistrate, urmata de industria prelucratoare cu 12,27%, constructii 11,74% si alte sectoare precum servicii administrative, transport si depozitare, activitati profesionale, stiintifice si tehnice etc. cu procente sub 9%. In ceea ce priveste economia locala, densitatea intreprinderilor este medie iar domeniul de activitate relativ diversificat, autoritatile locale concentrandu-si atentia pe dezvoltarea intreprinderilor existente si atragerea de noi investitori, creand astfel noi oportunitati pentru comunitatea locala.

- Ponderea salariatilor in Municipiul Sfantu Gheorghe a inregistrat o crestere de la 35% in anul 2005 la 39,6% in anul 2013, datorita adaugarii de locuri de munca la nivel local, in anul 2016 ponderea populatiei ocupate ajungand la 42%.

- Numarul locuintelor exsistente la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe este in continua crestere, conform INSSE in anul 1990 au fost 23.913 locuinte, in anul 2016 num rul locuin elor a crescut la 24.455, ajungând in anul 2018 la 24.488 de locuinte.

Prezentul proiect se pliaza pe primul obiectiv specific prevazut in Strategia de dezvoltare locala a municipiului Sfantu Gheorghe 2008-2018: „Municipiul Sfantu Gheorghe sa fie un oras sanatos, placut pentru a trai, a studia, un loc atractiv pentru a se stabili”. Atingerea acestui scop presupune „reabilitarea infrastructurii comunale, izolarea termica a blocurilor de locuinte, reorganizarea parcarilor (...)”, construire de noi blocuri ANL, implementarea programului „Vino acasa!” pentru atragerea tinerilor (...)”. Proiectul nu face parte dintr-o strategie integrat de dezvoltare urban finan abil prin Axa prioritar 4 –Dezvoltare urban durabil .

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinta constituie un aspect decizional pe care populatia il va avea in vedere in contextul optiunii de schimbare a domiciliului/resedintei, deoarece asigurarea celor mai bune conditii de locuit constituie o prioritate pentru majoritatea familiilor, mai ales pentru cele care au copii. Proiectul face partea din strategia integrata de dezvoltare si contribuie la atingerea viziunii Municipiului Sfantu Gheorghe, definita in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, de a deveni „un oras definit prin calitatea vietii, un spatiu comunitar capabil sa asigure locuitorilor sai un loc placut in care sa iti doresti sa locuiesti, sa lucrezi si sa iti petreci timpul liber. Municipiul va reprezenta un factor integrator al avantajelor competitive oferite de el si de comunitatile apropiate, o zona de dezvoltare economica bazata pe integrarea noilor tehnologii in zonele cu avantaj competitiv si un spatiu cultural bogat si divers.”

Municipiul Sfantu Gheorghe deruleaza in prezent 4 proiecte de investitii care au ca obiectiv cresterea eficientei energetice in cladiri publice in cadrul prioritatii de investitie 3.1, dupa cum urmeaza: Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica – Colegiul National “Mihai Viteazul” – Internat si Sala Festivitatii, cod 117530, Cresterea calitatii arhitecturale ambientale si reabilitare termica Gradinita cu program prelungit “Gulliver”, str. Dealului nr. 24, cod 117734, Reabilitarea termica la Liceul de Arta “Plugor Sandor” din Municipiul Sfantu Gheorghe, cod 117735, Cresterea calitatii arhitectural- ambientale, reabilitare termica Scoala Gimnaziala Godri Ferenc structura GPP Arvacska, cod 117733.

Prezentul proiect vine in completarea masurilor intreprinse la nivel de municipiu pentru cresterea eficientei energetice in cladiri, investitiile fiind axate atat pe cladiri publice cat si pe blocuri de locuinte, promovand reabilitarea termica si avantajele acestuia la nivel de proprietar si la nivel de municipiu.

Fiind municipiu resedinta de judet Municipiul Sfantu Gheorghe nu a beneficiat de fonduri aferente m surilor de mobilitate urban din cadrul priorit ii de investitie 3.2. In ceea ce priveste sistemul de termoficare, in municipiu nu exista sistem de termoficare, astfel nu a beneficiat de investitii in aceasta directie.

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe este semnatarea a Conventiei Primariilor pentru Clima si Energie, anagajandu-se astfel la indeplinirea actiunilor specifice precum reducerea emisiilor de CO2 (si de alte gaze cu efect de sera) pe teritoriul localitatii, prin imbunatatirea eficientei energetice si printr-o utilizare sporita a surselor regenerabile de energie, intensificarea rezistentei prin adaptarea la efectele schimbarilor climatice si impartasirea viziunii, a rezultatelor, a experientei si a know-how-ului cu alte autoritati locale si regionale din UE si din afara acesteia, prin cooperare directa, precum si prin schimburi inter pares, in special in contextul Conventiei mondiale a primarilor.

Consiliul Local a aprobat doua planuri relevante in domeniu: Planul de Actiune pentru Energie Durabila si Programul de Imbunatare a Eficientei Energetice in Municipiul Sfantu Gheorghe.

Conform Planului de Actiune pentru Energie Durabila a Municipiului Sfantu Gheorghe, consumurile energetice inregistrate pe anul 2016 in cazul cladirilor rezidentiale sunt dupa cum urmeaza: consum gaz 188.890 MWh, consum de energie electrica 88.803 (MWh), Emisii CO2 datorita consumului de gaz metan 37.589,11 t CO2, emisii CO2 datorita consumului de electricitate 25.486,26 t CO2. In raport cu anul de referinta 2008, tinta de reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera la nivel de municipiu pana in anul 2020 este de minim 21,11%. Rolul cheie in dezvoltarea unei societati pe principii de sustenabilitate si independenta energetica este detinut de UAT Municipiul Sfantu Gheorghe. In acest sens Strategia Municipiului pana in anul 2020 se concentreaza pe modernizarea energetica si eficientizarea consumurilor din cladirile publice, sustinerea initiativelor private in acest domeniu, un serviciu de iluminat public performant cu consum si costuri reduse, durata mare de viata a infrastructurii, respectiv constientizarea comunitatii locale pentru o dezvoltare sanatoasa a societatii. Planul de Actiune a preluat si se axeaza pe cele trei prioritati stabilite prin Strategia Europa 2020: crestere inteligenta, crestere durabila, crestere favorabila incluziunii.

Teritoriul in care este amplasat municipiul Sfantu Gheorghe apartine sectorului cu clima continental-moderata. Temperatura medie multianuala este de 7,60°C, cantitatea medie anuala de precipitatii este de 584 ml, stratul de zapada dureaza in medie 60 de zile pe an, zona climatica III, respectiv zona eoliana IV. In acest context cresterea performantei energetice a cladirilor reprezinta o actiune de interes major atat din punct de vedere a economisirii energiei in cladiri, cat si pentru imbunatatirea cadrului urban construit, al calitatii vietii si protectiei mediului.

Prezentul proiect se incadreaza in Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului, propunand actiuni care conduc la cresterea eficientei energetice a cladirii, avand ca obiective scaderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile, diminuarea cantitatii emisiilor de CO2 si imbunatatirea conditiilor de locuit.

Proiectul este in concordanta si cu alte planuri si strategii, precum:

- Strategia de Dezvoltare a Judetului Covasna 2015-2020 (prin sprijinirea initiativelor ce vizeaza utilizarea surselor alternative de energie),
- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru (prin incurajarea cresterii eficientei energetice si protectia mediului inconjurator),
- Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013–2020 care impune promovarea prioritara a politicilor si masurilor de eficienta energetica drept solutie alternativa la sporirea surselor de energie. Intre obiectivele specifice acestei strategii figureaza si imbunatatirea performantei termice a cladirilor, fiind vizate atat blocurile de locuinte cat si cladirile rezidentiale unifamiliale. Prin reabilitarea termica a blocului, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor acestei strategii.
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 care prevede metode de imbunatare pe care Romania le poate aplica in scopul dezvoltarii durabile pe termen scurt, mediu si lung. Prezentul proiect se incadreaza in actiunea „Reabilitarea energetica a cel putin 25% din fondul de cladiri multietajate va asigura obtinerea unor importante economii de energie, reducerea emisiilor de dioxid de carbon si cresterea suportabilitatii factorilor energetici la nivelul consumatorilor” si sustine obiectivul stabilit pentru anul 2030: „Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici si de schimbări climatice; indeplinirea angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice”.

Restul documentelor relevante sunt detaliate la sectiunea „Relevanta”

Justificare

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice la a unei cladiri rezidentiale colective situate in Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, care fiind construita in perioada 1977-1978, datorita tehnicilor de constructie utilizate in acea perioada inregistreaza un nivel foarte mare al consumului de energie primara. Reabilitarea termica a acestui bloc va conduce la scaderea consumului anual de energie primara, la reducerea emisiilor de CO2, la imbunatatirea conditiilor de locuit si la protectia mediului inconjurator. Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E care inregistreaza consumuri energetice mari in scopul cresterii eficientei energetice precum si a reducerii costurilor de intretinere si imbunatatirii conditiilor de locuit. Obiectivul proiectului corespunde obiectivului specific al Programului Operational Regional, prioritatea de investitii 3.1.A concretizat in cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reducerea consumului anual de energie primara la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 1,108,423.02 kwh/an, la un total de 474,263.00 kWh/an
2. Reducerea cantitatii emisiilor de CO2 de la nivelul blocului de locuinte situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul

Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, de la un total de 60.37 kg/m2/an la un total de 27.71 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului si schimbarilor climatice

3. Imbunatatirea conditiilor de locuit a 60 de gospodarii, situate in cadrul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si obtinerea unei clasificari mai bune a consumului de energie

Dat fiind contextul in care va fi implementat proiectul acesta este oportun atat la nivel local cat si judetean. Localizarea centrala a proiectului, constituie un avantaj, apreciind ca distanta din centrul tarii catre orice alt obiectiv este nesemnificativa, dezvoltarea locala nu reprezinta o directie imposibil de realizat. Conform rezultatelor recensamantului din anul 2011, populatia Municipiului numara aproximativ 54.312 de locuitori, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe in anul 2016 populatia numara aproximativ 65.118 (sursa INS). Situatiile locuintelor existente in municipiu, la nivel de cladiri rezidentiale se prezinta dupa cum urmeaza: 24.494 apartamente in cladiri rezidentiale atat in anul 2012 cat si in anul 2016, conform Planului de Actiune privind Energia Durabila al Municipiului Sfantu Gheorghe. Programul de reabilitare termica a blocurilor cu regim de inaltime P+4E a inceput, insa abia 10% dintre aceste blocuri au avut peretii exteriori izolati, respectiv aproximativ 30-40% geamuri vechi inlocuite cu cele termorezistente la nivelul anului 2016. Este evident faptul ca locuitorii acestui municipiu au nevoie de cladiri eficiente din punct de vedere energetic si termic. Sesizand oportunitatea acceasarii fondurilor nerambursabile Municipiul Sfantu Gheorghe in parteneriat cu Asociatia de Proprietari doreste reabilitarea termica a blocului de locuinte, situate pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E , prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A—cladiri rezidentiale.

Obiectivul specific al acestei operatiuni este reprezentat de "cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari". Prezentul proiect corespunde obiectivului acestei prioritati de investitii, dat fiind faptul ca obiectivul general al acestuia il constituie cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale. In prezent, incalzirea blocului de locuinte este realizata cu ajutorul centralelor de apartament, iar utilitatile precum apa potabila, canalizarea, energia electrica sunt asigurate prin bransamentele si racordurile la retelele publice. Conform documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, din punct de vedere energetic, blocul de locuinte in starea lor initiala se situeaza sub normele actuale de confort si consum energetic, argument sustinut si de nota energetica de 65 prezentat in certificatul de performanta energetica a cladirii. In prezent, la nivelul imobilului au fost identificate urmatoarele deficiente:

- peretii exteriori, plansele superioare, tamplaria si plansele inferioare nu satisfac cerinta de rezistenta minima, fiind necesara termoizolarea lor;
- sistem de iluminat in vechit si utilizeaza lampi cu eficienta energetica scazuta;
- coloane de ventilare deteriorate la nivelul acoperisului si nu asigura debitele de evacuare necesare;
- tamplaria exterioara originala este din lemn, dublata si cuplata. O parte dintre ferestre (aproximativ 75%) au fost inlocuite cu tamplarie cu rama din PVC si cu geamuri termoizolante, fara masuri speciale de aerisire.
- starea de uzura al elementelor nestructurale este intre satisfacatoare si rea.

Conform raportului de audit energetic efectuat se constata un consum anual de energie specifica de 285.38 kWh/m2/an.

Pentru remedierea acestor aspecte si realizarea obiectivelor stabilite prin proiect sunt prevazute urmatoarele categorii de lucrari:

- izolatiile termice a partiilor opace a fatadelor, a spaletilor golurilor de fereastră si usi;
- sporirea rezistentei termice a peretilor interiori si tavanelor din holurile de acces principal si cel de serviciu in casa scarii;
- izolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel, a planseului peste subsol;
- schimbarea tuturor tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan.

Prin intermediul acestor lucrari, se va asigura atat reducerea emisiilor de carbon, cat si sporirea eficientei energetice a cladirii. De asemenea, beneficiarii investitiei, respectiv locuitorii, se vor bucura de conditiile termice si energetice potrivite. Blocul de locuinte vizat de prezentul proiect, nu a mai beneficiat de masuri de crestere a eficientei energetice prin alte programe/ fonduri. Proiectul, de o importanta strategica la nivel local, se caracterizeaza prin:

- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent CO₂ (kg CO₂/m2/an)
- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de energie (kWh/m2/an)
- proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o clasificare mai buna din punct de vedere al consumului de energie a unui numar de 60 de gospodarii
- proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminare, implementand solutii prietenoase cu mediul inconjurator prin utilizarea materialelor ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu intretin arderea.
- solicitantul demonstreaza ca dispune de un grad ridicat de autofinantare din veniturile proprii de 27,35% (trimestrul IV 2019)
- solicitantul demonstreaza ca poate atrage resurse suplimentare, inregistrand un grad scazut de indatorare de 0%
- gradul de realizare a veniturilor totale pentru solicitant este de 89,61% (trimestrul IV 2019).

Grup int

Implementarea proiectului "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E" , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna", va conduce la reabilitarea termica a unei cladiri rezidentiale colective.

Proiectul va avea atat beneficiari directi cat si indirecti.

- aproximativ 105 persoane, reprezentand actualii locatari ai imobilului. Colaborarea dintre Primarie si proprietari se realizeaza prin intermediul Asociatiei de Proprietari.
- aproximativ 105 de persoane, reprezentand potentialii proprietari/chiriasi ai apartamentelor (in situatia in care unii proprietari vor decide sa isi vanda apartamentul sau sa il inchirieze).
- UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, datorita majorarii capacitatii manageriale privind implementarea proiectelor ca urmare a contributiei in procesul de elaborare si implementare a proiectului. De asemenea un alt beneficiu generat la nivelul UAT Municipiul Sfantu Gheorghe consta in cresterea gradului de atractivitate a acestuia.
- populatia Municipiului Sfantu Gheorghe (aprox. 65.118 locuitori) ca urmare a diseminarii rezultatelor proiectului respectiv aptitudinilor si experientelor acumulate de catre beneficiarii directi. In calitate de beneficiari indirecti, populatia Municipiului Sfantu Gheorghe a fost informata asupra intentiei implementarii acestui proiect.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul prevede masuri si actiuni care vor fi intreprinse de catre managementul proiectului si care vor asigura implementarea corespunzatoare a proiectului. Acestea sunt detaliate la sectiunea Metodologie si prevad sarcinile echipei de proiect, care va asigura buna desfasurare a activitatii de implementare, de asemenea sunt clar stabilite atributiile echipei de proiect in perioada de implementare a proiectului. Un aspect foarte important care va concura la implementarea in cele mai bune conditii a prezentului proiect il reprezinta experienta solicitantului in managementul proiectelor de investitii din fonduri atrase. Avand in vedere ca solicitantul a mai implementat alte

proiecte (detaliate la secțiunea Solicitant) și au fost finalizate cu succes, acesta posedă experiența necesară pentru a asigura și implementarea acestui proiect. Blocul reabilitat în urma implementării proiectului va fi întreținut și conservat de către ocupant respectiv de către locatarii acestora. După finalizarea proiectului, echipa de implementare va fi responsabilă de monitorizarea menținerii acestuia și asigurarea sustenabilității. Astfel, în calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, se obligă să verifice permanent respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a infrastructurii reabilitate pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu privire la implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu este cazul

Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionat infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

Relevan

Referitoare la proiect

Aspectele la care face referire această secțiune au fost tratate în cadrul secțiunilor privind Contextul și Justificarea proiectului.

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

N/A

Referitoare la alte strategii

- Recomandări specifice de Tară 2014 - Conform recomandărilor specifice de Tară, făcute de către Consiliul European asupra României, în anul 2014, acesta încurajează eficiența în sectorul energiei, accelerarea reformei guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energiei, cât și îmbunătățirea și rationalizarea politicilor din domeniul eficienței energetice. Proiectul "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna", are ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice la nivelul a unui bloc prin executia lucrarilor de reabilitare. Prin implementarea acestui proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, contribuie la îndeplinirea recomandărilor care i-au fost propuse României în anul 2014. Planul de dezvoltare regională Centru-ADR Centru a definitivat Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru), care reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional, prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Acest proiect prezintă relevanța pentru capitolul 10 - Portofoliul de proiecte Regiunea Centru, deoarece acesta include în domeniile prioritare proiecte care au în vedere creșterea eficienței energetice în orașe prin modernizarea iluminatului public, dezvoltarea de surse alternative de energie, eficiența energetică a locuințelor, dar și a spațiilor publice.

Strategii relevante:

- Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă
- Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020
- Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III
- Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile
- Planul de Dezvoltare Regională Centru
- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională
- Recomandări Specifice de Tară 2014

Riscuri

Implementarea unui proiect de investiții presupune parcurgerea mai multor etape, care însă nu pot fi întotdeauna exacte datorită anumitor factori care pot influența derularea activităților. Implementarea oricărui proiect prezintă riscuri deoarece reprezintă o activitate nouă care nu se poate baza pe istoricul unor activități din care să decurgă experiența necesară previzionării elementelor viitoare. Managementul riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativă, de a cărei corectitudine depinde cuantificarea acestora, în sens contrar conducând la apariția problemelor cu puternic impact negativ asupra derulării activităților. Membrii echipei de implementare, în cadrul sarcinilor și responsabilităților specifice postului ocupat, vor exercita activități privind identificarea potențialelor riscuri, anticiparea probabilității apariției și adoptarea măsurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
1.	Conditii meteorologice nefavorabile pentru executarea lucrarilor de reabilitare	Pentru diminuarea impactului asupra implementarii cu succes a proiectului este recomandata planificarea riguroasa a activitatilor si stabilirea unei marje temporale. - IMPACT MEDIU
2.	Intarzieri la nivelul procedurilor de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari	Pentru prevenirea acestui risc, este recomandata initierea procedurilor de achizitii imediat dupa semnarea contractului de finantare, respectiv implicarea personalului competent si suficient pentru intocmirea documentatiei de atribuire si evaluarea ofertelor, astfel incat intarzierile imputabile autoritatii contractante sa fie minime. Intre atributiile Responsabilului de proiect figureaza monitorizarea si controlul riscurilor, in asa maniera incat derularea activitatilor sa fie adaptata imediat ce apar schimbari circumstantiale sau apare un risc. Pentru prevenirea intarzierilor in organizarea procedurilor de achizitii, va fi monitorizata in permanenta respectarea graficului de realizare a acestora. - IMPACT SEMNIFICATIV
3.	Neincadrarea executarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari	Pentru prevenirea acestui risc, inca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul de implementare a proiectului si bugetul estimativ al costurilor acestuia vor fi elaborate in mod realist si pe baza unor input-uri concrete. Introducerea rezervelor financiare si temporal, constituie o masura preventiva a aparitiei acestui risc. De asemenea, pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a acestui risc, in contractul incheiat cu executantul trebuie prevazute clauze de penalitate si denuntare unilaterală. - IMPACT SEMNIFICATIV
4.	Riscul aparitiei unui eveniment care va genera costuri suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor	Includerea in contractul de executie a lucrarilor a unor clauze de garantii extinse astfel incat in cazul aparitiei acestor costuri acestea sa fie sustinute de catre executant - IMPACT MIC
5.	Riscul neconformitatii solutiilor tehnice din punct de vedere tehnologic	Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia in detaliu documentatia de avizare a lucrarilor de interventii astfel incat solutia tehnica adoptata sa prezinte cele mai multe avantaje. - IMPACT MIC
6.	Riscul majorarii preturilor materialelor si aparitia diferentelor fata de valoarea contractata Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat	Incheierea unui contract de executie ferm cu durata determinata sub un an si monitorizarea respectarii programului de achizitii, conform graficului. - IMPACT MIC
7.	Riscul aparitiei unui eveniment imprevizibil care determina imposibilitatea respectarii conditiilor temporale si financiare in cadrul finalizarii proiectului.	Definirea unui termen de finalizare concret, in stabilirea caruia se va lua in calcul si o marja de rezerva temporală. Elaborarea bugetului astfel incat sa contina suficiente resurse financiare, inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute generate de aparitia unor astfel de evenimente. - IMPACT SEMNIFICATIV

Principii orizontale

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene care se doreste a fi respectata la nivelul tuturor statelor membre, aderente si in principiu la nivelul tuturor statelor democratice de la nivel global. In toate activitatile specifice implementarii prezentului proiect, acest principiu este respectat si aplicat. Astfel va prima egalitatea dintre persoanele de sex masculin si cele de sex feminin, in toate etapele proiectului: elaborare, evaluare si implementare. La nivelul beneficiarilor se va combate discriminarea referitoare la genul biologic, acestia fiind toti locuitorii care si-au exprimat acordul implementarii proiectului. Echipa de implementare a proiectului este formata din persoane care activeaza in cadrul aparatului de specialitate al primarului, selectia acestora nefiind conditionata de criterii referitoare la genul biologic. In etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achizitie publica si atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului egalitatii de gen. Se va aplica legislatia in vigoare referitoare, conform Carta Sociala Europeana, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeana a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG

Nediscriminare

UAT Municipiul Sfantu Gheorghe, in calitate de solicitant, prin prezentul proiect propune reabilitarea termica a blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E. In cadrul activitatii de reabilitare a cladirii rezidentiale colective, solicitantul doreste respectarea principiului nediscriminarii, evitand atat discriminarea directa, de tratament, cat si discriminarea indirecta, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achizitie publica, care va asigura conditiile de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, nationalitate, religie sa poata participa la procedura de atribuire si sa aibe sansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminarii si aplicarea tratamentului egal se stabilesc si se utilizeaza, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti, eliminandu-se astfel tratamentul preferential acordat operatorilor economici locali, egalitatea de sanse fiind integrata in procesul de contractare a furnizorilor.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E" , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, vizeaza cresterea eficientei energetice la nivelul a 60 de apartamente. Prezentul proiect nu prevede crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Principiul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati se va respecta prin faptul ca accesul acestora in incinta imobilelor nu va fi ingradit pe baza acestui criteriu discriminatoriu.

Schimburi demografice

Implementarea proiectului "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E" , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, nu va avea efecte asupra schimbarii demografice a Municipiului, deoarece actiunile intreprinse vor afecta doar imobilele incluse in cadrul proiectului. Astfel, prin reabilitarea termica a blocului de locuit, va creste eficienta energetica a acestora, realizand conditii termice mai bune pentru locuitori, si ajutand in acelasi timp la scaderea emisiilor cu efect de sera.

DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plateste

Principiul „Poluatorul plateste” reprezinta conceptul conform caruia in cazul poluarii mediului despagubirile vor fi suportate de catre poluator. „Plata” defineste responsabilitatea materiala, juridica, financiara, etica, estetica, sociala si juridica. In conditiile nerespectarii indatoririlor prevazute de lege, poluatorul va fi obligat sa suporte consecintele. Principiul „Poluatorul plateste” nu se aplica prezentei investitii deoarece activitatea desfasurata la nivelul celor 60 imobile situate in Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E concretizate in lucrari de reabilitare termica, nu vor avea efecte de natura poluarii mediului.

Protectia biodiversitatii

Investitia nu se realizeaza in zona de protectie a biodiversitatii. Acest fapt este atestat prin documentele: Clasarea Notificarii cu nr. 56/23.03.2020 pentru blocul situat pe strada strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E -- anexat, emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, din care reiese faptul ca proiectul propus nu intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. De asemenea conform documentelor sus mentionate, proiectul propus nu intra sub incidenta Art. 28 din OUG nr. 57/2007, aprobata prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Utilizarea eficienta a resurselor

In cadrul intreprinderii oricarei actiuni, resursele prezinta o importanta deosebita, atat cele umane cat si cele financiare, materiale si informationale. Implementarea prezentului proiect se va realiza prin gestionarea eficienta a resurselor in vederea obtinerii unor efecte maxime prin eforturi si consumuri minime. Astfel fiecare resursa va fi utilizata in asa maniera incat sa determine obtinerea rezultatelor scontate respectiv a produselor durabile. Pentru reabilitarea termica a blocului de locuinte se vor utiliza materiale precum: vata minerala bazaltica grosime de 15 cm, sistem termoizolant de 3 cm, polistiren extrudat XPS de 10 cm, tamplarie cu geam termopan, polistiren expandat de 10 cm si 20cm.

Atenuarea si adaptarea la schimbările climatice

Una dintre cele mai mari amentintari asupra mediului, cadrului social si economic o constituie schimbarile climatice, a caror cauza principala o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest context, implementarea proiectului "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E" , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, vizeaza reabilitarea termica a unui bloc de locuinte, in scopul sporirii utilizarii eficiente a resurselor, beneficiind totodata de o calitate termica semnificativ imbunatatita fata de cea anterioara. De asemenea, proiectul prevede atenuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, in special emisiile de CO2, prin utilizarea echipamentelor si materialelor eficiente energetic, care contribuie la scaderea indicelui de CO2/an al cladirii. Prin masurile de reabilitare propuse prin proiect, indicele de emisii echivalent CO2 al cladirii se va diminua astfel: de la 60.37 kg/m2an la 27.71 kg/m2an.

Reziliena la dezastre

Implementarea proiectului "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E" , Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, prevede actiuni pentru reabilitarea termica a unui bloc de locuinte, in scopul majorarii eficientei energetice a acestuia. Activitatile proiectului nu contribuie la masuri privind protectia biodiversitatii, crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor sau alte masuri de infrastructura verde, care contribuie la retinerea naturala a apei si la reducerea riscului de seceta respectiv la prevenirea si reducerea riscurilor de inundatii. Conform cadrului efectuarii studiilor, nu s-au remarcat tasari sau cedari ale fundatiilor, dar este recomandat sa se evite deversarea apelor din precipitatii la baza cladirii si sa se realizeze trotuare de garda. Conform raportului de expertiza tehnica, imobilul este incadrat in clasa de risc seismic RS III, categorie in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

În calitate de solicitant, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe își asumă responsabilitatea privind managementul proiectului "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Astfel, pentru derularea acțiunilor corespunzătoare prezentului proiect au fost alocate un număr de 5 persoane, care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), după cum urmează:

- manager proiect: Toth-Birtan Csaba
- asistent responsabil proiect: Pal Nemes Erzsebet
- responsabil tehnic: Gabriela Grigorescu
- responsabil financiar: Hegyi Klara
- responsabil achiziții publice: Molnar Katalin

Conform fișei postului, managerul de proiect, domnul Toth-Birtalan Csaba, are ca responsabilități participarea la demararea proiectului și stabilirea obiectivelor împreună cu restul persoanelor care fac parte din unitatea de implementare a proiectului, pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului, asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, coordonarea activităților, monitorizarea progresului, motivarea echipei de proiect, etc. De asemenea, acesta supraveghează desfășurarea a proiectului și gestionează echipa proiectului (formată din furnizori contractați și personalul beneficiarului, și anume asistent responsabil proiect, responsabil tehnic, responsabil achiziții și responsabil financiar). Managerul de proiect monitorizează periodic progresele realizate, fata de obiectivele propuse, și contribuie la redactarea rapoartelor periodice, cu respectarea datelor prevăzute în contracte.

Atribuțiile aferente prezentului proiect de investiții, au fost repartizate în urma experienței detinute de către fiecare persoană în parte.

Dna. Pal Nemes Erzsebet, în cadrul proiectului va ocupa poziția de asistent reprezentant proiect, iar atribuțiile principale cuprind asigurarea circulației informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant; asistarea consultantului în cadrul organizării activităților de informare și publicitate; colaborare în toate etapele de realizare a cererii de finanțare și implementare a proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanță.

Doamna Molnar Katalin va fi responsabil de partea de achiziții publice. Acesta detine funcția de șef birou - Birou juridic, în cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe. Principalele atribuții ale responsabilului achiziții publice la nivelul proiectului constau în: asistarea consultantului la desfășurarea activităților necesare procedurilor de achiziții pentru atribuirea contractelor de servicii, furnizare sau lucrări, elaborarea tuturor documentațiilor necesare și analiza ofertelor depuse; respectarea clauzelor contractuale și gestionarea contractelor.

Responsabilul tehnic, prin persoana doamnei Gabriela Grigorescu, va avea printre responsabilități aprobarea instrucțiunilor tehnologice pentru fiecare fază a proiectului. Aceasta va colabora cu responsabilul pe achiziții, și va fi membru în comisia de licitație pentru achizițiile publice, asigurându-se că serviciile/lucrările/dotarile necesare prezentului proiect de investiții respecta specificațiile tehnice necesare.

Responsabilul tehnic va monitoriza respectarea normelor de protecție a muncii, și va analiza ofertele de preț ale echipamentelor/utilajelor/dotarilor. Nu în ultimul rând, va aplica cele mai bune soluții tehnice și economice pentru lucrările de investiții, pentru activitatea de întreținere și repararea utilajelor și instalațiilor.

Aspectele financiare ale proiectului, vor intra în atribuțiile doamnei Hegyi Klara. Aceasta are în prezent funcția de consilier, în cadrul Biroului Buget și Administrativ. În cadrul proiectului va avea următoarele atribuții principale: va fi responsabilă cu raportarea financiară către managerul de proiect, și finanțatori, completarea documentelor de plată și/sau predarea lor pentru semnare, completarea și/sau predarea la semnare a documentelor financiare, etc.

Pentru elaborarea prezentei cereri de finanțare, s-a apelat la serviciile unei firme de consultanță în management, conform contractului nr. 23339/31.12.2019, iar activitatea acesteia se va desfășura conform clauzelor stipulate. Principalele atribuții ale firmei de consultanță, au fost: analiza și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, întocmirea cererii de finanțare și a documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandări cu privire la condițiile implementării proiectului, contact permanent cu reprezentanții ai Autorității de Management cu privire la proiect și orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanțare, și asistenta la semnarea contractului de finanțare.

Pentru partea de management al proiectului, se vor contracta serviciile unei firme de consultanță în management, prin organizarea unei proceduri de achiziție publică. Experiența în domeniu și cunoștințele vaste ale consultantilor, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putând să gestioneze mult mai ușor eventualele probleme care pot să apară. Pe durata implementării proiectului, societatea contractată va avea obligația să ofere următoarele servicii:

- consultanță în derularea procedurilor de achiziții;
- consultanță cu privire la acțiunile de informare și publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Regional;
- consultanță continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerințelor din partea Finanțatorului, și asistarea beneficiarului în timpul verificărilor oficiale efectuate, anunțate de către Finanțator, la sediul beneficiarului, și/sau la fata locului;
- elaborarea rapoartelor trimestriale/finale către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerințele Finanțatorului, respectiv cu legile comunitare și naționale, pe toată durata implementării proiectului
- elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiției pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (daca va fi cazul);
- contact permanent cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, cu privire la proiect, și notificarea beneficiarului cu privire la orice schimbări intervenite în procesul de finanțare.

Activitatea contractantului va fi monitorizată și controlată de către managerul de proiect atribuit din partea solicitantului, și anume domnul Toth-Birtan Csaba. Acesta va menține permanent legătura cu echipa de proiect atribuită din partea consultantului, și se va asigura că aceștia să își îndeplinească atribuțiile stabilite în contract. De asemenea, vor avea loc sedințe de lucru ori de câte ori UAT Municipiul Sfântu Gheorghe le va solicita.

Descrierea investiției

Proiectul "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, prevede executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocului de locuințe în scopul creșterii eficienței energetice a acestuia, generând efecte pozitive pe termen lung atât asupra mediului și resurselor utilizate cât și asupra principalilor beneficiari ai proiectului definiți prin locuitorii celor 60 de apartamente.

Principalele lucrări de intervenție propuse a se efectua asupra fiecărei componente în parte sunt:

- izolarea termică a părții opace cu vată minerală bazaltică amplasată la exterior cu o grosime de 15 cm
- izolarea termică a spațiilor golurilor de fereastră și uși cu sistem termoizolant cu o grosime de 3 cm
- izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de 10 cm
- sporirea rezistenței termice a peretilor interiori și tavanelor din holurile de acces principal și cel de serviciu în casa scării prin placarea cu un strat termoizolant și tencuială;
- izolarea termică suplimentară a planșeului peste ultim nivel cu polistiren expandat cu grosime de 20 cm
- izolarea termică suplimentară a planșeului peste subsol cu polistiren expandat cu grosime de 10 cm

- schimbarea tuturor tamplariilor cu tamplarie cu geam termopan.

- Masurile conexe lucrarilor de reabilitare termica, aplicate la nivel de bloc:
- repararea elementelor de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
 - repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice de la nivelul terasei, precum si repararea canalelor de aer/ventilare;
 - demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
 - refacerea finisajelor exterioare/interioare in zonele de interventie;
 - repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente;
 - repararea trotuarelor de protectie;
 - montare panouri fotovoltaice.

Situatia existenta pentru imobil este urmatoarea:
Se afla in zona climatica V, are regimul de inaltime S+P+4E si a fost construit in anul 1977-1978. Aria construita la sol este de 1031 mp, suprafata construita desfasurata de 5155 mp si suprafata utila de 4400.05 mp. Conform Raportului de expertiza tehnica, blocul este incadrat in clasa III de risc seismic si nu s-au executat, nici nu se afla in curs de executie lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente. Imobilul nu este clasat si nici in curs de clasare ca monument istoric si nu este amplasat in centrul istoric sau in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate potrivit legii. La nivelul acestui bloc nu a fost demarata executia de lucrari.

Stadiul actual de reabilitare a blocului.
Dupa construire, la nivelul acestui imobil au fost executate urmatoarele lucrari de reabilitare

- inlocuire tamplarie exterioara. Locatarii au inlocuit tamplaria exterioara cu tamplarie PVC, dar care nu prezinta eficienta din punct de vedere energetica. Tamplaria exterioara a fost inlocuita astfel: Scara A: 10 apartamente, Scara B: 20 apartamente, Scara C: 10 apartamente, Scara D: 10 apartamente, Scara E: 10 apartamente. Aceste lucrari au fost realizate ulterior construirii blocului si nu au necesitat autorizatie de construire. Proiectantul a declarat aceste lucrari ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului si a adoptat decizia de demolare – cheltuielile aferente demolarii lucrarilor sunt incluse in categoria cheltuielilor eligibile.
- Izolarea termica (partiala) a partii opace a fatadelor. Au fost executate astfel de lucrari la nivelul a 29 de apartamente dintre care: Scara A: 3 apartamente, fatada estica, nordica, vestica – aprox. 115 mp, Scara B: 3 apartamente, fatada est, sud, vest- aprox. 103 mp, Scara C: 7 apartamente, fatada est, sud, nord, aprox 307 mp, Scara D: 6 apartamente, fatada sud, nord, aprox. 108 mp si Scara E: 10 apartamente, aprox 514 mp. Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului. S-a adoptat decizia de demolare a acestor lucrari- cheltuielile aferente demolarii fiind suportate de catre proprietari, fara a fi incluse in proiect.
- inchiderea balcoanelor/logiilor – la nivelul blocului au fost executate lucrari de inchidere a balcoanelor/logiilor astfel: Scara A – 1 terasa spre fatada vestica (la etajul 4) si 2 terase spre fatada estica (la parter si etajul 3), Scara B – 1 terasa spre fatada vestica (la etajul 2), respectiv 1 terasa spre fatada estica (la etajul 4), Scara C – 1 terasa spre fatada nordica (la etajul 3), Scara D: 4 terase spre fatada nordica (la etajele 1, 3 si 4), 2 terase spre fatada sudica (etajul4); Scara E – 7 terase spre fatada nordica (la parter si etajele 1,2,3 si 4), 4 terase spre fatada vestica (la etajele 1,2,3,4) si 2 terase spre fatada sudica (etajele 1 si 2). Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire si au fost declarate de catre proiectant ca fiind neconforme cu solutia tehnica a proiectului, fiind adoptata decizia de demolare a lucrarilor – cheltuielile aferente demolarii vor fi suportate de catre proprietari, nefiind incluse in proiect.
- extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii): la parterul scarii A, a fost executata o extindere tip terasa inchisa spre fatada estica, iar la parterul Scarii E, a fost executata o extindere tip terasa inchisa pe fatada nordica. Aceste lucrari au fost executate fara autorizatie de construire, proiectantul a adoptat decizia de pastrare a acestor lucrari, insa cheltuielile aferente intrarii in legalitate vor fi suportate de proprietari, nefiind incluse in proiect.

Blocul nu are sarpana, ci doar terasa.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
24. Anexa Descrierea investitiei.pdf 0CA4E29B381F97F9E7DCCF262BF3183CD8E4F2384A8B0C74E9474F9915C83D1B	31/07/2020	24. Anexa Descrierea investitiei

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E", Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, au fost realizate urmatoarele studii/documente:

- Document de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.)
- Expertiza Tehnica
- Raport de Audit Energetic

Acestea reprezinta documentele necesare depunerii prezentei solicitari de finantare.

Aspecte administrative, oferind detalii cel pu in privind autoriza iile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizi la de terenuri (dac este cazul), achizi iile publice, etc.

A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 233 din 17.06.2020
A fost obtinuta Clasarea Notificarii nr. 56 din 23.03.2020

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce prive te cheltuielile publice na ionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referin e)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indica i starea de evolu ie a lucr rilor

Nu este cazul.

Indicatori prestabili i

Componenta 1

Indicatori prestabili i de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Consumul de energie final in sectorul reziden ial	Mtep							

Indicatori prestabili i de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Reducerea gazelor cu efect de ser : Sc dere anual estimat a gazelor cu efect de ser	Echivalent tone de CO2	126.850			0.000	126.850
Eficien a energetic : Num rul de gospod rii cu clasificare mai bun a consumului de energie	nr. gospod rii	60.000			0.000	60.000

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i
Scaderea consumului anual de energie primara	kWh/an	741,767.220		
Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire	kWh/m2/an	163.280		
Scaderea consumului anual specific de energie	kWh/m2/an	163.280		

Plan de achizi ii

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	3388201607
Titlul achizi iei:	Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
Descrierea achizi iei:	Executie lucrari pentru investitia "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe : 1. Constructii si instalatii, 2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, 3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, 4. Organizare de santier
CPV:	45300000-0 - Lucr ri de instala ii pentru cl diri , 45111200-0 - Lucr ri de preg tire i de degajare a antierului
Tip contract:	Lucr ri
Valoare contract:	3,889,127.03 LEI
Tip procedur :	Cerere de oferte/Procedur simplificat
Dat publicare procedur :	Decembrie 2021
Dat publicare rezultat evaluare:	Februarie 2022
Dat semnare contract:	Februarie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei:	1676250564
Titlul achizi iei:	Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
Descrierea achizi iei:	Servicii de proiectare, elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii pentru investita "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,, : 1. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2. Documentatii tehnice necesare in

vederea obtinerii acordurilor/avizelor/autorizatiilor, 3. Proiectare tehnica si detalii de executie, 4. Asistenta tehnica

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructii de lucruri publice

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 168,914.55 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : Aprilie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: Iunie 2021

Dat semnare contract: Iunie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 170969584

Titlul achizitiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Descrierea achizitiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru obiectul de investitie "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,, constand in elaborarea urmatoarelor documentatii: 1. Studii, 2. Expertiza tehnica, 3. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii, 4. Tema de proiectare, 5. Studiu de fezabilitate/docum. avizare lucrari de interventii si Deviz general

CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta , analize

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 69,079.50 LEI

Tip procedur : Achizitie directa

Dat publicare procedur : 12 August 2019

Dat publicare rezultat evaluare: 13 August 2019

Dat semnare contract: 10 Septembrie 2019

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 3909704504

Titlul achizitiei: Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

Descrierea achizitiei: Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,; 1. Elaborare

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,749.95 LEI

Tip procedur : Achizitie directa

Dat publicare procedur : 19 Decembrie 2019

Dat publicare rezultat evaluare: 31 Decembrie 2019

Dat semnare contract: 31 Decembrie 2019

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 2260047506

Titlul achizitiei: Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

Descrierea achizitiei: Servicii de management in implementarea proiectului pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,, : 1. Management

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 65,450.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : Martie 2021
Dat publicare rezultat evaluare: Martie 2021
Dat semnare contract: Martie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 2378289925
Titlul achizi iei: Servicii privind auditul financiar pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
Descrierea achizi iei: Servicii privind auditul financiar pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiar
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 7,140.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : Martie 2021
Dat publicare rezultat evaluare: Martie 2021
Dat semnare contract: Martie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 1299789596
Titlul achizi iei: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
Descrierea achizi iei: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pe parcursul executiei lucrarilor pentru investitia "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
CPV: 71521000-6 - Servicii de supraveghere a antierului
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 37,950.29 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : Ianuarie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: Februarie 2022
Dat semnare contract: Februarie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 578244942
Titlul achizi iei: Servicii de verificare tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
Descrierea achizi iei: Servicii de verificare tehnica pentru investitia "Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
CPV: 71621000-7 - Servicii de analiz sau consultan tehnic
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 8,330.00 LEI
Tip procedur : Achizi ie direct
Dat publicare procedur : Mai 2021
Dat publicare rezultat evaluare: Iunie 2021
Dat semnare contract: Iunie 2021
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizi iei: 4235710885

Titlul achiziției: Servicii de informare și publicitate pentru investiția „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe,,

Descrierea achiziției: Servicii de informare și publicitate pentru investiția "Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C, D, E din Municipiul Sfântu Gheorghe,,

CPV: 30192170-3 - Panouri de afișare , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,999.99 LEI

Tip procedură : Achiziție directă

Data publicării procedurii : Martie 2021

Data publicării rezultatului evaluării: Martie 2021

Data semnării contractului: Martie 2021

Data transmiterii J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupației
1	Manager proiect	Toth-Birtan Csaba	242101 manager proiect
2	Asistent responsabil proiect	Pal-Nemes Erzsebet	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic	Grigorescu Gabriela	332201 reprezentant tehnic
4	Responsabil financiar	Hegyi Klara	241305 analist financiar
5	Responsabil achiziției publice	Molnar Katalin	214946 expert achiziției publice

1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoan :** Toth-Birtan Csaba
- Codul ocupa iei:** 242101 manager proiect
- Atribu ii:**
- stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor membrilor UIP respectiv a activitatilor consultantului;
 - asigura elaborarea si implementarea in conditii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare;
 - isi indeplineste sarcinile in stransa colaborare cu echipa de implementare a proiectului si cu firma contractata pentru asigurarea managementului proiectului;
 - asigura implementarea proiectului impreuna cu firma contractata pentru atingerea rezultatelor planificate in proiect;
 - supravegheaza activitatea membrilor echipei de implementare si a consultantului in cadrul drularii activitatii de elaborare si implementare a proiectului;
 - verificarea si aprobarea rapoartelor si situatiilor depuse de catre echipa de implementare;
 - monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanta;
 - monitorizeaza respectarea clauzelor contractului de finantare;
 - incepand din faza de elaborare managerul de proiect coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, proiectantii, consultantul si alti colaboratori implica i;
 - asigura executarea la timp a activitatilor;
 - ghideaza lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat;
 - faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului;
 - contribuie la organizarea procedurii de achizitii prin punerea la dispozitia consultantilor a informatiilor necesare,
 - va monitoriza derularea activitatilor proiectului impreuna cu firma contractata care asigura managementul acestuia;
 - va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
 - ajuta la rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului;
 - participa la evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
 - verifica arhivarea corespunzatoare a documentatiei specifice proiectului.

Cerin e din fi a postului

- Educa ie solicitat** Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata - 4 ani
- Experien solicitat** Experienta de lucru in proiecte de investitii - 2 ani
- Competen e solicitate** Cunoastinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara.
Abilitati in managementul administrativ si financiar al proiectelor de dezvoltare
Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale
Bun organizator
Capacitate de analiza si sinteza
Capacitate de planificare si actionare strategica

Curriculum vitae

- Educa ie**
- 2006 - 2006 Eco-manager
Universitatea Tehnic Cluj
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
- 2002 - 2002 Implementarea proiectelor de investi ii de infrastructur de mediu
CIMP Bucure ti i Mott MacDonald
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- 1994 - 1994 Perfec ionarea preg tirii în activitatea managerial i în domeniul rela iilor economice interne, interna ionale
Institutul de Management i Informatic Bucure ti în colaborare cu As. Profesional i Patronal de Gospod rie Comunal i Locativ din România
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- 1992 - 1993 Traininguri: „Tehnica comunic rii interumane” - „Time-management”
SKR Romania Trade & Consulting SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- 1983 - 1988 Inginer
Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Construc ii, Sec ia Instala ii în construc ii
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România

Experien

- 2016 - Viceprimar
Municipiul Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Gospod rie comunal , investi ii, patrimoniu
- 1996 - 2016 Director general
S.C. TEGA S.A
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Managementul firmei
Sector activitate. Gestionarea de eurilor, cur area ora ului, administrarea pie ei centrale
- 1994 - 1996 Director
Regia Autonom de Administrare a Domeniului Public, Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Managementul firmei
Sector activitate: Cur area ora ului, administrarea pie ei centrale
- 1993 - 1994 Director
SC SKR ROMANIA SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Managementul firmei
Sector activitate: Consultanta
- 1991 - 1993 Administrator
SC Y-MIND SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Managementul firmei
Sector activitate: Comer i consultan
- 1988 - 1991 Inginer
Regia Autonom de Gospod ria Comunal i Locativ , Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
Asisten tehnic pentru investi ii
Sector activitate: Servicii de gospod rie comunal

Competen e

- Competen e i aptitudini organizatorice Experien în mamagementul i organizarea proiectelor, abilit i în comunicare i conducere.
- Competen e i aptitudini de utilizare a calculatorului Cuno tin e PC (Word, Excell, PowerPoint, Internet Explorer)
- Competen e i abilit i sociale Coordonare proiecte si echipa de proiect.

Limbi str ine cunoscute

	În elegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

2.

- Rol:** Asistent responsabil proiect
- Nume persoan :** Pal-Nemes Erzsebet
- Codul ocupa iei:** 334303 asistent manager
- Atribu ii:**
- in calitate de membru al UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de catre Managerul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta;
 - acorda ajutor in cadrul pregatirii documentatiei aferente cererii de finantare, prin furnizarea informatiilor si documentelor, conform solicitarilor consultantului, verificand totodata activitatea acestuia din urma;
 - asigura circulatia informatiilor de la managerul de proiect catre echipa interna si catre consultant;
 - asista consultantul in cadrul organizarii activitatilor de informare si publicitate;
 - verifica documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte parti implicate;
 - impartaseste toate informatiile importante cu managerul de proiect;
 - transmiterea documentelor aferente proiectului catre partile implicate, catre finantator sau catre organele de control;
 - colaboreaza in toate etapele de realizare a cererii de finantare si implementarii proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanta;
 - arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului;
 - va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;

- va participa la sedintele UIP.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat	Studii de specialitate: studii universitare de lunga sau scurta durata - 3 ani
Experien solicitat	Experienta minima - 1 ani
Competen e solicitate	Cunostinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara. Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale Bun organizator Capacitate de analiza si sinteza Adaptabilitate Capacitate de rezolvare a problemelor Creativitate si spirit de initiativa Capacitate de planificare Cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale

Curriculum vitae

Educa ie	
2005 - 2006	Master - Management performant Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
2000 - 2004	Licenta - Rela ii Interna ionale i Studii Europene Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
Experien	
Noi 2016 -	Consilier, Compartimentul Proiecte, Programe Municipiul Sfântu Gheorghe Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România Elaborare i implementare proiecte de finan are na ional i interna ional .
Aug 2008 - Sep 2009	Referent proiecte europene EuroTop Consulting SRL Str. - nr. -, Municipiul Târgu Mure , cod po tal -, jude ul Mure , România Întocmirea documenta iei necesare pentru preiectele de finantare (avize, memorii etc.). Scrierea, elaborarea si depunerea proiectelor de finantare.
Ian 2010 - Iul 2016	Responsabil rela ii clien i (interna ionali) EXL Service Romania S.R.L. Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România Suport tehnic in cadrul departamentului PSU (Policy Servicing Unit) pentru tarile cu piete emergente din cadrul companiei ACE Insurance (Ungaria, Cehia, Polonia, Turcia si Russia) Procesare, contabilizare polite de asigurare.
Competen e	
Aptitudini i competen e sociale	-capacitate de rela ionare, colaborare -abilitatea de a lucra în echip -abilitatea de a lucra cu usurinta intr-un mediu multicultural Abilit i dezvoltate datorit domeniilor de activitate i a mediului de lucru în care am luat parte.
Competen e i aptitudini organizatorice	-capacitate de analiz , sintez , coeren în elaborarea studiilor -experien în managementul de proiect i în gestiunea echipelor de proiect -experien în livrarea de programe de training (experien dobândit în înstruirea colegilor noi)
Competen e i aptitudini tehnice	-capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner precum i a numeroase alte tipuri de aparaturi -bun st pânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint - bun st pânire a Outlook Express - bun st pânire a aplica iei Adobe Professional - bun st pânire a aplica iei Genius (IBM) i Apollo (document management system)

-bun st pânire a utiliz rii internetului, motoarelor de c utare, re elelor sociale i a altor resurse web

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1
germana	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

3. **Rol:** Responsabil tehnic
- Nume persoan :** Grigorescu Gabriela
- Codul ocupa iei:** 332201 reprezentant tehnic
- Atribu ii:**
- in calitate de membru al UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de catre responsabilul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta;
 - acorda sprijin consultantului in toate fazele proiectului, incepand de la pregatirea documentatiei aferente cererii de finantare, pana la inchiderea finala a proiectului;
 - supravegheaza activitatea consultantului privind urmarirea fazei de proiectare si colaborarea cu proiectantii si alti experti implicati in elaborarea documentatiei tehnice;
 - colaboreaza cu responsabilul tehnic – consultant si cu dirigintele de santier;
 - ajuta la verificarea documentatiilor tehnice ale proiectului inaintea lansarii procedurii de achizitie;
 - trebuie sa fie prezent la predarea amplasamentului;
 - acorda sprijin consultantului pentru analiza indicatorilor tehnici ai proiectului si va urmari implementarea actiunilor corective;
 - monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoartele elaborate de catre consultant;
 - supravegheaza activitatea consultantului de procesare si verificare a intocmirii corecte a situatiilor de lucru, incadrarii valorilor in ofertele financiare, conform contractului de lucru;
 - verifica notele interne pentru achitarea cotelor interne legale catre ISC, respectiv Casa Construcțiilor;
 - asista consultantul si dirigintele de santier in cadrul analizei, verificarii si inaintarii spre aprobare/achizitie a dispozitiilor de santier, notelor de renuntare si notelor de lucrari suplimentare;
 - aproba rezolvarea problemelor initiale de catre consultant, legate de bransarea la utilitati, obtinerea acordurilor si avizelor precum si altor probleme care apar in perioada de implementare si ex-post a proiectului;
 - participa impreuna cu consultantul la fazele determinante ale lucrarilor respectiv la predarea amplasamentului;
 - participa impreuna cu consultantul la receptia lucrarilor atat la terminare cat si la expirarea perioadei de garantie;
 - monitorizeaza activitatea consultantului de tinere a evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentatie tehnica/carta tehnica a proiectantului;
 - verifica studiile si rapoartele solicitate si elaborate de catre consultant;
 - participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie;
 - supravegheaza activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic si in faza post-implementare, coopereaza cu organele abilitate sa monitorizeze proiectul, si verifica documentele solicitate de acestea, elaborate de catre consultant;
 - monitorizeaza in perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspectiilor tehnice periodice, raportarea eventualelor probleme, degradari observate, si solicitarea in perioada de garantie a remedierii acestora de catre executant;
 - alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerin e din fi a postului

- Competen e solicitate**
- Excelente cunostine de utilizare a computerului, MS Office
 - Foarte bune abilitati de comunicare si negociere
 - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale
 - Bun organizator
 - Capacitate de analiza si sinteza
 - Adaptabilitate
 - Capacitate de rezolvare a problemelor
 - Creativitate si spirit de initiativa
 - Capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educa ie

2012 - 2016 Licenta
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de tiin a i Ingineria Mediului
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România

Experien

- 2014 - 2015 Lucrator gestionar
S.C. CONSTAN A S.R.L.
Str. - nr. -, Municipiul Bra ov, cod po tal -, jude ul Bra ov, România
Asigurarea gestion rii stocului de marf , introducerea m rfii în stoc pe baza documentelor de intrare, vânzarea m rfii c tre client.
- 2008 - 2016 Promoter
S.C. Grup apte S.A.
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
Promovarea produselor i implementarea promo iilor pe pia .
- Iun 2017 - Consilier
Municipiul Sfantu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- Urm rirea realiz rii studiilor de fezabilitate, a documenta iilor de avizare a lucr rilor de interven ii, respectiv a proiectelor tehnice privind obiectivele de investi ii;
 - Participarea în comisiile de licita ie public privind achizi ia serviciilor de proiectare i execu iei lucr rilor.
 - Participarea la fazele determinante ale lucr rilor;
 - În colaborare cu dirigin ii de antier urm rirea i verificarea execu iei lucr rilor de investi ii;
 - Participarea la recep ia lucr rilor atât la terminarea cât i la expirarea perioadei de garan ie;
 - Verificarea situa iile de lucr ri i confirmarea realit ii acestora;
 - Participare ca responsabil tehnic în echipele de implementare a proiectelor cu finan are nerambursabil

Competen e

- Aptitudini i competen e sociale
- Spirit de echip ;
 - Capacitate de autoperfec ionare
 - Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
 - Putere de analiz i sintez ;
 - Fluen în comunicare;
- Aptitudini i competen e organizatorice
- Spirit organizatoric, capacitate ridicat de a rezolva problemele;
 - Capacitatea unei bune colabor ri cu colectivul;
 - Eficien , adaptabilitate i asumare ridicate;
 - Bune abilit i de comunicare i negociere;
 - Capacitate de planificare si ac ionare strategic
- Aptitudini i competen e tehnice
- Utilizare P.C. Excel: foarte bine, Word: foarte bine, Power Point: foarte bine, Internet: foarte bine
- Alte aptitudini i competen e
- Punctualitate
 - Seriozitate
 - Abilitate ridicat de integrare i adaptare.
 - Persoan motivat i determinat
 - Capacitate organizatoric ridicat

Limbi str ine cunoscute

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

4. **Rol:** Responsabil financiar
- Nume persoan :** Hegyi Klara
- Codul ocupa iei:** 241305 analist financiar
- Atribu ii:**
- planificarea bugetului proiectului impreuna cu consultantul<
 - verificarea documentelor specifice decontarilor elaborate de catre firma contractata care asigura managementul proiectului;
 - asista consultantul la intocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabila a proiectului si verifica documentele elaborate de catre consultant;
 - furnizeaza consultantului informatiile necesare elaborarii documentelor de raportare financiara si

- verifica elaborarea acestora;
- monitorizeaza daca platile aferente contractelor au fost onorate la timp;
- asista consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
- relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul;
- organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
- raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;
- alte atributii primite din partea managerului e proiect;
- asigura predarea la semnare a diferitelor documente financiare;
- va participa la monitorizarea proiectelor in etapa ex-post;
- arhivarea documentelor financiare si contabile cu ajutorul consultantilor.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat Studii de specialitate: studii economice - 1 ani

Experien solicitat Experienta minima - 2 ani

Competen e solicitate Cunoastinte de operare/programare pe calculator. Cunoastere buna a Word si Excel este necesara.
 Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale
 Bun organizator
 Capacitate de analiza si sinteza
 Adaptabilitate
 Capacitate de rezolvare a problemelor
 Creativitate si spirit de initiativa
 Capacitate de planificare

Curriculum vitae

Educa ie

2008 - 2010 Masterat Management
 Universitatea Babes Bolyai
 Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România

2005 - 2008 Economie
 Universitatea Babe -Bolyai – Facultatea de Economie
 Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România

Experien

Oct 2008 - Noi 2010 Referent, Cabinetul Primarului
 Municipiul Sfantu Gheorghe
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
 Participare în urm toarele proiecte: Amenajare terenuri de sport – Cartierul Ciucului, Amenajare terenuri de sport – Câmpul Frumos, finan at din P.O.R. 2014-2020, P.I.4.3

Feb 2010 - Consilier, Contabilitate
 Municipiul Sfantu Gheorghe
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
 Am participat la implementarea proiectului finan at prin POR 2007-2013: "Reabilitarea, modernizarea cl dirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe"

Competen e

Competen e i abilit i sociale Comunicativa, sociabila, intreprinzatoare

Competen e i aptitudini organizatorice Organizare, empatie

Competen e i aptitudini tehnice Word, Excel, Power Point

Alte competen e i aptitudini Comunicare, perseverenta, flexibilitate, creativitate, initiativa, caracter puternic

Limbi str ine cunoscute

În alegere		Vorbire		Scriere
Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
germana	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

5. **Rol:** Responsabil achizitii publice
- Nume persoan :** Molnar Katalin
- Codul ocupa iei:** 214946 expert achizitii publice
- Atribu ii:**
- in calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect incredintate de catre responsabilul de proiect, conform cerintelor scrise si verbale formulate de acesta<
 - coordoneaza activitatea consultantului de elaborare a planului de achizitii publice si organizarea procedurilor de achizitii publice si acorda sprijin consultantului in derularea acestor activitati;
 - asista consultantul la intocmirea documentatiilor de achizitii si a procedurilor specifice proiectului, monitorizand activitatea acestuia;
 - verifica liste, scrisori de invitatie, proiecte de contracte si rapoarte de evaluare de oferte tehnice si financiare intocmite de catre consultant;
 - asigura publicarea anunnturilor de achizitii si furnizeaza informatii necesare realizarii ofertelor, potrivit procedurilor;
 - asista consultantul in organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;
 - monitorizeaza derularea contractelor si verifica rapoartele necesare elaborate de catre consultant;
 - transmitea informatiilor necesare pentru consultant;
 - participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie;
 - verifica intocmirea corecta a contestatiilor si depunerea lor la termenele stabilite;
 - verificarea documentelor primite de la consultant;
 - supravezeaza activitatea de arhivare a documentelor de achizitii specifice proiectului, a consultantului;
 - alte atributii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerin e din fi a postului

- Educa ie solicitat** Studii de specialitate - 0 ani
- Experien solicitat** Experienta minima de lucru in domeniu - 1 ani

- Competen e solicitate**
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office
 - Foarte bune abilitati de comunicare si negociere
 - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale
 - Bun organizator
 - Capacitate de analiza si sinteza
 - Adaptabilitate
 - Capacitate de rezolvare a problemelor
 - Creativitate si spirit de initiativa
 - Capacitate de planificare

Curriculum vitae

- Educa ie**
- 2004 - 2008 Licenta
Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
- Sep 2018 - Sep 2018 Perfec ionare: Achizi ii publie – de la planificare la atribuire
Harrison Consulting &Management S.R.L
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- Experien**
- Oct 2008 - Iul 2012 Consilier juridic, Birou juridic
Municipiul Sfantu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod po tal -, jude ul Covasna, România
- Consultan juridic în toate domeniile de activitate desf urate în cadrul prim riei;
 - Membru a Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică ;
- Membru în diferite comisii, în vederea asigurării consultanței juridice;
- Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări;
- Întocmire acte de procedură ;
- Reprezentare în fața instanțelor de judecată ;
- Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărârile ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, etc.;
- înțelegerea și coordonarea corespondenței;
- Evidențierea, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.

Apr 2018 -

Sef Birou juridic

Municipiul Sfântu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

- Responsabil pentru activitatea desfășurată în cadrul biroului și legalitatea actelor întocmite;
- Consultanță juridică în toate domeniile de activitate desfășurate în cadrul Primăriei;
- Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică ;
- Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări;
- Întocmire acte de procedură ;
- Reprezentare în fața instanțelor de judecată ;
- Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărârile ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului, etc.;
- înțelegerea și coordonarea corespondenței;
- Evidențierea, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
- Membru echipa de implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Competențe

Competențe de comunicare

Bune competențe de comunicare dobândite prin reprezentarea autorităților administrației publice locale în diferite comisii, în fața instanțelor de judecată, respectiv prin ederea prelungită în străinătate;

Competențe dobândite la locul de muncă

Bune competențe organizatorice, perseverență și diligență :
Conștientizarea nivelului ridicat de responsabilitate în procedurile de interpretare și aplicare a normelor juridice;
înțelegerea evidenței dosarelor, actelor administrative, corespondenței.

Competențe informatice

Bună cunoaștere a operării PC (Windows) și a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, etc.);
Bună cunoaștere a utilizării Internetului și a programelor informatice de consultare a legislației în vigoare.

Limbi străine cunoscute

engleza	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
23. Fisa post responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. Fisa post responsabil financiar
23. Fisa post responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. Fisa post responsabil tehnic
23. Fisa post responsabil achiziții publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. Fisa post responsabil achiziții publice
23. CV_Molnar_Katalin.pdf 9422069521071A4B6B45EAE72F97F4F44737FB04170E40AC5A2C6D4F588A18DE	31/07/2020	23. CV_Molnar_Katalin
23. CV_Pal-Nemes_Erzsebet.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. CV_Pal-Nemes_Erzsebet
23. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. Fisa post asistent responsabil proiect
23. Fisa post manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. Fisa post manager proiect

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
23. CV_Grigorescu_Gabriela.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. CV_Grigorescu_Gabriela
23. CV_Toht_Csaba.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. CV_Toht_Csaba
23. CV_HEGYI_KLARA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	31/07/2020	23. CV_HEGYI_KLARA

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)

1

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: -, Județul: Covasna, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
Calculator	4 Buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Imprimanta	1 Buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 Buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon fix	1 Buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Birou	1 Buc	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea proiectului
Decembrie 2019 - Decembrie 2019

S-au contractat serviciile de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanțare și a anexelor prevăzute în Ghidul solicitantului

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 234,48 t CO₂
- valoare la finalul implementării proiectului: 107,63 t CO₂

Indicator de realizare (de output) Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 0 gospodării
- valoare la finalul implementării proiectului: 60 gospodării

Indicator de proiect Consumul anual de energie primară (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna:
- valoare la începutul implementării proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementării proiectului: 621.043,39 kWh/an

Contractarea serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI

S-a contractat serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI.

August 2019 - August 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
-------------------------------	---

Activitate: Pregatirea proiectului

	Subactivit i
Elaborarea Cererii de finantare si a anexelor	S-a elaborat Cererea de finantare si anexele solicitate prin Ghidul solicitantului
Martie 2020 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
	Amplasamente
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Elaborarea si predarea documentatiei tehnico-economice faza DALI	S-au elaborat documentatiile pentru avize, documentatia tehnico-economica faza DALI, expertiza tehnica, auditul energetic, s-au obtinut avizele, si s-au predat la Beneficiar
August 2019 - Iulie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
	Amplasamente
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Semnarea contractului de finanare

Subactivit i	
Semnarea contractului de finanare	Se semneaza contractul de finantare.
Martie 2021 - Martie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic

Subactivit i	
Contractarea serviciului pentru elaborarea documentatiei tehnico economice faza Proiectului Tehnic	Se pregateste documentatia de achizitie, se organizeaza procedura de achizitie, si se semneaza contractul
Aprilie 2021 - Iunie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Elaborarea Proiectului Tehnic Se elaboreaza documentatia tehnica faza PT si detaliile de executie.

Iulie 2021 - August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an
Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an

Contractarea serviciilor de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie Verificarea tehnica a Proiectului Tehnic	Se pregateste documentatia de achizitie, se organizeaza procedura de achizitie, si se semneaza contractul
Mai 2021 - Iunie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Verificarea tehnica a Proiectului Tehnic	Vor fi prestate serviciile de verificare tehnica a Proiectului Tehnic si Detaliilor de executie, de catre verficatorul atestat.
Septembrie 2021 - Septembrie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor

Subactivități	
Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor Octombrie 2021 - Noiembrie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se obțin avizele, acordurile, autorizațiile necesare implementării proiectului .
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementării proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 gospodării - valoare la finalul implementării proiectului: 60 gospodării Indicator de proiect Consumul anual de energie primară (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementării proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Management proiect

Subactivități	
Contractarea serviciilor de management de proiect Martie 2021 - Martie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregătește documentația de achiziție, se organizează procedura de achiziție, și se semnează contractul.
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementării proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 gospodării - valoare la finalul implementării proiectului: 60 gospodării Indicator de proiect Consumul anual de energie primară (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna: - valoare la începutul implementării proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementării proiectului: 621.043,39 kWh/an

Managementul proiectului Martie 2021 - Ianuarie 2023 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Unitatea de implementare realizează managementul proiectului prin manager, responsabil tehnic, responsabil achiziției, responsabil financiar și responsabil informare și publicitate, cu ajutorul consultantului pentru managementul proiectului. Se monitorizează respectarea prevederilor contractului de finanțare. Se organizează ședințe cu echipa de proiect. Se analizează situațiile de lucru, documentele justificative pentru realizarea serviciilor, lucrărilor.
---	---

Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):

La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2
- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2
Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii
- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii
Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)
La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:
- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Consultanta pentru managementul proiectului	Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elaboreaza toate documentele necesare.
Martie 2021 - Ianuarie 2023	

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
------------------------	---

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Subactivitate

Contractarea executiei lucrarilor de reabilitare	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se semneaza contractele
--	---

Decembrie 2021 - Februarie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
------------------------	---

Amplasamente

Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an
------------------------	---

Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitate

Contractarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintei de santier Ianuarie 2022 - Februarie 2022 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se semneaza contractele Amplasamente
--	---

Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an
------------------------	---

Asistenta tehnica din partea proiectantului Decembrie 2021 - Ianuarie 2023 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Proiectantul contractat pentru asistenta tehnica va urmari proiectul, va emite referatul proiectantului la Receptia de terminare a lucrarilor. Amplasamente
---	--

Rezultate previzionate	<p>Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2</p> <p>Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an</p>
-------------------------------	--

Asistenta tehnica din partea dirigintei de santier	Dirigintele de santier va urmari executia lucrarilor conform ofertei de lucrari contractate,conform legislatiei in domeniu.Va raporta catre beneficiar stadiul realizarii lucrarilor.
--	---

Martie 2022 - Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	<p>Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2</p> <p>Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 215.82 kWh/m2/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 52.55 kWh/m2/an</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 285.38 kWh/m2/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 122.11 kWh/m2/an</p>
-------------------------------	--

Activitate: Achitarea taxelor legale

Subactivit i

Achitarea taxelor legale	Achitarea taxelor legal conform normelor in vigoare.
--------------------------	--

Decembrie 2021 - Ianuarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate	<p>Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2</p> <p>Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an</p>
-------------------------------	--

Activitate: Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Subactivit i	
Raportare in cadrul proiectului	Se elaboreaza rapoarte de progres lunare si trimestriale alte rapoarte solicitate de catre OI/AM. Se depune Raportul final la finalizarea implementarii proiectului.
Martie 2021 - Ianuarie 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente	
Rezultate previzionate	<p>Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2</p> <p>Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an</p>

Activitate: Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului

Subactivit i	
Solicitare cerere de plata/rambursare a cheltuielilor proiectului	Se elaboreaza cereri de plata/si sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finantare.
Mai 2021 - Ianuarie 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	

Rezultate previzionate	<p>Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2</p> <p>Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii):</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p> <p>- valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii</p> <p>- valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii</p> <p>Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an)</p> <p>La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna:</p>
-------------------------------	--

Activitate: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivit i	
Contractare servicii de informare si publicitate privind proiectul Martie 2021 - Martie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se semneaza contractel
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Informare si publicitate privind proiectul Martie 2021 - Ianuarie 2023 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se realizeaza informarea si publicitatea privind proiectul, prin anunt in presa la inceperea si finalizarea proiectului, panou temporar, placa permanenta.
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 234,48 t CO2 - valoare la finalul implementarii proiectului: 107,63 t CO2 Indicator de realizare (de output) Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii): La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 gospodarii - valoare la finalul implementarii proiectului: 60 gospodarii Indicator de proiect Consumul anual de energie primara (kWh/an) La nivelul blocului situat pe strada Godri Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an - valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Activitate: Auditul proiectului

Subactivit i	
Contractarea Auditului financiar al proiectului Martie 2021 - Martie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie, si se semneaza contractele
Amplasamente	
Rezultate previzionate	Indicator de realizare (de output) Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

Vor avea loc activitati necesare realizarii auditului financiar al proiectului.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

- valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.363.010,61 kWh/an
- valoare la finalul implementarii proiectului: 621.043,39 kWh/an

DURATA PROIECTULUI: 42 luni

Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea Cererii de finantare si a anexelor

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltui al eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor

Achizi ie:Servicii de consultanta de elaborare si depunere 1 (una) cerere de finantare pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:3909704504

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	13,235.25	Valoare total [LEI]	15,749.95
Valoare total (f r TVA) [LEI]	13,235.25	Valoare total eligibil [LEI]	15,749.95
Valoare TVA [LEI]	2,514.70	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,235.25	Contributia proprie eligibil [LEI]	6,299.98
TVA eligibil [LEI]	2,514.70	Public [LEI]	15,749.95
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,449.97
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform contract

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documentatiei tehnico-economice faza DALI

Categorie cheltui al eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltui al eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studiu topografic

Achizi ie:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
ID dosar achizi ie:170969584

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	4,050.00	Valoare total [LEI]	4,819.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	4,050.00	Valoare total eligibil [LEI]	4,819.50
Valoare TVA [LEI]	769.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,050.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,927.80
TVA eligibil [LEI]	769.50	Public [LEI]	4,819.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,891.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Studiu topografic din cadrul contractului de Servicii de proiectare, conform contract si capitole de deviz:
3.1.1.studiu topo

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea documentatiei tehnico-economice faza DALI

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare
- expertiza tehnica
- audit energetic
- tema de proiectare
- documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

Achizi ie:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza DALI pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

ID dosar achizi ie:170969584

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare total [LEI]	64,260.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	64,260.00
Valoare TVA [LEI]	10,260.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	54,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	25,704.00
TVA eligibil [LEI]	10,260.00	Public [LEI]	64,260.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	38,556.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de proiectare, conform contract si capitole de deviz:
3.3. expertiza tehnica 12.500
3.4. audit energetic 11.500
3.5.1. tema de proiectare 5.000
3.5.3 documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 25.000

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic

Subactivitatea: Elaborarea Proiectului Tehnic

Categorie cheltuiial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorie cheltuiial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Servicii de proiectare faza PT:
- Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor/acordurilor/ autoriza iilor
- Proiect tehnic i detalii de execu ie

Achizi ie:Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,

ID dosar achizi ie:1676250564

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	126,000.00	Valoare total [LEI]	149,940.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	126,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	149,940.00
Valoare TVA [LEI]	23,940.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	126,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	59,976.00
TVA eligibil [LEI]	23,940.00	Public [LEI]	149,940.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	89,964.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.5.4. Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor/acordurilor/ autoriza iilor 12.000
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execu ie 114.000

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic

Subactivitatea: Verificarea tehnica a Proiectului Tehnic

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorica cheltuial eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Achizi ie:Servicii de verificare tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc
nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
ID dosar achizi ie:578244942

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare total [LEI]	8,330.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	8,330.00
Valoare TVA [LEI]	1,330.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,332.00
TVA eligibil [LEI]	1,330.00	Public [LEI]	8,330.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,998.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE

Documente justificative

-

Activitatea: Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

Subactivitatea: Obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorica cheltuial eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru ob inerea de avize, acorduri i autoriza ii

Achizi ie:
ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	150.00	Valoare total [LEI]	178.50
Valoare total (f r TVA) [LEI]	150.00	Valoare total eligibil [LEI]	178.50
Valoare TVA [LEI]	28.50	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	150.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	28.50	Public [LEI]	178.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	107.10
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.2. taxe pentru ob inerea de avize, acorduri i autoriza ii

Documente justificative

-

Activitatea: Management proiect

Subactivitatea: Consultanta pentru managementul proiectului

Categorie cheltuial eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorica cheltuial eligibil :45 - cheltuieli pentru consultan

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru managementul proiectului

Achizi ie:Servicii de consultanta managementul de proiect pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

ID dosar achizi ie: 2260047506

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	55,000.00	Valoare total [LEI]	65,450.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	55,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	65,450.00
Valoare TVA [LEI]	10,450.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	55,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	26,180.00
TVA eligibil [LEI]	10,450.00	Public [LEI]	65,450.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	39,270.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E

Categorie cheltuial eligibil :12 - cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului

Subcategorica cheltuial eligibil :38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achizi ie:
ID dosar achizi ie:

Tip cheltuial :	Cheltuial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	10,191.67	Valoare total [LEI]	12,128.09
Valoare total (f r TVA) [LEI]	10,191.67	Valoare total eligibil [LEI]	12,128.09
Valoare TVA [LEI]	1,936.42	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,191.67	Contributia proprie eligibil [LEI]	4,851.24
TVA eligibil [LEI]	1,936.42	Public [LEI]	12,128.09
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,276.85
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorica cheltuiual eligibil :53 - cheltuieli pentru construc ii i instala ii

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - obiect 1 de baza

Achizi ie:Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:3388201607

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	2,758,216.52	Valoare total [LEI]	3,282,277.66
Valoare total (f r TVA) [LEI]	2,758,216.52	Valoare total eligibil [LEI]	3,081,790.15
Valoare TVA [LEI]	524,061.14	Valoare total neeligibil [LEI]	200,487.51
Eligibil [LEI]	2,589,739.62	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,232,716.05
TVA eligibil [LEI]	492,050.53	Public [LEI]	3,081,790.15
Neeligibil [LEI]	168,476.90	Nerambursabil [LEI]	1,849,074.10
TVA Neeligibil [LEI]	32,010.61		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

4.1. constructii si instalatii - obiect 1 de baza conform deviz

cheltuieli neeligibile aferente apartamentelor detinute de persoane juridice cap.4.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E

Categorie cheltuiual eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz

Subcategorica cheltuiual eligibil :56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

Descrierea cheltuielii

Dotari (echipamente) aferente masurilor conexe

Achizi ie:Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:3388201607

Tip cheltuiual :	Cheltuiual direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	29,600.00	Valoare total [LEI]	35,224.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	29,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	33,076.35
Valoare TVA [LEI]	5,624.00	Valoare total neeligibil [LEI]	2,147.65
Eligibil [LEI]	27,795.25	Contributia proprie eligibil [LEI]	13,230.54
TVA eligibil [LEI]	5,281.10	Public [LEI]	33,076.35
Neeligibil [LEI]	1,804.75	Nerambursabil [LEI]	19,845.81

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

TVA Neeligibil [LEI] 342.90
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
4.2. Montaj echipamente tehnologice 1.400 din care neeligibil 85,36 lei +tva aferent apartamente persoane juridice
4.3.Echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Sistem panou fotovoltaic - 5 buc - 28.200 din care neeligibil 1719,39 lei +tva aferent apartamente persoane juridice

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E
Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investi ia de baz
Subcategorie cheltuiel eligibil :56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii aferente masurilor CONEXE

Achizi ie:Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:3388201607

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	391,165.78	Valoare total [LEI]	465,487.28
Valoare total (f r TVA) [LEI]	391,165.78	Valoare total eligibil [LEI]	436,406.06
Valoare TVA [LEI]	74,321.50	Valoare total neeligibil [LEI]	29,081.22
Eligibil [LEI]	366,727.78	Contributia proprie eligibil [LEI]	174,562.43
TVA eligibil [LEI]	69,678.28	Public [LEI]	436,406.06
Neeligibil [LEI]	24,438.00	Nerambursabil [LEI]	261,843.63
TVA Neeligibil [LEI]	4,643.22		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categorica de ajutor de stat:			
Subcategorica de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Conform deviz
4.1. constructii si intalatii obiect 2 masuri conexe
Valori neeligibile
aferenta societatilor comerciale
4.1.3. - 11.556,30+tva=13752
4.1.4. - 12.609,56+tva=15005,38
TOTAL 24.165,86+tva conex aferent SC

272,14+tva=323,85 neeligibil datorita depasirii limitei de 15% pentru conexe

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E
Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de antier
Subcategorie cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii

Lucrari de organizare de santier

Achizi ie:Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:3388201607

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare total [LEI]	53,550.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	50,285.00
Valoare TVA [LEI]	8,550.00	Valoare total neeligibil [LEI]	3,265.00
Eligibil [LEI]	42,256.30	Contributia proprie eligibil [LEI]	20,114.00
TVA eligibil [LEI]	8,028.70	Public [LEI]	50,285.00
Neeligibil [LEI]	2,743.70	Nerambursabil [LEI]	30,171.00
TVA Neeligibil [LEI]	521.30		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			
Justificarea cheltuielii			
conform deviz			
5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
valoare neeligibila de 2743,70 lei+tva aferenta apartamentelor aflate in proprietatea persoanelor juridice/spatii comerciale			
Documente justificative			
-			

Activitatea:	Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea:	Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E
Categorie cheltuiial eligibil :	16 - cheltuieli cu organizarea de antier
Subcategorii cheltuiial eligibil :	58 - cheltuieli conexe organiz rii de antier

Descrierea cheltuielii	
Lucrari conexe organizarii de santier	
Achizi ie:	Executie lucrari pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
ID dosar achizi ie:	3388201607

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	34,000.00	Valoare total [LEI]	40,460.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	34,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	40,460.00
Valoare TVA [LEI]	6,460.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	34,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	16,184.00
TVA eligibil [LEI]	6,460.00	Public [LEI]	40,460.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	24,276.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			
Justificarea cheltuielii			
conform deviz 5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier			
Documente justificative			
-			

Activitatea:	Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea:	Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocului de locuinte Strada Godri Ferenc, Bl.5,Sc. A,B,C,D,E
Categorie cheltuiial eligibil :	18 - cheltuieli diverse i neprev zute
Subcategorii cheltuiial eligibil :	60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii	
Cheltuieli diverse si neprevazute	
Achizi ie:	
ID dosar achizi ie:	

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	300,000.00	Valoare total [LEI]	357,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	300,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	335,233.31
Valoare TVA [LEI]	57,000.00	Valoare total neeligibil [LEI]	21,766.69
Eligibil [LEI]	281,708.66	Contributia proprie eligibil [LEI]	134,093.33
TVA eligibil [LEI]	53,524.65	Public [LEI]	335,233.31
Neeligibil [LEI]	18,291.34	Nerambursabil [LEI]	201,139.98
TVA Neeligibil [LEI]	3,475.35		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			
Justificarea cheltuielii			
Conform deviz			
5.3. cheltuieli diverse si neprevazute			
valoarea de 18291,34 lei+tvaa neeligibila aferenta apartamentelor aflate in proprietate persoane juridice/spatii comerciale			
Documente justificative			
-			

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier			
Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului			
Categorie cheltuiial eligibil : 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic			
Subcategorii cheltuiial eligibil : 46 - cheltuieli pentru asisten tehnic			
Descrierea cheltuielii			
Servicii de asisten tehnic din partea proiectantului			
Achizi ie: Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,			
ID dosar achizi ie: 1676250564			
Tip cheltuiial :	Cheltuiial direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,945.00	Valoare total [LEI]	18,974.55
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,945.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,974.55
Valoare TVA [LEI]	3,029.55	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,945.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	7,589.82
TVA eligibil [LEI]	3,029.55	Public [LEI]	18,974.55
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,384.73
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			
Justificarea cheltuielii			
Asisten tehnic din partea proiectantului			
3.8.1.1. pe perioada de execu ie a lucr rilor 9567			
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucr rilor de execu ie, avizat de c tre Inspectoratul de Stat în Construc ii 6378			
Documente justificative			
-			

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier			
Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier			
Categorie cheltuiial eligibil : 14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic			
Subcategorii cheltuiial eligibil : 46 - cheltuieli pentru asisten tehnic			
Descrierea cheltuielii			
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Achizi ie: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe

ID dosar achizi ie: 1299789596

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	31,891.00	Valoare total [LEI]	37,950.29
Valoare total (f r TVA) [LEI]	31,891.00	Valoare total eligibil [LEI]	20,284.75
Valoare TVA [LEI]	6,059.29	Valoare total neeligibil [LEI]	17,665.54
Eligibil [LEI]	17,046.01	Contributia proprie eligibil [LEI]	8,113.90
TVA eligibil [LEI]	3,238.74	Public [LEI]	20,284.75
Neeligibil [LEI]	14,844.99	Nerambursabil [LEI]	12,170.85
TVA Neeligibil [LEI]	2,820.55		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform deviz 3.8.2. Dirigen ie de antier

S-a incadrat ca valoare neeligibila suma de 13850 lei+tva datorita depasirii limitei de 10% a cap.3. din buget

Documente justificative

—

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuiel eligibil : 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiel eligibil : 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	54,501.55	Valoare total [LEI]	54,501.55
Valoare total (f r TVA) [LEI]	54,501.55	Valoare total eligibil [LEI]	54,501.55
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	54,501.55	Contributia proprie eligibil [LEI]	21,800.62
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	54,501.55
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	32,700.93
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5.2.Comisioane, cote, taxe

5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitat ii lucr rilor de construc ii

5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

Documente justificative

—

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuiel eligibil : 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuiel eligibil : 17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Descrierea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate pentru proiect:
anunt presa incepere proiect
anunt presa finalizare proiect
panou temporar
placa permanenta

Achizi ie:Servicii de informare si publicitate pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
ID dosar achizi ie:Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe,,
4235710885

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,361.34	Valoare total [LEI]	3,999.99
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,361.34	Valoare total eligibil [LEI]	3,999.99
Valoare TVA [LEI]	638.65	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,361.34	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,599.99
TVA eligibil [LEI]	638.65	Public [LEI]	3,999.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,400.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate pentru proiect:
1.anunt presa incepere proiect 650 lei + tva
2.anunt presa finalizare proiect 650 lei + tva
3.panou temporar 1761,34 lei + tva
4.placa permanenta 300 lei + tva

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul proiectului

Subactivitatea: Auditului financiar al proiectului

Categorie cheltui al eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltui al eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizi ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Servicii de audit financiar al proiectului

Achizi ie:Servicii privind auditul financiar pentru investitia „Lucrari de reabilitare termica a blocului de locuinte str. Godri
ID dosar achizi ie:Ferenc nr. 19 Bl. 5 sc. A, B, C ,D, E din Municipiul Sfantu Gheorghe
2378289925

Tip cheltui al :	Cheltui al direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total [LEI]	7,140.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	7,140.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	2,856.00
TVA eligibil [LEI]	1,140.00	Public [LEI]	7,140.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,284.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

servicii de audit financiar minim 2 trimestre

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	4,677,421.36	4,403,007.75	4,403,007.75	4,403,007.75	2,641,804.65	0.00	1,761,203.10	274,413.61	60.0000
Total proiect	4,677,421.36	4,403,007.75	4,403,007.75	4,403,007.75	2,641,804.65	0.00	1,761,203.10	274,413.61	60.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	4,677,421.36	4,403,007.75	4,403,007.75	4,403,007.75	2,641,804.65	0.00	1,761,203.10	274,413.61	60.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,413.25	4,162,778.54		0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1										
Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil					Ajutor de stat		
RO12	Centru	Covasna	4,404,191.79 (100.00 %)					0.00 (0.00 %)		
Buget eligibil total			4,404,191.79 (100.00 %)							
Total ajutor de stat								0.00 (0.00 %)		

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1		
Cod	Categorii câmp de intervenție	Buget eligibil
014	Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1		
Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a popula iei > 50 000 de locuitori)	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Buget - Activitate economic

Componenta 1

Cod	Activitate economic	Buget eligibil
22	Activita i legate de mediu i de schimb rile climatice	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
4	Sprijinirea tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon în toate sectoarele	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	4,404,191.79 (100.00 %)
Buget eligibil total		4,404,191.79 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinan are/plat /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 01-08-2019

Data încheiere proiect: 31-01-2023

Data încheiere efectiv proiect: 31-01-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	30-05-2021	69,079.50
10	cerere de rambursare clasica finala	31-01-2023	556,666.83
2	cerere de plata	10-08-2021	39,169.95
3	cerere de rambursare cererii de plata	30-09-2021	39,169.95
4	cerere de plata	10-04-2022	738,813.40
5	cerere de rambursare cererii de plata	30-05-2022	738,813.40
6	cerere de plata	10-08-2022	1,323,084.78

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
7	cerere de rambursare cererii de plata	30-09-2022	1,323,084.78
8	cerere de plata	10-11-2022	1,676,193.29
9	cerere de rambursare cererii de plata	20-12-2022	1,676,193.29

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

Nr. 1820/19.01.2021

Stimate domnule Primar,

Concluzie cerere de clarific ri

Termenul de r spuns este data de 02.02.2021 (pentru celeritatea procesului de contractare, va rug m s transmite i documentele solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucr toare de la data primirii prezentei) .

V atragem aten ia c , netransmiterea în etapa contractual a oric rui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la respingerea cererii de finan are. În acest sens, v aducem la cuno tin c , potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limit pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de c tre solicitant a notific rii privind demararea etapei precontractuale. OI nu va putea solicita clarific ri cu privire la documentele transmise dup expirarea acestui termen, cererea de finan are respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excep ia situa iei când sunt necesare clarific ri suplimentare pentru corelarea informa iilor din cererea de finan are i/sau documentele suport. Este r spunderea i riscul dumneavoastr dac ve i transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv i nu ve i mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarific ri

Men ion m ca anexele la cererea de finan are solicitate se vor înc rca o singura data, la sec iunea relevantă. Pentru informa ii referitoare la modul de introducere a r spunsurilor la solicit rile de clarific ri accesa i site-ul Fonduri Europene Structurale i de Investi ii - sec iunea MySMIS2014: <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, sec iunea Manuale, unde se g se te Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Func ia Clarific ri - paginile 110-118)

Având în vedere situa ia existentă i m surile luate la nivel na ional cu privire la combaterea r spândirii epidemiei cu noul Coronavirus SARS-CoV2, v rug m s ave i în vedere transmiterea documentelor solicitate prin intermediul MySMIS, în format electronic, nefiind astfel necesar s v deplasa i la sediul ADR Centru. De asemenea, se vor avea în vedere, dacă este cazul, prevederile Ordinului MLPDA nr. 3907/05.10.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, disponibil pe site-urile www.inforegio.ro sau adrcentru.ro.

Persoana de contact din partea ADR Centru este doamna Andreea Sicoe – expert juridic, tel. 0729 931 737, e-mail: secretariat_por@adrcentru.ro, andreea.sicoe@adrcentru.ro

V mul umim pentru participarea la acest apel de proiecte.

R spuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 4, înregistrat cu nr. 1820/19.01.2021 privind cererea de finan are pentru proiectul „LUCR RI DE REABILITARE TERMIC A BLOCULUI DE LOCUIN E STRADA GODRI FERENC, BL. 5, SC. A,B,C,D,E”, având codul SMIS 139910, prin sistemul MySMIS, v transmitem clarific rile solicitate.

R spuns concluzie

R spunsurile sunt transmise atât în con inutul unei scrisori de r spuns, cât i prin actualizarea sec iunilor din cererea de finan are respectiv prin intermediul documentelor justificative.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
CAE1_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bl. 5.pdf 38347D309D4E4B07EA90BEEE1D84E1CEB53117B79A0C804FF667384C177CBDF2	21/08/2020	CAE1_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bl. 5
CAE1_1.2.Anexa Descrierea investitiei Bl. 5.pdf 7D25ABA1077B984E1F77A28B41EBD8A7E45F2A79CDA65DD8C5918DBEB5EA5AE9	21/08/2020	CAE1_1.2.Anexa Descrierea investitiei Bl. 5

Fi �ier	Dat �inc rcare fi �ier	Descriere
CAE1_3.1.Extras relevant PAED FINAL Sf. Gheorghe 2018.pdf 6EE350B3102660078C8466AE2210D7075CC69838FE998EF48E6C36E BCC58B3B9	21/08/2020	CAE1_3.1.Extras relevant PAED FINAL Sf. Gheorghe 2018
CAE1_3.2.Extras Relevant - PIEE FINAL 2018.pdf 8B9AB2F70E40AA9A2BD276038D05A688F0B3E91E2CF4B59A50EFD 37426CB78B	21/08/2020	CAE1_3.2.Extras Relevant - PIEE FINAL 2018
CAE1_4.Model D - Macheta privind stab. contributiei solicitantului si Asoc. de proprietari_BL5.pdf 5EFE22D94B163122578070BFA2262C6AE07047D310D484A91D3AB4D 0201EAA3F	21/08/2020	CAE1_4.Model D - Macheta privind stab. contribuiei solicitantului si Asoc. de proprietari_BL5
CAE1_7.Oferta de pret CONSTRUCTII CONICO SRL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/08/2020	CAE1_7.Oferta de pret CONSTRUCTII CONICO SRL
CAE1_7.Oferta de pret BAUMEISTER SRL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/08/2020	CAE1_7.Oferta de pret BAUMEISTER SRL
CAE1_7.Oferta de pret BICON SRL.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/08/2020	CAE1_7.Oferta de pret BICON SRL
ETF1_17. Nota privind incadrarea in standardele de cost.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/11/2020	ETF1_17. Nota privind incadrarea in standardele de cost
ETF1_17.Oferte de pret Bloc 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/11/2020	ETF1_17.Oferte de pret Bloc 5
ETF1_15. Devizul general actualizat Bloc 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/11/2020	ETF1_15. Devizul general actualizat Bloc 5
ETF1_8. Auditul energetic revizuit Bloc 5.pdf 87402B80E4DF278027DADB4D924267021BE5C085F15113786B9FF6C 1307F6EDF	13/11/2020	ETF1_8. Auditul energetic revizuit Bloc 5
ETF1_7. Lista lucrarilor conexe Bloc 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/11/2020	ETF1_7. Lista lucrarilor conexe Bloc 5
ETF1_4. Evidentierea corelarii bugetului, planului de achizitii si devizului general.pdf 780BBA3D14E341C61E16C928D2E9D7E192B49E6F522E663C03D97F 48B530E446	13/11/2020	ETF1_4. Evidentierea corelarii bugetului, planului de achizitii si devizului general
ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_Bloc5.pdf 5E70BB55B0DB499F001D33D6A2C4B34BB001F95F439DBA7E13053C C2308754BA	13/11/2020	ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare_Bloc5
ETF1_18.Model F - Lista de echipamente, lucrari, servicii BL5.pdf 6FEBB0C0BBDEDF63F94DC187CA14C116A04E732E39131087FF77A0 46A9BF1323	13/11/2020	ETF1_18.Model F - Lista de echipamente, lucrri, servicii BL5
ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bloc 5.pdf 5EFB1BE2B3EBC72A66A3B6317C784AF93DF6BEB46EA3EEDD8B0E8 6CE35C67FEB	24/11/2020	ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare Bloc 5.pdf
ETF2_1.Doc justificative cheltuieli cap. 3.pdf 5D01EADD9AB1A11244F89ABA0CE7604862E8AA57F991F15928FC2F A3E0779F6E	24/11/2020	ETF2_1.Doc justificative cheltuieli cap. 3.pdf
ETF2_4.DALI PIESE SCRISE - BLOC 5_rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	24/11/2020	ETF2_4.DALI PIESE SCRISE - BLOC 5_rev.pdf
ETF2_3.Breviar calcul de risc Bloc 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	24/11/2020	ETF2_3.Breviar calcul de risc Bloc 5.pdf
ETF2_1.Oferte de pret informare si publicitate.pdf 123D4902F751FB93804FDD8F46D1665D06868379433AFF910674C885 79CCF36D	24/11/2020	ETF2_1.Oferte de pret informare si publicitate.pdf

CERTIFICAREA APLICA IEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm c informa iile incluse în această cerere de finan are i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asisten a financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm c prezenta cerere de finan are este elaborat în conformitate cu legisla ia na ional i comunitar aplicabil (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizi iilor i a conflictului de interese, etc).

Confirm c am luat la cuno tin de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm c nu am la cuno tin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat i m angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, s asigur resursele financiare necesare implement rii proiectului, în conformitate cu cele men ionate în bugetul proiectului.

Confirm c la prezenta cerere de finan are fi ierile ata ate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În eleg c , din punct de vedere legal i financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În eleg c , dac cererea de finan are nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sec iune, ar putea fi respins .

Prezenta cerere a fost completat având cuno tin de prevederile Codului penal.

Semn tura digital a reprezentantului legal/împuțernicit Árpád András Antal.

Data

02/02/2021 12:57:23