



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă	Cod proiect 129474
Titlul proiectului	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Componenta 1	POR/2017/4/4.1/1
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Schema de ajutor de stat	

Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4404605

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:

16128

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data inființării:

01/07/1979

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, , județul Covasna, cod poștal 520008, România

Telefon/Fax:

0267316957 / 0267311243

Adresa e-mail:

info@sepsi.ro

Pagina Web:

www.sfantugheorgheinfo.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție:

Primar

Nume:

Árpád-András Antal

Telefon/Fax:

- / 0267311243

Adresă de e-mail:

info@sepsi.ro

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO66TREZ25621420220XXXXX	RO66TREZ25621420220XXXXX	TREZORERIA	SFÂNTU GHEORGHE	BEM JOZEF, nr.9, Localitate Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod postal: 520023,Covasna, România	TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	210		855,808,840.00	136,614,225.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	211		946,883,905.00	161,284,149.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	214		1,030,616,543.00	188,850,406.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	212		1,078,215,705.00	156,436,094.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	245		1,353,946,676.00	236,681,712.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	245		1,332,086,227.00	142,393,149.00						

FINANȚĂRI

Cod SMIS: 4543

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010

Data începere: 10 MAR 2010

Data finalizare: 09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,711,357.63 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 575,039.13 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivități multifuncționale, a bibliotecii adecvate și a unor spații verzi pentru 1306 elevi care desfășoară activități educaționale în aceste spații.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT și sport.
3. Asigurarea creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.
4. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării și extinderii Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

Rezultate

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanțare în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.
1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.
92 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
2. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare.
3. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
4. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006
5. Elaborarea proiectului tehnic
- 5.1 Recepția calitativă și cantitativă a proiectului tehnic
6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de expertiză și asistență tehnică
- 6.1. Atribuirea contractului de achiziție servicii de expertiză și asistență tehnică.
- 6.2. Prestarea Serviciilor de expertiză și asistență tehnică
- 6.3. Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.1. Atribuirea contractului de achiziție pentru lucrări de construcții și reabilitare
- 7.2. Executarea lucrărilor de construcții și reabilitare conform graficului de execuție.

- 7.3.Recepții lucrări de construcții, parțiale în faze determinante și finale.
8.Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor IT și dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziție, dotări și echipamente IT
8.2.Livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activități de monitorizare și evaluare
10.Activități de informare despre proiect
11.Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 11373

Titlul proiectului: Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,874,650.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 57,493.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea calității infrastructurii căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe în vederea creșterii, îmbunătățirii standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

- A. Îmbunătățirea calității infrastructurii existente a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin reabilitarea clădirii în care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuințe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
 2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
 3. Servicii conexe constând în:
 - a. Servicii de consiliere și informare socială și advocacy
 - b. Servicii de fizioterapie și kinetoterapie
- B. Extinderea capacității căminului, a serviciilor de locuințe protejate cu încă 8 camere și cu o sală multifuncțională de 80 mp, care vor fi amenajate în mansarda clădirii reabilitate și prin care se vor asigura și servicii noi de tip:
- a. Respite (servicii de îngrijire rezidențială pentru persoane vârstnice dependente și /sau semidependente de pat și de domiciliu pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane și care sunt nevoite să solicite astfel de servicii din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
 - b. De club pentru beneficiari.
- C. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate și în vederea creșterii accesului egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
- D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie și spălătorie, tehnică de calcul, în vederea creșterii calității serviciilor prestate în căminul "Zathurecky Berta".
- E. Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea eficienței utilizării energiei în urma reabilitării și modernizării căminului "Zathurecky Berta" din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluții de reabilitare termică propusă se obține o reducere a facturii pentru energia termică de 47,15%).

Rezultate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare.

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziții gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziții derulată în conformitate cu OUG 34/2006

10. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare și finale.

11. Activități de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate: Au fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătățite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta din Sf.Gheorghe în urma reabilitării și a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activități pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate și aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar și juridic.

Activități finanțate

1. Angajarea echipei de implementare a proiectului

2.Stabilirea comisiei de coordonare și implementare a proiectului:

Există o comisie care coordonează activitățile de implementare ale proiectului.

3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activitățile de monitorizare și implementare:

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:

5. Elaborarea planului de achiziții a proiectului conform OUG 34/2006:

6. Organizarea procedurii de achiziții pentru Servicii de proiectare și engineering:

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de Asistența tehnică:

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și reamenajare:

9. Organizarea procedurii de achiziții pentru achiziția echipamentelor și dotărilor necesare proiectului:

10. Activități de monitorizare și evaluare:

11. Activități de informare despre proiect:

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începerii proiectului:

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătățite în urma reabilitării și dotărilor efectuate:

14. Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS: 7716

Titlul proiectului: CREAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,125,412.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,508.25 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor sociale, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Proiectul se încadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane și va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la reabilitarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric și cultural.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creșterii rolului economic și social al centrelor urbane, al creșterii atractivității municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge obiectivele specifice prin înființarea unui parc nou în centrul orașului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe și a Planului Național de Mediu:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru
- Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
- Creșterea calității vieții și al confortului populației Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit și degradat, și transformarea acestuia într-un parc nou din care face parte și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investițiilor în infrastructura publică urbană din centrul istoric, va crește rolul economic și social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbană din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat

2. Extinderea spațiilor verzi și celor destinate recreerii, diversificarea funcției centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe În urma implementării proiectului se va înființa un nou parc și un nou spațiu de joacă pentru copii - este înființat 1 parc nou, crescând astfel numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13

- este înființat 1 spațiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente

3. Creșterea calității vieții și al confortului populației, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului și al spațiului de joacă pentru copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spațiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc

- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spațiul de joacă amenajat

4. Reabilitarea și renaturarea zonelor degradate și creșterea calității mediului Punerea în valoare a terenurilor degradate și neutilizate prin amenajarea de noi suprafețe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat și valorificat astfel crescând suprafața totală a spațiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Activități finanțate

1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate

1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF)

2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3 Emiterea certificatului de urbanism

4 Obținerea avizelor/ acordurilor/autorizațiilor de principiu

5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

- 6 Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
- 7 Întocmirea cererii de finanțare
- 8 Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
- 9 Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții,
- 10 Predarea și recepția proiectului tehnic
- 11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
- 12 Obținerea autorizațiilor de construcție
- 13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
- 14 Semnarea contractului de finanțare
- Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de amenajare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
- 9 Execuția lucrărilor de amenajare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de amenajare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 11345

Titlul proiectului: Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor școlare și a laboratoarelor la Grupul Școlar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,863,301.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 97,266.02 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, a dotării Grupului Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Obiective specifice:

- 1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere școlare și laboratoare, îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Școlar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
- 3.Eliminarea factorilor poluanți din zona școlii și a cartierului de locuințe.
- 4.Asigurarea creșterii populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

O clădire dezafectată este reabilitată și predată procesului de învățământ.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost modernizat și reabilitat.

1 unitate școlară din cele 130 propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat conform standardelor europene.

0,1% reprezentând 1 unitate școlară din cele 15% propuse în cadrul programului în învățământul obligatoriu și liceal a fost echipat cu echipament IT.

622 elevi au acces la infrastructura educațională modernizată și dotată.

45 cadre didactice, femei și bărbați au acces la infrastructura educațională reabilitată și dotată.

Activități finanțate

Activități premergătoare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
 - 1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
 - 1.2 Recepția Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie..
 - 2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
 - 2.2 Recepția Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare.
7. Întocmirea cererii de finanțare.
8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
9. Depunerea documentației în vederea obținerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcții,
10. Predarea și recepția Proiectului Tehnic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obținerea autorizațiilor de construcție
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului, înaintea semnării contractului de finanțare
14. Semnarea contractului de finanțare

Activități după semnarea contractului

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
 - 2.1. Stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
3. Activități de informare și promovare a proiectului
 - 3.1 Comunicarea prin anunțuri de presă începerea și stadiile cheie a activităților din proiect
 - 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
 - 3.3 Organizarea conferințelor de presă
 - 3.4 Editarea și distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
 - 3.5 Realizarea și postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare.
6. Activități de monitorizare și evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
 - 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
 - 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
 - 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de construcții și instalații
 - 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcții și instalații
9. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
 - 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
 - 9.2 Predarea amplasamentului
 - 9.3 Organizarea de șantier
 - 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și instalații

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare.

10.1 Verificarea materialelor utilizate

10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător

11. Organizarea procedurii de achiziții pentru dotările necesare a proiectului

11.1. Atribuirea contractului de achiziție, dotări

11.2. Livrarea , recepția și punerea în funcțiune a dotărilor

12. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante

13. Recepția finală a lucrărilor de construcții și instalații.

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar

15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar

15.3 Întocmirea raportului final de audit

16. Activități pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS: 7725

Titlul proiectului: Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010

Data începere: 19 DEC 2010

Data finalizare: 16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,057,168.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,143.37 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizării unui centru social cu destinație multifuncțională cu scopul prestării unor servicii sociale în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum și în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcției.

Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.

Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor

obiective specifice:

Creșterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrică mai echilibrată a regiunii 7 Centru.

Creșterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale.

Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditati, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și dezvoltării resurselor umane.

Creșterea eficienței energetice a imobilelor centrelor sociale reabilite și modernizate.

Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.

Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale.

Implementarea acestui proiect va conduce, în ultima instanță, la diminuarea disparitatilor interregionale precum și a disparitatilor în interiorul Regiunii 7 Centru, iar în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, între zonele atractive pentru investitori și cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrată a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală și sprijinirea valorificării resurselor locale.

Rezultate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
Contract de prestări servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie
Contract de prestări servicii de elaborare proiectare tehnică și inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
- Decizie eliberată de APM Covasna sub nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna în data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la Direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Județean au fost elaborate

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare
Informații și documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanțare.

7. Întocmirea cererii de finanțare
Există o Cerere de Finanțare elaborată conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanțare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții
Documentația pentru obținerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea și recepția proiectului tehnic
Proiect tehnic executat și recepționat

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

12. Obținerea autorizațiilor de construcție
Este emisă autorizația de construcție.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanții ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanțare
Contract de finanțare semnat între Autoritatea de Management și Beneficiarul proiectului.

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului
Plan de achiziții gata elaborat

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului

3. Activități de informare și promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivități, responsabilități, conține rezultate și mijloace de verificare a rezultatelor

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implementare

6. Activități de monitorizare și evaluare
Activitățile proiectului sunt monitorizate și evaluate

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

Lucrările de construcții au fost executate conform proiectului tehnic și planificărilor inițiale

Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

Fiecare fază de execuție urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentației tehnice, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

Lucrările de reabilitare și modernizare au fost recepționate în faze parțiale

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

Proces verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

Procedură de achiziții derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006

16. Activități pentru închiderea proiectului

Activități specifice de închidere a proiectului

Activități finanțate

A Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică și inginerie

3. Emiterea certificatului de urbanism

4. Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Județean de Aprobare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

6. Culegerea de informații și documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanțare

7. Întocmirea cererii de finanțare

8. Depunerea Cererii de Finanțare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU.

9. Depunerea documentației în vederea obținerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcții

10. Predarea și recepția proiectului tehnic

11. Depunerea de către Consiliul Județean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.

12. Obținerea autorizațiilor de construcție

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la fața locului înaintea semnării contractului de finanțare

14. Semnarea contractului de finanțare

B Activități desfășurate după semnarea contractului de finanțare

1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului

2. Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare

3. Activități de informare și promovare a proiectului

4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare

5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare

6. Activități de monitorizare și evaluare

7. Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică.

8. Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare

9. Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție

10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare

11. Recepții lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinant

12. Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare

13. Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului

14. Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului

15. Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar

16. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMS: 7717

Titlul proiectului: AMENAJAREA SPAȚIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011

Data începere: 03 FEB 2011

Data finalizare: 30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,411,075.60 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 88,221.51 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Obiectivul general al proiectului propus vizează creșterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională și Cadrului Național Strategic de Referință, precum și cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsibil în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, revitalizarea serviciilor urbane și creșterea siguranței pietonilor în trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piațete, scuaruri și noduri comerciale și conservarea texturii urbane istorice, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea zonei și mobilitatea populației și a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă în municipiu.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii;

Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice;

Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Rezultate

1. Creșterea rolului economic și social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării policentrice a regiunii.

- 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.

- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.

2. Creșterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi

- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficiaza de realizarea proiectului și implementarea planului integrat de dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.

- a crescut numărul agenților economici înregistrați în ZAU cu cca. 5,30%.

3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spațiilor publice - 14.382,00 m2 de suprafata degradata din spatiul public este modernizat si redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a infiinat 1 fantană arteziană
4. Creșterea calității mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantații si renaturarea zonelor degradate.
- a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la 4.865,00 m2.
- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură între centrul istoric și zonele de locuințe adiacente.
- timpul de deplasare in zona centrala se reduce.
- locuitorii sunt incurajati sa opteze pentru traversarea pietonala a centrului orasului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.
- promenada orasului este modernizata.
- municipiul are un spațiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulțimi mai mari, sau să primească amenajările temporare prilejuite de festivaluri.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Comunicarea printr-un anunț de presă începerea activităților din proiect
- 3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.3 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrări de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Organizarea procedurii de achiziții pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
- 13.1 Atribuire contractului de furnizare
- 13.2 Recepția calitativă și cantitativă a bunurilor furnizate
- 14 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 14.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 15 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
- 15.3 Întocmirea raportului final de audit
- 16 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18483

Titlul proiectului: Centru Multifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011

Data începere: 01 OCT 2011

Data finalizare: 30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,181,290.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 23,625.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe într-un centru multifuncțional asigurând, astfel, accesul egal al cetățenilor la serviciile oferite de centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp.
- Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
- Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
- Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Realizarea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncțional într-o zonă, unde se regăsește majoritatea populației române din municipiu, cu multe probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea populației cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, socială și pentru siguranța publică în situații de urgență. Totodată investiția propusă a se realiza prin proiectul de finanțare corespunde perfect investițiilor care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară, care are ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea standardelor europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii

Realizarea centrului multifuncțional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii și consultanță beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării. Pentru această categorie de populație se va crea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învățare și consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre finanțare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii

Obiectiv specific proiect:

1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înființării Centrului Multifuncțional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncțional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanți din zona centrului multifuncțional și a cartierului de locuințe.
4. Asigurarea, promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare: Documentația depusă spre finanțare privind proiectul "Centrul Multifuncțional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" a fost aprobată, urmează semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului
2. Numirea echipei de implementare: Există o echipă care are pregătirea și experiența necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziții
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare: Există planul de implementare a proiectului
5. Activități de informare și promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect și stadiul de realizare a acestuia.
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare: Au fost verificate și completate documentele tehnice, de programare, și instrumentele de lucru
7. Activități de monitorizare și evaluare: Rapoarte periodice, intermediare și raport final
8. Activități pentru asistență tehnică: Se realizează asistență tehnică pe toată durata implementării
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații: Clădire reabilitată
10. Activități privind dotările: Clădire reabilitată și dotată
11. Activitățile pentru audit financiar: Raport final de audit
12. Activități pentru încheierea proiectului: Investiție realizată, respectiv, centru multifuncțional dotat cu echipamentele necesare pregătită să asigure serviciile sociale beneficiarilor țință

Activități finanțate

1. Activități premergătoare semnării contractului de finanțare:
2. Numirea echipei de implementare:
3. Elaborarea planului de achiziții a proiectului:
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare:
5. Activități de informare și promovare a proiectului:
6. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare:
7. Activități de monitorizare și evaluare:
8. Activități pentru asistență tehnică:
9. Activități pentru lucrări de construcții și instalații:
10. Activități privind dotările:

- 11.Activitățile pentru audit financiar:
12.Activități pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS:	7670	
Titlul proiectului:	REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE	
Nr. de înregistrare contract:	2037 / 30 SEP 2011	
Data începere:	01 OCT 2011	
Data finalizare:	30 IUN 2016	
Valoarea totală proiect:	15,047,220.50	LEI
Valoare eligibilă proiect:	12,161,088.60	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	243,221.77	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	9,771,434.69	LEI
Rambursare efectivă:	9,417,061.76	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.29 LEI din data de 01 MAR 2009	

Cererea de finanțare curentă este complementară cu această asistență acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește creșterea calității vieții, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acțiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste pentru bicicliști, reabilitare trotuare, iluminat public și parcaje, toate acestea contribuind la asigurarea îmbunătățirii calității infrastructurii urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Municipiul Sfântu Gheorghe își propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă, susținătoare a capacităților economice de (eco)producție și producție bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar și în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorități orizontale funcționale ale Uniunii Europene, precum egalitatea de șanse, protecția mediului, eficiența energetică, utilizarea tehnologiilor informaționale, incluziunea socială și educațională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenționate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie să valorifice superior potențialul, cultural și de tradiții, patrimoniul istoric și mixul relațional etnic și civic regăsit în zonă, pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție în cadrul axei prioritare 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, a domeniului major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea reabilitării infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane

Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a orașului Sfântu Gheorghe și totodată la atingerea obiectivului specific al POR, anume creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii urbane, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane degradate, reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru bicicliști, stații de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu și creșterea rolului economic și social al Municipiului Sf.Gheorghe cât și a zonei înconjurătoare, toate acestea contribuind la creșterea accesibilității zonei, a mobilității populației și a bunurilor, la eliberarea spațiului public central și recuperarea sa în folosul unei vieți urbane firești.

Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susținerii și întăririi potențialului economic, social și cultural al așezării. Unul din mijloacele de acțiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru ca prin aceasta să poată fi întărite tendințele pozitive (creșterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităților economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcțiunilor urbane etc.).

Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea rolului economic, social și al atractivității centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
- Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor urbane.
- Modernizarea și reabilitarea spațiilor publice degradate
- Creșterea gradului de siguranță a circulației
- Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
- Îmbunătățirea traficului activ și pasiv în ZAU.
- Creșterea calității mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale și de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relații de interdependență și care afectează atât zona urbană cât și arealele adiacente.

Rezultate

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea și modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă 31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; stații de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp parcări; 2.400 mp Zone verzi și scuar, toate acestea aflându-se în zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Activități finanțate

- 1 Elaborarea planului de achiziții a proiectului
- 2 Numirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare
- 3 Activități de informare și promovare a proiectului
- 3.1 Organizarea procedurii de achiziții pt. Servicii de informare și promovare
- 3.2 Comunicarea prin 2 anunțuri de presă începerea și finalizarea activităților din proiect
- 3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
- 3.4 Organizarea conferințelor de presă
- 4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activitățile de monitorizare și implementare
- 5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare și a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor financiare
- 6 Activități de monitorizare și evaluare
- 7 Organizarea procedurii de achiziții pentru asistență tehnică
- 7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistență tehnică
- 7.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
- 7.3 Recepția finală cantitativă și calitativă a serviciilor de expertiză și asistență
- 8 Organizarea procedurii de achiziții pentru lucrări de reabilitare și modernizare
- 8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare și modernizare
- 9 Execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare conform graficului de execuție
- 9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
- 9.2 Predarea amplasamentului
- 9.3 Organizarea de șantier
- 9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentația tehnică, a caietelor de sarcini, a programului de asigurare a calității de către executant și a reglementărilor tehnice în vigoare
- 10.1 Verificarea materialelor utilizate
- 10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
- 11 Recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare, parțiale în faze determinante
- 12 Recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
- 13 Activități de monitorizare intermediare și finale privind implementarea proiectului
- 13.1 Monitorizarea calității lucrărilor în execuție
- 14 Organizarea procedurii de achiziții pentru Serviciile de audit financiar
- 14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
- 14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
- 14.3 Întocmirea raportului final de audit
- 15 Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 18084

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013

Data începere: 16 FEB 2013

Data finalizare: 15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,598,729.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 31,974.58 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:**Act juridic:** NR. din**Baza legală comunitară****Bază legală:****Măsura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective**

În municipiul Sfântu Gheorghe există o singură creșă, în care sunt găzduiți copii cu vârste între 0 și 3 ani. Spațiul în care își desfășoară activitatea Creșa din Sfântu Gheorghe este insuficient față de nevoile înregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigură să fie nesatisfăcătoare. Din acest motiv, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția de Asistență Comunitară au luat hotărârea de a căuta o soluție pentru mărirea capacității Creșei prin repartizarea unei clădiri cu o suprafață mai mare, care să permită furnizarea de servicii sociale de creșă pentru un număr mai mare de copii.

Obiectivul general al proiectului este de creștere a spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșei din municipiul Sfântu Gheorghe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Atingerea obiectivelor specifice se va face, în principal, prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate se va realiza prin reamenajarea și/sau reconfigurarea spațiilor existente, îmbunătățirea fluxurilor de circulație în clădire pentru copii și pentru personalul creșei, realizarea unor lucrări de izolație termică la pereții exteriori, etc.
2. Creșterea capacității Creșei de a asigura servicii și condiții de calitate beneficiarilor săi se va realiza prin reamenajarea și reconfigurarea spațiilor existente și prin dotarea corespunzătoare a acestora
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creșă se va realiza prin mărirea suprafețelor încăperilor cu funcțiuni specifice creșei și prin crearea spațiilor funcționale necesare
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate se va realiza atât prin creșterea siguranței în exploatarea imobilului inclus în proiect, cât și prin crearea spațiilor funcționale necesare (bucătărie și spații cu funcțiuni specifice de preparare, cameră și spații pentru alimente, cameră de joc și spațiu de luat masă corespunzătoare numărului de copii găzduiți, dormitor copii și cameră izolatoare, și spălatorie-uscătorie cu spații cu funcțiuni specifice).

Proiectul propus se adresează, prin acțiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” prin faptul că duce la asigurarea populației cu servicii esențiale, cum ar fi serviciile sociale, și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate. Astfel, prin reabilitarea și reamenajarea unor spații existente pentru creșă, proiectul vizează asigurarea unor condiții superioare de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranță și exploatare impus de legislația specifică în vigoare, dar și facilitarea participării familiei acestora la piața muncii prin găzduirea copiilor pe timpul zilei.

De asemenea, proiectul facilitează atingerii obiectivului specific al Domeniului de intervenție 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, și anume îmbunătățirea calității și capacității serviciilor sociale acordate, prin creșterea numărului de locuri de creșă pentru copii și prin realizarea unor spații noi care să ducă la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite acestora.

Rezultate

A. Activități premergătoare derulate înainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru Creșa Sfântu Gheorghe
 2. Achiziția serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
Contract de prestări servicii de elaborare a Proiectului tehnic
 3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor de principiu
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea în Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisă de Direcția de Sănătate Publică Covasna
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna
Avice / Acorduri / Autorizații de principiu emise în cursul lunilor decembrie 2009 și ianuarie 2010.
 4. Adoptarea hotărârilor Consiliului local Sfântu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată
 5. Elaborarea Cererii de finanțare
Cerere de finanțare elaborată conform cerințelor din Ghidul Solicitantului
 6. Depunerea Cererii de finanțare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finanțare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finanțare a fost evaluată iar solicitantul a fost notificat
 7. Depunerea documentației în vederea obținerii Acordului ISC
Documentația pentru obținerea Acordului ISC a fost depusă
 8. Elaborarea, predarea și recepția Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de către prestator, predat și recepționat de către solicitant
 9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obținerea autorizațiilor de construcție, vizita la fața locului, semnarea contractului de finanțare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obținute autorizațiile de construcție, reprezentanții AM / OI au efectuat vizita la fața locului, iar contractul de finanțare a fost semnat.
- B. Activități ce se vor derula în faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achiziții a proiectului și realizarea achizițiilor
Planul de achiziții a proiectului și achizițiile prevăzute au fost realizate
 2. Managementul proiectului

Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre consultantul in management)

3. Activitati de asistenta tehnica

Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa

5. Montare/instalare echipamente de dotare

Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.

6. Activități de informare și promovare a proiectului

Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia

7. Auditul financiar

Raport intermediar și final de audit financiar realizat.

8. Inchiderea proiectului

Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

Activități finanțate

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului

1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii

2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic

3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu

4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

5. Elaborarea Cererii de finantare

6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare

7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC

8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic

9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea contractului de finantare

B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului

1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor

2. Managementul proiectului

3. Activitati de asistenta tehnica

4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare

5. Montare/instalare echipamente de dotare

6. Activități de informare și promovare a proiectului

7. Auditul financiar

8. Inchiderea proiectului

Cod SMIS: 21660

Titlul proiectului: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013

Data începere: 06 APR 2013

Data finalizare: 30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

Valoare eligibilă proiect: 38,178,243.89 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 763,564.89 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluțiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în particular prin realizarea unei centrale fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul propriu al instituțiilor care oferă servicii de interes public și economic general precum instituții publice, școli, grădinițe, săli de sport, unități ale administrației locale etc și pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG

Obiective specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea calității serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică și reducerea subvențiilor alocate în acest scop
2. Producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public și clădirile instituțiilor publice, stabilite prin HCL .
3. Protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii pentru producția de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4. Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităților de producere a energiei din surse solare.
5. Implicarea mai activă a autorităților publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultate

Rezultatele după implementarea proiectului sunt următoarele:

1. o putere instalată de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3. 12 locuri de muncă nou create după punerea în funcțiune a instalației

Activități finanțate

Activități precontractuale

1. Contractarea serviciilor de consultanță
2. Analiză preliminară privind potențialul solar în zona Mun. Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind potențialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obținere avize/acorduri necesare depunerii cererii de finanțare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire și depunere documentație de finanțare
10. Obținere autorizație de construcție
11. Contractarea finanțării

Activități după semnarea contractului:

1. Activități continue: activități de consultanță pentru managementul investiției, activități de asistență tehnică, monitorizare și evaluare Informare și publicitate, activități neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziției publice pentru: servicii de asistență tehnică, lucrări de execuție, pentru utilaje și echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare șantier, achiziție utilaje și echipamente, amenajări teren, construcții și instalații, utilități, racordare la SEN, montare utilaje și echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea și pregătirea personalului, cuplarea la rețeaua SEN, probe tehnologice, teste PIF, punerea în operare a centralei
5. Activități cu auditul proiectului

Cod SMIS: 53524

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014

Data începerii: 01 OCT 2014

Data finalizării: 30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,064,818.95 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 21,296.38 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație la Liceul Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea și modernizarea atelierului școlar și a cantinei.
2. Asigurarea accesului populației școlare la procesul educațional prin promovarea egalității de șanse și nondiscriminării

Rezultate

O unitate de învățământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educație preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru învățământ liceal, profesional tehnic.

Activități finanțate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare și promovare
- 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
- 2.2. Organizarea conferințelor de presă
- 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală și a plăcii permanente
- 2.3.1. Confectionarea și amplasarea panoului de identitate vizuală
- 2.3.2. Confectionarea și amplasarea plăcii permanente
- 2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
- 3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
- 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciul de asistență tehnică-diriginte de șantier
- 4.1. Prestarea serviciului de diriginte de șantier
5. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru serviciile de audit
- 5.1. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 53522

Titlul proiectului: Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014

Data începere: 01 NOI 2014

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,122,449.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 42,448.98 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmărește „Sistemizare verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătățind calitatea infrastructurii de educație, pentru a asigura un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Rezultate

Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.), din care în mediul urban: 1 învățământ primar și gimnazial.

Numar elevi inscrisi in unitatea de invatamant: 325

Activități finanțate

- 1. Numirea echipei de implementare
- 2. Informare și promovare
 - 2.1. Comunicare prin anunț de presă lansarea și finalizarea proiectului
 - 2.2. Organizarea conferinței de presă
 - 2.3. Organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare și permanente
 - 2.4. Confecționarea și amplasarea plăcii temporale
 - 2.5. Confecționarea și amplasarea plăcii permanente
 - 2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
- 3. Executarea lucrărilor de construcții, conform contractului
 - 3.1. Recepția lucrărilor de construcții parțiale în faze determinante
 - 3.2. Recepția la terminarea lucrărilor
- 4. Organizarea procedurii de achiziții pentru serviciile de audit
 - 4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
 - 4.2. Prestarea serviciului de audit- întocmirea raportului de audit
- 5. Monitorizarea proiectului
- 6. Închiderea proiectului

Cod SMIS: 117530

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018

Data începere: 12 SEP 2018

Data finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,127,042.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 142,540.85 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".

- 1. OS 1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
- 2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la clădirile de internat și sală de festivități la Colegiul Național "Mihai Viteazul".
- 3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Colegiul Național "Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic și arhitectural.
- 4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă (solar și fotovoltaic).

Rezultate

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivități

- 1. O clădire reabilitată -(OS3)
- 2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
- 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 4,41 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)

4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
 5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivități scade de la 20,71 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
 6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an; din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
 7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 26310,67 kWh/an,
 8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivități la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
- Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat
1. O clădire reabilitată -(OS3)
 2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
 3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implementării) la 46,64 tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
 5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
 6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an; din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
 7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 115447,68 kWh/an,
 8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117734

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr. 24

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018

Data începere: 12 SEP 2018

Data finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,432,965.87 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 28,659.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la grădinița "Gulliver".

OS1. Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădinița Gulliver cu cel puțin 30% față de consumul inițial.

OS2. Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la grădinița Gulliver.

OS3. Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la grădinița "Gulliver" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural

OS4. Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 32,56 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 88818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniței "Gulliver" scade de la 72,85 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m²/an la 85,37 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădinița cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante

26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 117735

Titlul proiectului: Reabilitare termică la Liceul de Artă "Plugor Sándor" din Municipiul Sfântu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018

Data începere: 19 OCT 2018

Data finalizare: 18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,085,821.69 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 41,716.43 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de față este creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș, și prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale cu gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creșterea eficienței energetice la Liceul de Artă "Plugor Sándor".

1. OS1 Îmbunătățirea calității sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă "Plugor Sándor" cu cel puțin 30% față de consumul inițial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul și consumul de energie cu cel puțin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie și diversificarea surselor de producere a energiei la Liceul de Artă "Plugor Sándor".
3. OS 3 Asigurarea condițiilor de confort interior prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și a confortului termic la Liceul de Artă "Plugor Sándor" printr-o clădire reabilitată termic și arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 82,80 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) - (OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea școlii "Plugor Sándor" scade de la 100,43 -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m²/an la 146,65 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul "Plugor Sándor" este 31,40%.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepția lucrărilor de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Cod SMIS: 126515

Titlul proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019

Data începere:

Data finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,837,612.12 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 56,752.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Rezultate

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Activități finanțate

1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
 - 1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de autoritatea publica locala Mun Sfântu Gheorghe catre cetateni
 - 1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor digitalizate
 - 1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
 - 2.1. Activitati de management de proiect
3. Informare si publicitate
 - 3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Cod SMIS: 117733

Titlul proiectului: Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Școala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019

Data începere: 26 FEB 2019

Data finalizare: 25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,044,086.83 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 40,881.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitatii infrastructurii educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficientei energetice la Grădina cu program prelungit "Árvácska".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Îmbunatairea calitatii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia "Árvácska " cu cel puin 30% faa de consumul iniial.

2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO₂ generate de transportul si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea surselor de productie a energiei gradinia "Árvácska ".

3. OS3. Asigurarea condiilor de confort interior prin îmbunatairea condiiilor de igiena si a confortului termic la gradinia "Árvácska ", printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.

4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 247,14 tone de CO₂ (valoare la începutul implementării) la 56,93 tone CO₂ (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a fost la începutul implementării proiectului, la 34,65 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 736,60 kWh/m²/an la 158,47 kWh/m²/an; din care pentru încălzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m²/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va crește cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
 - pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 156618 kWh/an,
 - pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 33000 kWh/an,
 - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârșitul implementării este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădina cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziunea DALI
3. Contractare servicii de informare și publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanțare, împreună cu documentele suport și încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare și stabilirea responsabilităților
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanțare
10. Achiziționare servicii de informare și publicitate
11. Achiziționare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziționarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziția lucrărilor de construcții și instalații
14. Achiziționare servicii de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
15. Achiziționare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentație PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuția lucrărilor de construcții și instalații conform graficului de execuție
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuție în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepții lucrări de construcții și instalații, parțiale în faze determinante
26. Recepția la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunț de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunț de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activități pentru închiderea proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,839,941.09 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe județul Covasna, prin realizarea investițiilor în facilități destinate utilizării publice a parcului existent și de a oferi locuitorilor acestui cartier o grădina publică (parc) de interes local, care să fie totodată un ornament vegetal al vecinătății și realizarea unei dezvoltări durabile a zonei.

Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al proiectului..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea și amenajarea unui parc public în zona marginalizată din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafață de 4.834 mp), dar suprafața totală a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spații verzi (parcul) 988 mp.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Reducerea numărului populației încadrată în zona marginalizată din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe și integrarea lor în comunitate datorită regenerării fizice a acestei zone.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de 4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din municipiul Sfântu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Depunerea cererii de finantare
- 4.Incheierea contractului de finantare
- 5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investitiei de baza
- 10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
- 11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
- 12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
- 13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
- 14.Auditul financiar al proiectului
- 15.Achitarea taxelor locale
- 16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prolungit „Korösi Csoma Sándor”

Informații înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, inclusiv si accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Participantii la porcesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Dotare
- 5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 6.Audit financiar
- 7.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,994,791.00 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,994,791.00 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timpul liber.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50% baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Activități finanțate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informații înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

Obiective

1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

Rezultate

- 1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
- 2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
- 3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului (ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
- 4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
- 5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 0,52
- 6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
- 7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
- 8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 78.

Activități finanțate

Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
Pregatirea proiectului
Depunerea Cererii de Finantare
Incheierea contractului de finantare:
Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investitiei de baza
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
Informare si publicitate in cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistemizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informații înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatatii calitatea mediului din incinta scolii si nu numai.

Rezultate

Rezultate proiect:

1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care 70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Activități finanțate

- 1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
- 2.Informare si promovare proiect
- 3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
- 4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
- 5.Audit financiar.
- 6.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: “Demolarea grădiniței nr. 7 și construirea unei noi clădiri pentru grădinița de pe strada Orbán Balázs”

Informații înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității unei infrastructuri educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel și participarea părinților pe piața forței de muncă.

1. Demolarea unei clădiri vechi de grădiniță și construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea și echiparea grădiniței.
3. Dezvoltarea serviciilor instituției educaționale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curții grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate

- 1 Participanții la procesul educațional din grădinița nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22 preșcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete și 50% băieți.
- 2 1 Mobil educațional de ciclul preșcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanți la procesul educațional.

Activități finanțate

Elaborarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare
Informare și promovare proiect
Proiect Tehnic și Lucrare de construcții
Asistență tehnică din partea unui diriginte de șantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă	
Informații înregistrare solicitare:	129474 / 29 MAR 2019	
Valoarea totală proiect:	128,614,223.20	LEI
Valoare eligibilă proiect:	102,690,612.21	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană	
Curs de schimb:	4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017	

Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfantu Gheorghe.

Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

- Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chileni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Rezultate

- Autobuze achizitionate (nr.):
-Valoarea la inceputul implementarii: 0
-Valoarea la finalul implementarii: 12
- Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8,04
- Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilite/amenajate (km):
-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
-Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km
- Lungimea trotuarelor amenajate/reabilite (km):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3,837 km
- Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilite (nr.):
-Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului:1
- Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
-Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 0,907 km
- Statii de transport public construite/modernizate/reabilite (nr.):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 64 buc
- Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
- Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
- Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):

- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
- 11. Stații de închiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17
- 12. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂)
- 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
fără proiect: 22834,22 cu proiect: 22834,22
Scăderea anuală estimată: 0
- 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
fără proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scăderea anuală estimată: 858,43 tone (3.75%)
- 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
fără proiect: 23291,52 cu proiect: 21512,81
Scăderea anuală estimată: 1778,71 tone (7,64%)
- 13. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
- 1. Valoarea estimată pentru primul an de implementare a proiectului:
fără proiect 19.012.313 cu proiect 19.012.313
Scăderea anuală estimată: 0
- 2. Valoarea estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului:
fără proiect 18.775.845 cu proiect 18.173.163
Scăderea anuală estimată: 602.682 (3,21%)
- 3. Valoarea estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
fără proiect 19.139.474 cu proiect: 17.992.024
Scăderea anuală estimată: 1.147.450 (6%)
- 14. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul de călători local
- 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
fără proiect: 933.613 cu proiect: 933.613
Creșterea anuală estimată: 0
- 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :
fără proiect: 910.119 cu proiect: 963.655
Creșterea anuală estimată: 53.536 (5,88%)
- 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare:
fără proiect: 883.382 cu proiect: 989.385
Creșterea anuală estimată: 106.003 (12%)
- 15. Creșterea numărului de bicicliști
- 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
fără proiect: 1.364.745 cu proiect: 1.364.745
Creșterea anuală estimată: 0
- 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
fără proiect: 1.390.803 cu proiect: 1.947.125
Creșterea anuală estimată: 556.322 (40%)
- 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
fără proiect: 1.468.737 cu proiect: 2.019.513
Creșterea anuală estimată: 550.776 (37,50%)
- 16. Creșterea numărului de pietoni
- 1. Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
fără proiect: 22.494.766 cu proiect: 22.494.766
Creșterea anuală estimată: 0
- 2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
fără proiect: 21.881.962 cu proiect: 22.530.870
Creșterea anuală estimată: 648.908 (2,97%)
- 3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
fără proiect: 21.021.468 cu proiect: 22.260.652
Creșterea anuală estimată: 1.239.184 (5,89%)

Activități finanțate

1. Elaborare proiect
2. Pregătirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Obținere avize, acorduri, autorizații
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiției de bază
10. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnică a proiectului tehnic
17. Certificare performanței energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Ōrko

Informații înregistrare solicitare: 127513 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 2,112,639.19 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,939,238.96 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ōrko, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării cartierului, orasului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Ca urmare, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare menajeră, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viață decentă, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea a 1.868 metri liniar de rețea de apă potabilă.
2. Realizarea 1.655 ml metri rețea de canalizare.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru membri de populație marginalizate din cartier.

Rezultate

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii

reședința de județ/nr. persoane

- valoarea la începutul implementării proiectului: 1876 de persoane

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1876 de persoane

2. Rețea de apă potabilă:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoarea la finalul implementării proiectului: 1868 ml

3. Rețea de canalizare:

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 ml

- valoare la finalul implementării proiectului: 1655 ml

4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Ōrko.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

2. Pregătirea proiectului

3. Depunerea Cererii de Finanțare

4. Încheierea contractului de finanțare

5. Obținere avize

6. Managementul proiectului

7. Realizarea investiției de bază

8. Achitarea taxelor legale

9. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

10. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare

11. Informare și publicitate în cadrul proiectului

12. Procesarea cererii de rambursare finale și plată aferentă acesteia

13. Auditul proiectului

14. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice fază PT

15. Elaborarea proiectului tehnic

16. Verificare tehnică a proiectului tehnic

17. Verificarea tehnică propriu-zisă a proiectului tehnic

18. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

Informații înregistrare solicitare: 127508 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70 LEI

Valoare eligibilă proiect: 17,662,308.80 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului "Reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii" constă în reconvertirea și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii și creșterea gradului de utilizare de către locuitorii cartierului, prin crearea unor zone de relaxare și sport, în scopul îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orasului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Acest obiectiv este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții

4.2. Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific 4.2. Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta de judet.

În concluzie, reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de 98.96 mp.

Rezultate

Rezultatele proiectului:

1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
 - Alei pietonale: 1428.14 mp
 - Alei carosabile: 384 mp
 - Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafata de 98.96 mp.

Activități finanțate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informații înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului "Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos" consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
- 2.Pregătirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finanțare
- 4.Incheierea contractului de finanțare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investiției de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
- 13.Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
- 14.Informare și publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnică a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informații înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective proiect

Obiectul general al proiectului constă în regenerarea fizică, economică și socială a unor comunități defavorizate din cartierul Ciucului, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitării participării la activități sportive și sociale a locuitorilor.

Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport și astfel refuncționalizarea terenului, momentan având funcțiunea de fâneată, în cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru facilitarea activităților sportive.
2. Îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor din Cartierul Ciucului prin crearea de spații deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluării aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate

Rezultate așteptate:

1. 7.028 mp de spații urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafețe de 962 mp de spații verzi.
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață a celor 944 de locuitori.

Activități finanțate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
- 2.Pregătirea proiectului
- 3.Depunerea Cererii de Finanțare
- 4.Incheierea contractului de finanțare
- 5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
- 6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza PT
- 7.Elaborarea proiectului tehnic
- 8.Managementul proiectului
- 9.Realizarea investiției de baza
- 10.Achitarea taxelor legale
- 11.Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigentie de șantier
- 12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
- 13.Solicitare cerere de plată și/sau rambursare
- 14.Informare și publicitate în cadrul proiectului
- 15.Auditul financiar al proiectului
- 16.Verificarea tehnică a proiectului tehnic

Împrumuturi

Această secțiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
STP CU 56_08.02.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CU 56_08.02.2019
STP CF 40510, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40510, Str. Kos Karoly
SMT CF 40497, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40497, PAD, Str. Kos Karoly
SMT CF 40498, PAD, Str. Libertatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40498, PAD, Str. Libertatii
SMT CF 40510, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40510, PAD, Str. Kos Karoly
SMT CF 40512, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40512, PAD, Str. Kos Karoly
SMT CF 40514, PAD, Str. Mica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40514, PAD, Str. Mica
CF 40458, PAD, si CFuri vechi, Terminal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40458, PAD, si CFuri vechi, Terminal
SMT CF 40396, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40396, PAD, Str. Kos Karoly
CF 26699, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 26699, PAD Bike sharing
CF 39153, PAD, Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39153, PAD, Bike sharing
CF 39588, PAD, Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39588, PAD, Bike sharing
CF 39898, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39898, PAD Bike sharing
CF 39942, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39942, PAD Bike sharing
CF 39978, Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39978, Bike sharing
CF 40067, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40067, PAD Bike sharing
CF 40090, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40090, PAD Bike sharing
CF 40092, PAD Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40092, PAD Bike sharing
CU 12 Pista pentru biciclisti pe digul Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 12 Pista pentru biciclisti pe digul Oltului
CU 118 cu prelungire str.Nicolae Iorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 118 cu prelungire str.Nicolae Iorga
CU 119 _prelungire Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 119 _prelungire Grigore Balan
CU 120 2018 _Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 120 2018 _Stadionului

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CU 127 cu prelungire str.Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 127 cu prelungire str.Fabricii
CU 130 2018_str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 130 2018_str. Ciucului
CU 158 (trouar Lunca Oltului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 158 (trouar Lunca Oltului)
CU 208 din 27.04.2018 Elaborare DALI Pod pietonal peste raul Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 208 din 27.04.2018 Elaborare DALI Pod pietonal peste raul Olt
CU 211 (Pais David).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 211 (Pais David)
CU 462 din 01.10.2018 Depou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 462 din 01.10.2018 Depou
CU 542 Terminal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 542 Terminal
CU 611 Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CU 611 Bike sharing
SMT CU cu anexa 55_08.02.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CU cu anexa 55_08.02.2019
17.DJ FESI actualizat 10.12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	6.1DJ FESI actualizat 10.12
6.2 Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	6.2 Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2)
SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Grigore Balan
SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Sporturilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Sporturilor
SMT Int. str. Berzei, Str. Stadionului, Str. Spitalului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Berzei, Str. Stadionului, Str. Spitalului
SMT Int. str. Berzei, Str. Vulturilor, Str. Primaverii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Berzei, Str. Vulturilor, Str. Primaverii
SMT Int. str. Grigore Balan, Str. Lazar Mihaly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Grigore Balan, Str. Lazar Mihaly
SMT Int. str. Kos Karoly, str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Kos Karoly, str. Fabricii
SMT Int. str. Kos Karoly, str. Kriza Janos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Kos Karoly, str. Kriza Janos
SMT Int. str. Libertatii, Pta Libertatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Libertatii, Pta Libertatii
SMT Int. str. Spitalului, Str. Vasile Goldis.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT Int. str. Spitalului, Str. Vasile Goldis
Aviz mediu - bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu - bike sharing
Aviz mediu - Depou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu - Depou
Aviz mediu - Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu - Lunca Oltului
Aviz mediu - Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu - Pais David
Aviz mediu- pista biciclisti pe digul Olt_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu- pista biciclisti pe digul Olt_semnat

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Aviz mediu- pod pietonal pestel raul Olt_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu- pod pietonal pestel raul Olt_semnat
Aviz mediu sistem de management al traficului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu sistem de management al traficului
Aviz mediu statii de autobuz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu statii de autobuz
Studiu de trafic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Studiu de trafic
8. Instrument GES.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	8. Instrument GES
STP St. topo, Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Campul Frumos
STP St. topo, St. Jozsef Attila.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, St. Jozsef Attila
STP St. topo, St. Kos Karoly 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, St. Kos Karoly 1
STP St. topo, St. Kos Karoly 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, St. Kos Karoly 2
STP St. topo, str. 1 Decembrie 1918, partea 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. 1 Decembrie 1918, partea 1
STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 2
STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 3_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 3_semnat
STP St. topo, str. Bartok Bela_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. Bartok Bela_semnat
STP St. topo, str. B-dul Grigore Balan_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. B-dul Grigore Balan_semnat
STP St. topo, Str. Ciucului 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Ciucului 1_semnat
STP St. topo, Str. Ciucului 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Ciucului 2_semnat
STP St. topo, Str. Ciucului 3_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Ciucului 3_semnat
Aviz mediu- terminal trans. public urban_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu- terminal trans. public urban_semnat
Mentinere Decizie de incadrare, APM, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Mentinere Decizie de incadrare, APM, Str. Grigore Balan
Anexa 2 HCL bike-sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa 2 HCL bike-sharing
Anexa 2 Hcl Pod peste OLT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa 2 Hcl Pod peste OLT
Anexa 2 hcl strazi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa 2 hcl strazi
Anexa 2 la HCL studiu de oportunitate_scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa 2 la HCL studiu de oportunitate_scan
Anexa 2 la HCL Terminal de transport.pdf CC9630C2AD99353F076E09129D5ABF1B1741759A60C2F137F0419F3C2082949D	29/03/2019	Anexa 2 la HCL Terminal de transport
Anexa HCL - SMT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa HCL - SMT

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Anexa HCL Statii de autobuze.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa HCL Statii de autobuze
HCL 91 Strazi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 91 Strazi
HCL 92 Depou pentru transport public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 92 Depou pentru transport public
HCL 93 Bike Sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 93 Bike Sharing
HCL 94 Pista Biciclisti pe digul Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 94 Pista Biciclisti pe digul Olt
HCL 95 Pod pietonal peste Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 95 Pod pietonal peste Olt
HCL 100 din 2019 Studiul de oportunitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL 100 din 2019 Studiul de oportunitate
HCL. 110 din 2019, Aprobare Politici de parcare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL. 110 din 2019, Aprobare Politici de parcare_semnat
HCL. 114 din 2019, Aprobare SF Terminal_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL. 114 din 2019, Aprobare SF Terminal_semnat
HCL. 117 din 2019, Aprobare SF SMT_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL. 117 din 2019, Aprobare SF SMT_semnat
STP St. topo, Str. Ciucului 4_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Ciucului 4_semnat
STP St. topo, Str. Fabricii_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Fabricii_semnat
STP St. topo, str. Grigore Balan 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, str. Grigore Balan 2_semnat
STP St. topo, Str. Jozsef Attila 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Jozsef Attila 2_semnat
STP St. topo, Str. Kos Karoly 3_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Kos Karoly 3_semnat
STP St. topo, Str. Lacramioarei 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Lacramioarei 1_semnat
STP St. topo, Str. Lacramioarei 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Lacramioarei 2_semnat
STP St. topo, Str. Libertatii_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Libertatii_semnat
STP St. topo, Str. Lunca Oltului_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Lunca Oltului_semnat
STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 1_semnat
STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 2_semnat
STP St. topo, Str. Pais David_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Pais David_semnat
STP St. topo, Str. Rozelor 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Rozelor 1_semnat
STP St. topo, Str. Stadionului 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Stadionului 1_semnat
STP St. topo, Str. Stadionului 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Stadionului 2_semnat

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
STP St. topo, Str. Tigaretei 1_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Tigaretei 1_semnat
STP St. topo, Str. Tigaretei 2_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP St. topo, Str. Tigaretei 2_semnat
St. Geo.- str. Lunca Oltului, str. Lt. Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. Geo.- str. Lunca Oltului, str. Lt. Pais David
HCL. 118 din 2019, Aprobare SF STP_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL. 118 din 2019, Aprobare SF STP_semnat
Documente operator si anunt JOUE_semnat.pdf 15317DE11ED7CB8029047E184CE346E9BBEAD279A894EDDD4B998FEE78ECA35E	29/03/2019	Documente operator si anunt JOUE_semnat
Hotarari privind reglementarea parcarilor_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Hotarari privind reglementarea parcarilor_semnat
21. Documente privind complementaritatea.pdf 95FB476E0CC88FB927750362F3E7A10E07A93136F8CE381D22430DE9FEB33D4	29/03/2019	21. Documente privind complementaritatea
Aviz Cultura, Bike sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz Cultura, Bike sharing
Aviz Gospodarie a Apelor, Pista pentru biciclisti peste Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz Gospodarie a Apelor, Pista pentru biciclisti peste Olt
Aviz Gospodarie a Apelor, Pod peste Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz Gospodarie a Apelor, Pod peste Olt
Aviz retele electrice Depou_compressed(2).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz retele electrice Depou_compressed
Contract , doc achizitiei Studiu de trafic_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract , doc achizitiei Studiu de trafic_semnat
Contract de prestari servicii 52543-04.09.2018 (str. Rozelor si Stadionului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 52543-04.09.2018 (str. Rozelor i Stadionului)
Contract de prestari servicii 52544-04.09.2018 (str. Grigore Balan si Ciucului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 52544-04.09.2018 (str. Grigore Balan i Ciucului)
Contract de prestari servicii 52545-04.09.2018 (trotuare Lunca Oltului si Pais David).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 52545-04.09.2018 (trotuare Lunca Oltului i Pi David)
Contract de prestari servicii 58139-01.10.2018 (Bike sharing).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 58139-01.10.2018 (Bike sharing)
Contract de prestari servicii 66248-02.11.2018 (Pista de biciclisti pe dig).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 66248-02.11.2018 (Pista de biciclisti pe dig)
Contract de prestari servicii 79216-27.12.2018 (Sisteme de management al traficului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 79216-27.12.2018 (Sisteme de management al traficului)
Contract de prestari servicii 52540-04.09.2018 (str. Nicolae Iorga si Fabricii).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestari servicii 52540-04.09.2018 (str. Nicolae Iorga i Fabricii)
St. Geo. -str. Nicolae Iorga, str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. Geo. -str. Nicolae Iorga, str. Fabricii
St. Geo. -str. Rozelor, str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. Geo. -str. Rozelor, str. Stadionului
St. Geo.-str. Ciucului , str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. Geo.-str. Ciucului , str. Grigore Balan
St. topo. - Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Ciucului
St. topo. - Str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Fabricii
St. topo. - Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Grigore Balan

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
St. topo. - Str. Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Lunca Oltului
St. topo. - Str. Nicolae Iorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Nicolae Iorga
St. topo. - Str. Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Pais David
St. topo. - Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	St. topo. - Str. Stadionului
1.1 190308 SO Dezvoltare Municipiul Sf. Ghe_Scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	1.1 190308 SO Dezvoltare Municipiul Sf. Ghe_Scan
1.2 Model K si oferte pentru autobuze - SO.pdf 20B77BA3BEA06A580B862AF572ADDA4F7241FEA48C49E2E1D54B412BB36C3A13	29/03/2019	1.2 Model K si oferte pentru autobuze - SO
3.1 DALI, Reabilitare strazi-pages-1-170.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	3.1 DALI, Reabilitare strazi-pages-1-170
3.2 DALI, Reabilitare strazi-pages-171-350.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	3.2 DALI, Reabilitare strazi-pages-171-350
3.3 EXPERTIZA, Reabilitare strazi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	3.3 EXPERTIZA, Reabilitare strazi
4.1 Model K_Depou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	4.1 Model K_Depou
4.2 SF Depou de transport public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	4.2 SF Depou de transport public
5.1 DALI pod peste OLT.pdf 092F513CE0ED369AD642A069239F1A4D3BE74E6A58444CBAD9D6482E24E958E5	29/03/2019	5.1 DALI pod peste OLT
Contract de prestari servicii 52547-04.09.2018 (Pod pietonal peste raul Olt).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestri servicii 52547-04.09.2018 (Pod pietonal peste râul Olt)
Contract de prestari servicii 56943-25.09.2018 (Realizare terminal de transport).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestri servicii 56943-25.09.2018 (Realizare terminal de transport)
Contract de prestari servicii 58090-01.10.2018 (Depou).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestri servicii 58090-01.10.2018 (Depou)
Contract de prestari servicii 79625-28.02.2018 (Realizarea statiei de capat si modern. statiilor).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract de prestri servicii 79625-28.02.2018 (Realizarea staiei de capt i modern. stailor)
Contract Studiu de Oportunitate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract Studiu de Oportunitate
Contract Studiu de trafic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract Studiu de trafic
Contract, doc achizitii PMUD_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract, doc achizitii PMUD_semnat
Contract, doc achizitii politici de parcar_i_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract, doc achizitii politici de parcar_i_semnat
Contract, Doc achizitii SIDU_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Contract, Doc achizitii SIDU_semnat
PMUD Sf Gheorghe_1-100_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	PMUD Sf Gheorghe_1-100_semnat
PMUD Sf Gheorghe_101-200_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	PMUD Sf Gheorghe_101-200_semnat
PMUD Sf Gheorghe_201-300_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	PMUD Sf Gheorghe_201-300_semnat
PMUD Sf Gheorghe_301-406_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	PMUD Sf Gheorghe_301-406_semnat

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Politica de parcare Municipiul Sfantu Gheorghe_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Politica de parcare Municipiul Sfantu Gheorghe_semnat
SIDU Sfantu Gheorghe_revizuit_oct_2017_semnat.pdf F2DA2176602E6CA119E2276F91953FA009111163C433F6B3EC6205A566DC7525	29/03/2019	SIDU Sfantu Gheorghe_revizuit_oct_2017_semnat
Studiu de trafic_actualizatre.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Studiu de trafic_actualizatre
2. SF, Topo, GEO Pista pentru biciclisti pe Digul OLT_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	2. SF, Topo, GEO Pista pentru biciclisti pe Digul OLT_semnat
5.2 Model K Pod peste OLT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	5.2 Model K Pod peste OLT
6.1 Deviz General_Statii de autobuze.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	6.1 Deviz General_Statii de autobuze
6.2 Model K + Oferte Statii de autobuze.pdf 1CF902900F864C23734FE71A953A78CE78B33381C5C4125CD3631C8879F1E18F	29/03/2019	6.2 Model K + Oferte Statii de autobuze
6.3 SF Statii de autobuz.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	6.3 SF Statii de autobuz
7.1 Deviz General_SMT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	7.1 Deviz General_SMT
7.2 SF -SMT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	7.2 SF -SMT
8.1 Deviz General - Terminal de transport_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	8.1 Deviz General - Terminal de transport_semnat
8.2 Model K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Terminal de transport_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	8.2 Model K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Terminal de transport_semnat
8.3 SF Terminal de transport_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	8.3 SF Terminal de transport_semnat
9.1 SF bike-sharing 2.1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	9.1 SF bike-sharing 2.1
0.1-anexa justificare.pdf ED46460D1CA8074D8F09D7A3659BA03FD18E4D5793E78C7CC8DC914C1196BB7A	29/03/2019	0.1-anexa justificare
0.2- anexa descrierea investitiei.pdf 17B5338C6BC93AE7F17D648EA60D8B79C96DE9A05D0DCD650718C731372AC76D	29/03/2019	0.2- anexa descrierea investitiei
0.3 - anexa localizare.pdf 5E5C2D0BB4A6E517E948055B1ED22ABCD3B9768774588F8414CA59C6F203155A	29/03/2019	0.3 - anexa localizare
0.4 - anexa referitoare la alte strategii.pdf 6A6BB0FA88A28DDA4346DE352AF1C74E59047F0583BD04B95CBA79E2BF6D33B	29/03/2019	0.4 - anexa referitoare la alte strategii
0.5 - anexa protectia biodiversitatii.pdf 701A432BDE6E6163BEA392D225B44913147E2D0216C1840D1306C691C81B93F	29/03/2019	0.5 - anexa protectia biodiversitatii
20. DG centralizator semnat_ETC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	20. DG centralizator semnat_ETC
Lista de echipamente lucrari servicii completata.pdf 1FB98D1D179F329755F588FC069B6F75C116C15ADC136AAFCE3BC93C7E6D42DA	29/03/2019	Lista de echipamente lucrari servicii completata
Model_A - Declaratia de eligibilitate.pdf 251BDB90B10826C2FE880EF1637056B5B24108C9EB98311AFA87EA74BE9A404B	29/03/2019	Model_A - Declaraia de eligibilitate
Model_B - Declaratia de angajament.pdf 9967053990E43E294E7C8B06F3B61BEA3891F594AFAAF3E3544A9C6AAC852069	29/03/2019	Model_B - Declaraia de angajament
Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf A4DFD74AD4B130AC3029D9994A47046B61867FE03A7C7A02D0AC9783430CCB5B	29/03/2019	Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
Model_P - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf 399E4985BBEC1E80E36DD5B04EF33A37BB0987C2CBCA132C125FFA28D2848434	29/03/2019	Model_P - Consimmânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Model_R - Certificarea aplicatiei.pdf 48EFBB5EA9B4C479401798E5010E47E923F6BFD545804DAD4C66B30E5A0807AF	29/03/2019	Model_R - Certificarea aplicaiei
STP CF 40407, PAD, Str. Nicolae Iorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40407, PAD, Str. Nicolae Iorga
Acord cadru cu Apele Romane, Pista pe digul Oltului(2).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Acord cadru cu Apele Romane, Pista pe digul Oltului(2)
CF 40189, PAD Pista dig Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40189 ianuarie 2019 Pista biciclisti digul Oltului
HCL aprobare SIDU(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL aprobare SIDU(1)
Model K - Incadrare in standarde de cost bike-sharing .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Model K - Incadrare in standarde de cost bike-sharing
Model K+ oferte SMT.pdf 5D4AA2BD89B496F855F9DE9C9172AA626BC0D7DB2167C7413CB20F0685A1F84A	29/03/2019	Model K+ oferte SMT
Anexa nr.2 la HCL - Pista biciclisti digul raului Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Anexa nr.2 la HCL - Pista biciclisti digul raului Olt
19. Declaratia reprezentantului legal(1).pdf 254C8E7CE9B473AB623165EE7C678615EBA1FAD29F3CECEBA8F015AD58A4EDCF	29/03/2019	19. Declaratia reprezentantului legal(1)
Model K si declaratie Srazi.pdf 654F3407298E6BBC0F16011191BF57D3C1277616FEBBF9DB2537F6AE0AB15E0A	29/03/2019	Model K si declaratie Srazi
CF 39898, PAD Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39898, PAD Lunca Oltului
CF 39899, PAD Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39899, PAD Lunca Oltului
CF 39900, PAD Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39900, PAD Lunca Oltului
CF 40088, PAD Str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40088, PAD Str. Fabricii
CF 40090, PAD Str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40090, PAD Str. Fabricii
CF 29558, PAD Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 29558, PAD Str. Grigore Balan
CF 40149, PAD Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40149, PAD Str. Grigore Balan
CF 40150, PAD Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40150, PAD Str. Grigore Balan
CF 40208, PAD Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40208, PAD Str. Grigore Balan
PAD la CF nr. 40149_str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	PAD la CF nr. 40149_str. Grigore Balan
CF 40153, PAD Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40153, PAD Pais David
CF 40158, PAD Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40158, PAD Pais David
CF 40094, PAD, Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40094, PAD, Str. Ciucului
CF 23529, PAD, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 23529, PAD, Str. Stadionului
Model_K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Pista pentru biciclist pe digul OLT.pdf 84676D06BDAED6E0823F79CE5F42011B3A011AC13A71C397C77AFF594DCD3A7F	29/03/2019	Model_K - Not privind încadrarea în standardele de cost Pista pentru biciclist pe digul OLT

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
anexa 2 la HCL Depou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	anexa 2 la HCL Depou
Aviz APM str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz APM str. Ciucului
Aviz APM str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz APM str. Fabricii
Aviz APM str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz APM str. Grigore Balan
Aviz APM Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz APM Str. Stadionului
Aviz mediu Iorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Aviz mediu Iorga
HCL PMUD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	HCL PMUD
CF 29762, PAD, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 29762, PAD, Str. Stadionului
CF 40092, PAD, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40092, PAD, Str. Stadionului
CF 40316, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40316, Str. Stadionului
PAD. Cf. 40504.pt. des N. Iorga_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	AD. Cf. 40504.pt. des N. Iorga_semnat.
CF 39934, PAD Depou.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39934, PAD Depou
Acord cadru cu Apele Romane, Pod peste Olt(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Acord cadru cu Apele Romane, Pod peste Olt(1)
CF 25806, PAD, STP, Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 25806, PAD, STP, Campul Frumos
CF 29770, PAD, STP, Str. Vasile Goldis.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 29770, PAD, STP, Str. Vasile Goldis
CF 39153, PAD, STP, Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39153, PAD, STP, Str. Ciucului
CF 39588, PAD, STP, Str. Voican, Erege, Daczo.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39588, PAD, STP, Str. Voican, Erege, Daczo
CF 40089, PAD, STP, Str. Crizantemei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40089, PAD, STP, Str. Crizantemei
CF 40148, PAD, STP, Str. Lacramioarei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40148, PAD, STP, Str. Lacramioarei
CF 40275, PAD, STP, Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40275, PAD, STP, Str. Ciucului
CF 40278, PAD, STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40278, PAD, STP
CF 40286, PAD, STP, Str 1 Decembrie 1918.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40286, PAD, STP, Str 1 Decembrie 1918
CF 40383, PAD, STP, Str. Berzei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40383, PAD, STP, Str. Berzei
CF nr. 40019_str. Jozsef Attila (STP).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF nr. 40019_str. Jozsef Attila (STP)
STP CF 23529, PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 23529, PAD

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
STP CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan
STP CF 39898, PAD, Str. Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 39898, PAD, Str. Lunca Oltului
STP CF 40017, PAD, Str. Salcamilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40017, PAD, Str. Salcamilor
STP CF 40019_str. Jozsef Attila.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40019_str. Jozsef Attila
STP CF 40041, PAD, Str. Rozelor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40041, PAD, Str. Rozelor
STP CF 40090, PAD, Str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40090, PAD, Str. Fabricii
STP CF 40092, PAD, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40092, PAD, Str. Stadionului
STP CF 40094, PAD, Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40094, PAD, Str. Ciucului
STP CF 40149, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40149, PAD, Str. Grigore Balan
STP CF 40153, PAD, Str. Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40153, PAD, Str. Pais David
STP CF 40208, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40208, PAD, Str. Grigore Balan
STP CF 40283, PAD, Str. 1 Decembrie 1918.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40283, PAD, Str. 1 Decembrie 1918
STP CF 40396, PAD, Str. 1 Decembrie 1918.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40396, PAD, Str. 1 Decembrie 1918
STP CF 40497, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40497, PAD, Str. Kos Karoly
STP CF 40498, PAD, Str. Libertatii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40498, PAD, Str. Libertatii
STP CF 40504, PAD, Str. Nicolae Iorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40504, PAD, Str. Nicolae Iorga
STP CF 40512, PAD, Str. Kos Karoly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40512, PAD, Str. Kos Karoly
STP CF 40524, PAD, Str. Gabor Aron.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF 40524, PAD, Str. Gabor Aron
STP CF_40458, PAD, Str. Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	STP CF_40458, PAD, Str. Pais David
CF 23571, SMT, Politia Comunitara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 23571, SMT, Politia Comunitara
CF 29760, PAD, SMT, Str. Infratii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 29760, PAD, SMT, Str. Infratii
CF 29770, PAD, SMT, Str. Vasile Goldis.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 29770, PAD, SMT, Str. Vasile Goldis
CF 38916, PAD, SMT, Str. Andrei Saguna.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 38916, PAD, SMT, Str. Andrei Saguna
CF 39906, PAD, SMT, Str. Lazar Mihaly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 39906, PAD, SMT, Str. Lazar Mihaly
CF 40017, PAD, SMT, Str. Salcamilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40017, PAD, SMT, Str. Salcamilor

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CF 40283, PAD, SMT, Str. 1 decembrie 1918.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CF 40283, PAD, SMT, Str. 1 decembrie 1918
SMT CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan
SMT CF 39942, PAD, Str. Sporturilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 39942, PAD, Str. Sporturilor
SMT CF 40153, PAD, Str. Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40153, PAD, Str. Pais David
SMT CF 40149, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40149, PAD, Str. Grigore Balan
SMT CF 40094, PAD, Str. Ciucului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40094, PAD, Str. Ciucului
SMT CF 40092, PAD, Str. Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40092, PAD, Str. Stadionului
SMT CF 40208, PAD, Str. Grigore Balan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40208, PAD, Str. Grigore Balan
SMT CF 39976, PAD, Str. Sporturilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 39976, PAD, Str. Sporturilor
SMT CF 40396, PAD, Str. 1 Decembrie 1918.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40396, PAD, Str. 1 Decembrie 1918
SMT CF 40383, PAD, Str. Berzei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40383, PAD, Str. Berzei
SMT CF 40090, PAD, Str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	SMT CF 40090, PAD, Str. Fabricii
EP1_19.Dovada JOUE 1notice.pdf 09F195A800A41001637EB0FEBD826E31871664778329B21B365999653F276C54	18/12/2019	EP1_19.Dovada JOUE 1notice
EP1_19.Dovada JOUE 2notice.pdf 3FD2545706F62ADE13E16BF5A71F2195D4D1D425B2E97D2AC15F2E6ECE83E92F	18/12/2019	EP1_19.Dovada JOUE 2notice
EP1_19.Dovada JOUE 3notice.pdf 8972E6A21C0A07437AB8D1857FA22E7A185F03821961E280BEEFD1D91A596248	18/12/2019	EP1_19.Dovada JOUE 3notice
EP1_6.CF39934.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39934
EP1_23.Model_P - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf B01A3E380033E116D6C65EA6A180D1A714760497A5156F2DFBB8EC078F14B804	18/12/2019	EP1_23.Model_P - Consimmânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal
EP1_24.Declaratia reprezentantului legal.pdf 70B8ABEBBDA4AC1A04C1FCEE703AC88D644B1463D31356BAC55ABA5772BE729	18/12/2019	EP1_24.Declaratia reprezentantului legal
EP1_Aviz definitiv operator de salubritate, componenta piste biciclete.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_Aviz definitiv operator de salubritate, componenta piste biciclete
EP1 - pt.19 Contract de delegare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1 - pt.19 Contract de delegare
EP1_11.Certificat de atestare fiscala Buget de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_11.Certificat de atestare fiscala Buget de stat
EP1_12.Certificat de cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_12.Certificat de cazier fiscal
EP1_19 HCL aprobare Contract de delegare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_19 HCL aprobare Contract de delegare
EP1_Topo corectat Statie de capat str. Berzei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_Topo corectat Statie de capat str. Berzei
EP_1_16_Model_F - Lista de echipamente, dotari, mijloace de transport, lucrari sau servicii.pdf ED51CB16474895410B0F29056F852685FC34BBE752E9618959A160A2E2408FB9	18/12/2019	EP_1_16_Model_F - Lista de echipamente, dotri, mijloace de transport, lucrri sau servicii

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare 5.pdf 91EAD72FF0B3BF9DA56936E49D4E48979249D76FFDAC565AA76951 EC452EA980	18/12/2019	EP1_0. Scrisoare de raspuns clarificare 5
EP1_1.Anexa descrierea investitiei.pdf 9E898126E3F1901110101492244AA8027C06342BF39DD2564BA62EA 88EB581F	18/12/2019	EP1_1.Anexa descrierea investitiei
EP1_7.DEVIZ GENERAL CENTRALIZAT_18.12.2019revB.pdf 9A8EBBA0E04627E96302CE2DF071AFCC7C9065FBFB39B3264E949E E6979B2F0F	18/12/2019	EP1_7.DEVIZ GENERAL CENTRALIZAT_18.12.2019revB
EP1_10.Model_B - Declaratia de angajament.pdf 8699775750D8B38BA44EEC93877A328A135465BCFB791F9DDB2D76 AC91F9426D	18/12/2019	EP1_10.Model_B - Declaraia de angajament
EP1_17. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf A9F175D23AA5732B3F6A445B9F027B6320578E44E6F1303DF16BE9 999A374E2	18/12/2019	EP1_17. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP1_18.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_completat.pdf 26D129DB5138AF3EA87D501496EEC67120C0716A5041C4C1A9FC74 8FC3B653CC	18/12/2019	EP1_18.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe_completat
EP1_26.Anexa 4 graficul cererilor rambursare.pdf 06E05D50D1EE5704AAB9FB8C9F6DB1699C98B91EAF3AADCB976F4 471A412F89C	18/12/2019	EP1_26.Anexa 4 graficul cererilor rambursare
EP1_6.CF 23529.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 23529
EP1_6.CF 29558.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 29558
EP1_6.CF 39899.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 39899
EP1_6.CF29760.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF29760
EP1_19.Aviz Consiliul Concurentei.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_19.Aviz Consiliul Concurentei
EP1_9.Model_A - Declaratia de eligibilitate.pdf A183E6F9088191193227EEAEC52A281F73368ADFE80BD30CCAA036 6A8F3243DE	18/12/2019	EP1_9.Model_A - Declaraia de eligibilitate
EP1_8. Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf D9A3D77A9E1E70C6912C53878168D7B20F48674F27EBEEF9DFFBF8 04CCFA9983	18/12/2019	EP1_8. Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
EP1_7.Program de transport.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_7.Program de transport
EP1_5.Certificat de inregistrare Multi-Trans.pdf 78C2258B0F852486011BDC51495BDBDA2A532841D39D89667801D95 19CF4CED2	18/12/2019	EP1_5.Certificat de inregistrare Multi-Trans
EP1_5.Act constitutiv operator de transport.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_5.Act constitutiv operator de transport
EP1_3.CI _Reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_3.CI _Reprezentant legal
EP1_2.2.HCL Constituirea Consiliului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_2.2.HCL Constituirea Consiliului
EP1_2.1.Hotarare Judecatoreasca validare primar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_2.1.Hotarare Judecatoreasca validare primar
EP1_20.Aviz operator de transport.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_20.Aviz operator de transport
EP1_6.CF38916.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF38916
EP1_6.CF39153.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39153
EP1_6.CF39588.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39588
EP1_6.CF39906.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39906

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP1_6.CF39942.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39942
EP1_6.CF39976.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39976
EP1_6.CF39978.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF39978
EP1_6.CF40017.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40017
EP1_6.CF40041.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40041
EP1_6.CF40067.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40067
EP1_6.CF40088.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40088
EP1_6.CF40148.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40148
EP1_6.CF40153.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40153
EP1_6.CF40158.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40158
EP1_6.CF40189.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40189
EP1_6.CF40191.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40191
EP1_6.CF40204.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40204
EP1_6.CF40208.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40208
EP1_6.CF40283.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40283
EP1_6.CF40327.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40327
EP1_6.CF40383.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40383
EP1_6.CF40396.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40396
EP1_6.CF40504.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40504
EP1_6.CF40514.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40514
EP1_6.CF40019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40019
EP1_11.Certificat de atestare fiscala Buget Local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_11.Certificat de atestare fiscala Buget Local
EP1_6.CF 29762.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 29762
EP1_6.CF 39898.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 39898
EP1_6.CF 39900.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 39900

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP1_6.CF 40090.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40090
EP1_6.CF 40092.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40092
EP1_6.CF 40094.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40094
EP1_6.CF 40149.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40149
EP1_6.CF 40150.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40150
EP1_6.CF 40286.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40286
EP1_6.CF 40316.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40316
EP1_6.CF 40407.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40407
EP1_6.CF 40477.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF 40477
EP1_6.CF23571.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF23571
EP1_6.CF28954.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF28954
EP1_6.CF29770.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF29770
EP1_6.CF33617.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF33617
EP1_6.CF37803.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF37803
EP1_6.CF40457.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40457
EP1_6.CF40458.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40458
EP1_6.CF40497.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40497
EP1_6.CF40498.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40498
EP1_6.CF40761.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40761
EP1_6.CF40524.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40524
EP1_6.CF40535.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40535
EP1_6.CF40536.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40536
EP1_6.CF40651.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40651
EP1_6.CF40510.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/12/2019	EP1_6.CF40510
EP2_12_Incheiere nr. 21228 aferent CF 40090.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	10/01/2020	EP2_12_Incheiere nr. 21228 aferent CF 40090

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP2_pct.5_Anexa nr.5 la HCL 2_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa nr.5 la HCL 2_2020
EP2_1.CF 39907.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_1.CF 39907
EP2_10 Acord cadru cu ABA Olt, componenta Pista pentru biciclisti.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_10 Acord cadru cu ABA Olt, componenta Pista pentru biciclisti
EP2 Pct. 14 Adeverinta.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2 Pct. 14 Adeverinta
EP2 Pct. 8 Adresa Multitrans .pdf 290E4A58D8E2A996D4ECE684F84CF31E52986CFAA8834EA723C94CE24BE904C2	10/01/2020	EP2 Pct. 8 Adresa Multitrans
EP2_4si5.HCL nr. 2 din 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_4si5.HCL nr. 2 din 2020
EP2_pct.5_Anexa nr.4 la HCL 2_2020.pdf 464B985CDE76D042C10E7932FC19374BB12A7C30AB0650062D4DAA2C05218B64	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa nr.4 la HCL 2_2020
EP2_pct 5. Anexa nr.6 la HCL nr.2_2020.pdf 5F1538909A2DC0AB9CFCE6E7F127433222FF3376F438E5DB77F24FA47D2ADBC6	10/01/2020	EP2_pct 5. Anexa nr.6 la HCL nr.2_2020
EP2_pct.5_Anexa nr. 7 la HCL nr.2_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa nr. 7 la HCL nr.2_2020
EP2_pct.5_Anexa 10 la HCL2_2020_SF STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 10 la HCL2_2020_SF STP
EP2_pct.5_Anexa 11 la HCL2_2020_STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 11 la HCL2_2020_STP
EP2_pct.5_Anexa 12 la HCL2_2020_SF Terminal.pdf 9ED7D822D162594E16F762620CB1FEFE495B9373001B50D434E462AF5ED69EE1	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 12 la HCL2_2020_SF Terminal
EP2_pct.5_Anexa 13 la HCL2_2020_Terminal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 13 la HCL2_2020_Terminal
EP2_2.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie actualizat_rev.pdf CBBB8F94ACBB8CEDB2F2F0081ACDE80E21DA96C4FADF61E31D7B6BEC638152FA	10/01/2020	EP2_2.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie actualizat_rev
EP2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 6_rev.pdf 8C8D31C99C09B2D9BE72EB7E62A6D5F253156EF65929E0DBFBDE86D31D38CAD8	10/01/2020	EP2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 6_rev
EP2_pct.5_Anexa nr. 1 la HCL 2_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa nr. 1 la HCL 2_2020
EP2_pct.5_Anexa nr.2 la HCL 2_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa nr.2 la HCL 2_2020
EP2_pct.5_Anexa 3 la HCL 2_2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 3 la HCL 2_2020.
EP2_pct.5_Anexa 8 la HCL2_2020_SF SMT.pdf 9AEFDF3AF60006155D7B0590FE70897FD1B03007D9DB17A4BB5BBBAD5283CA0C	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 8 la HCL2_2020_SF SMT
EP2_pct.5_Anexa 9 HCL2_2020_SMT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_pct.5_Anexa 9 HCL2_2020_SMT
EP2 pct 5 Anexa 14 HCL 2-2020.pdf D3533D2D9E16B6300D51CC6F90ABFB392858F1ED7ED7C82CC454E828EB499AED	10/01/2020	EP2 pct 5 Anexa 14 HCL 2-2020
EP2 pct 5 Anexa 15 HCL 2-2020.pdf AE0434BD9299CAAC2E49185F42DAD13AFEF6CA65BD8C0160A8E1F023E18CD613	10/01/2020	EP2 pct 5 Anexa 15 HCL 2-2020
EP2 pct 5 Anexa 16 HCL 2-2020.pdf E9532EA40DB5485568C325F94468D0A0ACAE22F761EC83B60E11A2D82D59A6C8	10/01/2020	EP2 pct 5 Anexa 16 HCL 2-2020
EP2 pct 5 Anexa 17 HCL 2-2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2 pct 5 Anexa 17 HCL 2-2020
EP2 pct 5 Anexa 18 HCL 2-2020.pdf C74C9E202ABC1F06D77199E74DDFBD11750F386D27F6439E869871A954E42DD5	10/01/2020	EP2 pct 5 Anexa 18 HCL 2-2020

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP2_20. Devize componenta Strazi.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_20. Devize componenta Strazi
EP2_19.Deviz pe obiect demolare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_19.Deviz pe obiect demolare
EP2_18. Devizul aferent categoriei 181.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_18. Devizul aferent categoriei 181
EP2_17. SF Pista pe digul raului Olt_revizuit.pdf E9532EA40DB5485568C325F94468D0A0ACAE22F761EC83B60E11A2D82D59A6C8	10/01/2020	EP2_17. SF Pista pe digul raului Olt_revizuit
EP2_15.Anexa 4 graficul cererilor rambursare.pdf 0186346A8ADFE36D5500949FBB9A4284E952DD2FA5CAF9FB3C318C375CD404DD	10/01/2020	EP2_15.Anexa 4 graficul cererilor rambursare
EP2_11.Anexa localizare.pdf 32A815319B18DB5C31BF338701515F76D3DB7D44DD08136F17CB4C7AA1E4F7E2	10/01/2020	EP2_11.Anexa localizare
EP2_9.Anexa descrierea investitiei.pdf 9CBA471CC41E00C2881460390947A3923740B9D7112B0CE7937C053433D374E	10/01/2020	EP2_9.Anexa descrierea investitiei
EP2_6. Bugetul proiectului.pdf 86EEC418A92290D412861D554532CDC61DFB168370F8F3423C2F4B27A5762EDC	10/01/2020	EP2_6. Bugetul proiectului
EP2_3.Model_E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf C6928CD1CE541F7963D8E9C7BDACFA5A5ABF858B0ABE0CCCFD22FA54E78E5C509	10/01/2020	EP2_3.Model_E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare
EP2_1.CF 39911.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_1.CF 39911
EP2_1.CF 40066.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	10/01/2020	EP2_1.CF 40066
EP3_8.Model_B - Declaratia de angajament.pdf 15D9F8BD021E6979F3A1BC4512E077B86DA536F1F5239C2F66CEC4B276E803DE	17/01/2020	EP3_8.Model_B - Declaraia de angajament
EP3_10. Deviz cheltuieli 181.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	EP3_10. Deviz cheltuieli 181
EP3_7.Model_F - Lista de echipamente, dotari, mijloace de transport, lucrari sau servicii.pdf E89FB961F8A7B34F11846E5C807DB8288C3029EEC248315DA79C0CEB38EDE684	17/01/2020	EP3_7.Model_F - Lista de echipamente, dotri, mijloace de transport, lucrri sau servicii
EP3_7.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe.pdf 0904E86CF74A5D798516055287055212DE32113B9277BBABB0FC4315A604C66C	17/01/2020	EP3_7.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe
EP3_7. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf 61EBE01F89485C981F06AC785CD12D1A985D3E2D32D8CC66D234DA5F24306A89	17/01/2020	EP3_7. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP3_6.Model_E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf E44772294B1D2D8BEFCFAFD46526CC5D88F91949D20C7CA662353DD05E993981	17/01/2020	EP3_6.Model_E - Declaraia privind realizarea de modifciri pe parcursul procesului de evaluare
EP3_0. Scrisoare de raspuns clarificare 7.pdf 3B04A8BF43FAEEF7CF821B58FE081A9E511B53B56F2A8A8EF0B59761D9857016	17/01/2020	EP3_0. Scrisoare de raspuns clarificare 7
EP3_12.HCL nr. 5 din 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	EP3_12.HCL nr. 5 din 2020
EP3_7.Anexa 3- Bugetul proiectului.pdf 76553AE331930FBD0FEC3F3C641CE3BFB5B16FAE7B40B9AA8CA981A6B7526EB9	17/01/2020	EP3_7.Anexa 3- Bugetul proiectului
EP3_5.Anexa localizare.pdf D83DA8BAE981FB6C4B64974F8AE1003CD05CCC7B3D712067E8310CA82F6B3A2C	17/01/2020	EP3_5.Anexa localizare
EP3_4 si 9.Anexa descrierea investitiei.pdf A85E76346B7AD13E7546BD9A0A33E4611629232FB5A161A8203D317D467C28EE	17/01/2020	EP3_4 si 9.Anexa descrierea investitiei
EP3_3.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 0BC9198B11267872108EC21B3F194592A08EEDA4D3DEAC8668074354B2D60B42	17/01/2020	EP3_3.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investieie
EP3_2. CF 40651 cu documente de proprietate.pdf 9AE33401A81FBE7CDDF5FF5A9B9272A0EBCC59C5270111E233DBB9608780FB7F	17/01/2020	EP3_2. CF 40651 cu documente de proprietate
EP3_1.CF 39153 adresa actualizata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	EP3_1.CF 39153 adresa actualizata

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP4_1.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 5.pdf 9D4173A80DAC082030DE7CF3AD4AD1643F8D6D083139B766536E319C29D9B644	30/01/2020	EP4_1.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 5
EP4_6.Anexa 3 Bugetul proiectului.pdf 3DACF85B8319A90789EC7AEC16F511718CD798E998D79D983F03B413869EBB6D	30/01/2020	EP4_6.Anexa 3 Bugetul proiectului
EP4_8.Justificare incadrare cheltuieli Deviz 181.pdf 029C03A39E6A27D5BC15987F5A72AA61C3367F5A2DDB0F29C4971803250625F9	30/01/2020	EP4_8.Justificare incadrare cheltuieli Deviz 181
EP4_10.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe.pdf 07C3E0130090C074379872A700EC30950ECA71DAF8A5FDA0C44A4398323CDEB6	30/01/2020	EP4_10.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe
EP4_10.Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf BB57D2F1184AA2D0D4C1CA361A263C7012D260BDA3FF1E0A7E12D92FE87174B7	30/01/2020	EP4_10.Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP4_1.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 18DBE9AF9ADF8CC4608583F5915CB87E2A979276780C65E6BBA5ABAECDCF2B8	30/01/2020	EP4_1.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie
EP4_0. Scrisoare de raspuns clarificare 8.pdf 17382AC9BB7D72EECD9C04CFEBD19501924438A965699BE3B074270A921B1B41	30/01/2020	EP4_0. Scrisoare de raspuns clarificare 8
EP4_Incheiere si PAD pentru CF40327.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_Incheiere si PAD pentru CF40327
EP4_Incheiere si PAD pentru CF40204.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_Incheiere si PAD pentru CF40204
EP4_Incheiere si PAD pentru CF39588.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_Incheiere si PAD pentru CF39588
EP4_10.Model_B - Declaratia de angajament.pdf 139D3F21E7358E405C13BB1200191BA5CC633A07772DA37D66D700F442DBC6E3	30/01/2020	EP4_10.Model_B - Declaraia de angajament
EP4_10. Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf 8CC98374DA2D178CDEBFD091E5AA580046ACE9DB154BA779045969EA937252D3	30/01/2020	EP4_10. Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
EP4_9. Memoriu tehnic pentru componenta STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_9. Memoriu tehnic pentru componenta STP
EP4_3.Anexa localizare.pdf 66B2D59C2B298E858573960231C00ADAA03EB190605D098435F6BF052447357D	30/01/2020	EP4_3.Anexa localizare
EP4_2.Anexa descrierea investitiei.pdf 542C8B1D01CAF879761EB2E7352395BBC1DB288E3BC1C959DA8A99F281C8DA64	30/01/2020	EP4_2.Anexa descrierea investitiei
EP4_Incheiere si PAD pentru CF33617.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_Incheiere si PAD pentru CF33617
EP4_1. Declaratie proiectant Componenta 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	EP4_1. Declaratie proiectant Componenta 2
EP4_1.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 3.pdf 023570BB12E60F5AD0624C24FC5399953FD6A05A16FC251D2FE665D7F831D8EF	30/01/2020	EP4_1.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 3
EP5_1.Anexa Studiu de trafic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/02/2020	EP5_1.Anexa Studiu de trafic
EP5_2.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 3.pdf EBF19CB7C3F80C766E4682971C5C94ABFE65CA5C6A6C08A85ED41C7FF2CB0C52	07/02/2020	EP5_2.Declaratie proiectant - Lungimi Componenta 3
EP5_2.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 491B4CB28CF81725C4B6BDCE99AEF39D052FB5FB218B895F6C52A303B54132F1	07/02/2020	EP5_2.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie
EP5_3.Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf D3E788F6412A2988BF302E9D226D0AA033575351F4C8C313E0A4EB C8C16D5FF8	07/02/2020	EP5_3.Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP5_4.Justificarea cheltuielilor incluse in subcategoria 181.pdf F78C49C009A46EEA2B3A6C92F28AF8E4675DC7A6CE2625E6BA5A6A154C6BB182	07/02/2020	EP5_4.Justificarea cheltuielilor incluse în subcategoria 181
EP5_0. Scrisoare de raspuns clarificare 9.pdf E7C9DC4EA2721D9FC2D0112558F404DE5CAC8F11E9D69E1B8DE007EDB89CF86B	07/02/2020	EP5_0. Scrisoare de raspuns clarificare 9
EP5_3.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe.pdf 954EEFC73F2ADF1E3A4DAB0F91BD18A94DA6948C8345496C756B3BD23E983F07	07/02/2020	EP5_3.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP5_PAD, Incheiere si extras CF 33617.pdf 70A75163A457CA109DF1E6EA5AE672BFEBCC9453FBE17E713D8F6E04A73A42B8	07/02/2020	EP5_PAD, Incheiere si extras CF 33617
EP5_CU 542_cu prelungire.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/02/2020	EP5_CU 542_cu prelungire
EP6_1,3,4.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 921754502BF501DFEE2DD7E30B7050D7DD6F89B1FEF32BF4BF477B3ED523A719	17/02/2020	EP6_1,3,4.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investii
EP6_1.Anexa localizare.pdf 2B9DBE6AA421966DD6973F44BC7271ECB86A7C91F2241728724CA76B4E29420C	17/02/2020	EP6_1.Anexa localizare
EP6_4.Deviz categoria 181.pdf B036CE0B6B2B97D31A163AA8001A8DD07D55A6A6BF5EAECE0D0D9418BB661055	17/02/2020	EP6_4.Deviz categoria 181
EP6_4.Justificarea cheltuielilor incluse in subcategoria 181.pdf DD83A78DF45B2B433F7C6476F304413E67A7A45083DD0FD7E620DCC96E9917B	17/02/2020	EP6_4.Justificarea cheltuielilor incluse în subcategoria 181
EP6_5.Model_F - Lista de echipamente.pdf C36ECC29F2D32AAF3C8D1B211ECAB9FBA75F0E49421BBC2FF637B15C00163641	17/02/2020	EP6_5.Model_F - Lista de echipamente
EP6_6.Cerere incetare proces.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/02/2020	EP6_6.Cerere incetare proces
EP6_0. Scrisoare de raspuns clarificare 10_rev.pdf 28CB37516DBD979917FDC2CEE556D92E17E7775EED72D018A9E01E0E294D6257	17/02/2020	EP6_0. Scrisoare de raspuns clarificare 10_rev
EP6_1.Anexa descrierea investitiei.pdf B3D59078B410BA689C1C92D5B062534E05742A35B0799BCEB879FA1CB983549C	17/02/2020	EP6_1.Anexa descrierea investitiei
EP7_5.Justificarea cheltuielilor incluse in subcategoria 181.pdf CE97A1297C8E98A5A4ED3F4E05A806F028D3208FDD520D5AFF5B74CC12451594	25/02/2020	EP7_5.Justificarea cheltuielilor incluse în subcategoria 181
EP7_5.Model_B - Declaratia de angajament.pdf 18E42D3580CE5C71054FA33FA8EE800B65412531069271E8D10DF37B8C73D029	25/02/2020	EP7_5.Model_B - Declaraia de angajament
EP7_5.Tranzactie semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/02/2020	EP7_5.Tranzactie semnata
EP7_Declararie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/02/2020	EP7_Declararie proiectant
EP7_Proiect de hot. modificare HCL 2 din 2020.pdf 79288A3AD445795569D5CD7EB9F05B05E9D7D92B51F10F121267C45D63BC1433	25/02/2020	EP7_Proiect de hot. modificare HCL 2 din 2020
EP7_2.Anexa descrierea investitiei.pdf F65EB6F3663A71EFEA36154289F9EAF330BEF6D819B282D6E0B718640E8F9613	25/02/2020	EP7_2.Anexa descrierea investitiei
EP7_5.Anexa 3_Bugetul proiectului.pdf BF6894C01EF297C5ADBFF53BDFB8695D9D358DD41C61B3F67A812BA97EC7914D	25/02/2020	EP7_5.Anexa 3_Bugetul proiectului
EP7_5.Devizul 181_strada fabricii modificata.pdf 70E61FDF110E4F5B902563AF1257A482B7D3C8E4A658AC2E11D666536CC3E313	25/02/2020	EP7_5.Devizul 181_strada fabricii modificata
EP7_5. Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf 8CC98374DA2D178CDEBF0D91E5AA580046ACE9DB154BA779045969EA937252D3	25/02/2020	EP7_5. Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
EP7_5. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf 10BCF72F5599109D199883C74D6D662CDD8F9DD8229DBA92035F0E0D23416434	25/02/2020	EP7_5. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP7_5. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe.pdf 6BE5153E15775B56BB09338C1EE0F12B0F55328398B4F882C2EB22D853DE8289	25/02/2020	EP7_5. Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe
EP7_4.Model_E - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de evaluare.pdf 7BEFC77E522D57DD34C5F32852634A9B1397AD0AB1ECE32B464AF7D92712B632	25/02/2020	EP7_4.Model_E - Declaraia privind realizarea de modifciri pe parcursul procesului de evaluare
EP7_1.Anexa localizare.pdf 07ECE1DD0BA941966D7EF4FE38812012D4F3ACF9DEDD9DE42AF48D19DE006BB6	25/02/2020	EP7_1.Anexa localizare
EP7_5. Anexa 4 graficul cererilor rambursare.pdf 9B29A28C13D0E717D682269678C68BB9CC9A6693A59EB45F038506EE2DFC80B	25/02/2020	EP7_5. Anexa 4 graficul cererilor rambursare
EP7_5.Model_F - Lista de echipamente_rev.pdf 34768B7CB3360653F20D619A5081C2CCD4C5F9B76D6A48792A118D1D7BB3E00F	25/02/2020	EP7_5.Model_F - Lista de echipamente_rev

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
EP7_0. Scrisoare de raspuns clarificare 11.pdf F24C71793842C55B975C6B7C338E4B76DD94F82AFFAEF0124274F629D45F429	25/02/2020	EP7_0. Scrisoare de raspuns clarificare 11
EP8_1.Anexa Descrierea investitiei.pdf 267B06C2AE1B1034A37A8E037FFC7BE4F992FADB2DFC974A36FD364287644C20	04/03/2020	EP8_1.Anexa Descrierea investitiei
EP8_1. Declaratie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2020	EP8_1. Declaratie proiectant
EP8_0. Scrisoare de raspuns clarificare 12.pdf 76FE9D2F1C43BCDF310CF6E8A6E27FC0D2B0542C12694A5FF7EF0923C14150CD	04/03/2020	EP8_0. Scrisoare de raspuns clarificare 12
EP8_1 Tabel centralizator Componenta 3.pdf AFA3AD8C5CF90198AB1B9E82504D7CFC231E878F108FBCA9F0BD70EB177D8556	04/03/2020	EP8_1 Tabel centralizator Componenta 3
EP8_2.Deviz general defalcat eligibil si neeligibil.pdf 68594A02814EE13BC425DB83E5E97B0DB68A7E555930999F40C93598BF0935CF	04/03/2020	EP8_2.Deviz general defalcat eligibil si neeligibil
EP8_3.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe.pdf C5515692CF402737750388787DCA14A41DD430FBAA2DA6253468BBB7D54DC607	04/03/2020	EP8_3.Formular 1_Fisa fundamentare_Sf.Gheorghe
EP8_1.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 0D008F2CCC4B65B1F890FD45D4957D532C1A85BD5C1D75900A466C946F232BE4	04/03/2020	EP8_1.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie
EP8_3. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1.pdf D89FB01E83E23DE6B095B0A4B2BFEF05D12806696302F78BDBC2D BCDf9EBBCD	04/03/2020	EP8_3. Formular bugetar F23_Sf.Gheorghe 4.1
EP8_4.HCL nr. 91 din 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2020	EP8_4.HCL nr. 91 din 2020
EP8_1.Centralizator lungimi si suprafete.pdf 38B5BB307769B35A901F042432C90392F5D957CC467935950557A29D5B3C5188	04/03/2020	EP8_1.Centralizator lungimi si suprafete
EP9_0. Scrisoare de raspuns clarificare 13.pdf CE490098C0C352865510BE500BB6631D61A4AAED7727952D99C844821B09289D	11/03/2020	EP9_0. Scrisoare de raspuns clarificare 13
EP10_b.1.Proiect de hot. aprobare modificari DALI strazi.pdf E6C7C6F5A9A590852EAFECAE3CB502EA2C01DDBB1CDBF897551FD C98829975A9	03/04/2020	EP10_b.1.Proiect de hot. aprobare modificari DALI strazi.pdf
EP10_a.4.Anexa descrierea investitiei.pdf 1D6BC509997C9EA2443C7A9C3775D4DF781C0DCB2858C2CD08C85261E0E9739D	03/04/2020	EP10_a.4.Anexa descrierea investitiei.pdf
EP10_b.2.Anexa 2 HCL Strazi.pdf 00E59A8908C46F3C338621A1831B0BEBBEB78BB8BE791EBA4A5DD74843BC3704	03/04/2020	EP10_b.2.Anexa 2 HCL Strazi.pdf
EP10_a.2.DALI Componenta 3- piese desenate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/04/2020	EP10_a.2.DALI Componenta 3- piese desenate.pdf
EP10_a.1.DALI - Componenta 3 - piese scrise.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/04/2020	EP10_a.1.DALI - Componenta 3 - piese scrise.pdf
EP10_0. Scrisoare de raspuns clarificare 14.pdf 63DA7DAEC69DE8F11270A3AFE3851D4A89012D35C9DC70B204F1C7E1461C0D8B	03/04/2020	EP10_0. Scrisoare de raspuns clarificare 14.pdf
EP10_e.Tabel centralizator CU.pdf E2E837A7ACAED64CFCE71D9487C2106615AB0E5BEF9DF0BA9B20EAE17532D00C	03/04/2020	EP10_e.Tabel centralizator CU.pdf
EP10_a.5. Declaratie proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	03/04/2020	EP10_a.5. Declaratie proiectant.pdf
EP10_a.3.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf 37B82ECBBE30579C7ABA18503BDF9CAA269C0C4B0490BA0541A11ABC91291D64	03/04/2020	EP10_a.3.Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investitie.pdf

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte mixte
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Toth Birtan Csaba
Funcție : Viceprimar/manager proiect
Telefon : 0733009760
Fax :
Adresă e-mail : toth.csaba@sepsi.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Toth-Birtan Csaba
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0733009760
Fax :
Adresă e-mail : toth.csaba@sepsi.ro

Capacitate solicitant

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Sfântul Gheorghe deține experiența necesară derulării acestui tip de proiecte, datorită proiectelor derulate anterior, cum ar fi "Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe", cod SMIS 7670, "Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe", cod SMIS 7717. Datorită experienței dobândite în trecut privind implementarea și managementul de proiecte cu finanțare europeană, UAT Sfântu Gheorghe va asigura implementarea eficientă a proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila". Astfel, experiența în derularea proiectelor de investiții, deținută de solicitant, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implementării prezentului proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asumându-și responsabilitatea pentru managementul proiectului, alături de societatea de consultanță contractată în vederea prestării serviciilor de consultanță. Pentru implementarea proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate", în vederea construirii Unității de Implementare a Proiectului, au fost desemnate 8 persoane și 5 posturi, având rol în implementarea proiectului alături de o societate de consultanță și de monitorizare a activităților subcontractanților. Echipa de proiect este compusă din următorii membri: manager proiect, asistent responsabil proiect, responsabil tehnic, responsabil achiziții publice, responsabil financiar. Persoanele desemnate dețin experiența necesară derulării și implementării cu succes a proiectului.

Capacitate financiară

Capacitatea financiară a solicitantului UAT Sfântul Gheorghe este dovedită prin bugetul local bine întocmit și structurat corespunzător,

astfel având capacitatea financiară de a derula investiția prezentă. Luând în considerare, că UAT Sfântul Gheorghe a mai implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă, pe baza experienței acumulate în domeniul investițiilor finanțate din fonduri atrase, resursele financiare necesare implementării proiectului prezent au fost introduse în bugetul local, ținând cont atât de derularea proiectului, implicând asigurarea contribuției proprii, cât și de orice alte cheltuieli necesare. UAT Sfântul Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinanțare, gradul de îndatorare este de 10,26 nefiind nevoie să apeleze într-o mare măsură la sursele atrase, ținând cont și de resursele financiare alocate din bugetul local aprobat, necesare implementării activităților prin proiect.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informații proiect
Regiunea	Centru	1. Achiziționarea autobuselor se vor face pentru punerea în folosință în Municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna. 2. Investiția care se va realiza prin componenta "Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul Râului Olt între intersecția Pârâului Arcuș cu drumul național DN12 și Satul Chilieni" se află în intravilanul – extravilanul municipiului Sf.Gheorghe, este pe terenul administrativ al municipiului, conform extras CF nr. 40189 si CF40761 și s-a încheiat un Acord cadru de parteneriat în vederea implementării proiectelor finanțate prin POR nr.15252/01.10.2018, între Adm.Bazinală de Apă Olt Rm.Vâlcea și Primăria Mun.Sf.Gheorghe. Conform PUG și RLU aprobat prin HCL nr.27/2016 zona (traseu) se află în categoria de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție. Suprafața totală a amplasamentelor este de 26.048 mp. Fiind un singur amplasament în administrarea beneficiarului, conform CF nr. 40189 (Str. 1 Decembrie 1918), CF40761 (Intravilan Mun. Sfantu Gheorghe) și Acord cadru de parteneriat în vederea implementării proiectelor finanțate prin POR nr.15252/01.10.2018, între Adm.Bazinală de Apă Olt Rm.Vâlcea și Primăria Mun.Sf.Gheorghe prin PUG, terenul în suprafață de 26.048 mp în intravilanul și extravilanul localității mun.Sf.Gheorghe, este disponibil pentru realizarea noului obiectiv propus. Dat fiind numărul limitat de caractere, descrierea se continuă în cadrul 0.3 - anexa localizare.
Județul	Covasna	
Localitatea	Municipiul Sfântul Gheorghe	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfantu Gheorghe. Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
 Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
 Reabilitarea si amenajarea caiilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
 Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
 Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
 Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
 Sistem de management al traficului;
 Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
 Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unei strategii care conduce la scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin eficientizarea si incurajarea folosirii mijloacelor de transport in comun (autobuze electrice), respectiv a transportului nemotorizat: biciclete si deplasarea pietonala.
2. Amenajarea/modernizarea/extinderea unor piste pentru biciclete pe o distanta de 22,83 Km si amenajarea a 17 statii de inchiriere biciclete.
3. Amenajarea /modernizarea a 13,64 km de trasee (trotuare) destinate traficului pietonal, precum si reabilitarea unui numar de 5 strazi (5,89 km total din care 0,89 km infrastructura rutiere pe care se suprapune banda separata pentru transportul public) destinate circulatiei transportului public.
4. Modernizarea/ amenajarea a 64 statii de transport in comun pentru optimizarea conditiilor aferente transportului in comun.
5. Construirea unui depou pentru transportul local.
6. Cresterea numarului de persoane care folosesc transportul public de la 933613 (anul de baza), la 963655 (primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului).
7. Amenajare pod peste raul Olt pe o lungime de 0,207 km pentru a facilita depasarea cu mijloace alternative de mobilitate (bicicletele sau deplasarea pietonala).
8. Implementarea unui sistem de management informatizat al traficului.
9. Achizitionarea unui numar de 12 autobuze electrice, ecologice.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Autobuze achizitionate (nr.):
 -Valoarea la inceputul implementarii: 0
 -Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 22,83
3. Lungimea caiilor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilite/amenajate (km):
 -Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
 -Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,89 km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilite (km):
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 13,64 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilite (nr.):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului:1

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanțare
fara proiect: 21.021.468
cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5.89%)
17. Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 17 statii (12 statii cu incarcare lenta si 5 statii cu incarcare rapida)
18. Sisteme de e-ticketing create
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 buc
19. Lungimea/Suprafata benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite:
-valoare la inceputul implementării proiectului: 0 km/0mp
- valoare estimata la finalul implementării proiectului: 0,89 km/3319,5 mp

Context

Principalul obiectiv al proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Atingerea acestui obiectiv va avea un efect major atât asupra dezvoltării municipiului, cât și asupra mediului înconjurător.

Municipiul Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din localitatea componentă Sfântu Gheorghe (reședința), și din satele Chileni și Coșeni. Are o suprafață de 7.292 ha. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Conform recensământului efectuat în 2011 populația municipiului Sfântu Gheorghe se ridică la 56.006 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 61.543 de locuitori.

Principalele activități economice ale municipiului se desfășoară în industria textilă și de confecții, a mobilei, a procesării laptelui și a cărnii, în domeniul comerțului și al serviciilor, precum și în turism.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în administrare stațiunea balneoclimatică Șugaș Băi, cunoscută pentru apele minerale carbogazoase și pentru gazele mofetice indicate în bolile cardiace și cele ale aparatului circulator. Aflată la o distanță de 8 km de municipiu, stațiunea Șugaș este considerată o atracție turistică pe tot timpul anului. Dispune de o pârtie de schi de dificultate medie și de instalație de transport pe cablu (teleschi). Cazarea turiștilor este asigurată în hoteluri, vile și pensiuni.

În schimb, din punct de vedere al transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare continuă a condițiilor și a calității serviciilor de transport, astfel încât, locuitorii au optat din ce în ce mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale. În ultimii 2 ani a avut loc însă o schimbare de viziune a administrației locale, care a stabilit o serie de obiective administrative și investiționale coerente, printre care îmbunătățirea aspectului și funcționalității infrastructurii de mobilitate urbană, însemnând atât îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dar și a infrastructurii destinate deplasărilor nemotorizate pietonală, orientarea către soluții de mobilitate alternativa durabile. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfântu Gheorghe. Principalele componente în cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

Proiectul propus, este unul de importanță majoră pentru dezvoltarea transportului public de călători al Municipiului Sfântu Gheorghe.

În acest sens, existând mai multe proiecte integrate, care alături de proiectul propus, contribuie la dezvoltarea transportului public de călători și la reabilitarea și amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public. Proiectul este complementar cu mai multe proiecte propuse în cadrul Axei 4 al POR, după cum urmează:

1. Realizarea infrastructurii de traversare a Râului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal și cu bicicleta (Str. Mică - Str. Lalelei)
2. Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice în 2 etape (2019- 2020, respectiv 2021-2023)
3. Amenajarea/ modernizarea stațiilor de transport public
4. Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public
5. Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat
6. Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor
7. Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing)
8. Realizare terminal de transport public
9. Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si amenajare unor piste de biciclete

Proiectul este complementar cu cele 8 proiecte ale municipiului depuse în cadrul O.S. 3.1.B al POR, privind reabilitarea termică a unor instituții publice, dintre care patru au fost contractate, respectiv cu proiectele depuse în cadrul O.S 3.1.C referitor la modernizarea sistemului de iluminat public al orașului. Proiectul continuă seria investițiilor finalizate în anii anteriori, finanțate prin fonduri proprii, PNDL sau POR 2007-2013, și care s-au axat pe reabilitarea unor străzi, modernizarea iluminatului public, reabilitarea unor clădiri publice, proiecte care au rezultat scăderea emisiilor de CO₂.

Accesibilitatea rapidă va reprezenta integrarea superioară a zonei urbane, cu asigurarea accesului cu economii de timp către punctele de interes pentru persoane, oferirea de alternative multiple de deplasare, scăderea timpilor petrecuți în trafic. Totodată, implementarea acestui proiect va contribui la atingerea obiectivelor propuse prin Programul Operațional Regional, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru”.

Justificare

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport

public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în Municipiul Sfantu Gheorghe.

Proiectul constituie o oportunitate pentru municipiul Sfantu Gheorghe, pentru locuitorii municipiului și implicit pentru regiunea de dezvoltare Centru.

Conform planului de acțiune privind mobilitate urbană durabilă a municipiului Sfantu Gheorghe, implementarea proiectului contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice: reducerea emisiilor de CO₂ din municipiu, încurajarea folosirii transportului în comun și cel nemotorizat în detrimentul transportului cu autovehicule personale.

În prezent, sistemul de transport public zonal al Municipiului Sfantu Gheorghe este asigurat de SC Multi Trans SA, persoana juridică de drept privat, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Activitatea de transport local se desfășoară conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu de transport, către firma S.C Multi Trans SA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2013. Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public operatorul de transport exploatează o rețea de transport cu autobuze reprezentând 15 trasee cu o lungime cumulată de 174.3 km. Conform PMUD realizat în Municipiul Sfantu Gheorghe, mijloacele de transport existente au o vechime cuprinsă între 9 și 35 ani, având depășit durata normală de funcționare de 8 ani.

Menținerea în circulație a mijloacelor de transport a căror vechime depășește durata normală de funcționare atrage după sine sporirea costurilor de mentenanță. Totodată, anul de fabricație are implicații asupra performanțelor privind impactul asupra mediului, exprimate prin norma de de poluare în care se încadrează vehiculul. Din totalul parcului de vehicule 40% nu respectă nicio normă de depoluare (Non EURO 5), iar restul se încadrează în normele Euro 2 și Euro 3.

Cererea de transport cuantificată la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 călătorii. Fluxurile de vehicule care au preluat această cerere ajung la valori maxime de aproximativ 220 vehicule zilnic. La nivelul orei de vârf de trafic, pe sectoarele cele mai încărcate (Str. 1 Decembrie 1918) sunt înregistrate valori maxime de 26 vehicule de transport public (în secțiune), intervalul mediu de urmărire între vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate ale fluxurilor de transport public se întâlnesc și pe Str. Vasile Goldiș, Str. Stadionului, Str. Berzei.

Utilizarea redusă a serviciilor de transport public se datorează frecvenței reduse a rutelor și starea vehiculelor de transport. Cursele nu răspund nevoilor publicului călător, având o organizare deficitară, neavând un sistem de management al traficului eficient, neavând stații de transport publice care să creeze confort pasagerilor, neavând terminal de transport public modern. Sistemul de tarification nu este atrăgător, pentru o familie cu 4 membri este mai avantajos taxiul.

În aceste condiții, obiectivul propus în această componentă și anume de achiziționare a unui număr de 12 autobuze eco, electrice în 2 etape este foarte important și contribuie la realizarea scopului propus și anume de reducere a emisiilor de carbon în Municipiul Sfantu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Totodată achiziționarea acestor autobuze, electrice, eco, moderne va duce la creșterea numărului de persoane care vor alege deplasarea cu aceste vehicule în detrimentul autoturismelor personale.

Componenta "Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea de autobuze electrice" este complementară cu următorul proiect implementat la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe: "Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfantu Gheorghe", cod SMIS 7670. Valoare proiect: 15.047.220,50 lei. Data finalizării: iunie 2016.

Au fost reabilitate 19 străzi și o piață în zona de acțiune urbană situată în partea centrală a orașului. Lucrările nu s-au rezumat doar la reabilitarea părții carosabile, au fost reabilitate și trotuarele, au fost amenajate piste pentru bicicliști, zone verzi, etc. Pe o parte din străzi circulă autobuze.

În vederea modernizării transportului în comun în Municipiul Sfantu Gheorghe se ține cont de construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, în vederea asigurării garării autobuzelor noi achiziționate, asigurării mentenanței, diagnosticare pentru analizele interne de reparatii ale mijloacelor de transport public. Prin asigurarea de transport public de călători atractiv și eficient, se asigură condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public de călători. În acest mod, se diminuează semnificativ traficul rutier cu autoturisme și implicit emisiile de CO₂ echivalent în municipiul Sfantu Gheorghe cu peste 0,2%.

Astfel componenta propusă, alături de celelalte componente propuse sau realizate de municipiul Sfantu Gheorghe în domeniul amenajării/modernizării infrastructurii de transport public și a reducerii emisiilor de CO₂ și a poluării generate de traficul rutier are o abordare integrată în domeniul reducerii emisiilor de CO₂ și a poluării generate de traficul rutier, iar activitățile care derivă din acestea se încadrează în activitățile eligibile ale O.S 4.1.

Depoul existent va trebui mutat la periferia orașului, deoarece locația actuală din centrul municipiului este inadecvată, respectiv o parte a terenului a fost retrocedat unei persoane fizice.

Prin construirea unui nou depou pentru vehiculele de transport public se va realiza modernizarea transportului în comun care va duce la creșterea numărului de persoane care vor alege transportul în comun cu peste 300 pasageri.

Pentru noul depou ce se dorește a fi construit suprafața totală va fi de 34438 mp, iar accesul autobuzelor în acest loc va fi mult mai facil datorită localizării acestuia și anume în intravilan - Cartierul Campul Frumos, cu acces din Campul Frumos.

În prezent accesul auto pe amplasamentul vizat pentru investiție, se realizează prin intermediul unei porți metalice acționate manual. Pentru siguranța în exploatare precum și din motive de securitate este necesară modernizarea acestora în raport cu tehnologia existentă pe piață. Platformele betonate prezintă degradări, fisuri mari, faza a exista pante pentru colectarea apelor fluviiale către bazinele sau rețeaua de ape fluviiale. Din acest motiv va fi necesară refacerea în totalitate a acestora. Pe amplasament se regăsesc 12 corpuri construite în jurul anului 1970 care vor fi propuse spre demolare. Conform expertizei tehnice starea generală a clădirilor este necorespunzătoare, reprezentând degradări semnificative ale elementelor de rezistență. Având în vedere toate aceste aspecte precum și distanțele față de clădirile alăturate și față de limita de proprietate, rezultă că este posibilă desființarea acestora, în vederea realizării ulterioare a depoului dorit în cadrul investiției.

Obiectivul propus este unul de importanță majoră pentru dezvoltarea transportului public de călători al Municipiului Sfantu Gheorghe. În acest sens, existând mai multe componente integrate, care alături de cele anterioare, contribuie la dezvoltarea transportului public de călători și la reabilitarea și amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public. Componentele menționate mai sus (achiziționare autobuze și realizare depou) sunt complementare cu celelalte componente propuse în cadrul Axei 4 al POR, după cum urmează:

Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor și amenajare unor piste de biciclete

Realizarea infrastructurii de traversare a Râului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal și cu bicicleta (Str. Mică - Str. Lalelei)

Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor- Pista pe digul râului Olt.

Amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public.

Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat.

Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean.

Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

De asemenea componenta "Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public" este complementară cu următorul proiect implementat la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe: "Reabilitarea unor străzi din zona de acțiune urbană a Municipiului Sfantu Gheorghe", cod SMIS 7670. Valoare proiect: 15.047.220,50 lei

Data finalizării: iunie 2016

Au fost reabilitate 19 străzi și o piață în zona de acțiune urbană situată în partea centrală a orașului. Lucrările nu s-au rezumat doar la reabilitarea părții carosabile, au fost reabilitate și trotuarele, au fost amenajate piste pentru bicicliști, zone verzi, etc. Pe o parte din străzi circulă autobuze.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse în programul Mysmis, se continuă descrierea în anexa 0.1-anexa justificare

Grup țintă

Proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" va avea atât beneficiari directi cat si indirecti.

Beneficiarii direcți constituie populația Municipiului Sfântu Gheorghe, adică 64.466 de locuitori, conform datelor determinate prin metodologia publicată de Institutul National de Statistica, Baza de date TEMPO, indicatorul "Populația după domiciliu", indiferent de vârstă, sex, naționalitate, etc., care vor avea ocazia să beneficieze de toate facilitățile rezultate în urma implementării proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila", proiect care face parte din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e:

Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de

teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane

multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul

specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și anume:

- modernizarea transportului în comun prin achiziționarea de autobuze eco electrice;

- realizare și modernizare piste pentru bicicliști pe digul raului Olt ;

- reabilitare și amenajare cai de rulare a infrastructurii rutiere a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, pentru 5 străzi și 2 trotuare, respective pentru: Strada Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan și trotuarele de pe strada Lunca Oltului și Lt. Pais David;

- modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public;

- realizarea/modernizarea infrastructurii de traversare a raului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate și nume: pietonal și cu bicicleta (podul peste Olt);

- amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public;

- modernizarea transportului în comun prin implementarea unui sistem de management informatizat al traficului;

- realizarea terminalului de transport public urban/județean.

- sistem de închiriere biciclete (bike sharing).

Printre beneficiarii direcți se numără :

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, este totodată unul dintre beneficiarii direcți, datorită faptului că prin implementarea proiectului se va îmbunătăți infrastructura sistemului de transport public local, una din problemele ridicate și în Planul de Acțiune privind Planul de Mobilitate Urbana Durabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, astfel se vor achiziționa 12 autobuze electrice, eco. Totodată se vor reabilita și amenaja cai de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public pentru 5 străzi și 2 trotuare (Strada Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan și trotuarele de pe strada Lunca Oltului și Lt. Pais David.), se va realiza/moderniza pista pentru bicicliști pe digul raului Olt, se va construi un depou, se va realiza infrastructura de traversare a raului Olt dedicată mijloacelor de deplasare alternative de mobilitate, amenajare/modernizare stații de transport public, realizare terminal de transport public implementare sistem de management inteligent al traficului, sistem de închiriere biciclete.

Persoanele cu dizabilități, fac de asemenea parte din categoria beneficiarilor direcți, proiectul prevede măsuri precum utilizarea unor autobuze cu rampa specială și construcția unor borduri în stațiile de autobuz dedicate persoanelor cu dizabilități, și nu în ultimul rând și câteva locuri speciale de parcare, amenajate pentru persoanele cu dizabilități; fiecare autobuz (din cele 12) va fi echipat corespunzător;

Alți beneficiari direcți:

- navetistii care lucrează în Municipiu

- vizitatorii municipiului Sfântu Gheorghe.

Beneficiari indirecti:

- județul Covasna și regiunea Centru, datorită faptului că o să se diminueze poluarea în județ și regiune în urma eficientizării consumului de energie și scăderea emisiilor de CO₂, precum și datorită încurajării folosirii mijloacelor de transport nemotorizate (pietonal și cu bicicleta)

Pe baza studiului de trafic dispunem de următoarele date:

Numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători: 2018- 933.613 nr. cal x km.

Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public, operatorul de transport exploatează o rețea de transport cu autobuze.

Rețeaua de transport public cu autobuzul, la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe este formată din 5 linii principale și 15 linii secundare, cu lungimea totală de 161.3 km. Principalii beneficiari ai serviciului de transportului public sunt reprezentați de persoane cu grupele de vârstă 5-9, 10-14 și 15-19 ani și reprezintă tinerii care vor utiliza transportul în comun pentru accesul la unitățile de învățământ, dar și pentru relaxare/plimbare.

Pe de altă parte, grupa de vârstă peste 65 de ani este reprezentată de persoane cu mobilitate din ce în ce mai redusă care au nevoie mare, pe termen lung, de un sistem de transport accesibil.

Traseele de transport public utilizează în general principalele artere de circulație din Municipiul Sfântu Gheorghe, asigurând transportul din zona industrială, Gara Sfântu Gheorghe, cartierele Oltul și Ciucas.

Operarea serviciului de transport public, în zilele lucrătoare este realizată în intervalul orar 4:30-23:30 (prima și ultima cursă).

La nivelul anului 2018, parcursul total realizat de mijloacele de transport public local pentru deservirea programului de transport publicat a fost de 491.571 km, reprezentând o creștere de 10% față de anul anterior.

Numarul pietonilor care se deplasează pe jos în anul 2018 : 64.466 persoane, practic toți locuitorii orașului

Conform datelor existente, cel mai răspândit mod de deplasare este cel pietonal.

Trebuie menționat, că în anumite direcții deplasarea pietonală este forțată de lipsa transportului public.

Proiectul prevede pentru primul an după finalizarea proiectului reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 602.682 deplasări; creșterea cu 556.322 a numărului de deplasări persoanelor care utilizează piste pentru biciclete, creșterea cu 53.536 (nr.cal x km) pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" are mai multe obiective printre care se enumera: implementarea unei strategii care conduce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, amenajarea unei piste de biciclete, modernizarea de trasee destinate traficului pietonal, amenajarea și modernizarea stațiilor de transport, construirea unui depou, amenajarea unui pod peste raul Olt; implementarea unui sistem de management informatizat al traficului și realizarea unui sistem de închiriere biciclete (bikesharing).

Datorită faptului, că investiția nu are scop de profitabilitate, menționarea beneficiilor de natură socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului și importanța susținerii acestuia.

Dupa încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, investiția va fi susținută de către UAT Municipiul Sfântu Gheorghe. În 31 mai 2018 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a publicat anunț fără invitație la procedura concurențială referitor la delegarea serviciilor de transport public.

Transportul public local este asigurat și va fi în perioada de implementare de către SC. Multi-Trans SA conform contractului nr. 29347 din 17.06.2013. Serviciile de transport public au fost delegate societății contractate și dintre care se enumera următoarele obligații: să efectueze transportul local de persoane prin curse regulate, să fundamenteze și să supună spre aprobare concederii tarifelor ce vor fi utilizate, să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidente care se supun, în limita bugetului. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local va fi atașat cererii finanțare în care se poate citi restul obligațiilor.

Pentru reglementarea parcarilor a fost elaborată Politica de reglementare a parcarilor în Municipiul Sfântu Gheorghe. Conform acestui document se propune: eliberarea spațiului public, reducerea timpilor de căutare a locurilor de parcare, îmbunătățirea transportului de marfuri.

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe va elabora un plan de mentenanță care va cuprinde următoarele elemente:

- prevenirea și reducerea uzurii componentelor
- înregistrarea stării tehnice a autobuzelor și comportării acestora în timp, în vederea stabilirii necesarului de lucrări de la prima reparație planificată

- supravegherea autobuzelor de către personal

Solicitantul proiectului are experiența vastă în elaborarea și implementarea proiectelor, fapt care demonstrează că poate derula proiecte în mod corespunzător.

Gradul de îndatorare al UAT Sfântu Gheorghe este de 10,26%.

Gradul de autofinanțare al UAT Sfântu Gheorghe este de 40,38%.

Componenta "Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice în 2 etape (2019-2020, respectiv 2021-2030)" va fi întreținut după finalizarea proiectului de către Municipiul Sfântu Gheorghe din bugetul local/bugetul de stat. Prin achiziționarea de autobuze electrice solicitantul va contribui la reducerea emisiilor de carbon și implicit la protecția mediului.

Întreținerea proiectului "Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor" va fi responsabilitatea Municipiului Sfântu Gheorghe și va fi finanțat din bugetul local/bugetul de stat. Această investiție este importantă, deoarece având în vedere că este orașul locuitorii au nevoie de a avea posibilitatea de a petrece timpul în natură.

"Reabilitare și amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public" după încetarea contractului de finanțare va fi întreținut de Municipiul Sfântu Gheorghe din bugetul local. Infrastructura rutieră este foarte importantă, pentru că autobuzele se strică mai repede dacă drumul nu este bun și în cel mai rău caz se pot întâmpla accidente.

Proiectul "Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport" va fi întreținut de Municipiul Sfântu Gheorghe din bugetul local. Acest depou este necesar pentru autobuze, pentru că trebuie un loc unde se spală, se verifică starea autobuzelor.

"Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate-pietonal și cu bicicleta (str. Mica-str. Lalelei)" după implementarea proiectului va fi întreținut de Municipiul Sfântu Gheorghe și eventuale cheltuieli vor fi finanțate din bugetul local/bugetul de stat. Traversarea raului Olt trebuie să se desfășoare în siguranță de către pietonali sau bicicliști.

Investiția cu titlul "Amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public" va fi întreținută de Municipiul Sfântu Gheorghe din bugetul local/bugetul de stat. Stațiile de transport public trebuie să asigure protecție față de vreme, respectiv a soarelui și ploii.

Pentru întreținerea proiectului "Modernizarea transportului în comun prin implementarea sistem de management informatizat" va fi responsabil Municipiul Sfântu Gheorghe și eventuale cheltuieli vor fi finanțate din buget local/buget de stat. Cu ajutorul acestui sistem solicitantul va dezvolta transportul public.

Proiectul "Realizarea terminal de transport public" va fi întreținut de Municipiul Sfântu Gheorghe și finanțat după implementarea proiectului din bugetul local/bugetul de stat. Această investiție va contribui implicit la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

În vederea constientizării populației cu privire la utilizarea transportului public local și a modurilor nemotorizate de transport vor fi întreprinse următoarele măsuri:

1. Difuzarea spoturilor radio

- difuzarea spoturilor radio în primele 3 luni de implementare a proiectului (6 spoturi/zi pe 2 posturi radio în limbile română și maghiară)
- campanie de constientizare în lunile 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 ale proiectului (2 spoturi/zi pe 2 posturi de radio în limbile română și maghiară)

2. Spoturi video distribuite pe rețelele de socializare:

- realizarea a două videoclipuri de promovare a campaniei (unul în limba română și unul în limba maghiară)

3. Anunțuri de presă și comunicare media online

- comunicate de presă periodice transmise către mass-media spre publicare online și offline (format tipărit)

4. Flyere pentru distribuție către populație:

- format A5, tipar față-verso (în limbile română și maghiară) - 30.000 buc dintre care 10.000 vor fi distribuite în primele 3 luni ale proiectului iar 20.000 până la finalizarea acestuia.

5. Afise

- tipărirea Afiselor A2 în limbile română și maghiară - 500 buc

6. Panouri outdoor

- 2 panouri outdoor - vor fi utilizate cele 2 panouri ale Municipiului Sfântu Gheorghe pentru difuzarea informațiilor

7. Echipamente promotionale (ex. casti, stopuri pentru bicicletă).

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu este cazul.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanță

Referitoare la proiect

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern și eficient, prin dezvoltarea infrastructurii și dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicule de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigură premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și crearea unor trasee/spații pentru folosință pietonală.

În urma proiectului, relevanța acestuia se materializează prin faptul că se vor reduce emisiile de carbon echivalent CO2 din transport, deoarece se va facilita folosirea alternativelor față de autoturismele private și se vor folosi autobuze noi și nepoluante, biciclete sau chiar și deplasare pietonală, la nivelul arealului de studiu al proiectului.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale (în creștere în România), către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în municipiile reședință de județ.

Infrastructura are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei localități, fiind unul din factorii principali care conduc la realizarea de noi construcții cu funcțiune de case de locuit sau obiective economice.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse în programul Mysmis, se continuă descrierea în cadrul 0.4 - anexa referitoare la alte strategii.

Strategii relevante:

- Strategia de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Master Planul General de Transport
- Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 2013 – 2020
- Planul de Dezvoltare Regională Centru
- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională
- Strategia Națională împotriva Traficului de Persoane 2012-2016

Riscuri

Implementarea unui proiect de investiții presupune parcurgerea mai multor etape, care însă nu pot fi întotdeauna exacte datorită anumitor factori care pot influența derularea activităților. Implementarea oricărui proiect prezintă riscuri deoarece reprezintă o activitate nouă care nu se poate baza pe istoricul unor activități din care să decurgă experiența necesară previzionării elementelor viitoare. Managementul riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativă, de a cărei corectitudine depinde cuantificarea acestora, în sens contrar conducând la apariția problemelor cu puternic impact negativ asupra derulării activităților. Membrii echipei de implementare a proiectului, în cadrul sarcinilor și responsabilităților specifice postului ocupat, vor executa activități privind identificarea potențialelor riscuri, anticiparea probabilității apariției și adoptarea măsurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Instabilitatea cadrului legislativ.	Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Prevederi contractuale cu toti contractorii; proceduri de impartire echitabila al riscului.
2.	Lucrari neprevazute care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor.	Probabilitatea apariei acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Costurile neprevazute au fost anticipate in devizul general si in bugetul proiectului.
3.	Erori la estimarea cantitatilor de lucrari sau la preturi.	Probabilitatea acestui risc este mica. Masuri de atenuare: A fost angajat un proiectant cu experienta in asemenea lucrari. Costul estimat pentru lucrarile de constructie se bazeaza pe costurile aplicate pe piata de profil. Au fost efectuate studii de piata pentru a obtine estimari realiste.
4.	Probleme aparute pe parcursul achizitiilor publice.	Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare: Termeni de referinta foarte bine pregatiti. Utilizarea precisa a procedurilor, in conformitate cu prevederile legale.
5.	Forta majora	Probabilitatea acestui risc este mica. Masuri de atenuare:Proceduri de gestionare a crizei la fata locului. Prevederi contractuale clare referitoare la situatii de forta

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cărui aplicare este facilitat și la nivelul statelor membre, și la nivel global. În cadrul implementării acestui proiect acest principiu o să fie respectat și aplicat în așa fel, încât va prima egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, în toate etapele proiectului: elaborare, evaluare și implementare. Se dorește combaterea inegalităților de gen și la nivelul beneficiarilor, aceștia fiind capabili să utilizeze avantajele oferite de proiect, indiferent de genul lor biologic. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor, se va respecta, de asemenea, aplicarea egalității de gen. Se va aplica legislația în vigoare referitoare, conform Carta Sociala Europeana,Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeana a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG 1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006,Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanta

Nediscriminare

UAT Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, prin prezentul proiect, propune mai multe investiții, printre care achiziția a mai multor autobuse, amenajarea pistelor de bicicliști, amenajarea căii de rulare rutiere și a trotuarelor, modernizarea transportului comun prin construirea unui depou, prin crearea unui pod peste Olt, amenajarea/modernizarea stațiilor de transport, implementarea unui sistem de management trafic, realizarea unui terminal de transport și implementarea unui sistem de închiriere biciclete (bike-sharing) în Municipiul Sfântu Gheorghe. În cadrul proiectului, solicitantul dorește respectarea principiului nediscriminării, evitând atât discriminarea directă, de tratament, cât și discriminarea indirectă, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie va avea ocazia să participe la procedura de atribuire și va avea șansa să devină contractant. Totodată, prin evitarea nediscriminării și aplicarea tratamentului egal, se vor stabili și se vor utiliza, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți, tratamentul preferențial fiind eliminat.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități devine din ce în ce mai importantă pentru țările membre UE, fiind luate din ce în ce mai multe măsuri pentru facilitarea integrării în viața de zi cu zi a persoanelor respective. Unele țări, însă, nu au capacitatea să implementeze la nivel național aceste măsuri, astfel accesibilizarea transportului în comun, prevăzută încă din 2004 în Legea 448 privind protecția persoanelor cu handicap, rămâne o problemă nerezolvată, fiind încă obiectiv în proiectul de Strategie națională privind incluziunea acestor persoane, elaborat de MMFPSPV pentru 2014 - 2020. Proiectul prezent va pune accent pe accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății, atât la infrastructura de transport, cât și la alte amenajări și măsuri. Măsurile care se vor adopta, presupun intersecții de tip trecere de pietoni prevăzute cu dispozitive acustice (pentru persoanele cu dizabilități), triciclete special concepute pentru persoanele cu dizabilități, iar în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură se vor avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate. Astfel, realizarea tuturor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și prevederile Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale se vor proiecta astfel încât sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilități.

Schimbări demografice

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Monoxidul de carbon (CO) devine o amenințare din ce în ce mai mare, în ceea ce privește poluarea. Monoxidul de carbon este un compus al gazului natural care se formează în urma arderii combustibilului. Cea mai semnificativă sursă de poluare a atmosferei, aproximativ 60%, este produsă de gazele de eșapament a autovehiculelor. Poluarea este cauzată în mare măsură și de transport, în categoria căruia intră: transportul rutier, feroviar, naval, aerian, datorită tendinței de creștere a numărului acestora din ultimii ani. Dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unor rețele coerente de piste/trasee de biciclete, prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale, oferirea unor alternative viabile autoturismelor personale prin achiziționarea unor autobuse moderne, ecologice și integrarea acestora într-un sistem de transport public modernizat, facilitarea folosirii bicicletelor ca mijloc de deplasare, poate diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO₂ în municipiul Sfântu Gheorghe.

Totodată, în ceea ce privește proiectul și componentele acestuia, a fost obținută APM - clasarea notificării, pentru componente.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse în programul Mysmis, se continua descrierea în cadrul 0.5 - anexa protecția biodiversității.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, datorită faptului că soluțiile adoptate utilizează tehnologii avansate ce conduc la diminuarea semnificativă a traficului rutier și emisiilor de echivalent CO₂, prin încurajarea folosirii transportului în comun față de transportul cu autovehicule personale, prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, datorită creării/modernizării/extinderii unor rețele de piste/trasee de biciclete și pietonale, prin oferirea de alternative transportului cu mașini, implementând un sistem de bike-sharing.

În urma implementării proiectului, se vor facilita dezvoltarea mobilității urbane, o mobilitate bazată pe mersul de jos, utilizarea bicicletelor ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență și reducerea utilizării autoturismelor personale.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Pericolul cel mai adesea menționat în zilele noastre este legat de schimbările climatice, a căror cauză principală o constituie majorarea emisiilor de CO₂. La nivel internațional se iau din ce în ce mai multe măsuri, se semnează acorduri pentru atenuarea efectelor cauzate, însă este nevoie ca și la nivel național sau local să contribuim la îmbunătățirea situației. În acest context, implementarea proiectului prezent, care vizează un sistem de transport public atractiv și eficient, încurajarea alternativelor prin sistemul de bike-sharing și prin crearea de piste pentru bicicliști și pietoni, se pot asigura reducerea emisiilor poluante CO₂, prin utilizarea acestor alternative oferite față de autoturisme personale.

Reziliența la dezastre

Ca orice schimbare, și schimbarea propusă de proiectul prezent poate fi amenințată de riscuri, care pot fi atenuate și/sau prevenite de anumite măsuri. Printre riscurile identificate se numără deteriorarea timpurie a investiției, cauzate de factori naturali. Acest risc poate fi prevenit prin folosirea de materiale de bună calitate și adaptarea acestora la zona în care urmează să fie implementat proiectul. Un alt risc poate fi cauzat de stricăciunile cauzate de uzură. Acest aspect poate fi evitat prin stabilirea unor reguli clare de folosință a investițiilor de către beneficiari.

În ceea ce privește factorii de mediu, în zonă nu există probleme importante de afectare a factorilor de mediu: apă, aer, sol, subsol sau așezări umane. Nu mai exista în zonă unități de producție sau de servicii care ar putea afecta factorii de mediu în sensul degradării calității acestora. Zona nu este inundabilă. Pericolul seismic nu este mai accentuat decât cel de la nivelul județului Covasna.

Metodologie

Pentru implementarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe a desemnat 8 persoane, care alcătuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), având atribuția de a coordona proiectul și de a monitoriza activitățile subcontractanților. Echipa de proiect este compusă din următorii membri: Toth Birtan Csaba –manager de proiect ,Laszlo Csaba si Grigorescu Gabriela– responsabil tehnic, Kovacs Andrea-Tunde si Pataki Zsuzsa – responsabil financiar, Balint Reka si Molnar Katalin– responsabil achiziții publice, Buja Bela-Gergely - asistent manager de proiect. Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului având responsabilitate si abilitatile necesare pentru asigurarea managementului proiectului; asigură implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect; supraveghează activitatea membrilor echipei de implementare și a consultantului în cadrul derulării activității de elaborare și implementare a proiectului; verificarea și aprobarea rapoartelor și situațiilor depuse de către echipa de implementare; monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanță.

Toth Birtan-Csaba detine diploma de eco-manager, obtinuta la Universitatea Tehnica- Cluj Napoca. In calitate de manager de proiect, responsabilitatile sunt urmatoarele: stabilirea sarcinilor și responsabilităților membrilor UIP respectiv a activităților consultantului; asigură elaborarea și implementarea în condiții optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare; își îndeplinește sarcinile în strânsă colaborare cu echipa de implementare a proiectului și cu firma contractată pentru asigurarea managementului proiectului; asigură implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect; supraveghează activitatea membrilor echipei de implementare și a consultantului în cadrul derulării activității de elaborare și implementare a proiectului; verificarea și aprobarea rapoartelor și situațiilor depuse de către echipa de implementare; monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanță.

Responsabilul tehnic este Laszlo Csaba si ca referent de specialitate, în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Deține diplomă de subinginer, obținută în 1992 la Universitatea Transilvania din Brașov.

Al doilea responsabil tehnic este Grigorescu Gabriela lucreaza ca sa functionar public la Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe. Detine diploma de licență, obținută la Universitatea Babes-Bolyai - Sfântu Gheorghe.

Atribuțiile responsabililor tehnici sunt: acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la încheierea finală a proiectului; supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice; colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de șantier; ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție; trebuie

să fie prezent la predarea amplasamentului; acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective; monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant; etc.

Responsabil achiziții publice este Balint Reka. Ea exercită funcția director executiv în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Detine diploma de masterat obținută în anul 2018 la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca

Al doilea responsabil achiziții publice este Molnar Katalin. În prezent este șef birou juridic la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Detine diploma de licență, obținută la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj -Napoca.

Atribuțiile responsabililor de achiziții sunt: Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități. Asistă consultantul la întocmirea documentațiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia; Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant; asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor; asistă consultantul în organizarea selecției de oferte și aplicarea acestora pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări conform legislației în vigoare; monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele necesare elaborate de către consultanți; etc.

Responsabil financiar este Kovacs Andrea-Tunde. Ea exercită șef serviciu la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Deține diplomă de management din anul 2006, obținută la UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA.

Al doilea responsabil financiar este Pataki Zsuzsa. Ea exercită funcția de consilier la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Detine diploma de științe administrative, obținută la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.

Atribuțiile responsabililor financiar sunt: Planificarea bugetului proiectului împreună cu consultantul; Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant; Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora; Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp; Asistă consultantul la verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; Relationarea cu banca și trezoreria, cu auditorul.

Asistentul de manager proiect este Buja Bela-Gergely. El este șef birou, la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, și deține diplomă de master din 2007 la facultatea de Business al Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Atribuțiile responsabilului de informare și publicitate sunt: acordă ajutor în cadrul pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, prin furnizarea informațiilor și documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă; asigură circulația informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant; asistă consultantul în cadrul organizării activităților de informare și publicitate; verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părți implicate; împărtășește toate informațiile importante cu managerul de proiect; transmiterea documentelor aferente proiectului către părțile implicate, către finanțator sau către organele de control; colaborează în toate etapele de realizare a cererii de finanțare și implementării proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanță;

În vederea elaborării documentației de finanțare, a fost solicitat sprijinul unei societăți de consultanță în management, activitatea acesteia desfășurându-se conform prevederilor contractuale. Principalele responsabilități ale firmei de consultanță au fost: analiza și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, întocmirea cererii de finanțare și a documentelor anexate necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandări cu privire la condițiile implementării proiectului, contact permanent cu reprezentanții ai Autorității de Management cu privire la proiect și orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanțare, și asistenta la semnarea contractului de finanțare.

Pentru asigurarea managementului proiectului, a fost contractat serviciul firmei de consultanță în management, prin organizarea unei proceduri de achiziție publică. Experiența în domeniu și cunostințele vaste ale consultantului, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putând să gestioneze mult mai ușor eventualele probleme care pot să apară. Pe durata implementării proiectului, societatea contractată va avea obligația să ofere următoarele servicii:

- consultanță în derularea procedurilor de achiziții
- asistenta pentru decontarea completă a proiectului de finanțare în conformitate cu ghidul solicitantului
- consultanță cu privire la acțiunile de informare și publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operational Regional
- consultanță continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerințelor din partea Finanțatorului, și asistarea beneficiarului în timpul verificărilor oficiale efectuate, anunțate de către Finanțator, la sediul beneficiarului, și/sau la fața locului;
- elaborarea rapoartelor lunare/trimestriale/finale către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerințele Finanțatorului, respectiv cu legile comunitare și naționale, pe toată durata implementării proiectului
- elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiției pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (daca va fi cazul);
- contact permanent cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, cu privire la proiect, și notificarea beneficiarului cu privire la orice schimbări intervenite în procesul de finanțare.

Activitatea contractului va fi monitorizată și controlată de către managerul de proiect atribuit din partea solicitantului. Aceasta va menține permanent legătura cu echipa de proiect atribuită din partea consultantului.

Descrierea investiției

Prezența investiției presupune reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Durabilă.

Principalele activități aferente acestui proiect sunt:

- 1.Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea unui număr de 12 autobuze electrice, eco, în 2 etape;
- 2.Amenajarea /dezvoltarea unor piste pentru biciclete pe o distanță de 7.04 km, pe digul raului Olt.
- 3.Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor și amenajare unor piste de biciclete
- 4.Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public;
- 5.Pod pietonal și pentru bicicliști peste raul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga;
- 6.Amenajarea /modernizarea stațiilor de transport public
- 7.Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat;
- 8.Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna;
- 9.Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

Terenurile pe care urmează să se realizeze lucrările sunt în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, respectiv asupra anumitor părți Municipiul detine drept de administrare. Executarea investiției asupra sistemului de transport public (modernizarea transportului în comun prin achiziționare autobuze electrice în 2 etape, reabilitarea și amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, amenajarea /modernizarea stațiilor de transport public, realizarea/amenajarea pistei pentru bicicliști pe digul raului Olt, realizare

infrastructura de traversare a raului Olt dedicata mijloacelor alternative de mobilitate-pietonal si cu bicicleta, amenajarea/modernizarea statiilor de transport public, modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de management informatizat, realizare terminal de transport public urban/județean/interjudețean precum si sistem de inchiriere biciclete (bike sharing) se realizeaza in intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Realizarea unei infrastructuri care să contribuie la dezvoltarea mobilității urbane în așa fel, încât aceasta să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor personale se vor efectua pe urmatoarele strazi: Strada Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan si trotuarele de pe strada Lunca Oltului si Lt. Pais David.Circulatia autobuzelor noi cumparate va fi localizata prin tot orasul (zona de studiu a proiectului), la fel elementele sistemelor de management al traficului vor viza intreg teritoriu al municipiului.

1.Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice in 2 etape;
Obiectivul principal al acestei componente este reprezentat de achizitionarea unui numar de 12 autobuze moderne, eco, electrice, in 2 etape.

Conform PMUD realizat in Municipiul Sfântu Gheorghe, mijloacele de transport existente au o vechime cuprinsa intre 9 si 35 ani, avand depasita durata normala de functionare de 8 ani.

Mentținerea în circulație a mijloacelor de transport a căror vechime depășește durata normală de funcționare atrage după sine sporirea costurilor de mentenanță. Totodată, anul de fabricație are implicații asupra performanțelor privind impactul asupra mediului, exprimate prin norma de de poluare în care se încadrează vehiculul. Din totalul parcului de vehicule 40% nu respectă nicio normă de depoluare (Non EURO 5), iar restul se încadrează în normele Euro 2 și Euro 3.

Cererea de transport cuantificată la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 călătorii. Fluxurile de vehicule care au preluat această cerere ajung la valori maxime de aproximativ 220 vehicule zilnic. La nivelul orei de vârf de trafic, pe sectoarele cele mai încărcate (Str. 1 Decembrie 1918) sunt înregistrate valori maxime de 26 vehicule de transport public (în secțiune), intervalul mediu de urmărire între vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate ale fluxurilor de transport public se întâlnesc și pe Str. Vasile Goldiș, Str. Stadionului, Str. Berzei.

În prezent, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe există 15 trasee de transport public, cu licență emisă de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, care împreună totalizează 174.3 kilometri.

Dintre aceste linii, 5 sunt linii principale (Linia 1, 2,3, 4 și 5) și 10 sunt trasee secundare (Linia 6, Linia 6B, Linia 7, Linia 8, Linia 9, Linia 10, Linia 10b, Linia 10*, Linia 11, Linia 12, Linia 12b, Linia 13, Linia 15, Linia 15B, Linia 18.), cu frecvențe mult mai reduse.

Conform studiului de oportunitate realizat, numărul de kilometri parcursi de atutobuzele existente, in anul 2012 a fost de 503.910 km, in 2013 de 493.949 km, in 2014 de 483.949, in 2015 de 468.980, in 2016 de 460.794 si in 2017 de 444.590km

In ceea ce priveste numărul de calatori transportati situatia sta in felul urmator: in anul 2012, numărul de calatori transportati a fost de 1.390.671, in 2013 de 1.258.784, in 2014 de 1.121.522, in 2015 de 923.459, in 2016 de 889.506 si in 2017 de 764.926.

Din datele prezentate se constată o scădere a numărului de kilometri efectuați de către mijloacele de transport public cu 12% în 2017 față de 2012, fapt cauzat de mai multe aspecte precum scăderea frecvenței de circulație și rearanjarea programului de circulație pentru optimizări economice și defecțiuni dese ale autobuzelor care au dus la ratarea unor curse și neîndeplinirea programului de circulație.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea in anexa atasata.

Descriere tehnică a proiectului

In ceea ce priveste componenta "Modernizarea transportului in comun " se achizitioneaza un numar de 12 autobuze electrice ecologice (6 autobuze de capacitate normala, 10-12 m si 6 autobuze de capacitate medie, 8-10 m).

Municipalitatea urmareste realizarea unui transport public modern, performant, ecologic care sa asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei pe de o parte si pe de alta parte sa ofere o alternativa nepoluanta la traficul motorizat si mai ales la mobilitatea cu autoturismul personal.

In cazul autobuzelor electrice este necesar ca acestea sa ofere o autonomie in modul de tractiune electrica de transport de minim 100 km pentru autobuzele de categorie normala la o viteza medie de deplasare de 20 km/h si de minim 100 km pentru autobuzele de categorie medie la o viteza medie de deplasare de 20 km/h, in conditiile in care functioneaza sistemul de incalzire sau climatizare (dupa caz) la capacitatea maxima de utilizare a instalatiei de racire/incalzire si incarcare maxima de pasageri.

Autobuzele sunt detaliate in studiul de oportunitate atasat.

Pentru asigurarea energiei necesare functionarii autobuzelor electrice vor fi realizate 16 statii pentru incarcarea acumulatorilor (12 cu incarcare lenta si 4 cu incarcare rapida). Statiile de incarcare a autobuzelor electrice sunt detaliate in Studiile de fezabilitate ale Componentei 4 respectiv Componentei 6.

ECHIPAMENTELE PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI SI SISTEM DE INCHIRIERE BICICLETE (BIKE SHARING): detalii in studiile de fezabilitate atasate.

Se vor instala panouri de informare digitale si solutii de informare virtuale, semafoare inteligente, sistem de e-parking, camere care vor detecta incidente din trafic, etc.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" fost realizate urmatoarele studii/documente tehnice:

- Studiu de fezabilitate
- Studiu geotehnic

- Studiu topografic
- Studiu de oportunitate
- Studiu de trafic
- Documentatie de Avizare a Lucrarilor
- Studiu hidraulic
- Politică de reglementare a parcarilor în Municipiul Sfântu Gheorghe

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

În vederea derulării proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" au fost obținute următoarele autorizații și avize:

- Acord cadru cu Apele Române nr. 15252/2018/10/01
- Aviz pentru rețelele electrice de la SDEE Transilvania Sud - nr. 70601907872/22.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 12 din 11.01.2019
- Certificat de urbanism nr. 127 din 14.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 118 din 09.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 119 din 09.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 130 din 16.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 120 din 13.03.2018
- Aviz de la mediu nr. 86 din 10.12.2018
- Certificat de urbanism nr. 158 din 03.04.2018
- Certificat de urbanism nr. 211 din 27.04.2019
- Certificat de urbanism nr. 462 din 20.01.2018
- Certificat de urbanism nr. 208 din 27.04.2018
- Certificat de urbanism nr. 56 din 08.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 55 din 08.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 542 din 08.11.2018
- Certificat de urbanism nr. 611 din 11.12.2018
- Aviz de la ANPM nr. 87 din 10.12.2018
- Aviz de la ANPM nr. 330 din 13.03.2019
- Aviz de la ANPM nr. 3 din 14.01.2019
- Aviz de la ANPM nr. 92 din 27.12.2018
- Aviz de securitate la incendiu de la Inspectoratul general pentru Situații de Urgență Mihai Viteazu nr. 2901082 din 14.12.2019
- Aviz de la ANPM nr. 104 din 04.03.2019
- Aviz pentru ANPM nr.103 din 04.03.2019
- Studiu de oportunitate

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

Solicitantul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" va asigura contribuția proprie din bugetul local.

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul.

Rezumat revizuirii aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Pasageri transportați în transportul public urban în România	Pasageri							
Emisii GES provenite din transportul rutier	Mii tone echiv. CO2/an							

Indicatori prestabiliți de realizare

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operțiuni	9.00			0	9
Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate	persoane	56,006.00			0	56006

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2369377986
Titlul achiziției:	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
Descrierea achiziției:	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)", 1. Documentatii suport pentru obtinere avize,acorduri,autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului
CPV:	71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	153,127.94 LEI
Tip procedură:	Licitație deschisă
Data publicare procedură:	Septembrie 2020
Data publicare rezultat evaluare:	Noiembrie 2020
Data semnare contract:	Noiembrie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	1520011498
Titlul achiziției:	"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
Descrierea achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)", 1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	49,999.04 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	1 Octombrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	1 Octombrie 2018
Data semnare contract:	1 Octombrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3042391417
Titlul achiziției:	Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing) - Servicii de consultanta
Descrierea achiziției:	Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
CPV:	72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	13,530.05 LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată
Data publicare procedură:	26 Septembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	13 Februarie 2020
Data semnare contract:	13 Februarie 2020
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2990109562
Titlul achiziției:	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
Descrierea achiziției:	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)", 1. Montaj utilaje tehnologice, 2. Utilaje cu montaj: terminale inteligente, dock, logistica service, 3. organizare santier

CPV: 31224500-7 - Terminale
Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 1,866,822.95 LEI
Tip procedură: Licitație deschisă
Dată publicare procedură: Martie 2021
Dată publicare rezultat evaluare: Mai 2021
Dată semnare contract: Mai 2021
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2482646656
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti", 1.Documentatii pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, 2. Studiu de fezabilitate, 3. Tema de proiectare, 4 studii de teren.5.expertiza tehnica
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 91,630.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: 4 Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 4 Septembrie 2018
Dată semnare contract: 4 Septembrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3669721755
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public", 1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 154,700.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: 1 Octombrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018
Dată semnare contract: 1 Octombrie 2018
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3584525614
Titlul achiziției: Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
Descrierea achiziției: Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
CPV: 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 5,355.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Iulie 2023
Data publicare rezultat evaluare: Iulie 2023
Data semnare contract: Iulie 2023
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 271354425
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public", 1. Studiu de fezabilitate, 2. documentatii tehnice pentru avize, autorizatii, 3. studii de teren
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 102,999.26 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: 28 Decembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare: 28 Decembrie 2018
Data semnare contract: 28 Decembrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2911561857
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Paiș David și Nicolae Iorga", 1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren, 4. expertiza tehnica, 5. documentatie suport
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 49,980.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: 4 Septembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare: 4 Septembrie 2018
Data semnare contract: 4 Septembrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 266661372
Titlul achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buiclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buiclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni", 1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren
CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 130,945.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: 1 Octombrie 2018
Data publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018
Data semnare contract: 1 Octombrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3730853444
Titlul achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
Descrierea achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului", 1. Studiu de fezabilitate, 2. documentatii tehnice pentru avize, autorizatii, 3. studii de teren
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	124,950.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	27 Decembrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	27 Decembrie 2018
Data semnare contract:	27 Decembrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	1848971281
Titlul achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"
Descrierea achiziției:	Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna": 1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren, 4. documentatii suport
CPV:	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
Tip contract:	Servicii
Valoare contract:	71,400.00 LEI
Tip procedură:	Achiziție directă
Data publicare procedură:	1 Octombrie 2018
Data publicare rezultat evaluare:	1 Octombrie 2018
Data semnare contract:	1 Octombrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2082407788
Titlul achiziției:	Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"
Descrierea achiziției:	Utilaje fara montaj si echipamente de transport: autobuze electrice (10-12m), autobuze electrice (8-10 m)
CPV:	34144910-0 - Autobuze electrice
Tip contract:	Furnizare
Valoare contract:	28,714,224.00 LEI
Tip procedură:	Licitație deschisă
Data publicare procedură:	Martie 2021
Data publicare rezultat evaluare:	Mai 2021
Data semnare contract:	Mai 2021
Data transmitere J.O.U.E:	

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	3445564106
Titlul achiziției:	Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"
Descrierea achiziției:	Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 11,088.85 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 26 Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019
Dată semnare contract: 13 Februarie 2019
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4079976570
Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"
Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 83,166.36 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 26 Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019
Dată semnare contract: 13 Februarie 2019
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4187867768
Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Paș David și Nicolae Iorga"
Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Paș David și Nicolae Iorga"
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 18,412.45 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 26 Septembrie 2018
Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019
Dată semnare contract: 13 Februarie 2019
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 835898285
Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buiciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buiciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 29,170.29 LEI
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
Dată publicare procedură: 26 Septembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

Data semnare contract: 13 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 3058187244

Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 63,181.61 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 26 Septembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

Data semnare contract: 13 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1269043397

Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,226.91 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 26 Septembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

Data semnare contract: 13 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1686524244

Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 51,141.11 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 26 Septembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

Data semnare contract: 13 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 689374069

Titlul achiziției: Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Descrierea achiziției: Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" ce cuprind Servicii de informare, publicitate, promovare, autocolante pentru toate componentele, 4 placi si 4 panouri de informare.

CPV: 30192800-9 - Etichete autocolante , 35261000-1 - Panouri de informare , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 137,986.36 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: Iulie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2020

Data semnare contract: Septembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1360045101

Titlul achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 110,598.85 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 26 Septembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

Data semnare contract: 13 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2094579850

Titlul achiziției: Servicii de consultanta privind elaborarea Studiu de trafic

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta privind elaborarea Studiu de trafic

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 84,001.39 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Februarie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 27 Februarie 2018

Data semnare contract: 27 Februarie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4010207630

Titlul achiziției: Servicii de consultanta - completarea studiului de trafic

Descrierea achiziției: Servicii de consultanta - completarea studiului de trafic

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 76,160.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Martie 2019

Data publicare rezultat evaluare: 18 Martie 2019

Data semnare contract: 18 Martie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 227458786

Titlul achiziției: Servicii de elaborare Studiu de oportunitate

Descrierea achiziției: Servicii de elaborare Studiu de oportunitate

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 104,720.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 29 Martie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 19 Februarie 2019

Data semnare contract: 19 Februarie 2019

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2810290480

Titlul achiziției: Servicii de elaborare a planului de mobilitate urbana (PMUD)

Descrierea achiziției: Servicii de elaborare a planului de mobilitate urbana (PMUD)

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 163,999.99 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 3 Martie 2016

Data publicare rezultat evaluare: 11 Octombrie 2016

Data semnare contract: 11 Octombrie 2016

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 4248912537

Titlul achiziției: Servicii de elaborarea unui studiu privind reglementarea politicii de parcare

Descrierea achiziției: Servicii de elaborarea unui studiu privind reglementarea politicii de parcare

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 44,999.85 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Noiembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 13 Noiembrie 2018

Data semnare contract: 13 Noiembrie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1173481860

Titlul achiziției: Servicii de elaborare strategie de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheroghe (SIDU)

Descrierea achiziției: Servicii de elaborare strategie de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheroghe (SIDU)

CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii

Tip contract: Servicii
Valoare contract: 100,000.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Dată publicare procedură: Decembrie 2014
Dată publicare rezultat evaluare: 29 Decembrie 2014
Dată semnare contract: 29 Decembrie 2014
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2420370497
Titlul achiziției: Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
Descrierea achiziției: Executie lucrari : Sistem de management al traficului, Realizare terminal de transport, Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public
CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcții
Tip contract: Lucrări
Valoare contract: 39,239,900.38 LEI
Tip procedură: Licitatie deschisă
Dată publicare procedură: Martie 2021
Dată publicare rezultat evaluare: Mai 2021
Dată semnare contract: Mai 2021
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 1042991069
Titlul achiziției: Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
Descrierea achiziției: Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public. (pentru 5 strazi si 2 trotuare)
CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcții
Tip contract: Lucrări
Valoare contract: 35,653,298.42 LEI
Tip procedură: Licitatie deschisă
Dată publicare procedură: Martie 2021
Dată publicare rezultat evaluare: Mai 2021
Dată semnare contract: Mai 2021
Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției: 2835797217
Titlul achiziției: Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
Descrierea achiziției: Descriere : Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Sistem de management al traficului, Realizare terminal de transport, Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public, 1. Documentatii suport pentru obtinere avize,acorduri,autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului
CPV: 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 1,337,750.05 LEI
Tip procedură: Licitatie deschisă
Dată publicare procedură: Septembrie 2020
Dată publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2020

Data semnare contract: Noiembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 3144274889

Titlul achizitiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

Descrierea achizitiei: Descriere : Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chileni, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public. (pentru 5 strazi si 2 trotuare), 1. Documentatii suport pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, 2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistentă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,279,745.00 LEI

Tip procedură: Licitatie deschisa

Data publicare procedură: Septembrie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Noiembrie 2020

Data semnare contract: Noiembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 4058838781

Titlul achizitiei: Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Descrierea achizitiei: Prestare servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

CPV: 71620000-0 - Servicii de analiză

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 116,688.95 LEI

Tip procedură: Achizitie directa

Data publicare procedură: Noiembrie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Ianuarie 2021

Data semnare contract: Ianuarie 2021

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 15597066

Titlul achizitiei: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Descrierea achizitiei: Prestare servicii de audit financiare in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 89,249.13 LEI

Tip procedură: Achizitie directa

Data publicare procedură: Iulie 2020

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2020

Data semnare contract: Septembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achizitiei: 3545469471

Titlul achiziției:	Servicii de dirigintie de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila	
Descrierea achiziției:	Descriere: Prestare servicii de dirigintie de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila	
CPV:	71521000-6 - Servicii de supraveghere a șantierului	
Tip contract:	Servicii	
Valoare contract:	802,297.05	LEI
Tip procedură:	Cerere de oferte/Procedură simplificată	
Data publicare procedură:	Martie 2021	
Data publicare rezultat evaluare:	Mai 2021	
Data semnare contract:	Mai 2021	
Data transmitere J.O.U.E:		

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziției:	2245819673	
Titlul achiziției:	Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila	
Descrierea achiziției:	Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila. Loturi:1. Furnizare Dotari: Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, 2. Furnizare Dotari: Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga , 3. Furnizare Dotari: Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public, 4. Furnizare Dotari (inclusiv active necorporale): Sistem de management al traficului, 5. Furnizare Dotari: Realizare terminal de transport, Furnizare Dotari (inclusiv active necorporale): Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing)	
CPV:	44411000-4 - Articole sanitare , 34430000-0 - Biciclete , 30231300-0 - Ecrane de afişare , 39100000-3 - Mobilier , 34928400-2 - Mobilier urban , 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice	
Tip contract:	Furnizare	
Valoare contract:	10,344,379.92	LEI
Tip procedură:	Licitație deschisă	
Data publicare procedură:	Martie 2021	
Data publicare rezultat evaluare:	Mai 2021	
Data semnare contract:	Mai 2021	
Data transmitere J.O.U.E:		

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	manager de proiect	Toth Birtan Csaba	112029 manager
2	Asistent responsabil proiect	Buja Bela-Gergely	334303 asistent manager
3	Responsabil tehnic 1	Laszlo Csaba	214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
4	Responsabil tehnic 2	Grigorescu Gabriela	215313 consilier tehnic
5	Responsabil financiar 1	Kovacs Andrea-Tunde	241305 analist financiar
6	Responsabil financiar 2	Pataki Zsuzsa	241305 analist financiar
7	Responsabil achizitii publice	Balint Reka	214946 expert achizitii publice
8	Responsabil achizitii publice	Molnar Katalin	214946 expert achizitii publice

1. **Rol:** manager de proiect
- Nume persoană:** Toth Birtan Csaba
- Codul ocupației:** 112029 manager
- Atribuții:**
- stabilirea sarcinilor și responsabilităților membrilor UIP respectiv a activităților consultantului;
 - asigură elaborarea și implementarea în condiții optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare;
 - își îndeplinește sarcinile în strânsă colaborare cu echipa de implementare a proiectului și cu firma contractată pentru asigurarea managementului proiectului;
 - asigură implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect;
 - supraveghează activitatea membrilor echipei de implementare și a consultantului în cadrul derulării activității de elaborare și implementare a proiectului;
 - verificarea și aprobarea rapoartelor și situațiilor depuse de către echipa de implementare;
 - monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanță;
 - monitorizează respectarea clauzelor contractului de finanțare;
 - începând din faza de elaborare managerul de proiect coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, proiectanții, consultantul și alți colaboratori implicați;
 - asigură executarea la timp a activităților;
 - ghidează lucrul consultantilor și contractanților, supraveghind desfășurarea activităților conform planului de lucru negociat;
 - facilitează cooperarea dintre și între consultanții/expertii pe termen scurt și partenerii proiectului;
 - contribuie la organizarea procedurii de achiziții prin punerea la dispoziția consultantilor a informațiilor necesare;
 - va monitoriza derularea activităților proiectului împreună cu firma contractată care asigură managementul acestuia;
 - va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
 - ajută la rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului;
 - Participa la evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora
 - Verifică arhivarea corespunzătoare a documentației specifice proiectului

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată - Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata
- 0 ani
- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.
- 0 ani

Experiență solicitată Minimum doi ani experiență de lucru în proiecte de investiții. - 2 ani

Competențe solicitate - Abilități în managementul administrativ și financiar al proiectelor de dezvoltare;
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- Capacitate de planificare si actionare strategica

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

- 2006 - Eco-meneger
Universitatea Tehnică Cluj
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
- 2002 - -
CIMP București și Mott MacDonald
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1994 - -
Institutul de Management si Informatică București
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1992 - 1993 -
SKR România Trade & Consulting SRL
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
- 1983 - 1988 inginer
Facultatea de Construcții
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
- 1978 - 1982 Bacalaureat
Liceul Bolyai Farkas Târgu Mures
Str. - nr. -, Municipiul Târgu Mureș, cod poștal -, județul Mureș, România

Experiență

- 2016 - Viceprimar
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Gospodărie comunală, investiții, patrimoniu
- 1996 - 2016 Director general
S.C. TEGA SA
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Managementul firmei
- 1994 - 1996 Director
REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Managementul firmei
- 1993 - 1994 Director
S.C. SKR ROMÂNIA SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Managementul firmei
- 1991 - 1993 Administrator
S.C. Y-MIND SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Managementul firmei
- 1988 - 1991 Inginer
REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ SF. GH.
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Asistență tehnică pentru investiții

Competențe

Competențe și aptitudini organizatorice	Experiență în managementul și organizarea proiectelor, abilități în comunicare și în conducere
Competențe digitale	Cunoștințe PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer)

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

2.
- Rol:

Asistent responsabil proiect

Nume persoană:

Buja Bela-Gergely

Codul ocupației:

334303 asistent manager

Atribuții:

- în calitate de membru al Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către Managerul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - acordă ajutor în cadrul pregătirii documentației aferente cererii de finanțare, prin furnizarea informațiilor și documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă ;
 - asigură circulația informațiilor de la managerul de proiect către echipa internă și către consultant ;
 - asistă consultantul în cadrul organizării activităților de informare și publicitate;
 - verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părți implicate;
 - împărtășește toate informațiile importante cu managerul de proiect;
 - transmiterea documentelor aferente proiectului către părțile implicate, către finanțator sau către organele de control;
 - colaborează în toate etapele de realizare a cererii de finanțare și implementării proiectului cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanță;
 - arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului ;
 - va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;
 - va participa la ședințele UIP.

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată

- Studii de specialitate: superioare de lunga sau scurta durata
- 0 ani
- Cunosintine de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară. - 0 ani
- Experiență solicitată

Vechimea in specialitate - 1 ani
- Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare
cunosintine de management, calitati si aptitudini manageriale.

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

Oct 2003 - Iun 2004	Masterat în gen, diferențe și inegalități Facultatea de Studii Europene Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
Oct 1998 - Feb 2003	Licențiat în sociologie Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
Iun 2015 - Iun 2015	Certificat MDRAP - ANFP Str. - nr. -, Județul Sibiu, cod poștal -, județul Sibiu, România
Mar 2016 - Mar 2016	- Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administrația Publică Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Mar 2009 - Mar 2019	Pregătirea proiectelor Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România
Mar 2009 - Mar 2009	Managementul proiectelor cu finanțare internațională Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

Experiență

Noi 2008 -	Șef birou Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Biroul de proiecte și achiziții publice Gestionarea activităților Elaborarea proiectelor Urmărirea posibilelor surse de finanțare Selectarea și procurarea informațiilor referitoare la serse de finanțare
Sep 2004 - Noi 2005	sociolog consilier Centrul județean de asistență psihopedagogică Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România Efectuarea unor sondaje și cercetări sociologice, întocmire raporturi și studii de caz, administrarea bazelor de date, editare publicații, consiliere în dezvoltarea carierei profesionale.
Sep 2000 - Iun 2004	Sociolog Fundația Desire Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România Organizare și efectuare sondaje de opinie, exit poll-uri, studii de caz. cercetări sociologice, administrare bază de date, raportare

Competențe

Competențe și abilități sociale	Bune abilități de comunicare și socializare Bun negociator
Competențe și aptitudini organizatorice	Logistică și managementul echipei
Competențe digitale	Internet, utilizator SPRS, Office, Power Cinema

Limbi străine cunoscute

Înțelegere		Vorbire		Scriere
Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

3. **Rol:** Responsabil tehnic 1
- Nume persoană:** Laszlo Csaba
- Codul ocupației:** 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
- Atribuții:**
- În calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice;
 - colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de șantier;
 - ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție;
 - trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;
 - acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective;
 - monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant;
 - supervizează activitatea consultantului de procesare și verificare a întocmirii corecte a situațiilor de lucrări, încadrării valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucrări;
 - verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor;
 - asistă consultantul și dirigințele de șantier în cadrul analizării, verificării și înaintării spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de șantier, notelor de renunțare și notelor de lucrări suplimentare ;
 - aprobă rezolvarea problemelor inițiate de către consultant, legate de branșarea la utilități, obținerea acordurilor și avizelor precum și altor probleme care apar în perioada de implementare și ex-post a proiectului;
 - participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor respectiv la predarea amplasamentului;
 - participă împreună cu consultantul la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție;
 - monitorizează activitatea consultantului de ținere a evidenței proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentație tehnică/cartea tehnică a proiectantului;
 - verifică studiile și rapoartele solicitate și elaborate de către consultant
 - participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie
 - supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, și verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;
 - monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, raportearea eventualele probleme, degradări observate, și solicitarea în perioada de garanție a remedierii acestora de către executant;
 - alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.
 - Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante contabilitate Intern
 - a) Relatiile ierarhice:
 - subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in derulare si în perioada post-implementare in calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;
 - colaborări interne: In raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu

Extern
:
a) cu autoritati si institutii publice:
b) consultant

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată - Studii în domeniul ingineriei
- 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului, MS Office
- 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Experiență solicitată Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 ani

Competențe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

1988 - 1992 subinginer
Universitatea "Transilvania" din Brasov
Str. - nr. -, Municipiul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România

Experiență

2003 - Referent de specialitate
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Supravegherea și verificarea lucrărilor de reparații și reabilitare a arterelor de circulație și a altor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe
Iun 1996 - Apr 2003 Subinginer
S.C. Way Out Srl
Str. Pescarilor nr. 3, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Organizarea și coordonarea lucrărilor de construcții
Apr 1988 - Mai 1996 Distribuitor materiale
CONSIC S.A.
Str. Goldi nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Funcționar

Competențe

Competențe și abilități sociale Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de comunicare cu oamenii de diferite nivele educaționale, culturale și de vârstă
Competențe și aptitudini organizatorice Capacitatea de a coordona și de a lucra cu oamenii, de a desfășura activități în echipă, bun organizator.

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

4. **Rol:** Responsabil tehnic 2
- Nume persoană:** Grigorescu Gabriela
- Codul ocupației:** 215313 consilier tehnic
- Atribuții:**
- În calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;
 - Acordă sprijin consultantului în toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentației aferente cererii de finanțare, până la închiderea finală a proiectului;
 - supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea fazei de proiectare și colaborarea cu proiectanții și alți experți implicați în elaborarea documentației tehnice;
 - colaborează cu responsabilul tehnic - consultant și cu dirigințele de șantier;
 - ajută la verificarea documentațiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziție;
 - trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;
 - acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului și va urmări implementarea acțiunilor corective;
 - monitorizează derularea contractelor și verifică rapoarele elaborate de către consultant;
 - supervizează activitatea consultantului de procesare și verificare a întocmirii corecte a situațiilor de lucrări, încadrării valorilor în ofertele financiare, conform contractului de lucrări;
 - verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat în Construcții, respectiv Casa Constructorilor;
 - asistă consultantul și dirigințele de șantier în cadrul analizării, verificării și înaintării spre aprobare/achiziție a dispozițiilor de șantier, notelor de renunțare și notelor de lucrări suplimentare ;
 - aprobă rezolvarea problemelor inițiate de către consultant, legate de branșarea la utilități, obținerea acordurilor și avizelor precum și altor probleme care apar în perioada de implementare și ex-post a proiectului;
 - participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor respectiv la predarea amplasamentului;
 - participă împreună cu consultantul la recepția lucrărilor atât la terminare cât și la expirarea perioadei de garanție;
 - monitorizează activitatea consultantului deținere a evidenței proceselor verbale de predare-primire a dosarelor de documentație tehnică/cartea tehnică a proiectantului;
 - verifică studiile și rapoartele solicitate și elaborate de către consultant
 - participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie
 - supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de vedere tehnic și în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul, și verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;
 - monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, raportarea eventualele probleme, degradări observate, și solicitarea în perioada de garanție a remedierii acestora de către executant;
 - alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.
 - Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante contabilitate Intern:

- a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in derulare si în perioada post-implementare in calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului;
 - colaborări interne: In raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu
- Extern
- :
- a) cu autoritati si institutii publice:
 - b) consultant

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată**
- Studii în domeniul ingineriei
 - 0 ani
 - Excelente cunostinte de utilizare a computerului, MS Office
 - 0 ani
 - Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

- Experiență solicitată**
- Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 ani

- Competențe solicitate**
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
 - Bun organizator
 - Capacitate de analiza si sinteza
 - adaptabilitate
 - capacitate de rezolvare a problemelor
 - creativitate si spirit de initiativa
 - capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

- 2012 - 2016
- Diplomă de licență
- Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
- Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Experiență

- 2014 - 2015
- Lucrător gestionar
- S.C. CONSTANTA S.R.L.
- Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- Asigurarea gestionării stocului de marfă, introducerea mărfii în stoc pe baza documentelor de intrare, vânzarea mărfii către client.
- 2008 - 2016
- Promoter
- S.C. Grup Șapte S.A.
- Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- Promovarea produselor și implementarea promoțiilor pe piață
- Iun 2017 -
- Consilier
- Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiții
 - Prticiparea la fazele determinate ale lucrărilor
 - În colaborare cu diriginăii de șantier urmărirea și verificarea execuției lucrărilor de investiții

- Participarea la recepția lucrărilor atât la terminarea cât și la expirarea perioadei de garanție
- Verificarea situațiilor de lucrări și confirmarea realității acestora

Competențe

Aptitudini și competențe sociale	- Spirit de echipă - Rapiditate de integrare într-un mediu organizat - Putere de sinteză - Orientare spre client - Fluență în comunicare
Aptitudini și competențe organizatorice	- Spirit organizatoric - Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul - Eficiență - Bune abilități de comunicare și negociere
Aptitudini și competențe tehnice	Utilizare P.C. Excel Word Power Point Internet
Alte aptitudini	- Punctualitate - Seriozitate - Cunoașterea foarte bună a mentalităților și a piețelor - Persoană motivată și flexibilă

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1

5.	Rol:	Responsabil financiar 1
	Nume persoană:	Kovacs Andrea-Tunde
	Codul ocupației:	241305 analist financiar
	Atribuții:	1 Planificarea bugetul proiectului împreună cu consultantul ; 2 Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; 3 Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant; 4 Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora; 5 Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp ; 6 Asistă consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; 7 Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul 8 Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile 9 Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri 10. Alte atributii primite din partea managerului de proiect 11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare; 12. Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post; 13. Arhivarea documentelor financiare și contabile cu ajutorul consultanților. Intern à) Relatiile ierarhice: - subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in derulare si in calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului; - colaborări interne: In raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu Extern : a) cu autoritati si institutii publice: b) consultant

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată

- Studii de specialitate: studii economice

- 0 ani

- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.

- 0 ani
- Experiență solicitată

Experiență în domeniu - 2 ani
- Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiză și sinteză

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate și spirit de inițiativă

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

- 2005 - 2006

Disertație management

Universitatea Babeș-Bolyai

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- 2001 - 2005

Economist

Universitatea Babeș-Bolyai

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

Experiență

- 2004 - 2006

Economist

SC MER-ALIMENT PROD SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Contabilitate
- Noi 2010 - Iul 2016

Șef birou

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Contabilitate
- Oct 2006 - Oct 2010

Consilier

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Contabilitate
- Oct 2005 - 2008

Asistent profesor

Universitatea Babeș Bolyai din Sf. Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Predarea Managementului resurselor materiale
- 89

Aug 2016 - Șef serviciu
 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
 Am participat la implementarea a 4 proiecte finanțate prin POR 2007-2013. În cadrul proiectelor am ținut evidența cheltuielilor eligibile și neeligibile, am urmărit situația plăților.

Competențe

Competențe și abilități sociale	Comunicativă, sociabilă, întreprinzătoare
Competențe și aptitudini organizatorice	Organizare, empatie
Competențe digitale	Word, Excel, Power Point
Alte competențe	Comunicare, perseverență, flexibilitate, creativitate, inițiativă, caracter puternic

Limbi străine cunoscute

germana	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

6.	Rol:	Responsabil financiar 2
	Nume persoană:	Pataki Zsuzsa
	Codul ocupației:	241305 analist financiar
	Atribuții:	1. Planificarea bugetul proiectului împreună cu consultantul ; 2. Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; 3. Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a proiectului și verifică documentele elaborate de către consultant; 4. Furnizează consultantului informațiile necesare elaborării documentelor de raportare financiară și verifică elaborarea acestora; 5. Monitorizează dacă plățile aferente contractelor au fost onorate în timp ; 6. Asistă consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; 7. Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul 8. Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile 9. Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri 10. Alte atributii primite din partea managerului de proiect 11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare; 12. Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post; 13. Arhivarea documentelor financiare și contabile cu ajutorul consultanților. Sfera rationala: Intern à) Relatiile ierarhice: - subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in derulare si in calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului; - colaborări interne: In raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu Extern : a) cu autoritati si institutii publice: b) consultant

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

- Studii de specialitate: studii economice
- 0 ani
- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.
- 0 ani

Experiență solicitată Experiență în domeniu - 2 ani

Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza și sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate și spirit de inițiativa
- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

Curriculum vitae

Educație

2011 - 2012 Studii universitare de licență
 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
 Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

2003 - 2006 Științe administrative
 UBB - Colegiul Universitar din Sfântu Gheorghe
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

Experiență

Sep 2011 - Consilier
 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
 Ținerea evidenței contabile și subcapitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
 Conducerea gestiunii materialelor, obiectelor de inventar, întocmirea lunară a balanței mișcărilor.
 Responsabil financiar în cadrul proiectelor.

Iun 2007 - Mar 2008 Lucrător comercial
 SC Cont Service SRL
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
 Servirea clienților, conducerea gestiunii de bunuri din magazin

Mai 2006 - Apr 2007 Asistent de calitate
 SC Leineweber Ro SRL
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
 Introducere, prelucrare date și verificarea calității produselor.

Apr 2007 - Iun 2007 Secretară
 SC A&C Associated SRL
 Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
 Contabilitate, consultanță fiscală și reprezentare legală

Mar 2008 - Oct 2009 Operator introducere validare date
 SC. Prod Spicom Co SRL
 Str. - nr. -, Arcuș, cod poștal -, județul Covasna, România

Ian 2009 - Sep 2011

Facturare și conducere de contabilitate primară
Agent de pază
Direcția de Asistență Comunitară Sfântu Gheorghe
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
-

Competențe

Aptitudini și competențe tehnice	Utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare pe calculator. Bună stăpânire a utilizării Microsoft office. Buna stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, rețelelor sociale și a altor resurse web
Competențe și abilități sociale	Seriozitate, disciplină în muncă, capacitate de relaționare, comunicare, colaborare, creativitate, abilitate de a lucra în echipă
Competență și abilități organizatorice	Capacitate de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor, experiență dobândită în cadrul proiectelor anterioare.

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

7.	Rol:	Responsabil achizitii publice
	Nume persoană:	Balint Reka
	Codul ocupației:	214946 expert achizitii publice
	Atribuții:	- În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta; - Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități - Asistă consultantul la întocmirea documentatiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia; - Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant; - asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor; - asistă consultantul în organizarea selecției de oferte și aplicarea acestora pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări conform legislației în vigoare; - monitorizează derularea contractelor și verifică rapoartele necesare elaborate de către consultanți; - transmiterea informațiilor necesare pentru consultanți ; - participa la sedințele UIP ori de câte ori este nevoie ; - verifică întocmirea corectă a contestațiilor și depunerea lor la termene stabilite ; - verificarea documentelor primite de la consultanți ; - supraveghează activitatea de arhivare a documentelor de achiziții specifice proiectului, a consultantului; - alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect. - Relații funcționale: cu angajații departamentelor aprovizionare, administrativ, finanțe contabilitate Sfera rațională: Intern a) Relații ierarhice: - subordonat față de : Responsabilul de proiect- pe durata implementării proiectului în derulare și în calitate de membru a Unității de Implementare a Proiectului; - colaborări interne: În raport cu cerințele de implementare a proiectelor aflate în implementare în cadrul serviciului propriu Extern :

- a) cu autoritati si institutii publice:
- b) consultant

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată

- Studii de specialitate
- 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office
- 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Experiență solicitată Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 ani

Competențe solicitate

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
- Bun organizator
- Capacitate de analiza si sinteza
- adaptabilitate
- capacitate de rezolvare a problemelor
- creativitate si spirit de initiativa
- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Curriculum vitae

Educație

2016 - 2018 Diplomă de master
FSEGA Cluj-Napoca
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

2010 - Certificat Bazele Managementului de proiect
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Str. - nr. -, Municipiul București, cod poștal -, județul București, România

2008 - Certificat de absolvire expert achiziții publice
SC EXPERT AUDIT GROUP SRL
Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România

1988 - 1994 Diplomă de licență
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Știință și Inginerie a Materialelor
Str. - nr. -, Municipiul Brașov, cod poștal -, județul Brașov, România

Experiență

2017 - Director executiv - Direcția de Proiecte, Strategii, Cultură
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Am desfășurat activități ca responsabil achiziții publice în cadrul proiectelor implementate de Mun. Sf. Gheorghe.

2008 - 2016 Consilier superior
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Activități desfășurate în conformitate cu atribuțiile din Fișa Postului

1994 - 2008 Șef sector ateliere și formații de lucru
RAADP
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
Activități desfășurate în conformitate cu atribuțiile din Fișa Postului

Competențe

- Aptitudini și competențe sociale

- capacitate de relaționare, colaborare
- capacitate de organizator, coordonator
- abilitatea de a lucra în echipă
- Abilități dezvoltate datorită domeniilor de activitate și a mediului de lucru în care am lucrat.
- Aptitudini și competențe organizatorice

- capacitatea de analiză, sinteză, coerență în elaborarea studiilor
- experiență înmanagementul de proiect
- experiență în livrarea de programe de training (experiență dobândită în însușirea colegilor noi)
- Aptitudini și competențe tehnice

Microsoft Office, licență ECDL

Limbi străine cunoscute

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

8.

Rol:

Responsabil achizitii publice
- Nume persoană:

Molnar Katalin
- Codul ocupației:

214946 expert achizitii publice
- Atribuții:

-

În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităților de proiect încredințate de către responsabilul de proiect, conform cerințelor scrise și verbale formulate de acesta;

-

Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziții publice și organizarea procedurilor de achiziții publice și acordă sprijin consultantului în derularea acestor activități

-

Asistă consultantul la intocmirea documentatiilor de achiziții și a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia;

-

Verifică liste, scrisori de invitație, proiecte de contracte și rapoarte de evaluare de oferte tehnice și financiare întocmite de către consultant;

-

asigură publicarea anunțurilor de achiziții și furnizează informații necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;

-

asistă consultantul în organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei în vigoare;

-

monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoartele necesare elaborate de către consultanți;

-

transmitarea informațiilor necesare pentru consultanți ;

-

participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie ;

-

verifică întocmirea corectă a contestatiilor și depunerea lor la termene stabilite ;

-

verificarea documentelor primite de la consultanți ;

-

supervizează activitatea de arhivare a documentelor de achiziții specifice proiectului, a consultantului;

-

alte atribuții, sarcini primite de la managerul de proiect.

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată

- Studii de specialitate
- 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office

- 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Experiență solicitată Minimum un an experiență de lucru în domeniu - 1 ani

- Competențe solicitate**
- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;
 - Bun organizator
 - Capacitate de analiza si sinteza
 - adaptabilitate
 - capacitate de rezolvare a problemelor
 - creativitate si spirit de initiativa
 - capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

engleza	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	

Curriculum vitae

Educație

- 2018 - Certificat de participare nr. 7908/2018
Harrison Consulting&Management SRL
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
- 2007 - Certificat de Competență Lingvistică în Limba Engleză
Facultatea de Litere (UBB)
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România
- 2004 - 2008 Diplomă de licență
Facultatea de Drept (UBB)
Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal -, județul Cluj, România

Experiență

- Oct 2008 - Iul 2012 Consilier juridic
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- Consultanță juridică în toate domeniile de activitate desfășurate în cadrul primăriei
 - Membru a Comisiei de aplicare a prevederilor legii nr. 10/2001
 - Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică
 - Membru în diferite comisii, în vederea asigurării consultanței juridice
 - Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări
 - Întocmire acte de procedură
 - Reprezentare în fața instanțelor de judecată
 - Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului etc.
 - Ținerea și coordonarea corespondenței
 - Evidența, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
- Apr 2018 - Șef Birou Juridic
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal -, județul Covasna, România
- Responsabil pentru activitatea desfășurată în cadrul biroului și legalitatea actelor întocmite
 - Consultanță juridică în toate domeniile de activitate desfășurate în cadrul Primăriei
 - Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție publică
 - Întocmirea, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziție bunuri, prestări servicii, executare lucrări
 - Întocmire acte de procedură
 - Reprezentare în fața instanțelor de judecată
 - Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local, proiecte de dispoziții ale primarului etc.
 - Ținerea și coordonarea corespondenței
 - Evidența, păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea proprie.

Competențe

Competențe de comunicare	- Bune competențe de comunicare dobândite prin reprezentarea autorităților administrației publice locale în diferite comisii, în fața instanțelor de judecată, respectiv prin șederea prelungită în străinătate. Dobândit, de asemenea, prin îndeplinirea atribuțiilor privind relații cu publicul în procedura de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Competențe dobândite la locul de muncă	- Bune competențe organizaționale, perseverență și diligență - Conștientizarea nivelului ridicat de responsabilitate în procedurile de interpretare și aplicare a normelor juridice - Ținerea evidenței dosarelor, actelor administrative, corespondenței.
Competențe informatice	Bună cunoaștere a operării PC (Windows) și a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel etc) Bună cunoaștere a utilizării Internetului și a programelor informatice de consultare a legislației în vigoare.

Limbi străine cunoscute

	Înțelegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
germana	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CV Balint Reka.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Balint Reka
CV Buja Gergely.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Buja Gergely
CV Gabriela Grigorescu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Gabriela Grigorescu
CV Kovacs Andrea.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Kovacs Andrea
CV Laszlo Csaba.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Laszlo Csaba
CV Molnar Katalin.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Molnar Katalin
Dispozitia 501 din 2019, Numirea UIP, Reducerea emisiilor de carbon.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	Dispozitia 501 din 2019, Numirea UIP, Reducerea emisiilor de carbon
CV Toth Csaba.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Toth Csaba
1. Fisa post Manager proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	1. Fisa post Manager proiect
2. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	2. Fisa post asistent responsabil proiect
3.Fisa post Responsabil financiar.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	3.Fisa post Responsabil financiar
4. Fisa post Responsabil tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	4. Fisa post Responsabil tehnic
5. Fisa post Responsabil achizitii publice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	5. Fisa post Responsabil achizitii publice
CV Pataki Zsuzsa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/03/2019	CV Pataki Zsuzsa

Resurse materiale implicate

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, -, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poștal: 520008, Județul: Covasna, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Imprimantă	2 bucată	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Telefon fix	1 bucată	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Fax	1 bucată	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Calculator	4 bucată	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Birou	1 bucată	UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activități previzionate

Activitate: Elaborare proiect

Subactivități	
Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului Decembrie 2018 - Februarie 2019 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Un proiect este compus dintr-un ansamblu de activitati care se deruleaza potrivit unui plan pentru a atinge un anumit set de obiective intr-o perioada de timp definita.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Elaborare Februarie 2019 - Martie 2019 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor prevazute in ghidul solicitantului respectiv a serviciilor pentru managementul proiectului.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST Februarie 2018 - Decembrie 2018 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	S-au contractat serviciile de proiectare SF, DALI, actualizare studiu de oportunitate, studiu de trafic.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Pregătirea proiectului

Subactivități	
Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST Februarie 2018 - Martie 2019 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Au fost elaborate documentatiile tehnico-economice pentru cele 9 componente. Prin aceste anexe se atesta partea tehnica, economica a lucrarilor.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Elaborarea si predarea Cererii de
Finantare si a anexelor

Martie 2019 - Martie 2019

A fost elaborata Cererea de Finantare si anexele solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel
de proiect.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Emitere certificate de urbanism

S-au emis certificatele de urbanism pentru cele 9 componente.

Martie 2018 - Februarie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate: Depunerea Cererii de Finantare

Subactivități

Depunerea cererii de finantare

Depunerea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei electronice Mysmis.

Martie 2019 - Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate: Incheierea contractului de finantare

Subactivități

Incheierea contractului de finantare

Se va incheia contractul de finantare.

Iulie 2020 - Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Subactivități

Obținere avize, acorduri, autorizatii

Obținere avize, acorduri, autorizatii necesare proiectului.

Iulie 2020 - Aprilie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

Subactivități	
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT Septembrie 2020 - Noiembrie 2020 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivități	
Elaborarea proiectelor tehnice Noiembrie 2020 - Februarie 2021 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Se elaboreaza documentatiile tehnico-economice faza PT: Proiect Tehnic, Detalii de executie, verificarea tehnica a proiectului pe specialitati.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Managementul proiectului

Subactivități	
Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitii si incheierea contractelor cu operatorii economici si pentru servicii in afara de PT si lucrari Iulie 2020 - Iunie 2022 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitii si incheierea contractelor cu operatorii economici si pentru servicii in afara de PT si lucrari.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Monitorizarea contractelor de achizitii incheiate Iulie 2020 - Septembrie 2023 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Echipa de implementare monitorizeaza contractele de achizitii, emite ordine de incepere, urmareste respectarea termenelor, valabilitatea garantiei de buna executie, incheie acte aditionale, solicita rapoarte.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Consultanta pentru managementul proiectului Iulie 2020 - Septembrie 2023 UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite. Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate documentele necesare.
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Subactivități

Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj Martie 2021 - Mai 2021	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	
Executia lucrarilor de construire si modernizare Mai 2021 - Septembrie 2023	Executarea lucrarilor
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	
Contractarea furnizorilor in vederea dotarii cu echipamente Martie 2021 - Mai 2021	Se vor contracta furnizorii pentru dotarile necesare implementarii proiectului.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	
Dotarea cu echipamente necesare implementarii proiectului Mai 2021 - Septembrie 2023	Dotarea cu echipamentele necesare implementarii proiectului.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	
Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier	
Subactivități	
Contractarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier Martie 2021 - Mai 2021	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se semneaza contractele
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	
Asistenta tehnica din partea proiectantului Mai 2021 - Septembrie 2023	Proiectantul contractat pentru asistenta tehnica va urmari proiectul, va emite dispozitii de santier, dupa caz va emite referatul proiectantului la Receptia de terminare a lucrarilor.
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Dirigintele de santier va urmari executia lucrarilor conform ofertei de lucrari contractate conform legislatiei in domeniu si va raporta catre beneficiar stadiul realizarii lucrarilor.

Mai 2021 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate:

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Subactivități

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Octombrie 2020 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate:

Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

Subactivități

Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

Octombrie 2020 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Se elaboreaza cereri de plata si/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de finantare

Activitate:

Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de informare si publicitate privind proiectul

Iulie 2020 - August 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele.

Informare si publicitate privind proiectul

Mentionare detalii privind proiectul.

Iulie 2020 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate:

Auditul financiar al proiectului

Subactivități

Contractarea serviciilor de audit financiar	Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se semneaza contractele.
Iulie 2020 - Septembrie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Auditul financiar al proiectului	Se va realiza auditul financiar al proiectului.
Octombrie 2020 - Septembrie 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Achitarea taxelor legale	
Subactivități	
Achitarea taxelor legale	Achitarea taxelor legale.
Mai 2021 - Septembrie 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	
Rezultate previzionate	

Activitate: Verificare tehnica a proiectului tehnic	
Subactivități	
Contractarea serviciilor de verificare tehnica a PT	Contractarea serviciilor in vederea prestarii activitatii de verificare a PT
Noiembrie 2020 - Noiembrie 2020	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT	Se verifica conformitatea documentelor (PT) din partea verficatorilor atestati.
Februarie 2021 - Martie 2021	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	
Amplasamente	UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România
Rezultate previzionate	

Activitate: Certificare performante energetice	
Subactivități	
Contractarea serviciilor pentru certificarea performantelor energetice	Contractarea serviciilor pentru certificarea energetica.
Iulie 2023 - Iulie 2023	
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	

Amplasamente UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Certificarea performanțelor energetice Realizarea certificării performanțelor energetice.

Iulie 2023 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Activitate: Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Subactivități

Contractarea serviciului de delegare a gestiunii de transport public local Contractarea serviciului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Aprilie 2021 - Aprilie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

Delegarea efectivă a gestiunii serviciului de transport public local Delegarea efectivă a gestiunii de transport public local.

Aprilie 2021 - Septembrie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poștal 520008, județul Covasna, România

Rezultate previzionate

DURATA PROIECTULUI: 68 luni

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Completare studiu trafic

Achiziție: Servicii de consultanță - completarea studiului de trafic

ID dosar achizitie:4010207630

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	64,000.00	Valoare totală [LEI]	76,160.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	64,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	76,160.00
Valoare TVA [LEI]	12,160.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	64,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,523.20
TVA eligibil [LEI]	12,160.00	Public [LEI]	76,160.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	74,636.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform contract linie 3.1.3.7.

Documente justificative

—

Activitatea: Pregătirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Studiu. Oportunitate

Achiziție: Servicii de elaborare Studiu de oportunitate

ID dosar achiziție:227458786

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	88,000.00	Valoare totală [LEI]	104,720.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	88,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	104,720.00
Valoare TVA [LEI]	16,720.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	88,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,094.40
TVA eligibil [LEI]	16,720.00	Public [LEI]	104,720.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	102,625.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform contract linie 3.1.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Pod pietonal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:2911561857

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren- DEPOU

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

ID dosar achiziție:3669721755

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,390.00	Valoare totală [LEI]	5,224.10
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,390.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,224.10
Valoare TVA [LEI]	834.10	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,390.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	104.48
TVA eligibil [LEI]	834.10	Public [LEI]	5,224.10
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,119.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

CONFORM DEVIZ linie 3.1.1.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Bikesharing

Achiziție:"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de

ID dosar achiziție:1520011498
fezabilitate

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,500.00	Valoare totală [LEI]	10,115.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,115.00
Valoare TVA [LEI]	1,615.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	202.30
TVA eligibil [LEI]	1,615.00	Public [LEI]	10,115.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,912.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic - SIDU

Achiziție:Servicii de elaborare strategie de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheroghe (SIDU)

ID dosar achiziție:1173481860

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare totală [LEI]	100,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	100,000.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	100,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz linie 3.1.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3730853444

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală [LEI]	35,700.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	35,700.00
Valoare TVA [LEI]	5,700.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	714.00
TVA eligibil [LEI]	5,700.00	Public [LEI]	35,700.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	34,986.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Statii

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

ID dosar achiziție:271354425

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală [LEI]	35,700.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	35,700.00
Valoare TVA [LEI]	5,700.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	714.00
TVA eligibil [LEI]	5,700.00	Public [LEI]	35,700.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	34,986.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz linie 3.1.1.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Terminal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna" 1848971281

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare totală [LEI]	8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,925.00
Valoare TVA [LEI]	1,425.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	178.50
TVA eligibil [LEI]	1,425.00	Public [LEI]	8,925.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,746.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.3.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Terminal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna" 1848971281

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare totală [LEI]	8,925.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,925.00
Valoare TVA [LEI]	1,425.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	178.50
TVA eligibil [LEI]	1,425.00	Public [LEI]	8,925.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,746.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.8

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren - Strazi

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi
2482646656

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	28,000.00	Valoare totală [LEI]	33,320.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	28,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	33,320.00
Valoare TVA [LEI]	5,320.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	28,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	666.40
TVA eligibil [LEI]	5,320.00	Public [LEI]	33,320.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	32,653.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren - PISTA BICICLISTI nr.1

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru buiclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,251.61	Valoare totală [LEI]	17,672.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,251.61	Valoare totală eligibilă [LEI]	17,672.00
Valoare TVA [LEI]	3,420.39	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	14,251.61	Contributia proprie eligibilă [LEI]	353.44
TVA eligibil [LEI]	3,420.39	Public [LEI]	17,672.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,318.56
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Studii de teren - PISTA BICICLISTI nr. 2

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru bucciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlienii" 266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	17,000.00	Valoare totală [LEI]	17,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	17,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	17,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	17,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	340.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	17,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,660.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Politici de parcare

Achiziție:Servicii de elaborarea unui studiu privind reglementarea politicii de parcare

ID dosar achiziție:4248912537

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	37,815.00	Valoare totală [LEI]	44,999.85
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	37,815.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	44,999.85
Valoare TVA [LEI]	7,184.85	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	37,815.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	900.00
TVA eligibil [LEI]	7,184.85	Public [LEI]	44,999.85
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	44,099.85
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli

conform contract linie 3.1.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuieli

Alte studii specifice: Sistem management trafic - Studiu de trafic

Achiziție:Servicii de consultanta privind elaborarea Studiu de trafic

ID dosar achiziție:2094579850

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	70,589.40	Valoare totală [LEI]	84,001.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	70,589.40	Valoare totală eligibilă [LEI]	84,001.39
Valoare TVA [LEI]	13,411.99	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	70,589.40	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,680.03
TVA eligibil [LEI]	13,411.99	Public [LEI]	84,001.39
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	82,321.36
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli

conform contract lini 3.1.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuieli

Expertiza tehnica: Pista biciclisti

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru buiclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni" 266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală [LEI]	1,785.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	35.70
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,749.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.3.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general- PISTA BICICLISTI 2

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru bucciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlienii" 266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,850.00	Valoare totală [LEI]	36,850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,850.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,850.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,850.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	737.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	36,850.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,113.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general- PISTA BICICLISTI 1

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru bucciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlienii" 266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	43,700.00	Valoare totală [LEI]	54,188.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	43,700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	54,188.00
Valoare TVA [LEI]	10,488.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	43,700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,083.76
TVA eligibil [LEI]	10,488.00	Public [LEI]	54,188.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	53,104.24
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.3.2

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	25,000.00	Valoare totală [LEI]	29,750.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	25,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	29,750.00
Valoare TVA [LEI]	4,750.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	25,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	595.00
TVA eligibil [LEI]	4,750.00	Public [LEI]	29,750.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	29,155.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor - Strazi

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	21,000.00	Valoare totală [LEI]	24,990.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	21,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	24,990.00
Valoare TVA [LEI]	3,990.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	21,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	499.80
TVA eligibil [LEI]	3,990.00	Public [LEI]	24,990.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	24,490.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.5.4.3.

Documente justificative

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - Strazi

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
ID dosar achiziție:"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi
2482646656

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	37,800.00	Valoare totală [LEI]	44,982.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	37,800.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	44,982.00
Valoare TVA [LEI]	7,182.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	37,800.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	899.64
TVA eligibil [LEI]	7,182.00	Public [LEI]	44,982.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	44,082.36
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.5.3.3.

Documente justificative

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare - PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
266661372

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală [LEI]	1,200.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,200.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	24.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,176.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare - Strazi

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
ID dosar achiziție:"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi
2482646656

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală [LEI]	833.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	833.00
Valoare TVA [LEI]	133.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16.66
TVA eligibil [LEI]	133.00	Public [LEI]	833.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	816.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica: Strazi

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
ID dosar achiziție:"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi
2482646656

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare totală [LEI]	8,330.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,330.00
Valoare TVA [LEI]	1,330.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.60
TVA eligibil [LEI]	1,330.00	Public [LEI]	8,330.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,163.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.3.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: pod pietonal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare totală [LEI]	7,140.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,140.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	142.80
TVA eligibil [LEI]	1,140.00	Public [LEI]	7,140.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,997.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general: Pod pietonal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:2911561857

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	31,000.00	Valoare totală [LEI]	36,890.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	31,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,890.00
Valoare TVA [LEI]	5,890.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	31,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	737.80
TVA eligibil [LEI]	5,890.00	Public [LEI]	36,890.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,152.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Tema proiectare: Pod pietonal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:2911561857

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală [LEI]	2,380.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	47.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,332.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare: Terminal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna" 1848971281

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală [LEI]	2,975.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,975.00
Valoare TVA [LEI]	475.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	59.50
TVA eligibil [LEI]	475.00	Public [LEI]	2,975.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,915.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general: Terminal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna" 1848971281

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	22,500.00	Valoare totală [LEI]	26,775.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	22,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	26,775.00
Valoare TVA [LEI]	4,275.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	22,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	535.50
TVA eligibil [LEI]	4,275.00	Public [LEI]	26,775.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	26,239.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: Terminal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si

ID dosar achiziție:modernizarea statiilor de autobuz 2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general: Statii

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"
ID dosar achiziție:271354425

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală [LEI]	59,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	59,500.00
Valoare TVA [LEI]	9,500.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	50,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,190.00
TVA eligibil [LEI]	9,500.00	Public [LEI]	59,500.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	58,310.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: Statii

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"
ID dosar achiziție:271354425

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,554.00	Valoare totală [LEI]	7,799.26
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,554.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,799.26
Valoare TVA [LEI]	1,245.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,554.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	155.99
TVA eligibil [LEI]	1,245.26	Public [LEI]	7,799.26
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,643.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare : Sistem mangement trafic

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3730853444

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală [LEI]	11,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,900.00
Valoare TVA [LEI]	1,900.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	238.00
TVA eligibil [LEI]	1,900.00	Public [LEI]	11,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,662.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.7

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general: sistem management trafic

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3730853444

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală [LEI]	59,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	59,500.00
Valoare TVA [LEI]	9,500.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	50,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,190.00
TVA eligibil [LEI]	9,500.00	Public [LEI]	59,500.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	58,310.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Schema de ajutor de stat:
Categorica de ajutor de stat:
Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:3730853444

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală [LEI]	17,850.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	17,850.00
Valoare TVA [LEI]	2,850.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	357.00
TVA eligibil [LEI]	2,850.00	Public [LEI]	17,850.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,493.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categorica de ajutor de stat:

Subcategorica de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.7

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorica cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica: Pod Pietonal

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

ID dosar achiziție:2911561857

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.3.5.

Documente justificative

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor: DEPOU

Achiziție:Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
ID dosar achiziție:3584525614

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală [LEI]	5,355.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,355.00
Valoare TVA [LEI]	855.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	107.10
TVA eligibil [LEI]	855.00	Public [LEI]	5,355.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,247.90
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.4.4.

Documente justificative

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii
Tema de proiectare: Bikesharing

Achiziție:"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
ID dosar achiziție:1520011498

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general: Bikesharing

Achiziție:"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate
ID dosar achiziție:1520011498

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,516.00	Valoare totală [LEI]	36,314.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,516.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,314.04
Valoare TVA [LEI]	5,798.04	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,516.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	726.28
TVA eligibil [LEI]	5,798.04	Public [LEI]	36,314.04
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	35,587.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertizare tehnică- DEPOU

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
ID dosar achiziție:"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
3669721755

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare totală [LEI]	8,330.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,330.00
Valoare TVA [LEI]	1,330.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.60
TVA eligibil [LEI]	1,330.00	Public [LEI]	8,330.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,163.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.3.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general -DEPOU

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
3669721755

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	116,610.00	Valoare totală [LEI]	138,765.90
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	116,610.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	138,765.90
Valoare TVA [LEI]	22,155.90	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	116,610.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,775.32
TVA eligibil [LEI]	22,155.90	Public [LEI]	138,765.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	135,990.58
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.3.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor- DEPOU

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii

ID dosar achiziție:"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"
3669721755

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală [LEI]	2,380.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	47.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,332.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.4.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si ST

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă:100 - cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Descrierea cheltuielii

PMUD - Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de elaborare a planului de mobilitate urbana (PMUD)

ID dosar achiziție:2810290480

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	137,815.12	Valoare totală [LEI]	163,999.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	137,815.12	Valoare totală eligibilă [LEI]	163,999.99
Valoare TVA [LEI]	26,184.87	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	137,815.12	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,280.00
TVA eligibil [LEI]	26,184.87	Public [LEI]	163,999.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	160,719.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract PMUD linie 3.1.3.7

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Pod pietonal

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lct. Pais David și Nicolae Iorga"

ID dosar achiziție:4187867768

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,472.65	Valoare totală [LEI]	18,412.45
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,472.65	Valoare totală eligibilă [LEI]	18,412.45
Valoare TVA [LEI]	2,939.80	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,472.65	Contributia proprie eligibilă [LEI]	368.25
TVA eligibil [LEI]	2,939.80	Public [LEI]	18,412.45
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,044.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: DEPOU

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

ID dosar achiziție:3058187244

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	53,093.79	Valoare totală [LEI]	63,181.61
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	53,093.79	Valoare totală eligibilă [LEI]	63,181.61
Valoare TVA [LEI]	10,087.82	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	53,093.79	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,263.63
TVA eligibil [LEI]	10,087.82	Public [LEI]	63,181.61
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	61,917.98
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: Terminal

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

ID dosar achiziție:3445564106

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,318.36	Valoare totală [LEI]	11,088.85
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,318.36	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,088.85
Valoare TVA [LEI]	1,770.49	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,318.36	Contributia proprie eligibilă [LEI]	221.78
TVA eligibil [LEI]	1,770.49	Public [LEI]	11,088.85
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,867.07
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform devizului linie 3.7.1.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții SMT

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"
ID dosar achiziție:1686524244

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	42,975.72	Valoare totală [LEI]	51,141.11
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	42,975.72	Valoare totală eligibilă [LEI]	51,141.11
Valoare TVA [LEI]	8,165.39	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	42,975.72	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,022.82
TVA eligibil [LEI]	8,165.39	Public [LEI]	51,141.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	50,118.29
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

comform deviz linie 3.7.1.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Strazi

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"
ID dosar achiziție:4079976570

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	69,887.70	Valoare totală [LEI]	83,166.36
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	69,887.70	Valoare totală eligibilă [LEI]	83,166.36
Valoare TVA [LEI]	13,278.66	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	69,887.70	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,663.33
TVA eligibil [LEI]	13,278.66	Public [LEI]	83,166.36
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	81,503.03
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții AUTOBUZE

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"
ID dosar achiziție:1360045101

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	92,940.21	Valoare totală [LEI]	110,598.85
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	92,940.21	Valoare totală eligibilă [LEI]	110,598.85
Valoare TVA [LEI]	17,658.64	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	92,940.21	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,211.98
TVA eligibil [LEI]	17,658.64	Public [LEI]	110,598.85
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	108,386.87
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.1.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Bikessharing

Achiziție:Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing) - Servicii de consultanta
ID dosar achiziție:3042391417

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,369.79	Valoare totală [LEI]	13,530.05
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,369.79	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,530.05
Valoare TVA [LEI]	2,160.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,369.79	Contributia proprie eligibilă [LEI]	270.60
TVA eligibil [LEI]	2,160.26	Public [LEI]	13,530.05
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,259.45
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: Piste biciclisti

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"
ID dosar achiziție:835898285

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	24,512.85	Valoare totală [LEI]	29,170.29
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	24,512.85	Valoare totală eligibilă [LEI]	29,170.29
Valoare TVA [LEI]	4,657.44	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	24,512.85	Contributia proprie eligibilă [LEI]	583.41
TVA eligibil [LEI]	4,657.44	Public [LEI]	29,170.29
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	28,586.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Pregatirea proiectului

Subactivitatea: Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelor

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Statii

Achiziție:Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"
ID dosar achiziție:1269043397

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,753.71	Valoare totală [LEI]	9,226.91
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,753.71	Valoare totală eligibilă [LEI]	9,226.91
Valoare TVA [LEI]	1,473.20	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,753.71	Contributia proprie eligibilă [LEI]	184.54
TVA eligibil [LEI]	1,473.20	Public [LEI]	9,226.91
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,042.37
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Subactivitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații: Terminal

Achiziție: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"
ID dosar achiziție: 1848971281

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	20,000.00	Valoare totală [LEI]	23,800.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	20,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	23,800.00
Valoare TVA [LEI]	3,800.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	20,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	476.00
TVA eligibil [LEI]	3,800.00	Public [LEI]	23,800.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	23,324.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.2.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Subactivitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații: Bikesharing

Achiziție: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
ID dosar achiziție: 2369377986

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	3,570.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	3,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	570.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.2.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii
Subactivitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații: Pod pietonal

Achiziție: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate			
ID dosar achiziție: 2911561857			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.2.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii
Subactivitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - Strazi

Achiziție: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii			
ID dosar achiziție: "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi			
2482646656			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,500.00	Valoare totală [LEI]	4,165.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,165.00
Valoare TVA [LEI]	665.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	83.30
TVA eligibil [LEI]	665.00	Public [LEI]	4,165.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,081.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.2.3

Documente justificative

Activitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Subactivitatea: Obținere avize, acorduri, autorizatii

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii			
ID dosar achiziție:"Amenajare pista pentru buclistii pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"			
266661372			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,250.00	Valoare totală [LEI]	2,250.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,250.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,250.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,250.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	45.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	2,250.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,205.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.2.2.

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție: Terminal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2835797217			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare totală [LEI]	119,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	119,000.00
Valoare TVA [LEI]	19,000.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	100,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,380.00
TVA eligibil [LEI]	19,000.00	Public [LEI]	119,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	116,620.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție: Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	448,552.61	Valoare totală [LEI]	533,777.61
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	448,552.61	Valoare totală eligibilă [LEI]	533,777.61
Valoare TVA [LEI]	85,225.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	448,552.61	Contributia proprie eligibilă [LEI]	10,675.55
TVA eligibil [LEI]	85,225.00	Public [LEI]	533,777.61
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	523,102.06
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție: pod pietonal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	110,000.00	Valoare totală [LEI]	130,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	110,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	130,900.00
Valoare TVA [LEI]	20,900.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	110,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,618.00
TVA eligibil [LEI]	20,900.00	Public [LEI]	130,900.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	128,282.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.5.6.5

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice
Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice
Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii
Proiect tehnic și detalii de execuție: Statii

Achiziție: Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție: 2835797217			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	164,338.73	Valoare totală [LEI]	195,563.09
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	164,338.73	Valoare totală eligibilă [LEI]	195,563.09
Valoare TVA [LEI]	31,224.36	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	164,338.73	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,911.26
TVA eligibil [LEI]	31,224.36	Public [LEI]	195,563.09
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	191,651.83
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.5.6.6.

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice
Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice
Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii
Proiect tehnic și detalii de execuție - Strazi

Achiziție: Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere			
ID dosar achiziție: 3144274889			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	717,500.00	Valoare totală [LEI]	853,825.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	717,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	853,825.00
Valoare TVA [LEI]	136,325.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	717,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	17,076.50
TVA eligibil [LEI]	136,325.00	Public [LEI]	853,825.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	836,748.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție- DEPOU

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	226,013.59	Valoare totală [LEI]	268,956.17
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	226,013.59	Valoare totală eligibilă [LEI]	268,956.17
Valoare TVA [LEI]	42,942.58	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	226,013.59	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,379.12
TVA eligibil [LEI]	42,942.58	Public [LEI]	268,956.17
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	263,577.05
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.6.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic și detalii de execuție- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	50,669.00	Valoare totală [LEI]	60,296.11
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	50,669.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	60,296.11
Valoare TVA [LEI]	9,627.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	50,669.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,205.92
TVA eligibil [LEI]	9,627.11	Public [LEI]	60,296.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	59,090.19
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
CONFORM DEVIZ linie 3.5.6.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivitatea: Elaborarea proiectelor tehnice

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii
Proiect tehnic și detalii de execuție: Bikessharing

Achiziție: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"			
ID dosar achiziție: 2369377986			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	102,508.24	Valoare totală [LEI]	121,984.81
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	102,508.24	Valoare totală eligibilă [LEI]	121,984.81
Valoare TVA [LEI]	19,476.57	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	102,508.24	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,439.70
TVA eligibil [LEI]	19,476.57	Public [LEI]	121,984.81
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	119,545.11
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 3.5.6.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj

Categorie cheltuială eligibilă:6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport

Subcategorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operatiunii

Descrierea cheltuielii Achizitia Autobuze electrice [10-12m]			
Achiziție: Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"			
ID dosar achiziție: 2082407788			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	6 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,285,000.00	Valoare totală [LEI]	16,314,900.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,710,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,710,000.00
Valoare TVA [LEI]	2,604,900.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,604,900.00
Eligibil [LEI]	13,710,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	274,200.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	13,710,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,435,800.00
TVA Neeligibil [LEI]	2,604,900.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
comform devizului linie 4.4.1

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montaj
Categorie cheltuială eligibilă:6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
Subcategorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operatiunii

Descrierea cheltuielii

Achizitii Autobuze electrice [8-10m]

Achiziție:Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizionare de autobuze electrice"			
ID dosar achiziție:	2082407788		
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	6 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,736,600.00	Valoare totală [LEI]	12,399,324.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,419,600.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,419,600.00
Valoare TVA [LEI]	1,979,724.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,979,724.00
Eligibil [LEI]	10,419,600.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	208,392.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	10,419,600.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,211,208.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,979,724.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.4.1

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului- DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:	2420370497		
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	653,420.00	Valoare totală [LEI]	777,569.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	653,420.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	124,149.80	Valoare totală neeligibilă [LEI]	777,569.80
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	653,420.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	124,149.80		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.2.4

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
Subcategorie cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	33,434.00	Valoare totală [LEI]	39,786.46
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	33,434.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	6,352.46	Valoare totală neeligibilă [LEI]	39,786.46
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	33,434.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	6,352.46		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.2.8

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
Subcategorie cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,950.00	Valoare totală [LEI]	2,320.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,950.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	370.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,320.50
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	1,950.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	370.50		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.4.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	32,858.00	Valoare totală [LEI]	39,101.02
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	32,858.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	6,243.02	Valoare totală neeligibilă [LEI]	39,101.02
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	32,858.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	6,243.02		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.2.2

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului: pod pietonal

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	95,000.00	Valoare totală [LEI]	113,050.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	95,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	18,050.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	113,050.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	95,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	18,050.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.2.5

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	186,456.00	Valoare totală [LEI]	221,882.64
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	186,456.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	35,426.64	Valoare totală neeligibilă [LEI]	221,882.64
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	186,456.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	35,426.64		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.3.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială- DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare totală [LEI]	14,280.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	2,280.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	14,280.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	12,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	2,280.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.3.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă:39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială: Pod pietonal

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală [LEI]	59,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	50,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	9,500.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	59,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	50,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	9,500.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.3.5

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu utilitatile: Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare totală [LEI]	53,550.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	53,550.00
Valoare TVA [LEI]	8,550.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	45,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,071.00
TVA eligibil [LEI]	8,550.00	Public [LEI]	53,550.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	52,479.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 2.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu utilitatile: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	19,310.00	Valoare totală [LEI]	22,978.90
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	19,310.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	22,978.90
Valoare TVA [LEI]	3,668.90	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	19,310.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	459.58
TVA eligibil [LEI]	3,668.90	Public [LEI]	22,978.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	22,519.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 2.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,888,093.62	Valoare totală [LEI]	3,436,831.41
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,888,093.62	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,436,831.41
Valoare TVA [LEI]	548,737.79	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,888,093.62	Contributia proprie eligibilă [LEI]	68,736.63
TVA eligibil [LEI]	548,737.79	Public [LEI]	3,436,831.41
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,368,094.78
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii : Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	727,073.10	Valoare totală [LEI]	865,216.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	727,073.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	865,216.99
Valoare TVA [LEI]	138,143.89	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	727,073.10	Contributia proprie eligibilă [LEI]	17,304.34
TVA eligibil [LEI]	138,143.89	Public [LEI]	865,216.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	847,912.65
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.6

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,458,332.94	Valoare totală [LEI]	1,735,416.20
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,458,332.94	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,735,416.20
Valoare TVA [LEI]	277,083.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,458,332.94	Contributia proprie eligibilă [LEI]	34,708.32
TVA eligibil [LEI]	277,083.26	Public [LEI]	1,735,416.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,700,707.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii (trotuare si piste) - Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,505,850.00	Valoare totală [LEI]	2,981,961.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,505,850.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,811,999.75
Valoare TVA [LEI]	476,111.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	169,961.75
Eligibil [LEI]	2,363,025.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	56,240.00
TVA eligibil [LEI]	448,974.75	Public [LEI]	2,811,999.75
Neeligibil [LEI]	142,825.00	Nerambursabil [LEI]	2,755,759.75
TVA Neeligibil [LEI]	27,136.75		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii (spatii verzi) - Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	496,800.00	Valoare totală [LEI]	591,192.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	496,800.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	484,092.00
Valoare TVA [LEI]	94,392.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	107,100.00
Eligibil [LEI]	406,800.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	9,681.84
TVA eligibil [LEI]	77,292.00	Public [LEI]	484,092.00
Neeligibil [LEI]	90,000.00	Nerambursabil [LEI]	474,410.16
TVA Neeligibil [LEI]	17,100.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii (semnalizare rutiera) - Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	504,200.00	Valoare totală [LEI]	599,998.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	504,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	599,998.00
Valoare TVA [LEI]	95,798.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	504,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	11,999.96
TVA eligibil [LEI]	95,798.00	Public [LEI]	599,998.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	587,998.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii (Strada Fabricii) - Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,445,250.00	Valoare totală [LEI]	1,719,847.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,445,250.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,171,733.50
Valoare TVA [LEI]	274,597.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	548,114.00
Eligibil [LEI]	984,650.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23,434.67
TVA eligibil [LEI]	187,083.50	Public [LEI]	1,171,733.50
Neeligibil [LEI]	460,600.00	Nerambursabil [LEI]	1,148,298.83
TVA Neeligibil [LEI]	87,514.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - Dispecerat si module SMT-Sistem de management al traficului

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,982,417.30	Valoare totală [LEI]	7,119,076.59
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,982,417.30	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,119,076.59
Valoare TVA [LEI]	1,136,659.29	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,982,417.30	Contributia proprie eligibilă [LEI]	142,381.53
TVA eligibil [LEI]	1,136,659.29	Public [LEI]	7,119,076.59
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,976,695.06
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii: pod pietonal

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,352,015.00	Valoare totală [LEI]	3,988,897.85
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,352,015.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,988,897.85
Valoare TVA [LEI]	636,882.85	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,352,015.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	79,777.96
TVA eligibil [LEI]	636,882.85	Public [LEI]	3,988,897.85
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,909,119.89
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.5

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,385,309.43	Valoare totală [LEI]	6,408,518.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,385,309.43	Valoare totală eligibilă [LEI]	6,408,518.22
Valoare TVA [LEI]	1,023,208.79	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,385,309.43	Contributia proprie eligibilă [LEI]	128,170.36
TVA eligibil [LEI]	1,023,208.79	Public [LEI]	6,408,518.22
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,280,347.86
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.1.4.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice: Sistem managemenet trafic

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	495,489.40	Valoare totală [LEI]	589,632.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	495,489.40	Valoare totală eligibilă [LEI]	589,632.39
Valoare TVA [LEI]	94,142.99	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	495,489.40	Contributia proprie eligibilă [LEI]	11,792.65
TVA eligibil [LEI]	94,142.99	Public [LEI]	589,632.39
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	577,839.74
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.2.7

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj; Bikesharing

Achiziție:Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"			
ID dosar achiziție:2990109562			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,396,935.69	Valoare totală [LEI]	1,662,353.47
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,396,935.69	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,662,353.47
Valoare TVA [LEI]	265,417.78	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,396,935.69	Contributia proprie eligibilă [LEI]	33,247.07
TVA eligibil [LEI]	265,417.78	Public [LEI]	1,662,353.47
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,629,106.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.3.9

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotari: pod pietonal

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila			
ID dosar achiziție:2245819673			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	200,000.00	Valoare totală [LEI]	238,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	200,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	238,000.00
Valoare TVA [LEI]	38,000.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	200,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,760.00
TVA eligibil [LEI]	38,000.00	Public [LEI]	238,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	233,240.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.5.5

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj -Pista biciclisti

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	306,950.00	Valoare totală [LEI]	365,270.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	306,950.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	365,270.50
Valoare TVA [LEI]	58,320.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	306,950.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	7,305.41
TVA eligibil [LEI]	58,320.50	Public [LEI]	365,270.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	357,965.09
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.3.2

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Sistem management trfaic

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,773,421.66	Valoare totală [LEI]	10,440,371.78
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,773,421.66	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,440,371.78
Valoare TVA [LEI]	1,666,950.12	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,773,421.66	Contributia proprie eligibilă [LEI]	208,807.44
TVA eligibil [LEI]	1,666,950.12	Public [LEI]	10,440,371.78
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,231,564.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.3.7

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii
Dotari: Bikesharing

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila			
ID dosar achiziție:2245819673			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,859,901.49	Valoare totală [LEI]	2,213,282.77
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,859,901.49	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,213,282.77
Valoare TVA [LEI]	353,381.28	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,859,901.49	Contributia proprie eligibilă [LEI]	44,265.66
TVA eligibil [LEI]	353,381.28	Public [LEI]	2,213,282.77
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,169,017.11
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.5.9

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii
Montaj utilaje tehnologice: Bikesharing

Achiziție:Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"			
ID dosar achiziție:2990109562			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	167,632.28	Valoare totală [LEI]	199,482.41
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	167,632.28	Valoare totală eligibilă [LEI]	199,482.41
Valoare TVA [LEI]	31,850.13	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	167,632.28	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,989.65
TVA eligibil [LEI]	31,850.13	Public [LEI]	199,482.41
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	195,492.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.2.9.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice - DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2420370497			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	813,750.00	Valoare totală [LEI]	968,362.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	813,750.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	968,362.50
Valoare TVA [LEI]	154,612.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	813,750.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	19,367.25
TVA eligibil [LEI]	154,612.50	Public [LEI]	968,362.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	948,995.25
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.2.4.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotari- DEPOU

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila			
ID dosar achiziție:2245819673			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	108,580.00	Valoare totală [LEI]	129,210.20
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	108,580.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	129,210.20
Valoare TVA [LEI]	20,630.20	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	108,580.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,584.21
TVA eligibil [LEI]	20,630.20	Public [LEI]	129,210.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	126,625.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.5.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje fara montaj si echipamente de transport: Sistem management trafic

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	100,936.00	Valoare totală [LEI]	120,113.84
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	100,936.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	120,113.84
Valoare TVA [LEI]	19,177.84	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	100,936.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,402.28
TVA eligibil [LEI]	19,177.84	Public [LEI]	120,113.84
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	117,711.56
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.4.7

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice : Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	26,400.00	Valoare totală [LEI]	31,416.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,400.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	31,416.00
Valoare TVA [LEI]	5,016.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	26,400.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	628.32
TVA eligibil [LEI]	5,016.00	Public [LEI]	31,416.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	30,787.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.2.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorii cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	193,812.92	Valoare totală [LEI]	230,637.37
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	193,812.92	Valoare totală eligibilă [LEI]	230,637.37
Valoare TVA [LEI]	36,824.45	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	193,812.92	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,612.75
TVA eligibil [LEI]	36,824.45	Public [LEI]	230,637.37
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	226,024.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorii cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotari: Terminal

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila
ID dosar achiziție:2245819673

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,154,161.96	Valoare totală [LEI]	1,373,452.73
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,154,161.96	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,373,452.73
Valoare TVA [LEI]	219,290.77	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,154,161.96	Contributia proprie eligibilă [LEI]	27,469.05
TVA eligibil [LEI]	219,290.77	Public [LEI]	1,373,452.73
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,345,983.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.5.8.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj- DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,022,750.00	Valoare totală [LEI]	2,407,072.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,022,750.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,407,072.50
Valoare TVA [LEI]	384,322.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,022,750.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	48,141.45
TVA eligibil [LEI]	384,322.50	Public [LEI]	2,407,072.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,358,931.05
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.3.4

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotari: Statii

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila
ID dosar achiziție:2245819673

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	10,418.00	Valoare totală [LEI]	12,397.42
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	10,418.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	12,397.42
Valoare TVA [LEI]	1,979.42	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	10,418.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	247.95
TVA eligibil [LEI]	1,979.42	Public [LEI]	12,397.42
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	12,149.47
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.6

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,300,520.00	Valoare totală [LEI]	5,117,618.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,300,520.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,117,618.80
Valoare TVA [LEI]	817,098.80	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,300,520.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	102,352.38
TVA eligibil [LEI]	817,098.80	Public [LEI]	5,117,618.80
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,015,266.42
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice : Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	719,520.00	Valoare totală [LEI]	856,228.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	719,520.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	856,228.80
Valoare TVA [LEI]	136,708.80	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	719,520.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	17,124.58
TVA eligibil [LEI]	136,708.80	Public [LEI]	856,228.80
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	839,104.22
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.2.6.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotari: sistem management trafic

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila			
ID dosar achiziție:2245819673			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	72,050.00	Valoare totală [LEI]	85,739.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	72,050.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	85,739.50
Valoare TVA [LEI]	13,689.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	72,050.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,714.79
TVA eligibil [LEI]	13,689.50	Public [LEI]	85,739.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	84,024.71
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.5.7

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje fara montaj si echipamente de transport- DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2420370497			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	710,154.05	Valoare totală [LEI]	845,083.32
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	710,154.05	Valoare totală eligibilă [LEI]	845,083.32
Valoare TVA [LEI]	134,929.27	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	710,154.05	Contributia proprie eligibilă [LEI]	16,901.67
TVA eligibil [LEI]	134,929.27	Public [LEI]	845,083.32
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	828,181.65
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.4.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorii cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice PISTA BICICLISTI

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	54,932.85	Valoare totală [LEI]	65,370.09
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	54,932.85	Valoare totală eligibilă [LEI]	65,370.09
Valoare TVA [LEI]	10,437.24	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	54,932.85	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,307.40
TVA eligibil [LEI]	10,437.24	Public [LEI]	65,370.09
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	64,062.69
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.2.2

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorii cheltuială eligibilă:55 - cheltuieli cu active necorporale

Descrierea cheltuielii

Active necorporale: Bikessharing

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila
ID dosar achiziție:2245819673

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,209,671.76	Valoare totală [LEI]	1,439,509.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,209,671.76	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,439,509.39
Valoare TVA [LEI]	229,837.63	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,209,671.76	Contributia proprie eligibilă [LEI]	28,790.19
TVA eligibil [LEI]	229,837.63	Public [LEI]	1,439,509.39
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,410,719.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.6.9.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:55 - cheltuieli cu active necorporale

Descrierea cheltuielii
Active necorporale: Sistem management trafic

Achiziție:Furnizare dotari in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila			
ID dosar achiziție:2245819673			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,077,973.03	Valoare totală [LEI]	4,852,787.91
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,077,973.03	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,852,787.91
Valoare TVA [LEI]	774,814.88	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,077,973.03	Contributia proprie eligibilă [LEI]	97,055.76
TVA eligibil [LEI]	774,814.88	Public [LEI]	4,852,787.91
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,755,732.15
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.6.7

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiția de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă:181 - Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje utilizate prioritar de transportul public urban de călători - POR

Descrierea cheltuielii
Constructii si instalatii: Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere			
ID dosar achiziție:1042991069			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	17,505,981.00	Valoare totală [LEI]	20,832,117.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	17,505,981.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	18,333,456.54
Valoare TVA [LEI]	3,326,136.39	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,498,660.85
Eligibil [LEI]	15,406,266.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	366,669.13
TVA eligibil [LEI]	2,927,190.54	Public [LEI]	18,333,456.54
Neeligibil [LEI]	2,099,715.00	Nerambursabil [LEI]	17,966,787.41
TVA Neeligibil [LEI]	398,945.85		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 4.1.3
Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: Sistem management trafic

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2420370497			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	61,540.11	Valoare totală [LEI]	73,232.73
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	61,540.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	73,232.73
Valoare TVA [LEI]	11,692.62	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	61,540.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,464.65
TVA eligibil [LEI]	11,692.62	Public [LEI]	73,232.73
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	71,768.08
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.1.7
Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier:Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere			
ID dosar achiziție:1042991069			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	336,871.22	Valoare totală [LEI]	400,876.75
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	336,871.22	Valoare totală eligibilă [LEI]	400,876.75
Valoare TVA [LEI]	64,005.53	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	336,871.22	Contributia proprie eligibilă [LEI]	8,017.53
TVA eligibil [LEI]	64,005.53	Public [LEI]	400,876.75
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	392,859.22
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	66,957.40	Valoare totală [LEI]	79,679.31
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	66,957.40	Valoare totală eligibilă [LEI]	79,679.31
Valoare TVA [LEI]	12,721.91	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	66,957.40	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,593.59
TVA eligibil [LEI]	12,721.91	Public [LEI]	79,679.31
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	78,085.72
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.1.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: Bikesharing

Achiziție:Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
ID dosar achiziție:2990109562

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,771.73	Valoare totală [LEI]	4,488.36
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,771.73	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,488.36
Valoare TVA [LEI]	716.63	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,771.73	Contributia proprie eligibilă [LEI]	89.77
TVA eligibil [LEI]	716.63	Public [LEI]	4,488.36
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,398.59
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.9.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier- DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	136,320.00	Valoare totală [LEI]	162,220.80
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	136,320.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	162,220.80
Valoare TVA [LEI]	25,900.80	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	136,320.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,244.42
TVA eligibil [LEI]	25,900.80	Public [LEI]	162,220.80
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	158,976.38
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.1.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: pod pietonal

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	51,455.22	Valoare totală [LEI]	61,231.71
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	51,455.22	Valoare totală eligibilă [LEI]	61,231.71
Valoare TVA [LEI]	9,776.49	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	51,455.22	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,224.63
TVA eligibil [LEI]	9,776.49	Public [LEI]	61,231.71
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	60,007.08
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.1.5

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2420370497			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	34,647.00	Valoare totală [LEI]	41,229.93
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	34,647.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	41,229.93
Valoare TVA [LEI]	6,582.93	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	34,647.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	824.60
TVA eligibil [LEI]	6,582.93	Public [LEI]	41,229.93
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	40,405.33
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.1.8

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz			
ID dosar achiziție:2420370497			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,253.17	Valoare totală [LEI]	16,961.27
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,253.17	Valoare totală eligibilă [LEI]	16,961.27
Valoare TVA [LEI]	2,708.10	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	14,253.17	Contributia proprie eligibilă [LEI]	339.23
TVA eligibil [LEI]	2,708.10	Public [LEI]	16,961.27
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	16,622.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.1.6

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli conexe organizarii santierului : pod pietonal

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	35,520.15	Valoare totală [LEI]	42,268.98
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	35,520.15	Valoare totală eligibilă [LEI]	42,268.98
Valoare TVA [LEI]	6,748.83	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	35,520.15	Contributia proprie eligibilă [LEI]	845.38
TVA eligibil [LEI]	6,748.83	Public [LEI]	42,268.98
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	41,423.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.2.5.

Documente justificative

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli conexe organizarii santierului: Terminal

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,500.00	Valoare totală [LEI]	10,115.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,115.00
Valoare TVA [LEI]	1,615.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	202.30
TVA eligibil [LEI]	1,615.00	Public [LEI]	10,115.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,912.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului: Bikesharing

Achiziție:Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
ID dosar achiziție:2990109562

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	419.08	Valoare totală [LEI]	498.71
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	419.08	Valoare totală eligibilă [LEI]	498.71
Valoare TVA [LEI]	79.63	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	419.08	Contributia proprie eligibilă [LEI]	9.97
TVA eligibil [LEI]	79.63	Public [LEI]	498.71
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	488.74
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.9

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului -PISTA BICICLISTI

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,439.71	Valoare totală [LEI]	8,853.25
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,439.71	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,853.25
Valoare TVA [LEI]	1,413.54	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,439.71	Contributia proprie eligibilă [LEI]	177.06
TVA eligibil [LEI]	1,413.54	Public [LEI]	8,853.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,676.19
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.2.2

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Strazi

Achiziție:Executie lucrari: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
ID dosar achiziție:1042991069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	224,580.81	Valoare totală [LEI]	267,251.16
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	224,580.81	Valoare totală eligibilă [LEI]	267,251.16
Valoare TVA [LEI]	42,670.35	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	224,580.81	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,345.02
TVA eligibil [LEI]	42,670.35	Public [LEI]	267,251.16
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	261,906.14
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.3

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier
Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului -DEPOU

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare totală [LEI]	64,260.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	64,260.00
Valoare TVA [LEI]	10,260.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	54,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,285.20
TVA eligibil [LEI]	10,260.00	Public [LEI]	64,260.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	62,974.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.2.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Sistem management trfaic

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,238.95	Valoare totală [LEI]	3,854.35
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,238.95	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,854.35
Valoare TVA [LEI]	615.40	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,238.95	Contributia proprie eligibilă [LEI]	77.09
TVA eligibil [LEI]	615.40	Public [LEI]	3,854.35
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,777.26
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.7

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Statii

Achiziție:Executie lucrari : SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz
ID dosar achiziție:2420370497

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	750.17	Valoare totală [LEI]	892.70
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	750.17	Valoare totală eligibilă [LEI]	892.70
Valoare TVA [LEI]	142.53	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	750.17	Contributia proprie eligibilă [LEI]	17.85
TVA eligibil [LEI]	142.53	Public [LEI]	892.70
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	874.85
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.1.2.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute
Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse și neprevăzute - Depou

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	686,447.94	Valoare totală [LEI]	816,873.05
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	686,447.94	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	130,425.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	816,873.05
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	686,447.94	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	130,425.11		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii
conform deviz linie 5.3.4

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza
Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare
Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute
Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse și neprevăzute - Strazi

Achiziție:			
ID dosar achiziție:			
Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,245,808.10	Valoare totală [LEI]	2,672,511.64
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,245,808.10	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	426,703.54	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,672,511.64
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	2,245,808.10	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	426,703.54		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute - Bikesharing

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	72,292.60	Valoare totală [LEI]	86,028.19
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	72,292.60	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	13,735.59	Valoare totală neeligibilă [LEI]	86,028.19
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	72,292.60	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	13,735.59		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.9

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute- Terminal

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	97,169.56	Valoare totală [LEI]	115,631.78
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	97,169.56	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	18,462.22	Valoare totală neeligibilă [LEI]	115,631.78
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	97,169.56	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	18,462.22		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.8

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute- Sistem management trafic

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	323,895.33	Valoare totală [LEI]	385,435.44
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	323,895.33	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	61,540.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	385,435.44
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	323,895.33	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	61,540.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.7.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute - Pista biciclisti

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	322,124.00	Valoare totală [LEI]	383,327.56
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	322,124.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	61,203.56	Valoare totală neeligibilă [LEI]	383,327.56
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	322,124.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	61,203.56		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz linie 5.3.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute-Statii

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	150,000.00	Valoare totală [LEI]	178,500.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	150,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	28,500.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	178,500.00
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	150,000.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	28,500.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Realizarea investitiei de baza

Subactivitatea: Executia lucrarilor de construire si modernizare

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse și neprevăzute - Pod pietonal

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	355,201.50	Valoare totală [LEI]	422,689.79
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	355,201.50	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	67,488.29	Valoare totală neeligibilă [LEI]	422,689.79
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	355,201.50	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	67,488.29		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.5.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: Statii

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,532.54	Valoare totală [LEI]	13,723.72
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,532.54	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,723.72
Valoare TVA [LEI]	2,191.18	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,532.54	Contributia proprie eligibilă [LEI]	274.47
TVA eligibil [LEI]	2,191.18	Public [LEI]	13,723.72
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,449.25
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.6.

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: Terminal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,709.28	Valoare totală [LEI]	10,364.04
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,709.28	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,364.04
Valoare TVA [LEI]	1,654.76	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,709.28	Contributia proprie eligibilă [LEI]	207.28
TVA eligibil [LEI]	1,654.76	Public [LEI]	10,364.04
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,156.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.8

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si

ID dosar achiziție:modernizarea statiilor de autobuz
2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	19,502.29	Valoare totală [LEI]	23,207.73
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	19,502.29	Valoare totală eligibilă [LEI]	23,207.73
Valoare TVA [LEI]	3,705.44	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	19,502.29	Contributia proprie eligibilă [LEI]	464.15
TVA eligibil [LEI]	3,705.44	Public [LEI]	23,207.73
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	22,743.58
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.7

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: Strazi

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste

ID dosar achiziție:raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere
3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	56,145.20	Valoare totală [LEI]	66,812.79
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	56,145.20	Valoare totală eligibilă [LEI]	66,812.79
Valoare TVA [LEI]	10,667.59	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	56,145.20	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,336.26
TVA eligibil [LEI]	10,667.59	Public [LEI]	66,812.79
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	65,476.53
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.3.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: Bikesharing

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

ID dosar achiziție:2369377986

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	18,536.57	Valoare totală [LEI]	22,058.52
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	18,536.57	Valoare totală eligibilă [LEI]	22,058.52
Valoare TVA [LEI]	3,521.95	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	18,536.57	Contributia proprie eligibilă [LEI]	441.17
TVA eligibil [LEI]	3,521.95	Public [LEI]	22,058.52
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	21,617.35
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.9

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor- PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	15,214.21	Valoare totală [LEI]	18,104.91
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15,214.21	Valoare totală eligibilă [LEI]	18,104.91
Valoare TVA [LEI]	2,890.70	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,214.21	Contributia proprie eligibilă [LEI]	362.10
TVA eligibil [LEI]	2,890.70	Public [LEI]	18,104.91
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,742.81
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.1.2

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: pod pietonal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,871.16	Valoare totală [LEI]	10,556.68
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,871.16	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,556.68
Valoare TVA [LEI]	1,685.52	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,871.16	Contributia proprie eligibilă [LEI]	211.13
TVA eligibil [LEI]	1,685.52	Public [LEI]	10,556.68
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,345.55
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: pod pietonal

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,871.19	Valoare totală [LEI]	10,556.72
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,871.19	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,556.72
Valoare TVA [LEI]	1,685.53	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,871.19	Contributia proprie eligibilă [LEI]	211.13
TVA eligibil [LEI]	1,685.53	Public [LEI]	10,556.72
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,345.59
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.5.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: Strazi

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: Amenajare pista pentru biciclisti, Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de bicilisti, Reabilitare si amenajare cale de rulare a infrastructurii rutiere

ID dosar achiziție:3144274889

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	56,145.20	Valoare totală [LEI]	66,812.79
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	56,145.20	Valoare totală eligibilă [LEI]	66,812.79
Valoare TVA [LEI]	10,667.59	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	56,145.20	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,336.26
TVA eligibil [LEI]	10,667.59	Public [LEI]	66,812.79
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	65,476.53
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	78,009.15	Valoare totală [LEI]	92,830.89
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	78,009.15	Valoare totală eligibilă [LEI]	92,830.89
Valoare TVA [LEI]	14,821.74	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	78,009.15	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,856.62
TVA eligibil [LEI]	14,821.74	Public [LEI]	92,830.89
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	90,974.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.7

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții- DEPOU

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,040.54	Valoare totală [LEI]	10,758.24
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,040.54	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,758.24
Valoare TVA [LEI]	1,717.70	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,040.54	Contributia proprie eligibilă [LEI]	215.17
TVA eligibil [LEI]	1,717.70	Public [LEI]	10,758.24
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,543.07
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.2.4

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: Statii

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	17,298.81	Valoare totală [LEI]	20,585.58
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	17,298.81	Valoare totală eligibilă [LEI]	20,585.58
Valoare TVA [LEI]	3,286.77	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	17,298.81	Contributia proprie eligibilă [LEI]	411.71
TVA eligibil [LEI]	3,286.77	Public [LEI]	20,585.58
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	20,173.87
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.6.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: Bikesharing

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de

ID dosar achiziție:inchiriere biciclete (Bike Sharing)"
2369377986

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,634.13	Valoare totală [LEI]	5,514.61
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,634.13	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,514.61
Valoare TVA [LEI]	880.48	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,634.13	Contributia proprie eligibilă [LEI]	110.29
TVA eligibil [LEI]	880.48	Public [LEI]	5,514.61
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,404.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz 3.8.1.2.9.

Documente justificative

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor- DEPOU

Achiziție:Servicii de proiectare si asistenta tehnica: SMT, Realizare terminal, Construire depou, Realizare Statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz

ID dosar achiziție:2835797217

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,162.17	Valoare totală [LEI]	43,032.98
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,162.17	Valoare totală eligibilă [LEI]	43,032.98
Valoare TVA [LEI]	6,870.81	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,162.17	Contributia proprie eligibilă [LEI]	860.66
TVA eligibil [LEI]	6,870.81	Public [LEI]	43,032.98
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	42,172.32
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.1.4

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier: Bikesharing

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	23,170.71	Valoare totală [LEI]	27,573.14
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	23,170.71	Valoare totală eligibilă [LEI]	27,573.14
Valoare TVA [LEI]	4,402.43	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	23,170.71	Contributia proprie eligibilă [LEI]	551.46
TVA eligibil [LEI]	4,402.43	Public [LEI]	27,573.14
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	27,021.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.9

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier - PISTA BICICLISTI

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,428.42	Valoare totală [LEI]	36,209.82
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,428.42	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,209.82
Valoare TVA [LEI]	5,781.40	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,428.42	Contributia proprie eligibilă [LEI]	724.20
TVA eligibil [LEI]	5,781.40	Public [LEI]	36,209.82
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	35,485.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.2.2.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier : pod pietonal

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	35,509.70	Valoare totală [LEI]	42,256.54
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	35,509.70	Valoare totală eligibilă [LEI]	42,256.54
Valoare TVA [LEI]	6,746.84	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	35,509.70	Contributia proprie eligibilă [LEI]	845.14
TVA eligibil [LEI]	6,746.84	Public [LEI]	42,256.54
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	41,411.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier:Strazi

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	224,580.81	Valoare totală [LEI]	267,251.16
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	224,580.81	Valoare totală eligibilă [LEI]	267,251.16
Valoare TVA [LEI]	42,670.35	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	224,580.81	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,345.02
TVA eligibil [LEI]	42,670.35	Public [LEI]	267,251.16
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	261,906.14
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.3.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier : Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	195,022.87	Valoare totală [LEI]	232,077.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	195,022.87	Valoare totală eligibilă [LEI]	232,077.22
Valoare TVA [LEI]	37,054.35	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	195,022.87	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,641.54
TVA eligibil [LEI]	37,054.35	Public [LEI]	232,077.22
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	227,435.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.7

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier : Statii

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	57,662.71	Valoare totală [LEI]	68,618.62
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	57,662.71	Valoare totală eligibilă [LEI]	68,618.62
Valoare TVA [LEI]	10,955.91	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	57,662.71	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,372.37
TVA eligibil [LEI]	10,955.91	Public [LEI]	68,618.62
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	67,246.25
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.6

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier -DEPOU

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	90,405.43	Valoare totală [LEI]	107,582.46
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	90,405.43	Valoare totală eligibilă [LEI]	107,582.46
Valoare TVA [LEI]	17,177.03	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	90,405.43	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,151.65
TVA eligibil [LEI]	17,177.03	Public [LEI]	107,582.46
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	105,430.81
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.2.4

Documente justificative

-

Activitatea: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de santier

Subactivitatea: Asistenta tehnica din partea dirigentului de santier

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de santier: terminal

Achiziție:Servicii de dirigenție de santier in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:3545469471

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	17,418.56	Valoare totală [LEI]	20,728.09
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	17,418.56	Valoare totală eligibilă [LEI]	20,728.09
Valoare TVA [LEI]	3,309.53	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	17,418.56	Contributia proprie eligibilă [LEI]	414.56
TVA eligibil [LEI]	3,309.53	Public [LEI]	20,728.09
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	20,313.53
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.8.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorii cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Pod pietonal

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	5.95
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	0.95	Valoare totală neeligibilă [LEI]	5.95
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	5.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.95		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorii cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Bikesharing

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	25 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	148.75
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	125.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	23.75	Valoare totală neeligibilă [LEI]	148.75
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	125.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	23.75		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz 5.4.9

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Panou

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul

ID dosar achiziție:Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" 689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,750.00	Valoare totală [LEI]	8,330.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,330.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,330.00
Eligibil [LEI]	7,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	140.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	7,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	6,860.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,330.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind finalizarea proiectului

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul

ID dosar achiziție:Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" 689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	999.94	Valoare totală [LEI]	1,189.93
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	999.94	Valoare totală eligibilă [LEI]	999.94
Valoare TVA [LEI]	189.99	Valoare totală neeligibilă [LEI]	189.99
Eligibil [LEI]	999.94	Contributia proprie eligibilă [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	999.94
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	979.94
TVA Neeligibil [LEI]	189.99		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Anunt privind inceperea proiectului

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,000.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	190.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	20.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	1,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	980.00
TVA Neeligibil [LEI]	190.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Depou

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	25 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	148.75
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	125.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	23.75	Valoare totală neeligibilă [LEI]	148.75
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	125.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	23.75		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.4

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru informare și publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului- Autocolante- Terminal

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	3 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	17.85
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	15.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	2.85	Valoare totală neeligibilă [LEI]	17.85
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	15.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	2.85		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.8.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Placa

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	4 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală [LEI]	7,140.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	6,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,140.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,140.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	120.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	6,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,880.00
TVA Neeligibil [LEI]	1,140.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Sistem management trafic

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	57 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	339.15
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	285.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	54.15	Valoare totală neeligibilă [LEI]	339.15
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	285.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	54.15		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.7

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru informare și publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului- Autocolante- Autobuze

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	12 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	71.40
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	60.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	11.40	Valoare totală neeligibilă [LEI]	71.40
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	60.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	11.40		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.1

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Statii

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	68 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5.00	Valoare totală [LEI]	404.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	340.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	64.60	Valoare totală neeligibilă [LEI]	404.60
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	340.00	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	64.60		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.6

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Strazi

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.3.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate bpentru promovarea obiectivului de investitie- Bikesharing

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.9

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Terminal

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.8.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Pista biciclisti

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate pentru promovarea obiectului de investitie - Pod pietonal

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.5

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie -Autobuze

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.1

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea pentru promovarea obiectivului de investitie - Statii

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.6.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Chetuieli de informare si publicitate de promovare a obiectivului de investitii - Depou

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.4

Documente justificative

-

Activitatea: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivitatea: Informare si publicitate privind proiectul

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie Sistem de management trafic

Achiziție:Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

ID dosar achiziție:689374069

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală [LEI]	13,222.22
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,111.11	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,111.11
Valoare TVA [LEI]	2,111.11	Valoare totală neeligibilă [LEI]	2,111.11
Eligibil [LEI]	11,111.11	Contributia proprie eligibilă [LEI]	222.22
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	11,111.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,888.89
TVA Neeligibil [LEI]	2,111.11		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.7

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar - Statii

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.6.

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit financiar - Pod pietonal

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.5.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit financiar DEPOU

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.4

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar: SISTEM DE MANAGEMENT TRAFIC

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.7.2.7

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar - Strazi

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz 3.7.2.3.

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit financiar- Autobuze

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.1

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar: Bikesharing

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.9

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar- Terminal

Achiziție: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție: 15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.8.

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea: Auditul financiar al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorii cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

3.7.2. Auditul financiar: Pista biciclisti

Achiziție:Servicii de audit financiar in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:15597066

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	15 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	555.55	Valoare totală [LEI]	9,916.57
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,333.25	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,333.25
Valoare TVA [LEI]	1,583.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,583.32
Eligibil [LEI]	8,333.25	Contributia proprie eligibilă [LEI]	166.66
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	8,333.25
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,166.59
TVA Neeligibil [LEI]	1,583.32		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

confrom deviz linie 3.7.2.2.

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului Pista biciclisti

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	63,899.68	Valoare totală [LEI]	63,899.68
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	63,899.68	Valoare totală eligibilă [LEI]	63,899.68
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	63,899.68	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,278.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	63,899.68
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	62,621.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Strazi

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	290,744.47	Valoare totală [LEI]	290,744.47
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	290,744.47	Valoare totală eligibilă [LEI]	290,744.47
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	290,744.47	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,814.89
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	290,744.47
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	284,929.58
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: DEPOU

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	86,049.34	Valoare totală [LEI]	86,049.34
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	86,049.34	Valoare totală eligibilă [LEI]	86,049.34
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	86,049.34	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,720.99
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	86,049.34
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	84,328.35
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Terminal

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	36,784.39	Valoare totală [LEI]	36,784.39
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	36,784.39	Valoare totală eligibilă [LEI]	36,784.39
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,784.39	Contributia proprie eligibilă [LEI]	735.69
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	36,784.39
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	36,048.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Statii

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	26,660.45	Valoare totală [LEI]	26,660.45
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	26,660.45	Valoare totală eligibilă [LEI]	26,660.45
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	26,660.45	Contributia proprie eligibilă [LEI]	533.21
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	26,660.45
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	26,127.24
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Sistem management trafic

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	82,397.02	Valoare totală [LEI]	82,397.02
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	82,397.02	Valoare totală eligibilă [LEI]	82,397.02
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	82,397.02	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,647.94
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	82,397.02
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	80,749.08
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

-

Activitatea: Achitarea taxelor legale

Subactivitatea: Achitarea taxelor legale

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Pod pietonal

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	74,545.37	Valoare totală [LEI]	74,545.37
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	74,545.37	Valoare totală eligibilă [LEI]	74,545.37
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	74,545.37	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,490.91
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	74,545.37
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	73,054.46
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Sistem managemet trafic

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	13,456.58	Valoare totală [LEI]	16,013.33
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	13,456.58	Valoare totală eligibilă [LEI]	16,013.33
Valoare TVA [LEI]	2,556.75	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	13,456.58	Contributia proprie eligibilă [LEI]	320.27
TVA eligibil [LEI]	2,556.75	Public [LEI]	16,013.33
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	15,693.06
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.7

Documente justificative

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Terminal

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală [LEI]	10,710.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,710.00
Valoare TVA [LEI]	1,710.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	214.20
TVA eligibil [LEI]	1,710.00	Public [LEI]	10,710.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,495.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.8

Documente justificative

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Bike Sharing

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.9

Documente justificative

-

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Pista biciclisti

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală [LEI]	2,380.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,380.00
Valoare TVA [LEI]	380.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	47.60
TVA eligibil [LEI]	380.00	Public [LEI]	2,380.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,332.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.2.

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - Pod pietonal

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare totală [LEI]	9,520.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	9,520.00
Valoare TVA [LEI]	1,520.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	190.40
TVA eligibil [LEI]	1,520.00	Public [LEI]	9,520.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	9,329.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.5.

Documente justificative

-

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Strazi

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	35,000.00	Valoare totală [LEI]	41,650.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	35,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	41,650.00
Valoare TVA [LEI]	6,650.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	35,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	833.00
TVA eligibil [LEI]	6,650.00	Public [LEI]	41,650.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	40,817.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.3

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Depou

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	22,601.36	Valoare totală [LEI]	26,895.62
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	22,601.36	Valoare totală eligibilă [LEI]	26,895.62
Valoare TVA [LEI]	4,294.26	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	22,601.36	Contributia proprie eligibilă [LEI]	537.92
TVA eligibil [LEI]	4,294.26	Public [LEI]	26,895.62
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	26,357.70
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.4

Documente justificative

-

Activitatea: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivitatea: Verificarea din partea verficatorilor atestati a PT

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Statii

Achiziție:Servicii de verificare tehnica in cadrul proiectului Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila

ID dosar achiziție:4058838781

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.6.

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	127,202,904.33	112,825,149.55	112,825,149.55	112,825,149.55	110,568,646.56	0.00	2,256,502.99	14,377,754.78	98.0000
Total proiect	127,202,904.33	112,825,149.55	112,825,149.55	112,825,149.55	110,568,646.56	0.00	2,256,502.99	14,377,754.78	98.0000
UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	127,202,904.33	112,825,149.55	112,825,149.55	112,825,149.55	110,568,646.56	0.00	2,256,502.99	14,377,754.78	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,713,742.11	42,473,979.92	49,609,990.50	10,027,437.02	

Buget - Amplasament

Componenta 1										
Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil					Ajutor de stat		
RO12	Centru	Covasna	105,437,528.24 (100.00 %)					0.00 (0.00 %)		
Buget eligibil total			105,437,528.24 (100.00 %)							
Total ajutor de stat								0.00 (0.00 %)		

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1			
Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil	
034	Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)	14,813,942.14	(13.13 %)
090	Piste pentru biciclete și drumuri pietonale	16,009,888.72	(14.19 %)
044	Sisteme de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cererii, sistemele de taxare rutieră, sistemele informatice de monitorizare, de control și de informare)	35,573,769.65	(31.53 %)
043	Infrastructuri de transport urban curat și promovare (inclusiv echipamentele și materialul rulant)	46,427,549.04	(41.15 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55	(100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	112,825,149.55 (100.00 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	112,825,149.55 (100.00 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
22	Activități legate de mediu și de schimbările climatice	112,825,149.55 (100.00 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
4	Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele	112,825,149.55 (100.00 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	112,825,149.55 (100.00 %)
Buget eligibil total		112,825,149.55 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 15-07-2020

Data încheiere proiect: 30-09-2023

Data încheiere efectivă proiect: 30-09-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	28-08-2020	1,637,180.94
10	cerere de plata	25-06-2021	5,745,663.32
11	cerere de rambursare cererii de plata	30-07-2021	5,745,663.32

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
12	cerere de plata	27-08-2021	7,745,663.32
13	cerere de rambursare cererii de plata	30-09-2021	7,745,663.32
14	cerere de plata	29-10-2021	7,745,663.32
15	cerere de rambursare cererii de plata	26-11-2021	7,745,663.32
16	cerere de plata	23-12-2021	7,745,663.32
17	cerere de rambursare cererii de plata	28-01-2022	7,745,663.32
18	cerere de plata	28-02-2022	7,745,663.32
19	cerere de rambursare cererii de plata	25-03-2022	7,745,663.32
2	cerere de plata	28-10-2020	3,025,520.39
20	cerere de plata	29-04-2022	8,268,331.75
21	cerere de rambursare cererii de plata	27-05-2022	8,268,331.75
22	cerere de plata	24-06-2022	8,268,331.75
23	cerere de rambursare cererii de plata	29-07-2022	8,268,331.75
24	cerere de plata	26-08-2022	8,268,331.75
25	cerere de rambursare cererii de plata	30-09-2022	8,268,331.75
26	cerere de plata	28-10-2022	8,268,331.75
27	cerere de rambursare cererii de plata	25-11-2022	8,268,331.75
28	cerere de plata	23-12-2022	8,268,331.75
29	cerere de rambursare cererii de plata	27-01-2023	8,268,331.75
3	cerere de rambursare cererii de plata	30-11-2020	3,025,520.39
30	cerere de plata	24-03-2023	8,268,331.75
31	cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare	28-04-2023	8,268,331.75
32	cerere de plata	30-06-2023	9,949,437.02
33	cerere de rambursare clasica finala	28-07-2023	9,949,437.02
34	cerere de rambursare clasica finala	30-09-2023	78,000.00
4	cerere de plata	28-12-2020	3,025,520.39
5	cerere de rambursare cererii de plata	26-01-2021	3,025,520.39

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
6	cerere de plata	26-02-2021	3,025,520.39
7	cerere de rambursare cererii de plata	26-03-2021	3,025,520.39
8	cerere de plata	30-04-2021	5,745,663.32
9	cerere de rambursare cererii de plata	28-05-2021	5,745,663.32

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 14945/30.04.2020

Stimate domnule Primar,

Concluzie cerere de clarificări

Răspuns introducere

Referitor la solicitarea de clarificare 15, înregistrată cu nr. 14945/30.04.2020 privind cererea de finanțare pentru proiectul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ”, având codul SMIS 129474, prin sistemul MySMIS, vă transmitem clarificările solicitate.

Răspuns concluzie

Raspunsurile sunt transmise atat in continutul unei scrisori de raspuns, cat si prin intermediul documentelro justificative.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
106.2 Oferta statii de transport.pdf 2EE1ACC0BC39A50A5A643415C6CCDA112370942CDE7AF691B03E1E1AA0E11B98	21/06/2019	106.2 Oferta statii de transport
43.10 CF 40497 si PAD (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.10 CF 40497 si PAD
77.2 CAE - Studiu topo - 1 decembrie 1918 trecere pietoni scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.2 CAE - Studiu topo - 1 decembrie 1918 trecere pietoni
86. Prelungire CU 120 din 12.03.2019_str Stadionului_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	86. Prelungire CU 120 din 12.03.2019_str Stadionului
49. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	49. Documente de proprietate.pdf
50. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	50. Documente de proprietate.pdf
52. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	52. Documente de proprietate.pdf
62. Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investieie_rev.pdf BE29E4749772848AD4418BE55C83915E3BE60BC37ACE2394925528D79203E561	21/06/2019	62. Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investieie_rev.pdf
64_ Plan de situatie D7-13_Pista biciclisti.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	64_ Plan de situatie D7-13_Pista biciclisti.pdf
74. SF Pod pietolan_Parte desenata_rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	74. SF Pod pietolan_Parte desenata_rev.pdf

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
98. Deviz obiect 181.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	98. Deviz obiect 181
26.Lista strazi.pdf 7A4A68E0746657C74E3383C093A4160B0049B85D19D68B27985DBA9087F1622C	21/06/2019	26.Lista strazi.pdf
0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf FEDA0B80BEF48E9412E10595FF5BA5DFCBFB67AD069BACF7998BBED51655C67B	21/06/2019	0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf
71. DG SF Depou scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	71. DG SF Depou
72. CAE1 Plan de situatie - SCAN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	72. CAE1 Plan de situatie
77.1 Studiu topo - Grigore Balan Oltului SCAN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.1 Studiu topo - Grigore Balan Oltului
77.3 CAE - Studiu topo - 1 Decembrie Nicolae Balcescu scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.3 CAE - Studiu topo - 1 Decembrie Nicolae Balcescu
77.4 CAE - Studiu topo - Ciucului Grigore Balan Bisericii scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.4 CAE - Studiu topo - Ciucului Grigore Balan Bisericii
77.5 CAE - Studiu topo - Constructorilor cu Paius David scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.5 CAE - Studiu topo - Constructorilor cu Paius David
77.6 CAE - Studiu topo - Trecere pietoni Paius David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.6 CAE - Studiu topo - Trecere pietoni Paius David
77.7 CAE - Studiu topo - Vasile Goldis Andrei Saguna scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	77.7 CAE - Studiu topo - Vasile Goldis Andrei Saguna
82. Studiu topo Statia de capat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	82. Studiu topo Statia de capat
83. Prelungire CU 208 din 27.04.2018 Pod pietonal peste raul Olt _semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	83. Prelungire CU 208 din 27.04.2018 Pod pietonal peste raul Olt
87. Prelungire CU 130 din 16.03.2018 _Str Ciucului _semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	87. Prelungire CU 130 din 16.03.2018 _Str Ciucului
88. Prelungire CU 158 din 03.04.2018 _Trotuar Lunca Oltului _semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	88. Prelungire CU 158 din 03.04.2018 _Trotuar Lunca Oltului
89.Prelungire CU 211 din 27.04.2018 _Pais David _semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	89.Prelungire CU 211 din 27.04.2018 _Pais David
91.Aviz Mediu _Decizia de incadrare nr. 83 _semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	91.Aviz Mediu _Decizia de incadrare nr. 83
94. PISTA-DG.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	94. PISTA-DG
104. Lista cantitati SF Depou - scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	104. Lista cantitati SF Depou
15. Proces Verbal _Identificarea si recunoasterea hotarului UAT Sf. Gehorghe.pdf 15F9153FC067DB004F032DC743CE4B4911D01F94FE4EBD8440D87C229DEDAD61	21/06/2019	15. Proces Verbal _Identificarea si recunoasterea hotarului UAT Sf. Gehorghe
23. CF 40504 si PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	23. CF 40504 si PAD
32. CF 40208 si PAD _compressed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	32. CF 40208 si PAD
105. Lista dotari SF Depou - scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	105. Lista dotari SF Depou
40. HCL 126-2019 si Oferta de donatie Pod pietonal Olt.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	40. HCL 126-2019 si Oferta de donatie Pod pietonal Olt
33. Plan de amplasament CF 40477.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	33. Plan de amplasament CF 40477

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
43.3 CF 40396 cu PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.3 CF 40396 cu PAD
43.8 CF 40535.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.8 CF 40535
61. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	61. Documente de proprietate
97. a DG Statii TP - scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	97. a DG Statii TP - scan
97. c DG SF Depou scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	97. c DG SF Depou scan
97. d DG - SF SMT - scan.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	97. d DG - SF SMT - scan
106.1 Oferta statii de incarcare.pdf 75C3FCBFD885538A25B4FD813A2A137F375C3CBBDB0BA321DC94B541B77BC4F3	21/06/2019	106.1 Oferta statii de incarcare
107. Liste de cantitati.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	107. Liste de cantitati.
2. Raport_Instrument de calcul CO2 Sf Gheorghe_revizuit iunie 2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	2. Raport_Instrument de calcul CO2 Sf Gheorghe_revizuit iunie 2019
17. Model_B - Declaratia de angajament_rev.pdf 50CEF9FC4C3F8EA14C1D9EFCE9E314E781C5EC422FEE99133FC0F1704FA8C67C	21/06/2019	17. Model_B - Declaraia de angajament_rev
18. Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf D374994557701C981CD5722D3E288FA86A175D2CB46E22827DAB1CD642E55609	21/06/2019	18. Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
20.1 Anexa 1. Anexe_Foi de calcul.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	20.1 Anexa 1. Anexe_Foi de calcul
20.2 Anexa 2. Anexe_Valori parametri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	20.2 Anexa 2. Anexe_Valori parametri
20. 3 Anexa 3. Anexe_Descriere date intrare, date de iesire si parametri de calcul utilizati.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	20. 3 Anexa 3. Anexe_Descriere date intrare, date de iesire si parametri de calcul utilizati
22. Plan de parcelare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	22. Plan de parcelare
24. Plan de parcelare pct.24.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	24. Plan de parcelare pct.24
25. PISTA D-08m.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	25. PISTA D-08m
28. Fisa mijloc fix str. Fabricii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	28. Fisa mijloc fix str. Fabricii
30. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	30. Documente de proprietate
35. Documente de proprietate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	35. Documente de proprietate
38. Documente de proprietate.pdf C19F34E0D77ED9A715C0034933C81B87FF13BD39EB986A1DAA424C167A74D681	21/06/2019	38. Documente de proprietate
26. SF Strazi_Parte scrisa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	26. SF Strazi_Parte scrisa
26.SF Strazi _Parte desenata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	26.SF Strazi _Parte desenata.pdf
43.11. Plan de amplasament CF 40019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.11. Plan de amplasament CF 40019
43.13. Incheiere 4106 din 2018 si HCL 261 din 2017.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.13. Incheiere 4106 din 2018 si HCL 261 din 2017

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
43.14 CF 40536 si PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.14 CF 40536 si PAD
44. Fisa mijlc fix 8 autobuze existente.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	44. Fisa mijlc fix 8 autobuze existente
45. Fisa mijlocului fix pt pentru actualul sistem de semaforizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	45. Fisa mijlocului fix pt pentru actualul sistem de semaforizare
47. CF 40497 si PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	47. CF 40497 si PAD
48. CF 40514.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	48. CF 40514
35. FF23529-Inch-PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	35. FF23529-Inch-PAD
53. Statia 001-CF23529-Inch-PAD.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	53. Statia 001-CF23529-Inch-PAD
54.CF40327_Incheiere _PAD_Clar.1._pct.54(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	54.CF40327_Incheiere _PAD_Clar.1
56. Plan de amplasament Cetatii cu stampile vizibile(1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	56. Plan de amplasament Cetatii cu stampile vizibile
57. Plan de amplasament CF39588 _pct.57.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	57. Plan de amplasament CF39588 _pct.57
58. Incheiere nr.4106 _2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	58. Incheiere nr.4106 _2018
63. SO Dezvoltare Municipiul Sf.Ghe - revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	63. SO Dezvoltare Municipiul Sf.Ghe - revizuit
70. SF Depou _rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	70. SF Depou _rev
41. a Tabel centralizator documente de proprietate.pdf ABE3808E0E75DE7B1A3D608C9E450DD9EB382619D766679E1F4DEBA626B0E288E	21/06/2019	41. a Tabel centralizator documente de proprietate
41. b Piese desenate SF Statii TP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	41. b Piese desenate SF Statii TP
42 SF Statii TP _rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	42 SF Statii TP _rev
46. Tabel centralizator extrase CF.pdf 801EDA3D47BE603B6DAA966E0E9D082BB635C99BD1D602146C8B95427D766F5	21/06/2019	46. Tabel centralizator extrase CF
51. Tabel centralizator extrase CF.pdf FD0941ED884E01BDF25D433862148443774912979B33675A5E1CD67EF21A1A0A	21/06/2019	51. Tabel centralizator extrase CF
55. SF SFANTU GHEORGHE BIKESHARING _rev.pdf 03A491F8CE8ACB64E98495259E35CFA65F2D73DE5ED50078C2A4F7808AA911C2	21/06/2019	55. SF SFÂNTU GHEORGHE BIKESHARING _rev
60. Documente de proprietate _pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	60. Documente de proprietate _
65. Planurile D01-D06.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	65. Planurile D01-D06
75. SF Statii TP _rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	75. SF Statii TP _rev
79. SF SMT CAE1.pdf 3EE9DAD034F461D4E655DC211915E5375513A3D7261D06FDD4AC6D1E5767699C	21/06/2019	79. SF SMT CAE1
97 b. PISTA pentru biciclisti -DG.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	97 b. PISTA pentru biciclisti -DG
34. CF 40094 PAD complet_compressed (1).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	34. CF 40094 PAD complet_compressed (1).pdf

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
36. Plan de ampalasament la CF40316 (Stadionului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	36. Plan de ampalasament la CF40316
43.4. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	43.4. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf
37. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/06/2019	37. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos
CAE 2_59 Mentinere APM 03_14.03.2019 (Bike-Sharing).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 03_14.03.2019 (Bike-Sharing)
CAE 2_27 CF28954_iNCH_PAD_HCL81_2018.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_27 CF28954_iNCH_PAD_HCL81_2018
CAE 2_59 Mentinere APM 16_28.03.2019 (Pista pe Dig).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 16_28.03.2019 (Pista pe Dig)
CAE 2_59 Mentinere APM 83_10.12.2018 (str. G. Balan).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 83_10.12.2018 (str. G. Balan)
CAE 2_59 Mentinere APM 85_10.12.2018 (str. Fabricii).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 85_10.12.2018 (str. Fabricii)
CAE 2_59 Mentinere APM 86_10.12.2018 (Trotuar str. L. Oltului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 86_10.12.2018 (Trotuar str. L. Oltului)
CAE 2_59 Mentinere APM 87_10.12.2018 (Trotuar str. P. David).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 87_10.12.2018 (Trotuar str. P. David)
CAE 2_59 Mentinere APM 89_11.12.2018 (str. Stadionului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 89_11.12.2018 (str. Stadionului)
CAE 2_59 Mentinere APM 92_27.12.2018 (Depou C. Frumos).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 92_27.12.2018 (Depou C. Frumos)
CAE 2_59 Mentinere APM 103_04.03.2019 (SMT).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 103_04.03.2019 (SMT)
CAE 2_59 Mentinere APM 104_04.03.2019 (S.T.P.).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 104_04.03.2019 (S.T.P.)
CAE 2_59 Mentinere APM 653_13.11.2018 (str. N. Iorga).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 653_13.11.2018 (str. N. Iorga)
CAE 2_53 SF Terminal Piese scrise_revizuit.pdf 1C95B84BC2E67A65BDCA5E938ABF1ACF4B509279A04D29082C96F2F57528780F	12/07/2019	CAE 2_53 SF Terminal Piese scrise_revizuit
CAE 2_20. Tabel Cenrralizator Componenta 3.pdf 03B4DF524520C94CBC3EEFC16991D4892D7EB4942A493B76DE5DD70383654DD0	12/07/2019	CAE 2_20. Tabel Cenrralizator Componenta 3
CAE 2_19 Extras CF23529 si documente aferente.pdf 930E1F15D4F8B24BC0E530E17FCE3F1DFD8515369B08F10965CD62F0BB680225	12/07/2019	CAE 2_19 Extras CF23529 si documente aferente
CAE 2_59 Mentinere APM 82_10.12.2018 (str.Ciucului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 82_10.12.2018 (str.Ciucului)
CAE 2_22,23,24,25 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD str.Mica.pdf E7228C127C215E14CC984A5ED2471C2D90306611CC4C17DC11178081F24E38F9	12/07/2019	CAE 2_22,23,24,25 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD str.Mica
CAE 2_26 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD str.Mica.pdf E7228C127C215E14CC984A5ED2471C2D90306611CC4C17DC11178081F24E38F9	12/07/2019	CAE 2_26 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD str.Mica
CAE 2_11 CF 40761, incheiere, PAD Drum fata Hotel Castel.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_11 CF 40761, incheiere, PAD Drum fata Hotel Castel
CAE 2_12- SF Strazi - partea desenata_compressed.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_12- SF Strazi - partea desenata_compressed
CAE 2_56 CU 120 + prelungire.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_56 CU 120 + prelungire
CAE 2_56 CU 211 + prelungire.pdf 877008E793BF1B2F1543E0D482206C53335D9A0F079EC9E3BA40998ED973A8B3	12/07/2019	CAE 2_56 CU 211 + prelungire

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CAE 2_ 57 CU 347_05.07.2019 (Bike Sharing).pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_ 57 CU 347_05.07.2019 (Bike Sharing)
CAE 2_7. Extras PUG Sugas Bai.pdf		
BDB7922F1EB373C57EE1105D149BCF4B017705EA37C04B331AF3622A46957F23	12/07/2019	CAE 2_7. Extras PUG Sugas Bai
CAE 2_16 Inventarul bunurilor care apartind omeniuului public.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_16 Inventarul bunurilor care apartind omeniuului public
CAE 2_17.CF40090 cu Incheiere 28250.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_17.CF40090 cu Incheiere 28250
CAE 2_18. CF29558 cu HCL.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_18. CF29558 cu HCL
CAE 2_21 Documente proprietate CF39934.pdf		
E7589ED34F8FDA0391C7F2997AB080663E09516B291B76FCCC6F20833963310D	12/07/2019	CAE 2_21 Documente proprietate CF39934
CAE 2_59 Mentinere APM 15_28.03.2019 (Pod Pietonal).pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_59 Mentinere APM 15_28.03.2019 (Pod Pietonal)
CAE 2_31 -Studiu Topo Statie de capat Str. Berzei.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_31 -Studiu Topo Statie de capat Str. Berzei
CAE 2_32.1 CF 25806 Statie de autobuz nr 20 Campul Frumos.pdf		
FE3B159844AC4929BF3592547A080A9BD007C8CCE73DF2080D40508BF25BE197	12/07/2019	CAE 2_32.1 CF 25806 Statie de autobuz nr 20 Campul Frumos
CAE 2_32.2 CF nou 40651 statie de autobuz nr 20 Campul Frumos.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_32.2 CF nou 40651 statie de autobuz nr 20 Campul Frumos
CAE 2_33 CF39588_PAD_Inch Daco.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_33 CF39588_PAD_Inch Daco
CAE 2_34 CF 40019 si PAD Str. Jozsef Attila.pdf		
EBEC7AEC8E8D25F27EE915CF303D1358F2C9B5E07AAF1A0CBBDEDF52FD7AB9FA	12/07/2019	CAE 2_34 CF 40019 si PAD Str. Jozsef Attila
CAE 2_35 CF39153_Inch_PAD_HCL.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_35 CF39153_Inch_PAD_HCL
CAE 2_38 Carti de identitate pentru autobuze.pdf		
F92FBD3C8901A76915A22CC4F6E8744C8E75AC13373CD19D5992337ABF97B814	12/07/2019	CAE 2_38 Carti de identitate pentru autobuze
CAE 2_41 CF23571_Inch_PAD_HCL.pdf		
4D273EDB04E57BC8AFE97A30ED05157F605D8C1025E0BCB322DADF1E834BF485	12/07/2019	CAE 2_41 CF23571_Inch_PAD_HCL
CAE 2_43 CF40458_Inch_HCL_PV.pdf		
301945DD9BF6993304D8B185C61DAFB3D5B7D2F71DF1CEEFF10274FF9EE12A796	12/07/2019	CAE 2_43 CF40458_Inch_HCL_PV
CAE 2_44 CF39978_Inch_PAD.pdf		
A4E61312E8A13789DBADAA3838C5FAB33BD8EEA07B8C04C008B4ECC824D8400E	12/07/2019	CAE 2_44 CF39978_Inch_PAD
CAE 2_45.1 Adresa urbanism Sfantu Gheorghe.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_45.1 Adresa urbanism Sfantu Gheorghe
CAE 2_45.2,47 SF SFANTU GHEORGHE BIKESHARING_rev.pdf		
747DB80C249959941B0C6110C2521B8F72B3A7748AF680FEB065EC4B66C1C1D2	12/07/2019	CAE 2_45.2,47 SF SFĂNTU GHEORGHE BIKESHARING_rev
CAE 2_49_Calcul static.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_49_Calcul static
CAE 2_54.Studiu TOPO Terminal de transport.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_54.Studiu TOPO Terminal de transport
CAE 2_56 CU 118_2018 cu prelungire.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_56 CU 118_2018 cu prelungire
CAE 2_56 CU 119_2018 cu prelungire.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_56 CU 119_2018 cu prelungire
CAE 2_56 CU 127_2018 cu prelungire.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_56 CU 127_2018 cu prelungire
CAE 2_56 CU 130 + prelungire.pdf		
02EE85E39CC7573C30322632621961DF9415A55CFA85E4A521E313CFE9BA355B	12/07/2019	CAE 2_56 CU 130 + prelungire

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CAE 2_56 CU 158 + prelungire.pdf 8904A840CDB91E4A89C99646D37154C0BF36135485D1A4D2CB98E57DD8AC95B1	12/07/2019	CAE 2_56 CU 158 + prelungire
CAE 2_56 CU 208 + prelungire.pdf 92A44DBF6E623F32E9ABC7DE939D03EF8E2BACAE3329627EBAB2F8D22386103C	12/07/2019	CAE 2_56 CU 208 + prelungire
CAE 2_57 CU 346_05.07.2019 (Depou Campul Frumos).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 346_05.07.2019 (Depou Campul Frumos)
CAE 2_57 CU 348_05.07.2019 (str. Ciucului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 348_05.07.2019 (str. Ciucului)
CAE 2_57 CU 349_05.07.2019 (STP).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 349_05.07.2019 (STP)
CAE 2_57 CU 350_05.07.2019 (str. Fabricii).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 350_05.07.2019 (str. Fabricii)
CAE 2_57 CU 351_05.07.2019 (str. Stadionului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 351_05.07.2019 (str. Stadionului)
CAE 2_57 CU 352_05.07.2019 (str. Nicolae Iorga).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 352_05.07.2019 (str. Nicolae Iorga)
CAE 2_57 CU 353_08.07.2019 (Pod pietonal).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 353_08.07.2019 (Pod pietonal)
CAE 2_57 CU 354_08.07.2019 (Trotuare str. Lunca Oltului).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 354_08.07.2019 (Trotuare str. Lunca Oltului)
CAE 2_57 CU 355_08.07.2019 (str. Grigore Balan).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 355_08.07.2019 (str. Grigore Balan)
CAE 2_57 CU 357_08.07.2019 (SMT).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 357_08.07.2019 (SMT)
CAE 2_57 CU 359_08.07.2019 (Trotuare str. Pais David).pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 359_08.07.2019 (Trotuare str. Pais David)
CAE 2_57 CU 362_09.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/07/2019	CAE 2_57 CU 362_09.07.2019
CAE 2_57 Tabel Centralizator Certificate de Urbanism.pdf 1FAAEE9B256E64670606D1FE4497F64159E187FB6F5039E8FFD08E8F4A7CAF90	12/07/2019	CAE 2_57 Tabel Centralizator Certificate de Urbanism
CAE 2NE_0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf 4A03C03D110ECFBD6C1A1CC2AFFE3AC3460664CFD209C3A250103E8C61DEC430	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Scrisoare de rspuns
CAE 2NE_46.6 Tabel Centralizator Componenta 7.pdf 17C800830FEE9DA90DB8128E7937A0E012EAA2F9CB3AA48C4D21844B74EF3F12	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Sistem de management
CAE 2NE_3.1 Memoriu tehnic Componenta 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Ci de rulare
CAE 2NE_3.2 Memoriu Tehnic Componenta 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Pist pentru biciclitii
CAE 2NE_4 Model_B - Declaratia de angajament.pdf 9A94D1AF8CF53F612D5266342E64570A7DEA44CCBB5E3CC62C06128BE297BEC5	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Declaraie de angajament
CAE 2NE_8.1. SF Pista pe digul raului Olt Revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - SF Pista pentru biciclitii
CAE 2NE_8.2 Centralizator documente de proprietate Pista.pdf E413B91E349DA8231F767AF54F0CB85D4A9A28D0E90BC7BA58B8A50D3F4B8948	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Centralizator documente de proprietate Pista pentru biciclitii
CAE 2NE_13.1 CF 39907 încheiere, PAD Str Pescarilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39907, încheiere, PAD Str. Pescarilor
CAE 2NE_13.1 CF 39911 încheiere, PAD Str Salciilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF39911, încheiere, PAD str. Salciilor
CAE 2NE_13.1 CF 40066 încheiere, PAD Str Dozsa Gyorgy.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF, încheiere, PAD str. Dozsa Gyorgy

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
CAE 2NE_13.1 CF37803-Inch-PAD_012.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 37803, încheiere, PAD
CAE 2NE_13.2 Memoriu tehnic Componenta 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Ci de rulare, pct. 13.2
CAE 2NE_15.1 Plan de identificare Parcare din Inventar nr 345.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Plan de identificare parcare
CAE 2NE_27.1 CF 28954 si PAD Str. Laslo Ferenc nr 20.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 28954, încheiere i PAD str. Laszlo Ferenc
CAE 2NE_27.2 CF 40651, încheiere, PAD Campul Frumos.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 40651, încheiere, PAD Câmpul Frumos
CAE 2NE_29 SF Statii de transport revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Statii de transport, revizuit
CAE 2NE_37.1 - Plan de amplasament automate de reincarcare - SCAN.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Plan de amplasament automate de reîncrcare
CAE 2NE_37.2 SF SMT Revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Sistem de management al traficului, revizuit
CAE 2NE_37.3 CF 23571.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 23571
CAE 2NE_42.1 Tabel Centralizator documente de proprietate SMT.pdf 17C800830FEE9DA90DB8128E7937A0E012EAA2F9CB3AA48C4D21844B74EF3F12	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate, Componenta Sistem de Management al traficului
CAE 2NE_42.2 CF 39976, încheiere, PAD Str Sporturilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39976, încheiere, PAD str. Sporturilor
CAE 2NE_42.3 CF 39942, încheiere, PAD Str Sporturilor.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39942, încheire, PAD str. Sporturilor
CAE 2NE_42.4 CF 39906, încheiere, PAD Str Lazar Mihaly.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39906, încheiere, PAD str. Lazar Mihaly
CAE 2NE_46 Model_I - Tabel centralizator.pdf 3E95231F1B4CD1AF6ED0A511C1ED97F165A41E0B0F3007CFF0F40C6BD24C41E0	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Model I Tabel centralizator
CAE 2NE_46.1 Tabel Centralizator Componenta 2.pdf E413B91E349DA8231F767AF54F0CB85D4A9A28D0E90BC7BA58B8A50D3F4B8948	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Pista pentru biciclit
CAE 2NE_46.3Tabel Centralizator Componenta 4.pdf 8BE867A4088560DBC0F8E6100455A5F73EEB9C60B4BA80D47C284A36BDF65F9C	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Depou
CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator Componenta 5.pdf 978C24AC7B61D57E2240294300CC01E79451FDA41F8FE0864B94F4D080FC29F7	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate componenta Pod
CAE 2NE_46.5 Tabel Centralizator Componenta 6.pdf DAF2BD7328A6E4D63A8894A0175EF161440EB7C8BCE6CCEE1AF71F6A5D18CE85	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Staii de transport
CAE 2NE_1 Anexa localizare_11.07.2019.pdf 0AB6CD2FA52096E3F3377392EC166F622FC496E1DF777BC41B5EFA69FEB8DD98	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Anex la localizare
ETF1_Pista Biciclisti_Aviz_Salubritate_pct 11.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Aviz salubritate Pista pentru biciclit, pct. 11
ETF1_Strazi_Aviz_CU 118_lorga_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 118 str. Nicolae Iorga, pct. 21
ETF1_Strazi_Aviz_CU 120_Stadionului_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 120 Str. Stadionului, pct. 21
ETF1_Strazi_Aviz_CU 130_Ciucului_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 130 str. Ciucului, pct. 21
ETF1_Strazi_Avize_CU 119_Grigore Balan_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 119 str. Grigore Blan, pct. 21
ETF1_Strazi_Avize_CU 127_Fabricii_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 127, str. Fabricii, pct. 21

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_Strazi_Avize_CU 158_Trotuar Lunca Oltului_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 158, trotuar str. Lunca Oltului, pct. 21
ETF1_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais David_pct 21.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Ci de rulare, CU 211, trotuar str. Pi David, pct. 21
ETF1_Alte aspecte_19.2 Centralizator oferte de preț_STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Alte aspecte, 19.2, Centralizator oferte de pre
ETF1_Bikesharing_1_SF parte scrisa.pdf B0C4C9A925A0CAD7C21372359A2EFFB0A169734B98A762DDD60179464F30B951	04/11/2019	ETF1 Studiu de fezabilitate Bike sharing, partea scris
CAE 2NE_46.7 Tabel Centralizator Componenta 8.pdf 8C10EB6E9073A2830872E61C8980D818FBA7AEB22881159DBEE68C75036C687	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Terminal
CAE 2NE_46.8 Tabel Centralizator Componenta 9.pdf 4AC6A86B0661208BD6D68EEBAB1AC4013D3587100DF9D3A60C2AF070732F2485	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Bike sharing
CAE 2NE_48 - Studiu de oportunitate revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Studiu de oportunitate revizuit
CAE 2NE_50 SF Pista pentru biciclisti dig Olt revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Pist pentru bicilciti, revizuit
CAE 2NE_52 SF SMT Revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Sistem de management, revizuit
CAE 2NE_60 DG centralizat revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Deviz general revizuit
CAE 2NE_64 Lista de echipamente lucrari servicii completata.pdf 116BB30224A175C3E5DC46CD78D8869A5A3113C37BF391C1C01253D749324E6B	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Lista de echipamente, lucrri, servicii
CAE 2NE_65 Centralizatorul ofertelor de pret Depou.pdf F6D37B443FE5BA1BDB9584C3EAA1285B97AC912CACEDD7D50A0FF2C524337D5E	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Centralizatorul ofertelor de pre, Componenta Depou
CAE 2NE_66 Lista dotari SF STP.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Lista dotri, SF Componenta Staii de transport
ETF1_Financiar_1_DG_Centralizat al Cererii de finantare.pdf A76CED2F2831CEAB8E0BD89A6C7E78584A852DACDF719BEB119A7D99F0B4E01C	04/11/2019	ETF1 Devizul general centralizat al cererii de finanare
ETF1 - SF Pista pe digul raului Olt integrat s . .pdf E9532EA40DB5485568C325F94468D0A0ACAE22F761EC83B60E11A2D82D59A6C8	04/11/2019	ETF1 - SF Pista pe digul raului Olt integrat
ETF1_Financiar_Lista echipamente servicii lucrari.pdf 4EFE0D5E1B0754C7CDA255B80C007E826A859CF8E838ECCC5E37F61C7E6AD254	04/11/2019	ETF1_Financiar_Lista echipamente servicii lucrari
ETF1_Financiar_4_DG +DO - Terminal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1_Financiar_4_DG +DO - Terminal
ETF1_Financiar_4_DG +DO - Bike_sharing.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1_Financiar_4_DG +DO - Bike_sharing
ETF1_Avize_Pod Biciclisti _ pct 3 _pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Pod pentru bicilciti, pct. 3
ETF1_Avize_Sistem de Management _pct 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Sistem de Management al Traficului, pct. 6
ETF1_Financiar_2_NJ_centralizator eligibil.pdf 5C8FE6A2B4943AD46CB6B5AE19CD6763D211809A42A97EF9FF1AB9A654EF055F	04/11/2019	ETF1_Financiar_2_NJ_centralizator eligibil
ETF1_Alte aspecte_3_Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf D9A3D77A9E170C6912C53878168D7B20F48674F27EBEEF9DFFBF804CCFA9983	04/11/2019	ETF1_Alte aspecte_3_Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVA
ETF1_Alte aspecte_7 Model_B - Declaratia de angajament.pdf 37D86089E09D7C16E36E591F9E3C82997182C0B56BE32F1101B5DD05D2E8BFAD	04/11/2019	ETF1_Alte aspecte_7 Model_B - Declaraia de angajament
ETF1_0_Scrisoare de raspuns clarificare ETF1.pdf 8189C17C18E8BE77AE1FBDA33170697C9DBA0FAB1C6BD6722F8B5977BBC8D27	04/11/2019	ETF1_0_Scrisoare de raspuns clarificare ETF1
ETF1_Mobilitate.pdf F8C8027279F692208F4FF8FC802AEA1EB0A3EBA05A139F4A875DC292FCBEC002	04/11/2019	ETF1 Mobilitate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_Depou_1 Expertiza tehnica.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 1, Expertiz tehnic
ETF1_Depou_6 SF Depou rev.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 6, Studiu de fezabilitate revizuit
ETF1_Pod biciclisti_19.Devize Strazi ambele variante.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Pod pentru bicicliti, pct. 19, Devize ci de rulare, ambele variante
ETF1_Statii_5 Studiul Geotehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 5, Studiu geotehnic
ETF1_Statii_8 CU_56_2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 8, Certificat de urbanism nr. 56 din 2019
ETF1_Statii_9.2 Extrase CF Partea 1.pdf EF58B16E50DF48CF6C7D062226E27A7C66C5A712F95866303F561A1C853E6A64	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.2, Extrase CF, partea 1
ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 2
ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 3
ETF1_Alte aspecte_19.1 Oferte de pret.pdf 22B212739AD72BE3B39F7AAADC02057A17F953BC7DDE21B40927896D2655AAC5	04/11/2019	ETF1_Alte aspecte 19.1 Oferte de pret
CAE 2NE_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de proprietate Componenta Ci de rulare
ETF1_Acord APM_Strazi_pct 22.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Acord APM Componenta Ci de rulare
ETF1_Aviz_Depou_pct 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Depou, pct. 9
ETF1_Avize_Statii_pct 10.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Staii de Transport Public, pct. 10
ETF1_Avize_Terminal_pct 7 si 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Avize Terminal, pct. 7 i 9
ETF1_Bikesharing_6.Tabel centralizator si doc propr si topo.pdf 98AE8977F9A55A2D75B4B92AEE806C3DF4601CF292D1802384BD3410FB7447AC	04/11/2019	ETF1 Bike sharing, pct. 6, Tabel centralizator documente de proprietate i topo
ETF1_Bikesharing_7. Organizare de santier.pdf 6B9AC4DAAADD1BC0F0F10EA3A75A7956CB9E130336BBFE8E1DCB8B6A5624B208	04/11/2019	ETF1 Bike sharing, pct. 7, Organizare de antier
CAE 2NE_15.2 DALI Componenta 3 Revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	CAE 2 neîncrcat la timp - DALI revizuit Componenta Ci de rulare
ETF1_Terminal_1 SF Integral.pdf 9ED7D822D162594E16F762620CB1FEFE495B9373001B50D434E462AF5ED69EE1	04/11/2019	ETF1 Terminal, pct. 1, Studiu de fezabilitate
ETF1_Statii_12 Studiu de fezabilitate parte scrisa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 12, Studiu de fezabilitate, parte scris
ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 4.pdf 0045AB01A6370074D688444DC68E22602A662BF378C0AED85FAC5EE2917513DC	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 4
ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 1
ETF1_Statii_9.2 Extrase CF Partea 2.pdf 789707BAADED1EE3F027B6EEE67119AE64ADA8C6707D89F4066C99F0D9B4E200	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9.2, Extrase CF, partea 2
ETF1_Statii_9.1 Tabel centralizator documente de proprietate.pdf 39BAA93779A8CD3A0B10164283F57C3F8588D5DOAB18BF1E5FF847ADC09544CE	04/11/2019	ETF1 Staii de transport public, pct. 9, tabel centralizator documente de proprietate
ETF1_SMT_11 Studiu de fezabilitate parte desenata.pdf 9AEFDF3AF60006155D7B0590FE70897FD1B03007D9DB17A4BB5BBBAD5283CA0C	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 11, Studiu de fezabilitate, parte desenat
ETF1_SMT_8 Topo_SMT_Int.9-16.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studii topo, interseciile 9-16

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF1_SMT_8 Topo_SMT_Int.1-8.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studii topo, interseciile 1-8
ETF1_SMT_8 Tabel centralizator studii topo.pdf		
CF320AEC8BFEDAC87D42D26279416EBDD016F5722DEF15FE8EF292CC06954202	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 8, Tabel centralizator studii topo
ETF1_SMT_8 Studiu Geotehnic_SMT.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studiu geotehnic
ETF1_SMT_7 CU_55_2019.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 7, Certificat de urbanism nr. 55 din 2019
ETF1_SMT_1 Studiu de fezabilitate parte scrisa.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Sistem de management, pct. 1, Studiu de fezabilitate, parte scris
ETF1_Pod biciclisti_Raspuns proiectant Royal.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Pod pentru biciclitii - Rspuns proiectant
ETF1_Pod biciclisti_25 Planuri Strazi.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Pod pentru biciclitii, pct. 25, Planuri
ETF1_Pod biciclisti_24 Tabel centralizator strazi studii topo.pdf		
B376174F98AE6DACA2E752934E5B337002F82B14F23691014AC50811B7FC322A	04/11/2019	ETF1 Pod pentru biciclitii, pct. 24, Tabel centralizator ci de rulare, studii topo
ETF1_Pod biciclisti_11.DLAI Strazi parte scrisa rev.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Pod pentru biciclitii, pct. 11, DALI ci de rulare, parte scris
ETF1_Pod biciclisti_5 DALI pod.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Pod pentru bicilitti, pct. 5, DALI
ETF1_Depou_11 SF Depou parte desenata.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 11, Studiu de fezabilitate, parte desenat
ETF1_Depou_10 Studiu de oportunitate.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 10, Studiu de oportunitate
ETF1_Bikesharing_8. Borderoul pieselor desenate.pdf		
E39E7EAA08DF940075A0D1469EA876484DE1F9B7F2815CFC07A16A2DCC23317B	04/11/2019	ETF1 Bike sharing, pct. 8, Borderoul pieselor desenate
ETF1_Depou_3 Studiu geo depou.pdf		
1E27E76CC3A9FF1BD89886CD8918CB04A2A1498F56AFB78B61A6F64F1585E412	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 3, Studiu geo
ETF1_Depou_5 Studiu Topo.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/11/2019	ETF1 Depou, pct. 5, Studiu topografic
ETF2_Strazi_Avize_CU 119_Grigore Balan.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 119_Grigore Balan
ETF2_Strazi_Aviz_CU 130_Ciucului.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Aviz_CU 130_Ciucului
ETF2_Strazi_Avize_CU 127_Fabricii.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 127_Fabricii
ETF2_Strazi 2. DALI parte scrisa revizuita.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi 2. DALI parte scrisa revizuita
ETF2_Strazi 1.CAE 2_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3 revizuit.pdf		
0F2AC6651A7C76E854A1DACF5ABFB8C76A72C6377A2F1F88D58C768F9F76ABFC	14/11/2019	ETF2_Strazi 1.CAE 2_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3 revizuit
ETF2_Statii 3. Nota de inregistrare.pdf		
F7B2FA3B7D8906F6418089D253F02C198C410493D6C272338598F02DA4AC5E34	14/11/2019	ETF2_Statii 3. Nota de inregistrare
ETF2_Statii 2. SF parte scrisa revizuit.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Statii 2. SF parte scrisa revizuit
ETF2_Statii 1.Tabel centralizator documente de proprietate revizuit.pdf		
D9E341A8B9B8B097F087B140CBACE62ED97082E3FCDCa1CA8238F4731AFCC256	14/11/2019	ETF2_Statii 1.Tabel centralizator documente de proprietate revizuit
ETF2_Statii 1. CF39898_INCH_Protocol_PAD.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Statii 1. CF39898_INCH_Protocol_PAD
ETF2_Statii 1. CF 39153, PAD, statia 60.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/11/2019	ETF2_Statii 1. CF 39153, PAD, statia 60

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
ETF2_SMT 2.Tabel centralizator studii topo revizuit.pdf EDD5E6FEC205132727B4D576DC968BE738E435895670693841D77B4D9AB7299E	14/11/2019	ETF2_SMT 2.Tabel centralizator studii topo revizuit
ETF2_Pod biciclisti 1. CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator Componenta 5_rev.pdf AE8F9256CE5E1E3E725D9FA117FA58E3E0273150A6854FFD6887FD B59CBBEBE3	14/11/2019	ETF2_Pod biciclisti 1. CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator Componenta 5_rev
ETF2_Pista biciclisti 2. Planuri de amplasament.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Pista biciclisti 2. Planuri de amplasament
ETF2_Pista biciclisti 1. Devie generale si devize pe obiecte.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Pista biciclisti 1. Devie generale si devize pe obiecte
ETF2_Bikesharing_1. Documente de proprietate CF 23529.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Bikesharing_1. Documente de proprietate CF 23529
ETF2_Strazi_Aviz_CU 118_lorga.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 118_lorga
ETF2_Strazi_Aviz_CU 120_Stadionului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 120_Stadionului
ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 4.pdf 41D3BBD8F22FD46CD9AAB1EB32DA7559DAD3B2387187402A0AB5E 54384DD9D30	14/11/2019	ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 4
ETF2_SMT 1. SF parte scrisa revizuit.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_SMT 1. SF parte scrisa revizuita
ETF2_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais David.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais David
ETF2_Pista Biciclisti 3. Aviz salubritate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Pista Biciclisti 3. Aviz salubritate
ETF2_Strazi_Avize_CU 158_Trotuar Lunca Oltului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	14/11/2019	ETF2_Strazi_Avize_CU 158_Trotuar Lunca Oltului

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

04/05/2020 18:17:39