

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI



Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada defasurare: 01/04/2021 - 01/04/2022

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de defasurare											
0	1	2	3	4	5											
Anul 2021-2022 Luna Mai-Aprilie		Perioada Afisata 01/05/2021 - 30/04/2022			Luna											
					5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	01 ARHITECTURA	buc	1.00													
1.1	01 LUCRARI ARHITECTURALE	buc	1.00													
1.2	02 RAMPA PENTRU PERSOANE CU	buc	1.00													
2	02 REZISTENTA	buc	1.00													
2.1	01 CONSOLIDARE DIAFRAGMA DIN	buc	1.00													
3	03 INSTALATII	buc	1.00													
3.1	01 INST.SANITARE INT.	buc	1.00													
3.2	02 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-	buc	1.00													
3.3	03 INST.TERMICE.INTERIOARE	buc	1.00													
3.4	04 MONTAJ.INST.TERMICE.INTERIOARE	buc	1.00													
3.5	05 INSTALATII PLUVIALE	buc	1.00													
3.6	06 INSTALATII EXTERIOARE	buc	1.00													
4	04 INSTALATII INT.CU.ROL.DE.	buc	1.00													
4.1	01 INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.	buc	1.00													
4.2	02 MONTAJ.INST.DETECT.	buc	1.00													
4.3	03 INSTALATII ELECTRICE -ILUMINAT DE	buc	1.00													
5	OB-05 ORGANIZARE DE SANTIER	buc	1.00													

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare											
0	1	2	3	4	5											
Anul 2021-2022 Luna Mai-Aprilie		Perioada Afisata 01/05/2021 - 30/04/2022			Luna											
					5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
5.1	01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE	buc	1.00													

Director

Sef proiect

Ofertant