

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

RO 520008 Sf. Gheorghe
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Județul Covasna

Tel: 0267-316957
Fax: 0267-311243
E-mail: info@sepsi.ro

NR. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE ____/____
NR. SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL. ____/____

**ACT ADIȚIONAL NR. 2/2025 LA
CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 71325/2024**

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, nr. telefon 0267/316957, CIF 4404605, reprezentat prin Antal Árpád András – Primar și Veress Ildikó – director general, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

1.2. SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, bld. gen. Grigore Bălan nr. 1, județul Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului Covasna sub nr. J14/262/2018 CIF 39716308, având cont nr. _____ deschis la _____, reprezentată prin administrator – Nagy István , în calitate de **executant**,

În baza HCL nr. ____ /2025 pentru aprobarea actualizării devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Colectare deșeuri SMART”., aprobat prin HCL nr. 253/2022, cu modificările ulterioare, și modificarea Contractului de lucrări nr. 71325/31.12.2024 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și societatea Sepsi Út-Építő SRL, cu modificările ulterioare

părțile au convenit de comun acord încheierea prezentului act adițional la Contractul de lucrări nr. 71325/2024 cu următorul conținut:

Art. 1. – Punctul 2.2 din art. 2 ”Obiectul și Prețul contractului” se modifică și va avea următorul cuprins:

”2.2 Prețul contractului plătitibil executantului de către beneficiar este de _____ fără TVA, reprezentând contravaloarea edificării/completării a 20 buc de platforme betonate, în vederea amplasării unor insule ecologice, în diverse locații pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.”

Art. 2. –Celelalte clauze rămân neschimbate și își produc efectele juridice.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _____, în 2 exemplare originale.

ACHIZITOR
MUNICIPIUL SF.GHEORGHE
Primar
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

EXECUTANT
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL
Administrator
NAGY ISTVÁN

Director General
Veress Ildikó

Vizat Juridic