

						
SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, ADMINISTRATIV "BERDE ARON						
Nr. proiect / Project no:	Faza / Phase	Specialitate / Specialty	Capitol / Chapter	Tip doc / Doc type	Revizie / Revision	Nr. pag / Page no.
78/2020	PT+DE	SISTEMATIZARE	01	DS04	r00	1 / 5
DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION				Document nr. / Document no:		
				78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-r00_25.09.2025		

DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION - DS04 - r00 /25.09.2025

Motivul emiterii /
Purpose of issue:

Nota de constatare nr. 1-2077/25.08.2025 si Nota de constatare nr. 2 - 2395/23.09.2025

Solicitanți /
Solicitants:
Beneficiar / Client

SEPSI UT-EPITO S.R.L. prin
Municipiul Sfantu - Gheorghe



Conținutul Dispoziție
de Șantier/
Site Instrucțiune
content:

Notele de constatare suplimentare, notele de renuntare, solutie tehnica.

EMITENT /
ISSUER:

Proiectant General /
General Designer

S.C. HENTZA BUSINESS S.R.L.

Nume si Prenume /
Name and Surname:


Semnătura si Stampila/
Signature and Stamp:

Ing. Ec. Andreea Hența



Proiectant
Specialitate /
Specialized design

Rezistentă
Ing. Vadim Groza





SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, ADMINISTRATIV "BERDE ARON

Nr. proiect / Project no:	Faza / Phase	Specialitate / Specialty	Capitol / Chapter	Tip doc / Doc type	Revizie / Revision	Nr. pag / Page no.
78/2020	PT+DE	SISTEMATIZARE	01	DS04	r00	2 / 5

DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION

Document nr: / Document no:

78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-
r00_25.09.2025

CATRE / TO:

Antreprenor Nume si Prenume/
General / Name and Surname:
General
Contractor
Ing. Antal Miklos-Zsolt


Semnatura si Stampila /
Signature and Stamp:

.....

Diriginte de Nume si Prenume/
Santier / Name and Surname:
Site
Supervisor
Ing. Balogh Miklos

Semnatura si Stampila /
Signature and Stamp:

.....




						
SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, ADMINISTRATIV "BERDE ARON"						
Nr. proiect /Project no:	Faza / Phase	Specialitate / Specialty	Capitol / Chapter	Tip doc / Doc type	Revizie /Revision	Nr. pag / Page no.
78/2020	PT+DE	SISTEMATIZARE	01	DS04	r00	3 / 5
DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION				Document nr. / Document no:		
				78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-r00_25.09.2025		

CONTINUTUL DISPOZITIEI DE SANTIER

In urma notelor de constatare nr. 1 – 2077/25.08.2025 si nr. 2 – 2395/23.09.2025 pentru obiectivul de investitii "Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic, Administrativ Berde Aron", se dispun urmatoarele:

NOTA DE CONSTATARE NR. 1

2. În zonele de acces auto, pe o suprafață totală de 60,00 m², se va renunța la aplicarea stratului de tartan, urmând ca stratul suport prevăzut în proiect să fie executat conform detaliilor de proiectare, dar fără aplicarea stratului de uzură tip tartan.
3. Se dispune largirea zonei de depozitare a deseurilor, executia urmand a se realiza conform schitei atasate, cu mentinerea solutiei tehnice prevazute in proiectul initial.



4. Se dispune renuntarea la ancorele de tensionare a plaselor de protectie a terenurilor de sport care intersecteaza aleile pietonale.
5. Se dispune executia gropii de nisip pentru proba de saritura in lungime cu dimensiunile de 3,70 x 8,00 ml. Menționăm că această dimensiune nu permite omologarea pentru



SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, ADMINISTRATIV "BERDE ARON

Nr. proiect / Project no:	Faza / Phase	Specialitate / Specialty	Capitol / Chapter	Tip doc / Doc type	Revizie / Revision	Nr. pag / Page no.
78/2020	PT+DE	SISTEMATIZARE	01	DS04	r00	4 / 5

DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION



Document nr. / Document no:

78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-
r00_25.09.2025

competiții oficiale de nivel național sau olimpic, însă este adecvată pentru desfășurarea orelor de educație fizică și a competițiilor școlare locale.

NOTA DE CONSTATARE NR. 2

1. Pentru gardul de TIP 1 Plasa de sarma zincata, se dispune inlocuirea plasei de sarma zincata H=4.00 m, cu plasa de polipropilena.



**SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC, ADMINISTRATIV "BERDE ARON**

Nr. proiect /Project no:	Faza / Phase	Specialitate / Specialty	Capitol / Chapter	Tip doc / Doc type	Revizie /Revision	Nr. pag / Page no.
78/2020	PT+DE	SISTEMATIZARE	01	DS04	r00	5 / 5
DISPOZITIE DE SANTIER / SITE INSTRUCTION				Document nr. / Document no:		
				78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-r00_25.09.2025		

Borderou piese scrise

Crt.	Denumire
1.	Nota de constatare nr. 1 - 2077/25.08.2025
2.	Nota de constatare nr. 2 - 2395/23.09.2025
3.	Dispoziție de șantier 78/2020-PT+DE- SISTEMATIZARE-01-DS04-r00_25.09.2025
4.	Lista cantitati

