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STUDIU DE FEZABILITATE 
 

 
 

 
 
DATE GENERALE:  
 
1. Denumirea lucrării: REABILITARE SCĂRI EXTERIOARE PARC CENTRAL ZONA 
                                  SUD-VEST, INCLUSIV RAMPA PTR. BICICLETE ŞI PERSOANE  
                                 CU DIZABILITĂłI LOCOMOTORII 
2.Amplasamentul: JudeŃul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe 
  
3. Titularul investiŃiei: Municipiul Sfântu Gheorghe 
 
4. Beneficiarul investiŃiei:  Municipiul Sfântu Gheorghe  
                                  
5. Elaborator studiu: S.C. KONTUR Srl.  Miercurea Ciuc 
 
 
INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
 
 1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea 
proiectului 
 
 Zona studiată este amplasată în centrul urban al municipiului pe partea Sud-Vestică a 
parcului central, la pasarela peste str. LibertăŃii. 
 Entitatea responsabilă pentru implementarea proiectului este : MUNICIPIUL SFÂNTU 
GHEORGHE, Jud. Covasna 
 
 
 2. Descrierea investiŃiei:  
 
 a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen 
lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.28/2008 pentru această investiŃie nu 
a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 
 
 b.  scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 
(în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate 
sau un plan detaliat de investiŃii pe termen lung): 
 
    - scenarii propuse (minimum două); 
    - scenariul recomandat de către elaborator; 
    - avantajele scenariului recomandat; 
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• Scenarii propuse 
Au fost analizate două scenarii: 
a. structură rutieră rigidă 
b. structură rutieră elastică 

 Cele două structuri alese asigură confort, siguranŃa în exploatare, durabilitate. 
 La sistematizarea, proiectarea şi realizarea trotuar-pista de ciclişti se prevăd lucrări 
necesare pentru dirijarea şi siguranŃa circulaŃiei fluxurilor de ciclişti. 
 Lucrările se proiectează şi se realizează astfel încât să se asigure reducerea la strictul 
necesar a suprafeŃei de teren ocupat, în concordanŃă cu prevederile legale, în corelare cu 
lucrările de sistematizare verticale.  
 Proiectarea trotuar-pista de ciclişti  se va realiza cu structurile de rezistenŃă dimensionate 
de către proiectant, funcŃie de caracteristicile terenului de fundare, zonei climaterice, regimul 
hidrologic şi a traficului actual şi de prognoză. 
 Lungimea trotuar-pista de ciclişti  este de 83 ml cu lăŃime de 3,00 m, realizând 2 benzi în 
ambele sensuri de circulaŃie  
 Se amenajează cu panta transversală unică de 2%. 
 Structura constructivă este alcătuit din: 
 -strat de fundaŃie din agregate naturale balast amestec optimal,  de 10 cm grosime 
 -strat de fundaŃie din beton de ciment  C12/15,    de 10 cm grosime 

 -strat mixtură asfaltică BA 16, de 4 cm grosime  
 Încadrarea sistemului rutier se va realiza cu borduri de încadrare 10x15 cm  
 

• Scenariul recomandat 
  
 În urma calculelor tehnico-economice de justificare, precum şi a temei de proiectare, s-a 
ales ca soluŃie optime structură rutieră rigidă. 
 

• Avantajul scenariului recomandat sunt: 
Avantajele scenariului cu structură rutieră nerigidă sunt: 
-lucrarea se poate realiza tehnologic în timp mai scurt 
-lucrarea se realizează cu fonduri de investiŃii mai mici 
-cheltuieli de întreŃinere mai mici 

 
  
 c. descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz; 
 
 În cadrul acestor lucrări sunt prevăzute lucrări de sistematizare verticală şi amenajare 
trotuar-pistă de ciclişti. 
 Lucrările de sistematizare verticală sunt concepute în aşa fel încât să fie asigurată 
scurgerea şi colectarea apelor meteorice de pe suprafeŃa amenajată, cu un volum minim de 
lucrări de mişcare de terasamente.  
 Lungimea pistei de ciclişti este de 83 ml cu lăŃime de 3,00 m, realizând 2 benzi în ambele 
sensuri de circulaŃie.  
 
 3. Date tehnice ale investiŃiei 
 
 a.Zona şi amplasamentul 
  -amplasamentul studiat, se situează în municipiul Sfântu Gheorghe 
  -adâncimea de îngheŃ este de 1,10 m conform STAS 6054/85 
  -clima : Tipul climateric  II.   
 
 b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat  
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 Proprietarul infrastructurii, şi terenul pe care se realizează investiŃia este teren 

neproductiv(drum), domeniul public al Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 

 c. SituaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/ extravilan;  
 
   SuprafaŃa ocupată de 629 mp este teren neproductiv  şi aparŃin domeniului public 
al Municipiul Sfântu Gheorghe 
 
 d. Studii de teren  
  -Studiul topografic cuprinde planul topografic cu amplasamentele reperelor, liste cu 
repere în sistem de referinŃă naŃional. 
 
 e. caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii, specifice 
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiŃiei, cu recomandarea 
variantei optime pentru aprobare; 

 
 e.1.Sistematizare verticală 
Lucrările de sistematizare verticală sunt concepute în aşa fel încât să fie asigurată 

scurgerea şi colectarea apelor meteorice de pe suprafeŃele amenajate, cu un volum minim de 
lucrări de mişcare de terasamente. 
 La proiectarea lucrărilor de terasamente s-a Ńinut cont de prevederile STAS 2914 – 
Lucrări de drumuri – Terasamente. CondiŃii tehnice generale de calitate. 
 
  e.2. Suprastructură trotuar-pista de ciclişti 
 
 -În plan 
În conformitate cu tema de proiectare, traseele proiectate în plan urmăresc traseul 

existent cu îmbunătăŃiri maxime posibile. Racordările prevăzute în plan sunt circulare cu razele 
între 2,9-2,5 m . 

 -În profil longitudinal 
 Linia proiectată (linia roşie) modifică esenŃial linia actuală, panta este de  6,61% şi 6,30% 

cu platforme de odihnă cu pante de 2%  în 10 în 10 m pe o lungime de 1,5 m, conform Normativ 
C 239-94. 
 

 -În profil transversal 
 Trotuarul-pistă de ciclişti va avea o lăŃime de 3 m, cu panta transversală unică de 2,5% ( 

vezi profil transversal Tip.) 
 Trotuarul se incadrează cu  borduri din beton de ciment de 10x15, aşezete pe fundaŃie din 

beton.   

 -Scurgerea apelor meteorice 
 Scurgerea apelor meteorice se va asigura prin pante longitudinale şi transversale 
colectate în recipienŃi şi evacuate în reŃeaua de canalizare 
 
 f. SituaŃia existentă a utlităŃilor şi analiza de consum 
 

• ReŃele de alimentare cu energie electrică şi iluminat public: 
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- ReŃele de alimentare cu energie electrică şi iluminat public sunt existente sub 
formă de reŃele aeriene pe stâlpi din beton care nu va fi afectat de lucrările 
prevăzute.  

 
• ReŃele de telecomunicaŃii: 

 
 - ReŃele de telecomunicaŃii sunt existente în localităŃile studiate sub formă de 
reŃele aeriene pe stâlpi, nu sunt afectate de lucrările prevăzute 

 
 g. concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
 
 

ÎN  TIMPUL  EXECUłIEI 
  Protectia calitatii apelor 
  -Surse existente şi posibile de poluare a apelor 

 În perioada de execuŃie , sursele posibile de poluare a apelor sînt: execuŃia propriu-zisă a 
lucrărilor, manipularea materialelor de constructie, traficul de şantier şi organizările de şantier. 
 Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care 
pot ajunge în apele de suprafata. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcŃii 
(beton, bitum, agregate etc) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaŃii 
de construcŃie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din 
maşinile şi utilajele şantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă 
diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă pot conduce la 
producerea unor deversări accidentale în acestea.   
 Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune la lucrări de construcŃie de drumuri 
nu sunt neglijabile. Dupa datele din literatura de specialitate, volumul eroziunilor specifice 
execuŃiei  drumurilor poate fi de pana la cca. 2000 t/km, pentru drumuri noi. 
 Traficul greu, specific şantierului, determină diverse emisii de substanŃe poluante în 
atmosferă (NOx, CO, SOx - caracteristice carburantului motorină -, particule în suspensie etc). 
De asemenea, vor fi şi particule  rezultate prin frecare şi uzură (din calea de rulare, din pneuri). 
Atmosfera este şi ea spalată de ploi, astfel încât poluanŃii din aer sunt transferaŃi în ceilalŃi factori 
de mediu (apa de suprafaŃă şi subterană, sol etc). 
 StaŃiile de alimentare cu carburanŃi şi de întreŃinere a utilajelor şi mijloacelor de transport 
sunt surse potenŃiale de poluare a apelor de suprafaŃă şi subterane. Aceste staŃii trebuie avizate 
la faza de proiect şi verificate periodic în timpul funcŃionării din punct de vedere al protecŃiei 
mediului. 
 Organizările de şantier, funcŃie de complexitatea activităŃii acestora, trebuie, de 
asemenea, avizate şi controlate din punct de vedere al protecŃiei mediului. 
 În categoria surselor potenŃiale de poluare a apelor trebuie inclusă şi poluarea accidentală 
rezultată din posibilele accidete de circulaŃie în care sunt implicate cisterne ce transportă 
substanŃe periculoase. 
 O atenŃie deosebită va trebui acordată momentului aşternerii îmbrăcăminŃii bituminoase, 
pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere în apele de suprafaŃă.  
 Având în vedere aceste lucruri, putem estima că lucrările ce urmează a fi executate nu 
vor avea un impact negativ semnificativ asupra cursurilor de apă. 

 - Epurarea apelor uzate 
 Pentru execuŃia lucrărilor analizate nu sunt prevăzute amenajări de şantier şi nici depozite 
permanente de materiale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea şi 
epurarea apelor uzate. În cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spălate de apele 
pluviale, se recomandă amenajarea platformelor de depozitare cu şanŃuri perimetrale de gardă. 
Aceste şanŃuri vor fi curăŃate periodic pentru a se evita colmatarea lor. 

  -Debite şi concentraŃii de poluanŃi comparativ cu normele legale în vigoare. 
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Apele pluviale, care pot fi încărcate cu pulberi pulverulente datorate prezenŃei depozitelor 
temporare de materiale, pot fi deversate în cursurile naturale de apă în condiŃiile respectării 
prevederilor NTPA 001 şi a condiŃiilor specifice impuse de CN Apele Române.  Pentru 
folosinŃele de apă aferente lucrărilor de realizare a tronsonului de drum analizat se va avea în 
vedere respectarea actelor de reglementare în vigoare şi anume: 
• Legea mediului - legea 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Legea apelor - legea 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare 
• NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileşte concentraŃiile poluanŃilor în apele 
evacuate în receptori naturali. 

• Ordinul MAPPM 1146/2002. 
 

Protectia aerului 
 - Sursele de poluanti pentru aer 
Realizarea investiŃiei propuse implică, în perioada de execuŃie: 

• lucrări în amplasamentul obiectivului: 
� lucrări cuprinzând construirea terasamentelor, realizarea sistemului rutier,  

• traficul auto de lucru. 
 Lucrările de execuŃie includ operaŃii care se constituie în surse de emisie a prafului în 
atmosferă. Aceste operaŃii sunt aferente manevrării pământului şi materialelor balastoase, 
precum şi perturbării suprafeŃelor. 
O sursă suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care 

însoŃeşte, în mod inerent, lucrările de construcŃie. Fenomenul apare datorită existenŃei, 
pentru un anumit interval de timp, a suprafeŃelor de teren neacoperite expuse acŃiunii 
vântului. 
Praful generat de manevrarea materialelor şi de eroziunea vântului este, în principal, de 

origine naturală (particule de sol, praf mineral). 
Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităŃilor care vor avea loc în 

amplasament sunt surse libere, diseminate pe suprafaŃa pe care au loc lucrările, având cu 
totul alte particularităŃi decât sursele aferente unor activităŃi industriale sau asemănătoare. Ca 
urmare, nu se poate pune problema unor instalaŃii de captare - epurare - evacuare în 
atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale. 
 -Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera 
Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, şi 
respectarea acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în 
traficul auto de lucru. 
 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier, de o serie de 

activităŃi gospodăreşti din zonele locuite.  
In perioada de construire, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor 

grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasamentul drumului, 
organizare de santier, gropa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de 
zgomot si vibratii, care se suprapun peste fondul descris anterior. 
În ceea ce priveşte vibraŃiile, deşi pot fi motive de apariŃie a lor în structura 

terasamentului, în special în cazul circulaŃiei utilajelor grele, drumul analizat nu este  direct 
fundat în roca de bază, existând în sistemul rutier straturi intermediare, care au şi cu rol de 
rupere a vibraŃiilor. Din aceasta cauză nu se consideră necesar să se pună problema 
apariŃiei de niveluri ale intensităŃii vibraŃilor peste cele admise prin SR 12025:1994.  

 
Protectia impotriva radiatiilor  
Nu pot rezulta în condiŃii normale şi în situaŃia actuală surse de radiaŃii. 
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Protectia solului si subsolului 
Sursele de poluare specifice lucrărilor de construcŃii pentru sosele sunt diverse şi 

semnificative. Reabilitarea unui drum necesită decopertarea, transportul şi punerea în operă 
a unor volume importante de materii prime şi materiale, aducerea la cotă a unor lucrări de 
infrastructură edilitară existente şi amenajarea pentru circulaŃie a platformei drumului. 
Poluarea în timpul execuŃiei lucrărilor de construire are efectul cel mai important asupra 

solului. Această poluare este temporară, legată de durata realizării reabilitărilor şi poate fi 
redusă prin măsurile corespunzătoare luate de constructori. 

 
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 Lucrărilr de reabilitarea propusă nu va conduce la creşterea turbidităŃii. Vegetatia de pe 

amplasament va fi reinstalata dupa definitivarea lucrărilor.  
Din cele prezentate se poate trage concluzia că lucrarile de reabilitare propuse nu poate 

genera un impact semnificativ asupra florei si faunei din zona traversata. 
 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaŃi prin expunerea la atmosfera 

poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcŃie.  
Perioada de construire nu va implica riscuri ieşite din comun asupra infrastructurii 

prezente, în proiect fiind prevăzute lucrări de mutare şi de protecŃie a acestora. 
ContribuŃia poluanŃilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcŃie la 

creşterea ratelor de coroziune a construcŃiilor şi instalaŃiilor este minoră. 
 

Gospodarirea deseurilor  
Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, 

antreprenorul lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea 
depozitării deseurilor. 
Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, 

balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea 
mai apropiat halda municipala de deseuri. 
Referitor la deşeurile menajere, acestea  vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de 

polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de 
execuŃie. 
 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
SubstanŃele toxice şi periculoase pot fi: carburanŃii (motorina) si lubrifianŃii necesari 

funcŃionarii utilajelor.  
Date fiind distanŃele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este 

necesară depozitarea în amplasament a acestora. 
Alimentarea cu carburanŃi a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi 

necesar. 
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcŃionare, având 

făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianŃi.  
Schimbarea lubrifianŃilor si întreŃinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere 

specializate. 
    ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII 

Protectia calitatii apelor 
 - Surse existente şi posibile de poluare a apelor 
PotenŃiale surse de impurificare a apelor în perioada de funcŃionare sunt date de: 

• depunerea directă pe luciul apei de poluanŃi rezultaŃi din trafic; 
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• deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari; se consideră ape uzate, apele 
pluviale ce spală şoseaua. 

• deversări în emisari ale apelor potenŃial poluate cu substanŃe toxice şi/sau periculoase 
rezultate din accidente rutiere. 
Poluarea apelor de suprafaŃă datorită exploatării drumurilor se produce în perioadele 

ploioase prin antrenarea materiilor solide şi lichide depuse pe calea de rulare. 
 - Debite şi concentraŃii de poluanŃi comparativ cu normele legale în vigoare. 
Avand in vedere traficul extrem de redus, nu sunt de presupus depasiri ale indicatorilor 

normati. 
În funcŃie de evoluŃia traficului rutier şi a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va 

evalua necesitatea îmbunătăŃirii măsurilor specifice pentru protecŃia mediului. 
 
Protectia aerului 
Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentă obiectivului studiat. 
PoluanŃii emişi în atmosferă, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili în 

motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentaŃi de un complex de substanŃe anorganice şi 
organice sub formă de gaze şi de particule, conŃinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de 
carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităŃi de amoniac, compuşi organici volatili 
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare şi 
rezervoare), particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). 
Emisiile au loc în apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenŃa creată 

de deplasarea vehiculelor în stratul de aer de lângă sol şi de diferenŃa de temperatură dintre 
gazele de eşapament şi aerul atmosferic conduc la o înălŃime de emisie de circa 2 m 
(conform informaŃiilor din literatura de specialitate). Sursa reprezentată de traficul rutier pe 
şoseaua de centură este o sursă liniară. 
Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinării 

concentraŃiilor de poluanŃi în emisie. Sursa nu poate fi evaluată în raport cu normele 
prevăzute în OM 462/93, ci în funcŃie de impactul său asupra calităŃii atmosferei. 
Emisiile pot varia în timp, depinzând de intensitatea şi de structura traficului (pe categorii 

de vehicule). Este dificil să se estimeze foarte precis emisiile în timp, acestea fiind 
determinate de o multitudine de variabile independente, supuse apriori erorilor de estimare.    

 
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
 -Sursele de zgomot si vibratii 
Sursele de zgomot şi vibraŃii, în perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de 

toate categoriile de greutate aflate în circulaŃie. 
În 2025, nivelele de zgomot la marginea şoselei vor fi de circa 60 dB(A). Deşi pot exista 

case amplasate la circa 50 m de şosea, nu se consideră necesară instalarea de pereŃi 
fonoabsorbanŃi. 
Trebuie efectuată periodic o monitorizare a traficului şi a nivelurilor de zgomot. În cazul 

depăşirii limitei de zgomot in cazul folosintelor sensibile, vor putea fi montate panouri 
fonoabsorbante sau se vor institui restricŃii de viteză, dupa caz.  

 -Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
După finalizarea lucrărilor, se va efectua monitorizarea traficului şi a nivelului de zgomot. 

În cazul depăşirii limitei de zgomot in zonele cu folosinte sensibile, vor fi montate panouri 
fonoabsorbante sau se vor institui restricŃii de viteză, dupa caz. 

 
Protectia solului si subsolului 

 -Surse de poluanti pentru sol si subsol 
După punerea în exploatare a drumului sursele de poluare a solului se constituie în: 
• Surse de poluare sezonieră, determinate de intervenŃiile din timpul iernii 
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În timpul iernii, pentru topirea gheŃii de pe carosabil, se împrăştie cca. 2-4 m3 de sare pe 1 
km de şosea. Se apreciază că efectul poluării sezoniere asupra drumurilor ce urmează a fi 
reabilitate este redus. Această apreciere are în vedere lucrările de colectare şi evacuare a 
apelor din precipitaŃii, lucrări care asigură reducerea poluării terenurilor adiacente lucrării. 

• Surse de poluare cronică specifică circulaŃiei rutiere 
Poluarea cronică are în vedere substanŃele poluante sub formă solidă, lichidă sau 

gazoasă evacuate în mediu prin circulaŃia autovehiculelor în timpul reabilitării şi exploatării 
drumului. 
PoluanŃii proveniŃi din circulaŃia rutieră au următoarele surse: 

� reziduuri din combustibil nears; 
� reziduuri provenite din uzura pneurilor; 
� reziduuri metalice provenite de la uzura şi coroziunea vehiculelor; 
� uleiuri şi grăsimi minerale; 
� reziduuri provenite din uzura drumului; 

 -Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului 
Pentru protecŃia solului şi subsolului în perimetrul sectorului de drumului, se recomanda: 
• colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri 
(lichide, menajere, tehnologice); 

• înierbarea suprafeŃelor de sol neacoperite de vegetaŃie; 
• verificarea periodică a sistemului de captare, epurare şi evacuare a apelor meteorice. 

 
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

 -Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice 
Traficul auto va genera în aerul ambiental o serie de substanŃe şi compuşi chimici dintre 

care, NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor 
vegetale şi animale. 
Impactul poluanŃilor atmosferici gazoşi asupra stării de sănătate a vegetaŃiei şi a faunei se 

află cu mult sub limitele de protecŃie pentru termene scurte si lungi de expunere.   
Emisiile de metale grele constituie, atât în prezent, cât şi după efectuarea lucrărilor de 

reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorită capacităŃii de acumulare a acestora în 
sol şi în vegetaŃie. 

 -Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice 
Referindu-ne strict la încărcarea atmosferei în zonă cu agenŃi poluanŃi rezultaŃi din traficul 

auto, putem aprecia că există puŃine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului 
provocat de acestea. Aceasta se va realiza în timp, pe măsura introducerii unor măsuri 
legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule. 
Deşi zona traversată constituie pe de o parte un ecosistem natural în stare de echilibru, 

iar pe de altă parte are spaŃii cu pădure bine structurate, pentru protecŃia acestora nu se 
consideră necesară construirea de garduri de protecŃie, având în vedere traficul redus şi 
podeŃele nou construite, care pot fi folosite pentru subtraversări de animale mici şi târâtoare. 
 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor 

de reabilitare şi în viitor nu va determina situaŃii critice de sănătate a populaŃiei. 
Adoptarea în legislaŃia naŃională a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va 

conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul ambiental. 
În ceea ce priveşte obiectivele construite, trebuie făcuta precizarea că o parte din emisiile 

de poluanŃi sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciază că, indiferent de intensitatea 
traficului, concentraŃiile de SO2 şi NOx se situează în grupa A de agresivitate. Totodată 
traficul auto este responsabil de prezenŃa particulelor slab solubile, care determină 
încadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv până la agresiv. Se apreciază că în 
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perioadele caracterizate de umezeală  ridicată a aerului atmosferic (în principal sezonul 
rece), acŃiunea acestor particule poate fi considerată agresivă. 
Gospodarirea deseurilor 
Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaŃa carosabilului, sunt de precizat următoarele: 
• Materialul colectat în şanŃuri şi camerele podeŃelor este asimilabil nămolului provenit 
din epurarea apelor uzate, iar potenŃialul toxic este indus de concentraŃia mare de 
metale grele; 

• Acestea urmează a fi curăŃate periodic, nămolul urmând a fi evacuat în localităŃile de 
capăt într-un depozit amenajat corespunzător. 

 
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
Lucrările de întreŃinere a tronsonului de drum presupun utilizarea unor categorii de 

 materiale care pot fi încadrate în categoria substanŃelor toxice şi periculoase. Aceste materiale 
sunt: 

• Motorina - carburant utilizat de utilaje şi în bună parte şi de vehiculele de transport; 
• Benzina; 
• LubrifianŃi (uleiuri, vaseline); 
• Lacuri şi vopsele, diluanŃi - utilizate în cadrul lucrărilor de întreŃinere, protecŃie şi 
marcaje rutiere. 

Pot să apară probleme în timpul manipulării şi utilizării acestor produse de către unităŃile 
specializate în lucrări de întreŃinere şi reparaŃii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor 
unităŃi trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăşurarea în condiŃii de 
siguranŃa deplină a operaŃiilor respective. RecipienŃii folosiŃi trebuie recuperaŃi şi valorificaŃi 
corespunzător. 
   LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA 
Dupa finalizarea lucrărilor la suprastructură, zonele afectate vor fi curatate si nivelate, şi 

toate terenurile afectate readuse la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si 
plantarea de vegetatie.  
   PREVEDERI PENTRU MONITORINGUL MEDIULUI 
In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, avand in 

vedere concentrarea redusa de lucrari, nu se propune angajarea de catre antreprenorul 
general a unei firme de specialitate care sa efectueze monitorizarea periodica a 
performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia mediului.  

 In conformitate cu legislatia actuala, stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de 
santier, a bazelor de productie, a variantelor de circulatie, a gropilor de imprumut si a depozitelor 
de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre constructori la 
elaborarea ofertelor. 

In acest sens, constructorulu ii va reveni obligatia 
- de a obtine certificatele de urbanism pentru lucrarile proprii;  
- de a obtine toate avizele si acordurile pentru acestea;  
- de a obtine autorizatie de construire pentru lucrarile provizorii,  
- de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite de 
organele competente. 
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 4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei: 
 

GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUCTII 
Total 4 luni 

 
Anul I 

Luna Obiect  Categoria de lucrari 

1 2 3 4 

Proiectare si 
asistenta tehnica esalonare fizica         

Terasmente esalonare fizica         

Suprastructura  esalonare fizica         
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Trepte esalonare fizica         

Organizare santier esalonare fizica         

 
 
          
 
STRUCTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIłIEI 
  
1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
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DEVIZ GENERAL 

               privind cheltuielile necesare realizării investitiei 
REABILITARE SCĂRI EXTERIOARE PARC CENTRAL ZONA SUD-VEST, INCLUSIV RAMPA 
PTR. BICICLETE ŞI PERSOANE CU DIZABILITĂłI LOCOMOTORII                                                          
 
                                                                    În mii lei/mii euro la cursul BNR 4.2698 lei/euro din data de 3.01.2011 

Valoare                            
(fără TVA) TVA Valoare                         

(inclusiv TVA) 
Nr. 
Crt. 
  

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 
1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 
1.1 ObŃinerea terenului           
1.2 Amenajarea terenului           

1.3 Amenajări pentru protecŃia mediului şi aducerea 
la starea iniŃială           

TOTAL CAPITOL 1           
CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2           
CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 

3.2 Taxe pentru obŃinerea de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 0.500 0.117 0.120 0.620 0.145 

3.3 Proiectare şi inginerie  1.936 0.453 0.465 2.400 0.562 
3.4 Organizarea procedurilor de achiziŃie 0.100 0.023 0.024 0.124 0.029 
3.5 ConsultanŃă 0.774 0.181 0.186 0.960 0.225 
3.6 AsistenŃă tehnică 0.194 0.045 0.046 0.240 0.056 
TOTAL CAPITOL 3 3.503 0.820 0.841 4.344 1.017 

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 
4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii           
  4.1.1 OBIECT NR.1. Reab. Rampa pt. biciclisti 64.517 15.110 15.484 80.001 18.737 
4.2 Montaj utilaje tehnologice           

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale cu 
montaj           

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport           
4.5 Dotări           
4.6 Active necorporale           
TOTAL CAPITOL 4 64.517 15.110 15.484 80.001 18.737 

CAPITOLUL 5.Alte cheltuieli 
Organizare de şantier           
5.1.1. Lucrări de construcŃii                              2% 1.290 0.302 0.310 1.600 0.375 5.1 
5.1.2. Cheltuieli conexe oragnizării şantierului           

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului           
  5.2.1.Taxa ptr.Casa sociala a constructorului  0.5% 0.323 0.076   0.323 0.076 

  5.2.2.Taxa ptr. Inspectia ptr. controlul calitatii  
lucrariilor                                                          0.8% 0.516 0.121   0.516 0.121 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute                    3% 2.041 0.478 0.490 2.530 0.593 
TOTAL CAPITOL 5 4.170 0.977 0.799 4.969 1.164 

CAPITOLUL 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare           
6.2 Probe tehnologice şi teste           
TOTAL CAPITOL 6           
TOTAL GENERAL 72.190 16.907 17.124 89.314 20.918 
Din care C+M 65.807 15.412 15.794 81.601 19.111 
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 Deviz pe obiecte 
  

DEVIZUL 
Obiectului NR.1. Reabilitare rampa pt. biciclişti 

 
                                                    În mii lei/mii euro la cursul BNR  4.2698 lei/euro din data de 3.01.2011 

Valoare                                      
(fără TVA) 

TVA Valoare       
(inclusiv TVA) 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor                   de 

cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii 
euro 

1 2 3 4 5 6 7 
I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1 Terasamente           
2 ConstrucŃii: rezistenŃă (fundaŃii, 

structură de rezistenŃă) şi arhitectură 
(închideri exterioare, compartimentări, 
finisaje) 

          

  2.1 Terasamente 25.584 5.992 6.140 31.724 7.430 
  2.2 Suprastructura 30.366 7.112 7.288 37.654 8.819 
  2.3 Trepte 8.567 2.006 2.056 10.623 2.488 
3 IzolaŃii           
4 InstalaŃii electrice           
5 InstalaŃii sanitare           
6 InstalaŃii de încălzire, ventilare, 

climatizare, PSI, radio+-tv, intranet 
          

7 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale           
8 InstalaŃii de telecomunicaŃii           

TOTAL I 64.517 15.110 15.484 80.001 18.737 
II. - MONTAJ 

1 Montaj utilaje şi echipamente 
tehnologice 

          

TOTAL II           
III. - PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice           
2 Utilaje şi echipamente de transport           
3 Dotări           

TOTAL III           
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 64.517 15.110 15.484 80.001 18.737 
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2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei 
 
  GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUCTII 
      Total 4 luni 
 
 
 
 

Anul I 
Luna Obiect  Categoria de lucrari 

1 2 3 4 

Total in 
mii lei 
fara 
TVA 

esalonare 
fizica           Proiectare si 

asistenta tehnica esalonare 
valorica 1.268 1.268 0.484 0.484 3.503 

esalonare 
fizica           

Terasmente 
esalonare 
valorica     12.792 12.792 25.584 

esalonare 
fizica           

Suprastructura  
esalonare 
valorica       30.366 30.366 

esalonare 
fizica           
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Trepte 
esalonare 
valorica        8.567 8.567  

esalonare 
fizica           

Organizare santier 
esalonare 
valorica     0.645 0.645 1.290 

TOTAL CAPITOLUL 3;4;5.1 1.268 1.268 13.921 52.854 69.311 

 
 
 
SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI 
Valoarea totală a investiŃiei este finanŃată din: 

 - Bugetul local 

ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI 
1. număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie  

 Pentru a calcula numărul locurilor de muncă create în faza de execuŃie am utilizat 
următoarea metodologie: 
 Am considerat că din valoarea C+M 15% este valoarea manoperei. Suma rezultată 
împărŃită la salariul mediu din ramura de construcŃii, respectiv cu 1600 RON, pentru cele 4 luni 
de implementare a proiectului rezultă: 2 de locuri de muncă. 

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 Pentru întreŃinerea adecvată, în conformitate cu normele de întreŃinere a străzilor, este 
necesară angajarea permanentă a 1 persoane. 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIłIEI 
 
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA 89.314 mii lei / 20.918 mii EU 
       (la curs valutar BNR 4,2698 lei/EU  la 03.01.2011)  
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       din care: 
       - construcŃii-montaj (C+M) 81.601mii lei /19.111 mii EU ; 
 
2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
       - anul : 89.314 mii lei / 81.601 mii lei  
 
3. durata de realizare:  4 luni 
 
4. capacităŃi  
 SuprafaŃa totală : 629 mp   
 
5. AlŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, după caz. 
 
AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 
    1. Avizul beneficiarului de investiŃie privind necesitatea şi oportunitatea investiŃiei 
    2. Certificatul de Urbanism 
 
 
 
 
 
 
        Intocmit  
        Leitmann Péter 
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EVALUARE 
 
 

OBIECT NR.1. REABILITARE RAMPĂ PT. CICLIŞTI 
Categoria 1. Terasamente 
 

Nr.crt. Cod 
articol DESCRIEREA LUCRĂRII U/M Canti-tate 

Pret 
unitar 

Valoare 
totala 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
TSA01C1 

si 
TSC18B1 

Sapatură de pămînt  la deblee                                 
Cuprinde:                                                                                   
-executarea săpăturii                                                                                
-încărcarea şi transportul pămîntului într-un 
depozit  definitiv si intermediar                                                             
-nivelarea şi finisarea platformei şi taluzurilor                                                                 
-verificarea profilului proiectat 

mc 4 26.00 115.56 

2 
TSD01C1 

si 
TSD03A1 

Umplutura de pamint vegetal din depozit 
intermediar                                                      
Cuprinde:                                                                                 
-imprastierea pamintului                                                       
-transportul materialului de umplutura din 
depozit intermediar                                                                               
-asternerea in straturi a materialului de 
umplutura 

mc 637 35.00 22,305.60 

3 TSD07C1 

Compactarea umpluturilor in straturi succesive                                         
Cuprinde:                                                                                
-compactarea fiecarui strat prin treceri 
suprapuse, la umiditatea optima de 
compactare , pentru realizarea gradului de 
compactare prescrisa 

mc 637 2.76 1,758.96 

4 TSE04A1  
asimilat 

Nivelarea, finisarea si pregatirea  terenurilor si 
platformelor in vederea asternerii unui strat 
izolator sau de repartitie din balast                                                  
Cuprinde:                                                                                
-saparea micilor proeminente de pamint si 
umplerea depresiunilor                                                           
-impingerea in goluri a pamintului sapat                           
-nivelarea manuala si mecanica a platformei 
drumului    -udarea pamintului                                                               
-compactarea stratului nivelat                                                   
-verificarea suprafetelor la cotele proiectului 

mp 629 2.21 1,390.09 
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5 TSE03C1 

Finisarea taluzurilor                                                            
Cuprinde:                                                                                       
-săparea micilor proeminenŃe de pămînt şi 
umplerea depresiunilor                                                                                 
-baterea cu maiul a acestor umpluturi şi 
verificareaa suprafeŃelor la cota proiectului 

100 
mp 3 1.85 6.46 

6 TSH09B1 

Semănarea gazonului pe suprefeŃe orizontale 
şi pe suprafeŃele taluzelor                                                              
Cuprinde:                                                                                                                             
-semănarea seminŃelor                                                        
-îngropatul cu greblă şi tasarea solului 
semanat 

100 
mp 3 2.10 7.33 

                                                                                            TOTAL Cat.1. fara TVA 25,584 
  
 
OBIECT NR.1. REABILITARE RAMPĂ PT. CICLIŞTI 
Categoria 2. Suprastructura   
 

Nr. 
Crt. 

Cod 
articol DENUMIRE U/M Canti-

tate 
Pret 
unitar 

Valoare 
totala 

0 1 2 3 4 5 6 

1 DA06B1 

Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast) având funcŃia de rezistenŃă 
filtrantă, izolatoare, anticapilară                                        
Cuprinde:                                                                                         
-asternerea balastului                                                                     
-verificarea la sablon a profilului inainte si 
dupa cilindrare                                                                                 
-cilindrarea la uscat, stropirea cu apa si 
completarea cilindrarii pana la atingerea 
gradului de compactare                 -politura 
suprafeŃei şi corectarea denivelării cu 
material nou                                                                                        
-procurarea si transportul balastului 

mc 27 77.00 2,040.50 

2 DA14A1 

Fundatie din beton de ciment  C12/15 de 
10 cm gros.                                                 
Cuprinde:                                                                                
-montarea, demontarea şi demontarea 
longrinelor                                                                   
-aşternerea şi vibrarea betonului                                        
-amenajarea rosturilor de dilataŃie, 
contracŃie                                                              
-finisarea suprafeŃei de beton                                                                       
-protejarea suprafeŃei betonului cu un strat 
de nisip, menŃinut umed prin stopire cu apă                             
-procurare şi transport beton   

mc 27 310.00 8,215 
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3 
DB16D1 
Asimilat 
BA16 

Imbracaminte de beton asfaltic (BA16) cu 
agregate marunte  executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                   
Cuprinde:                                                                               
-asternerea si cilindrarea mixturii de beton 
asfaltic                                                             
- verificarea grosimii stratului                                                         
-controlul suprafetei                                                                      
-corectarea suprafetei                                            
-inchiderea porilor cu nisip bitumat si 
cilindrarea suprafetei                                                                                         
-prepararea betonului asfaltic  si a 
dressingului                                                              
-transport material semifabricat                                  

mp 265 45.00 11,925 

4 DB01B1  

Curatirea mecanică în vederean aplicării 
îmbrăcăminŃilor  bituminoase                                                           
Cuprinde:                                                                                                
-disloarea corpurilor străine                                                  
-stropirea cu apă                                                                    
-curăŃirea suprafeŃelor 

 mp 265 2.00 530.00 

5 DB02D1 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 
sau a imbracamintii existente in vederea 
aplicarii unui strat de uzura, executata cu 
emulsie cationica                                                                                                          
Cuprinde:                                                                                                                                                
-aplicarea pelicului bituminoase pentru 
amorsare                                                                
-prepararea liantului si transportarea la 
locul de punere in opera 

100mp 27 85.34 2,261.51 

6 DE11A1 

Bordura din beton prefabricat de 10x15 cm 
pe o fundatie din beton de 10x20 cm                                  
Cuprinde:                                                                             
-săpătură pentru realizarea fundaŃiei                                  
-prepararea şi turnarea betonului                                                                                         
-aşezarea bordurilor                                                                          
-procurare si punerea in opera a bordurilor               

ml 181 29.80 5,394 

                                                      TOTAL Cat.2. fara TVA 30,366 
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OBIECT NR.1. REABILITARE RAMPĂ PT. CICLIŞTI 
Categoria 3. Trepte 
  

Nr. 
Crt. 

Cod 
articol DENUMIRE U/M Canti-

tate 
Pret 
unitar 

Valoare 
totala 

0 1 2 3 4 5 6 

1 CH01D1 Trepte din beton simplu sclivisite cu mortar de ciment   ml 37 15.3 565 

2 CA01A1 

Turnare beton simplu in fundaŃii (continue, 
izolate) şi socluri cu volum <3mc  
10173  0019 CZ0104A1 Preparare beton 
C6/7.5 
la fundaŃia treptei 

mc 4 168.0 629 

3 CA02I1 

Turnare beton armat la construcŃii cu 
h<35m, în planşee (grinzi, stâlpi, plăci)cu 
gros.plăcii < 10cm 
10173 0026 CZ0105A1 Preparare beton  
C8/10 la 
dala de beton sub trepte 

mc 2 323.0 575 

4 CB02A1 
Cofraje pentru beton în elevaŃie din 
panouri refolosibile din scînduri la ziduri 
drepte 

mp 11 131.0 1,462 

5 CC01A1 Montarea armăturii din oŃel beton D< 18 mm în fundaŃii izolate sau plăci kg 43 24.0 1,032 

6 CA01A1 

Turnare beton simplu in fundaŃii (continue, 
izolate) şi socluri cu volum <3mc  
10173 0026 CZ0104A1 Preparare beton 
C12/15 la parapetul treptei 

mc 1 168.0 102 

7 CF06A1 

Tencuieli exterioare obişnuite, drişcuite la 
calcane sau interioare in pod 
10173 0026 CZ0202E1 preparare mortar 
var.ciment pt. zidării M25-Z 

mp 13 12.0 156 

8 DA06A1 

Strat de agregate naturale cilinrate din 
balast de 10 cm gros. 
Asimilat strat de balast sub placa de 
beton la trepte 

mc 2 82.0 146 

9 PK31A1 
Asimilat Parapet din Ńeavă  ml 20 195.0 3,900 

                                                                                            TOTAL Cat.3. fara TVA 8,567 
 
            Intocmit 
 
                 Leitmann Irén 
      


