ANEXA 1

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU
MODERNIZARE TROTUARE STRADA LUNCA OLTULUI, MUN.SFANTU GHEORGHE

Nr. LUNA
crt. | Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate 1] 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 | 8 | 9 | 10 11 12
1 Studii de teren 2,976 miilei
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
Cheltuieli proiectare 1,550 mii lei
2 - ) .
Documentatii pentru avize 5 zile
3 Cheltuieli proiectare 5,208 miilei
Studiu de fezabilitate 5 zile
Studii de teren 2,728 miilei
3 ) .
Ridicare topografica - 2 zile
5 Cheltuieli proiectare 8,033 miilei
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. - 30 zile
6 Cheltuieli proiectare 11,278 mii lei
Elaborare PT +C.S. | 30 zile
7 Cheltuieli proiectare 1,611 miilei
Verificarea tehnica a proiectului 5 zile
8 Cheltuieli proiectare 4,833 mii lei
Elaborare detalii executie - 10 zile
9 Org. procedurilor de achizitie publica 3,718 mii lei
Org. procedurilor de achizitie publica - 10 zile
10 Cheltuieli proiectare 1,000 miilei
Consultanta _ 70 zile
1 Cheltuieli proiectare 5,687 mii lei
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. _ 60 zile
12 Comisioane, cote, taxe, 9,106 mii lei
Plata comisioane, cote, taxe _ 60 zile
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 72,496 miilei
Emitere ordine de variatie sau aditionale _ 75 zile
14 Cheltuieli org. de santier 7,005 miilei
Lucr. de constructii aferente org. santier _ 5 zile
Chelt. constructii si instalatii 40,196 mii lei
15
Sapatura manuala si mecanizata - 15 zile
16 Chelt. constructii si instalatii 64,096 mii lei
Strat de fundatie din balast - 15 zile
17 Chelt. constructii si instalatii 79,248 mii lei
Strat de fundatie din piatra sparta - 40 zile
18 Chelt. constructii si instalatii 204,365 miilei
Beton asfaltic BA8 | ] 15 zile
19 Chelt. constructii si instalatii 279,516  mii lei
Demolare, montare borduri _ 30 zile
LEGENDA:
Categorii de cheltuieli privind activitatile care le insotesc Intocmit,

Esalonarea executarii lucrarilor




