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FIŞA PROIECTULUI 

 

 

Investiția: DESIGN BANK: Reabilitare și refuncționalizare unitate administrative ca centru de inovație 

Amplasament: mun. Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna  

Proiectant general: S.C. Open Works S.R.L. 

Proiectant rezistență: S.C. V&V Projekt S.R.L.  

Proiect nr. : 119/2021 

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe 

Stadiul fizic al lucrărilor (data de 15.09.2021): realizarea parțială a demolărilor pereților despărțitori 

nestructurali, a șapelor și a finisajelor nestructurale, a străpungerii pentru lift a planșeului de peste demisol  cu o 

parte din moloz depozitat pe planșee. Stadiul fizic al lucrărilor este descris detaliat în expertiza E18/2021 realizată 

de către Expert Proiect SRL. 
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                                                                                     Întocmit,  
          
 

Dr. ing. Varga Szabolcs 
 

 

Prezenta dispoziție de șantier conține 40 file s-a întocmit în 3 exemplare câte una pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
BENEFICIAR    EXECUTANT    PROIECTANT   

           DE  
          SPECIALITATE  
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1.Introducere 

 

Clădirea investigată a fost proiectată în anul 1986, iar lucrările de execuție a acesteia s-au finalizat în anul 

1989. La parterul și etajul 1 al construcției a funcționat sediul BNR până în anul 2003, iar la etajele superioare se 

regăsesc apartamente de locuit. În jurul anului 2000 se realizează modificări locale la parter prin îndepărtarea a 2 – 3 

pereți de compartimentare și se montează centrală termică. 

După schimbarea a mai mulți proprietari, în 2016 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, împreună cu 

Asociația IT Plus, au lansat proiectul de transformare a fostului sediul al BNR într-un centru de inovare și start-up, sub 

denumirea de Design Bank. 

Procesul de proiectare, elaborare documentații specifice și obținere de avize s-a demarat în anul 2017, iar în 

data de 14.05.2020 s-a obținut Autorizația de construire cu nr. 65/14.05.2020. 

Lucrările de execuție au început în baza AC 65/14.05.2020. 

În perioada 29.05.2020 – 02.06.2020 la șantier a fost realizat un control curent al lucrărilor de către ISC 

Covasna, constatându-se unele neconformități pentru care s-au dispus următoarele măsuri (prezentare sintetică): 

- completarea Proiectului tehnic în conformitate cu deficiențele/neconformitățile semnalate, urmare a lucrărilor 

de demolare – desfacere deja realizate; 

- stabilirea și precizarea, împreună cu Expertul tehnic, dacă lucrările de demolare deja realizate fără instrucțiuni 

tehnice cu utilaje și echipamente care au produs vibrații care s-au propagat în structura clădirii, dacă au 

produs degradări în structura de rezistență a clădirii, și modul de soluționare a acestora, după caz; 

- oprirea lucrărilor de demolare în zonele unde s-au întâlnit neconcordanțe între situația proiectată și cea reală 

identificată pe teren; 

- oprirea imediată a execuției lucrărilor de decopertare/demolare a placajelor elementelor structurale din beton 

armat. 

Urmare a măsurilor dispuse de către ISC Covasna, documentația de proiectare a fost completată cu Caietul 

de sarcini privind lucrările de demolare a structurilor portante și Caietul de sarcini privind lucrările de demolare a 

structurilor neportante.  

În urma analizării acestora, ISC Covasna menționează faptul că documentele nu soluționează neconformitățile 

constatate, și, luând în considerare faptul că cele constatate pot afecta siguranța în exploatare a blocului de locuințe 

prin neluarea măsurilor imediate de reactualizare a expertizei tehnice elaborate și implicit a soluțiilor tehnice, dispune 

oprirea imediată a tuturor lucrărilor în data de 10.06.2020. Pentru reluarea lucrărilor se dispune elaborarea actualizării 

Expertizei tehnice, respectiv completarea Proiectului tehnic în concordanță cu concluziile Expertizei tehnice. 

În consecință, în urma comenzii din martie 2021 a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost elaborată Expertiza 

Tehnică nr. E18/2021, elaborator Dr. ing. Alexandru Damian,  pentru analizarea aspectelor semnalate, prevederea de 

măsuri de intervenție corespunzătoare în vederea reluării lucrărilor de execuție, cu respectarea legislației în vigoare și 

asigurarea exigențelor fundamentale de rezistență și stabilitate ale clădirii. 

Expertiza E18/2021 a avut următoarele concluzii principale (cap. 3):  

- Rezultatele evaluării calitative și cantitative încadrează clădirea în Clasa de risc seismic RsIII, din care fac 

parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării 

Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor. 

- În urma investigațiilor conduse s-a concluzionat faptul că prin lucrările executate nu au fost afectate 

elementele structurale ale construcției. Au fost identificate degradări la elementele nestructurale ale 

acesteia. La momentul reluării lucrărilor de intervenție, conform propunerilor de intervenție de la 

subcapitolul 2.11 se vor îndepărta toate tencuielile și finisajele din zona de intervenție. 

- Conform codului P100-3-2019, pct. 2.1. art (9) „În cazul realizării lucrărilor de intervenție recomandate, 

Expertizarea tehnică se completează / detaliază și definitivează la încheierea lucrărilor de decopertare a 

elementelor structurale, situație care poate influența volumul, costurile și durata lucrărilor de reabilitare 

seismică”. 

- Realizarea lucrărilor propuse de către Beneficiar este posibilă, în ipoteza adoptării măsurilor de intervenție 

propuse în subcapitolul 2.11 

 

În august 2021, Beneficiarul Municipiul Sfântu Gheorghe și proiectantul general comandă de la V&V Projekt 

SRL modificarea proiectului 91/2019 elaborat de Prestari Bastya SRL astfel încât proiectul să se conformeze cu 

expertiza tehnică.  
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Scopul prezentei dispoziții de șantier este de modifica, sau după caz completa proiectul 91/2019 în 

concordanță cu cerințele expertizei tehnice E18/2021. În prezenta dispoziție au fost incluse planșele la care se impun 

modificări proiectului 91/2019, cu listele de cantități suplimentare aferente, precum programul de urmărire curentă a 

lucrărilor prin măsurarea vibrațiilor induse prin utilaje și echipamente folosite în procesele de demolare, desfacere, 

vibrare beton, măsurători ale deschiderii fisurilor; măsurători ale tasărilor construcției prin metode topografice. 

Prezenta dispoziție de șantier se va citi împreună cu proiectul  91/2019 elaborat de Prestari Bastya SRL cu completările 

ulterioare. 

 

2. Memoriu tehnic de rezistență 

 

În continuare vor fi tratate propunerile de intervenție propuse de către expertiza E18/2021, cele care sunt 

referitoare la proiectul de rezistență, și la tema de proiect din prezentul proiect. Punctul 14 este tratat în proiectul de 

arhitectură.  

 

2.1. Program de urmărire a comportării construcției în timpul execuției 
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/1: 

 

1. Se va începe un program de urmărire specială a comportării construcției înainte de reluarea 

lucrărilor. Programul se va menține pe întreaga durată de execuție a lucrărilor și va viza zona de 

intervenție, respectiv apartamentele de la etajele superioare în care au fost semnalate degradări. 

Se vor consemna și detalia toate degradările, urmărindu-se evoluția acestora, respectiv apariția de 

noi degradări. În cazul fisurilor se va monitoriza traseul, lungimea și deschiderea. Se poate avea în 

vedere și montarea de martori. Citirile se vor realiza săptămânal pe perioada executării lucrărilor 

de desfacere / demolare, respectiv lunar după depășirea acestei etape. În cazul în care se constată 

avansarea degradărilor / apariția de noi degradări, situația se va aduce la cunoștința Expertului 

tehnic pentru analizare și prevederea de soluții în consecință. După finalizarea executării lucrărilor 

de intervenție fisurile se vor repara; 
 

 Se anexează prezentei dispoziții de șantier (Anexa 1) programul de urmărire curentă a construcției elaborat 

după prevederile normativului P130/1999. 

 

2.2. Lucrări de îndepărtare moloz, elemente nestructurale, finisaje, tencuieli, placaje 
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/2-5, 12, 13: 

2. Se va îndepărta de urgență molozul depozitat în stive pe planșeele construcției, fără a se produce prin 
această activitate vibrații în structură; 
3. Se va sprijini de urgență placa de peste subsol, în zona unde s-a deschis golul pentru liftul propus; 
4. Se vor îndepărta toate finisajele și tencuielile interioare din zona de intervenție în vederea inspectării 
vizuale a stării tehnice a elementelor. Lucrările se vor executa manual (cu daltă și ciocan), cu mașini 
rotopercutante de putere mică sau prin tăiere, pentru a nu se induce vibrații în structura de rezistență a 
clădirii. Existența unor eventuale degradări se va aduce la cunoștința Expertului tehnic pentru analizare și 
prevederea de soluții în consecință; 
5. La continuarea demolării / îndepărtării componentelor nestructurale se vor respecta următoarele indicații: 

a. Înainte de începerea lucrărilor elementele vor fi dezechipate de instalații de către personal tehnic 
autorizat; 

b. Lucrările de desfacere se vor executa în sens invers lucrărilor de construire: de la partea superioară 
a elementelor în jos; 

c. La îndepărtarea elementelor nestructurale se va proceda cu atenție sporită pentru a nu se afecta 
elementele structurale adiacente; 

d. Este interzisă folosirea de echipamente de mare putere care pot induce vibrații în structura 
construcției. Se vor folosi procedee manuale, mașini rotopercutante de putere mică sau 
echipamente de tăiat; 

e. Pereții se vor îndepărta prin procedeul „bucată cu bucată”; 
f. Molozul se va evacua constant din zona de intervenție; este interzisă depozitarea acestuia în stive 

pe planșee. 
12. Referitor la placajele stâlpilor: 

g. Plăcile de travertin se vor îndepărta cu atenție sporită pentru a nu se afecta stâlpii; 
h. Cămășuiala de sub placaje, deși nu este o componentă structurală, are un aport benefic asupra 

comportării stâlpilor. În consecință, în cazurile în care, după îndepărtarea placajelor, se observă o 
stare tehnică bună a cămășuielii aceasta se va păstra, iar în caz contrar (dislocuiri mortar, armături 
corodate) se îndepărtează. La îndepărtare se va proceda cu atenție, fără a se folosi unelte care pot 
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introduce vibrații în structură. 
13. După îndepărtarea integrală a tencuielilor și finisajelor se vor inspecta elementele din beton armat și se 

va proceda la repararea eventualelor deficiențe prezente prin (procedeul se va folosi inclusiv în cazurile 
semnalate la intradosul planșeelor, în punctele de suspendare a tiranților tavanului fals): 

a. Suprafața betonului va fi curățată prin sablare sau șpițuire, suflare cu aer comprimat și spălare 
abundentă cu jet de apă, apoi se trece la amorsarea suprafeței de beton, care necesită 
reparare, prin aplicare de Sika MonoTop 910N (sau similar) pentru a realiza o suprafață de 
beton sănătos cu o rugozitate pronunțată. Îndepărtarea straturilor degradate (carbonatate) de 
beton se va face treptat în profunzime, din 5 în 5 mm, adâncimea stratului îndepărtat fiind 
determinată prin testare cu soluție de fenolftaleină cu concentrarea de 1%, înainte de spălarea 
cu apă, până când soluția își schimbă culoarea de la incolor la roșu-violet (acest lucru indică 
betonul sănătos); 

b. Curățirea armăturii cu peria de sârmă în vederea îndepărtării ruginii sau a eventualelor exfolieri 
şi pasivizarea anticorozivă prin aplicarea prin pensulare a produsului Sika MonoTop 910N (sau 
similar) în două straturi de câte 1 mm grosime fiecare pentru a evita continuarea procesului de 
corodare; 

c. În cazul în care barele de armătură sunt afectate semnificativ de coroziune (reducere a 
secțiunii transversale cu mai mult de 10%), deficiența se va corecta prin sudarea unor bare cu 
aceeași secțiune transversală, în zonele unde barele existente nu sunt afectate; 

d. Refacerea secțiunii elementelor cu muchii deteriorate, sau suprafețe mai mari cu grosimi de 
până la 5 cm, se execută cu mortare de reprofilare, cu aplicare umedă Sika MonoTop 612 (sau 
similar) un mortar monocomponent pe bază de ciment modificat polimeric, cu conținut de silica 
fume, armat cu fibre sintetice, aplicabil cu gletiera netedă ca masă de șpaclu, în straturi 
succesive de grosimi corelate cu dimensiunile maxime ale granulelor (max. 25 mm / strat). 
Straturile de mortar de reprofilare se aplică imediat după aplicarea amorsei (atâta timp cât 
aceasta este încă umedă, având aspect umed mat). 

 
 

Se dispune îndepărtarea urgentă a molozului de pe planșee. Molozul se vă încărca cu lopata și roaba și se 

va transporta în primă fază înafara imobilului de unde va fi încărcat și transportat la depozitul de deșeuri.  

După transportarea molozului existent se va trece la sprijinirea de urgență a planșeului de peste demisol 

zona liftului. 

Față de proiectul inițial, și în conformitate cu cerințele expertizei tehnice se dispune îndepărtarea tuturor 

finisajelor și tencuielilor interioare din zona de intervenție, cu mijloace manuale – daltă și ciocan – și mașini 

rotopercutante de putere mică sau prin tăiere. Cantitățile necesare decopertării integrale a finisajelor și 

tencuielilor vor fi incluse în proiectul de arhitectură.  Molozul rezultat va fi evacuat permanent prin mijloace 

manuale, și ulterior transportat.   

În momentul finalizării îndepărtării tuturor finisajelor, se vor documenta fotografic toate elementele 

structurale – planșee, pereți, grinzi, stâlpi -  și se va încheia un proces verbal cu toți factori implicați. 

Documentația fotografică și procesele verbale vor fi incluse în cartea tehnică a construcției. 

Documentația fotografică va fi adusă la cunoștința expertului tehnic, care va analiza și va prevedea soluții în 

consecință, dacă acestea se impun. Se vor respecta în totalitate indicațiile proiectelor pe specialități și a 

expertizei tehnice preluate de proiect, respectiv dispozițiile de șantier. 

Cantitățile suplimentare și transportul necesar acestei lucrări a fost inclusă în lista de cantități de lucrări - 

antemăsurători atașate prezentei dispoziții de șantier. 

 

2.3. Lucrări demolare scară elicoidală și închidere planșeu de peste parter 

 

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/6: 

 

6. Referitor la demolarea scării principale elicoidale dintre axele 3C-4C și umplerea golului rezultat din 
planșeul de peste parter: 
Se realizează un eșafodaj de susținere la partea inferioară a scării și a planșeului adiacent; 
Se îndepărtează treptele și contratreptele prin tăiere în bucăți manipulabile; 
Se îndepărtează grinda prin tăiere în bucăți manipulabile, începându-se de la partea superioară; 
Se îndepărtează peretele nestructural din zidărie alăturat scării respectându-se prevederile de la punctul 
anterior; 
Pentru închiderea golului în planșeul de peste parter se agreează soluția prezentată în Proiectul cu nr. 
91/2017 elaborat de către PRESTĂRI BASTYA S.R.L. care implică, de principiu: 
Prelucrarea muchiilor existente la 45°; 
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Asigurarea conlucrării armăturilor noi cu cele existente prin sudură; 
Armarea la partea superioară cu plase sudate, fixate cu ancore chimice și înglobate într-o suprabetonare 
locală cu grosimea de 5 cm; 
Prelucrarea suprafețelor în vederea asigurării conlucrării prin curățare, spălare și amorsare. 
 
 

Suplimentar față de prevederile expertizei tehnice, însușite de proiectant, se prevede introducerea unei 

plase sudate suplimentare pentru armarea superioară a golului, conform planșei atașate. R-05-rev. 1. Din 

punct de vedere structural scara este alcătuită din beton armat, în soluție monolită și constituie un 

subansamblu structural secundar, fără rol semnificativ în comportarea structurală de ansamblu. Pereții care 

înconjoară scara sunt realizați din zidărie și constituie elemente nestructurale. 

Înainte de demolarea scării existente se execută eșafodaj de susținere a betonului spart, pentru 

protejarea planșeului inferior. 

Marginile golului se cioplesc în unghi de aproximativ 45°, decopertând armăturile inferioare și 

superioare din placă pe o lungime de 10 cm.  Se va chema proiectantul după decopertarea armăturilor 

De armăturile inferioare și superioare existente se sudează armături noi din bare PC52, lungimea sudurii 

este de 10xD=80mm, grosimea sudurii este de 3mm. În cazul în care nu se găsesc armăturile din planșeul 

existent se plantează armături cu ancora chimică. 

Suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spală cu jet de 

apă și se amorsează cu lapte de ciment 

Armarea superioară este asigurată cu plase sudate 8x100/8x100-2000x5000, din SPPB, plasele 

se fixează cu piesele P1 și cu armătura de montaj Grosimea plăcii existente este de 12-13 cm, 

suprabetonarea este de 5cm grosime rezultând o grosime totală cu suprabetonare de 17-18 cm. Închiderea 

și suprabetonarea se execută din beton C20/25. 

Plasele se poziționează la mijlocul grosimii supra betonarii, acoperirea cu beton a armăturilor din placă este 

de 15 mm, lungimile reale ale armăturilor se verifică pe șantier după pregătirea cofrajului. 

 

 

2.4. Lucrări demolare grindă secundară și porțiune planșeu, și realizare scară propusă parter-

etaj 

 

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/7: 

 

7. Se realizează un eșafodaj la intradosul planșeului existent (grindă secundară și placă) în zona 
2C-3C / CC-EC; 
Se îndepărtează prin tăiere în bucăți manipulabile placa și grinda secundară. Se reface ancorarea 
barelor din placă prin sudarea două câte două și repararea muchiilor cu mortar structural de 
reparații; 
Pentru realizarea scării propuse se propune următoarea soluție, ținându-se cont de faptul că 
trebuie compensat și deficitul de rigiditate care apare în urma îndepărtării grinzii secundare: 

i. Peretele din axul 2C se va realiza din beton armat și va continua și la subsol. Va fi 
rezemat pe fundație nouă, continuă; 

ii. Scara se va realiza în soluție monolită, din beton armat; 
iii. Rampa alăturată axului 2C va fi ancorată în peretele propus; 
iv. Podestul și rampa din axul EC vor rezema pe o grindă frântă, nou executată; 
v. Rampa alăturată axului 3C va fi ancorată în peretele din beton armat existent al casei 

de scară; 
vi. La nivelul planșeului de peste parter zona 2C-3C / CC-DC se reface în soluție monolită, 

cu prevederea unei grinzi din beton armat în axul DC. Lucrările se realizează similar cu 
cele descrise în cazul închiderii golului din zona 3C – 4C. 

 

Propunerile expertizei tehnice au fost proiectate după cum urmează: 

După realizarea eșafodajului ochiului de placă 2C-3C/EC-CC., se demontează în bucăți manipulabile manual 

grinda secundară și placa, obținându-se un ochi de placă liber între axele 2C-3C/EC-CC. Se realizează 

eșafodajul planșeului de peste demisol și -pentru a face loc pentru diafragmele de beton armat de 

consolidare- se realizează demolarea unei porțiuni de 20 cm+distanța dată de unghiul de 45° în placă pe 

axul EC, între 2C-3C, în axul 2C între EC și CC, respectiv în axul CC între 2C și 3C conform planșei R-01-rev. 

1. Deficitul de rigiditate apărut în urma demolării grinzii secundare va fi suplinit prin diafragmele de beton 

armat realizate pe axul EC, între 2C-3C, respectiv în axul 2C între EC și CC, conform planșei R-14-rev. 1 
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Diafragmele vor rezema pe fundațiile noi turnate la nivelul demisolului. Ulterior realizării diafragmelor se va 

realiza legătura cu placa de peste demisol. După finalizarea procesului de întărire a  betonului, se scot 

eșafodajele de la demisol. Scara se va realiza în soluție monolită, din beton armat. 

Scara se armează conform planșei R-01-rev. 1, se ancorează în peretele din beton armat nou executat de 

pe axul EC și 2C și CC, respectiv în grinda b.a. de la partea superioară proiectată conform planșei R14-rev.1 

La nivelul planșeului de peste parter zona 2C-3C / CC-DC se reface în soluție monolită, cu prevederea unei 

grinzi din beton armat în axul DC. Lucrările se realizează similar cu cele descrise în cazul închiderii golului 

din zona 3C – 4C. conform planșei R-01-rev. Armare pereților se realizează conform planșei R14-rev.1  

Cantitățile suplimentare și transportul necesar acestei lucrări a fost inclusă în lista de cantități de lucrări - 

antemăsurători atașate prezentei dispoziții de șantier. 

 

2.5. Realizarea pereților despărțitori din zona garajului 

 

 

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/8: 

 

Referitor la realizarea pereților cu grosimea de 25 cm din zona garajului din aripa estică se agreează soluția 

din Proiectul cu nr. 91/2017 elaborat de către PRESTĂRI BASTYA S.R.L. cu următoarele mențiuni: 

a. Sistemul de fundare cu fundații continue este potrivit pentru pereții propuși. Se procedează cu atenție 

sporită intersecțiile cu fundațiile existente: suprapuneri, legături; 

b. Pereții se realizează din zidărie confinată; 

c. Se va prevedea rost între pereții propuși în cadrele existente și acestea din urmă pe întreg conturul, 

pentru a se preveni înrămarea zidăriei și alterarea comportamentului structural; 

d. Se vor prevedea legături pentru asigurarea stabilității pereților la acțiunea seismului, în conformitate 

cu prevederile normativului P100-1/2013. 

 

 

Se atașează varianta revizuită a planșei R03., R03-rev 1, cu luarea în considerare a mențiunilor din 

expertiza tehnică. 

 

2.6. Realizarea golurilor în pereții caselor de scară 

 

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/9: 

 

Referitor la golurile propuse în pereții caselor de scară ai aripilor laterale, între axele 3B – 4B, respectiv 4D – 

5D se agreează soluția din Proiectul cu nr. 91/2017 elaborat de către PRESTĂRI BASTYA S.R.L. cu 

următoarele mențiuni.  

a. Dimensiunile maxime ale golurilor vor fi de 1.20 m x 2.40 m; 

b. Golurile vor fi poziționate la o distanță de cel puțin 50 cm față de colțul pereților; 

c. Soluția propusă de consolidare a pereților structurali este prin cămășuire armată; 

d. Golul se realizează prin tăiere cu cca 10 cm mai mic decât dimensiunile finale. Ultimii 10 cm se 

îndepărtează prin spargere a betonului, iar ancorarea plaselor se face în noul strat de beton; 

e.Pentru asigurarea conlucrării se prevăd conectori metalici, iar suprafețele se prelucrează prin 

buciardare, curățare, spălare și amorsare. 

 

Se atașează varianta revizuită a planșei R04., R04-rev 1, cu luarea în considerare a mențiunilor din 

expertiza tehnică. Datorită cerinței proiectului de arhitectură, dimensiunea golului se modifică la 90x210. 

 

2.7.  Realizarea liftului în zona 1C-2C 

 

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/10: 

 

Referitor la realizarea liftului din zona 1C – 2C se propun următoarele lucrări de intervenție: 

a. Fundațiile liftului se suprapun în plan cu fundațiile existente. Încărcarea suplimentară are valori 

reduse față de încărcările existente, astfel că se permite rezemarea fundației noi pe fundațiile 
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existente. Sunt necesare fundații sub toți cei 4 pereți ai liftului, în consecință se recomandă fundarea 

pe radier (fundația executată pentru peretele de ghidaj trebuie îndepărtată). Radierul va rezema fie 

pe blocuri de fundare adiacente, fie va avea talpa la aceeași cotă cu fundațiile existente; 

b. Realizarea golurilor în plăci se va face similar cu procedeul descris la punctul anterior. Refacerea 

ancorării barelor de armătură se va face prin sudarea acestora două câte două; 

c. Ținându-se cont de faptul că schema statică a celor două ochiuri de placă se schimbă după 

practicarea golurilor, deficiența se va corecta prin folosirea pereților propuși ca reazeme. În această 

idee pe perimetrul golurilor se vor monta carcase de armătură și se vor turna centuri la partea 

superioară a pereților. 

 

Înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor. Pereții se vor 

îndepărta prin procedeul „bucată cu bucată”. Molozul se va evacua constant din zona de intervenție; este 

interzisă depozitarea acestuia în stive pe planșee. (a se vedea și pct. 2 din memoriul tehnic) În concordanță 

cu propunerile expertizei tehnice, se vor executa pereți de  b.a. de la subsol până la planșeul peste etaj, 

pentru ghidarea liftului. Pereții laterali se vor lega de planșeu, pentru rigidizarea planșeului în care se 

creează golul pentru lift. Trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 

așa fel că gabaritul necesar pentru lift să rămână 1,63 m, această poziție se trasează până în subsol pentru 

obținerea corectă a poziției peretelui. 

Pereții vor rezema pe fundație de tip radier, cu cota de fundare la -2,85 m. Se va turna un beton de 

egalizare de 25 cm între fundații, după care se va începe armarea radierului, care va rezema parțial pe 

betonul de egalizare nou-turnat între fundații, și parțial pe planul superior al fundațiilor. Prezentei dispoziții 

de șantier s-a anexat varianta revizuită a planurilor R-06, R-07 și R-08 din proiectul inițial. Planșele  R-06-

rev. 1, R-07-rev. 1  și R-08-rev. 1, înlocuiesc integral planșele inițiale. 

Pereții de beton armat ai liftului se vor ancora în radier. Pereții de beton armat de 20 cm se execută din 

beton C20/25, armat cu plasă legată din bare BST500-C. Armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor 

fi înglobate în betonul nou turnat în pereți.  Armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu 

conectori fixați cu ancoră chimică în găuri forate în grinda existentă. Cantitățile suplimentare și transportul 

necesar acestei lucrări a fost inclusă în lista de cantități de lucrări - antemăsurători atașate prezentei 

dispoziții de șantier. 

 

 
 

 
 

 
                                                                                     Întocmit,  

          
 

Dr. ing. Varga Szabolcs 
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Antemăsurătoare - Notă de comandă suplimentară 

Lista cantitatilor de lucrari scara interioara intre axele 2 si 3
1 RPCH38B1 Esafodaj de sustinere 5,00 mp

2 RPCT09D1 Spargere beton 0,56 mc

3 RPCA01A1 Sapatura manuala 1,94 mc

4 RPCB06A1 Turnare beton C8/10 in fundatie 1,94 mc

5 RPCD02A1 Confectionare si montare armatura OB37 11,03 kg

6 RPCD02A3 Confectionare si montare armatura PC52/BST500C 726,00 kg

7 RPCC02A1 Cofrare elevatie si pereti b.a. 80,62 mp

8 RPCB07A1 Turnare beton C12/15 in elevatie si pereti b.a. 7,77 mc

9 RPCT49A1 Forare gauri 118,00 buc

10 RPCB15B1 ASIMILAT ancora chimica 60buc. 82,00 ml

11 RPCC05A1 Cofrare scara 26,50 mp

17 TRB01A13 Transport cu roaba 40,66 to.

18 TRA01A05 Transport cu autobasculanta 16,38 to.

19 TRA06A05 Transport cu autobetoniera 24,28 to.

Lista cantitatilor de lucrari structura pentru compartimentare in garaj
6 RPCD02A3 Confectionare si montare armatura PC52 50 kg

18 Polistiren extrudat 200, grosime 5 cm 0,375 mc

Lista cantitatilor de lucrari structura pentru doua scari de evacuare in caz de incendiu

1 RPCT09E1 Spargere beton 0,50 mc

2 RPCT10A1 Desfacere tencuiala 2,00 mp

5 RPCD02A1 Confectionare si montare armatura OB37 50,00 kg

6 RPCD02A3 Confectionare si montare armatura PC52 100,00 kg

8 RPCC02B1 Cofrare 2,00 mp

9 RPCB09B1 Turnare beton C16/20 0,50 mc

10 CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 0,15 mc

11 TRB01A14 Transport cu roaba 2,74 to.

12 TRA01A05 Transport cu autobasculanta 1,49 to.

13 TRA06A05 Transport cu autobetoniera 1,25 to.

Lista cantitatilor de lucrari inchidere gol scara centrala
8 CC02G1 Montare plase sudate 79,00 kg

9 RPCT49A1 Forare gauri 10,00 buc

10 RPCB15B1 ASIMILAT ancora chimica 10buc. 1,00 ml

11 CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 3,00 kg

Lista cantitatilor de lucrari perete pentru lift
1 RPCH38B1 Esafodaj de sustinere 8,00 mp

2 RPCT09D1 Spargere beton 1,20 mc

3 RPCA01A1 Sapatura manuala 7,50 mc

4 CG32C1 Balast compactat 25 cm, grad. de compact. Proctor 98% 3,75 mc

5 RPCB06A1 Turnare beton C16/20 in fundatie, beton egalizare+radier 7,50 mc

6 RPCD02A1 Confectionare si montare armatura OB37 21,00 kg

7 RPCD02A3 Confectionare si montare armatura BST500C 1349,00 kg

8 RPCC02A1 Cofrare perete si grinzi 58,60 mp

9 RPCB09B1 Turnare beton C16/20 in pereti si grinzi 11,00 mc

10 RPCT49A1 Forare gauri 24,00 buc

11 RPCB15B1 ASIMILAT ancora chimica 24buc. 22,00 ml

14 CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 4,95 mc

16 TRB01A13 Transport cu roaba 86,01 to.

17 TRA01A05 Transport cu autobasculanta 40,00 to.

18 TRA06A05 Transport cu autobetoniera 45,54 to.

Întocmit, Dr. ing. Varga Szabolcs
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NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;

NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;
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R06rev.1 Plan cofraj pereți b.a. - Lift
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(fara scara)

GreutateLungime
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         97.28       117.51

         34.86        42.11

        104.06       125.70

         19.98        24.14

          1.18         0.47

         45.32        27.92

         28.32        25.15

[mm] [m]

øBuc.Poz. Lungime
unitara

      23       32    14        3.04

      24       14    14        2.49

      25       22    14        4.73

      26        6    14        3.33

      27        1     8        1.18
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NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;

NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;

h/l= 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2021
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Grindă existentă

Armături din perete
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dă

Detaliu de acorare perete b.a. - grindă b.a. existentă / zidărie 
sc. 1:20

Perete b.a

20 4 ø 14 

22 2 ø 8 

22 2 ø 8 

22 2 ø 8 

15 75

50
50

[kg][m]

Bare cotate
(fara scara)

GreutateLungime
totala

        299.52       118.31

        230.30        90.97

        124.74        49.27

        130.68        51.62

        148.96        58.84

         85.20        75.66

        114.56        70.57

         94.23        20.92

         25.83        10.20

          9.08        18.14

         67.23        26.56

         75.42        91.11

        102.00        62.83

         23.50        14.48

         75.60        67.13

         90.90        55.99

         72.80        44.84

        124.80       110.82

         40.77        16.10

         21.60        26.09

         61.20        24.17

         21.85         8.63

[mm] [m]

øBuc.Poz.

Lista cu forme fasonate
Lungime
unitara

       1     144     8        2.08

       2       94     8        2.45

       3       99     8        1.26

       4       99     8        1.32

       5     196     8        0.76

       6       24    12        3.55

       7       32    10        3.58

       8     349     6        0.27

       9        9     8        2.87

      10        4    18        2.27

      11       81     8        0.83

      12        1    14        mlin

      13       34    10        3.00

      14       10    10        2.35

      15       24    12        3.15

      16       18    10        5.05

      17       14    10        5.20

      18       24    12        5.20

      19        9     8        4.53

      20       24    14        0.90

      21       68     8        0.90

      22       23     8        0.95
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   20.92 kg
 1092.33 kg
 1113.25 kg

Greutate totala PC52 (kg):
Greutate totala (kg):

Greutate totala OB37 (kg):

NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;

NOTĂ:
- cota ±0.00 este definită cu 10 cm deasupra planșeului de beton al structurii existente, 
care se stabilește după desfacerea straturilor de pardoseală existente de la parter
- trasarea poziției peretelui liftului se pornește de la grinda din planșeul peste etaj în 
așa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rămănă 1,63 m, aceasta poziție se trasează pănă 
în subsol pentru obținerea corectă a poziției peretelui
- înainte de crearea golurilor în planșeu se execută eșafodaj de susținere a planșeelor
- armăturile existente din planșeu nu se taie, ele vor fi înglobate în betonul nou turnat în perete
- suprafața de contact între structura existentă și betonul nou turnat se curăță, se spala cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment
- armăturile longitudinale din pereții de b.a. se ancorează cu conectori (marca  20 ) fixați cu ancoră chimică
în găuri forate în grinda existentă
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:
clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa 
de consistenţă T3, ciment CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment
 A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min. 
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
 mediu umed rareori uscat
-  pereți b.a.: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- radier b.a. : 35 mm;
- pereți b.a. : 30 mm;
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NOTĂ:

- suprafața de contact între structura existentă și 
betonul nou turnat se curătă, se spală cu jet de 
apă și se amorsează cu lapte de ciment

- mustățile se plantează în găuri forate în beton, 
găurile se curăță de praf și se umple cu ancora 
chimica în care se introduc ancorele marca 5 și 15

- armăturile decopertate din placă se îndoaie 
și se tencuiesc cu mortar de ciment M100-T
 pentru protecția armăturilor

- rampa alăturată axului 2C va fi ancorată în
peretele propus

- rampa alăturată axului 3C va fi ancorată în
peretele din beton armat existent al casei de scară

MATERIALE:

1. BETOANE:
- beton simpu în fundații continue:
  clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenţă T2
 - ciment   CEM II A-S 32.5R raport apă/ciment
A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc
clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc
-  pereți b.a. și grinzi: 
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenţă T3, ciment 
CEM II A-S 32.5R,raport apă/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
 -  grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, 
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanență
2. OȚEL BETON:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton a armăturilor:
- pereți b.a. : 30 mm;
- grinzi : 25 mm;
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PROGRAM DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII CLĂDIRII 

EXISTENTE PE DURATA LUCRĂRILOR DE REABILITARE 

ȘI REFUNCȚIONALIZARE PROPUSE 

 
 

Obiectiv:   DESIGN BANK – REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE 

UNITATE ADMINISTRATIVĂ CA CENTRU DE INOVAȚIE 

   

Beneficiar:   MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 

 

Amplasament:  str. Kossuth Lajos și Korosi Csoma Sandor, bl. 13, sc. BDC, mun. Sf. 

Gheorghe, jud. Covasna 

 

1. CADRU LEGISLATIV SPECIFIC. PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND 

URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR 

Principiile generale ale urmăririi comportării în timp a construcțiilor sunt 

stipulate de normativul P 130-1999 care răspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea construcțiilor și ale regulamentului privind urmărirea 

comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizarea construcțiilor, 

aprobat prin HGR nr. 766/1997.  

Prin monitorizare se va înțelege urmărirea comportării în timp, adică o 

acțiune periodică de examinare, observare, investigare a modului în care răspund 

(reacționează) construcțiile, în decursul utilizării acestora, sub influența 

agenților de mediu, a condițiilor de exploatare și a interacțiunii construcțiilor cu 

mediul înconjurător și cu activitatea utilizatorilor.  

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată 

perioada de viață a construcțiilor sau pe o perioadă limitată și este o activitate 

sistematică de culegere și valorificare (prin următoarele modalități: interpretare, 

avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informațiilor rezultate din 

observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează 

proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant și 

tehnologic. 

Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiilor este de a obține 

informații în vederea asigurării aptitudinii construcţiilor pentru o exploatare 

normală, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor și 
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avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieți și de 

degradare a mediului (natural, social, cultural) cât și obținerea de informații 

necesare perfecționării activității în construcții. Efectuarea acțiunilor de urmărire 

a comportării în timp a construcţiilor se execută în vederea satisfacerii 

prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate 

cât și ale celorlalte cerințe esențiale ale construcțiilor propuse, precum și a 

clădirilor învecinate. 

 

2. BAZA LEGISLATIVĂ ȘI NORMATIVĂ 

Acest program a fost elaborat în conformitate cu următoarele normative și 

standarde: 

- NP 074:2014   “Normativ privind documentațiile geotehnice 

pentru construcții”;  

- P 130:1999    “Normativ privind comportarea în timp a 

construcțiilor”;  

- NP 112-2014    “Normativ privind proiectarea fundațiilor de 

suprafață”; 

- P100-1/2013    “Cod de proiectare seismică – Partea 1: 

Prevederi de proiectare pentru clădiri”; 

- GE 035-99    “Ghid şi program de calcul cadru al 

responsabilului cu urmărirea în exploatare a 

construcţiilor”; 

- ST 016:1997    “Specificație tehnică. Criterii și metode pentru 

determinarea prin măsurători a tasării construcțiilor. 

Instrucțiuni tehnice pentru determinarea prin metode 

topogeodezice a deplasării construcțiilor datorate 

deformațiilor terenului de fundare”; 

- STAS 2745:1990   “Teren de fundare. Urmărirea tasărilor 

construcțiilor prin metode topografice”; 

- STAS 3950-81   “Geotehnică. Terminologie, simboluri și unități 

de măsură”; 

- STAS 7488:1989  “Măsurători terestre. Geodezie, topografie, 

fotogrammetrie, cartografie și cadastru. Terminologie și 

simboluri”; 
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- STAS 10493:1976  “Măsurători terestre. Marcarea și semnalizarea 

punctelor pentru supravegherea tasării și deplasării 

construcțiilor și terenurilor”;  

- STAS 12025/1-94  “Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier 

asupra clădirilor şi părţilor de clădiri (Metode de 

măsurare)” 

- STAS 12025/2-94  “Acustica clădirilor. Efectele vibraţiilor asupra 

clădirilor şi părţilor de clădiri (Limite admisibile)” 

 

3. CONSTRUCȚIILE INCLUSE ÎN PROGRAMUL DE 

MONITORIZARE 

Clădirea inclusă în programul de urmărire în timp este formată din 3 

corpuri: Corpul B, C și D (Fig. 1).  

În urma concluziilor din Raportul De Expertiză Tehnică Nr.E18/2021 

elaborată de Expertul Tehnic Dr. Ing. Alexandru Damian cu privire la 

monitorizare, se recomandă urmărirea comportării în timp a construcției înainte 

de continuarea lucrărilor de reabilitare și refuncționalizare a clădirii. Programul 

de urmărire se va desfășura însă și pe întreaga durata de lucrărilor de execuție și 

va viza subsolul, parterul și etajul 1, zone care sunt supuse modificărilor de 

reabilitare și refuncționalizare, dar și apartamentele de la etajele superioare unde 

au fost semnalate degradări. 

 

Fig. 1 – Dinspre vest spre est, corpurile care formează clădirea: B, C, D. 
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Construcția studiată se învecinează cu următoarele construcții existente 

(Fig 2): 

• Aripa vestică este alipită, pe latura sa nordică, la corpul de clădire 

A, care face parte din cadrul aceluiași ansamblu proiectat inițial. 

Din punct de vedere structural, cele două corpuri de clădire sunt 

separate prin rost structural cu dimensiunea de 5.00 cm;  

 

• În curtea interioară, alăturat fațadei nordice a tronsonului central se 

regăsesc garaje. Acestea sunt construcții cu regim de înălțime P, de 

importanță redusă și sunt amplasate, în general, la distanțe 

suficiente de clădirea investigată – de minim 60 cm;  

 

• Alăturat aripii estice, în partea nordică a acesteia, se regăsește un 

imobil cu funcțiunea de Clădire administrativă, regim de înălțime 

D+P+E+M. Distanța dintre cele două clădiri este de cca 3.00 m. 

 

 

 

Fig. 2 – Construcție investigată – Plan de încadrare în zonă 
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Prin prisma lucrărilor de intervenție care sunt parțial executate, urmând a 

se continua – demolări, desfaceri, reabilitare, recompartimentare la nivelul 

subsolului, parterului și etajului 1 – aflate în cadrul clădirii existente, clădirile 

învecinate nu vor fi afectate, deci nu vor intra sub programul de urmărire în 

timp.  

4. CATEGORIA URMĂRIRII ÎN TIMP 

Încadrarea în categoria de urmărire se face de către Proiectant. Urmărirea 

comportării în timp a construcției, conform normativului P 130:1999, pe baza 

caracteristicilor situației proiectat, se încadrează în categoria „urmărire 

curentă”.  

Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum și 

metodologia de efectuare a acestora sunt stabilite de către proiectant prin 

prezentul document și se consemnează în Jurnalul Evenimentelor care va fi 

păstrat în Cartea Tehnică a Construcției.  

5. CERINȚE DE BAZĂ LA URMĂRIREA ÎN TIMP A 

CONSTRUCȚIILOR. RESPONSABILITĂȚI 

Lucrările de monitorizare vor fi realizate de unități specializate, cu 

experiență, independente de constructor/antreprenor general. 

Pe baza prezentului program unic cadru de monitorizare, Responsabilul cu 

monitorizarea va întocmi proceduri detaliate de instrumentare și măsurare pentru 

realizarea fiecărei categorii de lucrări și un Proiect tehnologic de monitorizare 

detaliat; acestea vor fi supuse aprobării Proiectantului, înainte de contractarea 

lucrărilor.  

Controlul execuției diferitelor lucrări la infrastructură și suprastructură se 

va realiza, conform exigențelor normelor actuale și ale caietelor de sarcini 

elaborate de proiectant, prin grija unităților de execuție: antreprenorul general și 

subantreprenorii pe categorii de lucrări. În cele ce urmează vor fi amintite 

aspecte principale ale obligațiilor ce revin diverșilor factori implicați în 

investiție, cu mențiune că forma completă a acestor obligații este cea prevăzută 

în normativul P 130:1999.  
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Investitorul are următoarele obligații: 

• stabilește împreuna cu proiectantul acele zone a căror comportare 

urmează a fi supusă urmăririi speciale, menționând aceasta în nota de 

comandă și în proiectul de execuție; asigură fondurile necesare 

desfășurării acestei activități;  

• asigură întocmirea proiectului de urmărire specială și comunică 

întocmirea lui la Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

• comunică proprietarilor și/sau utilizatorilor obligațiile ce le revin în 

cadrul urmăririi curente; 

• asigură demararea procesului de monitorizare a construcției existente. 

 

Proiectantului îi revin următoarele obligații:  

• elaborează Programul de urmărire în timp a construcției și 

instrucțiunile privind urmărirea curentă; 

• stabilește împreuna cu investitorii acele zone care sunt supuse urmăririi 

speciale; 

• elaborează proiectele de urmărire specială pentru construcţiile noi cât 

și în cazul construcţiilor aflate în exploatare, pe baza unei comenzi; 

• urmărește aplicarea proiectului de urmărire specială și introduc în acest 

proiect toate modificările ce survin datorită situațiilor de pe teren; 

• predă la recepția de la terminarea lucrărilor, investitorului și/sau 

proprietarului proiectul de urmărire specială a construcției cu toate 

modificările survenite, pentru includerea în Cartea tehnică a 

construcției; 

• participă la recepția aparaturii de măsurare și control stabilită a fi 

montată prin proiectul de urmărire specială, în cazurile prevăzute în 

proiect acordă asistență tehnică la montarea aparaturii; 

• stabilește în baza măsurătorilor efectuate pe o durată mai lungă de 

timp, intervalele valorilor caracterizând starea “normală”, precum și 

valorile limită de “atenție”, “avertizare”, sau de “alarmare” pentru 

construcție; 

• asigură luarea unor decizii de intervenții în cazul în care sistemul de 

urmărire a comportării construcției semnalizează situații anormale, 

decizie pe care o comunică în scris investitorului sau proprietarului; 
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Executantului îi revin următoarele obligații:  

• efectuează urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută pe 

durata execuției, dacă este stipulată în contract; 

• montează mijloacele de observare și măsurare în conformitate cu 

prevederile proiectului de urmărire specială, asigurând protecția și 

observarea lor pe timpul execuției construcției, până la admiterea 

recepției de la terminarea lucrărilor, când le predă investitorului și/sau 

proprietarului cu proces verbal; 

• atenționează pe proiectant asupra neconcordanțelor cu prevederile 

proiectantului de urmărire specială rezultate pe timpul execuției spre a 

efectua corecturile necesare în documentația pentru Cartea tehnică a 

construcției; 

• întocmește și predau investitorului și/sau proprietarului documentația 

necesară pentru Cartea tehnică a construcției; 

• asigură păstrarea și predarea către utilizator și/sau proprietar a datelor 

măsurătorilor efectuate în perioada de execuţie a construcției; 

• în cazul în care execută reparații sau consolidări întocmesc și predau 

investitorului și/sau proprietarului documentația necesară pentru 

Cartea tehnică a construcției. 

 

Utilizatorilor și Administratorilor îi revin următoarele obligații:  

• răspund de realizarea obligațiilor contractuale stabilite cu proprietarul, 

privind activitatea de urmărire a comportării construcţiilor, sub toate 

formele; 

• asigură întreținerea curentă a construcției; 

• permit accesul în vederea montării echipamentelor de monitorizare și 

realizării acțiunilor aferente monitorizării; 

• mențin în stare de exploatare normală mijloacele de observare și 

măsurare montate pe construcţiile aflate în utilizare sau administrare; 

• semnalează proprietarului degradările survenite în timpul exploatării 

construcției, pentru luarea de către acesta a măsurilor de intervenții 

necesare pentru reparații sau consolidări. 
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Responsabililor cu urmărirea comportării construcțiilor le revin 

următoarele obligații:  

• cunosc în detaliu conținutul instrucțiunilor sau a proiectului de 

urmărire specială a comportării în exploatare a obiectivului pentru care 

au fost autorizați; 

• cunosc în detaliu Cartea tehnică a construcției; întocmesc și păstrează 

și completează la zi Jurnalul evenimentelor; 

• participă la recepția și montarea aparaturii de măsurare și control 

conform instrucțiunilor sau proiectului de urmărire specială; 

• controlează respectarea condițiilor cuprinse în instrucțiunile sau 

proiectul de urmărire specială a comportării în exploatare și a celor 

prevăzute în Cartea tehnică a construcției; 

• controlează (la intervalele prevăzute și imediat după orice eveniment 

deosebit, cutremur, inundație, ploaie torențiala, cădere masivă de 

zăpadă, supraîncărcare accidentală cu materiale, alunecare de teren, 

incendiu, explozie ș.a.) starea tehnică a construcției, în scopul punerii 

în evidență a acelor elemente de construcții care prin starea de 

degradare sau prin condițiile de exploatare reprezintă un pericol pentru 

siguranța și stabilitatea construcției; 

• solicită efectuarea unei expertize, a unei inspectări extinse sau a altor 

măsuri prin firme sau specialiști autorizați, în cazul constatării unor 

degradări; 

• întocmesc rapoartele privind urmărirea curentă a construcției și 

participă la întocmirea rapoartelor privind urmărirea specială a 

construcției; 

• cunosc programul măsurătorilor corelat cu fazele de execuţie sau 

exploatare; 

• asigură sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau 

depășirea valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare. 

 

Executantului urmăririi construcțiilor îi revin următoarele obligații:  

• participă la avizarea proiectului de urmărire specială; 

• cunosc în detaliu conținutul instrucțiunilor de urmărire curentă sau a 

proiectului de urmărire specială; 

• cunoaște construcția, caracteristicile generale ale structurii, materialele 

folosite, dimensiunile, caracteristicile condițiile de fundare și ale 

mediului etc.; 
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• cunoaște obiectivele urmăririi curente sau speciale (caracteristici, 

fenomene, mărimi, criterii de apreciere, condiții de calitate, limite de 

atenționare, avertizare și alarmare etc.); 

• participă la comanda, recepția, verificarea și depozitarea aparaturii de 

măsurare și control; 

• cunoaște metodele de măsurare stabilite; 

• cunoaște detaliile de montaj pentru fiecare punct de măsura și aparat, 

precum și verificările necesare înainte și după montare și realizează 

montarea aparaturii; 

• cunoaște programul măsurătorilor, corelat cu fazele de execuţie sau 

exploatare; 

• cunoaște modul de înregistrare și de arhivare a datelor (tabele, fișe, 

programe calculator, ș.a.) acordă maximă importanță păstrării și 

accesibilității datelor; 

• cunoaște modul de prelucrare primară și de comparare cu valorile de 

control (normale, de atenție, avertizare, alarmare) și efectuează aceste 

lucrări; 

• asigură sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau 

depășirea valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare; 

• întocmește rapoartele privind urmărirea curentă sau specială a 

construcției. 

 

 

Atribuții ale Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului:  

• inspectează, pe șantiere, dacă se respectă în execuție prevederile Legii 

nr.10/1995, ale Hotărârii Guvernului României nr. 766/1997 în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.507/1997; 

• verifică existența instrucțiunilor de urmărire curentă și/sau a 

proiectului de urmărire specială a construcţiilor; 

• inspectează în perioada de utilizare, la construcţiile pentru care a fost 

stabilită, prin norme, instrucțiuni și proiecte, urmărirea comportării în 

exploatare, modul de respectare de către investitori, proprietari, 

utilizatori sau administratori a prevederilor elaborate în acest scop; 

• constată abaterile de la prevederile legale și aplică sancțiunile 

prevăzute de lege. 
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5.1. URMĂRIREA CURENTĂ A CONSTRUCȚIILOR 

Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportării 

construcțiilor care constă din observarea și înregistrarea unor aspecte, fenomene 

și parametrii ce pot semnala modificări ale capacității construcțiilor de a 

îndeplini cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate ale acestora.  

Urmărirea curentă a comportării construcțiilor se efectuează prin 

examinare vizuală directă și cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau 

temporare.  

Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin 

prezentul program și în mod obligatoriu după producerea de evenimente 

deosebite (seism, inundații, incendii, degradări apărute în urma unor lucrări de 

construcții).  

 

Personalul însărcinat cu efectuarea activității de urmărire curentă va 

întocmi rapoarte care vor fi menționate în Jurnalul Evenimentelor și vor fi 

incluse în Cartea Tehnică a Construcției. În cazul în care se constată deteriorări 

avansate ale structurii construcțiilor sau în cadrul urmăririi curente a 

construcțiilor se descoperă unele deteriorări care se consideră că pot afecta 

rezistența, stabilitatea sau durabilitatea construcțiilor, proprietarul/beneficiarul 

sau utilizatorul va comanda o Inspecție Extinsă urmată dacă este cazul de o 

Expertiză Tehnică. 

5.2. INSPECȚIA EXTINSĂ A CONSTRUCȚIILOR 

Inspecția Extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere 

al rezistenței, stabilității și durabilității, a tuturor elementelor structurale și 

nestructurale, a îmbinărilor construcțiilor, a zonelor reparate și consolidate 

anterior, precum și cazuri speciale ale terenului și zonelor adiacente.  

Această activitate se va efectua în cazuri deosebite privind siguranța și 

durabilitatea construcțiilor, cum ar fi:  

• deteriorări semnificative semnalate în cadrul activității de urmărire 

curentă;  

• după evenimentele excepționale asupra construcțiilor (cutremur, foc, 

explozii) și care afectează utilizarea construcțiilor în condiții de siguranță;  

• schimbarea destinației sau a condițiilor de exploatare a construcțiilor. 
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6. URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCȚIEI EXISTENTE PE 

DURATA LUCRĂRILOR DE REABILITARE ȘI 

REFUNCȚIONALIZARE PROPUSE 

6.1. GENERALITĂȚI 

Ca urmare a lucrărilor de intervenție în baza Autorizației de construire nr. 

65/14.05.2020 din zona subsolului, parterului și etajului 1, au fost semnalate 

apariția unor degradări de către locatarii de la etajele superioare, unde se găsesc 

apartamente de locuit. Lucrările au fost sistate de către ISC Covasna, acestea 

urmând a fi continuate după rezolvarea și clarificarea neconformităților. Pentru a 

continua lucrările, una din cerințe a fost realizarea unei Expertize Tehnice 

actualizate, aceasta fiind elaborată de către Expert Tehnic Dr. Ing. Alexandru 

Damian în Martie 2021, având numărul de înregistrare E18/2021. În cadrul 

Expertizei Tehnice se recomandă monitorizarea clădirii existente pe toată durata 

de execuție a lucrărilor de intervenție propuse 

Conform Expertizei Tehnice, starea tehnică a construcției existente, atât în 

zona de intervenție (subsol, parter și etaj 1), cât și a apartamentelor (șapte 

apartamente în care s-a permis accesul) în urma lucrărilor de intervenție prezintă 

următoarele particularități: 

• Majoritatea degradărilor observate se prezintă sub formă de fisuri în 

pereții nestructurali care nu pun în pericol rezistența și stabilitatea 

construcției.  

• Fisurile au deschideri reduse, de până la 0.40 mm la nivelul 

pereților de compartimentare, în timp ce fisurile observate la nivelul 

grinzilor au deschideri reduse care nu conduc la probleme 

structurale; 

• Unele fisuri existente au apărut în zone unde finisajele au fost 

reparate, însemnănd ca acestea sunt active. Posibilele cauze ale 

apariției fisurilor pot fi vibrațiile induse în construcție de utilajele și 

echipamentele folosite pentru realizarea lucrărilor de demolare de la 

subsol, parter și etajul 1 și deformații ale planșeului de peste parter 

ca urmare a desfacerii pereților de compartimentare din zidărie.  
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Așadar, pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor de siguranță și de 

exploatare normală a construcției, aceasta se va monitoriza pe toată durata 

execuției, cu scopul de urmărire a vibrațiilor, a evoluției tăsărilor și a fisurilor, 

propunându-se următoarele: 

• măsurarea vibrațiilor induse prin utilaje și echipamente folosite în 

procesele de demolare, desfacere, vibrare beton, etc.; 

• măsurători ale deschiderii fisurilor; 

• măsurători ale tasărilor construcției prin metode topografice; 

 

6.2. MĂSURĂTORI ALE VIBRAȚIILOR CLĂDIRII INDUSE DE 

UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE FOLOSITE 

Vibrațiile sunt mișcări oscilatorii descrise prin deplasări, viteze și accelerații. 

Peste anumite limite, vibrațiile pot afecta integritatea construcției, dar și 

confortul resimțit de locatari. Din acest motiv, vor fi aplicate proceduri de 

monitorizare a vibrațiilor induse de utilajele și echipamentele folosite pentru 

realizarea lucrărilor de reabilitare și refuncționalizare propuse (utilaje pentru 

demolare, desfaceri, vibrare beton, etc), măsurându-se frecvența, viteza și 

accelerația acestora.  

Echipamentele (accelerometrele) pentru monitorizarea și înregistrarea 

vibrațiilor vor fi poziționate câte unul pe fiecare corp în parte, recomandabil la 

ultimul nivel, în zone care să permită accesul, să nu îngreuneze progresul 

lucrărilor și libera trecere a locatarilor, unde este disponibilă o sursă continuă de 

energie electrică (220V).  

6.3. MĂSURĂTORI ALE DESCHIDERII FISURILOR 

La construcția existentă se vor efectua măsurători asupra fisurilor din 

elementele structurale și nestructurale.  

Pentru monitorizarea dezvoltării în lung a unei fisuri, extremitățile 

acesteia se reperează periodic prin liniuțe vopsite, alături de care se notează data. 

Pentru monitorizarea dezvoltării în sens transversal a unei fisuri se utilizează 

dispozitive de măsură sau repere/martori, fixate pe ambele părți ale fisurii, în 
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dreptul cărora se marchează numărul lor și data montării. Precizia de măsurare a 

deschiderii fisurilor va fi de cel puțin 0,1 mm.  

În Anexă – Planuri identificare fisuri se prezintă zonele unde s-au 

identificat fisuri în momentul realizării Expertizei Tehnice din Martie 2021. 

Echipamentele/aparatele de măsurare vor fi montate câte unul (pe fisura cea mai 

dezvoltată) în fiecare apartament în care s-a permis accesul, în timp ce celălalte 

fisuri se vor inspecta periodic pentru a urmări evoluția acestora, dacă e cazul.  

Apartamentele și zonele unde în care se vor monta echipamente de monitorizare 

a fisurilor sunt: 

• Ap.2 – Corp B – Etaj II 

• Ap.1/Ap.2/Ap.3 – Corp C – Etaj II 

• Ap.5 – Corp B – Etaj IV 

• Ap.7 – Corp B – Etaj V 

• Ap.17 – Corp C – Etaj VII 

• Grinda secundară din cadrul planșeului de peste parter, zona 2C-3C. 

În situația în care propagarea fisurilor pentru care nu se folosesc 

echipamente/aparate este accentuată sau în cazul apariției unor fisuri noi, acestea  

se vor semnala Proiectantului și Expertului Tehnic pentru formularea unor 

recomandări de intervenție și se vor monitoriza în conformitate cu cele descrise 

mai sus. Prima citire se va efectua imediat după identificarea/propagarea fisurii 

și apoi conform etapelor de măsurători corelate cu stadiile fizice de execuție - 

dacă nu se stabilește altfel. 

6.4. MĂSURAREA DEPLASĂRILOR PRIN METODE 

TOPOGRAFICE 

În prezenta lucrare se vor măsura deplasările verticale (tasările) prin 

metode topografice (nivelment). Urmărirea tasărilor construcțiilor prin metode 

topografice constă în măsurarea modificării cotelor unor puncte izolate, 

materializate prin mărci de tasare, fixate solidar de construcție, raportate la 

repere de referințe (repere fixe).  
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Terenul de fundare al clădirii este predominant alcătuit din argile puțin 

active-active, încadrându-se, conform Expertizei Tehnice, în cateogria 

pământurilor cu potențial de umflare ridicat.  

 

Așadar, conform STAS 2745-1990, construcția inclusă în programul de 

monitorizare, se încadrează în clasa clasa convențională de precizie C-

Construcții fundate pe terenuri dificile.  

Pentru clasa convențională de precizie determinată, rezultă următoarele 

condiții pentru lucrările de nivelment (conform tabelului 1 din STAS 2745-1990 

– clasa C):  

• cerința privind precizia: medie; 

• eroarea admisibilă a măsurării deplasării verticale: ±3,0 mm. 

Metoda de nivelment pe care o recomandăm (în acord cu prevederile 

tabelului 2 din STAS 2745- 1990) este nivelmentul geometric. 

 

Condițiile tehnice pentru nivelmentul geometric, în acord cu tabelul 3 din 

STAS 2745-1990 (Clasa C), pentru construcția vizată sunt:  

• viza max.: 50 m; 

• inegalitatea între portee, pe stație, max.: 1,0 m;  

• inegalitatea cumulată a porteelor la drumuire închisă: 5 m; 

• neînchiderea admisibilă (mm), la drumuire închisă (n-numărul de 

straturi): ±1,5√n. 

 

Se pot adopta și alte valori pentru diferite caracteristici, asigurând însă 

îndeplinirea cerinței de precizie impusă. 

Citirile măsurătorilor se vor înregistra electronic și se vor transmite către 

Proiectant. Tuturor măsurătorilor trebuie să li se aplice corecțiile necesare de 

presiune și de temperatură. 

6.4.1. Pozițiile mărcilor de tasare pentru construcția existentă 

Mărcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcătuiesc și se 

fixează în elementele de construcție astfel încât să fie asigurată conservarea lor 

în timp, pe întreaga durată a efectuării observațiilor și să fie posibilă efectuarea 

măsurărilor atât în timpul execuției cât și în timpul exploatării.  

 

Alcătuirea și dispunerea mărcilor de tasare se definitivează de către 

unitatea care efectuează măsurătorile, de acord cu Proiectantul, Antreprenorul 
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General, Executantul și Beneficiarul, ținând seama de precizia impusă măsurării 

și de particularitățile constructive ale construcției. Mărcile de tasare se alcătuiesc 

și se amplasează astfel încât să nu fie deteriorate sau acoperite de lucrările de 

finisaj.  

Pentru lucrarea de față se estimează 14 de mărci de tasare montate pe 

construcția existentă pentru controlul evoluției tasărilor (conform STAS 2745-

90), după cum urmează: 

• 5 mărci de tasare pe corpul B cu regimul de înălțime S+P+5E: 

MT1÷MT5; 

• 4 mărci de tasare pe corpul C cu regimul de înălțime S+P+7E: 

MT6÷MT9; 

• 5 mărci de tasare pe corpul D cu regimul de înălțime S+P+5E: 

MT10÷MT14; 

Mărcile de tasare vor fi amplasate la nivelul soclului. Pozițiile aproximative 

ale mărcilor de tasare pentru construcțiile învecinate sunt indicate în schițele de 

mai jos (Figura 3). 

 

 
Fig. 3 – Plan amplasare mărci de tasare pentru construcția existentă – plan 

parter  
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Dacă se va considera necesar pe parcursul realizării lucrărilor de 

monitorizare, se vor monta martori de tasare suplimentari, la recomandarea 

Proiectantului și Expertului Tehnic. 

6.5. VALORI LIMIRĂ ALE PARAMETRILOR MĂSURAȚI 

Se vor urmări următoarele valori ale parametrilor măsurați pe perioada de 

execuție a lucrărilor propuse:  

• Tasări admise ale clădirii: 

CRITERIUL VALORILE LIMITĂ 

“atenție” “avertizare” “alarmare” 

Tasare medie la construcțiile din 

cadre beton armat cu umplutură de 

zidărie (mm) 

25 35 50 

Tasare relativă la construcțiile din 

cadre beton armat cu umplutură de 

zidărie 

0,0005 0,0007 0,0010 

Rotire relativă a fundațiilor  0,0006 0,001 0,002 
 

• Vibrațiile nu vor depăși limita de 3mm/s la o frecvență de 25 Hz. 

 

6.6. EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR 

6.6.1. Măsurători în faza de execuție a lucrărilor propuse 

În faza de execuție a lucrărilor de intervenție de la subsol, parter și etaj 1, 

lucrările de urmărire constau în:  

• Măsurători de tasare; 

• Măsurarea vibrațiilor induse de utilaje și echipamente; 

• Măsurarea deschiderii fisurilor în zona de intervenție și la etajele 

superioare; 

 

Fazele de măsurare pe perioada de execuție sunt indicate în continuare: 
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Măsurători 

topografice (tasare) 

pe clădirea existentă 

X X X X X 

Măsurători ale 

vibrațiilor induse de 

echipamente și 

utilaje 

X X X X X 

Măsurători de fisuri 

în clădirea existentă 

X X X X X 

 

Note:  

- Măsurătorile marcate X reprezintă citirea „de zero”;  

 

O dată cu începerea lucrărilor, se vor efectua măsurători la interval 

de maxim 2 săptămâni până la finalizarea lucrărilor de execuție.  

 

La fiecare etapă de măsurătoare, se va descrie situația lucrărilor din 

șantier și se vor anexa planuri, schițe și fotografii indicând situația lucrărilor, 

suprasarcinile, nivelul excavațiilor etc.  

Dacă apar discontinuități în timp privind execuția construcției, trebuie 

efectuate măsurători imediat după oprirea lucrărilor și după reluarea acestora. 

Pentru orice situație neprevăzută, pe care proiectantul o consideră 

justificată, se poate cere realizarea unor măsurători suplimentare. 

6.6.2. Măsurarea tasărilor folosind echipamentele topografice 

6.6.2.1. Repere de referință (borne) 

Având în vedere clasa de precizie cerută, STAS 2745-90 indică realizarea 

a trei repere de referință de adâncime (minimum recomandat în standard), 
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amplasate în zone neafectate de alte lucrări sau circulație. Dacă nu se identifică 

posibilitatea execuției acestora, se poate monta un număr superior de repere de 

referință pe structuri vechi, masive, care și-au consumat tasările în timp și care 

nu vor fi influențate de lucrările de construcție. Pe lângă acestea, pot fi folosite 

și repere din rețeaua de nivelment a Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Amplasarea acestora se va face astfel încât din aceste puncte să se poată 

realiza cea mai bună vizare a cât mai multor mărci de tasare, numai după ce 

propunerea de amplasare a fost aprobată de proiectantul de structură. 

 De asemenea, în prezentul material se indică numărul minimal al 

reperelor, cu mențiunea că unitatea care face măsurările poate amplasa și alte 

repere, cu condiția respectării specificațiilor tehnice.  

Prin stabilirea poziției reperelor trebuie asigurată posibilitatea de a viza 

toate mărcile de tasare, unele dintre ele putând fi vizualizate de la două repere 

diferite. Pentru aceste mărci de tasare se recomandă măsurarea din ambele 

puncte, așa numita măsurătoare încrucișată. Pentru o verificare corectă a 

măsurătorilor se va mai realiza și o măsurare prin drumuire închisă.  

Se vor folosi metode topografice prin care să poată fi estimată precizia 

determinării cotelor sau coordonatelor punctelor măsurate (drumuiri închise pe 

punctul de plecare, măsurători în tur de orizont în cele două poziții ale lunetei 

etc.) pentru evitarea greșelilor și alterarea rezultatelor.  

Stabilitatea sistemului de referință se va evalua cu ocazia fiecărei tranșe 

de măsurători. 

6.6.2.2. Mărci de tasare 

În paragraful 6.5.1. din prezentul document se indică pozițiile orientative 

ale mărcilor de tasare/vizare propuse de proiectant. Mărcile de tasare sunt 

conform STAS 10493-1976. 

 

Precizăm că utilizarea unor mărci de tasare alcătuite din două părți (o 

teacă înglobată în elementul de construcție și un bolț detașabil) nu este 

recomandată în cazul măsurărilor de precizie, conform paragrafului 4.5. din 

STAS 2745-1990.  

 

Mărcile de tasare pot fi de mai multe tipuri constructive, în funcție de 

aparatura folosită și sunt lăsate de obicei la latitudinea executantului 

măsurătorilor. Măsurătorile efectuate pe aceste mărci trebuie să răspundă 

cerințelor de precizie menționate la punctul 6.4.1.  
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Dacă pe parcursul execuției și mai ales a exploatării unele mărci de tasare 

devin inaccesibile, se înlocuiesc cu alte mărci de tasare după ce în prealabil a 

fost stabilită diferența de cotă dintre mărcile fixate inițial și cele pe care le 

substituie.  

 

Mărcile de tasare pentru construcțiile noi cât și pentru cele existente se 

vor amplasa la aproximativ 50 cm peste cota pardoselii de la parter. 

6.6.3. Măsurarea vibrațiilor induse de echipamente și utilaje 

Măsurarea vibrațiilor induse de echipamente și utilaje folosite pentru 

demolări, desfaceri, vibrarea betonului, etc, se va face continuu, pe toată durata 

execuției lucrărilor. În cazul depășirii limtelor admisibile (3mm/s, 25 Hz) sau în 

cazul producerii unui eveniment major (cutremur, incendiu, explozie) se va 

inspecta întreaga structură a clădirii pentru identificarea posibilelor degradări 

apărute, urmând ca acestea să fie monitorizate conform prevederilor din 

prezenta documentație. Echipamentele de monitorizare vor fi poziționate pe 

fiecare corp în parte în zone care să se permită accesul, să nu îngreuneze 

progresul lucrărilor și libera trecere a locatarilor și unde se află o sursă continuă 

de energie electrică (220V).  

6.6.4. Măsurarea fisurilor 

Pentru construcția existentă se vor efectua măsurători în cadrul aceluiași 

program asupra fisurilor din elementele structurale (grinzi, centuri, stâlpi, pereți 

de zidărie. etc.), dacă se va semnala prezența unor fisuri.  

Citirile privind deschiderea fisurilor vor fi efectuate concomitent cu 

celelalte serii de măsurători.  

Pentru urmărirea dezvoltării în lung a unei fisuri, extremitățile acesteia se 

reperează periodic prin liniuțe vopsite, alături de care se notează data. Pentru 

urmărirea dezvoltării în sens transversal a unei fisuri se utilizează dispozitive de 

măsură sau repere, fixate pe ambele părți ale fisurii, în dreptul cărora se 

marchează numărul lor și data montării. La fisuri cu deschiderea transversală 

mai mare de 1 mm trebuie măsurată și adâncimea acestora.  

 

În cazul apariției sau a semnalării de către utilizatori a unor fisuri noi, 

acestea vor fi documentate și transmise proiectantului și expertului pentru 

formularea de măsuri. În cazul în care deschiderea fisurilor s-a amplificat se vor 

aplica măsuri de intervenție funcție de starea normală, de atenție, de avertizare 
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sau de alarmare în care se găsește defectul respectiv. De asemenea, în cazul 

amplificării fisurilor, Proiectantul împreună cu Expertul Tehnic pot  dispune 

inspecția extinsă a construcției sau urmărirea specială. 

6.7. ÎNREGISTRAREA ȘI PRELUCRAREA OBSERVAȚIILOR 

Valorile măsurate ale cotelor mărcilor de tasare se înregistrează pe teren 

în carnetul de monitorizare și nivelment. Se consemnează totodată datele 

necesare pentru prelucrarea și interpretarea ulterioară a rezultatelor, precum 

poziționarea în plan a construcției și a reperelor, date asupra încărcării în 

momentul efectuării citirii, sau, cel puțin, a stadiului fizic al execuției.  

Prelucrarea analitică a rezultatelor topografice după fiecare ciclu de 

observații cuprinde: verificarea carnetelor de monitorizare și nivelment, 

verificarea stabilității reperelor de referință, calculul deplasărilor mărcilor de 

tasare, stabilirea preciziei, compararea erorilor înregistrate cu cele admisibile.  

Prelucrarea grafică a rezultatelor măsurărilor topografice cuprinde 

construirea pentru fiecare element de monitorizare a unei diagrame de evoluție 

în timp a tasărilor, iar pe baza tasării mărcilor individuale se calculează tasarea 

medie a construcției, a cărei evoluție în timp poate pe aceași diagramă.  

Prelucrările măsurătorilor vibrațiilor și fisurilor vor cuprinde grafice și 

diagrame reprezentând deplasările și/sau deformațiile suplimentare ale fisurilor 

în cazul echipamentelor de măsurare a fisurilor și frecvența, viteza și accelerația 

vibrațiilor dezvoltate în clădire, în cazul echipamentelor de monitorizare a 

vibrațiilor.  

Toate rezultatele măsurătorilor vor fi menționate în Jurnalul 

Evenimentelor și vor fi incluse în Cartea Tehnică a Construcției. De asemenea, 

ele vor fi aduse la cunoștința proiectantului care periodic va întocmi referate de 

interpretare a măsurătorilor și observațiilor.  

Înregistrările realizate pe elementele de mai sus (vibrații, mărci de tasare, 

martori de fisuri), pe toată durata execuției vor fi centralizate neîntârziat la 

proiectant, care va putea decide – în caz de necesitate – inițierea unor lucrări de 

corectare, dacă este cazul. Aceste elemente vor servi la elaborarea Raportului de 

Monitorizare. 

În conformitate cu cerințele normativului P130-99, Beneficiarul se va 

îngriji pentru centralizarea datelor de monitorizare în format tipărit și, 

suplimentar, în format electronic. Centralizarea se va adăuga la Cartea Tehnică 

a Construcției.  
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7. CONCLUZII 

Prezentul document definește cadrul și exigențele de bază precum și 

programul conform cărora se vor executa lucrările de urmărire în timp a 

construcției existente ca urmare a lucrărilor de reabilitare și refuncționalizare de 

la nivelul subsolului, parterului și etajului 1 al clădirii din mun. Sf. Gheorghe, 

str. Kossuth Lajos și Korosi Csoma Sandor, bl. 13, sc. BDC, jud. Covasna. 

Măsurătorile topografice și de fisuri trebuie realizate, atât înainte de 

începerea lucrărilor de execuție, cât și pe durata de execuție a acestora, în timp 

ce măsurătorile vibrațiilor trebuie realizate doar pe durata lucrărilor de 

intervenție.  

Precizăm că prezentul program are caracter principial și orientativ, iar 

poziția exactă a instrumentelor de monitorizare (martori, senzori etc.) și tipul 

acestora etc., trebuie stabilite Responsabilul cu lucrările de urmărire, de comun 

acord cu proiectantul, beneficiarul și antreprenorul general în funcție de 

posibilitățile de execuție și acces la acestea pe perioada execuției și exploatării 

construcțiilor noi.  

Toate măsurătorile privind vibrațiile, tasările construcției, urmărirea 

fisurilor etc., vor fi realizate de aceeași unitate specializată. Ele se vor face atât 

cu respectarea legislației în vigoare cât și în corelare cu programul și cerințele 

definite de proiectantul de structură în prezentul document. Monitorizarea se va 

executa pe baza unui proiect de detaliu (proiect tehnologic) pentru realizarea 

tuturor categoriilor de lucrări; acest proiect de detaliu va fi supus aprobării 

proiectantului.  

Datele obținute în urma lucrărilor de monitorizare vor fi comunicate 

permanent și cu promptitudine proiectantului.  

Documentele conținând datele obținute din monitorizarea lucrărilor și a 

influenței acestor lucrări asupra zonelor adiacente se predau, la recepția 

construcțiilor, beneficiarului (proprietarului) construcțiilor și vor fi păstrate în 

Cartea Tehnică a Construcției, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții. În funcție de evoluția lucrării, dacă se va semnala apariția 

unor fisuri, este posibil ca pe parcursul execuției să se stabilească urmărirea 

acestora prin măsurarea dezvoltării în sens longitudinal, transversal și în 

adâncime (dacă este cazul).  

La raportarea rezultatelor măsurătorilor va fi pus în evidență stadiul 

lucrărilor. Rapoartele de monitorizare vor conține și eventualele recomandări și 

măsuri care se impun și care trebuie realizate pe perioada de execuție a 

lucrărilor, urmând a fi verificate de Proiectant și de Verificatorul de proiecte.  

Responsabilul cu lucrările de urmărire are în responsabilitatea sa și 

semnalarea imediată a situațiilor de atenționare sau avarie ale comportării 
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construcției, caz în care va propune și va executa tranșe suplimentare de 

monitorizare, după consultarea proiectantului, în conformitate cu prevederile din 

cadrul normativelor de profil. În astfel de situații, pentru urgentarea deciziei 

eventuale de intervenție, nu este necesară întocmirea unui raport corespunzător 

monitorizării curente, dar Responsabilul cu Lucrările de Monitorizare are 

obligativitatea să semnaleze aspectele constatate și măsurile luate în următorul 

raport pe care îl emite.  

În cazul în care la data execuției situația vecinătăților va fi alta decât cea 

considerată prin proiect, având modificări de orice natură (orice modificări ale 

rețelelor de utilități sau ale construcțiilor învecinate etc.), beneficiarul și 

antreprenorul general au obligația de a sesiza proiectantul cu privire la acestea, 

pentru a prevedea eventualele măsuri ce se impun.  

Prezenta documentație este valabilă numai pentru construcția considerată. 

Folosirea acesteia pentru alte amplasamente și/sau alte construcții scutește 

întocmitorul de orice responsabilitate. 

 

 

 

Întocmit, 

      Ing. Daniel IOSIF 

 

 

 

       Verificat,  

      Dr. ing. Iulia PRODAN 
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