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DISPOZITIE DE SANTIER
nr.1/VVP-rezistenta din 15.09.2021.

FISA PROIECTULUI

Investitia: DESIGN BANK: Reabilitare si refunctionalizare unitate administrative ca centru de inovatie
Amplasament: mun. Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Proiectant general: S.C. Open Works S.R.L.

Proiectant rezistenta: S.C. V&V Projekt S.R.L.

Proiect nr. : 119/2021

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Stadiul fizic al lucrarilor (data de 15.09.2021): realizarea partiala a demoldrilor peretilor despartitori
nestructurali, a sapelor si a finisajelor nestructurale, a strapungerii pentru lift a planseului de peste demisol cu o
parte din moloz depozitat pe plansee. Stadiul fizic al lucrarilor este descris detaliat in expertiza E18/2021 realizata
de catre Expert Proiect SRL.
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BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

Fisa proiectului. Lista de semnadturi. Borderou general

Memoriu tehnic de rezistenta

Antemasuratoare — Nota de comanda suplimentara

Anexa 1 - Program de urmarire a comportdrii cladirii existente pe durata lucrarilor
de reabilitare si refunctionalizare propuse

N S

B. PIESE DESENATE

R-01 — rev. 1 Scara interioara la acces etaj

R-02 —rev. 1 Plan fundatii si detalii de compartimentare si garaj

R-03 —rev. 1 Plan cofraj si armare, si detalii compartimentare in garaj
R-04 — rev. 1 Gol de usa si scard de evacuare in caz de incendiu

R-05 —rev. 1 Plan cofraj si armare inchidere gol scara centrala

R-06 —rev. 1 Plan cofraj pereti beton armat - lift

R-07 — rev. 1 Plan cofraj si armare radier - lift

R-08 —rev. 1 Plan armare pereti beton armat - lift

R-14 —rev. 1 Plan cofraj si armare pereti beton armat - ax 2C
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1.Introducere

Cladirea investigata a fost proiectata in anul 1986, iar lucrarile de executie a acesteia s-au finalizat in anul
1989. La parterul si etajul 1 al constructiei a functionat sediul BNR pana in anul 2003, iar la etajele superioare se
regdsesc apartamente de locuit. In jurul anului 2000 se realizeaza modificéri locale la parter prin indepartarea a 2 - 3
pereti de compartimentare si se monteaza centrala termica.

Dupd schimbarea a mai multi proprietari, in 2016 Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe, impreund cu
Asociatia IT Plus, au lansat proiectul de transformare a fostului sediul al BNR intr-un centru de inovare si start-up, sub
denumirea de Design Bank.

Procesul de proiectare, elaborare documentatii specifice si obtinere de avize s-a demarat in anul 2017, iar in
data de 14.05.2020 s-a obtinut Autorizatia de construire cu nr. 65/14.05.2020.

Lucrarile de executie au inceput in baza AC 65/14.05.2020.

In perioada 29.05.2020 — 02.06.2020 la santier a fost realizat un control curent al lucrarilor de citre ISC
Covasna, constatandu-se unele neconformitati pentru care s-au dispus urmatoarele masuri (prezentare sintetica):

- completarea Proiectului tehnic in conformitate cu deficientele/neconformitatile semnalate, urmare a lucrarilor
de demolare — desfacere deja realizate;

- stabilirea si precizarea, impreuna cu Expertul tehnic, daca lucrarile de demolare deja realizate fara instructiuni
tehnice cu utilaje si echipamente care au produs vibratii care s-au propagat in structura cladirii, dacad au
produs degradari in structura de rezistenta a cladirii, si modul de solutionare a acestora, dupa caz;

- oprirea lucrarilor de demolare in zonele unde s-au intdlnit neconcordante intre situatia proiectata si cea reald
identificatd pe teren;

- oprirea imediatd a executiei lucrarilor de decopertare/demolare a placajelor elementelor structurale din beton
armat.

Urmare a masurilor dispuse de cdtre ISC Covasna, documentatia de proiectare a fost completata cu Caietul
de sarcini privind lucrarile de demolare a structurilor portante si Caietul de sarcini privind lucrarile de demolare a
structurilor neportante.

In urma analizarii acestora, ISC Covasna mentioneaz& faptul c& documentele nu solutioneazé neconformititile
constatate, si, luand in considerare faptul ca cele constatate pot afecta siguranta in exploatare a blocului de locuinte
prin neluarea masurilor imediate de reactualizare a expertizei tehnice elaborate si implicit a solutiilor tehnice, dispune
oprirea imediata a tuturor lucrarilor in data de 10.06.2020. Pentru reluarea lucrarilor se dispune elaborarea actualizarii
Expertizei tehnice, respectiv completarea Proiectului tehnic in concordantd cu concluziile Expertizei tehnice.

in consecintd, in urma comenzii din martie 2021 a Municipiului Sfantu Gheorghe a fost elaborata Expertiza
Tehnica nr. E18/2021, elaborator Dr. ing. Alexandru Damian, pentru analizarea aspectelor semnalate, prevederea de
masuri de interventie corespunzatoare in vederea reludrii lucrarilor de executie, cu respectarea legislatiei in vigoare si
asigurarea exigentelor fundamentale de rezistentd si stabilitate ale cladirii.

Expertiza E18/2021 a avut urmatoarele concluzii principale (cap. 3):

- Rezultatele evaludrii calitative si cantitative incadreaza cladirea in Clasa de risc seismic RslII, din care fac
parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

- Inurma investigatiilor conduse s-a concluzionat faptul ca prin lucrarile executate nu au fost afectate
elementele structurale ale constructiei. Au fost identificate degradari la elementele nestructurale ale
acesteia. La momentul reludrii lucrdrilor de interventie, conform propunerilor de interventie de la
subcapitolul 2.11 se vor indepdrta toate tencuielile si finisajele din zona de interventie.

- Conform codului P100-3-2019, pct. 2.1. art (9) Jn cazul realizdrii lucrérilor de interventie recomandate,
Expertizarea tehnicd se completeazd / detaliazd si definitiveazd la incheierea lucrarilor de decopertare a
elementelor structurale, situatie care poate influenta volumul, costurile si durata lucrdrilor de reabilitare
seismica”.

- Realizarea lucrarilor propuse de catre Beneficiar este posibila, in ipoteza adoptarii masurilor de interventie

propuse in subcapitolul 2.11

in august 2021, Beneficiarul Municipiul Sfantu Gheorghe si proiectantul general comanda de la V&V Projekt
SRL modificarea proiectului 91/2019 elaborat de Prestari Bastya SRL astfel incat proiectul sa se conformeze cu

expertiza tehnica.
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Scopul prezentei dispozitii de santier este de modifica, sau dupa caz completa proiectul 91/2019 in
concordantd cu cerintele expertizei tehnice E18/2021. In prezenta dispozitie au fost incluse plansele la care se impun
modificari proiectului 91/2019, cu listele de cantitati suplimentare aferente, precum programul de urmarire curenta a
lucrarilor prin masurarea vibratiilor induse prin utilaje si echipamente folosite in procesele de demolare, desfacere,
vibrare beton, masuratori ale deschiderii fisurilor; masuratori ale tasarilor constructiei prin metode topografice.
Prezenta dispozitie de santier se va citi impreuna cu proiectul 91/2019 elaborat de Prestari Bastya SRL cu completarile
ulterioare.

2. Memoriu tehnic de rezistenta

in continuare vor fi tratate propunerile de interventie propuse de catre expertiza E18/2021, cele care sunt
referitoare la proiectul de rezistentd, si la tema de proiect din prezentul proiect. Punctul 14 este tratat in proiectul de
arhitecturd.

2.1, Program de urmarire a comportarii constructiei in timpul executiei
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/1:

1. Se va incepe un program de urmadrire speciala a comportarii constructiei inainte de reluarea
lucrarilor. Programul se va mentine pe intreaga durata de executie a lucrarilor si va viza zona de
interventie, respectiv apartamentele de la etajele superioare in care au fost semnalate degradari.
Se vor consemna §i detalia toate degradarile, urmarindu-se evolutia acestora, respectiv aparitia de
noi degradari. In cazul fisurilor se va monitoriza traseul, lungimea si deschiderea. Se poate avea in
vedere si montarea de martori. Citirile se vor realiza saptamdnal pe perioada executarii lucrarilor
de desfacere / demolare, respectiv lunar dupd depdsirea acestei etape. In cazul in care se constatd
avansarea degradarilor / aparitia de noi degradari, situatia se va aduce la cunostinta Expertului
tehnic pentru analizare si prevederea de solutii in consecinta. Dupa finalizarea executarii lucrarilor
de interventie fisurile se vor repara,

Se anexeaza prezentei dispozitii de santier (Anexa 1) programul de urmarire curenta a constructiei elaborat
dupa prevederile normativului P130/1999.

2.2, Lucrari de indepartare moloz, elemente nestructurale, finisaje, tencuieli, placaje
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/2-5, 12, 13:
2. Se va indeparta de urgenta molozul depozitat in stive pe planseele constructie, fard a se produce prin
aceasta activitate vibratii in structura;
3. Se va sprijini de urgenta placa de peste subsol, in zona unde s-a deschis golul pentru liftul propus;
4. Se vor indeparta toate finisajele si tencuielile interioare din zona de interventie in vederea inspectarii
vizuale a starii tehnice a elementelor. Lucrarile se vor executa manual (cu dalta si ciocan), cu masini
rotopercutante de putere mica sau prin taiere, pentru a nu se induce vibratii in structura de rezistentd a
cladirfi, Existenta unor eventuale degradari se va aduce la cunostinta Expertului tehnic pentru analizare si
prevederea de solutii in consecinta,
5. La continuarea demoldrii / indepartarii componentelor nestructurale se vor respecta urmdtoarele indicatii:

a. Inainte de inceperea lucrdrilor elementele vor fi dezechipate de instalatii de catre personal tehnic
autorizat;

b. Lucrdrile de desfacere se vor executa in sens invers lucrarilor de construire. de la partea superioard
a elementelor in jos;

¢. Laindepdrtarea elementelor nestructurale se va proceda cu atentie sporitd pentru a nu se afecta
elementele structurale adiacente;

d. Este interzisa folosirea de echijpamente de mare putere care pot induce vibratii in structura
constructiei. Se vor folosi procedee manuale, masini rotopercutante de putere mica sau
echipamente de taiat;

e. Peretii se vor indeparta prin procedeul ,,bucatd cu bucata”;

f. Molozul se va evacua constant din zona de interventie,; este interzisd depozitarea acestuia in stive
pe plansee.

12. Referitor la placajele stalpilor:

g. Placile de travertin se vor indepérta cu atentie sporitd pentru a nu se afecta stalpii;

h.  Gimdsuiala de sub placaje, desi nu este o componentd structurald, are un aport benefic asupra
comportarii stalpilor. In consecinta, in cazurile in care, dupa indepdrtarea placajelor, se observd o
stare tehnicd buna a camasuielii aceasta se va pastra, iar in caz contrar (dislocuiri mortar, armaturi
corodate) se indeparteaza. La indepartare se va proceda cu atentie, fard a se folosi unelte care pot
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introduce vibratii in structura.

13. Dupd indepértarea integrald a tencuielilor si finisajelor se vor inspecta elementele din beton armat si se
va proceda la repararea eventualelor deficiente prezente prin (procedeul se va folosi inclusiv in cazurile
semnalate la intradosul planseelor, in punctele de suspendare a tirantilor tavanului fals):

a. Suprafata betonului va fi curdtatd prin sablare sau spituire, suflare cu aer comprimat si spalare
abundenta cu jet de apa, apoi se trece la amorsarea suprafetei de beton, care necesita
reparare, prin aplicare de Sika MonoTop 910N (sau similar) pentru a realiza o suprafatd de
beton sanatos cu o rugozitate pronuntata. Indepartarea straturilor degradate (carbonatate) de
beton se va face treptat in profunzime, din 5 in 5 mm, adéncimea stratului indepartat fiind
determinata prin testare cu solutie de fenolftaleina cu concentrarea de 1%, inainte de spalarea
cu apa, pand cénd solutia isi schimbd culoarea de la incolor la rosu-violet (acest lucru indicd
betonul sanatos),

b. Curdtirea armaturii cu peria de sérma in vederea indepartarii ruginii sau a eventualelor exfolieri
S/ pasivizarea anticoroziva prin aplicarea prin pensulare a produsului Sika MonoTop 910N (sau
similar) in douda straturi de céte 1 mm grosime fiecare pentru a evita continuarea procesului de
corodare;

¢. In cazul in care barele de armaturd sunt afectate semnificativ de coroziune (reducere a
sectiunii transversale cu mai mult de 10%), deficienta se va corecta prin sudarea unor bare cu
aceeasi sectiune transversald, in zonele unde barele existente nu sunt afectate;

d. Refacerea sectiunii elementelor cu muchii deteriorate, sau suprafete mai mari cu grosimi de
pana la 5 cm, se executd cu mortare de reprofilare, cu aplicare umeda Sika MonoTop 612 (sau
similar) un mortar monocomponent pe baza de ciment modificat polimeric, cu continut de silica
fume, armat cu fibre sintetice, aplicabil cu gletiera neteda ca masa de spaclu, in straturi
succesive de grosimi corelate cu dimensiunile maxime ale granulelor (max. 25 mm / strat).
Straturile de mortar de reprofilare se aplica imediat dupd aplicarea amorsei (atita timp cat
aceasta este inca umeda, avand aspect umed mat).

Se dispune indepartarea urgenta a molozului de pe plansee. Molozul se va incarca cu lopata si roaba si se
va transporta in prima faza inafara imobilului de unde va fi incarcat si transportat la depozitul de deseuri.
Dupa transportarea molozului existent se va trece la sprijinirea de urgenta a planseului de peste demisol
zona liftului.

Fatd de proiectul initial, si in conformitate cu cerintele expertizei tehnice se dispune indepartarea tuturor
finisajelor si tencuielilor interioare din zona de interventie, cu mijloace manuale — dalta si ciocan — si masini
rotopercutante de putere mica sau prin tdiere. Cantitatile necesare decopertdrii integrale a finisajelor si
tencuielilor vor fi incluse in proiectul de arhitectura. Molozul rezultat va fi evacuat permanent prin mijloace
manuale, si ulterior transportat.

In momentul finalizarii indepartarii tuturor finisajelor, se vor documenta fotografic toate elementele
structurale — plansee, pereti, grinzi, stalpi - si se va incheia un proces verbal cu toti factori implicati.
Documentatia fotografica si procesele verbale vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

Documentatia fotografica va fi adusd la cunostinta expertului tehnic, care va analiza si va prevedea solutii in
consecintd, dacd acestea se impun. Se vor respecta in totalitate indicatiile proiectelor pe specialitati si a
expertizei tehnice preluate de proiect, respectiv dispozitiile de santier.

Cantitdtile suplimentare si transportul necesar acestei lucrari a fost inclusa in lista de cantitati de lucrari -
antemdsuratori atasate prezentei dispozitii de santier.

Lucrari demolare scara elicoidala si inchidere planseu de peste parter

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/6:

6. Referitor la demolarea scarii principale elicoidale dintre axele 3C-4C si umplerea golului rezultat din
planseul de peste parter:

Se realizeazd un esafodaj de sustinere la partea inferioard a scarii si a planseului adiacent;

Se indeparteaza treptele si contratreptele prin tdiere in bucati manipulabile;

Se indeparteaza grinda prin tajere in bucati manipulabile, incepandu-se de la partea superioara;

Se indeparteazd peretele nestructural din zidarie aldturat scarii respectandu-se prevederile de la punctul
anterior;

Pentru inchiderea golului in planseul de peste parter se agreeaza solutia prezentata in Proiectul cu nr.
91/2017 elaborat de citre PRESTARI BASTYA S.R.L. care implic3, de principiu:

Prelucrarea muchiilor existente la 45°;
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Asigurarea conlucrarii armaturilor noi cu cele existente prin sudurd;

Armarea la partea superioard cu plase sudate, fixate cu ancore chimice si inglobate intr-o suprabetonare
locald cu grosimea de 5 cm;

Prelucrarea suprafetelor in vederea asigurarii conlucrarii prin curatare, spalare si amorsare.

Suplimentar fata de prevederile expertizei tehnice, insusite de proiectant, se prevede introducerea unei
plase sudate suplimentare pentru armarea superioara a golului, conform plansei atasate. R-05-rev. 1. Din
punct de vedere structural scara este alcatuita din beton armat, in solutie monolita si constituie un
subansamblu structural secundar, fara rol semnificativ in comportarea structurala de ansamblu. Peretii care
inconjoard scara sunt realizati din zidarie si constituie elemente nestructurale.

Inainte de demolarea scérii existente se executd esafodaj de sustinere a betonului spart, pentru

protejarea planseului inferior.

Marginile golului se cioplesc in unghi de aproximativ 45°, decopertand armaturile inferioare si

superioare din placd pe o lungime de 10 cm. Se va chema proiectantul dupa decopertarea armaturilor

De armaturile inferioare si superioare existente se sudeaza armaturi noi din bare PC52, lungimea sudurii
este de 10xD=80mm, grosimea sudurii este de 3mm. In cazul in care nu se gasesc armaturile din planseul
existent se planteaza armaturi cu ancora chimica.

Suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de

apa si se amorseaza cu lapte de ciment

Armarea superioara este asigurata cu plase sudate 8x100/8x100-2000x5000, din SPPB, plasele

se fixeaza cu piesele P1 si cu armdtura de montaj Grosimea placii existente este de 12-13 cm,
suprabetonarea este de 5cm grosime rezultdnd o grosime totald cu suprabetonare de 17-18 cm. inchiderea
si suprabetonarea se executd din beton C20/25.

Plasele se pozitioneaza la mijlocul grosimii supra betonarii, acoperirea cu beton a armaturilor din placa este
de 15 mm, lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajului.

Lucrari demolare grinda secundara si portiune planseu, si realizare scara propusa parter-
etaj

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/7:

7. Se realizeaza un esafodaj la intradosul planseului existent (grindd secundard si placd) in zona
2C-3C / CC-EC;
Se indeparteaza prin tdjere in bucati manipulabile placa si grinda secundard. Se reface ancorarea
barelor din placa prin sudarea doud cate doud si repararea muchiilor cu mortar structural de
reparatii;
Pentru realizarea scarii propuse se propune urmatoarea solutie, tinandu-se cont de faptul ca
trebuie compensat si deficitul de rigiditate care apare in urma indepartarii grinzii secundare:
i. Peretele din axul 2C se va realiza din beton armat si va continua si la subsol. Va fi
rezemat pe fundatie noud, continua;
il. Scara se va realiza in solutie monolita, din beton armat;
ifi, Rampa aldturatd axului 2C va fi ancoratd in peretele propus;
iv. Podestul si rampa din axul EC vor rezema pe o grinda franta, nou executata;
V. Rampa aldturata axului 3C va fi ancorata in peretele din beton armat existent al casei
de scara;
Vi, La nivelul planseului de peste parter zona 2C-3C / CC-DC se reface in solutie monolita,
cu prevederea unei grinzi din beton armat in axul DC. Lucrdrile se realizeazd similar cu
cele descrise in cazul inchiderii golului din zona 3C — 4C.

Propunerile expertizei tehnice au fost proiectate dupa cum urmeaza:

Dupa realizarea esafodajului ochiului de placd 2C-3C/EC-CC., se demonteaza in bucati manipulabile manual
grinda secundara si placa, obtinandu-se un ochi de placa liber intre axele 2C-3C/EC-CC. Se realizeaza
esafodajul planseului de peste demisol si -pentru a face loc pentru diafragmele de beton armat de
consolidare- se realizeaza demolarea unei portiuni de 20 cm+distanta datd de unghiul de 45° in placa pe
axul EC, intre 2C-3C, in axul 2C intre EC si CC, respectiv in axul CC intre 2C si 3C conform plansei R-01-rev.
1. Deficitul de rigiditate aparut in urma demolarii grinzii secundare va fi suplinit prin diafragmele de beton
armat realizate pe axul EC, intre 2C-3C, respectiv in axul 2C intre EC si CC, conform plansei R-14-rev. 1
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Diafragmele vor rezema pe fundatiile noi turnate la nivelul demisolului. Ulterior realizarii diafragmelor se va
realiza legdtura cu placa de peste demisol. Dupa finalizarea procesului de intdrire a betonului, se scot
esafodajele de la demisol. Scara se va realiza in solutie monolita, din beton armat.

Scara se armeaza conform plansei R-01-rev. 1, se ancoreaza in peretele din beton armat nou executat de
pe axul EC si 2C si CC, respectiv in grinda b.a. de la partea superioara proiectata conform plansei R14-rev.1
La nivelul planseului de peste parter zona 2C-3C / CC-DC se reface in solutie monolita, cu prevederea unei
grinzi din beton armat in axul DC. Lucrdrile se realizeaza similar cu cele descrise in cazul inchiderii golului
din zona 3C — 4C. conform plansei R-01-rev. Armare peretilor se realizeaza conform plansei R14-rev.1
Cantitdtile suplimentare si transportul necesar acestei lucrari a fost inclusa in lista de cantitati de lucrari -
antemasuratori atasate prezentei dispozitii de santier.

2.5, Realizarea peretilor despartitori din zona garajului

Conform expertizei tehnice pct. 2.11/8:

Referitor la realizarea peretilor cu grosimea de 25 cm din zona garajului din aripa estica se agreeazd solutia
din Proiectul cu nr. 91/2017 elaborat de citre PRESTARI BASTYA S.R.L. cu urmétoarele mentiuni:
a. Sistemul de fundare cu fundatii continue este potrivit pentru peretii propusi. Se procedeaza cu atentie
sporita intersectifle cu fundatiile existente: suprapuneri, legaturi;
b. Peretii se realizeazd din zidarie confinata,;
¢. Se va prevedea rost intre peretii propusi in cadrele existente si acestea din urmd pe intreg conturul,
pentru a se preveni inramarea zidarier si alterarea comportamentului structural;
d. Se vor prevedea legaturi pentru asigurarea stabilitatii peretilor la actiunea seismului, in conformitate
cu prevederile normativului P100-1/2013.

Se ataseaza varianta revizuitd a plansei R03., R03-rev 1, cu luarea in considerare a mentiunilor din
expertiza tehnica.

2.6. Realizarea golurilor in peretii caselor de scara
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/9:

Referitor la golurile propuse in peretii caselor de scard ai aripilor laterale, intre axele 3B — 4B, respectiv 4D —
5D se agreeaza solutia din Proiectul cu nr. 91/2017 elaborat de catre PRES TARI BASTYA S.R.L. cu
urmatoarele mentiuni.

Dimensiunile maxime ale golurilor vor fi de 1.20 m x 2.40 m;

Golurile vor fi pozitionate la o distanta de cel putin 50 cm fata de coltul peretilor;

Solutia propusa de consolidare a peretilor structurali este prin cdmasuire armata,

Golul se realizeaza prin taiere cu cca 10 cm mai mic decat dimensiunile finale. Ultimii 10 cm se
indeparteazd prin spargere a betonului, iar ancorarea plaselor se face in noul strat de beton,
e.Pentru asigurarea conlucrarii se prevad conectori metalici, iar suprafetele se prelucreaza prin
buciardare, curdtare, spalare si amorsare.

QU0 &L

Se ataseaza varianta revizuitd a plansei R04., R04-rev 1, cu luarea in considerare a mentiunilor din
expertiza tehnicd. Datoritd cerintei proiectului de arhitecturd, dimensiunea golului se modifica la 90x210.

2.7. Realizarea liftului in zona 1C-2C
Conform expertizei tehnice pct. 2.11/10:

Referitor la realizarea liftului din zona 1C — 2C se propun urmatoarele lucrari de interventie:
a. Fundatiile liftului se suprapun in plan cu fundatiile existente. Incdrcarea suplimentard are valori
reduse fatd de incarcarile existente, astfel ca se permite rezemarea fundatiei noi pe fundatiile
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PROJELT

existente. Sunt necesare fundatii sub toti cei 4 pereti ai liftului, in consecintd se recomanda fundarea
pe radier (fundatia executatd pentru peretele de ghidaj trebuie indepartata). Radierul va rezema fie
pe blocuri de fundare adiacente, fie va avea talpa la aceeasi cotd cu fundatiile existente;

b. Realizarea golurilor in placi se va face similar cu procedeul descris la punctul anterior. Refacerea
ancorarii barelor de armaturd se va face prin sudarea acestora doud céte doud;

¢. Tindndu-se cont de faptul ca schema staticd a celor doud ochiuri de placd se schimba dupd
practicarea golurilor, deficienta se va corecta prin folosirea peretilor propusi ca reazeme. In aceasts
idee pe perimetrul golurilor se vor monta carcase de armdéturd si se vor turna centuri la partea

superioard a peretilor.

Inainte de crearea golurilor in planseu se executd esafodaj de sustinere a planseelor. Peretii se vor

7

indeparta prin procedeul ,bucata cu bucatd

. Molozul se va evacua constant din zona de interventie; este

interzisd depozitarea acestuia in stive pe plansee. (a se vedea si pct. 2 din memoriul tehnic) in concordanta
cu propunerile expertizei tehnice, se vor executa pereti de b.a. de la subsol pana la planseul peste etaj,
pentru ghidarea liftului. Peretii laterali se vor lega de planseu, pentru rigidizarea planseului in care se
creeaza golul pentru lift. Trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in
asa fel cd gabaritul necesar pentru lift sa rdmana 1,63 m, aceastd pozitie se traseaza pana in subsol pentru

obtinerea corectd a pozitiei peretelui.

Peretii vor rezema pe fundatie de tip radier, cu cota de fundare la -2,85 m. Se va turna un beton de
egalizare de 25 cm intre fundatii, dupa care se va incepe armarea radierului, care va rezema partial pe
betonul de egalizare nou-turnat intre fundatii, si partial pe planul superior al fundatiilor. Prezentei dispozitii
de santier s-a anexat varianta revizuitd a planurilor R-06, R-07 si R-08 din proiectul initial. Plansele R-06-
rev. 1, R-07-rev. 1 si R-08-rev. 1, inlocuiesc integral plansele initiale.

Peretii de beton armat ai liftului se vor ancora in radier. Peretii de beton armat de 20 cm se executa din
beton C20/25, armat cu plasa legata din bare BST500-C. Armaturile existente din planseu nu se taie, ele vor
fi inglobate in betonul nou turnat in pereti. Armaturile longitudinale din peretii de b.a. se ancoreaza cu
conectori fixati cu ancora chimica in gauri forate in grinda existentd. Cantitdtile suplimentare si transportul
necesar acestei lucrari a fost inclusa in lista de cantitati de lucrari - antemdsuratori atasate prezentei

dispozitii de santier.
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Antemasuratoare - Nota de comanda suplimentara

Lista cantitatilor de lucrari scara interioara intre axele 2 si 3

1/RPCH38B1 |Esafodaj de sustinere 5,00 mp
2|RPCT09D1 |Spargere beton 0,56/mc
3/RPCAO01A1 |Sapatura manuala 1,94\mc
4/RPCBO06A1 |Turnare beton C8/10 in fundatie 1,94\mc
5/RPCDO02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 11,03|kg
6/RPCDO02A3 |Confectionare si montare armatura PC52/BST500C 726,00 kg
7|RPCCO02A1 |Cofrare elevatie si pereti b.a. 80,62\ mp
8/RPCBO0O7Al |Turnare beton C12/15 in elevatie si pereti b.a. 7,77\mc
9/RPCT49A1 |Forare gauri 118,00 buc
10|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 60buc. 82,00 ml
11/RPCCO05A1 |Cofrare scara 26,50 mp
17| TRBO1A13 |Transport cu roaba 40,66 |to.
18/ TRAOL1AQ5 |Transport cu autobasculanta 16,38|to.
19/ TRAO6AQ05 |Transport cu autobetoniera 24,28 to.
Lista cantitatilor de lucrari structura pentru compartimentare in garaj
6/RPCDO02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 50 kg
18 Polistiren extrudat 200, grosime 5 cm 0,375/mc
Lista cantitatilor de lucrari structura pentru doua scari de evacuare in caz de incendiu
1/RPCTO9E1 |Spargere beton 0,50/mc
2|RPCT10A1 |Desfacere tencuiala 2,00 mp
5/RPCDO02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 50,00|kg
6/RPCDO02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 100,00|kg
8/RPCCO02B1 |Cofrare 2,00/mp
9/RPCB09B1 |Turnare beton C16/20 0,50|mc
10/CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 0,15/mc
11/TRBO1A14 |Transport cu roaba 2,74 t0.
12/ TRAO1AO05 |Transport cu autobasculanta 1,49 to.
13| TRAO6AQ05 |Transport cu autobetoniera 1,25|to.
Lista cantitatilor de lucrari inchidere gol scara centrala
8/CC02G1 Montare plase sudate 79,00 kg
9/RPCT49A1 |Forare gauri 10,00 |buc
10|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 10buc. 1,00 ml
11/CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 3,00(kg
Lista cantitatilor de lucrari perete pentru lift
1/RPCH38B1 |Esafodaj de sustinere 8,00 mp
2/RPCT09D1 |Spargere beton 1,20/mc
3/RPCAO01Al |Sapatura manuala 7,50/mc
4/CG32C1 Balast compactat 25 cm, grad. de compact. Proctor 98% 3,75/mc
5/RPCBO0O6A1 |Turnare beton C16/20 in fundatie, beton egalizare+radier 7,50/ mc
6/RPCDO02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 21,00 kg
7/RPCDO02A3 |Confectionare si montare armatura BST500C 1349,00 kg
8/RPCC02A1 |Cofrare perete si grinzi 58,60|mp
9/RPCB09B1 |Turnare beton C16/20 in pereti si grinzi 11,00|mc
10|RPCT49A1 |Forare gauri 24,00|buc
11/RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 24buc. 22,00 ml
14/CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 4,95/mc
16| TRBO1A13 |Transport cu roaba 86,01 |to.
17/TRAO1AO05 |Transport cu autobasculanta 40,00 to.
18 TRAO6A05 |Transport cu autobetoniera 45,54 to.
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NOTA:

— DUPA TRASAREA POZITIEI SE EXECUTA SONDAJE IN PARDOSEALA EXISTENTA SI VA Fl
CHEMAT PROIECTANTUL PENTRU VERIFICAREA SITUATIEI EXISTENTE SI DECIDEREA SOLUTIEI DE
FUNDARE
— cota £0.00 este definita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente, care
se stabileste dupa desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter

— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu
jet de apa si se amorseaza cu lapte de ciment,
— ultimul strat de 20cm nu va fi decapat decat inainte de turnarea betonului in fundatii,
— inainte de turnarea betonului in fundatie si in centuri se pozitioneaza golurile necesare
pentru instalatii
— nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi

— stalpul St1 se ancoreaza in fundatie de la cota —1.58m

[

fundatie beton C8/10
centura si stalp beton C16/20
armatura PC52 si 0B37

I I

Te}
~N

-0 R

(:)_Ti 25

etr.96

(4buc.) 0B37

LEVENTE ATTILA KOVACS

ROMANIA M.D.R.L.

20 e

20
L=0.95m

VERIFICATOR PROIECTE

NR. 08356
Al, A2
INGINER

Semnat digital de
Levente-Attila Kovacs
Data: 2021.10.19
12:10:08 +03'00'

St1 1buc.
'
N
'y
O
[a
/; IS
L
0 ™
o —
I
<«
s
-0.98 centura @
~rz__ ]
4 Tl
(@]
N
& %4etr.®6 =
R b S e 30 VAV AV e J S S S S S S S S S S S S
?///// /////////////i
. . I 1
v 49 ~1.48
Centura C1 .
-0.98 m@/ 0% 6 NOTA;
6812 PC52 c=C — ARMATURILE PENTRU CENTURI SE LEAGA PE
1 22 6 POZITIE
< / 0 o — acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale
N ¥@ 22 in centurile C1 este de 40mm
30 @et(.% L=0.89m — in centuri distanta intre etrieri este de 15cm
(80buc.) 0B37 in camp curent si este de 10cm pe lungimea de
innadire a barelor longitudinale si pe 60cm Ila
a—a Jidarie GVP cu b—b intersectiile cu stalpii si la capete
A mortar M50-7 — — sub ziduri se executa hidroizolatie cu
n Yy ] V—/] membrana bituminoasa
25 hidroizolatie orizontala — baza stalpilor se hidroizoleaza prin
/memb(ono bituminodsa hidrofobizarea betonului cu adaos
— extrasul d t t t
Centura C1 hidroizolatie orizontala extrasul de armatura este anexa
c16/20 =0.88 membrana bituminoasa ) =0.88
=4 \ =
~ NN N NN NN s S S SN s S S S S
i\\\\ / \\\\\j> i/// - > ////i
I 1 I o 1
e e o AR fundatie beton
~ —_— — —— fundatie beton V‘ 40»‘ . 148 C8/10
— - / €8/10 '
R . -2,85
Szabolcs .
igitally signed by Szabolcs Varga
45 Date: 2021.10.19 10:03:25 +03'00'

PROIECTANT GENERAL: OPEN WORKS S.R.L.

Varga

VERIFICATOR/ X X % |REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
NUME SEMNATURA ERINTA |..
EXPERT c T titlu/nr./data
N Benefiiar/Amplasament 11072021
STR. GODRI FERENC NR. 2 AP.31 , J14/137/10032008, CU| 23470397 ASOCIATIAIT PLUS
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: |Titlu proiect: DESIGN BANK: reabilitare si refunct. unitate | Faza:
1:50/1:20 administrativa ca centru de inovatie P.Th.+ D.E.
$EF PROIECT REZI | ing. Varga Sz. - - Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Judetul Covasna
PROIECTAT ing. Toth A. Data:  [Titlu plans&: rev.1 Plan fundatii si detalii Plansa nr.:
DESENAT ing. Toth A. sept. 2021 compartimentare in garaj R02




(20) 4812 L=3.59m PC52

+1.47
A2

polistiren
extrudat

\CZ

ancora chimica

-3
038
443 % 358
[9N]
fe)
Z1 O
118 100 225 g c
D T 0 o~
T o} 9
— ~N o, g
| 1 3 \_@ o~ &
S @¢8J{2@:m L=1.15m PC52 5 e
o ke i
o | [ _@________ @ E
S (18)88/20cm| (=765h o
O
| PC52 o
0 £ o
I S 2
: E . ®
> £ —
o < ) (17) 8/20cm L=4.83me
U I S
£ N ~0.10 NS
& Ely 4-0. e &
Sl <« ~ 8 @&
Tplnte} o
o xR o 2| {6) 98/20cm L=4.07m
13 ol 7o
o (15) 88 /20cm 1 =4.75m
PC5?
1 1 1 B
]
NOTA:

— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu
jet de apa si se amorseaza cu lapte de ciment,

— nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi
— placa de beton se executa peste umplutura de balast compactata
— sub ziduri se executa hidroizolatie cu membrana bituminoasa

— baza stalpilor se hidroizoleaza prin hidrofobizarea betonului cu adaos

— lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajelor

— extrasul de armatura este anexat

EXTRAS DE ARMATURA
Marca| Diam. | Bucati |Lungime| OB37 PC52
%] m 26 28 212 214

1 14 4 1.75 7.00

2 6 28 0.95 26.60

3 12 6 5.75 34.50

4 12 6 3.60 21.60

5 12 6 1.25 7.50

6 6 80 0.89 71.20

7 14 4 3.02 12.08

8 6 10 2.25 22.50

9 8 100 1.10 110.00

10 8 7 1.92 13.44

11 8 7 1.15 8.05

12 8 10 3.29 32.90

13 8 6 2.81 16.86

14 8 7 2.69 18.83

15 8 5 4.75 23.75

16 8 2 4.07 8.14

17 8 7 4.83 33.81

18 8 2 2.65 5.30

19 12 24 0.70 16.80

20 12 4 3.59 14.36

21 12 4 5.75 23.00

22 6 80 0.95 76.00

23 8 10 2.25 22.50
Lungimi pe diametre m 196.3| 293.6 117.8 19.1
Masa pe m | kg/m 0.222| 0.395| 0.888 1.208
Masa pe diametre kg 43.57| 115.84| 104.55| 23.06|
Masa totala pe calitati kg 43.6 243.4
Masa totala | kg 287.0
LUNGIMILE REALE SE VERIFICA PE SANTIER DUPA PREGATIREA
COFRAJELOR!

Semnat digital de
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(24buc.) 0B37

(8)296 /40cm L=2.25m (10buc.) PC52

(2)etr.96 1=0.95m

(9)2¢8/40cm L=1.10m (100buc.) PC52

NOTA:

— etrierii din stalpi se monteaza si in noduri

— conlucrarea dintre zidaria noua si St1 se asigura prin strepi si mustati morco
— zidaria noua se leaga de stalpii existenti cu mustati morco@, care se ancoreaza in stalpi

cu ancora chimica
Digitally signed -
by Szabolcs Varga
Date: 2021.10.19 -
10:03:43 +03'00

Szabolcs
Varga

ancora chimica

acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in stalpi, grinzi si centuri este de 25mm
— nu se admit goluri de instalatii in stalpi si centuri
— ARMATURILE PENTRU CENTURI SE LEAGA PE POZITIE
centurile se leaga de stalpii existenti cu mustati marca , care se ancoreaza in stalpi cu

de innadire a barelor longitudinale si pe 60cm la intersectiile cu stalpii si la capete

PROIECTANT GENERAL: OPEN WORKS S.R.L.

— in centuri distanta intre etrieri este de 15¢cm in camp curent si este de 10cm pe lungimea
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EXTRAS DE ARMATURA pentru o scara de evacuare in caz de incendiu

Marca Diam. Bucati Lungime OB37 PC52 Masa pe
%] m 26 28 210 214 | marci (kg)
b—b o 1 10 14 3.00 42.00 25.89
- ﬁ 2 10 5 1.03 5.15 3.18
Z 3 8 5 3.45 17.25 6.81
200 % 100 o] 4 8 9 2.20 19.80 7.81
P Pl f 5 8 19 0.50 9.50 3.75
a va ™ P1 88 L=350mm S5buc. 6 14 3 355 1065  12.87
= = = _——— — — = 7 8 10 0.37 3.70 1.46
/&V I 8 8 24 1.35 32.40 12.78
L ) - T ] 9 8 24 1.35 32.40 12.78
3 * 5 10 6 40 1.02 40.80 9.06
% \@ 1 11 6 40 0.80 32.00 7.10
‘ 12 8 12 2.22 26.64 10.51
Lungimi pe diametre m 72.8 141.7 47.2 10.7
97 27 27 27 27 90 \L 25 20 Masa pe m kg/m 0.222 0.395 0.617 1.208
= T . Masa pe diametre kg 16.16 55.91 29.07 12.87|
‘ z Masa totala pe calitati kg 16.2 97.8
&— &— ‘ o Masa totala kg 114.0
é LUNGIMILE REALE SE VERIFICA PE SANTIER DUPA PREGATIREA COFRAJELOR!
| 3
‘ EXTRAS DE PIESE METALICE INGLOBATE
Poz  Denumirea Buc. Lungime Masa, in kg
o |m #8/10cm L=0.50m PC52 elem. (mm) | pem pebuc. | totala
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P1 Pt P1 NOTA;
/ / \ — inainte de demolarea betonului pentru crearea golului de usa, se
executa sondai pentru identificarea armaturilor din perete, la care se va
chema proiectantul, pentru deciderea pozitiei finale al golului de usa si
f ] stabilirea locurilor de taiere ale armaturilor,
Vi LN — pentru conlucrarea structurii existente cu camasuiala de beton,
@ @ A@ armaturile din perete se indoaie si se inglobeaza in betonul nou turnat,
1 respectiv se monteaza conectorii P1 in gauri forate,
1 9. 25 25 25 25 9. ] 7.7117 7.7117 7 7.7114.5|14 — suprafetele se prelucreaza prin buciardare, curatare, spalare si
340 amorsare (de ex. Sika, Mapei sau similar).
Lo @aa 20cm L=3.45m PC52 o] NOTA:
— scara se traseaza fata de cota de calcare din casa scarii blocului,
— scara din tronsonul stang al cladirii se executa in oglinda,
— grosime rampa si podest 12cm . .
@. B — acoperirea cu beton al armaturilor din scara este 15mm LEVENTE ATTILA KOVACS Semnat dlgltal de
jos/sus #8 L=1.22m PC52 .
® , 15 = ROMANIA M.D.R.L. Levente_Att”a
etr.#6,/10cm L=0.80m NR. 08356
4 (0) etr.96 /10cm L=1.02m (40buc,) 0837 Al TNT beton C16/20 AL, A2 Kovacs
(40buc.) 0837 | armatura PC52, 0B37 INGINER Data: 2021.10.19
2 | VERIFICATOR PROIECTE  19.11:15 +03'00"
27 _ 27 _ 27 _ 27 115 | 778 o )
S0 g s o5 L Sza lo 0 IC Digitally signed
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R Benefiiar/Amplasament 11612021
Txéf STR. GODRI FERENC NR. 2 AP.31 , J14/137/10032008, CUI 23470397 ASOCIATIAIT PLUS
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: |Titlu proiect: DESIGN BANK: reabilitare si refunct. unitate | Faza:
1:50/1:20 administrativa ca centru de inovatie P.Th.+ D.E.
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EXTRAS DE ARMATURA
Marca| Diam. | Bucati |Lungime| PC52
1] m 28
1 8 11 4.00 44.00
2 8 11 4.20 46.20
3 8 7 1.30 9.10
4 8 17 2.70 45.90
5 8 17 2.95 50.15
6 8 20 0.70 14.00
Lungimi pe diametre m 209.4
Masa pe m kg/m 0.395
Masa pe diametre kg 82.61
Masa totala pe calitati kg 82.6
Masa totala kg 82.6

LUNGIMILE REALE ALE ARMATURILOR SE
VERIFICA PE SANTIER DUPA
PREGATIREA COFRAJELOR!

11x40=440

Lzo

EXTRAS DE PLASE SUDATE

Marca| Tipul Lungime| Latime Aria Masa | Masa Buc. Masa
mm mm mp kg/mp | kg/buc. totala
P 8x100/8x100 5000 2000 10.0 7.9 79 4] 316.0
EXTRAS DE PIESE METALICE INGLOBATE
Poz |Denumirea Buc. | Lungime Masa, in kg
| elem. (mm) pem |pebuc. | totala
P1 Conector 810 45 150 0.616 0.09 4.16
OL 30x5 OL37 45 150 1.180 0.18 7.97
Saiba M10 45 0.00393 0.18
Piulita M10 45 0.01090 0.49
12.7919

Plasa sudata

P1 M0 gr.4.6 P 8x100,/8x100-2000x5000

interax 40cm

ancora
chimica

NOTA:

3p80

armatura noua

— cota +0.00 este definita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente, care se stabileste dupa
desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter
— inainte de demolarea scarii existente se executa esafodaj de sustinere a betonului spart, pentru protejarea

planseului inferior,

- marginile golului se cioplesc in unghi de aproximativ 45°, decopertand armaturile inferioare si superioare din placa

pe o lungime de 10cm,

— se _va chema proiectantul dupa decopertarea armaturilor
— de armaturile inferioare existente se sudeaza armaturile marca 1, 3 si 4

— de armaturile superioare existente se sudeaza armaturile marca 2 si 5

— lungimea sudurii este de 10xD=80mm, grosimea sudurii este de 3mm

— in cazul in care nu se gasesc armaturile din planseul existent se planteaza armaturi cu ancora chimica,
— suprafetele se prelucreaza prin buciardare, curatare, spalare si amorsare (de ex. Sika, Mapei sau similar).
— armarea superioara este asigurata cu plase sudate 8x100/8x100—2000x5000, din PC52

— plasele se fixeaza cu piesele P1 si cu

— armatura de montaj

- 6.3¢8/mp L=0.70m, (20buc.) capra
- grosfr@\oco existenta 12-13cm
— suprabetonarea este de Scm grosime

— grosime totala cu suprabetonare 17-18cm
— plasele se pozitioneaza la mijlocul grosimii suprabetonarii

— acoperirea cu beton a armaturilor din placa este de 1dmm
— extrasul de armatura este anexat
— ATENTIE. lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajului !

— beton C18/22.5,
— armatura PC52,SPPB

PROIECTANT GENERAL: OPEN WORKS S.R.L.
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MATERIALE:

1. BETOANE:

- beton de egalizare:

clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenta T2

- ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment

A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc

clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc

- radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa

de consistenta T3, ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment
A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min.
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
mediu umed rareori uscat

- peretib.a.:

clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenta T3, ciment

CEM II A-S 32.5Rraport apa/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm

- grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc,
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanenta
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LEVENTE ATTILA KOVACS

ROMANIA M.D.R.L.
NR. 08356
Al, A2
INGINER

VERIFICATOR PROIECTE

- cota £0.00 este definitd cu 10 cm deasupra planseului de beton al structurii existente,
care se stabileste dupa desfacerea straturilor de pardoseald existente de la parter

- trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in

asa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rdmana 1,63 m, aceasta pozitie se traseaza pana
in subsol pentru obtinerea corectd a pozitiei peretelui
- inainte de crearea golurilor in planseu se executd esafodaj de sustinere a planseelor
- armaturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat in perete
- suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
apa si se amorseaza cu lapte de ciment

- arméturile longitudinale din peretii de b.a. se ancoreaza cu conectori (marca

in gauri forate in grinda existenta
- radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente

PROIECTANT GENERAL : S.C: OPEN WORKS S.R.L.

Levente-Attila
Kovacs
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h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2021




LEGENDA :
rT T T T T T T 1 r _ H
| | ) Perete ba. - 20025 Lista cu forme fasonate
\ \ E== Zidarie caramida _ .
} } _____ Fundatii existente Plan cofraj radier b.a. Poz.|Buc. %] Lun.glme Bare cotate Lungime Greutate
| | - sc. 1:50 unitara (fara scara) totala
\ | [ ] Radierb.a.-C20/25 275
| | ¥ ’ ¥ [mm] | [m] [m]
T ) 838 8 Plan armare radier
) sc. 1:50 23| 32 14 3.04 ‘ ® 97.28 117.51
7777777777 T T 2 T T T e — T 268
— T r——— 1 5.0 f 2,00 1
\ \ \ \ pAcH [ - 40 120 L=
| | | | 251251 § Z16p 14120173 04m 24| 14| 14| 249 Gk 34.86 42.11
\ \ \ \ ] Sle { c = | -
| | | | e INEAR 2 ’
| | | | 20 2 % E E % 441
! ! ! ! w o IS ! 25| 22 14 473 104.06 125.70
| | | | 235 235 = S g &
\ \ \ \ o | Z&2 ) N 99 ol -0 = g o ©
L ] | | 5| 20078 R 280 29 [T8 = SE
7777777777 ‘ ‘ A 3 B/ oA = © - 2
| | 285 [0 (R[] 28 A 18 & = 26| 6 14 333 ‘ o 19.98 24.14
\ \ o ] & I \ . o o @ @
‘ ‘ L | Beton de egalizare (7 Beton de egalizare [re] 301
| | ~ C12M5 SN C1215 ~ ~
275 n l 2316 @ 1420 L=3.04m ] NG/
¥ ) H } 'ga" 27 1 8 1.18 TN 1.18 0.47
N ! é’ s H 40 - ¢ 2,00 | =
YR } i SR } - T 8 ® B — o o kN
(1C) b 26— 5 _
N, N s 1@)7of14 /20 =249m | | o7
L T _ __50— | §§ _ m M 2 28| 22 10 2.06 B} 45.32 27.92
‘ | 2 = 2P 2 S S| ol :
| | -~ 25125 £ ~ ~ ~ N =
\ \ A @ _
; i . L @870]14/20L=249m | | | & 20| 12| 12 236 2 28.32 25.15
- " 1 1| @asL=1.18m o
‘ =| 1! \ v = * % =S = 3 buc./mp.
‘ @ vl ! 0l ol wv 55 2,20
} \ } \ 2» 2— 2“ + + 7
» i S | o ' 278 :
L \ 3 | TN 55 2,20 Greutate totala PC52 (kg): 363.00 kg
(D) —— ﬁlf//ffffffﬁfff"f"ff77/"7 —f—<+-—t+—-—-—(DB) * * .
}\7/ 1 } 20 180 20 : Nt ) 275 ) Greutate totala (kg): 363.00 kg
,,,,,,,, L ! \
: - : 1 1
| = |
[ T \
] S
\ | \ | \
s = | i =
(Be)l- |  B=—=—S—4 | | . _(Be)
N } : } ! } g
\ ! \ ! \
T | T |
\ 1 55 | 2,20 \ \ MATERIALE: NOTA:
| L L le | _—— .
} ! 4\ 275 4{ } - cota £0.00 este definitd cu 10 cm deasupra planseului de beton al structurii existente,
! ‘ + 1 : + ‘ ! 1. BETOANE: care se stabileste dupa desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter
} | } } | } - trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in
\ ‘ \ \ ! \ o asa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa rdmana 1,63 m, aceasta pozitie se traseaza pana
| | | | | | - beton de egalizare: o in subsol pentru obtinerea corectd a pozitiei peretelui
\ \ \ \ \ \ clasa de rez. C12/15 - clasa de consistenta T2 - inainte de crearea golurilor in planseu se executa esafodaj de sustinere a planseelor
****** o Lf?f?f%iiiiix - ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment - arméturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat in perete
N N A/C=0.60 - sort 0-31mm , dozaj min. de ciment 260 kg/mc - suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
c) \2C) clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc apa si se amorseaza cu lapte de ciment . . o o
— S . ) 20125 - ¢l - armaturile longitudinale din peretii de b.a. se ancoreaza cu conectori (marca ) fixati cu ancora chimica
- radier b.a. : clasa de rez. - clasa . in géuri forate in grinda existenta
de consistentd T3, ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment - radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente
A/C=0.60 - sort 0-16 mm grad de impermeabilitate,P4 -dozaj min.
de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 -
mediu umed rareori uscat
- peretib.a.:
clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenta T3, ciment
Plan dispunere mustati - pereti CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm
sc. 1:50 Detaliu dipspunere mustiti pereti - grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc,
VZOV 1,80 VZOV sc. 1:25 clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanentd
o T 420, L2, 2. OTEL BETON:
2896 10/20 + PC52, 0B37 o LEVENTE ATTILA Kovacs Seémnat digital de
) ; 1,60 | ) Acoperirea cu beton a armaturilor: ROMANIA MD.RL. Levente-Attila
SHI N 7 T 012Q9 _& - radier b.a. : 35 mm; NR. 08356
i 2912 4g12 @é: ~ < = N - pereti b.a. : 30 mm; Al A2 Kovacs
S T[] T _g 3 3 INGINER Data: 2021.10.19
AL °ol | g £ 2 saf | VERIFICATOR PROIECTE 12:13:31 +03'00'
T eT 5!-@ S 086 10/20 5® Digitally signed b
- € o I 2 B igitally signed by
ancore chihune/ ® ® =l g s -2,35 T Sza b O I CS
(g&uri forate SN 4912 @é//: ® E® + 3 Szabolcs Varga
B o NS N i E Date: 2021.10.19
incuzinetp.a) & [{=5299 12 AN b % & | 60 Va raa ate: 10.
— ) — . . 1 1
| g 7 e 1 g 10:04:57 +03'00
| PR e
L0, a0 N - . .
Chii“flb;a;” Lg% 59l |l 2,85 PROIECTANT GENERAL : S.C: OPEN WORKS S.R.L.
|r Beton de egalizare / ! Beton de egalizare !
' C12/15 C12/115 VERIFICATOR N < o ifi iz3 ic3
EXPER?— OR/ NUME |SEMNATURA| CERINTA EEI;EF/(:;ade verificare/ RAPORT de expertiza tehnica
S.C. V&V PROJEKT SR.L Beneficiar : Proiect nr.:
[\ ROMANIA 520023 SFANTU - GHEORGHE
STR. GODRI FERENC NR.2 AP.31, J14/137/10032008, CUI 23470397 ASOCIATIA IT PLUS 119/2020
- . Titlu proiect:
SPECIFICATIE NUME |SEMNATURA| Scara: |DESIGN BANK: reabilitare sirefunct. unitate administrativi Faza:
. . ca centru de inovatie +
$EF PROIECT REZI. ing. Varga Szabolcs 1:5011:25 Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, jud. Covasna P.Th.+D.E.
PROIECTAT ing. Toth Andras-T. Data: Titu plansa: 4o et dier - Lift Plansa nr.:
DESENAT ing. Toth AndrasT. sept. 2021 rev.1 Plan cofraj si armare radier - Li RO7
h/l= 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2021



I I
Sectiune 1-1 | +7,67 Sectiune 2-2 ) +7,67
sc. 1:25 — | A3 13 e 105 = | + 3 Detalii de armare pereti - lift subsol
401424 ‘H @ " 491404 H@ 1% ¢ sc. 1:25 .
o e - _ of) s Detalii de armare pereti - lit etaj 1 Lista cu forme fasonate
- < - S 15 sc. 1:25
- — T — oi _ L (1) 2x 2 8 /20 L=2.08m Poz.|Buc. a Lungime Bare cotate Lungime Greutate
ADetr. 0 8/20 L=0.83m - (90810 4 (®)etr. 08/10L=0.76m II ll ® 228120 9 g
& S N o @ (228120 -4 5 ; - unitara (fara scara) totala
— © | o — S — : = = = = — 49126 [146)8 012
s, %8 3 301205 [ [ [ ® 2120 | 1® [ L # - ] | [m] [m] kgl
s < = N
2T & B — 3 %®8 " 2 N M 2x 10120 AT @0
— © ) @2x810/20 ~ - e | 1,60 | 1| 144 8 2.08 ‘ o 299.52 118.31
| 1,60 ke ® -
| L gt c 108120 . 3)etr.  8/10 L=1.26m ‘ "
9 — < — Me8l20 § ] 9 4 o4 215
S - = 1, I 2 = a 9 8 45 230.30 90.97
- S , S SN IR 0 .-@ S ® 0 ‘
D)810 /20 2 = e ol S oS 20 =l 1l =< 8
LU sl o= Sl o s x © Si= 08/20(1) ~ S ¢
re) o — < ° - S S 3 & @ © @ (5} s
& | & S |loe Pl 8 > ] ) 3| 99 8 1.26 124.74 49.27
&
© | © g =N P S [Se = @ 1 & .
g8 =g |7 © © —
® CO—(:) (f) 5 © L 15 15 — ] ) 40
f) — ) ; . 1 1 8212
- 5 1 ©f 1 > 4@ %& 4l 99 8 132 130.68 51.62
g (®agr. 9 6/25L=0.27m - '\“%@8912 - t—(4)28/10 ©
— - < % I 1
- 8 S 4@12@<‘§-@ Z to2@<p H® B
N 15 A @ etr. 08110 L=1.32m 15 5 196 8 076 o 148.96 58.84
L N - .
g] (208120 8
] (®etr.  8/10 L=0.76m ; = = = = > 6| 24| 12 3.55 2 85.20 75.66
3 401264 [ | | 0
- . . R . Ny . - U 8012
arm. din plac arm. din placi Detalii de armare pereti - lift parter T (D2x 0 10/20 '/'¢—<:) 8 110 45
1 se indoaie n centuri se findoaie in centuri sc. 1:25 } 1,60 | 4 0 7| 32 10 3.58 114.56 70.57
1 - / (M2 ] 20 — - o
— | ~ ~ — 1 — (De8/20 —< 8/20 (1) )
401402 i ' 4614 il ' 253 , o : . _
ﬁ_% @< h_% 0 12000 r r =T = sl = 2 ® 8| 349 6 0.27 “l o 94.23 20.92
_ _ — [ ® % 8012 g e g =l = Mo 820
~ ] { Q — = { ¢
_ - b-—"dH () -
T 62x810/20 (3)68/10 & 9 9 8 287 25.83 10.20
— | 1,60 - |h S © -
| i R 2 2 . I ) 122
_*@8/10 E 28201 Al A 1 @
o " - ? ® S 2 I ?* 2810 10 4 18 2.27 ‘ 9 9.08 18.14
-~ N — —~ f= M
S ezl gl |2 { 28 2 1b®so1
. (S - Q — —_—
] oy = 5 8 40124 | 0
{62 10 /20 8 — & s N © = 11 81 8 0.83 67.23 26.56
s : ]
- £
0 20
=3 £ _ - 1
i S g L @810 12 1] 14 mlin 75.42 91.11
= (0 —_ N
S P ] % o 188012 Detaliu de acorare perete b.a. - grindé b.a. existenta / zidarie 13| 34 10 3.00 102.00 62.83
e |8 S5 i sc. 1:20 300
i H sora g
. é:% £ SR I /102018  Ancora chirmic D404 i sz e 14 10| 10|  2.35 2 23.50 14.48
N I~ — - -
N NS —‘\ ) 3 ’ o~
© < Lo I W VI I 7T T T T T T 7777
o | .
55 & < :— X //{% Armaturi din perete 15| 24 12 3.15 5 75.60 67.13
DI ® 288120 —4 . "z 727
L ~ = ~ ~ 1 4 16 18 10 5.05 e 90.90 55.99
- 401284 [ [ [ ® :[ p(B4012 Grinda existenta
— H— :) 17 14 10 5.20 72.80 44.84
_ {8)2x 0 10 /20 Perete b.a 520
] | 1,60 11 18| 24 12 520 — 12480 |  110.82
| |
— k) o ¢
N S S 7 19 9 8 453 | 40.77 16.10
. s 88/20(D S o s o [Fr®oesi20 -
— ~ p— | ~ - F
A | = £ S 205
> 2 2 0o
i S ® Al HA g H 200 24| 14| 090 % 21.60 26.09
1 >©
S — MATERIALE: 5 21| 68 8 0.90 m 61.20 24.17
|| o MATERIALE. ) o
arm. din placs arm. din placa 1 | SF 22| 23 8 0.95 21.85 8.63
1 || /se indoaie in centuri se findoaie in centuri - 1. BETOANE: — @ N 3 ®
- 010 4 + __ FEL} 401285 L] © - beton de egalizare: f (84012 |
——’—Li & Li ] lasa d C12/15. lasad istenta T2 =
4914 @<Eﬁ-@ | 40147124 &:@ . clasa de rez. - Clasa ae conS|sven.ta L. Greutate totala OB37 (kg): 20.92 kg
-ciment CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment S t digital d :
LEVENTE ATTILA KOVACS emnat digital de Greutate totala PC52 (kg): 1092.33 kg
[ INim £ +— A/C=0.60 - sort 0-31mm., dozaj min. de ciment 260 kg/me — —| ROMANIA M.D.R.L. Levente-Attila Greutate totala (kg): 1113.25 kg
32 10/20 S= ‘E = clasa de expunere XC2 - mediu umed, rareori uscatc NR. 08356 K
PE = 3 - radier b.a. : clasa de rez. C20/25 - clasa ovacs Digitally signed by Szabol
| I x S Al, A2 gitally signe Y 5ZaboICs
S é‘ 'é’ 5 = é | cf/gor&sés;entéJérément CEg/IdII A-S 32.5R,br$[;)otrt :Zé/gimept . INGINER Data: 2021.10.19 Sza bOICS \[/)alicga2021 1019 100518
Dl ‘9 2 (S E =u. - SO - mm gl'a e Impel’mea la e, = OZ&J min. . VERIFICATOR PROIECTE . . ] 1 ate: . . . .
| > § Q| & — £ de ciment,dozaj de ciment min. 280kg/mc,clasa de expunere XC2 - NOTA: 0,00 et def " 12:14:08 +03'00 Va rg d +03'00'
J& °°. mediu umed rareori uscat - cota +0.00 este definitd cu 10 cm deasupra planseului de beton al structurii existente, : ]
& I~ | © & & 14010120 E o - pereti b.a care se stabileste dupé desfacerea straturilor de pardoseald existente de la parter PROIECTANT GENERAL : 8.C: OPEN WORKS S.R.L.
CwLwog © o2 T S IS peretib.a. o , - trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in
o o2 SR e S clasa de rez. C20/25 - clasa de consistenta T3, ciment asa fel ca gabaritul necesar pentru lift sa ramana 1,63 m, aceasta pozitie se traseaz pana _ N
o & . o= ] < CEM Il A-S 32.5R raport apa/ciment A/C=0.65 - sort 0-7 mm i subsol pentru obtinerea corecté a pozitiei peretelui VERIFICATOR/ NUME |SEMNATURA| CERINTA REFERAT de verificare/ RAPORT de expertizé tehnica
) © &) - grad de impermeabilitate, P4 ,dozaj de ciment min. 280kg/mc, - inainte de crearea golurilor in planseu se executa esafodaj de sustinere a planseelor EXPERT ’ titlu/nr./data
clasa de expunere XC1 - mediu umed sau uscat in permanent3 - arméaturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat in perete | $.C. V8V PROJEKT S.R.L Beneficiar : Proiect nr.:
= || ; - m i 3 g 33 i W |l  ROMANIA 520023 SFANTU - GHEORGHE ”
I2:,(; OSTé'E:SBBsE;ON: a;g%r,aéztzrgﬁézgt;; tcl:]};%ts;rggtg;‘;:rﬁStenta $i betonul nou turnat se curaa, se spala cu jet de STR. GODRI FERENC NR.2 AP.31, J14/137/10032008, CUI 23470397 ASOCIATIA IT PLUS 119/2020
) - aturile longitudinale di tii a. 3 tori fixati 3 chimic3 o N Titlu proiect:
] — Acoperirea cu beton a armaturilor: inaggjriug(l)reatgni%l ;ﬁ:‘réaaeeg:;gﬁt%e” de b.a. se ancoreaza cu conectori (marca ) 'Xajl cu ancora chimica SPECIFICATIE NUME |SEMNATURA| Scara: |pesiGN BANK: reabilitare i refunct. unitate administrativa Faza:
. i ] . . . ' 1:25 ca centru de inovatie P.Th.+ D.E.
- radier b.a. : 35 mm, - radierul va rezema pe blocuri de fundare adiacente SEF PROIECT REZI. |ing. Varga Szabolcs Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, jud. Covasna
S 4 1 4 - peretib.a. : 30 mm; PROIECTAT ing. Toth Andras-T. Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
ﬂ ﬂ peres DESENAT ::g thh A:d:z_T_ sept. 2021 T P fev.1 Plan armare pereti b.a. - Lift R0OS
h/I=420 /750 (0.32m2) Allplan 2021




LEGENDA :

Plan armare perete b.a. - ax 2C
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EXPERTIZARE PROIECTARE CONSULTANTA

PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII CLADIRII
EXISTENTE PE DURATA LUCRARILOR DE REABILITARE
SI REFUNCTIONALIZARE PROPUSE

Obiectiv: DESIGN BANK — REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE
UNITATE ADMINISTRATIVA CA CENTRU DE INOVATIE

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasament: str. Kossuth Lajos si Korosi Csoma Sandor, bl. 13, sc. BDC, mun. Sf.
Gheorghe, jud. Covasna

1. CADRU LEGISLATIV SPECIFIC. PRINCIPII DE BAZA PRIVIND
URMARIREA iN TIMP A CONSTRUCTIILOR

Principiile generale ale urmaririi comportarii in timp a constructiilor sunt
stipulate de normativul P 130-1999 care raspunde prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea constructiilor si ale regulamentului privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si post-utilizarea constructiilor,
aprobat prin HGR nr. 766/1997.

Prin monitorizare se va intelege urmarirea comportarii in timp, adicd o
actiune periodicd de examinare, observare, investigare a modului in care raspund
(reactioneaza) constructiile, in decursul utilizarii acestora, sub influenta
agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu
mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Urmadrirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toatd
perioada de viata a constructiilor sau pe o perioada limitata si este 0 activitate
sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare,
avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din
observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza
proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si
tehnologic.

Scopul urmadririi comportarii In timp a constructiilor este de a obtine
informatii Tn vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare
normald, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si
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avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de
degradare a mediului (natural, social, cultural) cat si obtinerea de informatii
necesare perfectionarii activitatii in constructii. Efectuarea actiunilor de urmarire
a comportarii Tn timp a constructiilor se executd 1n vederea satisfacerii
prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate

cat si ale celorlalte cerinte esentiale ale constructiilor propuse, precum si a
cladirilor invecinate.

2. BAZA LEGISLATIVA SI NORMATIVA

Acest program a fost elaborat in conformitate cu urmatoarele normative si
standarde:

- NP 074:2014 “Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii’;

- P 130:1999 “Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor”;

- NP 112-2014 “Normativ privind proiectarea fundatiilor de
suprafatd”;

- P100-1/2013 “Cod de proiectare seismica — Partea 1:
Prevederi de proiectare pentru cladiri”;

- GE 035-99 “Ghid si  program de calcul cadru al
responsabilului  cu  urmadrirea in  exploatare a
constructiilor”;

- ST 016:1997 “Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru

determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor.
Instructiuni tehnice pentru determinarea prin metode
topogeodezice a deplasarii  constructiilor datorate
deformatiilor terenului de fundare”;

- STAS 2745:1990 “Teren de fundare. Urmarirea tasarilor
constructiilor prin metode topografice”;

- STAS 3950-81 “Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati
de masura”;

- STAS 7488:1989 “Masuratori  terestre. Geodezie, topografie,
fotogrammetrie, cartografie si cadastru. Terminologie si
simboluri”;
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- STAS 10493:1976 “Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea

punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii
constructiilor si terenurilor”;

- STAS 12025/1-94 “Efectele vibratiilor produse de traficul rutier
asupra cladirilor si partilor de cladiri (Metode de
masurare)”

- STAS 12025/2-94 “Acustica cladirilor. Efectele vibratiilor asupra
cladirilor si partilor de cladiri (Limite admisibile)”

3. CONSTRUCTIILE INCLUSE N PROGRAMUL DE
MONITORIZARE

Cladirea inclusa in programul de urmarire in timp este formata din 3
corpuri: Corpul B, Csi D (Fig. 1).

In urma concluziilor din Raportul De Expertiza Tehnicd Nr.E18/2021
claborata de Expertul Tehnic Dr. Ing. Alexandru Damian cu privire la
monitorizare, se recomanda urmdrirea comportarii in timp a constructiei Tnainte
de continuarea lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare a cladirii. Programul
de urmarire se va desfasura nsa si pe intreaga durata de lucrarilor de executie si
va viza subsolul, parterul si etajul 1, zone care sunt supuse modificarilor de
reabilitare si refunctionalizare, dar si apartamentele de la etajele superioare unde
au fost semnalate degradari.

\ CORP A\

CORP B — | CcOorRPD /

CORP C

Fig. 1 — Dinspre vest spre est, corpurile care formeaza cladirea: B, C, D.
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Constructia studiata se invecineaza cu urmatoarele constructii existente
(Fig 2):
e Aripa vestica este alipita, pe latura sa nordica, la corpul de cladire
A, care face parte din cadrul aceluiasi ansamblu proiectat initial.
Din punct de vedere structural, cele doud corpuri de cladire sunt
separate prin rost structural cu dimensiunea de 5.00 cm;

e 1In curtea interioara, aliturat fatadei nordice a tronsonului central se
regdsesc garaje. Acestea sunt constructii cu regim de inaltime P, de
importantd redusd si sunt amplasate, In general, la distante
suficiente de cladirea investigata — de minim 60 cm;

e Alaturat aripii estice, In partea nordica a acesteia, se regaseste un
imobil cu functiunea de Cladire administrativa, regim de inaltime
D+P+E+M. Distanta dintre cele douad cladiri este de cca 3.00 m.

' Constructie investigata

Fig. 2 — Constructie investigata — Plan de ncadrare in zona
4
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Prin prisma lucrarilor de interventie care sunt partial executate, urmand a
se continua — demolari, desfaceri, reabilitare, recompartimentare la nivelul
subsolului, parterului si etajului 1 — aflate Tn cadrul cladirii existente, cladirile
invecinate nu vor fi afectate, deci nu vor intra sub programul de urmarire in
timp.

4. CATEGORIA URMARIRII iN TIMP

Incadrarea in categoria de urmdrire se face de citre Proiectant. Urmirirea
comportarii in timp a constructiei, conform normativului P 130:1999, pe baza
caracteristicilor situatiei proiectat, se Tincadreaza in categoria ,urmarire
curenta”.

Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeazda, precum si
metodologia de efectuare a acestora sunt stabilite de catre proiectant prin
prezentul document si se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi
pastrat in Cartea Tehnica a Constructiel.

5. CERINTE DE BAZA LA URMARIREA IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR. RESPONSABILITATI

Lucrarile de monitorizare vor fi realizate de unitdti specializate, cu
experientd, independente de constructor/antreprenor general.

Pe baza prezentului program unic cadru de monitorizare, Responsabilul cu
monitorizarea va intocmi proceduri detaliate de instrumentare $i masurare pentru
realizarea fiecarei categorii de lucrari si un Proiect tehnologic de monitorizare
detaliat; acestea vor fi supuse aprobarii Proiectantului, inainte de contractarca
lucrarilor.

Controlul executiei diferitelor lucrari la infrastructurd si suprastructura se
va realiza, conform exigentelor normelor actuale si ale caietelor de sarcini
elaborate de proiectant, prin grija unitatilor de executie: antreprenorul general si
subantreprenorii pe categorii de lucrari. In cele ce urmeazi vor fi amintite
aspecte principale ale obligatiilor ce revin diversilor factori implicati in
investitie, cu mentiune cd forma completa a acestor obligatii este cea prevazuta
Tn normativul P 130:1999.
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Investitorul are urmatoarele obligatii:

e stabileste Tmpreuna cu proiectantul acele zone a caror comportare
urmeaza a fi supusa urmaririi speciale, mentionand aceasta in nota de
comanda si in proiectul de executie; asigura fondurile necesare
desfasurarii acestei activitati;

e asigura intocmirea proiectului de urmarire speciala si comunica
intocmirea lui la Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

e comunica proprietarilor si/sau utilizatorilor obligatiile ce le revin n
cadrul urmaririi curente;

e asigura demararea procesului de monitorizare a constructiei existente.

Proiectantului ii revin urmatoarele obligatii:

o claboreaza Programul de wurmarire Tn timp a constructiei si
instructiunile privind urmarirea curents;

e stabileste Tmpreuna cu investitorii acele zone care sunt supuse urmaririi
speciale;

e claboreaza proiectele de urmarire speciald pentru constructiile noi cat
si In cazul constructiilor aflate Tn exploatare, pe baza unei comenzi;

e urmareste aplicarea proiectului de urmarire speciala si introduc in acest
proiect toate modificarile ce survin datorita situatiilor de pe teren;

e preda la receptia de la terminarea lucrarilor, investitorului si/sau
proprietarului proiectul de urmarire speciala a constructiei cu toate
modificarile survenite, pentru includerca in Cartea tehnica a
constructiet;

e participa la receptia aparaturii de masurare si control stabilita a fi
montata prin proiectul de urmarire speciald, Tn cazurile prevazute n
proiect acorda asistenta tehnica la montarea aparaturii;

o stabileste Tn baza masuratorilor efectuate pe o duratd mai lunga de
timp, intervalele valorilor caracterizand starea “normald”, precum si
valorile limita de “atentie”, “avertizare”, sau de “alarmare” pentru
constructie;

e asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de
urmarire a comportarii constructiei semnalizeaza situatii anormale,
decizie pe care 0 comunica in scris investitorului sau proprietarului;
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Executantului 1i revin urmatoarele obligatii:

e cfectueazd urmarirea curentd a constructiilor pe care le executd pe
durata executiei, daca este stipulata in contract;

e monteaza mijloacele de observare si masurare in conformitate cu
prevederile proiectului de urmarire speciald, asigurand protectia si
observarea lor pe timpul executiei constructiei, pana la admiterea
receptiei de la terminarea lucrarilor, cand le preda investitorului si/sau
proprietarului cu proces verbal;

e atentioneaza pe proiectant asupra neconcordantelor cu prevederile
proiectantului de urmarire speciala rezultate pe timpul executiei spre a
efectua corecturile necesare in documentatia pentru Cartea tehnica a
constructiet;

e intocmeste si predau investitorului si/sau proprietarului documentatia
necesara pentru Cartea tehnica a constructiei;

e asigura pastrarea si predarea catre utilizator si/sau proprietar a datelor
masuratorilor efectuate Tn perioada de executie a constructiei;

e in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau
investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru
Cartea tehnica a constructiei.

Utilizatorilor si Administratorilor i revin urmatoarele obligatii:

e raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul,
privind activitatea de urmarire a comportarii constructiilor, sub toate
formele;

e asigura intretinerea curentd a constructiet;

e permit accesul in vederea montarii echipamentelor de monitorizare si
realizarii actiunilor aferente monitorizarii;

e mentin in stare de exploatare normala mijloacele de observare si
masurare montate pe constructiile aflate in utilizare sau administrare;

e semnaleaza proprietarului degradarile survenite in timpul exploatarii
constructiei, pentru luarea de cétre acesta a masurilor de interventii
necesare pentru reparatii sau consolidari.
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Responsabililor cu urmairirea comportarii constructiilor le revin

urmatoarele obligatii:

e cunosc in detaliu continutul instructiunilor sau a proiectului de
urmadrire specialda a comportarii Tn exploatare a obiectivului pentru care
au fost autorizati,

e cunosc in detaliu Cartea tehnica a constructiei; intocmesc si pastreaza
si completeaza la zi Jurnalul evenimentelor;

e participa la receptia si montarea aparaturii de masurare si control
conform instructiunilor sau proiectului de urmarire speciala;

e controleaza respectarea conditiilor cuprinse Tn instructiunile sau
proiectul de urmarire speciala a comportarii in exploatare si a celor
prevazute in Cartea tehnica a constructiei;

e controleaza (la intervalele prevazute si imediat dupa orice eveniment
deosebit, cutremur, inundatie, ploaic torentiala, cddere masiva de
zapada, supraincarcare accidentala cu materiale, alunecare de teren,
incendiu, explozie s.a.) starea tehnica a constructiei, Tn scopul punerii
in evidenta a acelor elemente de constructii care prin stareca de
degradare sau prin conditiile de exploatare reprezinta un pericol pentru
siguranta si stabilitatea constructiei;

e solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectari extinse sau a altor
masuri prin firme sau specialisti autorizati, Tn cazul constatarii unor
degradari;

e intocmesc rapoartele privind urmarirea curentd a constructiei si
participa la intocmirea rapoartelor privind urmarirea speciala a
constructiet;

e cunosc programul masurdtorilor corelat cu fazele de executie sau
exploatare;

e asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau
depasirea valorilor de control, pentru a lua masurile corespunzatoare.

Executantului urmaririi constructiilor ii revin urmatoarele obligatii:

e participa la avizarea proiectului de urmarire specialg;

e cunosc Tn detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta sau a
proiectului de urmarire speciala;

e Cunoaste constructia, caracteristicile generale ale structurii, materialele
folosite, dimensiunile, caracteristicile conditiile de fundare si ale
mediului etc.;
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e cCunoaste obiectivele urmaririi curente sau speciale (caracteristici,
fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditii de calitate, limite de
atentionare, avertizare si alarmare etc.);

e participa la comanda, receptia, verificarea si depozitarea aparaturii de
masurare si control;

e cunoaste metodele de masurare stabilite;

e cunoaste detaliile de montaj pentru fiecare punct de masura si aparat,
precum si verificarile necesare inainte si dupa montare si realizeaza
montarea aparaturii;

e cunoaste programul masuratorilor, corelat cu fazele de executie sau
exploatare;

e cunoaste modul de Tnregistrare si de arhivare a datelor (tabele, fise,
programe calculator, s.a.) acorda maxima importanta pastrarii si

e cunoaste modul de prelucrare primara si de comparare cu valorile de
control (normale, de atentie, avertizare, alarmare) si efectucaza aceste
lucrari;

e asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau
depasirea valorilor de control, pentru a lua masurile corespunzatoare;

e intocmeste rapoartele privind urmarirea curenta Sau speciala a
constructiei.

Atributii ale Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

e inspecteaza, pe santiere, daca se respecta in executie prevederile Legii
nr.10/1995, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 766/1997 1in
conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.507/1997;

e verifici existenta instructiunilor de urmarire curenta si/sau a
proiectului de urmarire speciala a constructiilofr;

e inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost
stabilita, prin norme, instructiuni si proiecte, urmarirea comportarii in
exploatare, modul de respectare de catre investitori, proprietari,
utilizatori sau administratori a prevederilor elaborate Tn acest scop;

e constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile
prevazute de lege.
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5.1. URMARIREA CURENTA A CONSTRUCTIILOR

Urmirirea curentd este o activitate de urmarire a comportarii
constructiilor care consta din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene
si parametrii ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiilor de a
indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale acestora.

Urmirirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin
eXaminare vizuald directa si cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau
temporare.

Urmairirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin
prezentul program si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente
deosebite (seism, inundatii, incendii, degradari aparute in urma unor lucrari de
constructii).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitdtii de urmarire curentd va
intocmi rapoarte care vor fi mentionate in Jurnalul Evenimentelor si vor fi
incluse In Cartea Tehnici a Constructiei. In cazul in care se constatd deterioriri
avansate ale structurii constructiilor sau 1n cadrul urmaririi curente a
constructiilor se descoperd unele deteriorari care se considerd ca pot afecta
rezistenta, stabilitatea Sau durabilitatea constructiilor, proprietarul/beneficiarul
sau utilizatorul va comanda o0 lnspectie Extinsa urmata daca este cazul de o
Expertiza Tehnica.

5.2. INSPECTIA EXTINSA A CONSTRUCTIILOR

Inspectia Extinsa are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere
al rezistentei, stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si
nestructurale, a imbinarilor constructiilor, a zonelor reparate si consolidate
anterior, precum si cazuri speciale ale terenului si zonelor adiacente.

Aceasta activitate se va efectua in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiilor, cum ar fi:

e deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmadrire
curenta;

e dupa evenimentele exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc,
explozii) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

e schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiilor.
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6. URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIEI EXISTENTE PE
DURATA LUCRARILOR DE REABILITARE SI
REFUNCTIONALIZARE PROPUSE

6.1. GENERALITATI

Ca urmare a lucrarilor de interventie Tn baza Autorizatiei de construire nr.
65/14.05.2020 din zona subsolului, parterului si etajului 1, au fost semnalate
aparitia unor degradari de catre locatarii de la etajele superioare, unde se gasesc
apartamente de locuit. Lucrarile au fost sistate de catre ISC Covasna, acestea
urmand a fi continuate dupa rezolvarea si Clarificarea neconformitatilor. Pentru a
continua lucrarile, una din cerinte a fost realizarea unei Expertize Tehnice
actualizate, aceasta fiind elaborata de catre Expert Tehnic Dr. Ing. Alexandru
Damian in Martie 2021, avand numarul de inregistrare E18/2021. Tn cadrul
Expertizei Tehnice se recomanda monitorizarea cladirii existente pe toata durata
de executie a lucrarilor de interventie propuse

Conform Expertizei Tehnice, starea tehnica a constructiei existente, atat in
zona de interventie (subsol, parter si etaj 1), cat si a apartamentelor (sapte
apartamente in care s-a permis accesul) Tn urma lucrarilor de interventie prezinta
urmatoarele particularitati:

e Majoritatea degradarilor observate se prezinta sub forma de fisuri in
peretii nestructurali care nu pun in pericol rezistenta si stabilitatea
constructiei.

e Fisurile au deschideri reduse, de pana la 0.40 mm la nivelul
peretilor de compartimentare, in timp ce fisurile observate la nivelul
grinzilor au deschideri reduse care nu conduc la probleme
structurale;

e Unele fisuri existente au aparut in zone unde finisajele au fost
reparate, insemnand ca acestea sunt active. Posibilele cauze ale
aparitiei fisurilor pot fi vibratiile induse in constructie de utilajele si
echipamentele folosite pentru realizarea lucrarilor de demolare de la
subsol, parter si etajul 1 si deformatii ale planseului de peste parter
ca urmare a desfacerii peretilor de compartimentare din zidarie.
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Asadar, pentru a se asigura indeplinirea conditiilor de sigurantd si de
exploatare normala a constructiei, aceasta se va monitoriza pe toata durata
executiei, cu scopul de urmarire a vibratiilor, a evolutiei tasarilor si a fisurilor,
propunandu-se urmatoarele:

e masurarea vibratiilor induse prin utilaje si echipamente folosite in
procesele de demolare, desfacere, vibrare beton, etc.;

e masuratori ale deschiderii fisurilor;

e masuratori ale tasarilor constructiei prin metode topografice;

6.2. MASURATORI ALE VIBRATIILOR CLADIRII INDUSE DE
UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE FOLOSITE

Vibratiile sunt miscari oscilatorii descrise prin deplasari, viteze si acceleratii.
Peste anumite limite, vibratiile pot afecta integritatea constructiei, dar si
confortul resimtit de locatari. Din acest motiv, vor fi aplicate proceduri de
monitorizare a vibratiilor induse de utilajele si echipamentele folosite pentru
realizarea lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare propuse (utilaje pentru
demolare, desfaceri, vibrare beton, etc), masurdndu-se frecventa, viteza si
acceleratia acestora.

Echipamentele (accelerometrele) pentru monitorizarea si inregistrarea
vibratiilor vor fi pozitionate cate unul pe fiecare corp in parte, recomandabil la
ultimul nivel, Tn zone care sa permita accesul, sa nu ingreuneze progresul
lucrarilor si libera trecere a locatarilor, unde este disponibild o sursa continua de
energie electrica (220V).

6.3. MASURATORI ALE DESCHIDERII FISURILOR

La constructia existentd se vor efectua masuratori asupra fisurilor din
elementele structurale si nestructurale.

Pentru monitorizarea dezvoltarii in lung a unei fisuri, extremitatile
acesteia se repereaza periodic prin liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data.
Pentru monitorizarea dezvoltarii in sens transversal a unei fisuri se utilizeaza
dispozitive de masura sau repere/martori, fixate pe ambele parti ale fisurii, in
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dreptul carora se marcheaza numarul lor si data montarii. Precizia de masurare a
deschiderii fisurilor va fi de cel putin 0,1 mm.
In Anexa — Planuri identificare fisuri se prezinta zonele unde s-au

identificat fisuri in momentul realizarii Expertizei Tehnice din Martie 2021.
Echipamentele/aparatele de masurare vor fi montate cate unul (pe fisura cea mai
dezvoltata) in fiecare apartament in care s-a permis accesul, in timp ce celalalte
fisuri se vor inspecta periodic pentru a urmari evolutia acestora, daca e cazul.

Apartamentele si zonele unde in care se vor monta echipamente de monitorizare
a fisurilor sunt:

e Ap.2—Corp B —Etaj Il

o Ap.1/Ap.2/Ap.3 —Corp C — Etaj Il

e Ap.5—CorpB - Etaj IV

e Ap.7—Corp B-Etaj V

e Ap.17—Corp C—Eta VII

e Grinda secundara din cadrul planseului de peste parter, zona 2C-3C.

In situatia in care propagarea fisurilor pentru care nu se folosesc
echipamente/aparate este accentuata sau n cazul aparitiei unor fisuri noi, acestea
se vor semnala Proiectantului si Expertului Tehnic pentru formularea unor
recomandari de interventie si se VOr monitoriza in conformitate cu cele descrise
mai sus. Prima citire se va efectua imediat dupa identificarea/propagarea fisurii
si apoi conform etapelor de masuratori corelate cu stadiile fizice de executie -
daca nu se stabileste altfel.

6.4. MASURAREA DEPLASARILOR PRIN METODE
TOPOGRAFICE

In prezenta lucrare se vor misura deplasirile verticale (tasarile) prin
metode topografice (nivelment). Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode
topografice constd in masurarea modificarii cotelor unor puncte izolate,
materializate prin marci de tasare, fixate solidar de constructie, raportate la
repere de referinte (repere fixe).

13
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Terenul de fundare al cladirii este predominant alcatuit din argile putin
active-active, 1incadrandu-se, conform Expertizei Tehnice, in cateogria
pamanturilor cu potential de umflare ridicat.

Asadar, conform STAS 2745-1990, constructia inclusa in programul de
monitorizare, se incadreaza in clasa clasa conventionala de precizie C-
Constructii fundate pe terenuri dificile.

Pentru clasa conventionala de precizie determinata, rezultd urmatoarele
conditii pentru lucrarile de nivelment (conform tabelului 1 din STAS 2745-1990
—clasa C):

e cerinta privind precizia: medie;

e croarea admisibila a masurarii deplasarii verticale: £3,0 mm.

Metoda de nivelment pe care o recomanddm (in acord cu prevederile
tabelului 2 din STAS 2745- 1990) este nivelmentul geometric.

Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric, in acord cu tabelul 3 din
STAS 2745-1990 (Clasa C), pentru constructia vizata sunt:

e Vizamax.: 50 m;

e inegalitatea intre portee, pe statie, max.: 1,0 m;

e inegalitatea cumulata a porteelor la drumuire inchisa: 5 m;

[ J

neinchiderea admisibila (mm), la drumuire inchisa (n-numarul de
straturi): +1,5n.

Se pot adopta si alte valori pentru diferite caracteristici, asigurand Tnsa
indeplinirea cerintei de precizie impusa.

Citirile masuratorilor se vor inregistra electronic si se vor transmite catre
Proiectant. Tuturor masuratorilor trebuie sa li se aplice corectiile necesare de
presiune si de temperatura.

6.4.1. Pozitiile marcilor de tasare pentru constructia existenta

Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcatuiesc si se
fixeaza in elementele de constructie astfel incat sa fie asigurata conservarea lor
in timp, pe Intreaga durata a efectudrii observatiilor si sa fie posibila efectuarea
masurarilor atat in timpul executiei cat si in timpul exploatarii.

Alcatuirea s1 dispunerea marcilor de tasare se definitiveaza de catre
unitatea care efectueaza masuratorile, de acord cu Proiectantul, Antreprenorul

14
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General, Executantul si Beneficiarul, tindnd seama de precizia impusa masurarii
si de particularitatile constructive ale constructiei. Marcile de tasare se alcatuiesc
si se amplaseaza astfel incat sa nu fie deteriorate sau acoperite de lucrarile de
finisaj.

Pentru lucrarea de fata se estimeaza 14 de marci de tasare montate pe
constructia existenta pentru controlul evolutiei tasarilor (conform STAS 2745-
90), dupd cum urmeaza:

e 5 marci de tasare pe corpul B cu regimul de inaltime S+P+5E:

MT1+MT5;
e 4 marci de tasare pe corpul C cu regimul de inaltime S+P+7E:
MT6+MTO;
e 5 marci de tasare pe corpul D cu regimul de inaltime S+P+5E:
MT10+MT14;
Marcile de tasare vor fi amplasate la nivelul soclului. Pozitiile aproximative
ale marcilor de tasare pentru constructiile invecinate sunt indicate in schitele de
mai jos (Figura 3).

=
«
(.(_,
&
\
&5
L e
4
&+
s asm
o : _L—f&nx&;“zﬁi'z =
@ (s

{

+ ) \
O+ -4 2 P AT  SEP0N :\
5C S . i R

e e e e e e e e
Fig. 3 — Plan amplasare marci de tasare pentru constructia existenta — plan

parter
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Daca se va considera necesar pe parcursul realizarii lucrarilor de
monitorizare, se vor monta martori de tasare suplimentari, la recomandarea
Proiectantului si Expertului Tehnic.

6.5. VALORI LIMIRA ALE PARAMETRILOR MASURATI

Se vor urmari urmatoarele valori ale parametrilor masurati pe perioada de
executie a lucrarilor propuse:

e Tasari admise ale cladirii:

CRITERIUL VALORILE LIMITA
“atentie” | “avertizare” | “alarmare”
Tasare medie la constructiile din 25 35 50

cadre beton armat cu umplutura de
zidarie (mm)

Tasare relativa la constructiile din 0,0005 0,0007 0,0010
cadre beton armat cu umplutura de

zidarie

Rotire relativa a fundatiilor 0,0006 0,001 0,002

e Vibratiile nu vor depasi limita de 3mm/s la o frecventa de 25 Hz.

6.6. EFECTUAREA MASURATORILOR

6.6.1. Masuratori in faza de executie a lucrarilor propuse

Tn faza de executie a lucririlor de interventie de la subsol, parter si etaj 1,
lucrérile de urmarire constau in:
e Masuratori de tasare;
e Masurarea vibratiilor induse de utilaje si echipamente;
e Masurarea deschiderii fisurilor in zona de interventie si la etajele
superioare;

Fazele de masurare pe perioada de executie sunt indicate in continuare:
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topografice (tasare)
pe cladirea existenta

Masuratori ale X X X X X
vibratiilor induse de
echipamente si
utilaje

Masuratori de fisuri X X X X X
1n cladirea existentd

Note:
- Masuratorile marcate X reprezinta citirea ,,de zero”;

O data cu inceperea lucririlor, se vor efectua masuratori la interval
de maxim 2 siptimani pana la finalizarea lucrarilor de executie.

La fiecare etapa de masurdtoare, se va descrie situatia lucrarilor din
santier si se vor anexa planuri, schite si fotografii indicand situatia lucrarilor,
suprasarcinile, nivelul excavatiilor etc.

Daca apar discontinuitati in timp privind executia constructiei, trebuie
efectuate masuratori imediat dupa oprirea lucrarilor si dupa reluarea acestora.

Pentru orice situatie neprevazutd, pe care proiectantul o considerad
justificata, se poate cere realizarea unor masuratori suplimentare.

6.6.2. Masurarea tasarilor folosind echipamentele topografice

6.6.2.1. Repere de referinta (borne)

Avand in vedere clasa de precizie ceruta, STAS 2745-90 indica realizarea

a trei repere de referintd de adancime (minimum recomandat in standard),
17
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amplasate in zone neafectate de alte lucrari sau circulatie. Daca nu se identifica
posibilitatea executiei acestora, se poate monta un numar superior de repere de
referintd pe structuri vechi, masive, care si-au consumat tasarile In timp si care
nu vor fi influentate de lucrarile de constructie. Pe langa acestea, pot fi folosite
si repere din reteaua de nivelment a Municipiului Sfantu Gheorghe.

Amplasarea acestora se va face astfel incat din aceste puncte sa se poata
realiza cea mai buna vizare a cat mai multor marci de tasare, numai dupa ce
propunerea de amplasare a fost aprobata de proiectantul de structura.

De asemenea, in prezentul material se indicd numarul minimal al
reperelor, cu mentiunea cd unitatea care face masurarile poate amplasa si alte
repere, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice.

Prin stabilirea pozitiei reperelor trebuie asigurata posibilitatea de a viza
toate marcile de tasare, unele dintre ele putand fi vizualizate de la doua repere
diferite. Pentru aceste marci de tasare se recomandd masurarea din ambele
puncte, asa numita masuratoare incrucisatd. Pentru o verificare corecta a
masuratorilor se va mai realiza si o masurare prin drumuire inchisa.

Se vor folosi metode topografice prin care sa poata fi estimatd precizia
determinarii cotelor sau coordonatelor punctelor masurate (drumuiri inchise pe
punctul de plecare, masuratori in tur de orizont in cele doua pozitii ale lunetei
etc.) pentru evitarea greselilor si alterarea rezultatelor.

Stabilitatea sistemului de referintd se va evalua cu ocazia fiecdrei transe

de masuratori.
6.6.2.2. Mareci de tasare

Tn paragraful 6.5.1. din prezentul document se indica pozitiile orientative
ale marcilor de tasare/vizare propuse de proiectant. Marcile de tasare sunt
conform STAS 10493-1976.

Precizam ca utilizarea unor marci de tasare alcatuite din doua parti (o
teacd inglobatd in elementul de constructie si un bolt detasabil) nu este
recomandatd in cazul masurarilor de precizie, conform paragrafului 4.5. din
STAS 2745-1990.

Marcile de tasare pot fi de mai multe tipuri constructive, in functie de
aparatura folosita si sunt lasate de obicei la latitudinea executantului
masuratorilor. Masuratorile efectuate pe aceste marci trebuie sa raspunda
cerintelor de precizie mentionate la punctul 6.4.1.
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Daca pe parcursul executiei si mai ales a exploatarii unele marci de tasare
devin inaccesibile, se inlocuiesc cu alte marci de tasare dupa ce in prealabil a
fost stabilita diferenta de cota dintre marcile fixate initial si cele pe care le
substituie.

Marcile de tasare pentru constructiile noi cat si pentru cele existente se
vor amplasa la aproximativ 50 cm peste cota pardoselii de la parter.

6.6.3. Masurarea vibratiilor induse de echipamente si utilaje

Masurarea vibratiilor induse de echipamente si utilaje folosite pentru
demolari, desfaceri, vibrarea betonului, etc, se va face continuu, pe toata durata
executiei lucrarilor. In cazul depasirii limtelor admisibile (3mm/s, 25 Hz) sau in
cazul producerii unui eveniment major (cutremur, incendiu, explozie) se va
Inspecta intreaga structura a cladirii pentru identificarea posibilelor degradari
aparute, urmand ca acestea sia fie monitorizate conform prevederilor din
prezenta documentatie. Echipamentele de monitorizare vor fi pozitionate pe
fiecare corp Tn parte in zone care sa se permitd accesul, sa nu ingreuneze
progresul lucrarilor si libera trecere a locatarilor si unde se afla o sursa continua
de energie electrica (220V).

6.6.4. Masurarea fisurilor

Pentru constructia existenta se vor efectua masuratori in cadrul aceluiasi
program asupra fisurilor din elementele structurale (grinzi, centuri, stalpi, pereti
de zidarie. etc.), daca se va semnala prezenta unor fisuri.

Citirile privind deschiderea fisurilor vor fi efectuate concomitent cu
celelalte serii de masuratori.

Pentru urmarirea dezvoltarii in lung a unei fisuri, extremitatile acesteia se
repereaza periodic prin liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data. Pentru
urmarirea dezvoltarii in sens transversal a unei fisuri se utilizeaza dispozitive de
masura sau repere, fixate pe ambele parti ale fisurii, in dreptul carora se
marcheaza numarul lor si data montarii. La fisuri cu deschiderea transversald
mai mare de 1 mm trebuie masurata si adancimea acestora.

In cazul aparitiei sau a semnalarii de catre utilizatori a unor fisuri noi,
acestea vor fi documentate si transmise proiectantului si expertului pentru
formularea de masuri. In cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat se vor
aplica masuri de interventie functie de starea normald, de atentie, de avertizare
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sau de alarmare in care se gaseste defectul respectiv. De asemenea, in cazul
amplificarii fisurilor, Proiectantul Tmpreuna cu Expertul Tehnic pot dispune
Inspectia extinsa a constructiei sau urmarirea speciala.

6.7. INREGISTRAREA SI PRELUCRAREA OBSERVATIILOR

Valorile masurate ale cotelor marcilor de tasare se Inregistreaza pe teren
in carnetul de monitorizare si nivelment. Se consemneaza totodatd datele
necesare pentru prelucrarea si interpretarea ulterioard a rezultatelor, precum
pozitionarea in plan a constructiei si a reperelor, date asupra incarcarii in
momentul efectuarii citirii, sau, cel putin, a stadiului fizic al executiei.

Prelucrarea analiticdi a rezultatelor topografice dupa fiecare ciclu de
observatii cuprinde: verificarea carnetelor de monitorizare si nivelment,
verificarea stabilitatii reperelor de referinta, calculul deplasarilor marcilor de
tasare, stabilirea preciziei, compararea erorilor inregistrate cu cele admisibile.

Prelucrarea grafica a rezultatelor masurarilor topografice cuprinde
construirea pentru fiecare element de monitorizare a unei diagrame de evolutie
n timp a tasarilor, iar pe baza tasarii marcilor individuale se calculeaza tasarea
medie a constructiei, a cdrei evolutie in timp poate pe aceasi diagrama.

Prelucrarile masuratorilor vibratiilor si fisurilor vor cuprinde grafice si
diagrame reprezentand deplasarile si/sau deformatiile suplimentare ale fisurilor
n cazul echipamentelor de masurare a fisurilor si frecventa, viteza si acceleratia
vibratiilor dezvoltate in cladire, Tn cazul echipamentelor de monitorizare a
vibratiilor.

Toate rezultatele masuratorilor vor fi  mentionate in Jurnalul
Evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei. De asemenea,
ele vor fi aduse la cunostinta proiectantului care periodic va intocmi referate de
Interpretare a masuratorilor si observatiilor.

Tnregistrarile realizate pe elementele de mai sus (vibratii, marci de tasare,
martori de fisuri), pe toata durata executiei vor fi centralizate neintarziat la
proiectant, care va putea decide — Tn caz de necesitate — initierea unor lucrari de
corectare, daca este cazul. Aceste elemente vor servi la elaborarea Raportului de
Monitorizare.

In conformitate cu cerintele normativului P130-99, Beneficiarul se va

ingriji pentru centralizarea datelor de monitorizare Tn format tiparit si,
suplimentar, in format electronic. Centralizarea se va adauga la Cartea Tehnica
a Constructiel.
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7. CONCLUzII

Prezentul document defineste cadrul si exigentele de bazd precum si
programul conform carora se vor executa lucrarile de urmarire Tn timp a
constructiei existente ca urmare a lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare de
la nivelul subsolului, parterului si etajului 1 al cladirii din mun. Sf. Gheorghe,
str. Kossuth Lajos si Korosi Csoma Sandor, bl. 13, sc. BDC, jud. Covasna.

Masuratorile topografice si de fisuri trebuie realizate, atat inainte de
inceperea lucrarilor de executie, cat si pe durata de executie a acestora, in timp
ce masuratorile vibratiilor trebuie realizate doar pe durata Iucrarilor de
interventie.

Precizam ca prezentul program are caracter principial si orientativ, iar
pozitia exacta a instrumentelor de monitorizare (martori, senzori etc.) si tipul
acestora etc., trebuie stabilite Responsabilul cu lucrarile de urmarire, de comun
acord cu proiectantul, beneficiarul si antreprenorul general in functie de
constructiilor noi.

Toate masuratorile privind vibratiile, tasarile constructiei, urmarirea
fisurilor etc., vor fi realizate de aceeasi unitate specializata. Ele se vor face atat
CU respectarea legislatiei Tn vigoare cat si in corelare cu programul si cerintele
definite de proiectantul de structura in prezentul document. Monitorizarea se va
executa pe baza unui proiect de detaliu (proiect tehnologic) pentru realizarea
tuturor categoriilor de lucrari; acest proiect de detaliu va fi supus aprobarii
proiectantului.

Datele obtinute in urma lucrarilor de monitorizare vor fi comunicate
permanent si cu promptitudine proiectantului.

Documentele contindnd datele obtinute din monitorizarea lucrarilor si a
influentei acestor lucrari asupra zonelor adiacente se predau, la receptia
constructiilor, beneficiarului (proprietarului) constructiilor si vor fi pastrate in
Cartea Tehnica a Constructiei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii. In functie de evolutia lucrarii, daci se va semnala aparitia
unor fisuri, este posibil ca pe parcursul executiei sa se stabileascd urmarirea
acestora prin masurarea dezvoltarii in sens longitudinal, transversal si in
adancime (daca este cazul).

La raportarea rezultatelor masuratorilor va fi pus in evidenta stadiul
lucrarilor. Rapoartele de monitorizare vor contine si eventualele recomandari si
masuri care se impun si care trebuie realizate pe perioada de executie a
lucrarilor, urmand a fi verificate de Proiectant si de Verificatorul de proiecte.

Responsabilul cu lucrarile de urmadrire are in responsabilitatea sa si
semnalarea imediatd a situatiillor de atentionare sau avarie ale comportarii
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constructiei, caz in care va propune si va executa transe suplimentare de
monitorizare, dupa consultarea proiectantului, in conformitate cu prevederile din
cadrul normativelor de profil. In astfel de situatii, pentru urgentarea deciziei
eventuale de interventie, nu este necesara intocmirea unui raport Corespunzator
monitorizdrii curente, dar Responsabilul cu Lucrarile de Monitorizare are
obligativitatea sa semnaleze aspectele constatate si masurile luate in urmatorul
raport pe care 1l emite.

Tn cazul in care la data executiei situatia vecinatitilor va fi alta decat cea
considerata prin proiect, avand modificari de orice natura (orice modificari ale
retelelor de utilitdti sau ale constructiilor invecinate etc.), beneficiarul si
antreprenorul general au obligatia de a sesiza proiectantul cu privire la acestea,
pentru a prevedea eventualele masuri ce se impun.

Prezenta documentatie este valabila numai pentru constructia considerata.
Folosirea acesteia pentru alte amplasamente si/sau alte constructii scuteste

intocmitorul de orice responsabilitate.

Tntocmit,
Ing. Daniel IOSIF

Verificat,
Dr. ing. lulia PRODAN

o Jo Digitally signed
Ovidiu byovid
Prodan
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