ANEXA 2

GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA LALELEI, SFANTU GHEORGHE

Nr. | LUNA
crt. | Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate | 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [ 10 [ 11 12
1 Studii de teren
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
2 Cheltuieli proiectare
Documentatii pentru avize 5 zile
3 Cheltuieli proiectare
Studiu de fezabilitate 10 zile
4 Studii de teren
Ridicare topografica
5 Cheltuieli proiectare
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. 30 zile
6 Cheltuieli proiectare
Elaborare PT +C.S. 20 zile
7 Cheltuieli proiectare
Verificarea tehnica a proiectului 5 zile
8 Cheltuieli proiectare
Elaborare detalii executie 30 zile
9 Org. procedurilor de achizitie publica
Org. procedurilor de achizitie publica 20 zile
10 Cheltuieli proiectare
Consultanta 90 zile
1 Cheltuieli proiectare
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. 90 zile
12 Comisioane, cote, taxe,
Plata comisioane, cote, taxe 90 zile
13 Cheltuieli diverse si neprevazute
Emitere ordine de variatie sau aditionale 120 zile
14 Cheltuieli org. de santier
Lucr. de constructii aferente org. santier 5 zile
15 Chelt. constructii si instalatii
Sapatura manuala si mecanizata 5 zile
16 Chelt. constructii si instalatii
Bordurare 10 zile
17 Chelt. constructii si instalatii
Strat de forma 10 zile
18 Chelt. constructii si instalatii
Strat de fundatie din balast 10 zile
19 Chelt. constructii si instalatii
Strat de fundatie din piatra sparta 10 zile
20 Chelt. constructii si instalatii
Imbracaminte asfaltica 5 zile
21 Chelt. constructii si instalatii
Canalizare pluviala 15 zile
2 Chelt. constructii si instalatii
Trotuare 10 zile
23 Chelt. constructii si instalatii
Siguranta circulatiei 2 zile
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I Esalonarea executarii lucrarilor
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