ANEXA 1

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA SALCAMILOR, SFANTU GHEORGHE

Esalonarea executarii lucrarilor

Nr. LUNA
crt. | Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate 1 [ 2 [ 3 | 4 | 5 [ 6 [ 7 | 10 [ 11 12
1 Studii de teren 0,868 miilei
Elaborare studiu geotehnic - 5 zile
2 Cheltuieli proiectare 1,550 mii lei
Documentatii pentru avize - 5 zile
3 Cheltuieli proiectare 8,659 miilei
Studiu de fezabilitate 10 zile
4 Studii de teren 1,860 miilei
Ridicare topografica - 3 zile
Cheltuieli proiectare 8,370 miilei
5 X . . )
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. 30 zile
6 Cheltuieli proiectare 34,001 mii lei
Elaborare PT +C.S. | ] 20 zile
7 Cheltuieli proiectare 4,857 miilei
Verificarea tehnica a proiectului 5 zile
8 Cheltuieli proiectare 14,572 miilei
Elaborare detalii executie - 30 zile
Org. procedurilor de achizitie publica 3.874 miilei
9 . - . ’ .
Org. procedurilor de achizitie publica - 20 zile
10 Cheltuieli proiectare 4,329 mii lei
Consultanta | 90 zile
1 Cheltuieli proiectare 18,838  mii lei
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. _ 90 zile
12 Comisioane, cote, taxe, 27,454  mii lei
Plata comisioane, cote, taxe _ 90 zile
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 217,549 mii lei
Emitere ordine de variatie sau aditionale _ 120 zile
14 Cheltuieli org. de santier 21,119 miilei
Lucr. de constructii aferente org. santier 5 zile
15 Chelt. constructii si instalatii 93,24 mii lei
Sapatura manuala si mecanizata . 5 zile
Chelt. constructii si instalatii 117,49  mii lei
16
Bordurare . 10 zile
Chelt. constructii si instalatii 52,86 mii lei
17
Strat de forma . 10 zile
18 Chelt. constructii si instalatii 101,55  mii lei
Strat de fundatie din balast - 10 zile
19 Chelt. constructii si instalatii 89,13 mii lei
Strat de fundatie din piatra sparta - 10 zile
20 Chelt. constructii si instalatii 861,67 miilei
Imbracaminte asfaltica - 5 zile
21 Chelt. constructii si instalatii 677,82 miilei
Canalizare pluviala - 15 zile
2 Chelt. constructii si instalatii 114,00  mii lei
Trotuare - 10 zile
23 Chelt. constructii si instalatii 4,08 mii lei
Siguranta circulatiei . 2 zile
LEGENDA:
Categorii de cheltuieli privind activitatile care le insotesc Intocmit,




