
ANEXA 1 

Studii de teren mii lei
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Documentatii pentru avize 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei

Studiu de fezabilitate 10 zile
Studii de teren mii lei
Ridicare topografica 3 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. 30 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Elaborare PT +C.S. 20 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Verificarea tehnică a proiectului 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Elaborare detalii executie 30 zile
Org. procedurilor de achizitie publica mii lei
Org. procedurilor de achizitie publica 20 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Consultanta 90 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. 90 zile 
Comisioane, cote, taxe, mii lei
Plata comisioane, cote, taxe 90 zile 
Cheltuieli diverse si neprevazute mii lei
Emitere ordine de variatie sau aditionale 120 zile 
 Cheltuieli org. de santier mii lei
Lucr. de constructii aferente org. santier 5 zile 

Chelt. constructii si instalatii mii lei

Sapatura manuala si mecanizata

Chelt. constructii si instalatii mii lei

Bordurare

Chelt. constructii si instalatii mii lei

Strat de forma
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Strat de fundatie din balast 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Strat de fundatie din piatra sparta 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Imbracaminte asfaltica 5 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Canalizare pluviala 15 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Trotuare 10 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Siguranta circulatiei 2 zile 

LEGENDA: 

Categorii de cheltuieli privind activitatile care  le insotesc Intocmit,
Esalonarea executarii lucrarilor

101,55

89,13

677,82

4,08

861,67

114,00

27,454

217,549

21,119

93,24

14,572

3,874

4,329

18,838

1,860

8,370

34,001

4,857

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU REABILITARE STRADA SALCAMILOR, SFANTU GHEORGHE 
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