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SFANTU GHEORGHE Faza: S.F.
STUDIU DE FEZABILITATE
A.PIESE SCRISE

L. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ST DE CANALIZARE
MENAJERA IN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUT ORKO
1.2. Ordonator principal de credite/investitor :
MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

1.3. Ordonator de credite (secundarx’ter;iéir) '.: BRI
MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investitiei :
- MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
- S.C. ORION-CRUX S.R.L. Sf.Gheorghe

Data elabordrii studiului de fezabilitate : 25.03.2019
Nr. si data contractului : 66250/73/02.11.2018

2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI J
PROIECTULUI DE INVESTITHT

2.1, Conclugiile studiului de prefezabilitate
Pentru lucrarile propuse in prezenta documentatiec nu s-a elaborat un studiu de
prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului:
institutionalesi financiare

Apa este esentiald pentru viata pe planeta noastri. Pentru a prospera, ecosistemele planetei,
societatea §i economia au toate nevoie de apd proaspatd gi curatd in cantitati suficiente. De mai
mulfi ani, protectiasinititiicetitenilor UE prin accesul sigur la apa potabild de calitate este unul
dintre elementele politicii UE. Incepand din.1975, UE a adoptat o serie de acte legislative privind
apa, care urmaresc sd protejeze consumatorii §i utilizatorii impotriva efectelor nocive. Garantarea
unei bune calitdtisi a unei aprovizioniri sigure pentru toti cetdfenii europeni reprezintd, de
asemenea, 0 parte integrant3 a politicii de mediu-a UE. -

olitici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri




O prima directiva referitoare la calitatea apei potabile in statele membre a fost adoptata in
1975 . Ulterior, a fost adoptati o noud directiva privind standardele pentru apa destinatd consumului
uman, si anume Directiva privind apa potabild. Obiectivul acesteia este de a proteja sdnitatea
umanid de efectele negative ale oricarei contamindri a apei destinate consumului uman.

Comisia a subliniat importanta coeziunii sociale, a unei economii mai verzi, a educatiei si
inovaril pentru Europa In comunicarea sa “"Europa 2020 - O strategie europeand pentru o crestere
inteligentd, durabild si favorabild incluziunii”. Aceste obiective se reflectd in politicile europene in
domeniul infrastructurii, prin inaintarea unor misuri pentru asigurarea mobilitatii durabile pentru
toti cetdtenii, prin eficientd energetica in statiile de alimentare cu apd si de epurare a apelor uzatesi
utilizarea la maximum a progreselor tehnologice.

Peste tot in UE se observi o disponibilitate ridicati a apei potabile sigure. Cu toate acestea,
existd in continuare regiuni care nu asigurd accesul cetiifenilor la servicii de alimentare cu apa.
Conform datelor Eurostat17, rata populatiei conectate la sistemul public de alimentare cu api diferd
in mod semnificativ intre statele membre. Aceasti ratd este cea mai scdzutd in Roménia, unde doar
62 % din populatie este conectati la reteaua publica de alimentare cu apa

La nivel national, existid un document denumit Acordul de Parteneriat, semnat de Romaénia
si Comisia Europeand, care evidentiaza faptul ci infrastructura de alimentare cu apd potabild si
canalizarea menajerd lipseste cu desidvarsire sau este invechitd $i necorespunzitoare, este un factor
semnificativ in ceea ce priveste incetinirea dezvoltirii. Aceasti barierd se materializeazi prin efecte
negative, precum mobilitatea scizutd a fortei de munca si, prin urmare, in lipsa exploatérii acesteia,
dar si prin reducerea accesului la servicii de bazé, cu efecte negative asupra competivitdtii si asupra
mediului.

Conform datelor Institutului National de Statisticd, in anul 2017 :

- populatia deserviti de sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.229.699
persoane, reprezentand 67,5% din populatia rezidentd a Roméniei. La nivelul regiunilor
de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei deservite de sistemul public de
alimentare cu ap4, in total populatie rezident3, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti-Ilfov
{83,4%), urmata de regiunea Sud-Est (77,8%). Regiunile cu cel mai redus grad de
racordare sunt: Nord-Est (47,4%) si Sud-Vest Oltenia (55,6%).

- un numir de 9.978.886 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare,
acestia reprezentand 50,9% din populatia rezidents a Roméniei. In ceea ce priveste
epurarea apelor uzate, populatia cu locuintele conectate la sistemele de canalizare
prevazute cu statii de epurare, in anul 2017, a fost de 9.710.077 persoane, reprezentdnd
49,6% din populatia rezidents a tirii. In mediul urban s-au inregistrat 9.234.259 locuitori
cu locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentind 87,8% din populatia
rezidentd urbani a Romdiniei, iar in mediul rural un numdar de 744.627 persoane au
beneficiat de servicii de canalizare, reprezentand 8,2% din populatia rezidenti rurali a
Romaéniei,

Acest proiect constituie o oportunitate atdt pentru Municipiul Sfantu Gheorghe, cét si pentru
Roménia in general. Era schimbiirii si dezvoltdrii nu poate fi atins, doar dacd facilitdm anumite
masuri, chiar si la nivel local, care si contribuie la acesta. Dezvoltarea retelei de infrastruturd, prin
extinderea retelei de alimentare cu apé potabila i canalizare menajerda va avea efecte pozitive atét
pe plan economic, cét si pe plan social sau de mediu.

Cartierul Orké este una din cele 3 zone marginalizate, identificate la nivelul municipiutui

cu desavarsire, putine locuinte sunt bransate la reteaua de apa potabila i canalizare menajera.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Cartierul Orké este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul municipiului
Sf.Gheorghe, fiind incadrat in categoria zonelor de tip mahala. In acest cartier oamenii locuiesc in
casele construite de ei, de cele mai multe ori ilégal, fard autorizatii si pe teren care nu este a lor.
Accesul la utilitifi lipseste aproape cu desdvirsire, putine locuinfe sunt brangate la reteaua
de api, existentd din strazile :




- Cénepei (OL ¢ 100 mm)
- Varadi Jozsef (PE @ 200 mm)
- Brazilor (PE @ 110 mm)
- Garoafei (PE @ 110 mm)
- Priméverii (PE @ 110 mm - OL @ 100 mm)
-~ Ghioceii (PE & 200 mm)
$1 foarte putine racordate la canalizare menajera, existenta in strizile :
- Priméverii (B @ 200 mm - B @ 300 mm)
- Garoafei (PVC @ 250 mm)
- Brazilor (B @ 250 mm)
- Varadi Jozsef (PVC @ 315 mm)
- Vendrei Ferenc (PVC @ 250 mm)
-~ Cénepei (PVC @ 250 mm)
Din informatiile primite, reiese ¢ din totalul de 442 gospodarii (cca.1876 de locuitori), 72
buc. gospodarii dispun de bransamente de apa si 40 buc. de racord la canalizarea menajeri.
In partea estic#, conducta de aductiune a sistemului central de alimentare cu apa a oragului
(una dintre ele) PE-O1. @ 400 mm, traverseaza cartierul de la colt str. Céanepel — str.Vendrei Ferenc
pand la str. Varadi Jozsef (colt Centru multifuncional Neri Szent Fulop) continuindu-se spre
centrul cartierului prin teava de PE-OL @ 200 mm, apoi se cupleazi cu retelele de distributie din str.
Varadi Jozsef (prelungire), Brazilor, Garoafei, Primiverii si In ultima instanti cu str. Ghioceii (PE
& 200 mm).
in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica a cartierului, exista retea electrica
aeriana, in strizile :
- Ghioceii
- Priméverii
- Brazilor
- Clnepei, pani in mijlocul zonei studiate
Din cauza c& majoritatea locatarilor nu dispun de extrase CF prin care si dovedeasca dreptul
de proprietate asupra imobilelor, nu sunt brangate la refeaua electrici existents.

2.4. Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv pe termen mediu si lung privind evolutia cererii,

in scopul justificdrii necesititii obiectivalui de investitie

Prezentul proiect cuprinde extinderea retelei de alimentare cu apd si canalizare menajera in
cartierul Orkd, mai precis vizeaza racordarea respectiv brangarea gospodiriilor existente, care va
Imbunétati nivelul de trdi a populatiei, din aceasti zona marginalizati.

Necesitatea rezolvarii acestui deziderat de maxima importants din partea beneficiarului, va
oferi pentru toti locuitorii din cartier, conditii tehnice prielnice pe termen mediu §i lung, asiguririi
necesarului de apa potabila si colectarea, evacuarea apelor uzate menajere.

Pentru locuitorii acestei zone, care folosesc in mare parte pentru igiena zilnici apa potabili
de la cismele stradale si din lipsa canalizarii menajere latrine uscate, va fi o cale de acces citre
dezvoltare si integrare in comunitate.

Obiectivul principal al extinderii retelei de apa potabila este de a proteja sdnitatea umani de
efectele negative ale oricirei contaminari a apei destinate consumului umax.

Pentru asigurarea confortului si a conditiilor de igiend si de civilizatie la standardele actuale,
este necesard efectuarea sistemului de canalizare menajeri, prin care se asigurd protectia solului si
subsolului.

Aceste lucrarl vor conduce la imbunatétirea infrastructurii tehnico-edilitare, educationale,
culturale, de sinitate si sociale a municipiului.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectul general a proiectului constd in regenerarea fizicd, economici i sociald a unor

comunitdti defavorizate din cartierul Orko, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabili si




extinderea retelei de canalizare menajerd, cu scopul imbunétatirii mediului urban, revitalizirii a
cartierului, orasnlut, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivul proiectului este in concordantd cu obiectivu specific al Axei prioritare 4 -
Sprijinirea dezvoltirii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizicd, economici gi social a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin extinderea retelei de alimentare cu apd potabild si extinderea retelei de canalizare
menajera, dat fiind necesitatea acestuia pentru o viatd decent, proiectul va contribui la realizarea
acestui obiectiv specific.

Obiective specifice:

O.5.1.: Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila
0.8.2.: realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare
0.5.3.: Tmbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginalizate din cartier

Conform Breviarului de calcul, s-a calculat necesarul de ap& potabild si cantititile de ape
uzate menajere in acest cartier marginalizat si din punct de vedere a echipdrii tehnico-edilitare (apa-
canalizare).

Pentru a asigura aceste debite, cele doud extinderi (apd-canalizare menajerd) se trateazi distinct :

» extinderea refelei de alimentare cu api potabili
Din totalul gospodriilor nebrangate la refea de apd potabild 372 buc (442-72) s-a propus
220 buc brangamente noi de ap din PE @ 32 mm (total lungime 1 = 2.200 m) echipat fiecare
individual cu cimin apometru si contor de @ 20 mm

» extinderea refelei de canalizare menajeri
Pentru 2 inlesni racordarea gospodariilor existente 402 buc (442-40), s-au propus 120 buc
racorduri prin teavid PVC KG @ 160 mm (1 = 720 m), 120 buc cimine suplimentare (@ 400
mm} i 60 buc cimine de spilare (@ 600 mm) pe traseul extinderii retelei.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §SI PREZENTAREA A MINIM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

Amplasamentul pe care se propune extinderea retelei de apd potabild si canalizare menajera
se afld in intravilanul municipiului Sf.Gheorghe, este pe terenul administrativ al municipiului,
conform extraselor CF nr.24280, 24281, 24276, 24277, 38940, 24350,24354, 24366, 25393, 25533,
25536, 25538, 38927.

Obiectivul investitiei se incadreazi in specificul zonei in conformitate cu PUG s1 RLU
aprobat prin HCL nr.27/2016, subzona UTR 20. — incadrati in categoria de: teren curti constructii,
cladiri administrative, case de locuit, cariera de piatrd, arabil, drum, obor de vite, padure

Tramele stradale noi, prin care se sistematizeazs cartierul, sunt In conformitate cu PUZ
1r.1834/2018, elaborat de S.C. Proiect Bragov S.A., in curs de finalizare.

Suprafata zonei studiate conform extraselor CF transmise de beneficiar, este: S =92.458 mp
in aceste conditii, fiind un singur amplasament, capacitatile necesare au fost fixate prin temi §i prin
programele de dezvoltare ale municipiului Sf.Gheorghe, prin Programul Operational Regional —
POR —Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.3. , Imbundititirea regenerdrii fizice, economice si
sociale a comunitdfilor marginalizate in municipiile resedintd de judef din Romdnia” iar pentru a
asigura debitele necesare, calculate in Breviarul de calcul, cele doud extinderi (api-canalizare
menajerd) se trateazi distinct :



@) extinderea retelei de alimentare cu apd potabili
Intrucét cartierul este deja strabétut diagonal de o conducti de apd de distributie ce porneste
din str. Cénepeisi se termina la str. Ghioceilor (PE O 90 mm - @ 110 mm — @ 200 mm) si lateral
este conectatd cu str. Varadi Jozsef (PE @ 200 mm), str. Brazilor (PE @ 110 mm) si str. Primiverii
(OL O 100 mm), pe tramele stradale nou propuse prin PUZ (nr.1834/2018, S.C. Proiect Bragov
S.A.) s-a proiectat extinderea reelelor existente de apa potabila cu noi ramuri de distributie, formate
din conducte PE © 110 mm — @ 90 mm — 0 63 mm, realizind inele de distribugie pe intreg cartier.
A rdmas un singur segment de tip ramificatie, scurtd din PE @ 63 mm {1 =76 m) in zona nordici a
cartierubui, conform plansa AC-03.
Lungimea extinderii este de :
PEQ 63mm: 1= 166m
PEO 9Omm: = 559m
PE@110mm: 1=1.143m
Total : 1=1.868 m

b) extinderea retelei de canalizare menajerd
Pentru preluarea debitelor de ape uzate menajere din cartierul Orké in momentul de faia sunt
4 puncte receptoare prin refelele de canalizare menajeri deja executate :
- str.Cénepei (PVC KG © 250 mm)
- str.Varadi Jozsef, in dreptul scolii (PVC KG @ 315 mm)
- str.Garoafei (PVC KG @ 250 mm)
- str.Primdverii (B @ 300 mm)
in prezenta documentatie, avind in vedere configuratia topografici a amplasamentelor noilor
trame stradale (conform PUZ nr.1834/2018 S.C. Proiect Bragov S.A.) s-au tratat doui solutii tehnice
de extinderea refelei de canalizare menajera :

b.l. Varianta , A" :

Este varianta care utilizeaza la maxim solufia colectirii §i evacuiirii apelor uzate in mod
gravitational. Astfel toatd cantitatea de ape uzate menajere, calculate prin Breviarul de calcul, s-ar
evacua in canalizarea menajerdi existenti din str. Canepei (PVC KG 9 250 mm).

Elementele acestei variante, sunt ;
- extindere refea cu teavd PVC KG @ 200 mm —1 = 1.175 mi
- extindere refea cu teavda PVCKG @ 250 mm—1= 480 mi
Total lungime L=1.655 ml

b.2. Varianta ,B”

In aceastd varianti s-a urmarit faptul ci nu toata cantitatea de ape uzate si fie evacuate in
canalizarea existentsi din str. Canepei, s-a incercat ca zona centrald a cartierului si fie colectata si
evacuatd prin intercalarea unei noi statii de pompare ape uzate (suplimentar fatd de varianta ,,A”) in
canalizarea existentd din str. Varadi Jozsef (recent modernizati) PVYC KG @ 315 mm.

Elementele acestei variante, sunt
- extindere retea cu teavi PVCKG @200 mm—1= 280 ml
- extindere refea cu teava PVC KG @ 250 mm —1 = 1.595 ml
Total lungime L = 1.875 ml
Aceasti solutie ar echilibra cantitatea apelor uzate evacuate in sistemul actual, dar in acelasi
timp ar implica intercalarea suplimentarz a unei noi statii de pompare, cu anexe tehnice necesare (o
noud conducta de refulare ape uzate si un brangament electric),care ar majora semnificativ din punct
de vedere financiar costurile de execufiest exploatare.

In aceasta situatie s-a ales si se propune promovarea Varigntei 4, din motive economice si
de exploatare a sistemului propus.

3.1, Particularitisi ale amplasamentului ;




a) descrierea amplasamentului

Amplasamentul se afld in partea nord-vestici a municipivlui Sf.Gheorghe, este un cartier
marginalizat de tip mahala, in administrarea beneficiarului, conform extraselor CF nr. 24280,
24281, 24276, 24277, 24278, 24350,24354, 24366, 25393, 25533, 25536, 25538, 36095, PUG si
RLU aprobat prin HCL nr.27/2016, subzona UTR 20, terenul in suprafatd de 92.458 mp in
intravilanul localititii mun.Sf.Gheorghe, este disponibil pentru realizarea noului obiectiv propus.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Vecinitatile amplasamentului, sunt : '
- nord — str. Borviz
- sud - cartierul Simeria prin strazile: Primiverii, Ghioceilor, Viorelei, Milenium
- est—strézile : Bartalis Ferenc, Varadi Jozsef, Rozelor
- vest - fosta carieri de piatra Orké
Accesul In cartier se poate face pe mai multe striizi :
- din sud - str.Ghioceilor
— dinest - str. Priméiverii, Brazilor, Varadi Jozsef si Canepei

¢) orientiiri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau

construite _ .

Traseele propuse ampasarii retelelor de apa potabili si de canalizare menajerd sunt pe stazile
existente si pe tramele stradale noi, prin care se sistematizeaza cartierul, sunt in conformitate cu
PUZ nr.1834/2018, elaborat de S.C. Proiect Bragov S.A., in curs de finalizare.

Cartierul Orké fiind o zoni marginalizatd de tip mahala a municipiului, nu este orientat fatd
de puncte de interes natural sau construit. _ :

d) surse de poluare existente in zoni
Deseurile depozitate necontrolat.

e) date climatice siparticularititi de relief

Conditiile de clima ale localitatii sunt caracteristice depresiunilor intermontane ale
Carpatilor Orientali, cu temperaturiile medii anuale de 7-9°C (zona de frig II).

Vantul sufla predominant in directia Nord-Est cu valori medi de 600-700 mm/an.

Zona de hazard seismic ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec, conform cod de proiectie seismica
P 100-1/2013. _

Adéncimea de inghet: conform STAS 6054-85 este de -110cm, zona de incircare zipada
conform CR 1-1-3-2005 este de SoK = 2,0 KN/mp si interval medin de recurentd IMR = 50 ani,

la altitudinea < 1000 m.,
Zonarea incircarii de vant conform NP.082-04, prevede presiunea de referinté Wiz) > 0,7

kPa; viteza de referintd W yor> 41 m/s, pe un interval mediu de recurenta de 50ani

f) existenta unor :

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare

Nu este cazul

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinats

in zona amplasamentului nu sunt monumente istorice sau situri arheologice

- lerenuri care aparfin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicd
$i sigurantd nationald

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
(i) date privind zonarea seismic3 -
* zond de hazard seismic : ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec — conform Cod de proiectare
seismicd P.100-1/2013;




* adincimea de inghet : conform STAS 6054-85 este — 110 cm.

(it) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionalasi
nivelul maxim al apelor freatice '
Terenul studiat prezinta o comportare buna din punct de vedere al capacititii portante
Au fost identificate 3 tipuri de teren cu caracteristici geotehnice diferite pe care urmeaza a fi
pozate conductele, dupa cum urmeaza:
- umpluturd din nisipuri argiloase cu betoane $1 cdrdmida cu o vechime mai mare de 20 ani
O presiunea conventionali de bazi — pentru pozarea conductei in orizontul format din
umplutura heterogendP.q, de bazi va fi 200 kPa
- nisip mare cu roci calcaroase
©  presiunea conventionali de bazi — pentru pozarea conductet in orizontu] format din
nisip mare cu roci calcaroase Peonv de bazd va fi 300 kPa — in zona fostei cariere,
unde s-a identificat un orizont de pietris calcaros si nisip mare pe amplasament ,iar
in lateral roci calcaroasa _
- umpluturz din resturi vegetale, degeuri de naturi organica si anorganicd precum si dejectii
umane si de naturd animala _ - _ :
O presiunea conventionald de bazi — pentru pozarea conductei in orizontul format din
umpluturg Py, de bazi va fi 100 kPa

Aceastd ultima stratificatie a fost identificatd in zona centrali a amplasamentului studiat,
terenul fiind contaminat pe o adincime de aproximativ 3.00 m de la cota terenului natural, iar
umplutura fiind prezents pana la 6.00 m.

in aceasti zona se recomanda:

- lvarea de masuri in vederea stabilizirii terenuluj
- inldturarea factorilor poluatori
- sdparea §i evacuarea terenului contaminat s1 saturat precum si inlocuirea acestuia

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat pe adancimea pe care s-a efectuat cercetarea (0.00 =
-6.00) m de la cota terenului natural,

(iii) date geologice generale _ . S
Incadrarea in categoriile geotehnice se face conform NP(74/2014 : « Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii »

Criteriu . Tip Puncte
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apd subteranj Fardepuismente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importangi Redusa 1
Vecinatiti Fara riscuri 1
Zona seismica Ag=0.20¢g 2
Total 8

Conform punctajului, studiul geotehnic se incadreaza in grupa 1 de risc geotehnic, risc
geotehnic redus.

(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile
pentru fundare, etc.

* s¢ anexeazd — Studiu geotehnic nr. nr.27/12.03.2019, elaborat de S.C.DAVICONIN
S.R.L.Brasov.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremuri, aluneciiri de teren, inundatii) in conf.cu
reglementrile tehnice in vigoare
* in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structuri §i vecinitati,
constructia se va incadra in categoria geotehnici 1, risc geotehnic redus




(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic, stabilite in baza studiilor existente a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic
¢ nus-aexecutat studiu hidrologic, nefiind necesar

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural st tehnologic

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii
In cartierul Orks, conform Anexa 8- fisa de proiect (nr.12052/08.02.2018) primita de Ia
beneficiar, sunt 1.876 locuitori si aproximativ 442 gospodarii.
Cu aceste date s-a calculat in Breviarul de calcul,
- necesarul de apa potabil3 :
Qmedzi = 242,80 mc/zi
maxz = 310,34 mc/zi

Quaxh = 27,15 mec/h =754 /s
Qincext = 5,00 Vsec

- cantitdile de ape uzate menajere :
Quzmed z = 225,12 me/zi >
Quzmax.zi = 292,66 mc/zi ;
Quz max. orar = 24,39 mc/h = 6,77 I/s ;

Pentru a asigura aceste debite, in conformitate cu Nota conceptuald (nr.35175/13.06.2018) si
Caietului de sarcini, pe trama stradala noud (conform PUZ nr.1834/2018, elaborat de S.C. Proiect
Bragov S.A.) s-a proiectat lucriri de infrastructuri care constau In extinderea refelelor de apa
potabild cu noi ramuri de distributiesi extinderea retelelor de.canalizare menajerd, cu racordare la
cele existente in str. Cénepei i Varadi Jozsef, - - SR

Structura funcfionald in acest context, cuprinde urmatoarele refele :
e Alimentare cu ap3
Lungimea extinderii este de :
PEG 63mm: 1= 166ml -
PEQ 90mm: I= 559ml
PEQ110mm: 1 =1.143 mi
Total : 1=1.868 ml
Pe traseul extinderii s-au intercalat 14 buc cimine de vane si de sectionare, iar pentru a
asigura securitatea la eventuale incendii 11 buc hidranti subterani de stins incendiu @ 65 mm.

¢ Canalizare menajeri
Varianta A"
Avind urmétoarele elementele : _ \
- extindere retea cu feavd PVC KG © 200 mm — 1= 1.175 ml
- extindere refea cu {eava PVC KG @250 mm —1= 480 ml
Total lungime L=1.655 ml
Pe traseu s-au intercalat 50 buc cimine de vizitare si o statie de pompare ape uzate, complet
echipata cu 1+1 buc pompe submersibile, avind Q= 12,5 mc/h ; H= 15 mCA, conducts de refulare
de la statie de pompare pand la canalizare menajerd existentd din str.Cénepei din PE @ 75 mm,
1=350m,

Varianta , B”
Elementele acestei variante, sunt :

- extindere retea cu teavd PVCKG 9 200 mm — 1 = 280 ml
- extindere refea cu teavd PVC KG © 250 mm —~1 = 1.595 ml
Total lungime L=1.875 ml



Pe traseu s-a prevazut 50 buc camine de vizitare si fatd de varianta anterioard, 2 buc statii

de pompare ape uzate, echipate cu 1+1 buc pompe submersibile, avind Q= 12,5 mc/h ; H= 15 mCA
- conducti de refulare de la STP1,PEQ 75 mm — | = 50 m
- conducta de refulare de la STP2, PEQ 75 mm — | = 150 m

- variantq constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea acestei alegeri

Scopul principal este extinderea refelei de alimentare cu apa potabila g1 canalizare menajers
in Cartieral Orkd, care este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelal municipiului S£
Gheorghe, fiind incadrat in categoria zonelor de tip mahala. in acest cartier oamenii locuiesc in
casele construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fara autorizatii si pe teren care nu este a lor.

Accesul la utilititi lipseste aproape cu desavarsire, putine locuinte sunt bransate la refeaua
de api potabili si canalizarea menajeri.

Prin extinderea retelei de alimentare cu apd potabila §i canalizare menajera, se va asigura un
control al consumului de api potabili si a apelor uzate menajere evacuate, prin folosirea individuala

a apet §i a canalizarii,

Conform zondrii teritoriului tarii din punct de vedere seismic (Normativ P.100-1/2013)
lucrdrile de infrastructurd (extinderea retelei de apd si de canalizare menajerd in cartierul Orkd) se
afld amplasate in zona seismica de calcul, cu valoare accelerati a terenului pentru proiectare
ag = 0,20 pentru cutremurul cu valoarea a perioadei de colf Te = 0,7 sec. si se incadreazi in clasa de
importantd III - constructii de importantd normald si in categoria de importanta ,,C” conform
HG 766/97 '

> Varianta A - recomandati
< extinderea regelei de alimentare cu apd potabild _

Intrucét cartierul este deja strabatut diagonal de o conducti de apd de distributie ce porneste
din str. Canepeisi se termini la str. Ghioceilor (PEQ@ 90 mm - @ 110 mm - @ 200 mm} si lateral
este conectatd cu str. Varadi Jozsef (PE @ 200 mm), str. Brazilor (PE @ 110 mm) si str. Primaverii
(OL @ 100 mm), pe tramele stradale nou propuse prin PUZ (nr.1834/2018, S.C. Proiect Brasov
S.A.) s-a proiectat extinderea retelelor existente de apa potabild cu noi ramuri de distributie, formate
din conducte PE @ 110 mm - @ 90 mm — O 63 mm, realizind inele de distributie pe intreg cartier.
A rdmas un singur segment de tip ramificaie, scurti din PE @ 63 mm (1 = 76 m) in zona nordici a
cartierului, conform planga AC-03. '

Lungimea extinderii retelei de ap potabils, in total va fi de: L= 1.868 m

Pe traseul extinderii s-au intercalat 14 bu¢ cimine de vane si de sectionare, iar pentru a
asigura securitatea la eventuale incendii 11 buc hidranti subterani de stins incendiu @ 65 mm.

S-a propus 220 buc bransamente noi de api din PE @ 32 mm (total lungime 1 = 2.200 m)
echipat fiecare individual cu cimin apometru si contor de @ 20 mm, pentru bransarea gospodiriilor
existente

< extinderea refelei de canalizare menajerd

Aceastd varianti utilizeazi la maxim solutia colectrii §i evacudrii apelor uzate in mod
gravitational. Astfel toati cantitatea de ape uzate mengjere, calculate prin Breviarul de calcul, s-ar
¢vacua in canalizarea menajeri existentd din sir., Cénepei (PVC KG O 250 mm). Precizam ci
subzona Casei comunitare ar rimane in continuare cu evacuare in str.Primaverii (B O 300 mm).

Noua stradd propusi prin PUZ in latura nordici a cartierului din cauza configuratiei
terenului, apele uzate nu pot fi evacnate gravitational, aici trebuie intercalati o statie de pompare
ape uzate si o conducti de refulare cu debusare In canalizarea existenti in str. Canepei.

Debitul de ape uzate vehiculat prin pompare, se estimeazi la 20% din totalul debitului
calculat. . :
Lungimea extinderii retelei de canalizare menajerd, in total va fide: L = 1.655 m




Pe traseu s-au intercalat 50 buc cdmine de vizitare $i o statie de pompare ape uzate, complet
echipata cu 1+1 buc pompe submersibile, avind Q = 12,5 me/h ; H= 15 mCA, conducta de refulare
de la statie de pompare pdna la canalizare menajerd existentd din str.Céinepei din PE @ 75 mm,
I =50 m.

S-au propus 120 buc racordurt prin feavd PVC KG @ 160 mm (1 = 720 m), 120 buc camine
suplimentare (@ 400 mm) gi 60 buc cimine de spilare (@ 600 mm) pe traseul extinderti retelei,
pentru racordarca gospoddriilor existente.

- echiparea i dotarea specifici functiunii propuse

Conform Breviarului de calcul, s-a calculat necesarul de apd potabila si cantititile de ape
uzate menajere in acest cartier marginalizat si din punct de vedere a echiparii tehnico-edilitare (ap4-
canalizare), astfel necesarul de :

- apa potabili este :
medzi — 242,80 me/zi

Qmaxz = 310,34 mc/zi

Qumaxh = 27,15 me/h =754 1/s

Qiee= 5 Vs, nr.de incendii simultane 1
- canalizare menajera :

Q wzmed.zi. = 225,12 me/zi;

Quzmax.zi. = 292,66 me/zi ;

Quzmax orar = 24,39 mc/h=6,77l/s ;

Pentru a asigura aceste debite, cele doudl extinderi (apid potabild §i canalizare menajerd) se
trateazd distinct :

» extinderea retelei de alimentare cu apd potabild
Intruct cartierul este deja stribatut diagonal de o conducts de apa de distribugie ce porneste
din str.Cénepeisi se termici la str. Ghioceilor (PE @ 90 mm — @ 110 mm — & 200 mm) si lateral
este conectatd cu str. Varadi Jozsef (PE @ 200 mm), str. Brazilor (PE @ 110 mm) si str. Primaverii
(OL @ 100 mm), pe tramele stradale nou propuse prin PUZ (nr.1834/2018, S.C. Proiect Bragov
S.A.) s-a proiectat extinderea retelelor existente de apa potabild cu noi ramuri de distributie, formate
din conducte PE @ 110 mm — @ 90 mm — @ 63 mm, realizind inele de distributie pe intreg cartier.
A rimas un singur segment de tip ramificatie, scurtid din PE @ 63 mm (I = 76 m) in zona nordica a
cartierului, conform planga AC-03.
Elementele extinderii refelei de alimentarea cu apa potabila, sunt :
* PEQ 63mm: 1= 166 ml
« PEQ W0mm: 1= 559ml
*» PED110mm: 1=1.143 ml
Pe traseu s-au prevazut :
* 14 buc cimine de vane si de sectionare
* 11 buc hidranti subterani de stins incendiu @ 65 mm
s 220 buc bransamente de apd PE @ 32 mm, | =2.200 m
e 220 buc camin apometru cu contor @ 20 mm.

> extinderea retelei de canalizare menajerd
In prezenta documentatie, avind in vedere configuratia topograficd a amplasamentelor
noilor trame stradale (conform PUZ nr.1834/2018 S.C. Proiect Bragov S.A.) s-au tratat doud solutii
tehnice de extinderea retelei de canalizare menajer :



Varianta . A"

Este varianta care utilizeazi la maxim solutia colectarii si evacusrii apelor uzate in mod
gravitafional. Astfel toata cantitatea de ape uzate menajere, calculate prin Breviarul de calcul, s-ar
evacua in canalizarea menajerd existentd din str. Canepei (PVC KG @ 250 mm). Precizim cd
subzona Casei comunitare ar riméne in continuare cu evacuare in str. Primiverii (B © 300 mm).

In noua strada propusa prin PUZ in latura nordica a cartierului, trebuie intercalata o statie de
pompare ape uzate si o conducta de refulare cu debusare in canalizarea existenti In str. Cénepei.

Debitul de ape uzate vehiculat prin pompare, se estimeazi la 20% din totalul debitului
calculat.

- Necesarul de fevi pentru reteaua de canalizare menajers, este :

* PVCKGO200mm-1=1.175 m!

* PVCKG@250mm-]1=_480 ml

Total = 1.655 ml
Pe traseu s-au previzut :

* 50 buc ciimine de vizitare

* o statie de pompare ape uzate, complet echipatd (1+1 buc pompe subinersibile,
avind P = 12,5 mc/h ; H=15 mCA)
conducta de refulare PE & 75 mm, 1= 50 ml
120 buc racordurt prin feavd PVC KG @ 160 mm, | = 720 m|
120 buc cimine suplimentare @ 400 mm
60 buc camine de spilare @ 600 mm

Varianta ,B”

In aceastd varianta s-a urmrit faptul ca nu toata cantitatea de ape uzate si fie evacuate in
canalizarea existents din str. CAnepei, s-a incercat ca zona centrald a cartierului si fie colectata si
evacuati prin intercalarea unei noi stafit de pompare ape uzate (suplimentar fati de varianta ,,A”) In
canalizarea existenta din str.Varadi Jozsef (recent modernizatd) PVC KG @ 315 mm.

Prin aceasti solutic se estimeazi ci din toati cantitatea de ape uzate calculate prin Breviar
de calcul, si fie evacuate in felul urmiitor -

= 45 % in canalizarea existenti din str. CAnepei
- 55 % in canalizare existentd din str. Varadi Jozsef

Aceastd solutie ar implica intercalarea suplimentari a unei noi stafii de pompare, cu anexe

tehnice necesare (0 noudi conducti de refulare ape uzate §i un nou brangament electric).

Necesarul de tevi a acestei variante, sunt :
* PVCKGOA200mm-1= 280 ml
* PVCKG®250mm—1=1.595ml
Total = 1.875 ml

Pe traseu s-a previzut :
* 50 buc cémine de vizitare
“ 2 statii de pompare ape uzate, complet echipati (1+1 buc pompe submersibile,
avand Q = 12,5 mc/h ; H= 15 mCA)
conducti de refulare de la STP], PE @ 75 mm, 1 = 50 ml
conducti de refulare de la STP2, PE @ 75 mm, 1 = 150 ml
1260 buc racorduri prin teava PVC KG @ 160 mm, 1 = 720 mi
120 buc camine suplimentare @ 400 mm
60 buc camine de spilare @ 600 mm



3.3. Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimative pentru realizarea obiectivalui de investitii

» Varianta 4
Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general (fird TVA) :

Total: - 1.783.565,31 lei

-din care C+ M 1.421.310,60 lei

- Cheltuieli ptr. amenajarea terenului 0,00 lei
- Cheltuieli ptr. asigurarea utilititilor 0,00 lei
- Cheltuieli de proiectare si asistent’ tehnica 111.107,62 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza 1.457.144,82 lei
- Alte cheltuieli 215.312,87 lei

» Varianta B

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general (fira TVA) :

Total: 1.962.262,64 lei

-din care C+ M 1.542.079,88 lei

- Cheltuieli ptr. amenajarea terenului 0,00 let
- Cheltuieli ptr. asigurarea utilititilor 0,00 lei
- Cheltuieli de proiectare §i asistents tehnica 113.968,06 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza 1.612.006,58 lei

- Alte cheltuieli 236.288,00 lei

- costurile estimative de operare pe durata normali de viatd / de amortizare a in vestitiei publice

Costurile de operare ale proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnicd si intretinerea de
rutind, aceste categorii de costuri sunt previizute pentru intreaga perioads de referinta a proiectului.

Avénd in vedere considerentele prezentate, evolutia veniturilor i cheltuielilor in perioada analizata
este urmitoarea ;

Cheltuieli si venituri

An -2 An 3-30
Investitii 2.112.639,19
Fond rulment 0,00
Total investitii 2.112.639,19
Cheltuteli cu intretinere gi reparatii _ -18..(.)00
Alte cheltuieli neprevazute cu bunurisi servicii -8.400
IAmortizare 70.500




Total cheltuieli

38.100

L

Venituri 70.500
;é;Jartizari bugetare ptr. amortizarea suplimentar3 70.500
Total venituri 70.500
Excedent/Deficit 26.400

* Amortizarea a fost luati in calcul numai pentru stabilirea rezultatului financiar, ea nefiind luati in
calcul la determinarea fluxurilor de numerar din analiza cost-beneficiu.

Costurile suplimentare cu amortizarea aferenti investifiei vor fi acoperite din repartizari bugetare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de mportanid a constructiilor

-studiu topografic : executat de S.C. ROMCAD SR.L. Brasov, ing. Marius Bedreagi
~studiu geotehnic : nr.27/2019, elaborat de $.C. DAVICONIN S.R.L. Bragov

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei se propune — pe 24 luni (4 luni pregatire; 20 luni executie)

Denumirea
obiectuluif
Categorie de
lucran

Anul ]

Anul 2

4 luni pregitire

2-0 luni executie

2

3

4

10

tH

14

15

16 | 17

20

2]

22

23

24

1] Studii

2| Doe, pt.
avize,
autorizatii

R

3| Proiectare si
inginerie

4| Org. proc.
achiz, publica

3| Organizare de
santier

& | Executie

.

iR

| B |

4 |

¥ |

[ §

BARE

HEE!

~

4. ANALIZA FIECARUI /FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-EC ONOMIC(E)

PROPUS(E)

Pentru a implementa proiectul in prima etapa este necesari clarificarea tuturor optiumlor
care ar ajuta la realizarea obiectivelor, atit din punctul de vedere al avantajelor, cit si al
dezavantajelor respectiv din punctul de vedere a costurilor.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, sunt posibile dou variante de solutii constructive.

Varianta A - valoarea de investitie este de 2.1 12.639,19 ron
Varianta B - valoarea de investitie este de 2.324.807.14 ron

Se propune realizarea variantei 4 din motive economice si de exploatare, deoarece aceasta
asiguré cel mai bun raport calitate/pret pentru realizarea obiectivalui propus. Diferentele dintre cele
doud scenarii tehnic i financiar au fost detaliate la capitolul 3.2,



4.1. Prezentarea cadrului de _analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti  si
prezentarea scenariului de referinti

Perioada de referinta pentru realizarea investitiei, a fost estimatd atat in Devizul general cét
st in Graficul de esalonare a investitiei, Ia :
- pregatire: 4 luni
- executie: 20 luni

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii, este
necesara previzionarea evolutiei intririlor i iesirilor aferente acestuia pe termen hing,

Avind in vedere contextul actual al economiei nationale si influenta evolutiei la nivel
macroeconomic asupra previziunilor pe termen lung, s-a luat in considerare pentru proiect un
orizont de timp total de 30 de ani, din care primii 2 ani sunt de implementare ai proiectului, iar
urmétorii 28 de ani reprezinta perioada operational.

Perioada aceasta a fost considerats corespunzitoare pentru conditiile economice actuale g
pentru caracteristicile proiectului, orientat pe activitatea de infrastructura de api si canalizare.

Pericada de referinta reprezinti asadar numarul maxim de ani pentru care se realizeazs
previziuni. Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie si fie ficute pentru o perioada
apropiatd de durata vietii economice a acestuia si destul de indelungata pentru a cuprinde impactul
pe termen mediu si lung. Alegerea orizontului de timp pe care se fac previziuni poate avea un efect
important asupra rezultatelor procesului de evaluare, in sensul ci influenteazs valorile indicatorilor
din cadrul determinati in cadrul ACB,

4.2. Analiza vulnerabilititi; cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Schimbdrile climatice (cregterea temperaturii, modificiri ale precipitatiilor, scaderca
straturilor de zipadi si de gheat3) au loc la un nivel local st in Europa, iar unele dintre modificirile
observate au stabilit recorduri in ultimii ani. Schimbdrile climatice observate au condus deja la o
gama de efecte asupra sistemelor de mediu $1 asupra societdtii,efecte importante fiind preconizate gi
in viitor. Schimbirile climatice pot conduce la cregterea vulnerabilitifilor existente si la addncirea
dezechilibrelor socio-economice in Europa. Misuri de reducere si adaptare la efectele schimbirilor
climatice sunt necesare in numeroase domenii, acestea putind contribui la sciderca pagubelor
produse de dezastrele naturale §i alte efecte ale schimbirilor climatice.

Factorii de risc care pot afecta investitia se impart in naturali si antropici.

Factorii naturali/riscurile naturale sunt manifestiri extreme ale unor fenomene naturale,
precum cutremurele, furtunurile, inundatii, secetd care au o influenti directad asupra vietii fiecirei
persoane, asupra socletdtiisi a mediului inconjuritor, in ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investitia:
furtuni, tornade, secet, inundatii, inghet, cutremure si eruptii vulcanice, riscuri geomorfologie cum
sunt alunecdri de teren si prabusiri de teren.

Probabilitatea de aparitie a riscurilor climatice, precum furtuni, inundatii, inghet este in
medie dar frecventa acestora putem spune ¢i nu sau mai putin afeceazy investitia. Cutremure si
eruptii vulcanice -investitia nu este afectat deeruptii vulcanice.



Factorii antropici/ riscurile antropice si tehnologice care ar putea afecta investitia:
reprezintd totalitatea actiunilor omului in raport cu natura, precum si urmdrile acestora asupra
reliefulm, condifiilor naturale, vegetatieisi faunei. De cele mai multe ori, acesta este un factor
negativ. Riscul factorilor antropici si frecventa de aparitiea acestora este mic.

4.3, Situatia utilititilor si analiza de consum

Obiectul prezentului Studiu de fezabilitate este tocmai asigurarea utilititilor vitale (apa
potabili — canalizare menajerd) in cartierul Orks, care costd din '
- extinderea retelei de alimentare cu apa potabild, existenti in vecindtatea cartierului,
din strazile adiacente (Canepei, Varadi Jozsef, Brazilor, Primiverii, Ghioceii)
- extinderea retelei de canalizare menajerd, cu racordare la canalizarea menajera
existents 1n strazile invecitate cartierului

In ceeea ce priveste functionarea acestor lucriri, este necesard executarea unei statii de
pompare (varianta A) pentru vehicularea apelor uzate menajere {cca.20% din totalul de apc uzate)
fitndcd partea nordicd a cartierului este mai joasd cu cca.d+5 m. Aceastd statie de pompare ape
uzate va fi amplasati in imediata vecinitate a retelei electrice acriene existente, ca racordul electric
al statiei, din punct de vedere tehnic si fie realizabila. Capacitatea pompelor de ape uzate (1A+1 R),
estede: Q=125meth; H=15mCA;P= 1,7kW. Consumul de energie electrici este in functie
de orele de funcfionare a pompei, care este compiet automatizata, adici comandat si reglementat
prin sesizoare de nivel amplasate corespunzitor in chesonul statiei de pompare.

- necesarul de utilitati 5i de relocare/protejare, dupi caz

Reteaua electricd aeriand este existentd la amplasamentul stafiei de pompare ape uzate

menajere, propuse.

- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare _
Este necesard racordarea electrici a stafiei de pompare la refeava electrics, existentd in
apropiere.

4.4. Sustenabilitatea realiziirii obiectivaiui de investitii

Obiectivul prezentei analize este de a calcula performantelesi sustenabilitatea investitiei
propuse. Scopul principal a analizei constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioadi
de analizi (perioada de implementare 2 ani + perioada de referinta 28 de ani) care si faca posibil
determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanti.

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea investitiei propuse contribuie la atingerea egalititii de ganse, avand un impact

social si cultural important a comunitifii beneficiare. Investitia va fi realizats intr-o zona
marginalizati, cu o populatie predominant roma, segregatd, cu multiple probleme sociale si
culturale. Infrastructura existentd in aceastd zoni este subdezvoltat fatd de restul zonelor din
municipiul Sféntu Gheorghe, afectind negativ sansele de incluziune a comunititi;.
Investitia face parte din efortul conducerii municipiului de a normaliza conditiile de viati a
populatiei rome din aceastd zona marginalizati asigurind suportul maxim pentru o viatd sociala si
culturald doritd. Dezvoltarea acestor zone marginalizate este un interes comun, atat a celor care
locuiesc in zon#, cat si restul populatiei.



b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei : In faza de realizare, in
faza de operare

- nr.de locuri de munci create in faza de realizare - &
- nor.de locuri create in faza de operare : 2

¢} impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural $i antropic in care acesta se
integreazi, dupi caz

Impactul este pozitiv atit asupra mediului cat §t asupra comunitifii, prin faptul ¢ :

* Comunitatea vizati va avea api potabila si canalizare, conditie minimd pentru un trai de cent
in ziva de azi.

* Se va imbunititii nivelu! de igiend in zona marginalizata, fiind posibil utilizarea de citre
familiia apei potabile de o calitate contralati precum captarea apei uzate inir-un sistem
modern, functional.

» Se va evita acumularea apei in zon3 cu ocazia ploilor torentiale, o problema serioasa, care
afecteaza gospodiriile actuale.

4.5, Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

Obiectivul global al investitiilor In domeniul refelelor de apd si canalizare vizeaza
imbunatifirea standardelor de viati ale populatieisi standardelor de mediu, si in acelasi timp
contribuie substantial la angajamentelor de aderare si la respectarea legislatiei de mediu.

Avind In vedere angajamentele asumate de citre Romania in urma aderdrii la UE prin
transpunerea Directivelor Europene in legislatia noastrd in domeniul protectiel mediului, apare
necesitatea §i oportunitatea investitiei de extinderea refelei de alimentare cu apd potabild si de
canalizare menajera cu scopul de a creea servicii de calitate citre populatie in zonele marginalizate
ale cartierului Orks.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizatd neti, rata internii de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Scop si elemente informative-ACB B T

Analiza Costuri-Beneficii reprezint3 un instrument de mare utilitate pentru luarea deciziei
de alocare a resurselor pentru investitiile finantate din fonduri publice. In Romania, vor fi necesare
investitii foarte mari in scopul acoperirii diferentei Intre nivelul infrastructurilor existente in tard si
nivelul ce se intalneste in tirile Membre ale Uniunii Europene.

Analiza Cost-Beneficiu este un instrument analitic folosit pentru estimarea impactului
socio-economic datorat implementirii anumitor actiuni §i /sau proiect din punct de vedere al
beneficiilor si costurilor. Impactul trebuie si fie evaluat in comparatie cu obiective predeterminate,
analiza realizindu-se in mod uzual prin luarea in considerare a tuturor indivizilor afectati de
actiune, in mod direct sau indirect.

Analiza Cost-Beneficiu pot ajuta decidentul public s identifice proiectele care vor
maximiza beneficiile sociale nete si astfel si stabileasca ordinea prioritatilor conform cireia se vor
realiza lucrérile de infrastructura.

Analiza Cost-Beneficiu are ca scop determinarea rentabilititii financiare si economice a
unui proiect de investitii, precum si sustenabilitatea sa. Investifiile pot fi productive si non-
productive. In viata reala se poate intdmpla ci un proiect si fie profitabil din punct de vedere



financiar, dar nu §i economic. in acest context proiectul nu servegte societatii si nu ar trebui s fie
finantat, Pe de alta parte sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar
profitabile din punct de vedere economic, ceea ce inseamni ci proiectul genereazd beneficii
incrementale la nivelul societifii. Acest tip de proicte ar trebui si se bucure de o largd sustinere si sa
beneficieze de finanfare nerambursabili.

Promovarea si realizarea acestei investitii va contribui la cresterea gradutui de confort si
implicit la imbunatitirea standardelor de viatd ale populaiei din zona cartierului Orké.

Analiza finaciarj

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanti financiar a investitiei propus
pe parcursul perioadei de referinti, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru
acesta. Aceastd analizd se refers la susfinerea financiard si sustenabilitatea pe termen lung,
indicatorii de performanti financiara. -

Principalul scop al analizei financiare este calculul indicatorilor de performanti ai
proiectului, rata intemi de rentabilitate a investitiei, valoarea actualizati neti $i raportul
beneficiu/cost, prin utilizarea prognozelor fluxului de numerar.

Planul financiar trebuie si demonstreze sustenabilitatea financiard care fnseamni ca
proiectul prezinti un cash-flow pozitiv pe intreaga perioadi de implementare; planificarea primirii
fondurilor si platilor poate fi cruciali in implementarea proiectului.

Sustenabilitatea este demonstrati daci randul aferent fluxului net al fluxului de numerar
generat cumulat este pozitiv pentru toi anii luati in considerare.

Analiza financiari s-a efectuat prin metoda cost-beneficiu la o ratd de actualizare de 5%
pentru o perioadi de referinti de 30 ani. -

Analiza financiard cuprinde urmitoarele subéapitole: |

Investitii totale

Costuri si venituri operationale

Costurile Totale de Investitie si Sursele de Finantare

Sustenabilitatea financiara sau durabiliatatea financiars

Randamentul financiar asupra investitiei adici Rata Internd a Rentabilititii Financiare a
Investitiei

® [nvestifii totale

Curs INFOREURO Iulie 2017,1 eur = 4,5744 Ron

T fira TVA TVA cu TVA 7
eur ron eur ron . cir ‘ ron
g:t?;:;l 389.90148 | 1.783.56531 | 71938,15 |329.073,89 | 461.839,63 | 2.112.639,19 |

|

La calcularea costurilor investifiei au fost folosite datele din devizul general si bugetul
proiectului, sumele fiind exprimate in ron C+M 1.691.359,62 ron inclusiv TVA, iar valoare totali
este de 2.112.639,19 ron, echivalent in Euro 461.839.63 inclusiv TVA, calculat Ia cursul Inforeuro
din luna Julie 2017.

i




® Costuri i venituri operationale

Dupa implementarea investitiei au fost luate in considerare costuri operationale, cum sunt
cheltuieli cu intretinerea si reparatii alte cheltuieli neprevizute cu bunuri i servicii.

i Cheltuieli si venituri ]
An 1-2 An 3-30

Investitii 2.112.639,19

Fond rulment 0,00

Total investitii 2.112.639,19

Cheltuieli cu intretinere si reparatii -18.000

Alte cheltuieli neprevizute -8.400

Amortizare 70.500

Total cheltuieli 44.100

Venituri 70.500

repartizari bugetare ptr amortizarea suplimentari 70.500

Total venituri 70.500

Excedent/Deficit 26.400

* Amortizarea a fost luati in calcul numai pentru stabilirea rezultatului financiar, ea nefiind luata in
caleul la determinarea fluxurilor de numerar din analiza cost-beneficiu. Costurile suplimentare cu
amortizarea aferentd investitiei vor fi acoperite din repartiziri bugetare.

® Costurile Totale de Investitiesi Sursele de Finantare

-

. . _— Valoare firi Valoare cu
Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA Ron TVA Ron TVA Ron
CAP.1 C'helturell pentru obtinereasi amenajarea 0.00 0,00 0,00
terenului
CAP.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior 0,00 0,00 0.00

necesare obiectivului

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare $i asistentd

o 111.107,62 16.977,95 | 128.085,57
tehnica

CAP. 4 Cheltuieli pentry investitia de baza 1.457.144,82 | 276.857,52 1.734.002,34*

CAP. 5. Alte cheltuieli 215.312,87 35.238,43 | 250.551,30

| J




fEAP. 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0,00 0,00 | 0,00 |
[Total general 1.783.565,31 | 329.073,89 | 2.112.639,19
‘-dj carve C +M 1.421.310,60 | 270.049,02 | 1.691.359,62 "

® Sursele de Finantare

Intensitatea sprijinului va fi 98% din cheltuielile eligibile finantate din fondusi
nerambursabile provenite de la Programul Operational Regional 2014-2020 — POR —Axa prioritari
4, Obiectivul specific 4.3. ,,fmbunétﬁ;irea regenerdrii fizice, economice si sociale a comunititilor
marginalizate in municipiile resedintd de judet din Romania” si 2% din cheltuielile eligibile
suportate din fonduri proprii ale bugetului Municipiului Sf.Gheorghe .

® Sustenabilitatea financiari say durabiliatatea financiari

Sustenabilitatea proiectului a fost analizata, ludnd in calcul urmioarele elemente;

!7 Total resurse Total :f:t):::;ill: Flux net de1
Annl financiare Venituri | Total intriri . ;:ril:iuoi:;ile investitiei cu Total iesiri numerar ‘
TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 4'
anl | 950.687,64 70.500 1.021.187,64 44.100  950.687,64 994.787,64 | 26.400
an2 |[1.161.951,56 | 70.500 1.232.451,56 44.100 1.161.951,56 |1.206.051,56 | 26.400
an 3 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.400
an 4 70.500 70.500,00 44,100 44.100,00 26.400
an 5 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.400
an 6 70.500 70.500,00 44,100 44.100,00 26.400
an7 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.400
an8 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.400
an 9 70.500 70.500,00 44.100 44.160,00 26.400
L an 10 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 I 26.400
an 1l 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.400
an 12 70.500 70.500,00 44,100 44.100,00 26.400 q
an 13 70.500 70.500,00 44,100 44.100,00 26.400 ]
an 14 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 26.4007‘
an 15 70.500 70.500,00 44.100 # 44.100,00 26.400 _l
I_an 16 70.500 70.500,00 44.100 [ 44.100,00 I 26.400—!




an 17 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400 |
an 18 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400 |
an19 | 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400
" an20 | 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400 |
Tan 21 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400
an 22 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400
an 23 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400 |
an 24 70.500 70.500,00 44.100 44.10000 | 26.400 |
an 25 70.500 70.500,00 44.100 44.10000 | 26.400
an 26 70.500 70.500,00 44.100 44.10000 | 26.400
an 27 76.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26400 |
an 28 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400
an 29 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26400 |
an 30 70.500 70.500,00 44.100 44.100,00 | 26.400

Se remarci faptul ci proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar pentru ca
diferenta dintre totalul intrérilor $i totalul iegirilor este pozitiva.

Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie si demonstreze sustenabilitatea financiari, care
constd in aceea ci proiectul nu este supus riscului de a rimdne firi disponibilitati de numerar,
sarcina acoperirii costurilor operationale ale acestuia revine sarcina Municipiului Sfintu Gheorghe.
Sursele vor fi alocate pe masura cheltuielilor si astfel fluxul de numerar va fi pozitiv.

Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate dacd rezultatul cumulat al fluxului net de
numerar este pozitiv pe perioada intregului orizont de timp. In cazul in care condifia de
sustenabilitate financiard nu este indeplinitd (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este
negativ), se procedeazi la revizuirea planului financiar indnd cont de nivelul de suportabilitate §i
disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect.

Analiza sustenabilititii financiare ne demonstreazi ci obiectivul investitiei pe parcursul
operirii va avea suficiente resurse financiare pentru a se autosustine din punct de vedere financiar si
sd acopere cheltuielile de operare si pe cele neprevizute. Se remarca faptul ca proiectul este
sustenabil din punct de vedere financiar pentru ca diferenta dintre totalul intrérilor si totatul iesirilor
este pozitivé, inseamna practic ¢ fluxul de numerar net si fluxul de numerar cumulat este pozitiv
pentru fiecare an de prognoza. '

Aplicdnd principiile metodei cost-beneficiu, la o ratid de actualizare de 5%, pentru o
perioadd de referingd de 30 ani, conform tabelului de maj jos, indicatorii specifici au urmatoarele
valori :



Costuri de

|

Anu | Cheltuieli e exploatare | Cheltuieli Venituri | Flux de C‘:_‘:’::ii‘;"et“* enit net
investitii (exclusiv totale(col.2+3) numerar . actualizat
amortizarea) ' actualizare
2 3 4 5 6
an | 950.687.64 0 950.688 0 -950.688 | 0,9524 | -905.417
an 2 1.161.951,56 0 1.161.952 0 [1-1.161.952]  0,9070 ~1.053.9zj
an 3 -26.400 -26.400 70.500 J 96.900 0,8638 83.706 |
an 4 -26.400 -26.400 70.500 I 96.900 “
an 5 I -26.400 -26.400 70.500 ! 96.900
an 6 -26.400 -26.400 70.500 l| 96.900
an7 _ -26.400 -26.400 70.500 ' 96.900
“_ -26.400 26400 | 70.500 ) 96.900
“_ -26.400 -26.400 70.500 I 96.900
m -26.400 -26.400 70.500 1—96.900
m J -26.400 -26.400 70.500 L96.900 0,5847 56.655
-26.400 -26.400 70.500 | 96900 | 05568 53.958
-26.400 -26.400 70500 | 96900 | 0.5303 51.388
an 14 _ -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,5051 48.94]
an 15 - -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4810 46.611
m_ -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 | 0.4581 44391
an 17 _ -26.400 ~26.400 70.500 | 96.900 0,4363 42.277
an 18 _ 26,400 26400 | 70.500 I 96.900 | 0.4155 -:WJ
_ -26.400 -26.400 70.500 ! 96.900 38.347 |
_ -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 36.521 T[
-26.400 0,3589 34.782
an 22 - 70.500 | 96.900 0,3418 33.125
-26.400 -26.400 31.548
0,3101

0,2953

-26.400 -26.400

-26.400 -26.400

—

0,2812

96.500

0.2678

96.900

b |

30.046
28.615 '

27327

25955 ]

19

g |
_



| an29 o -26.400 -26.400 70500 [ 96.900 0,2429 23.541
iH an 30 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,2314 22.420
\r Valoarea reziduali a investifiei 2.044.500 [ 2.044.500 | 02314 | 473.051
LTOTAL 2.112.639 | -739.200 1.373.439 | 4.018.500 | 2.645.061 * | -176.876'7

Metoda de bazi utilizati in analiza financiars este metoda fluxului de numerar actualizat,
care indicd fluxurile de numerar viitoare, in cadrul perioadei de referinti, la valoarea neti
actualizatd, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Valoarea negativd a indicatorului VANF/C arati ci din punct de vedere financiar
investitia nu este eficients.

® Randamentul financiar asupra investitiei adicd Rata Interni a Rentabilititii Financiare a
Investitiei

Rata internd a rentabilititii financiare a investitiei a fost calculat Iudnd in considerare
costurile totale ale investitiei ca o iesire inclusiv cu costurile de operare, iar veniturie ca o
intrare,aplicatfunctia IRR-International Rate of return. Ea mdsoard capacitatea veniturilor din
exploatare de a sustine costurile investitiei.

[ ]
Anu | Cheltuieli de S::l:::a(rt Cheltuieli | . | Fluxde Cii’:g:%“em' Venit net
investitii (exc.lusw totale(col.2+3) .| pumerar actualizare actualizat
amortizarea)
1 2 3 4 5 6 7 8
an 1 950.687,64 0 950.688 0 -950.688 |  0,9524 -905.417
an 2 1.161.951,56 0 1.161.952 0 -1.161.952| 09070 | -1.053.924
an 3 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,8638 83.706
an 4 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,8227 79.720
ans -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,7835 75.924
an 6 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,7462 72.308
an 7 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,7107 68.865
an 8 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6768 65.586
an 9 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6446 62.463
an 10 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6139 59.488
an 11 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5847 56.655
an 12 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5568 53.958 |
| an 13 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5303 51.388
J an 14 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 |  0,5051 48.941 _J




e i e

S

an 15 96.900 | 04810 | 4661 ]
an 16 T 70.500 | 96900 | 04581 | 42397
' a1 [ T 70500 | 96.900 | 04363 _ﬁjﬁﬁ'_]
s T a0 %5500 —@ﬁgﬁ

L anle | -26.400 0.3957 _.__ﬁ‘l
“an20 -26.400 0,3769 . _f
an 21 - -26.400 0,3589 34.782]|
an 22 _ -26.400 0,3418—}]—?3725—
an 24 _ <26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,3101 30.046 |
an 25 - -26.400 40 0,2953 28.615 |
an 28 -26.400 24.719
an 29 -26.400 23.54]

RAF sau FDR
-2,54% {<35%
| RIRF(C) sau FRR(C) b (%)
-176.876
VANF(C) sau FNPV(C)

Concluzia indicatorilor -

Aplicand principiile metodej cost-beneficiu, la o rati de actualizare de 5%, pemtru o
perioad de referingd de 30 ani, indicatorii specifici au urmatoarele valori;

Venit Net Actualizat VNAF/C =-176.876 Ron
Raportul Venit/Cost (V/C)=10,934
Rata internz a rentabilititii financiare a investitiei RIRF/C= - 2,54 %

v" Valoarea negativa a indicatorului VANF/C este de - 176.876 ron, aratd ca din punct de vedere
financiar investitia nu este eficientd. VANF/C < 0; RIRF/C - 2,54 % < 59, demonstreazi cj
proiectul nu poate s3 se autosusting financiar si este nevoie de finanfare nerambursabils pentru
implementare.

v Flux de numerar total cumulat este pozitiv pe Intreaga perioda studiats astfel fiind asigurati
durabilitatea — sustenabilitatea proiectulyi pe intreaga perioadi de implementare i operare.



decét 1. Raportul beneficiu/cost este 0,934 < 1 veniturile rete nu au capacitatea de a acoperi
costurile de investitii, proiectu] necesttd interventie financiari.

Concluzia analizei este ¢3 investitia propusi este esenfiald pentru imbunititirea
standardelor de viati ale populatiei precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si
canalizare gi necesita asistenta financiars nerambursabils. Astfel investitia trebuie realizats cu ajutor
financiar nerambursabil, fiindes Municipiul Sfantu Gheorghe nu are resursele necesare pentru
realizare gi nici randamentele financiare nu pot contracara valoarea investitiei.

4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici : valoarea
actualizati neta, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupi caz, analiza
cost-eficacitate

Conform normelor metodologice de aplicare, analiza socio-economicd este obligatorie
doar in cazul investitiilor publice majore de peste 50 milioane euro.

relevanta,

Analiza economici evalueazj contribufia proiectului la bunistarea economicd a regiunii
sau a farii, ea fiind efectuati in numele Intregii societati, nivel regional sau national, in comparatie
cu analiza financiari care abordeazs eficienta investitiei din punctul de vedere al proprietarului de
drept. Astfel, unele costuri ale investitorului cum sunt taxele, impozitele si contributiile pentru
asigurdrile sociale reprezinti benefici pentru societate, nivel regional sau national. De aceea, la

efectuarea analizei economice sc aplici anumiti factori de corectie asupra costurilor, care determins
cresterea eficientei investitiei analizate.

Analiza economica s-a efectuat utilizénd o rati de actualizare de 5,5% pentru o pericadi
de referintd de 30 de ani.

Costuri de Coeficientu]
Cheltuieli de exploatare Cheltuieli Venituri | Flux de oe leien Venit net
. s . . ratei de .
investitii (exclusiv totale(col.2+3) | economice numerar . actualizat |
. actualizare
amortizarea) ’
2 3 4 5 6 7 | 8
' an | 950.687,64 0 950.688 0 -950,688 0,9524 905.417
L an 2 1.161.951,56 0 1.161.952 ] -1.161.952 0,9070 -1.053.924
-26.400 -26.400 217.200 ) 243,600 0,8638 210,431
-26.400 } 217.200 ' 243,600 0,8227 I 200.410
-26.400 217.200 {743.600 0,7835 190.867j

26.400 217.200 | 243600

S il



L e AR

e

|, _QT -26.400 -26.400 217.200 / 243.600 [I 0,7107 [ 'T?'ﬁzj
Cans | -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 I—omss 164878 |
| I -26.400 -26.400 217200 | 243.600 f 0,6446'_!L”1_57'0_27'—‘
_Lﬂtoo -26.400 217.200 | 243.600 [ 0,6139 | 1'49.54?1
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 | 03847 142428 |
-26.400 -26.400 217200 | 243.600 | 05568 135.646
-26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,5303 129.186
an 14 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5051 fﬁ?s
an 15 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 04810 | 117.176
an 16 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,4581 rI £11.596 |
an 17 1T 26400 | 26400 | 317300 243.600 | 04363 106.287_{
an 18 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 04153 101,221 l[
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3957 96.401
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3769
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3589
-26.400 -26.400 217200 | 243.600 03418
an 23 -26.400 -26.400 217.200 | 243600 0,3256 79.309
an 24 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3101
an 25 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2953
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2812
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2678
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2551
-26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2429
an 30 -26.400 -26.400 217.200 ( 243.600 0,2314
Valoarea reziduali a investitiei 7.830.000 ' 7.830.000 0,2314
2.112.639 W’Tsn«us} 13.911.600I12.538.l61} *

In aceste conditii, indicatorii specifici

comparatie cu indicatorii analizei financiare, demons

obtinuti prin metoda cost-beneficiu, prin

la nivel regional, valorile acestora fiind supraunitare si pozitive.

Venit Net Actualizat VNAE/C = 3.144.121

Rata Interni de Rentabilitare Economics = 8,61 %

Raportul Venit/Cost (V/IC)=2,88 2,

treazd impactul benefic al realiziri investitief



e A s humici

O investitie este rentabil din punct de vedere financiar respectiv economic, dacé prezinti
o0 rata internd de rentabilitate superioard ratei de actualizare financiard, echivalent dacd valoarea
netd prezentd este pozitivi.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnici de evaluare cantitativd a impactului modificirii
unor variabile de intrare asupra rentabilitafii proiectului investitional. In esenta analiza de
senzitivitate permite determinarea modului in care se modifica concluziile unei cercetiri fati de
variatiile posibile ale factorilor sau fatd de erorile de estimafii ficute. Prin aceasta se realizeazi o
petfectionare a fundamentiri procesului de adoptare a deciziilor, intrucat se asigurd o mai buna
infelegere in ansamblu a riscului existent in diversele alternative de actiune.

Obiectivul analizei este de g determina gardul de incertitudine in ceea ce priveste
implementarea proiectului si de asemenea de a evalua si identifica variabilele critice $i impactul
potential asupra modificirii indicatorilor de performanti financiara.

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice §i parametri ale ciror
variafii pozitive sau negative comparate cu valoarea de bazi are efectul cea mai mare asupra valorii
RIR 5i VNA, care pot cauza schimbiri semmificative a acestor parametri. Se analizeazi modul in

care variaf
analizet financiare. n literatura de

-

1a acestora, in plus sau in mi
specialitate, se apreciazi ci un

nus dupd caz, influenfeazi indicatorii calculati in cadrul
proiect este sensibil din punct de

vedere financiar daci variatia cu -5% ,+5% a variabilelor critice afecteazi cu cel putin 5 % valoarea
actualizati net3.

Variabilele luate in considerare sunt prezentate in tabelele urmitoare :

Senzitivitatea proiectului a fost analizati cu vari

urmdtoarele elemente ;

afia de -5% a veniturilor totale luind in calcul

i Costuri de Coeficientul
Cheltuieli de | exploatare Cheltuieli .. | Flux de , Venit net
Anul . - . Venituri ratei de .
investitii (exclusiv totale(col.2+3) numerar . actualizat
. actualizare
amortizarea)
1 2 3 4 5 6 7 8
an | 950.687.64 0 950.688 0 -050.688 0,9524 -905.417
an2 11.161.951,56 0 1.161.952 0 -1.161.952 0,9070 -1.053.924
an 3 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,8638 80.661
an 4 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,8227 76.820
ans -26.400 ~26.400 66.975 93.375 0,7835 73.162
anb -26.400 -26.400 66.9753 93.375 0,7462 69.678
an7 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,7107 66.360
B an 8 ~26.400 -26.400 66.975 93.375 0,6768 63.200




ran 9 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,6446 60.1 90—‘
an 10 -~26.400 -26.400 66.975 93.375 0,6139 57.324
ant 11 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,5847 54.594
an 12 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,5568 51.993
an 13 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,5303 49.519
an [4 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,5051 47.161
an 15 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,4810 44915
an 16 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,4581 42.776
an 17 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,4363 40.739
an 18 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,4155 38.799
an 19 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,3957 36.952
an 20 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,3769 35.192
an 21 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,3589 33.516
an 22 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,3418 31.920
an 23 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,3256 30.400
an 24 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,310t 28.953
an 25 ~26.400 -26.400 66.975 93.375 0,2953 27.574
an 26 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,2812 26.261
an 27 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,2678 25.010
an 28 ~26.400 -26.400 66.975 93.375 0,2551 23.819
an 29 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,2429 22.685
an 30 -26.400 -26.400 66.975 93.375 0,234 21.605

Valoarea reziduali a investitiei 1.942.275| 1.942.275 0,2314 449.399

TOTAL| 2.112.639 -739.200 1.373.439 | 3.817.575| 2.444.136 * -248.162

Senzitivitatea proiectului a fost analizatd cu variatia de +5%

urmatoarele elemente;

a vemturilor totale ludnd in calcul

Costuri de Coeficientul
Cheltuieli de exploatare Cheltuicli e . Flux de ! . » Venit net
Anul . . . Yenituri ratei de )
investitii {exclusiv totale(col.2+3) nunterar . actualizat
) actualizare
amortizarea) |
1 2 3 4 5 6 7 8 j
] an | 950.687.64 0 950.688 0 ‘ -950.688 0,9524 -905.417:’




an2 | 1.161.951.56 0 1.161.952 0 -1.161.952]  0,9070 -1.053.921]

an3 -26.400 -26.400 74025 | 100.425 0,3638 86.751 |

an 4 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,8227 82.620 |

| ans | T 26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,7835 78.686 |
ranG_ -26.400 36.400 74.025 | 100.425 0,7462 74.939

an7 | | 26400 -26.400 74025 | 100.425 0,7107 71370 |
an 8 -26.400 -26.400 74025 | 100.425 0,6768 67.972
an 9 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,6446 64.735
an 10 -26.400 -26.400 74025 | 100.425 0,6139 61.652
an 11 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,5847 58.716

ani2 | T 26400 -26.400 74025 | 100.425 0,5568 | 55920
'5575—] -26.400 -26.400 74.025 | 100425 0,5303 53.258
an 14 | ~26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,5051 50.721
an 15 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,4810 48306
an 16 ~26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,4581 46.006
an 17 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,4363 43815
an 18 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,4155 41.729
an 19 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3957 39.742
an 20 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3769 37.849
an 21 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3589 36.047
an 22 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3418 34.330

an 23 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3256 32695 |
an 24 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,3101 31.139
an 25 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,2953 29.656

Tanz6 | -26.400 -26.400 74025 | 100.425 0,2812 r 28244 |

an 27 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,2678 } 26.899 _f

" an 23 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,2551 f 25618 j

an 29 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,2429 ‘ 24398 |
an 30 -26.400 -26.400 74.025 | 100.425 0,2314 23236

Valoarea reziduali a investitiei 2.146.725 | 2.146.725 0,2314 496.704 |

2.112.639 | -739.200 1.373.439 | 4.219.425 | 2.845.986 * -105.590 y

TOTAL )
L

|




Senzitivitatea proiectului a fost analizatd cu variatia de -5% a cheltuiclilor operationale, luand in

calcul urmitoarele elemente;

r_j_—% Costuri de ﬁ‘ Coeficientul . ]
' Anul Cheltuufll de | exploatare Cheltuieli Venituri Flux de ratei de Vemt.net
| | investitii (exclusiv totale(col.2+3) : numerar actualizare actualizat
_ i amortizarea)
’ 1 2 3 4 5 6 7 8
ant | 950.687.64 0 950.688 0 -950.688 0,9524 -905.417
“an2 | 1.161.951.56 0 1.161.952 0 -1.161.952 | 0,9070 | -1.053.924
an 3 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,8638 82.566
an 4 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,8227 78.634
an 5 '__'—]__-zﬁﬁ ] 25.080 70.500 | 95.580 0,7835 74.889 |
an 6 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,7462 71.323
) an7 | | 5080 -25.080 70.500 | 95.580 0,7107 i 67.927 4
an 8 -25.080 -25.080 70.500 [ 95580 0,6768 64.692
an 9 -25.080 -25.080 70500 | 95.580 0,6446 61.612
an 10 -25.080 -25.080 70500 | 95.580 0,6139 58.678
[ anll -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,5847 55.884
an 12 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,5568 ‘ 53.223
an 13 -25.080 -25.080 70.500 | 95580 0,5303 J 50.688
an 14 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,5051 ( 48.274
an 15 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,4810 J 45.976 [
an 16 -25.080 -25.080 70.500 | 95580 0,458] r 43W’
) an 17 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,4363 } 41.701
| an 18 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,4155 39.715 J
an 19 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,3957 ‘{‘37.824 |
| an 20 -25.080 -25.080 70.500 ! 95.580 ’ 0.3769 | 36.023 |
-25.080 70.500 f 95.580 0,389 f 34308 |
-25.080 70.500 | 95.580 I 0,3418 ’ 32.674
-25.080 70.500 | 95.580 ( 0,3256J 31.118
-25.080 } 70.500 | 95.580 } 0,3101 29.636
-25.080 I 70500 | 95.580 I 0,2953 28225 |
-25.080 ' 70.500 | 95.580 ]' 0,2812 | 26.@—-‘
-25.080 J 70.500 | 95.580 |  0.2678 j—2—5'6§#|




“an 28 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,2551 24.382 |

" an29 25,080 -25.080 70.500 | 95.580 02429 | 23221 |

an 30 -25.080 -25.080 70.500 | 95.580 0,2314 22,115 |
Valoarea?&idualﬁainvesti;iei 2.044.500 | 2.044.500 | 02314 473.051

LTOTAL 2.112.639 -702.240 1410399 | 4.018.500 | 2.608.101 * -194.715

Senzitivitatea proiectului a fost analizata cu varia

calcul urmitoarele elemente;

1a de +5% a cheltuielilor o erationale, huand in
f p

—

Costuri de Coeficientul
A | et | o |y | Vestar | Fexde | €7 v
’ amortizarea) . actualizare
1 2 3 4 5 6 7 8 |
anl | 950.687,64 0 950.688 0 -950.688 0,9524 | -905.417
an2 | 1.161.951,56 0 1.161.952 0 -1.161.952 0,9070  |-1.053.924
an 3 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,8638 84.846
an 4 -27.720 -27.720 70.500 98220 0,8227 80.806
an 5 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,7835 76.958
an 6 27720 -27.720 70.500 98.220 0,7462 73.293
a7 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,7107 69.803
an 8 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,6768 66.479
an 9 -27.720 -27.720 70,500 98.220 0,6446 63.313
an 10 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,6139 60.299
an 11 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,5847 57.427 |
an 12 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,5568 54.603 |
an 13 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,5303 52.088
an 14 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,5051 49,608 |
an 15 27.720 -27.720 70.500 98.220 0,4810 47.245
an 16 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,4581 44.996
an 17 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,4363 42.853_{
an 18 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,4155 40.812 |
an 19 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,3957 38.869_J|




“an 20 T 27720 -27.720 70.500 98.220 0,3769 37.018 |
an2l | 27.720 -27.720 70.500 98220 0,3589 35.255 |
an 22 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,3418 33.576 |

an 23 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,3256 31978 |
an 24 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,3101 30.455

an 25 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,2953 29.005 |
an 26 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,2812 27.623

an 27 -27.720 -27.720 70.500 98220 0,2678 26308 |
an 28 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,2551 25.055
an 29 -27.720 -27.720 70.500 98.220 0,2429 23.862

an 30 -27.720 -27.720 70,500 98.220 0,2314 22726 |
Valoarea reziduali a investitiei 2.044.500 | 2.044.500 0,2314 473.051

TOTAL| 2.112.639 -776.160 1.336.479  4.018.500 | 2.682.021 * -1 59.039J

Senzitivitatea proiectului a fost analizati cu variafia de -5

urmitoarele elemente;

% a costurilor de investitie, luand in calcul

Costuri de Coeficientul
Cheltuiclide | exploatare Cheltuieli .. . | Fluxde . Venit net
Anul . e . Venituri ratei de .
investitii (exclusiv totale{col.2+3) numerar . actualizat
. actualizare
amortizarea)
1 2 3 4 5 6 7 8
anl 903.153,17 0 903.153 0 -903.153 0,9524 -860.146
an 2 1.103.853,88 0 1.103.854 0 -1.103.854 0,9070 -1.001.228
an 3 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,8638 83.706
an 4 -26.400 -26.400 70.500 96,900 0,8227 79.720
- ans -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,7835 75924
an 6 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,7462 72.308
an? -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,7107 68.865
an 8 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6768 65.586 |
an 9 -26.400 -26.400 70.500 96.500 0,6446 62.463 #
an 10 ~26.400 -26.400 70.500 96.900 0,6139 59.488
an 11 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,5847 56.655 |
|_an 12 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,5568 53.958




[ an1 -26.400 -26.400 70.500 | 96900 | 10,5303
-26.400 -26.400 70.500 | 96.900 i 0,5051
-26.400 -26.400 70.500 | 96.900 ﬁ‘mo
| an 16 -26.400 -26.400 70.500 ’ 96.900 I[ 0,458]
}@I':ﬁ.mo 26.400 70.500 | 96.900 0.4363
Un 18 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4155
[I an 19 { -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3957
[an20 -26.400 -26.400 70.500 | 96900 0,3769
an 21 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3589
an 22 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3418
Wmfﬁﬁ—_?@m_— 70500 | 96500 | 03256 |
- an24 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3101
an 25 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2953
an 26 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2812
an 27 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2678
| an28 | -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2551
fm -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2429
" an 30 -26.400 -26.400 70.500 | 96900 0,2314
Valoarea reziduali a investitiei 2.044.500 | 2.044.500 0,2314 J 473.051
TOTAL ' 2.007.007 f -739.200 1.267.807 | 4.018.500 | 2.750.693 * f -78.909

Senzitivitatea proiectului a fost

calcul urméitoarele elemente;

analizati cu variatia de + 5% a costurilor de investitie, luand in

’ Costuri de .
- - Coeficientul ) [
Cheltuieli de exploatare Cheltuieli .. | Fluxde . Venit net
l Anu! \ e . Venituri ratei de .
[ investitii (exclusiv totale(col.2+3) nuRerar . actualizat
. actualizare
amortizarea)
3 1 2 3 4 5 | % 7 8
an 1 998.221,93 0 998.222 0 -998.222 0,9524 -950.688
an 2 1.220.049,02 0 1.220.049 0 -1.220.049 0,9070 -1.106.620
an 3 -26.400 -26.400 70.500 96,900 0,8638 83.706
an 4 -26.400 70.500 | 96.900 0,8227 79.720%.-
[
an § [ 75.924

L]



an 6 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,7462 72.308
an 7 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,7107 68.865
an 8 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6768 65.586 |
an 9 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6446 62.463 |
an 10 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6139 59.488 |
an 11 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5847 56.655 |
an 12 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5568 53.958
an 13 26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5303 51.388
an 14 -26.400 -26.400 70.500 | 96900 0,5051 48.941
an 15 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4810 46.611
an 16 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 04581 | 4439
an 17 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4363 42,277
an 18 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4155 40.264
an 19 -26.400 -26.400 70.500 | 96.9500 0,3957 38.347
an 20 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3769 36.521
an 21 ~26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3589 34,782
an 22 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3418 33.125
an 23 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3256 31.548
an 24 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3101 30.046
an 25 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2953 28.615

| an26 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2812 27.252
an 27 226400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2678 25.955
an 28 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2551 24.719
an 29 -26.400 -26.400 70.500 | 96900 0,2429 23.541
an 30 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2314 22.420

Valoarea reziduali a investitiei 2.044.500 [2.044.500 10,2314 473,051
TOTAL | 2.218271 -739.200 L479.071 | 4.018.500 | 2.539.429 * ~274.843




S-a studiat efectul schimbirii cheltuielilor operationale §i costuri de investitie cu variatia -5, +5 %
asupra indicatorilor financiari, iar apoi influenta schimbrii veniturilor cu -5, +5 % si vom prezenta
modificarile Tn tabelul de mai jos.

" Cheltuieli | Venituri Costurile | o | proe
totale totale |investitiei
0% 0% 0% -176.876 | -2,54%
0% -5% 0% 248162 | -2,93%
0% 5% 0% -105.590 | -2,16%
-5% 0% 0% -194.714 | -2,38%
5% 0% 0% | -159.039 | -2,20%
0% 0% -5% 78909 | -2,14%
0% 0% 5% 274.843 | -2,92%

Se observa cd proiectul are o senzitivitate foarte redusa la modificarea fiecireia din cele
tre1 variabile critice.

4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pénd in prezent, riscul de afaceri a fost privit ca fiind un concept negativ. Interpretarea
pozitiva a riscului reflectd o nous intelegere a legaturii dintre riscul bine gestionat §i performanta
tmbunatitits. In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic
marcatd de modificarile imprevizibile uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens
negativ ale factorilor de mediu.

Riscurile care pot duce la neatingerea obiectivelor proiectuli, pot si apara atat inainte de
demararea implementrii cat si in perioada de implementare a proiectului,

Principalele riscuri cu care ar putea s se confrunte obiectivul investitiei sunt urmitoarele:

B Riscuri lnainte de inceperea proiectului, neobtinerea finanirii nerambursabile pentru
implementarea proiectului: in cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat, din diferite
motive, proiectul nu va fi implementat, solicitantul proiectului va lua toate masurile pentru a
indeplini conditiile obfinerii finantirii.

B In perioada de executie a investitiei, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienta $i modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni ce pot si
afecteze sumele necesare finantdrii proiectului.

B Riscul de depésire a costurilor ce apar in situatia in care nu s-an specificat in contractul de
execufie sau In bugetul investitiei actualizari ale costurilor de cheltuieli neprevizute.

® Riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract
clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile previzute la momentul semnirii
acestuia, beneficiarul fiind nevoit sa suporte modificirile de pret.



Riscurile tehnice, care pot apirea in momentul in care prestatorul lucririlor de constructii nu
respectd specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea
lucrérilor executate nu sunt corespunzitoare. Datoritd faptului ci societatiile care vor efectua
aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa
Intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea
apdrea din cauza nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a
investifiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucririlor.

Riscul cu care s-ar confrunta in aceastd situatie unitatea ar fi insuficienta fondurilor binesti
alocate din Bugetul anual al Consiliului Local, in cazul in care concomitent cu cresterea
cheltuielilor nu s-ar modifica §i valoarea sumei primite de la consiliu pentru acoperirea
cheltuielilor de operare. Avand in vedere faptul ci Consiliul Local s-a angajat ci va aloca
fonduri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor operationale acest risc este cu gravitate foarte
redusi.

Riscurile financiare sunt legate de imposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia din
fonduri proprii. Un alt risc financiar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar
pe durata implementarii i pe care autoritatea publica locala trebuie sa le suporte din Bugetul
Local.

Estimarea riscurilor propune conceperea unor metode de méisurare a importantei riscurilor,
precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate, pentru aceasti etapa esentiald este matricea
de evaluare a riscurilor in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

In vederea reducerii impactului asupra implementirii cu succes a investitiei, se recomanda o
planificare riguroasi a activitifilor previzute in proiect si luarea in calcul a unor marje de timp.

3. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNCO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

Analiza optiunilor

Pentru analiza optiunilor mai intdi este necesar clarificarea tuturor opfiunilor care ar ajuta

la realizarea obiectivelor, atét din punctul de vedere a avantajelor, cét si a dezavantajelor respectiv
din punctul de vedere a costurilor. : :

v

Varianta zero, ,a nu face nimic”(varianta fir investitie, nu se face nimic se mentinesituatia
existentdd), reprezinti alternativa de continuare a activititil fard nicio interventie. Asa cum
reiese §i din denumirea alternativei aceastd presupune ci nu se va efectua investitia si astfel
Municipiul Sf.Gheorghe nu va beneficia de avantajele investitiei.

Avantajele minore ale optiunii ,,a nu face nimic” sunt (putine):

<>

Nivelul investitional nul;

Dezavantaje majore ale optiunii ,,a nu face nimic” sunt:

&
<

Pierderea unor posibilitati de dezvoltare a mediului urban
Imposibilitatea alinierii la standardele europene

Varianta medie (varianta cu investitie minimi) care include toate costurile realiste necesare
pentru intretinere/mentenantd plus o valoare minima a costurilor de investitie sau de



imbundtifiri necesare evitirii sau intirzierii deteriorarii sau atingerii unui nivel minim in
respectarea conformititii cu standardele de securitate.

v" Varianta maximi ,,a face maximul” (varianta cu investitie maxima), implica implementarea
integrala a investifiei propuse in vederea atingerii obiectivelor agteptate. Este variantd mai
complexi si mai costisitoare fati de alternative prezentatd, Insid are nenumdrate avantaje.

Avantajele alternativei ,.a face maximul™

< UAtingerea tuturor obiectivelor sl rezultatelor prezentate in proiect

¥ OAlinierea la standardele europene si atenuarea discrepantelor intre Comunitatea Europeand si
Romania;

< (JExistenta unei infrastructuri de calitate

Dezavantajele alternativei ,.a face maximul”:

<+ ONivel investitional ridjcat:

3.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

e

financiar, al sustenabilititiisi riscurilor

In ceea ce priveste evalvarea alternativelor optime, in vederea stabilirii solutiei finale,
precizdm faptul c3 aceasta s-a realizat prin intermediul analizei multicriteriale, a cirei metodologie
0 prezentdm pe scurt in continuare;

A) Alternativa fiird interventii(varianta ,zero"- VARIANTA 0) este inadecvata pentru
generarea rezultatelor dorite.

Acestd variantd nu presupune cheltuieli pentru realizarea investitiei. Solutia ,,Fira
interven(ii" nu genereazi costuri de investitiisi de operare, apar in schimb dezavantaje socio-umane.

A nu implementa proiectul ar insemna pe termen mediu si lung afectarea infrastructurii a
dezvoltarii durabile a localitatiisi a calitatiivietii urbane ale cartierului Orks. Deasemnea va fi
afectatd cresterea calitifii vietii i crearca de noi locuri de munci ce ar putea fi evitate prin
constructia obiectivului.

B) AMlternativa maximi (varianta ,,a face maximul"- VARIANTA B )

In aceastd varianta s-a urmrit faptul ¢4 nu toatd cantitatea de ape uzate si fie evacuate in
canalizarea existentd din str.Cénepei, s-a incercat ca zona centrala a cartierului si fie colectata si
evacuatd prin intercalarea unei noi statii de pompare ape uzate (suplimentar fati de varianta ,,A”) in
canalizarea existent din str.Varadi Jozsef (recent modernizata} PVC KG @ 315 mm.

Valoarea de investitie este de 2.324.807,14 ron conform Devizul general



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectul de investitie:

EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI DE CANALIZARE MENAJERA
iN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO, MUN.SF.GHEORGHE

VARIANTA B
Valoare Valoare
- (fird TVA) TVA (cu TVA)
crt.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuteli {lei) (lei) (lei}
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltitieli pentru obtinereasi amenajirea terenului )
1 .._....Ob;in_éfé.azl P T e | 0,00
i.,2 | A:méﬁajarea tereﬁului 0,00 0,00
Amenajﬁrl pentru protccl,;l L _ T
l_,-3 starea initiald : 0,00 ; 0,00
.1,4- - Cheltutell pentru reloc ! 0,00 0,00
Total capitolal 1 0,00 0,00
5% nvestltll B
| Cheltl...l.i.t’;;l..i i)ehtru asiéurarea utilititilor f;;:cesare obiectivului
2,1 [de investitii 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUE 3 Cheltuieli pentru proi ntd tehnic
31 S_'tUdii 0,00 ©6.200,00
— 3. l l Smdu de teren 0,00 6.20.0,(.)0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltu:eh pentru obtmerea de avtze
3.,2 acordun slautorlzatu 0,00 2.500,00
3,3 Expertlzare tehmcé 0,00- 0,00
Cerificarea performantel energetlc i _i;dit_ul .ener:gc:t.l;.c_al _
3,4 . |cladirilor ' 5 S 0,00 - 0,00 0,00
3,5 [Procctare . . - _63..83_5,6_0_ 9.649,34 7348534
3.5.1 Tema de proiectaré 1:000.00 0,00 1.000,00 |
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 |
3.5.3.5tudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 12.050,00 0.00 1203000 |




tucririlor de interventiisi deviz general

3.5.4.Documentagiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11.000,00 2.0%0,00 13.09G,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a prioectului tehnic sia

detaliilor de executie 3.000,00 570,00 3.570.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 36.786,00 6.989,34 43.775,34
3,6 |Organizarea procedurilor de achi_zi;ie . 0,00 0,00 0,00
3,7 [Consultanta — 1755196 | 327787 | 2052983

.. 371 Managementul de proiéct pentru oblectwulde - |

investitii 8.851,96 1.681,87 10.533,83

3.7.2. Auditut financiar £.400,00 1.596,00 9.996,00
3,8 lAsistent tehnica 24.180,10. | 4.594,22 | 28.774,32

— 381Asnstenta tehnica:;:lﬁi:r:l. p;te;prmectanﬁll.u.i.t 8060,03 —T I.SB 1,41 .9.591 A4

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 8.060,03 1.531,41 9.591,44

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in

programul de control al lucririlor de executie, avizat de citre

Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie de santier 16.120,07 | 3.062,81 19.182,88
Total capitol 3 113.968,06 17.521.43  131.489,49

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru.investitia de bazi

Construc;iisiinstaiaﬁi

1.494.446.77

1283.944.89

4,1 1.778.391,66
4,2 Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale 13.699,81 2.602,96 16.302,77
Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale care necesiti
4,3 |montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale care nu
4,4 necesitd montaj 5i echipamente de transport 103.860,00 19.733,40 123.593,40
4,5 [Dotari 0,00 0,00 0,00
4,6 |Active necorporale 0,00 0,00 0’(_)_6._,_...._
Total capitol 4 1.612.006,58 | 306.281,25 | 1.918.287,83
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli = -
5.1 [Organizare de e 25% T :: :_:_37."}03,66 7163,70 | 44.867,38
.:JS.I 1.Lueriri de construc.q:i.i$i.iﬁstala.ﬁi aferente organizarii de B |
santier 33.933,30 6.447. 34 40.380,63
5.1.2.Cheltuieli conexe organizirii de santierului 3.770,36 716,38 4.486,73
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - 32.383,68 0,00 32.383,67
5.2.1.Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii .
finantatoare 0,00 0,00 0,00




5.2.2.Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarifor de
constructii ¢.5% din C+M 7.710,40 0,00 7.710,40
5.2.3.Cota aferentd ISC pentru controlul statufui in
amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea i
lucrarilor de constructii 0.1% din C+M 1.542,08 0,00 1.542,08
5.2.4.Cota aferentd Casei Sociale a Constructiilor - CSC,
0.5%din C+M 7.710,40 0,00 7.710,40
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme siautorizatia de
construire/desfintare 1% 15.420,80 0,00 15.420,80
53 [Cheltuieli diverse 5i nepreviizut - 161.200,66 | 30.628,13 | 191.828,78
54 [Cheltuieli pentru informare $i p 7795000 | 5.950,00
Total capitol 5 - 38.741,83 | 275.029,83
CAPITOLUL .
6.1 Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 0,00
6,2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
Total capitol 6 . 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.962.262,64 | 362.544,51 | 2.324.807.14
din care; C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 1.542.079,88 | 292.,995,19 | 1.835.075,06
Analiza cost-beneficiu pentru varianta B, “a face maximul™:
Costuri de Coeficientul
Cheltuieli de | exploatare Cheltuieli .. .| Fluxde . Venit net
Amal| cpes , Venituri ratei de .
investitii {exclusiv totale{col.2+3) numerar . actualizat
. actualizare
amortizarea)
1 2 3 4 5 6 7 8
an1 | 1.046.163,21 0 1.046.163 0 -1.046.163 0,9524 -996.346
an2 | 1.278.643,93 0 1.278.644 0 -1.278.644 0,9070 -1.159.768
an3 -26.400 -26.400 70.500 96.500 0,8638 83.706
an4 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,8227 79.720
an5 -26.460 -26.400 70.500 96.900 0,7835 75.924
an 6 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,7462 72.308
an7 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,7107 68.865
an 8 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,6768 65.586
an 9 -26.400 -26.400 70.500 96.900 0,64406 62.463
an 10 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6139 50.488




fan 11 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5847 56.655
iz -26.400 -26.400 70.500 |  96.900 0,5568 53.958
an 13 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5303 51.388
an 14 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,5051 48941 |
an 15 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 04810 46.611
an 16 26.400 <26.400 70.500 |  96.900 0,4581 44391
an17 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4363 2277 |
an 18 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4155 40.264
an 19 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3957 38347
an 20 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3769 36.521
an 21 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3589 34.782
an 22 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3418 33.125
an 23 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3256 31.548
an 24 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3101 30.046
an 25 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2953 28615
an 26 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2812 27.252
an 27 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2678 25.955
an 28 -26.400 26400 70.500 | 96.900 0,2551 24.719
an 29 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2429 23.541
an 30 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2314 22.420
RAF sau FDR 2%
RIRF(C) sau FRR(C) 278
VANF(C) sau -373.649
FNPV(C)

Analiza economici, aplicAnd principiile metodei cost-beneficiy, la o ratd de actualizare de 3,5 %,
pentru o perioada de referintd de 30 ani, indicatorii specifici au urmitoarele valori:

Costuri de
. 3 exploatare . s o Coeficientul .
Cheltuieli de . Cheltuieli Venituri Flux de . Venit net
Anul | (exclusiv . ratet de .
investitii . totale(col.2+3) ! economice| numerar . actnalizat
amortizarea actualizare
)
1 2 3 4 5 6 7 8
an 1 |1.046.163,21 0 1.046.163 0 -1.046.163 0,9524 -996.346




an 2 |1.278.643,93 0 1.278.644 0 -1278.644 [ 0,9070 [-1.159.768
an 3 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,8638 | 210431
an 4 ~26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,8227 | 200.410
an 5 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,7835 190.867
an6 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,7462 | i81.778 |
an 7 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,7107 | 173.122
an 8 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,6768 | 164.878
an 9 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,6446 | 157.027
an 10 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,6139 | 149.549 |
an 11 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5847 | 142.428
an 12 -26.400 26.400 217200 | 243.600 0,5568 | 135.646
an 13 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,5303 | 129.186
an 14 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5051 123.035
an 15 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 04810 | 117.176
an 16 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,4581 111.596
an 17 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,4363 | 106.282
an 18 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,4155 | 101.22]
an 19 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3957 96.401
an 20 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,3769 91.810
an 21 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3589 87.438
an 22 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,3418 83.275
an 23 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3256 79.309
an 24 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3101 75.533
an 25 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2953 71.936
an 26 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2812 68.510
an 27 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2678 65.248
an 28 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2551 62.141
an 29 -26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,2429 59.182
an 30 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,2314 56.364
RAF sau FDR %
RIRE/C 7,40%
VNAE/C 2.947.343




C) Alternativa rezonabild (varianta ,a face ceva") -VARIANTA A- RECOMANDATA

Este varianta care utilizeaza la maxim solutia colectdrii si evacudrii apelor uzate in mod
gravitational. Astfel toatil cantitatea de ape uzate menajere, calculate prin Breviarul de calcul, s-ar

evacua In canalizarea menajerd existentd din str.Céanepei (PVC KG © 250 mm)

Valoarea investitiei este de 2.112.639,19 ron conform Devizul General.

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectul de investitie:

EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI DE CANALIZARE
MENAJERA iN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO,

MUN.SF.GHEORGHE
VARIANTA A
Valoare Valoare
- (faraTVA) | TVA (cu TVA)
crt: Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltlueh pentru ohtmereasx amenaj )
L1 Obnnerca terenu]u1 0,00
1,2 Amenajarea terenulul - Q,OU '
| Amenajan pentru protectla medlulm 51 aducerea te___nulul | .
13 [starea initiala - : ' b 0,00 -
1,4 Cheltureli pentru relocareafprotectl _0,00” )
Total capltolul 1 — 0,00
CAPITOLUL2 Che' oo S—
Cheltu iehi pentru a.91gu.rz.irea utllité';llor necesare ob1ect1vulu1
2,1 |de investitii 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si n;a tehmcﬁ o _
3,1 Studii B E e T 200 00 0,00 6.200,00
| 3 ] 1. Studn de teren 6.200,00 0,00 6.200,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii- suport srﬁcheltuleh pentru :btmerea de avize, o | L
3,2 |acorduri siautorizatii : S ' o 0,00 2.500,00
3,3 |Expertizare tehnica 110,00 | 0,00




\Cenf" icarea performantei. energettce $1 auchtul energetlo al T B
3.4 leladirilor SR o Q,_OO' (0,00 0,00
35 |projectare . . [63.836,00 © 0.64934 (7348534
3'5.1 Tema de proiectare 1.000,00 0,00 1.000,00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 B
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a |
lucrarilor de interventiisi deviz general 12.050,00 0,00 12.050,00
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11.000,00 2.090,00 13.090,00
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a pricectului tehnic si a
detaliilor de executie 3.000,00 570,00 3.570,00
1.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 36.786,00 6.989,34 43.77534
3.6 Ofganizareagpr}c}bfedu ilo 000 0,00 T
3.7 [Consultants 527787 2052983
3.7.1. Managementul de prmect pentru oblectlvul de
investifii 8.851,96 1.681,87 10.533,83
3.7.2. Auditul financiar 8.400,00 1.596,00  [9.996,00
3.8 Amstenté tchmca Z'I' 319, 66 4 050,74  [25.370,40
3.8, ] Asnstema tehmca dm partea prmectantulm | 7.106,55 ) 1.350,24  |8.456,79
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7.106,55 135024  (8.456,79
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in
programul de control al lucririlor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 14.213,11 2.700,49  |16.913,60
Total capitol 3 111.107,62 {16.977,95 1128.085,57
CAPITOLUL 4 Cheltulell 'p tru mvesupa de bazii o o
11 Constructigiinstalagi | 1.379.450,36 |262.095,57 |1.641.545,93
4,2 [Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale 10.584,46 2.011,05 12.595,51
Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale care
43 |necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale care nu
4.4  |necesitd montaj §i echipamente de transport 67.110,00 12.750,90 {79.860,90
4,5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 o
Total capitol 4 1.457.144,82 [276.857,52 1.734.002,34
CAPITOLUL 5 Alte c]lelt_l_l_l_(_-!ll

L




15,1 |Organizare de yantier 2,5% .- | T34.750,87  [6.602,68 [41353,56
15.1.1 Lucrdri de construc;ii§i.i.n'stalaﬁi éfefente orga.ni.zfirii

de santier 31.275,78 594241 37.218,19

5.1.2.Cheltuieli conexe organizirii de santierului 3.475,09 660,28 413537
52 |[Comisioane, cote; taxe, costul creditului =70 29.847,52 10,00 - 29.847,51

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii ”” | | B

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2.Cota aferenti ISC pentru controlul calitatii lucrarilor

de constructii 0.5% din C+M 7.106,55 0,00 7.106,55

5.2.3.Cota aferenti ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea

tuerdrilor de constructii  0.1% din C+M 1.421,31 0,00 1.421,31

5.2.4.Cota aferenti Casei Sociale a Constructiilor - CSC,

0.5% din C+M 7.106,55 0,00 7.106,55

5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme giautorizatia de

construire/desfintare 1% 14.213,11 0,00 14.213,11
53  [Cheltuieli:diverse si neprevizute TT145.714,48 © 27.685,75 - |173.400,23
54 |Cheltuieli pentru informare i publicita 15.000,00 - 650,00 [5.950,00
Total capitol 5 h15312,87 [35238.43 [250.551,30
6.1 [Progatirea personaluiui oo
6,2 [Probe tehnologice i tes To,00
Total capitol 6 0,00
TOTAL GENERAL 1.783.565,31 [329.073,89 (2.112.639,19
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.421.310,60 [270.049,02 |1.691.359,62

Analiza cost- beneficin financiard §i economici
RECOMANDATA -varianta ,,a face ceva”

a fost realizatd pentru VARIANTA A

Costuri de Coeficientul

Cheltuieli de | exploatare Cheltuieli . .| Fluxde . Venit net
. .pee . Venituri ratei de .

investiti (exclusiv totale(col.2+3) numerar . actualizat

. actualizare

amortizarea)
2 3 4 6 7 8

950.687,04 0 950,688 -950.688 0,9524 -005.417




an2 | 1.161.951,56 0 1.161.952 0 1-1.161.952| 10,9070 |-1.053.924
an 3 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,8638 $3.706
an 4 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,8227 79720
an 5 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,7835 75.924
an 6 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,7462 72.308
an7 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,7107 68.865
an 8 -26.400 226.400 70.500 | 96.900 0,6768 65.586
an 9 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6446 62.463
an 10 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,6139 59.488
an 11 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 05847 | 56655
Cani2 26,400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5568 53.938
an 13 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,5303 51388 |
an 14 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,5051 48.941
an 15 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4810 46611
an 16 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4581 44391
an17 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4363 42277
an 18 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,4155 40264
an 19 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3957 38.347
an 20 ~26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3769 36.521
an 21 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3589 34.782
an 22 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,3418 33.125
an 23 -26.400 -26.400 70.500 | 96,900 0,3256 31.548
an 24 -26.400 -26.400 70500 | 96.900 0,3101 30.046
an 25 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2953 28.615
an 26 226 400 -26.400 70500 | 96.900 0,2812 27.252
an 27 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2678 25.955
an 28 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2551 24.719
an 29 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2429 23.541
an 30 -26.400 -26.400 70.500 | 96.900 0,2314 22.420
RAF sau FDR >
RIRF(C) sau FRR(C) 2,54% (<5%))

VANF(C) sau FNPV(C)

-176.876




Analiza economica, aplicAnd principiile metodei cost-beneficiu, la o ratd de actualizare de 5,5%,
pentru o perioada de referinti de 30 ani, indicatorii specifici au urmétoarele valori:

. Costuri de Coeficientul .
Anul Cheltnicli de | exploatare Cheltuieli Venituri | Flux de ratei de Venit net
investitii (exc!usiv totale(col.2+3) | economice | numerar actualizare actualizat
amortizarea)
1 2 3 4 5 6 7 8
an 1 950.687,64 0 950.688 0 -950.688 0,9524 -905.417
an2 | 1.161.951,56 0 1.161.952 0 -1.161.952 0,9070 -1.053.924
an 3 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,8638 210.431
an 4 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0.8227 200.410
an5 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,7835 190.867
an6 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,7462 181.778
an7 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,7107 173.122
an 8 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,6768 164.878
an9 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,6446 157.027
an 10 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,6139 149.549
an 11 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5847 142428 |
an 12 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5568 135.646
an 13 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5303 129.186
an {4 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,5051 123.035
an 15 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,4810 117.176
an 16 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,4581 111.596
an b7 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,4363 106.282
an 18 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,4155 101.221
an 19 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,3857 96.401
an 20 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3769 91.810
an 21 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3589 87.438
an 22 -26.400 -26.400 217200 | 243,600 0,3418 83.275
an 23 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0,3256 79.309
an 24 -26.400 -26.400 217.200 { 243.600 10,3101 75.533
an 25 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,2953 71.936
an 26 -26.400 -26.400 217.200 243.600 0,2812 68.510




an 27 -26.400 26.400 217200 | 243.600 0,2678 65248
an 28 26.400 -26.400 217200 | 243.600 0,2551 62.141
an 29 -26.400 -26.400 217.200 | 243.600 0.2429 59.182
an 30 26,400 26.400 217.200 | 243.600 02314 56.364
- 5.5% h
RAF sau FDR
RIRE/C 8,61
VNAE/C 3.144.121

Analiza Cost Beneficiu este prin urmare, necesari pentru a demonstra ¢ proiectul este
dorit din punct de vedere economic si ¢4 necesitd contributia fondurilor nerambursabile pentru a fi
fezabil din punct de vedere financiar.

Rezultatele analizei financiare si eonomice se bazeazd pe o serie de ipoteze referitoare la

variabilele de intrare, care pe parcursul fazei de implementare a proiectului pot avea o tendinti
diferite decét cea estimata pe durata pregitirii proiectului.

5.2. Selectarea si justificarea scenariutui/optiunii optime recomandat(e)

Se propune realizarea variantei A din motive economice si de exploatare, deoarece aceasta
asigurd cel mai bun raport calitate/pret pentru realizarea obiectivului propus. Alegerea acestei
variante va determina folosirea resurselor financiare intr-un mod optim, respecténd totodata
cerintele de mediu impuse.

Consideram ca VARIANTA OPTIMA $I RECOMANDATA pentru situatia actuald este
,, Varianta rezonabild" - Scenariul A, concluzia analizei este extrem de evidentd cd investifia propusd
este esentiald pentru imbunititirea standardelor de viatd ale populatiei precum si cresterea calitétii
serviciilor publice de apé si canalizare.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind :

a) obtinereasi amenajarea terenului

Amplasamentul este in proprietatea beneficiarului, conform extraselor CF nr. 24280, 24281,
24276, 24277, 24278, 24350,24354, 24366, 25393, 25533, 25536, 25538, 36095, terenul in
suprafati de 92.458 mp in intravilanul localitatii mun.Sf.Gheorghe, este disponibil pentru realizarea
noului obiectiv propus.

b) asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului
Obiectul Studiului de fezabilitate este tocmai extinderea retelei de alimentare cu apd potabila
si a retelei de canalizare menajerd a cartierului Orkd.

¢) solutia tehnics, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic a principalelor lucriri pentru investitia de baza, corelata
cu_nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulti din indicatorii tehnico-economici

propusi

Varianta A recomandaty, a avut ca argument faptul ca solutia colectarii $i evacuérii apelor
uzate In mod gravitational se utilizeaza la maxim.



in aceste conditii nu ar implica intercalarea suplimentard a unei noi statii de pompare, cu
anexe tehnice necesare (o noud conductd de refulare ape uzate §i un brangament electric), care ar
majora semnificativ din punct de vedere financiar costurile de executiesi exploatare.

# Varianta A - recomandati

> extinderea refelei de alimentare cu apd potabild
Intrucat cartierul este deja stribatut diagonal de o conducti de apa de distributie ce pormeste
din str. Cnepeisi se termind la str. Ghioceilor (PE @ 90 mm - @ 110 mm — @ 200 mm) st lateral
este conectatd cu str. Varadi Jozsef (PE @ 200 mm), str. Brazilor (PE @ 110 mm) si str. Priméverii
(OL @ 100 mm), pe tramele stradale nou propuse prin PUZ (nr.1834/2018, S.C. Proiect Bragov
S.A.) s-a proiectat extinderea retelelor existente de apd potabild cu noi ramuri de distributie, formate
din conducte PE @ 110 mm — @ 90 mm — @ 63 mm, realizind inele de distributie pe intreg cartier.
A rimasun singur segment de tip ramificatie, scurt din PE © 63 mm (I = 76 m) in zona nordica a
cartierulm, conform plansa AC-03.
Lungimea extinderii este de :
PE@ 63mm: 1= 166m
PEG 9O mm: l= 3559m
PEG110mm: 1=1.143m
Total : L=1.868 m
Pe traseul extinderii s-au intercalat 14 buc cimine de vane §i de sectionare, iar pentru a
asigura securitatea la eventuale incendii 11 buc hidranti subterani de stins incendiu @ 65 mm.
Din totalul gospodariilor nebrangate la refea de apa potabild 372 buc (442-72) s-a propus
220 buc brangamente noi de api din PE @ 32 mm (total lungime 1 = 2.200 m) echipat fiecare
individual cu cimin apometru i contor de @ 20 mm.

» extinderea retelei de canalizare menajerd
Aceasti variantd utilizeazi 1a maxim solutia colectdirii si evacudrii apelor uzate in mod
gravitational. Astfel toatd cantitatea de ape uzate menajere, calculate prin Breviarul de caleul, s-ar
evacua in canalizarea menajera existenti din str. Canepei (PVC KG @ 250 mm). Precizdm ca
subzona Casei comunitare ar riméne in continuare cu evacuare in str.Primaverii (B © 300 mm).
Noua stradd propusa prin PUZ in latura nordicd a cartierului din cauza configuratiel
terenului, apele uzate nu pot fi evacuate gravitational, aici trebuie intercalatd o stafie de pompare
ape uzate si o conducti de refulare cu debugare in canalizarea existentd in str.Canepei.
Debitul de ape uzate vehiculat prin pompare, se estimeaza la 20% din totalul debitului
calculat.
Elementele acestei variante, sunt :
- extindere retea cu teavi PVCKG @ 200 mm-1=1.175m
- extindere retea cu feavi PVCKG @ 250 mm —]=_ 480 m
Total lungime L. =1.655m
Pe traseu s-au intercalat 50 buc cimine de vizitare si o statie de pompare ape uzate, complet
echipatd cu 1+1 buc pompe submersibile, avind P = 12,5 me/h; H = 15 mCA, conductd de refulare
de la statie de pompare pan la canalizare menajeri existentd din str. Cénepii din PE @ 75 mm, | =
50 m.

Pentru a inlesni racordarea gospodiriilor existente 402 buc (442-40), s-au propus 120 buc
racorduri prin teavd PVC KG @ 160 mm (1 = 720 m), 120 buc camine suplimentare (& 400 mm) si
60 buc cimine de spilare (@ 600 mm) pe traseul extinderii refelei.



Cu acest nivel calitativ, tehnic si performantd, investitia specific raportatd la Investifia de
bazi - cap.4.1.{cu TVA), este de :

L total = 1.868 m (extindere retea de alimentare cu apa potabid) + 1.655 m (extindere retea
de canalizare menajera) = 3.523 ml

Inv.de bazi 1.734.002,34 lei
Isp= _ = =492,19 lei/ml
L total 3.523 ml

d) probe tehnologice si teste
Inainte de receptie se vor efectua probe de presiune, de etanseitatesi de functiune.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii :

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii exprimati n lei, cu
TVA si respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

» Varianta A
Total (cu TVA): 2.112.639,19 lei
-dincare C+M 1.691.359,62 let
' respectiv
Total (fird TVA) : 1.783.565,31 lei
-dincare C+M 1.421.310,60 let

» Varignta B
Total (cu TVA) : 2.324.807,14 lei
-dincare C+M -1.835.075,06 lei
respectiv
Total (fard TVA) . 1.962.262,64 lei
-din care C+ M 1.542.079,88 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente fizice/capacitati fizice
care si indice atingerea fintei obiectivului de investitii -si dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

- suprafetele rezultate in urma realizarii lucrarilor de bazi, sunt :

L total = 3.523 ml (varianta A), respectiv 3.743 ml (varianta B)
rezultdnd o investitie specifica de :

» Varianta A

Inv.de bazi 1.734.002,34 lei
Isp = = = 492,19 lei/ml
L total 3.523 ml
» Varianta B
Inv.de baza 1.918.287,83 lei
Isp= = = 512,50 lei/mp

L total 3.743 mp



¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul gitinta fiecarui obiectiv de investitii

- indicatori financiari : Aplicand principiile metodei cost-beneficiu,la o ratd de actualizare de
5%, pentru o perioadi de referinti de 30 ani, indicatorii specifici au urmatoarele valori:

Venit Net Actualizat VNAF/C = - 176.876 Ron
Raportul Venit/Cost (V/C ) = 0,934
Rata internii a rentabilititii financiare a investitiei RIRF/C= - 2,54 %

- indicatori socio-economici : numirul utilizatorilor se preconizeazi la cca. 1876 persoane

- indicatori de impact — majorarea gradului de utilizare a apei potabile si a canalizarii
menajere 4%

— indicatori de rezultat : 1 retea de apd potabild §i | refea de canalizare menajera, cu
brangamente de api potabild si racordurile de canalizare menajeri aferente ., realizata in
cartierul Orké. '

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
- conform graficului de esalonare a investitiei :

- pregétirea investitiei 4 luni

-~ executia propriu-zisi : 20 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu rég!ementﬁrile specifice functiunii
preconizate din_punctul de vedere al asigurifirii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
- proiectul s-a realizat conform Normetivelor in vigoare, privind prescriptiile tehnice actuale :
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii
- HG nr.766/1997 in completare cu HG nr.1231/2008 privind conducerea si asigurarea
calititii in constructii
- HG r.907/2016 privind etapele de elaborare  sicontinutul-cadru  al
documentatiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitiifinantate din fonduri publice
- Legea Nr. 50/1991 completati si republicatd, privind autorizarea executdrii lucrérilor de
constructii;
- Legea Nr. 90/1996 privind protectia muncii;
- NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
- P100/1-2013 Cod de proiectare seismici;
- NE 012-2010 Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat i
beton precomprimat;
- C56-85 Normativ  privind  verificarea  calitifiigireceptia  lucrarilor  de
constructiisiinstalatii aferente;
- CRO-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cladiri
- CR1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiuniizapezii asupra constructiilor
- CR1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiuneavantului.
- CR2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat.
- CR6-2013 Cod de proiectare peniru structuri din zidarie.
- ST 009-2011 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru
produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton.




- NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn
- C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie s1
tencuiala.
- SR EN 1991-1-1 FEurocod 1 Actiuni asupra constructitlor. Partea 1-1:
Actiunigenerale,Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.
- SREN1991 -1 Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale.
Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.
- SR EN 1992-1 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton pentru cladiri
- SR EN 1993-1 Eurocod 3 Proiectarea structurilor de otel
- SR EN 1994-1 Euroced 4 Proiectarea structurilor compozite de otel si beton
- SR EN 1995-1 Eurocod 5 Proiectarea structurilor de lemn
- SR EN 1996-1,2.3 Eurocod 6 Proiectarea structurilor din zidarie
- SR EN 1997-1 Eurocod 7 Proiectarea geotehnica
- SR EN 1998-1,3,4,5,6 Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur
- SR EN 206-1: 2006 Beton — Parteal: Specificatie, performanta, productie si
conformitate
- NP 133-2013 ~ Normativ privind proiectarea, executiagi exploatarea sistemelor de
alimentare cu api §i canalizare a localitétilor
- SR 1343-1:2006 — Alimentiri cu apa. Partea 1: Determinarea cantititilor de apa potabild
pentru localititi urbane si rurale
- SR 1846-1:2006 — Canaliziri exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare
- SR 8591:1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
- SR EN 752:2008 — Retele de canalizare in exteriorul cladirilor
- SR EN 1917:2003 — Cimine de vizitare si cimine de racord din beton simplu, beton slab
armat i beton armat
- STAS 4273-83 — Constructii hidrotchnice. incadrarea in clase de importanta
- STAS 2448-82 — Canaliziari. Cimine de vizitare. Prescriptii de proiectare
- STAS 3051-91 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si_economice : fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la_bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite
- din Program Operational Regional — POR —Axa prioritard 4, Obiectivul specific 4.3.
, Imbundtdtirea regenerdrii fizice, economice i sociale a comunitdfilor marginalizate
in municipiile regedintd de judet din Romdnia”
- din fonduri proprii ale bugetului Municipiului Sf.Gheorghe

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1, Certificatul de urbanism emis in vederea obtineriiautorizatiei de construire
- Certificat de urbanism nr.586 din 21.11.2018

6.2._ Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
- extrase CF nr. nr.24280, 24281, 24276, 24277, 38940, 24350,24354, 24366,
25393, 25533, 25536, 25538, 38927.




6.3._Actul administrativ al autorititii competente pentru protectin mediului, misuri de diminuare
a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu
in documentatintehnico-economici

- APM

6.4._Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Aviz TEGA

Aviz GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Aviz DISTRIGAZ SUD

Aviz ELECTRICA S.A.

Aviz S.G.A. Covasna

|

6.5. Studiu topografic, vizat de citre O.C.P.L

- A fost executat de S.C. ROMCAD S.R.L. Brasov, ing. Marius Bedreaga

6.6._Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investitiisi
care pot conditionasolutiile telhnice

- Studiul geotehnic a fost executat de S.C. DAVICONIN S.R.L. Brasov

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabilii cu implementarea investitiel

Beneficiarul si titularul investitiei este Municipiul Sfintu Gheorghe, responsabild cu
implementarea proiectului.

Sfantu Gheorghe este municipiul de resedinti al judetului Covasna, Transilvania, Romania,
format din localitatea componentd Sfantu Gheorghe si din satele Chilieni g1 Coseni. Are o suprafati
de 7.292 ha.

Priméria Municipinlui Sfintu Gheorghe este situatd pe str. 1 Decembrie 1918 (fosta str.
Pet6fi Sandor) nr. 2, 520008 Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, Roménia. Pentru implementarea
proiectului se va organiza o echipi de implementare din oameni cu experientd in domeniu §i cu
studil de specialitate. Capabilitatea solicitantului este dovedit si prin proiectele inaintate In trecut,
precum Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetdfeni la nivelul
Primdriei Municipiului Sfantu Gheorghe, Cod proiect: 126515, sau cele care urmeazd a fi
predate/implementate.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Sfintu Gheorghe in urmdtorii 4 ani urmareste 4
obiective strategice:

1. Dezvoltarea economiet locale §i cresterea competivitifii acesteia
2. Imbunatitirea infrastructurii tehnico-edilitare, educationale, culturale, de sanitate si
sociale a municipiului
3. Dezvoltarea teritoriald coerenti si cresterea capacititii administrative
4. Protejarea si conservarea mediului natural
Entitatea este reprezentati de Antal Arpad-Andras, primarul Municipiului Sfintu Gheorghe.




7.2 Strategie de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni _calendaristice), durata_de executie, graficul de implementare a_investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

Scopul procedurii, este ¢i in procesul de implementare a proiectului si se asigure
atingerea obiectivului de investitie la termenele stabilite §i in bugetul prevazut in Devizul general.

- durata de implementare a obiectivului de investitii va fi de 24 luni
- 4 luni pregitire
- 20 luni executie

Denumirea Anul 1 Anul 2
obiectulwi/

Categorie de 4 luni pregitire 20 Juni executie
lucrgri
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
- Elaborarea unui calendar de programare a activitatilor
- Identificarea sursei de finanfare a obiectivului de investitie
- Monitorizarea activitifii de cétre beneficiarul investifiei

7.4. Recomanddiri privind asigurarea capacitdtii man genale si institutionale
fn ceea ce priveste asigurarea capacititii manageriale si mstxtul;nonale pentru implementarea
proiectului, trebuie si deosebim mai multe aspecte.

1. Capacitatea financiard

Capacitatea financiarda a Municipiului Sfintu Gheorghe pentru asigurarea, operarea si
mentenanta investitiei inainte si dupd incetarea finantirii solicitate se¢ recomanda si fie realizat prin
finantarea solicitatd, alocarea de fonduri de la bugetul local §i din veniturile proprii.

in acest caz, proiectul nu este unul de generator de venituri, finanfarea fiind 98% din totalul
cheltuielilor eligibile. Finantarea nerambursabili de 98% va asigura acoperirea costurilor
investitionale ale proiectului, Impreuni cu contributia proprie a solicitantului, anume 2%.

Ulterior finalizirii investitiei, administratia publici locald va aloca anual bani de la bugetul
local pentru toate cheltuielile de operare a investitiei, inclusiv in ceea ce priveste mentenanta si
reparatiile necesare.

2. Capacitatea manageriald si institu;iona!a“

Resursele umane, necesare pentru asigurarea capacitatii manageriale, sunt suficiente atat din
punct de vedere numeric cit si din punct de vedere al experientei. In cazul fluctuatiei de personal se
recomandi inlocuirea imediati a personalului pentru evitarea aparitiel anumitor probleme in ceea ce
privegte implementarea si administrarea investitiei. Se recomandi, totodat, ca persoanele implicate
in proiect si aibd experienta necesard atributiilor propuse, echipa de implementare fiind alc#tuitd
din specialigti cu pregatire in diverse domenii aferente activititilor de sfasurate, asigurand astfel
interdisciplinaritatea necesari realizirii unui astfel de proiect.

Persoanele in cadrul UAT implicate in managementul implementarii proiectului, respectiv a
urméririi contractelor de management de proiect vor asigura capacitatea organizationald a




proiectului, dupi finalizarea acestuia. Echipa de proiect din partea beneficiarului va asigura
capacitatea organizationald a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza
activitdfilesi va pastra un nivel adecvat de control asupra desfagurdrii implementdrii proiectului,
precum si dupd finalizarea acestuia.

Se recomandi $i implementarea unei proceduri de lucru in ceea ce priveste implementarea

proiectului gi definitia unei strategii de monitorizare a implementdrii proiectului. O astfel de
procedurd stabileste modul de realizare a activititii de implementare proiecte cu finantare
nerambursabild, asiguri eficientd, precum i respectarea legislatiel nationale si a celel specifice
finantatorului.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

-3
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Proiectul este coerent legat de obiectivele strategice si de priorititile de dezvoltare
strategicd a Mun. Sfantu Gheorghe. Proiectul dovedeste conexiunea integratd cu celelalte
proiecte individuale;

Importanfa proiectului pentru regiune este datd de indicatorii de rentabilitate economica
respectiv: RIRE > 5.5%, B/C>1, VNAE>0 ;

Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt clar definite si sunt adecvate pentru
implementarea proiectului; _

Beneficiarul are o strategie clari pentru monitorizarea implementirii proiectului, existi o
clard repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activititilor de
monitorizare; : _

Obiectivele proiectului sunt clare si pot fi atinse in perspectiva realizirii proiectului.
Activititile proiectului sunt clar identificate si detaliate si strdns corelate 1n cadrul
calendarului de realizare, cu atributiile membrilor echipei de proiect si cu planificarea
achizitiilor publice. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt corelati cu
activititile gi tintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri si mecanisme adecvate de
gestionare a riscurilor;

Datele sunt suficiente, corecte si justificate. Analiza alternativelor este comprehensivi.
Estimarea costurilor de operare §i a veniturilor generate de investifie este realistd si corelati
cu ipotezele asumate. Devizele (general si pe obiecte) estimative sunt clare, complete,
realiste §i strdns corelate cu pértile desenate;

Proiectiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing, sunt corecte si realiste;

Solutia tehnicd propusa prin proiect rispunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestuia;
Proiectul necesitd finantare prin POR 2014-2020;

Bugetul este complet si corelat cu activititile previzute, resursele alocate/estimate i cu
devizul general si pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) si necesare pentru
implementarea proiectului;

Beneficiarul dovedeste capacitate solidd de a asigura mentinerea, intretinerea i functionarea
investitiei;

Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toati durata de analizi a investifiei
Durabilitatea financiard a proiectului trebuie evaluati prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). Acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza. La
determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate
sursele de finantare (atdt pentru investitie cit si pentru operare si functionare, inclusiv
veniturile nete);

Promovarea gi realizarea acestel investitii va aduce la cresterea gradului de confort si
implicit la imbunstatirea calitatii vietii locuitorilor din zona cartierului Orké.

Prin urmare, avdnd in vedere cele mentionate mai sus, considerim ci prezentul proiect se
incadreaza in linia generald de dezvoltare regionala sinationald.



B. PIESE DESENATE

» APA - CANAL

- Plan general de incadrare s¢.1:25000

~  Plan de incadrare sc.1:5000

- Plan de situatie-ext.de retea api sc.1:1000

- Plan de situatie-ext.retea de canalizar-Var. A sc.1:1000

- Plan de situatie-ext.retea de canalizar-Var.B sc.1:1000

— Detalii extinderea retea de apa sc.1:10; 100

- Statie pompare ape uzate sc.1:25

- Detalii racord de canalizare menajeri sc.1:50

— Céamin de racord din material plastic sc.1:20

- Profile longitudinale canalizare menajera — Var.A, s¢.1:200/1:1000

- Profile longitudinale canalizare menajeri — Var.A, s¢.1:200/1:1000

- Profile longitudinale canalizare menajera — Var.B, s¢.1:200/1:1000

- Profile longitudinale canalizare menajera — Var.B, s¢.1:200/1:1000
SEF PROIECT

ing. Ferenczy Coloman
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S.C. ORION-CRUX S.R.L. Proiect nr, 54/2018
SF.GHEORGHE Faza : S.F.

BREVIAR DE CALCUL

1. Necesaru! de api rece:

Necesarul specific de apd rece conform STAS 1343-1/2006 ‘“Determinarea
cantitailor de apa potabild pentru localitafi urbane si rurale pct.4.3.2 “Debit specific de
apa pentru nevoi publice “ si STAS 1478-90 “Alimentari cu apd la constructii civile si
industriale” pct.3.1.1.2. “Necesarul specific de apé rece s§i caldd in functie de destinatia
cladinii’ si Normativ 1.9 / 2009 ,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor”.

1. Necesarul de apa pentru consumatori noi de apd potabild in mediu rural

Intrucat cartierul Orké este una din cele 3 zone marginalizate identificate ia nivelul
municipiului Sf.Gheorghe, fiind incadrat in categoria zonelor de tip mahala, normele de
consum pentru stabilirea necesarului de apa potabild s-au luat cu un mediu rural,
astfel:

Nr. total persoane = 1876 pers {aprox. 442 gospodérii) conform Anexa 8 —
fisa de proiect (nr.12052 din 28.02.2018) primit de la beneficiar
qc = 120.1 Jom (conf. S.R 1343 — 1/2006 tabeiul 1)
Ki=130; Koar=2
1876x120

Qmedzit = — 222 =295 12 melzi
med= = 000
Qmax il = 1,30)(225,12 = 292,66 mC/Z!
Quaxht = _2_92;£2_ = 2439mch = 6,77 s

Cu toate ca strategia integratd de dezvoltare urbani (SIDU) a municipiului
Sf.Gheorghe propune reducerea cu pana la 4% a numdarului populatiel cuprinsé in acest
cartier $i previne segregarea acestei comunitdti marginalizate, cele 442 de gospodarii
existente, in continuare vor avea nevoie si un consum de apa pentru animale. in calculele
se ia, ca fiecare gospodaérie Tn principiu are un porc si o ovina.

Nr. total animale = 442

Qe = (30+10) | /capete (conf. S.R 1343 - 66, tabelul 1.8)
Kzi=1,00; Kyar=25

442x40 .
Qmeazz = — O(J)Co = 17,68 mc/zi
Qmax Ziz = 1,00)(1 7,68 = 17,68 mC/Zl
_ 2,5x17,68

Qmax h2 — T = 2,76 me/h = 0,77 I/s

» Recapitulatie :
: Qmedzi = 225,12 + 17,68 = 242,80 mc/zi
Qmaxzi = 292,66 + 17,68 = 310,34 mc/zi
Qmaxh = 24,39+ 276= 2715 mc/h = 7,54 \/s



Hidranti exteriori

Numarul, tipul, amplasarea si debitul specific al hidrantilor exteriori pentru
combaterea incendiilor se stabilesc astfel incat, debitul de caleul al conductei de distributie
a apei pentru stingerea din exterior a incendiului si fie asigurat pentru fiecare
compartiment de incendiu.

Conform tabelul 2.6.3. (STAS 1343-1)

Qinc ext = 5 Ifs, nr.incendii ext. simultane t, Intrucét Nioeurori < 5.000 pers, cladiri cu
1+4 niveluri.

2. Ape uzate menajere

Debitul specific de apad uzats mengjerd conform STAS 1846 -1/2006 “Canalizari
exterioare ~ Prescriptii de proiectare — Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare"
Pct.4.2.1 (“Calculul debitelor de ape uzate ‘9

Quzmaxzi = Qmax.ziapa (S€ restituie numai de la populatie)

Q wrmed.zi. = Qmmeg @i =22512 mcizi ;
Quzmax . = Qmaxz = 292,66 mc/zi :
Quz max. orar = Qmax orar = 24,39 mcih = 6,77 lis ;

Intocmit:
ing.Ferenczy Coloman



DEVIZ GENERAL
Privind cheluiglile necesare reaiizarii oblectu de investitie:
EXTINDEREA RETELE! DE ALIMENTARE CU APA POTABILA 51 DE GANALIZARE MENAJERA
TN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI GORKG, MUN.SF.GHEORGHE

VARIANTA A
Valoare Yaioare
Mf. {fara TVA) TVA {cu TWA)
ort. Denumirea capitolelor si subcapitalelor de cheltuieli {lsi) {lef} {len
1 2 5
CAPITOLAK. 1 Cheltuieli pentru ob;merea ;I amenajarea terenuly i
1,1{Obtinerea bui 0,00 060
1.2 Amena]area terenuru: 0,00 0.00
1.3 Ar\'le_l'lajﬂn pentn p teq:a mediui ;,uaducersa’terenmﬂ la star 0,00 0,00
1,4|Chsltuigli pentru relocareafprotectia aliitiglor: . : 0,00 6,00
Total capitolul 1 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuigll pentru. asigurares ttiiitagilor. @ oblectiviilui de invast _ﬁi L
2,1 iCheltuielt pentra asig uliltititor necesare obiectivuiul de Investiti (.00 0,00 0,00
Totat capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 CheMtuielt pentru prulet:tam 8l aaisw'rm!p_a R S
I Sedii : . £ CH200,00) LD - & 200,00
3.1.1. Sludii de teren £ 200,00 0,00 6 200.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediuki 0,00 0,60 0,00
3.1.3.Ake studii specifice 0,00 0.00 0,00
Documen!aw supon ;l chel!uneh peniru obpne: de avize, acordun s . .
3,2\ sutorizagi ;. ; ' 500,00] 1 - 1250000
3.3|Experlizaid temicé : U . 0,00 . 000
3.4|Cenificarea perf poi endrgetice o auditul anergetic al cisidiilor 0,00
3.5|Prokectare - LN - 73 485,34
3.5.1.Tema de proieclare 1 008,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitale 0,00
3.5.3.5tudiu de fezabifitate/decumentatie de avizare 2 lucrarilor de inlerventi :
5t deviz general 12 056,00 000 12 050,00
3.5.4.Documentariile tehnice necesare in vederea obfinenii . .. ’
avizelorfacordurilor izatiikr 11 000,00 2 090,00 13 080,00
3.5.5.Verificarea tehnica de caiitate a priceciului tehnic si a detalior de ]
emecutie 3 000,00 570,00 3 570,00
3.5.6. Proiect tehnic si detali de execupe B 989,34 43 775,34
3.6|Organizarea proced Y .00
3,7 |Censulangs L - e i : 20 52983
3.7.1. Managementul de proiect pentru ohn‘ecilwl de hwesl_}u . 8851,96 1 681,87 10 532,83
3.7.2. Auditul fnanciar 1 586,00 9 556,00
3.8 | Asistentd tafnka. : ; e e 405074 25 37040
3.8.1.Asislena lehnic din partea prmactantuul T 10655 1.350,24 B 45679
3.8.1.1. pe pericada de e a lucrarlos ) 7 106,55 1350,24{ - 8 456,70
3.8.1.2. pentru participarea grolectantului la faze incluse in programul de . S -
control al lucracilor de exeusie, avizat de citra Inspectoratul de Stat in .
Construcli ) . . D00 0,00 0.00
3.8.2, Dirigenyie de gantier 14 21311 270049 16 913,60
Total capitol 3 . 111 107,62 16 877,95 . 128 086,57
CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de baz3 I R 4
4,1{Construcyit si instatagi 1376 450.38] 262 08557| 1641 54593
4.2 | Montaj utilaje, echip tahn. si functionale - 10584 48 2011,05 12 595,51
4,3| Lhilajer, echipamenie tehnologice si funcrionale care necesita monlgj - . 0,00 0,00 .00
Utilaje, echipamente tehnologice i funcponake care nu necesits montaj gi- . - . - . .
4.4jechipamenie de fransport 67 110,00 12 750,590 79 860,90
4.5| Dol 0,00 0.00 0,00
4.6] Aclive P 0.00 0,00 0,00
Total capitol 4 1457 144,82| 276 857,52] 173400224
CAPITOLUL § Alte cheltuioli . - i i IR : :
| Orgarizare de ganber 25% - E - 34 750 87 §B0288] ° 41 353,56
5.1.1.Lucrar de constructli si instalagi af ganizirii da santier 3127578 5942 411 37 218,19
5.1.2 Cheltuigl conexe organizénii de sanﬁem[ui 347509 560,28 4 13537
5.2) Comisioane, cote, taxe, cosiul credifilgy . - ... 29°84752 0000 29 847.51
5.2.1.Comisivanels 5i dobanzile aferente cﬂsdrtulm bandii ﬂnan;atuare 0.00 0,00 0.00
5.2.2.Cota aferentd ISC penteu controlul calithil lucrinilor de constructd 0.5%
din G+ 7 108,55 0,00 7 106,55
5.2.3 Cota sferentd ISC pentru controiul statului in amenajarea teritoritlui,
urhanism si pentru autorizarea iucrarnilor de construcit 0.1% din C+M 142131 0,00 1.421.31
5.2.4 Cota aferentd Cased Sociale a Constructilor - CSC, 0.5%din C+M 7 106,55 0,00 ¥ 106 55
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme si autorizagia de ’
consiruire/desfintare 1% 14 213,11 0,00 14 213 11
5.3| Cheltuieli diverse si neprevizute 10% - o - 14571448 27 685,75 173 400,23
5.4|Cheltnieli pentry informare si publicitate N L PRl AR ¥ .+ X1 950,60 5 950,00
Total capitol § 215 312,87 35 238,43 250 551 30
GAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice jiteste L - L
6,1 Pregatirea personalului de exploa'eare R 70,00 o0} - U 00
| "&.2|Probe tehnologice si teste - L S 000 _g.a0f 0,00
Total capitol & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1783 566351] 32907389 211263818
din care: C+M (1.2+1.3+41.4+2+4.1+4.245.1,1) 1421 31060] 270 049.02] 1691 359.62
WY pretun ia data dE' 29.11.2018 ; 1 euro = 4.6560 igj
Beneficiar / Investitor Intocmit
MUNICIPIUL 5F. GHEGRGHE - 5.0 ORION-CRUX SR L.

e




DEVIZ GENERAL
Frivind chelluielile necesare realizini obiectul de investiia:
EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE Ct} APA POTABILA S| DE GANALIZARE MENAJERA,
iN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKSG, MUN.SF.GHEORGHE

VARMNTA B
Valoare Valpare
My (fard TVA) TVA {cu TWA)
ort. Denurnirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {hei} (lei} {Feiy
1 2 3 4 5
CAPITOLUIL 1 Cheltuieli pentru-obtinersa 5i a jarea teis 3 :
__1.1|Obtneres terenuhai.- -~ T, 0,00]
1.2 [Amenajarea térenului ) . 7,00
- 1.3|Amenajid pentivprotectia 5 ad . 2oo
‘14| CheHuiesl péntru relc /protectia utiitdtilor Hely oo L s T Sl i) - oo
Total capitoiut 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Chiéltuielipentru asigufarea utlfitisilor:ecesare obiectiviilir. de investiti - o L
2.1 I Chedtuieli penine asig thiltanlor necesare obisctivulll de investpi 00 0.00
Total capitolu] 2 0,00 3,00
CAPITOLUL 3 Chettuiell pentru prolectars i asigtenis tehnics. L - :
31| Shdii Cooabnlo S I nol E200,000 6 200,00
3.1.1. Studii de teren 6 200,00 5 200,00
3.1.2. Raport privind impaciul asupra medildui 0.00 .00
31.3.Ale sludii specifice 0.00 0,00
Documentati-suport 5i cheituiell penir chinarea de avize, acardint 3i . )
3.3 | orzati e ) - '1' . 2 500,00
3 Expertizare lahnica RN 0.00
3.4|Cerificarea perit tei energetice st auditul energetic al d3dirilor 000
- 2,5{ Proiectare . . R B TR Tt 7248534
"_'\ 3.5.1 Tema de proiectare 1 000,0¢
3.5 2 Sudio de prefezebiiate . . b 000 4,00
3.5.3.5udiu de fezabilitate/documentatie de avizare @ lcrarior de mitervengi
i deviz general - 12 050,00 0,00 12 050,00
3.5.4 Docurnentagilie tehnice necesare in vederea obgineri
avizelortacordunlorfavlorizagiitor 11 000,00 2 090,00 13 090,00
3.5.5.Verificarea tehnica da calitale a priceciuls 1ehnic $i a defakilor de
execupe 3 570,00
3.5.8. Proiect kehnic 5i detali de executie 43 775,34
3.6{Organizarea- procegurilor de achizite - S 08
37| Consulangs. S .- L - 20 529,83
3.7.1. Managementul de proiact pentru obiectiv de investii 10 533,83
3.7.2. Auditul fi i 9 995,00
3.8)Asistenl tetnicd .. - R 2B IT432
3.8.1.Asistenta tetnics din partes proiectantukd 9501,44
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucranior 806003 1531 41 9 591.44
3.8.1.2. pentru participarea proiectantula la faze mcluse in programul de : .
contral & jucririlor de executie, avizat de cifre Inspecioratul de Stat n
Consirycti 0,00 0.00 0,00
3.8.2. Dirgentie de santier 16 120,067 306281 19 182.88
Total capitol 3 113 968,06 17 521,43 131 489,49
CAPITOLLL 4 Cheltulelf pentru'investiia de:bazi i L B ST .
4.1 Construetii 5i instalarii 149444677 28394480 1778 381,66
4,2|Montaj wikaje, achip.tehn. 5j functionale 13 689,81 2 602,86 16 302,77
4.3 Utitaje, echipaments tetnologice gi functionale care necesitd montaj Q0,00 0,00 0,00
Ulilaje, echipamente tehnologice si funciicrale care nu recesita montaj si
4. Ajechipamente de fransport . 103 860,00 19 733,40 123 593.40
A 4.5/ Dotari 0,00 0,00 0,00
' 4.6) Active necarporale 0,00 0.00 0.00
Total capitol 4 1612 006,58] 306 281,260 1918 237,83
CAPITOLUL § Alte cheltuieh j - L s SRR e S e
" _&,f|Organizare de santier 2.5% L . 7163.70f. - 44 86738
5.1.1.Lucrari de constructii si instalalii aferente organizéi de santier G447 .34 40 380,63
5.1.2 Chettuieli conexe organizari de santleruui 716,38 4 48673
5.2|Comisivane, cote, taxe, costul creditoli U e . 32 383,68 DO 32 383,67
5.2.1.Comisioanele s dobanzile aferente cradiulu banei finangal ) 0,00 0,00 Q.00
5.2.2 Cota aferantd 1SC pantru controiul calitatii lucrdrilor de consinuctii 0.5% )
dirs C+M 7 710,40 0,00 771040
5.2.3.Cota aferentd ISC panini comrolul statulu in amenajarea teritoriuiui, )
urbanism si pentru autotizarea lucrénilor de constuctii 0.1% din C+M 1542 08 0,00 1 542,08
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale & Constructilor - £5C, 0.5%din C+M 7 710,40 S A1) 7 710,40
5.2.5Taxe peniru acorduri, avize, corforme §i autorizans de
construbreddesfintare 1% 15 420,80 0.00 15 420,80
5.3[Cheliuiel diverse o neprevazute 10% S 161 20066| - 3062813]  191828.78
5.4{Cheftuieli pentru informare si publicitate. - . R o 5002800 950,00 _ 585000
Total capitol 5 236 288,00 38 741,83 275 029,83
CAPITOLUL 6 Cheltuisti pentru probe tehnol 1gice sitests. T E e om .
6,1|Pregatires persanafulut de exploatare: -~ il j ~ . 000] - o] 0,00
.6,21{Probs tehnologice s feste ] - B 1 0,00 0,00 - .00
Total capitol § 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1962262 64) 382 544,51 2324 807,14
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1] 1542 079,88] 29290518 1835 075.08
iri pretuni fa data de 29.11.2018 ; | auro = 4. 6584 lai
Beneficiar / Investitor Intocmit
MUNICIPIUL SF . GHEORGHE 5.C. CRION-CRUX S.R.L.
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITQARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

OBIECT: PR NR 54/2018

FORMULAR C5

Exeoutant:  SC ORION CRUX SRL 1 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
c.ulL: EXTINDERE RETEA DE ALIM.DE APA ORKO
Lucrati de refele exterioare de aductiune sl do alimentare cu apa (incluslv captarile, bransamentele si lucrarife afd B B0t cifioce)
Simbo) arficol Cantitate Liv P.U.Mat '
Nr. Descriere articol P.U.Man. Material | Manoperi Utikaj Transport Total
it Spor mat. Spor man. Spor ufi. Greutate| P.U.UG. RON
1 2 3 4 | s 6 7 8
001 SAITE 166.000 M 9.33
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA - 5.98 1549.55 992,68 2542.23
POLIFUZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-
SOC.CULT, D=63MM
6737063 TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PESD,PNB,D.EXT.63 MM M
002 SAtIG 559.000 M = 1713
TEAVA MATERIAL PLASTIC{PP,PE,PP-R), SUDURA - 7.54 9573.78 4214.86 13788.64
POUFUZIUNE !N COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT- . _
SOC.CULT, D=90MM
6717065 TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PEBD,PN6,D.EXT.90 MM. o M
003 SA17H 1143.000 M c2202 oo o
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R}, SUDURA - . 832 2617092 950976  366.90 35047.58
POLIFUZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCINT- 032 B :
SOC.CULT,D=110MM o
6717066 TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE&0,PNS,B.EXT.110MM M
3000 - APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE S| ELECT! ROFUZRINE-COPRAX ORA
004  W2HO5A 1868.000 M .21
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL 1.04 39228 1942.72 2335.00
NETIPIZAT
0.00100
005 TSADZB1 628.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATH LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 30.84 19430.32 18430.32
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.$I
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC,
006 TSC02C1 11.860 100 MC,
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,38 MC : 4696.41 4696.41
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 402.78
007  TSDO1CH 358.000 M.C.
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT 11.26 4030.36 4030.36
UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG, TEREN
TARE
008 TS5C2681 14.360 100 MC,
DISLOC. PAM.DEFOZ.NECOMPACG.CU IMPING.LA SM CU 1184.70 1184.70
BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2 82.50
17:20 [ it 3 THE) L 31, Ohworghe
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Pagina 2

[ 1] 2 3 4 5 6 7] ) ]
009 TSDOGA1 7.180 SUTE MC
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114.40 821.3%  2814.56 3635.95
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM 392.00
010 TSDO7A? 10.760 100 MC.
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10- 131.79 141810  10299.69 11717.79
12T, EXCLUDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPAGT.92- 957.22
94 %
011  TRAD1AD5 718.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 2534.54 2534.54
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. 3.63
012 TRAQO1A1S 747.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 7888.32 7888.32
MATERIALELCR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCLLANTA PE DIST.= 15 KM. 10.56
013  ACEOBAT 467.000 M.C. 56.38
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI 15.86 2632713 7406.62 33733.75
CANALIZARE CU: NISIP
1.38600
014  ACED1B1 11.000 BuC. 2265.78
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM 70.72 24923.55 777.92 25701.47
€.38500
015 ACDO4H1 14.000 BUC. 217916
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCREU 494,83 30508.23 6927.62  1563.97 33989.82
HC=2M DIN TUB BET.CU CEP S| BUZA LA CANALE CU 111.00
DN 800
377100
1001019 BETON B100 CUt BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT M.C.
1002057 MORTAR PT TENCUIEU M100-T CU CIMENT M30 -SAFA m.C.
016 ACDO1D1 14.000 BUC. 484.71
GAPAC S| RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA 21.32 §785.98 298.48 7084.48
PIESA SUPORT CAROSABIL TIF Il A
0.83400
017 TSC35A3 4.490 100 MC.
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,8-3,9 563.23 563.23
MC TEREN CATEG 1 LADIST.<10M 125.4¢
048 TRBO1E15 718.000 TONa
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEUR] 28.65 20571.95 20571.95
INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M
019 3000 38.000 OR2
APARAT DE SUDURA PRIN POUFUZIUNE 5t 570.00 57000
ELECTROFUZIUNE-COPRAX 15.00
17:20 Program sinberan de Infoberpics 5-TREND SRL 5t Gluporghe Pa gma 2



1 Pagina 3
(7] 2 3 4 6 [ 7 | 8 |
D20 SFO3A1 1868.000 M
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A 1.82 3399.76 3399.78
INST.NTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN
CANALINCLUSIV ARMATURI
Total capitol: Matarial Manopera Utilaj Transport Total
125231.42 81742.54 22049.46) 10422.86 239446.28
Total daviz 1 Material Manoperd Utilaj Transport Total ‘
125,231.42 81,742.54 22,049.48 10,422.86 239,446.28 |
ROM
17:20 Program elohorat ca inkSevvice §-FREMO SRL 5, Ghiorgin
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:

PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NFR 54/2018

Exacutant:
SC ORION CRUX SRL
8F GHEORGHE

FORMULAR C5

EXTINDERE RETEA DE ALIM.DE APA QRKQ
C.U.lL: Al
TOTAL A - CHELTUIELI DIN ARTICOLE Material Manoper Utla Total  ROMN
GREUTATE: 717.835 125,231.42 81,742.54 22,049.48 229,023.42
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 10,422.86
CAP.B. - ALTE CHELTUIEL] DIRECTE DEVIZ; 239,446.28
CAM. { 81,742.54 x  0.337 %) 27547
TOTAL I - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ 12523142 82,018.01 22,049.46 239,721.75
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: { 23972176 x 10.000 %) 23,972.18
PROFIT: 26369303 x Bgoo %) 13,184.70
N . Y
TOTAL DEVIZ: 276,878.63
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 276,878.63 x 0.000 %)
TOTAL FARA TVA: 276,878.63
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 276,878.63 x 19.000 %) 52,606.94
{
TOTAL DE PLATA: 329,485.57 RON
{
Executant, Beneficiar,

VM -
%8

_l Frrngram wister st de 5.5, IninSandin G-TREND SRL 51 Shwarghe
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: FORMULAR C§

PRIMARIA MUN.SF GHEQRGHE

OBIECT: PR NR 54/2018
Executant:  SC ORION CRUX SRL 2 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
c.u.L; BRANSAMENTE APA

Lucrari de mtele exterioare de aductiune si de alimentare cu apa {inclusiv captarile, bransamentele si lucrarile aMBA@RGERcifloce)

Simbol articol Cantitate UN P.U.Mat.
Nr. Descriere articol P.U.Man. Material | Manoperi Utilaj Transport Total
ot Spor mat. Spor man.Spor uti. Greutate| P.U.UL. | RON

1 2 3 4 5 6 | 71 8

401 TBCH2C1 16.900 100 MC,
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,35 MC 6806.98 6806.98
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 402.78

002 TSAODZE1 422.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATI LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 30.94 13056.68 13056.68
VERT.NESPRIN PAM.NECOEZ.S!
SLCOEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.

003 TSDOICH 2112000 M.C.
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT 11.26 23776.90 23776.90
UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN
TARE

004 TSDOGAt 21.120 SUTE MG
COMPACTARE CUf PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114,40 2416.13 8279.04 10685.17
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM 392.00

005 TRAMADS 845.000 TONA
TRANSPORTLUL RUTIER AL 3380.00 3380.00
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. 4.00

oG TRAMMAILS 840000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 8870.40 8870.40
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. 10.56

007 ACEDBA1 §25.000 M.C, 56.28
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA Si 15.86 29596.88 8326.50 37923.28
CANALIZARE CU: NISIP

1.33600

008 SA1/B 2200000 M 2.92
TEAVA MATERIAL PLASTIC{PP,PE,PP-R}, SUDURA - 416 6425.06 9162.00 15577.06
POLIFUZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-
SOC.CULT, D=32MM

6717060 TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6G,D.EXT.32 MM M

009 SES4CA 220.000 BUC. 784.30
CAMIN DE VIZITARE 5! CURATIRE DIN MATERIAL 92.80 172546.00 21736.00 194282.00

PLASTIC (POLIETILENA),echipat complet

174 Frogram tlabedi de infoSendcs 5-TREWD $RL 51 Ghacmhe
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2 Pagir:a 2 o
1] 2 3 4 5 6 7 | 8 __J
0.00200
ao0o3904 CAMINE DE RACORD SUPLIMENTAR DN=400MM BUC,
911 3000 23.400 OR2
APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI 351.00 351.00
ELECTROFUZIUNE-COPRAX 15.00
012  S5Fo3Aa1 2200000 M
EFECTUARE PROEA DE ETANS.LA PRES.A 182 4004.00 4004.00
INST.INTR.DE APADIN TEVI PVC MONT.IN
CANALINCLUSIV ARMATURI
Total capitol: Material Manoperi Utila) Transport Total
208567.93 B82468.20 15437.02 12250,40, 318723.56
Total deviz 2 Material Manoperd Utitaf Transport Total
208,567.93 82,468.20 15,437.02 12,250.46 318,723.56 I
RO

1721
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITQARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

FORMULAR C3

OBIECT: PR NR 54/2018
Executant:
SC ORION GRUX SRL
$F GHEORGHE N
BRANSAMENTE APA
C.UL:
FOTALA-CHELTU!ELI DIN ARTICOLE Material Manopers Utilaj Total  ROM J
GREUTATE: 728.090 208,567.93 82,468.20 15.437.02 306,473.18
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 12,250.40
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ: 318,723.86
CAM. 8246820 x 0.337 %) 27792
TOTAL Il - CHELTUIEL! DIRECTE DEVIZ 208,567.93 82,746.12 15,437.02 319,001.48
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: i 319,00148 x 10.000 %) 31,800.15
PROFIT; 350,901.63 x 5000 %) 17,545.08
o
TOTAL DEVIZ: 368,446.71
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 368,446.71 x 0.000 %)
 TOTAL FARA TVA: 368,446.71
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 70,004.87

36844671 x 19.000, %)

':OTAL DE PLATA:

- 438,451,588 RON

Executant,

Q/ﬂw\f/f
i

Berteficiar,

_|': Program eborat de 3.C. inSanvicr §.TREND SRL SE Greomghe

17:21



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: FORMULAR C5
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR 54/2018
Exscutant  SC ORION CRUX SRL 3 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
C.uU.L: MONTAJ APOMETRU
Lucrasi de retele extorioare de aductiune si de alimentare cu apa {inclusiv captarile, bransamentele si lucrarile af@aa0Ecificce)
Simbal articot Cantitate Un P.UMat
Nr. Descriere articol P.U.Man. Material | Manopera Utilaj Transport Total
crt Spor mat, Spor man. Spor uti. Greutate| P.U.Ut. RON
1 2 3 4 5 8 7 8
00t SES2A 220.000 BUC, 1.30
CONTOR DE APAAPOMETRU) CU PALETE, CU 28.00 286.00 8160.00 6446.00
RACORDURI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30
MM
Total capitol: Matarial Manaoperi Utila} Transport Total
28600 - 6160.00 - §4456.00
Total deviz 3 Material Manopers Utilaj Transport Total '
| 286.00 5,160.00 6,446.00
ROM

17:21 Program £laharst o4 WkaSetvioe 5-TREMD SAL ST Ghorgi
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FORMULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: '
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR 54/2018

Exgcutant.
SC ORION CRUX SRL
$F GHEORGHE
MONTAJ) APOMETRU
cChuL:
TOTAL A - CHELTUIEL] DIN ARTICOLE Materfal Manoperd Utilaj Total ROM
GREUTATE: 0.000 286.00 §,160.00 6,445.00
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO:
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ; 6,446.00
C.AM. { 6,160.00 x  0.337 %) 20.76
TOTAL I - CHELTUIEL] DIRECTE DEVIZ 286.00 6,180.76 6,466.76
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: { 646676 x 10.000 %) 646.68
PROFIT: 73%3:44' x _ 5000 %) o o 3585.67
TOTAL DEVIZ: 7,468.11
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 746811 x 0000 %)
" TOTAL FARA TVA: 7,869.11
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 746991 x 19.000 %) . - 1,419.13
( .
TOTAL DE PLATA: R 8,288.24 RON
{
Executant, Beneficiar,

Pregram slabor dr 5., [Sehvice $-TREND SU SL Gheoghe 17:H
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PR 5412018

LISTA UTILAJE- EXTINDERE RETEA DE APA ZONA ORKO VAR A-B

Ne. Denumirea Canti- UM. Valoare unit. Valoare tot.
tate lei fara TVA lei fara TVA
o ” " ™ a5
1 Apomelry 220,00 buc 138,000 30 360,000
TOTAL FARA TVA 30 350,060
INTOCMIT




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:

FORMULAR C5

PRIMARIA MUN.SF GHEORGME
OBIECT: PR NR54/2018
Executantt  SC ORION CRUX SRL 1 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
C.UL: EXTINDDERE CANALIZARE MENAJERA ZONA ORKO
Lucrari de canalizad (inclusiv bransamente si lucrarile aferente speacifice) 2.03.2019
Simbol articol Cantitate uUN P.U.Mat.
Nr. Descriers articol P.U.Man. Material | Manopera Utilaj Transport Total
ot Spor mat. Spor man,Spor ufi. Greutate| P.U.US. RON
1 2 3 4 5 6 7 8 |
001 ACA11G1Z 1175000 M 3137
MONTARE TEAVA PVC-KG  D=200MM 11.18 36854.03  13136.50 54.99 50045.52
.05
0.07000
002 SES4C2 50.000 BUC. 94.09
CAMIN DE VIZITARE POLIETILENA : 1320.00 11204.55
003 TSAD4BI 763.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATI LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI 38.74 .o 29568.62 . 2955862
EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID,NAT.LA ADINC.0,0-1,5M o
T.MliLOC, .
004 75C02G1 14.180 100 MC. o
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,33 MG \ 5594.86 5594.86
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.{ o 394.56
005 TSDO1CA 1745.000 M.C. .
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT,STRAT 11.26 19645.21 19645.21
UNIFORM 10-30CM.GROS CL SFARIM.BULG.TEREN
TARE
006 TSC2681 4.360 100 MC.
DISLOC. PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU 359.70 359.70
BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2 82.50
007 TSDOBA1 8.720 SUTE MC
COMPACTARE CU PLACA VIERAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114.40 997.57  3418.24 4415.81
PAMINT NECOEZIN iN STRAT DE 20-30CM 392.00
008 TSDO7AI 13.080 100 MC,
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10- 131.79 172518 12530.01 14255.19
12T, EXCL UDAREA PAM.NECOEZ. GRAD COMPACT.92- 957.22
94 %
009 TRAD1ADS 873.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 3081.69 3081.69
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST= 5 KM.EXCEDENTAR 3.53

17:22 Frogram sisbuest de intasenics 5. TREMS BRL 51, Ghaorpha
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1 Pagina 2
L7 ] 2 3 | 4 5 B 7 8 |
010 ACE(3A1 545.000 M.C. 56,28

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA St 15.86 30724.38 B643.70 39368.08
CANALIZARE CU: NISIP

1.38600
011  TRBO1B15 546.000 TONA
TRANSPORTUL MATERIALELOR CL) ROABA PE PNEUR! 28.65 15643.85 15643.85
INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M
012 TRAD1A1S 872.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 9208.32 9208.32
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTAPE DIST.= 15 KM, 10.56
013 TSC35A3 5.460 100 MC.
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUIPA 2,6-3.9 634.90 684.90
MC TEREN CATEG 1LADIST. <10 M 125.44
014 W2HO5A 1655.000 M 0.21
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL 1.04 347.55 1721.20 2068.75
NETIPIZAT
0.00100
015 TSF01A1 4965.000 MP. 2.48
SPRIAN.DE MALURI CU DULAP! DE FAG 8.52 12326.73 47266.80 59593.53
ASEZ ORIZ.LATINTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-D,2M
INTRE DULAPI
0.00800
016 SF04B 165.500 ZECIM _
EFECTUAREA PROBE| DE ETANSEITATE §) 280 430.30 430.30
FUCTIONARE A INSTALATIE! DE CANALIZARE
{INDIFERENT MAT.),0=>100MM
017 ACA{11G1-1 480.000 M 60.24
MONTARE TEAVA PVC-KGEM D=250MM 11.18 28915.13 5366.40 22.46 34304.00
0.05
0.07000
Total capltol; Material Manoperi Utikaj Transport Total
113872.36 150635.33| 22665.17| 12290.01 29945287
Total daviz 1 Matariai Manoperd Utilaj Transport Total
113,872.36 150,635.33 22,665.17 12,290.01 299,462.87
RO

17:22 Frogiw claborat de Mlderdoe E-TRENC ML 5L Gramgie pagina 2



FORMULAR C5
FERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018

Executant:
SC ORION CRUX SRL
SF GHEORGHE
K
c.ulL: D N = z R
TOTAL A - CHELTUIEL) DIN ARTICOLE Matorial Manocpers Utilaj Total RON
GREUTATE: 912.595 113,872.38 150,635.23 22,665.17 287,172.86
TRANSPORT CF.;
TRANSPORT AUTO: 12,280.01
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ: 299,462.87
C.AM. { 15063533 x  0.337 %) 507.64
TOTALY . CHELTUIEL! DIRECTE DEVIZ 113,872.36 151,142.97 22,666.17 299,970.51
CAP.C. . CHELTUIEL INDIRECTE: { 299,970.51 x 10.000 %) 29,997.05
PROFIT: 329,967.56 x 5.000 %) 16,498.38
x }
TOTAL DEVIZ: 346,465.94
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 34646684 x 0000 %)
TOTAL FARA TVA: 348,465.94
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 346,465.94 x 19.000 %) 65,828.53
{
TOTAL DE PLATA: 412,294.47 RON
{
Executant, Beneficiar,

g

L

Program #labmaitd de 5. Infolwvvice & TREND SAL 51 Ghaasghe 4722
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PERSCANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

OBIECT: PR NR54/2018

FORMULAR C5

DN=600MM

Executant  SC ORION CRUX SRL 2 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
L RACORDURI DE CANALIZARE MENAJERA VAR A-B
Lucrart de canalizari (inclusiv bransamente si lucrasile aferente specifice) 2.03.2019
Simbol articol Canfitate UN P.U.Mat
Nr. Descriere articol P.UMan Material | Manopera Utilaj Transport Total
et Spor mat. Spor man. Spor uti. Greutate| P.U.Ut. RON
1 2 3 4 5 6 7 ]
001 TSA02B1 231.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 30.94 714714 714714
VERT NESPR.IN PAM.NECOEZ.5|
SLCOEZ ADING.<0,75M T.MIJLOC.
002 TSC02C1 9.210 100 MC.
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI0,21-0,39 MC.. - .« . = o 3633.90 3633.90
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 394.56 S
003 TSDOBA1 32.560 SUTE MC
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114.40 3724.86 - 12763.52 16488.38
PAMINT NECGEZIN IN STRAT DE 20-30CM . 39200 . .
004 TRADIADS 461.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 1627.33 1627.33
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= & KM. 153
005 ACEOBA1 288.000 MC, 56.38
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU} APA, S| 15.36 16236.00 4567.68 20803.68
CANALIZARE CU: NISIP
138600
006 TRAO1A1S 461.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 4858.16 4368.16
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. 10.56
007 ACA11E2-2 720.000 M 20.30
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M} IN PAMINT,IN 18.72 1461484  13478.40 33.70 28126.94
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160 0.05
0.03700
008 SES54C-1 120,000 BUC. 281.50
CAMIN DE VIZITARE St CURATIRE DIN MATERIAL 98.80  105780.00  11356.00 117636.00
PLASTIC DN-400
0.00200
00003901 CAMINE DE RACORD SUPLIMENTAR DN=400MM BUC.
003 SES54C-1 60.000 BUC. 751.50
CAMIN DE VIZITARE S1 CURATIRE DIN MATERIAL 98.80 45090.00 5928.00 51018.00

1922 Program labunt dy infaSarvcs 5-TRENCH SR 51 Ghaoghe
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| 1 | 2 3 4 5 3 7 8
0.00200
00003902 CAMINE DE SPALARE DN=600MM BUC.
010 SF04B 72.000 ZECI M
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI 2.60 187.20 187.20

FUCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE
{INDIFERENT MAT.},D=>100MM

Total capitol: Material Manopera Utila) Transport Total
181720.24 46889.28 16431.11 6495.49 251536.73
Total deviz 2 Material Manoperd Utilaj Transport Total
181,720.84 46,889.28 16,431.11 6,495.49 251,636.73
ROM
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018

FORMULAR C5

Exscutant:
5C ORION GRUX SRL
£
SF GHEORGHE . ALl AR
C.ALL:
TOTAL A - CHELTUIEU DIN ARTICOLE Material Manopers Utilaj Total ROM
GREUTATE: 426.168 184,720.84 46,889.28 16,431.11 245,041.24
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: §,495.49
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ: 251536.73
C.AM. 46,889.28 x  D.340 %) 159.42
TOTAL Il - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ 181,720.84 47,048.70 16,431. 11 251,696.16
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: { 261,69645 x 10.000 %) ' 25,169.62
PROFIT: 27686577 X 5000 %) 13,843.29
TOTAL DEVIZ: 290,709.06
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 290,709.06 x 0.000 %}
| TOTALFARATVA: 290,709.06
55,234.72

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: {

290,709.06 x 19.000 %).

TOTAL DE PLATA:

345,943.78 RON

Beneficiar,

[

Program elsbols o 3.C. InoSanvick 3-TREND SRL 3L Gheaghe
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.S5F GHEORGHE

SC ORION CRUX SRL
SF GHEORGHE

Executant:

c.ul:

OBIECT:

Lucrar de canalizad (inclusiv bransamente si lucrarile aferente specifice)

PR NR54/2018

FORMULAR C5

3

DEVIZ ANALITIC

Pagina 1

SONDUCTE DE REFULARE DE LA STp PANA LA CAN.GRAV.-/

2.03.201%

Simbol arficol Cantitate U
Nr. Descriere articol

crt Spor mat. Spor man. Spor uti. Greutate

P.U.Mat
P.U.Man.
P.U.U.

Material

Manoperad

Utilaj Transport

Total
RON

1 2

3

4

5

6 7

B

01 ACA11C1-12 50.000 W

Montare teava pve tip 3{m) in pamint,in
exterondcladicilor,avind dn 75

0.00

002 W2HOS5A 50.000 M

BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELORINPROFIL - - .-

-NETIPIZAT .

0.00100

0.21

104 - -

1050 5200

62.50

003 TSAD2B1 48.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATHI LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZSI
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLCC.

30.94

148512 .

1485.12

004 TSDMCA 48.000 M.C.
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT
UNIFORM 30-30CM.GROS CU SFARIM.BULG TEREN
TARE

11.26

540.38

540.38

005 TsSDosA1 0.480 SUTE MC

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

114.40
392.00

54.91

188.16

243.07

006 TRAOD1ADS 19.000 TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PEDIST.= 5 KM.

353

87.07

67.07

007 ACEOBA1 13.000 M.C.

UMPLUTURA [N SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA Sl
CANALIZARE CU: NISIP

1.38600

56.38
15.86

732.88 206.18

939.06

008 TRAD1A1S 21.000 TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

10.56

221.7%

221.76

009 SFO4B 5.000 ZECIM

EFECTUAREA PROBE! DE ETANSEITATE Si
FUCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE
{INDIFERENT MAT.),D=>100MM

2.60

13.00

13.00

17.23 o FE
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1] | 2 I s [ e 1T 7 [ 8 ]
Total capiiol: Material Manoperi Utllaj Transport Total
74338 2351.60 188.16 2838.83 3571.96
Total deviz 3 Material T Manopera Liilaj Transport Total
743.38 2,351.60 188.18 288.83 3,671.96
ROM

17:23 Pror E 5t Shacrgie Pagina 2



FORMULAR G5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITQARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018
Executant:
SC ORION CRUX SR1.
SF GHEORGHE

c STp PANA LA RAV_-A
c.UL:
TOTAL A - CHELTUIEL! DIN ARTICOLE Material Manopera Utilaj Total RON
GREUTATE: 18.068 743.38 2,351.60 188.16 3,283.13
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 284.83
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ: 3.5671.96
C.AM. { 235160 x 0.337 %) 7.92
TOTAL Il - GHELTUIEL DIRECTE DEVIZ 743.38 2,359.52 188.16 3,579.88
CAP.C. - CHELTUEL! INDIRECTE: { 3,579.83 x 10.000 %) 357.99
PROFIT: 393787 x 5000 %) 196.89
X . )
TOTAL DEVIZ: 4,134.76
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 413476 x D000 %)
TOTAL FARATVA: 4,134.76
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: i 413476 x 19.000 %) 785.60
{
TOTAL DE PLATA: : 4,520.36 RON
{
Executant, Beneficiar,

] Frogram elaborat ge 3.C. |kal anvict 3-TREND SRL 5L Gheorhe i7:23



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

FO

RMULAR C5

GROS.PLACII>10CM

OBIECT: PR NR54/2018
Executant  SC ORION CRUX SRL 4 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
C.U.l: STATIA DE POMPARE-CONSTRUCTII
Lucrar de canalizari (inclusiv bransamente si lucrarile aferente specifice) 2.03.2019
Simboal aricol Cantitate UN P.UMat
Nr. Descriere articol P.U.Man. Materdal | Manoperi Utitaj Transport Total
crt Spor mat. Spor man, Spor utl. Greutate| P.U.U4. RON
1 2 3. 4 & 6 7 8
001 TSC02C1 0.730 100 MC.
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI ¢,21-0,39 MC 288.03 288.03
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 294.65
002 TSAD2B1 18.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 30.94 556.92 556,92
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.St
SL.COEZ ADINC.<0,75M T.MIJLOC.
003 RPCADGA 45000 MCUB 0.33
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20 22,36 14,72: - 1008.20 1020.92
-30 CM GROSIME,UDATA Si BATUTA CU MAIUL DE MINA FREIE o
040000 .
004 TSDOBA1 0.450 SUTEMC = L ) o
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA . 11440 51.48  178.40 227.88
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM ST '3'9'2_00 .
005 TRAOMADS . 83.000 TONA .
TRANSPORTUL RUTIER AL 292,99 292.99
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. 3.53
006 DADBA1-1 3.000 M.C. 72.88
STRAYT AGREG NAT{ PIETRIS)CILINDR CU FUNCT 30.00 218.59 89.99 57.34 366.42
REZIST FILTRANT IZ0L AER!ISIRE ANTCAP CU 19.28
ASTERNERE MANUALA
2.33200
007 CADID1 0.700 M.C. 0.65
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3.20CM 95.42 -0.46 66.79 2.24 69.49
GROSIMELA CONSTRUCTI CU H<35M 3.20
0.20000
008 CZot02B1 0.700 M.C. 116.07
PREPARARE BETON B50 CU 29.38 81.25 20.57 14,38 116.17
BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT 20.51
F25,INSTALATI| NECENTRALIZATE
2,58700
009 CAQ02J1 21.000 M.C. 258.02
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU 79.56 5418.44 1670.76 284.00 7173.20
H<35M.IN PLANSEE{GRINZI,STILPI,PLACIYCU 4.00

1723 Prigtam steboral de infod-arvica B.TREND AL 31 tHweorght
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4 Pagina 2
(1] 2 3 4 5 6 7 8
0.38200
1001077 BETON C 20/25 CX1{B330) M.G.
010 CBOID 115.000 MF 9.29
COFRAJE PAN REFOLOS Cl PLACAJ 15MM PT.PERETI 24.70 1068.49 2840.50 460.00 4368.99
SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE 4.00
0.00400
2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942 MC.
2903995 SCIND RASIN LUNGA - TIWVCLS D GR=24MM L=4,00M S 842 MC.
2900967 LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80 MC.
5886954 CUE CUCAP CONIC TIPA1 3 X80 OL34 S 2111 KG
011 RPCDO2A1 1640.000 KG 3.56
ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM DE 2.52 583506  4134.37 9969.44
BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.DIN MORTAR
CIMENT
0.00100
012 CF12A1 §7.000 MP. 22.38
TENCUIELU SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE 113.88 1275.89 6491.16 V767.05
LA CUVE,BAZINE REZERVOARE ,ETC.PRESIUNEA
APEI<2DANICMP :
0.07500
013 GL21A% 90.000 KG 9.20
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE 3.38 828.00 304.20 1132.20
INGLOBATE IN BETON
0.00100
6309886 CONFECTHI METALICE INGLOBATE N BETON KG
014 TRAOBADS 52 500 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI 431.55 431.55
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =8 KM
822
Total capitol: Materiai Manoperd Litiaj Transport Total
14740.90 17232.95 1082.87| 724.54 33781.25
Total deviz 4 Materal Mzanopera Utilaj Transport Total
14,740.90 17,232.95 1,082.87 724.54 33,781.25
ROM

1723
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FORMULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN_SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018
Exscutant:
SC ORION CRUX SRL
SF GHEORGHE

STATIA DE POMPARE-CONSTRUCTH
C.U.L: TaD
TOTAL A - CHELTUIEL] DIN ARTICOLE Material Manoperd Utilaj Totat  ROb
GREUTATE: 28.257 14,740.90 17,232.95 1,082.87 33,056.71
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 724.54
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ; 33,781.28
C.AM. { 17,232.96 x 0337 %) 58.08
TOTAL Il - CHELTUIEL DIRECTE DEVIZ 14,740.90 17,291.03 1,082.87 33,839.33
CAP.C. - CHELTUIEL! INDIRECTE: { 33,839.33  x 10.000 %) 3,383.93
PROFIT: a7,22326 x 5000 %) 1,861.16
x ) )
TOTAL DEVIZ: 39,084.42
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 39,084.42 x  0.000 %)
TOTAL FARA TVA: 39,084.42
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { { 3908442 x 18.000 %) 7,426.04
TOTAL DE PLATA: 46,510.46 RON
{

Executant, EBeneficiar,

Progeam sl de 3.C. irboSenace 5-TREND SR1 EP. Giwrdhigher 1723
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: FORMULAR C§
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

OBIECT: PR NR54/2018

Executant  SC ORION CRUX SRL 6 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
C.Ul: INSTALATIH ELECTRICE STATIA DE POMPARE APE UZATE
Lucrar de instalatii interfoare ka constructii: Electrice de lumina si forta 2.03.2018
Simbol articol Cantitate UN P.U.Mat
Nr. Cescriere articol P.U.Man. Materdal |Manopera Utllaj Transport Total
crt. Spor mat. Spor man.Spor uti. Greutate| P.U.Ut\. RON
1 2 3 4 5 6 7 8
001 ECD4A1 30.000 M 9.16
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND 2.08 274.86 62.40 337.26
CANALE,CONDUCTE<16MMP
0.00100
4802626 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/1KV3X 4 U S 8778 ]
002 EC04A1 30,060 M - oo BBTCT AT
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND 2.08 ©OB2AD e i 169.57
CANALE,CONDUCTE<16MMP e
4802585 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/1KV3X 1,5 US 8778 M
003  TSA0ZB1 19.200 M.C. . Lo T
SAP.MAN.IN SPATH LIMIT.SUB 1M CU TALUZ . 3094 594.08 594.05
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ. S|
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MLILOC,
004 TSDOMCH 19.200 M.C.
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT 11.26 216.15 216.15
UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN
TARE
005 TSDO6A1 0.200 SUTE MC
COMPAGTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114.40 22.88 78.40 101.28
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM 392.00
006 ECO4A1 30.000 M 9.16 e Lo
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND : 208 . 274.86. 62.40 337.26
CANALE,CONDUCTE<18MMP . Pk
0.00100 _ .
4802626 CABLU ENERGIE GYABY 0,6/1KV3X 4 US8778 : ]
007 EGOSB1 23.000 M 87.94 S
COND.CAPTARE 8.58 2022.70 187.34 2220.04
MONT.SUPORT.EXIST.ACOF.MAT.INFLAM.BANDA OTEL
ZING.25X4MM
0.00100
008 EGOSAB 9.000 BUG, 56.49
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN TEAVA DE 70.20 508.43 631.30 1140.23
OTEL 2 SAU 2 1/2,BATUT IN PAM.LA ADINC. PINA LA 3,5
M
5900839 ELECTROD SUD.OLNEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 4 KG
0000676 TEAVA DE OTEL ZN 2" ML

17:24 Prgram elaborat de 5 41 Gharwght Paglna 1



8 Pagina 2
| 1] 2 3 4 5 6 7 8
009 EH12XA 0.230 SUTEM 0.65
VERIFICAREA CONTINUITATH St A PARAMETRILOR 117.00 0.15 26.:1 27.96
PROIECTATI LA INSTALATIA DE LEGARE LA PAMINT
(010 ATD1SA 8.000 BUC. 0.00
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA 6.24 0.04 49.91 48.95
CLEME,REPARTITOARE SAU LA BORNELE
APARATELOR PRIN:FIXARE GU SURUB
011  EF01A1 1.000 BUC. 2000.00
TABLOU ELECTRIC 43.42 2000.00 43.42 2043.42
012 EG10A1 1.000 BUC. 100.13
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE 35.88 100.13 25.88 136.01
INPAMINTARE
0.00500
Total capitol: Material Manopers Utilaj Transpott Total
§288.33 2005.55 78.40 A 7372.27
Total deviz 8 Materiaj Manopers Utilaj Transport Total r|
5,288.23 2,005.55 78.40 JR7227 |
d_:/? f ROM
11:24 Program wlatxfat de InfoSarvics 5-TREND SAL ${ Ghaorghe
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FORMULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018

Exscutant:
5C ORION CRUX SRL
SF GHEQORGHE TRICE ST u B
c.U.L:
TOTAL A - CHELTUIEL DIN ARTICOLE Matstiak Mancpera Utliaj Total ROM
GREUTATE: 0.088 5,288.33 2,005.55 78.40 7,372.27
TRANSPORT CF.:
TRANSFORT AUTO:
CAP.B. - ALTE CHELTUIEL] DIRECTE DEVIZ: 7,372.27
C.AM. { 2,005.55 x 0.337 %) 6.78
TOTAL Nl - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ 5,288.33 2,012.31 78.40 7,379.03
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: ( 7,379.03  x 10.000 %) 737.90
PROFIT: 311693 x 5000 %) 405.85
X ) . )'
TOTAL DEVIZ: 8,522.78
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 852278 x 0.000 %)
TOTAL FARA TVA: 8,522.78
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 8,522.78 x 19.000 %) . _ 1,619.33
{
TOTAL DE PLATA: . S 10,142.11/!0:4
{ <

Executant, Beneficiar,

Program elaborat e .. Inkobervior 8- TREND SRL $1, Ghasto 17:24
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

FORMULAR C5

OBIECT: PR NR54/2018
Executant  SC ORION CRUX SRL. 5 Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
C.UL: MONTAJ UTILAJ CANALIZARE MENAJERA
Lucrar de canalizan (inclusiv brmnsamente si lucranile aferente specifice) 2.03.201%
| Simbol articol Cantitate uN P.UMat
N, } Descriere articol P.U.Man, | Material | Manoperd Utitaj Transport Total
ert. ! Spormat, Spor man.Spor utl, Greutatej P.U.UH. RON
i 1] 2 3 4 5 3 7 8
oot M1BOBA1 2.000 BUC. 13.68
POMPA CENTRIFLUGA MONOETAJATA DE UZ GENERAL 120.00 27.36 360.00 387.35
{TIP CRIS,CERNA,LOTRU,SIMILARE)
0.00500
002 SE55A 1.000 BUC. 0.96
MONTARE STATIA DE POMPARE APE UZATE . 230000 . ~ 096 - . 2300.00 2300.96
Total capitok Material Manopers Utita Transport Total
28.31 268000 - .. - 2688.31
Totaldeve & Material * Manopesd *. ° - Utitaj Transport Total
2811 -+1+2,660.00 2,688.31
R i ' ROM

17:24
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FORMULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
QBIECT: PR NR54/2018

Executant:
5C ORION GRUX SRL
SF GHEORGHE
M CANALL
ATIE
TOTAL A - CHELTUIEU DIN ARTICOLE Matorial Manoperi Utilaj Total  ROM
GREUTATE: 0.010 28.31 2,660.00 2,688.31
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO:
CAP.B. - AL.TE CHELTUIEL) DIRECTE DEVIZ: 2,688.31
C.AM. { 266000 x 0337 %) 8.96
TOTAL N - CHELTUIEL DIRECTE DEVIZ 28.31 2,668.96 2,697.27
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: { 2,697.27 x 10.000 %) 268.73
PROFIT: 286700 'x 5000 %) 148.35
oK . )h. .
TOTAL DEVIZ: 3,115.35
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 311535 x  0.000 %)
TOTAL FARA TVA: 3,115.35
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 3,115.35 x 19,000 %) 591.92
{
TOTAL DE PLATA: . 3,707.27 RON
{
Executamnt, Beneficiar,

Program slsboiad o 3.5, Wfokiaruea B.TREMD SRL £L Gheoghe 17:24
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PR 54/2018

LISTA UTILAJE- EXTINDERE RETEA DE APA ZONA ORKO VAR A-B

No. Denumirea Canti- um. Vaioare unit, Valoare tot,
tate lei fara TVA lei fara TVA
o0 i - &3 2] a5
1 Statis de pompare_ape uzate complet echipate 1,00 bug 19 750,000 18 750,000
2 Utitaje de pornpare {q-12.5 mc/hh=15mCA 2,00 buc § 500,000 17 000,000
TOTAL FARA TVA 36 750,000

INTGCMIT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE
OBIECT: PR NRS54/2018

FQ

RMULAR C5

Execuint  SC ORION CRUX SRL 1" Pagina 1
SF GHEORGHE DEVIZ ANALITIC
CuUL: EXTINDERE CAALIZARE MENAJERA ZONA ORKO VAR B
Lucrant de canaiizad (inclusiv bransamente si lucrarile aferente specifice) 5.03.2019
Simbal articot Canfitate un P.U.Mat. _
Nr. Descriere articol P.U.Man. Material | Manopers Utilaj Transpotl Total
crt Spor mat. Spor man.Spor uti. Greutate| P.U.U8, RON
t 2 3 4 5 6 7 8
001 ACA1IG12 280.000 M 28.74
MONTARE TEAVA PVC-KG D=200MM 11.18 8047.24 3130.40 13.10 111890.75
0.05
0.07000
002 SE5AC2 50.000 BUC, 94.09
CAMIN BE VIZITARE POLIETILENA 130.00 4704.55 8500.00 11204.55
003 TSAD2B1 886.000 M.C.
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 30.94 27412.84 27412.84
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI
SLCOEZ.ADINC.<0,75M T.MLILOG,
004 T3C02C1 16.450 100 MC.
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI ¢,21-0,39 MC 6490.51 6490.51
PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 194,56
G5  TSDO1C1 20,250 M.C.
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT 11.26 227.97 227.97
UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN
TARE
006 TSGC26B1 5.060 100 MC.
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU 417.45 417.45
BULD.PE TRACT.DE 81-180CP. T.CAT.1 SAU 2 B2.50
007  TSDOGAT 10.120 SUTE MC
COMPACTARE CU PLAGA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA 114.40 1157.73 3967.04 §124.77
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM 392.00
008 TSDOTA1 15.190 100 MC.
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10- 131.79 2001.85 1454017 16642.12
12T,EXCL UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92- 957.22
94 %
009 TRAO1ADS 1013.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 3575.89 3575.89
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.EXCEDENTAR 3.53
17:22 Srogram claborat da InkgSarvics 5-TREND ERY &1 Graomhs
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11 Pagina 2 o
il 2 3 i s § 7 8
010 ACEDBA1 545,000 M.C. 56.38
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALM.CU APA 51 15.86 30724.38 8643.70 38368.08
CANALIZARE Cu: NISIP
1.38600
011  TRBOMB1S 633.000 TONA
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI 28.65 18136.55 18136.55
INC ARUMCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 50M
012 TRAD1A15 911.000 TONA
TRANSPORTUL RUTIER AL 9620.16 9620.18
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. 10.58
013  TSC35A3 10.130 100 MC.
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 1270.71 1270.71
MC TEREN CATEG 1 LADIST. <10 ™ 125.44
014 W2HO5A 1875.000 M 0.21
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL 1.04 393.75 1950.00 2343.76
NETIPIZAT
0.00100
015 TSFO1A1l 5625.000 MP. §.30
SPRIJIN.DE MALURI GU DULAP! DE FAG 9.52 29827.83 5355000 83377.83
ASEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL <4,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M
INTRE DULAPI
0.00800
016 SFO4B 187.300 ZECIM
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE St 2.60 436.98 486.98
FUCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE
{INDIFERENT MAT.),D=>100MM
017 ACA11G1-t 1595.000 M 60.24
MONTARE TEAVA PVC-KGEM D=250MM 11.18 96082.57 1783210 74.65 113989.32
0.05
0.07000
Total capitol: Material Manopera Litilaf Transport Total
169780.32 141030.22 26773.63 13196.05 35078022
Total deviz 11 Materal Manoperi Utilaj Transport Total
169,780.32 141,020.22 26,773.63 13,196.05 350,780.22
RON

17:22

Program siaborat de Infolervice 3-TRIEMND SRL S0 Ghaorghs
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FORMLULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN_SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018

Executant:
SC ORION CRUX SRL
§F GHEORGHE NA VAR 8
C.U.lL:
TOTAL A - CHELTUIEL) DIN ARTICOLE Matorial Manopera Litilaj Total  ROM
GREUTATE: 933.495 169,780.32 141,030.22 26,773.63 337,584.17
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 13,196.05
CAP.B. - ALTE CHELTUIEL! DIRECTE DEVIZ: 380,780.22
C.AM. i 141,030.22 x 0337 %) 475.27
TOTAL H - CHELTINEL) DIRECTE DEVIZ 169,780.32 141,605.49 26,773.83 351,255.439
CAP.C. - CHELTUIEL INDIRECTE: { 351,25649 x 10.000 %) 35,125.55
PROFIT: 386,381.04 x 5.000 %} 19,319.05
x - )
TOTAL DEVIZ: 405,700.09
ORGANIZARE " ANTIER/PROIECTARE: 40570009 x 0.000 %}
TOTAL FARA TVA: 405,700.09
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 40570009 x 19.000 - %)-. L 77,083.02
( .
TOTAL DE PLATA: o e 482,783.11 RON
{
Exacutant, Beneficiar,

Progesm stsbosst oa 5.C, inkaSence B-TREAD SR S( Qheophe 17:22

[



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN.SF GHEORGHE

SC ORION CRUX SRL
5¥ GHEORGHE

Exacutant:

[SRIE N

OBIECT:

PR NR54/2018

FORMULAR C5

31

DEVIZ ANALITIC

5.03.2019

Pagina 1

~ONDUCTA DE REFULARE DE LA STp PANA LA CAN.GRAVI-|
Luerari de canalizari (inclusiv bransamente si lucrarile aferente specifice)

Simbol articol Cantfitate UN
Nr. Descriere articol

crt. Spor mat Spor man.Spor uti. Greutate

P.U.Mat
P.U.Man.
P.U.Lt.

Material

Manoperd

Utllaj Transport

Total
RON

3

4 5

6 7

8

1 2

001  ACA11C1-12

Montare teava pve lip 3{m) in pamint,in
exterioruicladirilor,avind dn 76

150.000 M

0.00

062  W2H05A 150.000 M

BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL
NETIPIZAT

0.00100

o
1.04

. 3150 . 156.00

187.50

003 TSAD2B1 144000 M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.

445536

4455.36

204 TSDOACH 144000 M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT
UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN
TARE

11.28

1621.15

1621.15

005  TSDOGA1 1.440 SUTE MC

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,77 UMPLUTURA
PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM

114.40
392.00

164.74

564.48

729.22

006 TRAQ1AQG 58.000 TON&

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.

.53

204.74

204.74

007 ACEDBA1 38.000 M.C.

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA Sl
CANALIZARE CU: NISIP

1.38600

56.38
15.86

214225 602.68

2744.93

008  TRADIA1S 61.000 TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

10.56

644.16

644.16

008 SFosaB 1.500 ZECIM

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE 81
FUCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE
{INDIFERENT MAT.),D=>100MM

2.60

3.90

3.90

17:23 Program elaborl de InSernca 5. TREND SAL 1 Sheoghe
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31 Pagina 2
1] 3 4 5 | 7 ] 8
Total capitol: Material Manoperd LHilaj Transport Totat
2173.75 7003.83 564.48 848.90 10590.96
Total devlz 31 Material Manopera Utilaj Transport Total
2,173.75 7,003.83 564.48 848,90 10,590.96
ROM

17:23

Program elsboral de InfoSersce . TREND SRL S Gtaoiohw
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FORMULAR C5
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA MUN_SF GHEORGHE
OBIECT: PR NR54/2018

Executant:
SC ORION CRUX SRL

SF GHEQORGHE
CONDUCTA DE REFULARE DE LA STp PANA LA CAN.GRAVI-B

C.u.L:
TOTAL A - CHELTUIEL! DIN ARTICOLE Material Manopers Utilaj Totat ROM
GREUTATE: 52.818 2,173.75 7,003.83 564.48 9,742.06
TRANSPORT CF.:
TRANSPORT AUTO: 848.90
CAP.B. - ALTE CHELTUIELI DIREGTE DEVIZ: 10,590.96
C.AM. ( 7,003.83 x  0.337 %) 23.60
TOTAL il - CHELTUIEL) DIRECTE DEVIZ 2,173.75 7,027.43 564.48 10,614.56
CAP.C. - CHELTUIELI INDIRECTE: { 10,614.56 x 10.000 %) 1,061.46
PROFIT: © Ms7e02 X 6000 %) §83.80
TOTAL DEVIZ: 12,269.82
ORGANIZARE * ANTIER/PROIECTARE: 12,259.82 x 0.000 %)
TOTAL FARA TVA: 12,258.82
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA: { 12,259.82 x 19.000 %) _ 2,329.37
{
TOTAL DE PLATA: Co 14,589.49 RON
{
Executant, Beneficiar,
-

P b .5 Irkos RENG SAL. 51, hworgfe 1723

|“h



PR 542018

LISTA UTILAJE- EXTINDERE RETEA DE APA ZONA ORKO VAR A-B

Ho. Denumirea Canti- UM, Valoare unit. Vaigare tot,
tate {ei fara TVA lei fara TVYA
o n 7\6 4] 2] <]
1 Statie de pomipare_ape uzate complet echipate 1,00 buc 19 750,000 19 750,000
2 Utilzje de pormpare {g-12.5 memh h=15mCA 2,00 buc § 500,000 17 000 000
TOTAL FARA TVA 36 750,000

INTOCMIT

o




S.Q. ORION-CRUX S.R.L Proiect nr.54/2018.
SFANTU GHEORGHE

LISTA EXTRASELOR C.F.
Nr. Extras C.F. nr. S (mp)

1 24281 34.019
2 24280 2.730
3 24354 16.881
4 24350 1.736
S 25533 1.440
6 24277 12.032
7 24276 2.521
8 25536 6.907
9 25393 340
10 25538 3.888
11 24278 1.170
12 36095 630
13 24366 1.257
TOTAL 92.458

INTOCMIT
ing.Ferenczy Coloman
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OFICIUL DE CADASTRU Sl
PUBLICITATE IMOBILIARA COVASNA
Plan de Incadrare

ESFICTUL D CATRASTEL
$1 PMALIGETATH
THMaRiELARA




~S

r 14
?;3 Biroul de Cadastru st Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe
&7 .
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

AGENTRS NATIN LA
gf.g}?&-\%pziafﬂu

P TIATE sl L

Oficiul ge Cadastru §i Publicitate imobitiard COVASNA

PENTRU INFORMARE
Carte Funciard Nr. 24281 Sfantu Gheorghe

A. Partea |. Descrierea imaobitului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. 5fantu Gheorghe, Jud, Covasng

Nr. CF vechi 17301

Chservatii / Referinte

Nr.| Hr. cadastral :
Crt | Nr. topografic Suprafata* (mp)

Top: - N
Al 2192/2/1/212/% 34,019 cariera de platra ,arabil

B. Partea lI. Proprietari i acte

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie si sarcini

inscrieri privitoare 1a dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
6114 / 15/11/2000 B |
Act nr. Oy oo
gy |intabulare, drept Jo PROPRIETATECORT. aFt. & din HG NR, 83471991, Al
dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 .
1} MUNICIFIUL SF.GHEORGHE N
OBSERVATIL: (provenita din conversia CF17301) ™S ! :
B2 |drept de administrare operativa o : A
1} CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE
OBEERVATI: (provenita din conversia CF 17301}
C. Partea lil, SARCIN] .
Referinie

NU SUNY

Docurment care conting date cu caracter persanal, protejate de prevederite Legif Nr. 87772001,

Fagina 1 din 2
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Carte Funciard Nr. 24281 Ccmuna/Orag/Mumcrp;u Srdntu Ghecrghe
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  JSuprafata (mp)* Observatii / Referinte

2192}2352!2{4 34.019 cariera de piatra ,arabi}

* Suprafata aste determinatd in planul de proiectie Stereo 70.

_DETALN UNIARE IMCBIL
Geometia peniri acest inwbll rut @ Jostg Sit .

Date referitoare la teren

nr | Categorie jiews | Suprafata . ;
cr | folosinta |vibn]  {mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1 altele DA | 34.019 - - 2192%’1-"232} cariera de platra

Certifiz ¢ prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciard origiz‘:aié pastrata ds acest
birou,
Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de catre notarul public a acteior juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
- susceptibile de orice modificare, in conditiile iegii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de nlata cont OCPI nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciut de .
publicitate imobiliard cu codul nr, 272.

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent, .

10.10.243%8
Data eliberarii,

KR iAryiiia

emngtara)

Document care Contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie i.egli Nr. 677/2001. Pagina 2 din 7

Rrirane penin nkimare oaeling '3 agrova epay.ancplre : Farminlar eessivraa i



TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Covasnha

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 24280 Sfanty Gheorghe

Oficiul de Cadastru s Publicitate imobiliard COVASNA
Biroui de Cadastru si Publicitate Imobitiard Sfantu Gheorghe

A, Partea L. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1 7301

Nr.| Nr. cadastral "
Crt | Nr. topografic | SUPrafata® (mp) Observatil / Referinte
Al |Top: 2192/2/41 2.730 drum de vite _

B. Partea 11. Proprietari si acte

inscriert privitoare ta dreptui de proprietate si alte drepturi reale

KReferinte

6114 / 15/11/2000

Act nr. §;

Bi

Intabulare, drept de PROPRIETA]Econf, art. 4 din HG 834/1991,
dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1} MUNICIPIUL 5F GHEORGHE

OBSERVATH: {provenita din conversia CF 17301) sy

B2 ldrept de admini

istrare operativa

Al

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 5F. GI‘!EORGHE

OBSERVATH: {provenita din conversia CF 17301}

C. Partea Ili. SARCINI .

Inscrier! privind dezmembrimintele dreptuluf de proprietate,
drepturi reale de garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Bgeument care cantine date cu caracter personsl, pratejéte de prevederile Legi! Nr:. ;6?7;;!2051'{

k»%’%lﬁ}}ﬁ&j

T a P, "\‘:;

\_:( U %gmvi"gg’ 2 ;
& %éévm%wif‘ e

x ‘?«s i fm&/

" pagina 1 &in2
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Carte Funciard Nr. 24280 Comuna/Orag/Municiphe: Stantu Gheorghe

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea |

Nr cadastral

Suprafata (mpy

Observatii / Referinie

Top: 2192/2/4/1.

2,730

drum de vite

* Suprafots este d

eterminata in pianul de proiectie Sterso 70.

"DETAL] LIIARE ISOBIL

Ceganelria peniricacest imo DI v fostg sit

Date referitoare la teren

wr 1 Categorfe bintra | Suprafata - .
cr| folosinta V?‘;f: ?mp)t Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 drum NU 2.730 - - 2192727411 |drum de vite

Certific ca prezentul extras corespunde ¢u pogzitifle in vigoare din cartea funciard originala, pistratd de acest

birou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunitor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.2850/10-07-2018 in suma de 20, pentru serviciul
publicitate imobiliard cu codul nr. 272.

Data soiutionarii,

12-07-2018 MIHAELA KQVACS

L™

Data eliberérii, 22 U} qn

z—/ A Arura)
1

Asistent Registrator,

R

Referént,

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederife Legli Nr, 877/2001.

Pagina 2 din 2
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TEREN Extravilan

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 24354 Sféntu Gheorghe

Ciiciut de Cadastru si Publicitate Imobiliard COVASNA
Birou! de Cadastru si Publicitate Imobiliard Sfantu Ghecrghe

A. Partea |, Descrierea imobilului

Adresa: jud. Covasna

NF,
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic

Suprafata* {mp}

Observatii / Referinte

Al

Top:
239242{172/2/3

16.881

cariera de piatra, arabil

e

B. Partea i1, Proprietari i acte

inscrieri privitoare la dreptu] de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

28351 / 22/12/2008

Act Administrativ nr. hotarare nr. 287, din 18/12/2008 emis de Consiliul Local al Mun. 5f. Gheorghe;

Bl

13

intabulare, drept de PROPRIETATECU titiu initial conform art. 4 din HG
nr, 834/1991si inch nr. 6114/2000, dobandit prin Lege, cota actuala

N

Al

1} MUNICIPIUL SF. GHEORGHE >

OBSERVATH; {provenita din conversia CF )

B2

drept de administare operativa

Al

1) CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE

QBSERVATH: {provensda din conversia CF }

C. Partea IIl. SARCINI .

inscrieri privind dezmembriminteta dreptului de proprietate,

drepturi reale de garantie si sarcini

Referinta

NU SUNY

Document care conline date cu caracter personal, protejate de pravederite Legil Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2
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Carte Funciard Nr, 24354 Ccmuna/Oras/Munia}oﬁu: Sfantu Gheorghe

—
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastrai Suprafata (mp)+ Observatil / Referinte
Top: 16.881 ;
2192/2/172/2/3 cariera de platra, arabii

* Suprafaia este determinats in pianul de proieciie Stares 70,

D

Lo s
Gl IS @ fostg sif.

Date referitoare ia teren

ch; ?:f:gg?; f,?,‘;;‘, Su{p;a:)f}a;a Tarla Parceld ‘ Nr. topo Observatii / Referinte
1 altele NU T 1s.881 - - '2192';23[1,;2;2; cariera de piatra

Certific ¢§ prezentut extras corespunde cu pozitlite in vigoare din cartea funciars originald, pSstrats de acost
birou,

Prezentul extras de carte funciara este valabii Ia autentificarea de citre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum gi pentry derbaterea succesiunilor, far informatiite prezentate sunt
susceptiblie de orice modificare, in conditite legii, .

5-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCP} nr.4833/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
publicitate imobifiars cy codul nr, 272,

Data solutionsrii, Asisgg%egistr tor, Refenr,v
09-10-2018 GHNN : -
Daza alibarsrii, Pingids
A {parafa ﬂ/sifmné tura)

10 81, 208 "

Pocument care contine date cu caracter personal, protefate de prevederiie Legl Nr. 5772001, Pagina 2 din 2
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K _ ﬁyg?‘ Oficiut de Cadastru gi Publicitate imobiliard COVASNA

Biroul de Cadastru st Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 24350 5f8ntu Gheorghe

n"mumuuu%u. |

e e

il

08

A. Partea 1. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. 5fntu Gheorghe, Cartier Orko, jud. Covasna

Nr.] Nr. cadastral i
€rt | Nr. topagrafic Suprafata* (mp} Observatil / Referinte
Al 24350 1.736

8. Partea 11. Proprietari si acte

inscriert privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi renle Referinie

28351 / 22/12/2008

‘Act Administrativ nr, Hotararea nr. 287, din 1.8/12/2008 emis de MUNICIPIUL SF. GHEORGHE;

81 iftabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
1/1
1) MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404608, - domeniu public
e
C. Partea lil. -SARCINi
inscrier] privind dezmembrimintele dreptului de pmprietate. Referinte
drepturl reale de garantie si sarclni
28351 /22/12/2008

Act Administrativ nr. Hotararea nr. 287, din 18/12/2008 emis de MUN?C[PIUL 5F. GHEORGHE;

AL
Cl iintabuizre, drept de FOLOSINTA, dobandit prin Lege ;

1) AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

Document care contine date cu caracter persopal, pretejate de prevedarite Legii Nr. 677/2001, Pagina 1 din3
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Carte Funciard Nr. 24350 Comuna/Orag/Municipiv; SFanty Cx%
Anexa Nr. 1 Lo Partea | %

Teren
Nr cadastral  {Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
24354 1.736

* Suprafata este determinats in pianut de proiectie Stereo 70.
' F © DETALS LINSRE WiDBI

L,
i

24350 o
g J
~
Date referitoare la teren
Nr | Categorie finra [ Suprafata - " .
crt folosint3 |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 ocutl T ™y 736 - - - R
constructii
Lungime Segmente
1} Vaiorile dungimilor-segmentelor sunt obtinute din projectie in plan,-—. ..
Punct!  Punct Lungime segment N
inceput sfargit = {m} _
1 2 97.144
2 3 ' 18,412
3 4 13.057
4 5 3.655
5 6 79.018
3] 7 B.525
ﬂo_gmir_argg_ngﬁ date cu caracter personal, protejate de prevederiie Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 L
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Carte Funciard Nr. 24350 Comuna/Orag/Municipiu: 5 fntu Gheorghe

Punct Lungime segment
sfargit o= {m}
i 18.146

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planui de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetsu.
»++ Distanta dintre puncte este formatd din segmente cumulate ce sunt mai mici decdt valoarea 1 millmetry,

i Certific c3 prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originald, pdstratd de acest

_ birou. o .
B Prezentul exiras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prir
i care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiuniipr, iar informatlile prezentata sunt
;z*’ susceptibile de orice modificare, in conditiite legii. ( N
Iy S-a achitat tarifui de 20 RON, -Ordin de plata conf GCPI nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
i publicitate imobiliara cu codul ar, 272.
/ Data sotutionarii, Asistent Registrator, Referent,
10-10-2038 MARIANA CORNELIA PAIC
Data eliberarii,
/.1

15 6T 200

Document care contine date cu caracter persanal, protejate de prevederiie Legii Rr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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Qficiul de Cadastru g1 Publicitate Imobiliara COVASNA

7
’ {f” Biroul de Cadastru si Publicitate imobifiard Sfantu Ghaorghe
. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ""
S PENTRU INFORMARE ME
Carte Funciard Nr. 25533 Sfintu Ghesrghe
A. Partea 1. Descrierea imobiluiui
* TEREMN Infravilan Nr, CF vechi:17301

Adresa: Loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Observatii / Referinte

Nr.| Nr. cadastral
Cri i Nr. topografic Suprafata® (mp)
ALl | Top: 2192/4/5 1.440 grading
Constructii
crt Nr cal;!'jastral Adresa Observatll / Referinte
CAD: CI 2 :
ALl Top: 2192725 Loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna | casa ]
B. Partea ll. Proprietari i acte
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
6114 / 15/11;2000
Act nr. O; e —
B1 intabulare, drept de PROPRIETATEconform art.4 din HG nr 83471991, Al ALl ;
dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 _ i
1) MUNICIPIUL SF.GHEORGHE
OBSERVATI: {provenita din conversia CF 17301}
AL ALl
B2 jse noteazad drept de administrare operativa i
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE :
| OBSERVATIE: {provenita din conversia CF 17301)
€. Partea Ill. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturl reale de garantie si sarcini
NU SUNT
Dogurnent care contine date cu caracter persand, protejats de prevaederily Legii ¥r. 677/2001. Pagina 1 din 2
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Carte Funciars Nr. 25533 Comuna/Oras/Mun icipin: Stanty Gheargh:c

T Anexa Nr.1 [a Partea | I

Teren

mr Cadastral  [Suprafata {mp ) Observatii / Referinte ]
| Top: 21927275 | 1340 [grading ﬂﬁ_ﬂ!

* Supratata aste detarminatd in planul de proiectia Stereg 70,

LTSRS

L L .
I Ceometria pentri aovst frmob il i a Jost g it . !
-

Date refaritoare la teren

Nr | Categorie linma | Suprafa 3 < n : j
Cre folosinti V"-’,a’;! (pmp}t i Tarla Parceld Nr. topo ! Observatii / Referinte
II ! curti __JDAf 1.440 ’ A . ! 2192/2/5 jgrédiné
constructii |
Date refaritoare ia constructii
" Bestinatie Situatie " e ]

Crt ’ Nurmnér constructie !Supraf. {mp} !juridicé ObservatztfRefermi;e

CAD: 1 constructin de cass
MU Top: 21927255 incvinte ! - ‘C“ ade‘ i

Lare se sting drepturile reale precum si pentru dezbatarea succesiunilor, jar informatiile prezentate sunt

Susceptibile de orice modificare, in conditilfe legii. ) _ )
S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciy
publicitate imobiliars cy codul nr, 272,

Data solutionsrij, Asistent Re_gistrator, Refarent,
10-16-2018 MARIANA CORNELIA PAIC

Data elibararii,

10 0T

Pagita 2 din 2
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Ofichul de Cadastru ¢ Publicitate Imobiliard COVASNA
Biroul de Cadastru s} Pubiicitate imobiliard Sfantu Gheorghe

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Aq.ulna &:‘rmw\u

kAW
n"autn vy m'.ﬂ ' : 1 n)n

TEREN

Carte Funciard Nr. 24277 Sfantu Gheorghe

A. Partea 1, Descrierea imobiluiui

Intravilan

Nr. CF vechi:1730G1

Adresa; Jud. Covasna

CrtiN

Nr.| Mr, cadastral Suprafata* (mp)

r. topografic

Observatii / Referinte

Al

Top: 2066/2 12.032

obor de vite

B. Partea il. Proprietari si acte

drepturi reale de garantie si sarcini

[nscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
6114 / 15/11/,2000
Act nr. O;
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATECONT. art. 4 din HG nr, 83471991, AL
dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1} MUNICIPIUL SF. GHEORGHE =~ ]
OBSERVATH: {provenita din conversia CF 17301) =~
1
B2 |iar dreptul de administrare operativé in favoarea A
1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILILU! SF.GHORGHE
OBSERVATH: {provenita din conversia CF 17301)
C. Partea Jll. SARCINI ,
Inscrieri privind dezmembrimintele dreptuiui de proprietate, Referinte

NU

SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protefate de prevederiie Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 24277 Comuna/Oras/Murnicipite Stant ¢ Ghewrghie
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
Top: 2066/2 12.032 obor de vite
* Suprafata sste cetermmata in pianul de proiectie Stereo 70.

. be]ags AREWMBBE
{zmem periru arest imoik it a fmr g ¥iT.

Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra | Suprafata = Observatii / Referinte
cre| Tolosinta |vilen] ~ (mp) Tarla Parcela Nr. topo rvat §

1 altele DA | 12,032 - .

2066/2 obor de vite

Certific c3 prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea tunclara originals, pastrata de acest

hirau.

Prezentul extras de carte funciaré este valabil 1a auytentificarea de citre notarut public & actelor juridice prin
care se sting cfreptur:le reale precum sl pentru dezbaterea succesiuniior, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditilie legii. )
5.3 achitat tariful de 20 RON, -Ordin de piata cont OCP! nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiiard cu codul nr. 272.

Referent,

Asistent Registrator,

Data solutionarii,
ANNA-MARIA BENKO

09-10-2018
Data eiiberérii,

Docurment care contine date ¢l caracter persons!, protefate de pravederile Legii Nr. 877/2001. Pagine 2 din 2
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"5}" Oficiul de Cadastrs 5i Publicitate imobiliars COVASNA
;y.:? Blroul de Cadastru sl Publicitate Imobifiard Sfanty Gheorghe

Fed . .
JANCEYT EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
AP PENTRU INFORMARE

OF o wFAd R
BENEIEETATE DRSO AR E

Carte Funciard Nr. 24276 Sfantu Gheorghe

A. Partea L. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:B386

YEREN Intravilan

Adresa: Loc, Sfantu Gheorghe, fud. Covasna

Nr. | Nr. cadastral
Crt | Nr. topografic | Suprafata® (mp)

Al |Top: 2066/1/272 2,521

Observatii / Referinte

B. Partea II. Proprietari si acte

Referinte

inscrier] privitoare la dreptul de proprietate si aite drepturi reale

17096 / 03/09/2007
Hotarare nr. 12472007 emis de Consiliul Local al Mun. 5f. Gheorghe (certaficat nr. 119872007 eliberat de

Primaria 3f, Gheorghe);

g1 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, debandit prin Lege, cota actuaiag Al

171

1} MUNICIPIUL SF, GHEORGHE, - domeniu prvat
CBSERVATI: (provenita din conversia CF 8386) -

|

C. Partea IlI. SARCINI

inscrier] privind dezmembrimintele dreptutui de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini

17096 / 03/09/2007
Motarare nr. 12472007 emis de Consiliui Local at Mun, 5f, Gheorghe;
C1 |mtabuiare, drept de ADMINISTRARE A

1) CONSILIUL LOCAL AL MUN. SF. GHEORGHE
OBSERVATH: (provenita din conversia CF 83856}

Docurnent care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 1 din 2
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Carte Funciard Nr. 24276 Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Ghearghe
Anexa Nr. 1 La Parteal

Teren

Nrcadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
Top: 2066/1/2/2 2.521 '

* Suprafata este determihata in planul de proiectie Stereo 70,

e B KNIARE (MOBILY
pentri avest imobil b a fostg it

~Urometna

Date referitoare fa teren

wr | Categorie |mntra | Suprafata - . )

| folosintg |vilen]  (mp) Taria Parcetd Nr. topo Observatii / Referinte

1 Ut Inpat 23 . - 2066/1/2/2 {TEREN DE CONSTRUCT)!
constructij

Certific c& prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest
birou. - .
Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de catre notarul public a}gcte]or_jurrdsce prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sung
susceptibile de orice modificare, in conditiile legil. L

5-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCP! nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru servicivl de .,

publicitate imobifiard cu codul nr. 272. N
Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent,
09.10-2018 ANNA-MARIA B :KO
Data eliberarli, eokB MRS L oggtor
O (paFfdis sieemnatura)
10 S 208

Decumient care contine date cu caracter personal, protefate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Paglna 2 din 2 _
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(1)

@¥’  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

ff( __ pentru INFORMARE

Necerere, 18541
Ziva w
tung &7
Anul 2018

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard COVASNA

:ﬁum!i gﬁmﬁmﬁ
] LEAN
Poes i ATY GBS

Biroui de Cadastru si Publicitate Imobiliard Sfantu Gheorghe

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUL

TEREN
Adresa: Sfintu Gheorghe

NR CF vechi: 17301

Nri Nr.cadastral
crt | Nr.iopografic Suprafata* (mp)

Observatii / Referinte

Din acte: 6.907; -
Masurats:-

Al TJop:
2192/2/7

B. Partea I1. PROPRIETAR si ACTE

Inscrierl privitoare ia dreptul de propristata si alte drepturi reale

Chservatii / Referinte

6114 / 15,11.2000

Act

B1 | Intabulare, drept de PROPRIETATE, corf art. 4 din HG nr. 834/1991, debandit prin Al ;
lege, cotaactuala 1 /1 ' {provenita din conversia CcF
1) MUNICIPTUL SF, GHEORGHE 17301)

B2 |- cu drept de adminlstrare operativa in favoarea Al I
1] CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUL SF, GHEORGHE ggr;gf;'ita din conversia CF

C. Partea IIT. SARCINI

Inscrieri privind dezmeambramintele dreptului de proprietate,
drepturlie reale da garantie sl sardn

Obsarvatii / Referinte

NU SUNT ~—

Hovics Bilifeie

wsiord -

Document care conpine date cu caracter personal, protejate de prevederite Legi Nr. 677/2001.
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CARTE FUNCIARA NR. 25536 Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe

Anexa Nr. % Ia Partea 1

TEREN
Adresa: Sfantu Gheorghe
Suprafata
HMr. cadastral masgurata Observatii / Referinte
(mp)*
|_Top: 2192/2/7 - -

* Suprafata este determinata in planul de prolectie Stereo 70.

Date referitoare la teren

NrJ]Categorieifntral Nr. Nr. Nr. —
vril folosinta | vilan Suprafata (mp) tarfa | parcela Fopografid Obsa i / Referinte

1] drum ~ | Din acte: 6.907; - - 2192/2(7 -
Masurata:- .

Certific ¢d prezentul extras corespunde cu pozitiile In vigoare din cartea funciara originald, péstratd
de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil ia autentificares de catre notarul pubjic a actelor juridice
prin care se sting drepturile reale precum st pentru dezbaterea succesiunilor, jar informatiile prezentate
sunt susceptibile de orice modificare, in conditiite legil,

$-a achitat tariful de 20 RON, chitanta nr. £48915/20-07-2015, pentru serviciul de publicitate lmob:hara
cu codul nr. 272,

Data sotutionéris, Asistent-registrator, Referent,
22/07/2015 MIHAELA KOVACS
Data aliberdrii, Lovhes ﬁ&
Y S ) st - 1
{parnls 5i sqmoBtiys)
27 0o o

Document care contine date cu caracler persohal, protejate de prevederiia Legh Nr. 67773001, Pagina 2 din 2



"?" Oficiul de Cadastru i Publicitate Imebiliars COVASNA
ﬁ'f Biroul de Cadastru si Publicitate #mobiliard Sfantu Gheorghe

watill EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
Tty ~ PENTRU INFORMARE

T iy PRI .
Carte Funciard Nr. 25393 Sfantu Gheorghe

A. Partea . Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:17301/5f Gheorghe

FTEREN Intravilan Nr. topografic:2182/2/1/2/1

Adresa: Loc. Sfantu_Gheorghe, Str Primaverii, Nr. FN, jud, Covasna

Nr.] Nr, tadastral .
Crt | Nr. topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Al 25393 340 teren de constructil
Constructii

Crt Nr ca:: stral . Adresa Observatii / Referinte

Loc. Sfantu” Gheorghe, St PIMAVertL. g construita Ia sol:143 mp; centry comunitar pentru romi
Nr. FN, jud, Covasna

ALl 25393-C1

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare 1a dreptul de proprietate §i alte drepturf reale Refaerinte
6114 / 15/11/2000
Act nr. O; o, —
B1 intabulare, drept de PROPRIETATEconf.art.d din HG nr.834/1591, Al
dobandit prin Lege, cota actuala 171 _
1) MUNICIPIUL SF.GHEORGHE N
OBSERVATH: (provenita din conversia CF 17301/5F Gheorghe]
B2 :drept de administrare operativd Al

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIRIULU] SE.GHEORGHE
OBSERVATH: {provenita diny conversia CF 17301/51.Gheorghe)

7581/ 15/04/2009 .
Act Adminisirativ nr. autorizatia de construire nr.153, din 27/05/2002 emis de PRIMARIA SF. GRESRGHE (act

administrativ nr. 6498/30-03-2009 emis de OCPI COVASNA, act administrativ nr, 14258/07-04-2009 emis de
PRIMARIA SF. GHEORGHE; act administrativ nr. 6622/24-12-2003 emis de PRIMARIA SF. GHEORGHE;proces
verbaj de receptie 1a terminarea lucrarilor nr.43/2003); :
B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota U+ ¥ S

actuala 1/1

1) MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CiF:4404605 ]
C. Partea |li. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini

NU 5UNT

Document tare contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funclard Nr. 25393 Comuna/Oras/Municipiu;: Sfantu Ghe.or&
Anexa Nr. 1 La Partea | :

"o -

Teren .
Nr cadastral  [Suprafata {(mp)¥ Observatil / Referinte %
25393 340 teren de constructi *'

* Suprafata este determmata in pianul de prmectie Stereo 70,
) o ' mﬁm&immﬁﬁ“mt}r&li;#“- -

]

—

25393
‘AW'
L l ™~
.
<
23
Date referitoare la teren
Nr | Categorie [ioira | Suprafata . ; . _
crt| folosinty |vian {mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatil / Referinte ]
1| cuti Fpat 34p . - 2192/2/1/2/1 [teren de constructii i
constructii
com e LAY Q@ referitoare la constructvi ... ___
. Destinatie Situatie ; .
rt " i f=3
¢ Numar constructie Supraf, {mp} juridica Observatli / Referinte
constructii 5. construita ia sol.143 mp; centru comunitar
All 25393-C1 administrative si 143 Cu acte]pentru romi
sgcial culturale
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.
) Punct Punct Lungime segment X
inceput|  sfirsit o= {m) )
1 2 20477
2 3 16.927
3 4 20.005
Dacument care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legh Nr. 877/2001. Fagina 2 din 3
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Carte Funciard Nr. 25393 Comuna/Oras/Municipiu: Sfintu Ghéorghe

Punct Punct Lungime sagment
inceput] sfargit ~ {ra}
4 1 16.649

** Lungimile segmentelar sunt determinate in planui de proiectic Stereo 70 st sunt rotunfite la 1 millmetry.
*** Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt mai mici decdt vajoares 3 milimetru,

Pentry acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:

Nr. Termen .
crt Nr. cerere Data cerere efiberare Obiect cerere
1 26412 05-10-2018 12-10-2018 Iintabulare sau inscriere provizorie

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiite in vigoare din cartea funciara originala, pastratd de acest
birou. '

Prezentul extras de carte funciars este valabif la autentificarea de catre notarul pubiic a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatilie prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCP! nr.d033/08-10-2018 in suma de 20, pentry serviciul do
publicitate imabiliard cu codul nr, 272,

Data solutionsrii, Asistent Registrator, Referent,
09-10-2018 ANNA-MARIA BEN_KO .
Data eliberarii, Bk Ansa B0
1 ﬁ‘ﬂ'ﬁ‘f“f’ﬁ“’r— {parafa st seminatura)
i
M- '

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Legii Nr, §77/2001, Pagina 3 din 3
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'yé‘f Oficiul de Cadastru 5t Publicitate Imoblilard COVASNA
» ’,ﬁf Biroul de Cadastru si Publicitate ¥mobiliard Sfantu Gheorghe

wr .
e Sh Lot EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PRIy PENTRU INFOGRMARE

:ﬂ;%nmm;tuﬂ
Carte Funciard Nr. 25538 Sfantu Gheorghe

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Necunoscut _ Nr, CF vechi: 17301

Adresat Loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr.| Nr. cadastral ' i
Crt | Nr. topogsr:;c Suprafata* (mp} Observatii / Referinte
Al { Top:2192/2/3 3888 drum
B. Partea Il. Proprietari i acte
inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
\ p
6114 / 15/11/2000
Act mr. 0;
B1 Intabutare, drept de PROPRIETATEcoNT. art. nr. 4 din  HG nr. Al
834/1991, dobandit prin_lLege, cota actuala 1/1

1) MUNICIPIUL SF. GHEORGHE N
OBSERVATTI: {provenita din conversia CF 17301) .

Al
B2 |lar dreptul de administrare operativa in favoarea - .

1} CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
OBSERVATH! (provenita in conversia CF 17301}

C. Partea Iil. SARCINI -

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturl reale de garantie s) sarcini

NU SUNT

Document care confine date cu caracter persondd, protejate de prevederde Legh Nr. 577/2001. Paging 1 din 2 o
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Carte Funciard Nr, 25538 Comuna/Orag/Municipiu: SFaptu Gheorgrjie
Anexa Nr, 1 La Partea | -

Teren
[_ Nr cadastrai Suprafata (mp)¥ Observatil / Referinte —
Top: 2192/2/3 3.888 drum
* Suprafala este determinatg in plany de proiectie Sterec 70,

Date referitoare Ia teren

wr | Categorie |inrra | Suprafa " " :
ot foiasﬁn;é inila Fm ) ta Tarla 1 Parceld Nr. topo Observalii / Referinte
1 drum - 3.888 - - 2192/2/3  |drum

Certific ¢3 prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciars originald, p&straté de acest
birou,

Prezentul extras de carte funciard este valabii ia autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
Care se sting drepturile reate precum §i pentru dezbateres succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditifle legii.

5-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.638

92/16-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
publicitate imobiliard cu codyl nr, 272,

Data solutionarii, Asistent Reglstrator, Refarpnt,
19-11-2018 MARIANA COREFEEJA PAIC .
Data efiberarii, Pak '

e d
25 WY, 280

(par?’a $i pemndtura)

Document care conting date cu Caracter personal, protejate de prevederite Legii Nr. 6772001, Paging 7 in 2

Extrase pentru intormare snoine ta adresa epay.ancpl,ro Foruiar versinnes 1.1




# Oficiul de Cadastry si Publicitate Imobiliard COVASNA
s ygf Birout de Cadastru si Publicltate Imobillarl Sfantus Gheorghe

¥
ANCPE] EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
T Rert ey PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr, 38940 Sfantu Gheorghe T 100064377504

A. Partea L. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Hr. . . <
Crt :lqrt t?::gs;;?i!; Suprafata™ (mp) Observatii / Referinje
Al 38940 1.170

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

5098 / 19/02/2016

At Adrinisirativ_nr. Fotararea nr 295, din 206/11/2015 emis de CONSILIUL LOCAL MUN.SF.GHEORGHGE
{documentatie cadasirala ,anexa HCL nr. 205/2015);

a2 ing»::rierea provizorie, drept de PROPRIETATEdomeniu public, dobandit Al
prin Leae, cota actuala 1/1

1) MUNICIPIUL SF.GHEORGHGE, CIF:4404605

83 inscrieraa provizorie, drept de ADMINISTRAREdomeniu public, Al

dobandit prin Lege, cota actuysla 1f1

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUL SE.GHEORGHGE, CiF:4404605

€. Partea ill. SARCINI .

inscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate,
drepturi reala de garantie 51 sarcini

Referinte

NU SUNT

Document care contine date cu caracter persopal, protejate de prevederile Lagii Nr. 677/2001. Pagina 1 din3

Extrase pentru intermare on-ling {7 adresa apay.andpi.ro Formiar wevsiinga 3.1
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Carte Funciard Nr, 389490 Cornuna/Oras/Municipiu: Sfntu G)%i‘
Anexa Nr. 1 La Partea ] :

Teren
Nrcadastral  [Suprafata (mp)¥ Observatii / Referinte
38940 1.170
* suprafata este determinatd in planui de pmzecgle Steren 70,

N

38940

Date referitoare ia teren
nr | Categorie Jintra | Suprafata ; .
ot | folosinta |vien {mp) Taria Parceld Nr, topo Observatii / Referinte
JMOBICUL ESTE [ i PARTIAL
1 peproductihy DA | 1.170 - - - CU GARD LEMN (PE LATURA SUDICA)

Lungime Segmente
1) Valorile Jungimiior segmentelor sunt abtihute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment ' ﬁ;"‘c"“?s e
inceput] sfarsit e« {m} _
1 Z 6.428 %’% f'
2 3 57.89 %
3 ] 13.759 "‘o 4;
2 5 0.938 \\»va »
Ly YOS
5 5 158 s
B 7 77.249
Pagina Z din 3

Document care conting date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi Nr. 877/2001.

Extrase penlng informare onine iz adress spay.ancphos Formupnt varsiunes 11



Carte Funcfard Nr. 38940 Comuna/Orag/Municipiu: 53ty Ghearghe

Punct Punct Lungime segment
inceput; sfirsit = {m)
7 8 3.608

8 9 2.451

g 10 8.81

10 1 562

* Lungimite sagmentelor sunt determinate i planui de prolectie Stereo 70 §i sunt rotunjite la 1 milimetru.
=+ Distanis dintre puncte aste formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decdt valoarea 1 milimetru.

Certific ci prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciard originatd, pastrati de acest
biroy, ;
Prezentui extras de carte funciard este valabil Ja autentificarea de céitre notarul public a actefor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, jar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificars, in conditiile legi. .

$-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.93897/16-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
publicitate imebiliara cu codul nr. 272.

Data solutionarii, Asistent Reglstrator, Referent,
19-11.-2018

Data eliberarii,
A

- 74 Mv.20n

Document eare contine date cu caracter personal, protefate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 2 _

i inf; i Forenplar versiunes L
EXEra52 pentry inforngre on-ine 1a adresa epay.ancpleo crenutal versiun



"f Oficiut de Cadastru 31 Publicitate Imobiliara COVASNA
f’l Birou de Cadastru si Pubiicitate Imobiiarsd Sfantu Gheorghe

,1"“ "
: EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
;:g““j};j;;: - PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 38927 Sfantu Gheorghe

A. Partea |. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa: Loc. 5fantu Gheorghe, jud. Covasna

e et

100063272688

Nr.| Nr. "
Crt Nrr, tf,?fj;sgﬁi Suprafata® (mp) Observatil / Referinte
Al 384927 630 -

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

5005 / 19/02/2016

Act Administrativ nr. hotarare nr. 295, din 29/10/2015 emis de CONSILIUL LOCAL SF.GHEORGHE;

‘51 15€ Infiinteaza cartea funciala nr. 38927 Sf. Gheorghe ¢a urmare a
transcrierii imobilulul cu nr, top 2092/6 din CF nr. 30085 Sf, Gheorghe

Al

82 Inscrierea provizorie, drept de PROPR!ETATEdm;Qenlu public, dobandit
prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL SF.GHEORGHE, CIF:4404605

B3 inscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege,
cofa actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL At MUNICIPIULLUY SF. GHEORGHE

C. Partea [l SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrimintele dreptulul de proprietate,
drepturi reale de garantie 3! sarcini
NU SUNT

Heferinte

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legll Nr. §77/2001,

Fagina I din 3

Extrase pertru nformara on-ling la adresa epayancphra

Formukar vershares 1.1




Carte Funciard Nr, 38927 Comuna/Orag/Municipiu; Sfantu Gheo%“

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nrcadastral  |Suprafata {mp)* Obser\r_atii { Referinte
38927 630

* Suprafata este d

e

eterminatd in planul de prolectie Stereo 70,

Date referitoare Ia teren

Nr | Categorle |intra | Suprafata o atii / Referinte
<t | folosints |vilan {mp) Tarla Parceld Nr. topo bservatii / { .
curti . 1MOPILUL ESTE IMPREJMUIT PARTIAL
! constructii DA 630 i {GARD ZID PE LATURA SUDICA 5i
GARD LEMN PE LATURA ESTICA}
Lungime Segmente

1) valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfirsit i~ {m)

1 2 35.619

2 3 24.332

3 4 25.626

4 5 22.658

B 5 1 12.104

** Lungimile segmentefor sunt determinate in pianni de proiectie Stereo 70 i sunt retunjite 1a 1 milimetra,

Document care contine date cu carseter persunyl, protejate de prevederile Legi Nr. 677/2001,

Pagina 2 din 3

Extrase pantriy informare on-ling 's adresa epay.ancpl.re

lormidar varsiunea 11




Carte Funclard Nr. 38827 Comuna/Oras/Municipiu: Stantu Gheorghe

*** Distanta dintre puncte este formati din segmente cumuiate ce sunt mai mici decat vajoarsa 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde ¢y pozitiile in vigoare din cartea funciar originala, péstrata de acest
birou. - .

Prezentu] extras de carte funciard este valabi} ja autentificarea de catre notarul public & actefor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt

susceptibile de orice modificare, in conditille fegii. . .
5-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.4033/08-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
publicitate imobiliard cu codul nr. 272.

Data solutionaril, Asistent Registrator, Referent,
09-10-2018 !
: Data eliberarii,

ot
10 0CT, 2518

i
.-
¥
H
§
y

Docurment care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi! Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentry informars on-ine fs adresa epay.ancpl.re Farmutar versiunea 1.1



’tﬁ’ Cficiul de Cadastru si Publicitate Imabiliard COVASNA
’f; Biroul de Cadastru i Publicitate Imobliiars Sfante Gheorghe

2 . -
] i1 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
S PENTRU INFORMARE

FEAFIE=TETE INOSEisATE,
Carte Funciard Nr. 24366 Sfantu Gheorghe

o
A. Partea 1. Descrierea imobiiulul
TEREN Intraviian

Adresa: Loc. Sfantu Gheorghe, Cartier Orko, jud. Covasna

Mr.| Nr. cadast us .
Crt er: t?pozsr;?!i: Suprafata* {mp) Observatii / Referinie
Al 24364 1.257

B. Partea i. Proprietari si acte

inscrieri privitoara Ia deeptul de proprietate si alte drépz’:us'é raoie Refarinte

28350 / 22/12/2008
Act Aaministrativ nr. hot3rirea 287, din 18/12/2008 emis de CONGILIJL LOCAL AL MUNICIPIGLUT ST,
GHEQRGHE;
24 intabulare, drept de PROPRIETATECOnTOIT: Legl nr.eis/i998 ca Al
domeniu public, dobardit prin Lege, cota_actuaia 1/1
1} MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, CIF:4404605, domeniu public
C. Pariea ik SARCEN .
Inscriari privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie 5i sarcini

Referinte

NU SUNT

Document care confine date cu caractat personal. protsjate de prevedsrile Legli Nr. 677/2003. - Pagina 1din3

Exttase nentry informare ondine iy scress epay.ancpl.ro . Forratar vesgitrses 1.0




Carte Funciard Nr. 24366 Comuna/Oras/Municipiur Sfantu Gh_?ﬁgrgf;,\.
Anexa Nr. 1 La Partea } . 4

Teren
Nr cadastral  fSuprafata (mpy* Observatii / Referinte
24366 . 1257
¥ Supratais este determinata in planul de proiectie Stereo 70, )
S R oETALY LINIAHE OB _
24366
.’\\.}%
3 x
Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra | Suprafata . Observatii / Referinte
cred folosinta |van|  (mp)  Tarla Parcela Ir. topo {
1} curti Tpal 1257 - . -
constructii

Lungime Segmente R
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt chiinute din proicctie in plan,

Punct Punct Lungime segment
nceput; sfarsit o= ()
1 2 17.531

2 3 70.865

3 4 17.859

4 1 71,123

 Lungimile szgmehtelor SURE determinate in planid de proiecti- Steree 70 §i sunt rc:tunjite la 1 milimetru.
=% Dictanta dintre puncte este formata din scgrente cunulatn 2 qupt mal mici decat va_loarea 1 milimetru.

Document care contine date cu caracter personal, protejata de prevederite Legi N.. 677/2001. Pagina 2 din 3

i i 1 3 Tpermlin srsinEs 1.1
Extrase pentro informere on-Hne i adresa apay.ancpLro Forenliar versiumed LG




Carle Furiciard Nr 24366 Cornuna/Oras/Muricipiu: S8ntu Gheorghp

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funclara ariginald, pastrata de atest

birou,

Prezentul extras de carte funciard este valabil I3 autentificarea de citre notarul public a actelor juridice grin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesnumicr, iar informatiiie prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiiie legli.

S-a achitat tariful de O RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliard cu codul nv. 242.

Pata solutionarii, Asiztent Registrator, . Raferent, . .
05-12-2018 ANNA- MAP!A ng;go / )
T B -égw” vy L
Data eliberarii, e e W LG
N {parafa g:]semnawra) {parafa si semnétura}
{1 '

2&# j

11 DEC. 2018 =
U

e

Document care coniine date cu caracter personal, protefate de prevedeariie Legii Nr, 877/2001. Pagina 3 din 3

Edtrase pealis imlormare on-ine Ja adress epay.ancpiro Formulisd wersicngas 11 |







TEMA DE PROIECTARE

* SCOPUL INVESTITIEI :

Existenta posibilitétii de participare in Programul Operational Regional ~ Axa prioritara 4,
Obiectivul specific 4.3. ,Jmbundatitirea regenerdni fizice, economice si sociale a comunitétilor
marginalizate in municipiile regedints de judet din Roménia”, ofer3 sansa elaborarii unui proiect,
care urmareste imbunatétirea calititii vietii locuitorilor din zonele marginalizate ale cartierului Orks,
prin facilitarea accesului la retelele edilitare (apa potabila — canalizare menajera).

Cartierut Orks este una din cele 3 zone marginalizate identificate la niveiul municipiului
Sf.Gheorghe, fiind incadrati in categoria zonelor de tip mahaia. In acest cartier camenii lacuiesc in
casele construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fara autorizatii $i pe teren care nu este a ior.

Accesul la utilitdti lipseste aproape.cif desavarsire, putine locuinte sunt bransate la reteaua
de apa potabild si mai putine racordate la canalizare menajerd, existenta.

in aceasts situafie amplasamentul — zona este stability — rdmane s3 se prezinte solutii
tehnice pentru realizarea extinderii retelei de alimentare cu apa potabild gt a retelei de canalizare
menajers in acest cartier.

» PARTICULARITATI TEMATICE :
Se solicita :

1. Ridicare topo cu aviz cadastral In sistem Stereo

2. Studiu geotehnic

3. Elaborarea unei documentatii tehnice in faza de Studiu de fezabilitate
{conf.HG.nr.907/2016) pentru extin_c_le_!'ea refelei de alimentare cu apa potabila si
a retelei de canalizare"fﬁeﬁrajér"é:;i'ﬁ"' cartierui Grks, prin racordare ia retelele
stradale existente, din : str.Canepei, str.Varadi Jozsef, str.Brazilor, str.Primaverii
s str.Ghioceilor. -

4. Documentatia economica s contin valori, devize pe obiecte, devizul general gi
analiza cost-beneficiu.

5. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acorduritor stipulate in Certificatul de

urbanism

Cartierul Orké se afl3 intr-un proces de sistematizare, este in curs de finalizare P.U.Z. —ul
nr.1834/2018, de catre S.C. Proiect Brasov S.A.

In aceasta idee, extinderile de refele apa — canalizare trebuie s3 respecte noile trame
stradale principale, propuse in P.U.Z.



Se va avea in vedere existenta retelelor de alimentare cu apé, in strazile :
- Canepei (OL @ 100 mm)
- Varadi Jozsef (PE & 200 mm)
- Brazilor (PE & 110 mm)
- Garoafei (PE @ 110 ram)
- Primé&verii (PE @ 110 mm - OL & 100 mm)
- Ghioceii (PE @ 200 mm)

si a retelelor de canalizare menajera, in strazile :
- Primaverii (B @ 200 mm - B @ 300 mm)
- Garoafei (PVC @ 250 mm)
- Brazilor (B @ 250 mm)
- Varadi Jozsef (PVC @ 315 mm)
- Vendrei Ferenc (PVC @ 250 mm)
- Canepei (PVC @& 250 mm)

Din informatiile primite, reiese ca din totalul de 442 gospodarii (cca.1876 de locuitori), 72
buc. gospodrii dispun de brangsamente de apa si 40 buc. de racord la canalizarea menajera.

Pe langa cupldrile de retele (apa-canalizare) noi cu cele existente, se mai solicitd noi
bransamente de apa (cu cmine apometre individuale) si racorduri de canalizare menajera, de fa
gospodariile existente si viitoare, pani (a limita valoricd estimata.

Se va tine cont de conditile impuse de forurile de avizare, stipulate in Certificatul de

urbanism.

Valoarea estimata a investitiei : C+M (fara TVA) = 1.450.000 lei

INTOCMIT : APROBAT :
PROIECTANT BENEFICIAR

o




ROMANIA
Judetul COVASNA
PREMA AMUNICIle )| SPANTUGHEORGHL

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 58  din 21112018

inscopul: “EXTINDEREA RETELEL DE ALIMENTARE.CU APA POTABILA SE._.
DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONELE MARGINALIZATE ALE....
CARTIERULUE ORKQ DIN MUNICIPTUL SFANTU GHEORGHE, ...
JUDETUL COVASNA

Ca urmare a Cererii adresate de MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

cu domiciliub/sediul in judetut ~ COVASNA = municipiul/orasul/comuna __SFANTU GHEORGHE _

sal  ,sectorul , cod postal 520085 ,str. 1 DECEMBRIEIO1S . .
a2 bl se et Lap. telefon/fax 0267-3169587/ . emadl

oregistratd lanr. 71113 din  2L012018

pentru imobilul - teren si/sau constructii - sitwat injudetul . COVASNA

municipiut/orasul/comuna __ SFANTU GHEORGHE _  saml . . ... _,sectorul
codpostal LS ZONAORKO e
ar. FNLBL  se. et ap. T

sau identificat prin Plan de incadrare Inzona vizatde O.CPI

tn temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanismar. 6/ 1995
faza PUG/PUZ/PUD, aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean / Locai Sfﬁntu Ghesrghe
n, 27/ 01.02.2016 .

in conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicai, cu modificirile §1 completdrile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDAC:

Nr. CF: 24281, 24280, 24354, 24350, 25366, 25533, 24277, 24276, 25536, 25393, 25538, 25516,
38944, 38927

Nr. Top 2192/2/1/2/2/4; 2192/2/4/1; 2192/2/1/272/3; CAD: 24350; 24366; TOP: 2192/2/5; 2066/2;
2066/1/2/2; 2192/2/7; CAD: 25393; TOP: 2192/2/3; 2192/2/7; CAD: 38940; 38927;

Imobile in proprietatea mun. Sf, Gheorghe siteate in extravilanal si intravilanul municipinlui St
Gheorghe. Notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local 8] Municipiului Sf.
Gheorghe,

2. REGIMUL ECONOMIC:

ZONA DE LOCUINTE 81 SERVICII

FOLOSINTA ACTUALA TEREN CURTI CONSTRUCTH, CLADIRI ADMINISTRATIVE,
CASE DE LOCUIT, CARIERA DE PIATRA, ARABIL, DRUM, OBOR DE VITE, PADURE
ZONA DE IMPOZITARE FISCALA “C"



Cu.: 586/ 2018
3. REGIMUL TEHNIC:

CONFORM P.U.G. SIR.L.U. APROBAT PRIN H.C.L, NR. 27/2016, ANEXAT LA
(CERTIFICAT DE URBANISM DIN CARE FACE PARTE INTEGRANTA,CU
 RESPECTAREA LEGIINR. 501991, CU COMPLETARILE S1 MOD!FICAR!LE o
_ULTERIOARE !31 A CO!)ULUI Cl‘VIL

-SUBZONA CONFORM P.UG.-UT.R.Z0. 7 R

- Pentru obtinerea autorizatiei de construire sa va prezenta ndentlﬁcarea topogml‘ caa

~ parcelelor afectate de lucrarea de exiindere a retelei de canallzare, pecare sevamarca
amprenta retelei proiectate . Se seliefta aoardul autentlﬂcat a propﬁezarilor afectat: de

B 'amprenta reieTel (daca este cazuf).

4, REGIMUL DE AC’TULIZAREfMODIFICARE & documentatiilor de urbanism §i a regulamenteior
locale aferente (art.31, alin.d din Legea nr.350/2001, .republicat si actualizat):

 Prezentut certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pontrw;
"EXTINDEREA RETELE] DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI DE CANALIZARE
MENAJERA IN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO" DIN MUNICIPIUL
_SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Scopul emiterii certificatniui de urbanism conform preciziirii solicitantului, formulats o cerere

Certificatul de urbanism NU fine loc de autorizatie de construive/desfiintare
§i NU conferi dreptu] de a executa lucriiri de constractil

5. OBLIGATITI ALE TiTULARUL_U] CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentaiei pemﬁi.'autorizarea exccutirii lucrdrilor de constructii -de
construire/de desfiinjare - solicitantul se va-adresa autoritafii competente pen'tru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDII.}LUI. COVASNA - BULEVARDUL,_GEN.GRIGORE BALAN, NR.10

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CCE (Directiva EiA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 1/CE si prin Directiva
Consilivlui §i Partamentului European 2003/353CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri si programe n tegatura cu mediul §i modificares, cu privire la participarea publicului 5i accesul Ta
Jjustitie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE, prin 'certiﬁcatul de urbanism se comunici
solicitantufui obligatia de 2 contacta autoritatea teritoriali de medin pentru ca acesta si analizeze §i sa decida
dupa caz, Incadrarea/neincadrarea proiectului investiie publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii
impactutui asapra mediuui

in aplicarea prevederilor Directivei Consilinlui 85/337/CEE, procedura.de emitere a acordului de mediu
se desfisoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii tucrdrilor de construcsii la autoritatea administragiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protecfia mediutui stabileste mecanismul asigurdrii consultirii publice, centralizirii opy
iunitor publicului §i al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire 1a realizarea investitiei in acord
¢4 rezultatele consultarii publice :

In aceste conditii:

Dup# primirea prezentelui certificat de nrbanism, titularu! are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competent pentru protectia mediului in vederea evaluarii inffiale a investifiei §i stabilirii necesitatii evaluiirii
efectelor acesteia asupra mediului, tn urma evalulirii initiale se va emite actul administrativ al autoritatii
competente pentri protectia mediului.

In situatia fn care autoritatea competentit pentru proteciia mediului stabileste necesitatea evalulirii efectelor
investitiel asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autorit{ii administragiei publice
competente cu privire la mentineres cererii pentru autorizarea executiiril hucririlor de constructii.

In situatia fn care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a
efectelor investitiet asupra mediului, solicitantul renunii la intenfia de realizare a investifiei, acesta are obligat
f ia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.




L. R 1 2R

6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE va fi insofitd de
urmitoarele documente:
a) certificatul de urbanism;

b} dovada titlubui asupra imobilalui, teren sifsau constructii, saw, dupd ciz, extrasul de plan cadastral
actualizat ta 2i i extrasul de carte funciarg de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune ajtfel
(copie legalizati);

¢} docamentatia tebnicdi - B.T. , dupd caz

v DAL V. P.GE LoD,

d} avizete si acordurile stabilite prin certiticatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane §i infrastructura:

v alimentare cu apé ¥ gaze natorale Alte avizefacordun:

V. canalizare . tetefonizare 71 securitate la incediu
¥ alimentare cu encrgie clestrica o+, selubritate T protectia civild

T alimenware cuenergie termica O rransport weban P ganftatea populagict

) .2} avize si acorduri privind:
W Venificare 1a tate cerintele functionale de calitate

aviz proiectant initial
© 1 asordul propristarilor
v Documentatic opografica vizatd de 0.C.P.1 Covasna, Birou! de Cadastru 3i Publicitate imohiliars Sfantu Gheorghe
d.3) avizefacorduri specifice ale administzatiet publice centrale sifsau ale serviciilor descentralizate
ale acestora:

-AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUL
- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR
COVASNA

d.4) studii de specialitate
- STUBHU GEOTEHNIC

¢} actal administrativ al autoritifii compeiente pentru protectia mediviug
) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de platd ale urm3toarelor taxe {copig):

Prezennd certificat de urbanism are valabilitate de

) Prir{)&r )
ANTAL ARPAD:ANDRAS

- ch_ﬁ_i_t detaxa’/ ~, conform Chitanjeimr. din

Achilat taxa de: - Seut _ :
Prezentul certificat de urbanismi’a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de



V.8 ZTE - ZONA PENTRU ECHIPARE -TEHNIGO-EDILITARA

CAPITOLUL | - generalitati

Art.1 - Tipurile de subzone functionale care se infalnese in cadryl zonel
pentru echipare tehnico-edilitara a municipiului Sfanty Gheorghe sunt:

ZTE - subzona retele tehnico-edilitare si gonstructis aferente
existente;

ZTE.p - subzona retele tehnico-edilitare si constructii aferente
propuse.

Art.2 - Functiunea dominanta a zonei : constructi si amenajari aferente
jucrarilor tehnico-edilitare.

Art.3 - Functiunite complementare - nu se recomanda.

CAPITOLUL U - utilizare functionala

Art.4 - Utilizarile permise in zona ZTE sunt:
- retelale tehnico-edilitare si constructii aferente;
- institutii care coordoneaza activitatea in demeniu.

Art.5 - Utilizari permise cu conditi
Se va ting seama de prevederile RGL., pct.5.2 si ale RGU, art. 11
Autorizarea executarii constructiilor in subzonele aflate in imediata
vecinatate a zonei ZTE irebuie sa tina seama de:
. distantele minime de protectie sanitara intre statia de epurare
s unele activitati din teriteritd municipiulii Sfantu Gheorghe. Distania minima
este de 300m: aceasta distanta poate fi modificata pe baza sturiiilor de impact
avizate de instifute specializate.
. conditiile de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutile
impuse de catre acestes vecinalatilor, prezentate in ANEXA de la pct. V.

CAPITOLUL, privind conditile de amplasare si conformare a
constructidor

.4 Reguii de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art6é - orientarea fata de punctele cardinale - pentru consiructii aferente.
conform RGU art.17.

Art.7 - amplasarea in interiorul parcelei - pentru constructii aferente, conform
RGU arl. 24,



Art8 - amplasarea fata de aliniament - pentru constructii aferente

canditile respectarii prevederilor art.23 din RGU.

.2 _Reguli cu privire 1a asiqurarea acceselor obligatorii

Art.% - accese carosabile - conform RGU art.25.

Art.10 - accese pietonale - conforni RGU art.26 .

#1.3 Reguli cu privire la echiparea tehnicg-aedilitara

Art.11 - racordarea 1a relele tehnico-edilitare existente -
conform RGU art,27.

An.12 - realizarea de retele tehnico-edilitare - conform RGU art.28.

H.4 Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenuui si eonstructiilor

Art.13 - inaltimea constructiilor - conform RGU art.31
Art.14 - aspactul exterior al constructiilor - conforrm RGU art.32 ;

Art.15 - procentul de ocupare al terenului - conform RGLU art. 15,

" W18 _Requli cu privire Ia amplasarea de parcaje. spatii verzi si impreimuiri

Art.18 - parcaje - conform RGU art33 .
Art17 - spatii verzi - conform RGU art.34.

Art18 - imprejmuiti - conform RGU art.35 .

in
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PROIECTANT : S.C. DAVICONIN S.R.L.

B-DUL BRASOVULUI ,NR.253 ,MUN. SACELE , JUD. BRASOV
TEL/FAX : 0268/271555,0723285169; 0745983253;0730378515

BENEFICIAR :
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

STUDIU GEOTEHNIC

MUN.SFANTU GHEORGHE ; JUD. COVASNA
ZONA ORKO

PROIECT
“EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
POTABILA SI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONELE
MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO” DIN
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDE TUL COVASNA

FAZA S.F.
- 2019 -



Numele gi prenumele verilicatorulut atestat: ANEXA Za
CIORTAN ROMEQ (con. Ord. MLPAT 77/N/96)

Adresa, telefor, Fax: Ney 3 ata 19.03.2019

Bucuresti, str. Calea Plevnei, nr. 141

Telefon: 0744300053

REFERA
T Ne2 0032019

privind verificarea de calitate la cerinta Ay a proiectului :

"EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI DE CANALIZARE MENAJERA
ALE CARTIERULUI ORKQ"
TEREN ~ CARTIER ORKO, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD.COVASNA”

Faza S.F.
L. DATE DE IDENTIFICARE:
-Proiectant: S.C. DAVICONIN S.R.L.
-Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
-Amplasament: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-Exata prezentarii proiectului pentru verificare: 19.03.2019
2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI

A fost pusi in evidentd litologia terenului precum si caracteristicele geotehnice ale terenului
de fundare.

3. DOCUMENTE CARE SE PREZINTA LLA VERIFICARE

Piese scrise:
1. Referat geotehnic

Piese desenate:
1. Plan de incadrare in zoni

2. Plan de situatie
3. Profile geotchnice

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII PROIECTULUI

Corespunde cerintetor Ar

Am primit 2 (doudl) exemplare Am predat 2 {doui) exemplare
BENEFICIAR VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
: A




S.C. DAVICONIN S.R.L. St.geo.nr.: 027/2018
PROIECTANT SPECIALITATE

Geotehnica - Constructii

Ing. Adrian-Cristian David

0730378515

FOAIE DE PREZENTARE

Proiect: “Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de
canalizare menjera in zonele marginalizate ale
cartierului Orko” din Municipiul Sfantu Gheorghe
Judetul Covasna

Amplasament: Mun.Sfantu Gheorghe; Zona Orko
|detificat cu Nr.top:2192/2/1/2/2/4; 2192/2/4/1;
2192/2/1/2/2/3; 24350; 2192/2/5; 2066/2; 2066/1/2/2;
2192/2/7; 25393; 2192/2/3; 2192/2/7; 38940; 38927,
24366;
Judetul. Covasna

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Faza: Studiu geotehnic — S.F.

LISTA DE SEMNATURI

intocmit
S.C.DAVICONIN S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE,
Geotehnica - Constructii,
Ing. Adrian-Cristian David
' 0730378515

Sacele - Brasov
12.03.2019



Y

Aceastd ultima stratificatie a fost identificat3 In zona centrald a amplasamentului
studiat, terenul fiind contaminat pe o adancime de aproximativ 3.00m de la cota
terenului natural, iar umplutura fiind prezent3 pana la 6.00m.

in aceast zon3 se recomanda:

- luarea de mdsuri n vederea stabilizirii terenului

- inlaturarea factorilor poluatori

- sdparea si evacuarea terenului contaminat si saturat precum si inlocuirea
acestuia

Pentru alte latimi de talpi (B) si alte adancimi de fundare (Df) presiunea
conventionala se corecteaza conform N.P112-2014 Anexa Al punctele: 2.1; 2.2, iar la
constructiile cu subsol, presiunea conventionala se corecteazd conform punctului 2.3.
pentru Df corespunzator adancimii celei mai mici valori.

Astfel :

La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale
trebuie sa se respecte conditiile :
- laTincircari centrice :
In gruparea fundamental3 :
P ef.< p conv.
in gruparea speciala :
P’ ef. < 1,2 p conv.
- laincarcari excentrice dup3 o directie in gruparea fundamentals :
P ef.max. < 1,2 p conv.
in gruparea speciali ;
P’ ef.max. < 1,4 p conv.
- laincdrcéri excentrice dupd ambele directii :
in gruparea fundamental3
P ef.max. < 1,4 p conv.
fn gruparea speciald
P’ ef. max.< 1,6 p conv.

5) Séapaturile se vor executa conform indicatorului Ts din 1974, pimantul care se va
sapa, are categoria pentru sapat manual cat.i, usor 1650-1850kg/ms3. Sdpaturile pentru
realizarea investitiei se vor face cu respectarea masurilor indicate in Normativul C. 169-
89. Gropile sdpate pentru realizarea fundatiilor nu vor fi lasate deschise pe perioade
indelungate de timp, iar dacd betonul nu se va turna imediat, ultimii 20 cm se vor sapa
manual, cu putin timp fnainte de turnarea betonului.

Infiltratiile de apd ce pot aparea in s&paturd in timpul excavatiilor vor fi dirijate citre base
laterale executate la unul sau mai multe capete ale sap3turilor de unde vor fi evacuate
manual sau prin pompare.

6) Concluzii

a} Se vor proiecta si se vor prevede sprijiniri pentru orice tip de sdpituri executate pe
raza amplasamentului studiat.

b) Tn zona centrald a amplasamentului, respectiv $12, $13, S14, S6, se vor lua masuri
suplimentare de stabilizare a terenului



¢} Serecomanda ca terenul compromis sa fie evacuat si inlocuit, dac acest lucru nu
este posibil, se va stabiliza terenul in jurul conductei prin sprijiniri, elemente de
beton.

d) Se recomandd, inldturarea factorilor poluatori si curatarea suprafetei terenului
contaminat in vederea stabilizarii Tn timp a acestuia.

NOTA: Tnainte de turnarea betonului, pozarea conductelor, la terminarea sipaturilor, se
va chema proiectantul geotehnician Tntocmitor pe teren in vederea verificdrii terenului de
fundare si intocmirea procesului verbal de natura teren fundare.

Asistenta tehnic3 si deplasarile la teren, pe parcursul executiei fundatiilor vor fi suportate
de catre beneficiar sau de catre constructor.

Intocmit
S.C.DAVICONIN S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE
Geotehnica - Constructii
ing. Adrian-Cristian David
Y 0730378515

Sdcele - Brasov
12.03.2019
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VERIFICATOR EXP,

NUME SEMNATURA

CERINTA

REFERAT 7/ EXPERTIZA Nr./ DATA
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; YO 5 seas | 531\1 Hun.St.Gheorghe S20063 SFENTU GHEGRGHE, Sir Vasile Goldis Nr2 R T ' J_C F
' Yoo i : @i | Carn 7 GES A EXTINUERLA RETELE!D Ci L1 <O A
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% \ | SEF PRUILCI ing. Vererczy C., | TITLUL PL. -
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s 141 . Farenczy C. z T ' - ’ .
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Detaliu camin apometru

Garnitura de etansare din cauciuc

De la retea

SECTIUNEA

" A-All

Plan sapatura De 110
Adancime > 1,15 m

Banda de avertizare

i e e
I 4 . S
R I Umplutura compactata
"R PRI / mecanizat
o : .. P P c“ ‘ ;
®! P e - :
;‘4‘4- % ‘4‘|. « . '
e AN

B I '_214 ‘ o . .
P : -5 .4
i o o K 2 . /

Y . c“ ‘/
Robinet de trecere Y RN .ol Umplutura
PEIDSZmm 2f| Dna2 i compactata manual
=) 3
E M :
2 Y .‘
3 » o
-]
g ' o Strat nisip
S P!
Capaccurama _ i
din fonta carosabila (necarosabila)
$0.00 _ .
N 5 .
1 |
o . SECTIUNEA j
. 20 l ‘11 20
_ oo "B-B" - = e
A HA1 ; Contor &A : min. 51 cm
5&‘ Dn20 - -
/A
| T
" VERIFICATOR EXP. NUME SEMNATLRS | CERINTA |REFLRAI / SXPFRTIZA Nr. / DATA o
520063 SFANTU GHEOQRGHE, Sir. Vasile Goldis Nr.2 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR MR
; : - ' EXTINDEREA RETELE! DE ALIMENTARE CU APA
rion ?a' u Camera o7 e COVASNA TPOTABILA S1 DE CANALIZARE MENAJERA IN | 54 12018
FUX S.RL. I Orasaesz ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI "ORKO"” Faza
E~-mail: orion_cru 11¢yahoo.com mun. SFANTU GHEORGHE
CIF: 32397384 114423002013 ]I..Id COVASNA S - F
] I ) I Y S5CARA TITLUL PL. MR. PL.
) SE; :fruiim 123 :::Z::Z ¥ i*j? L0139 DETALII AC-06
PROIFC . . . ~SAT, -
S ing. Karodh Cs. -...--—'7/.-—-{ 2019 EXTINDERE DE RETEA DE APA




Sectiunea
A-A

an 7 7//'47/% N

\ .'93 \ 52 672 910 11 : ad ‘ ]
§ E‘\ , : g—’i_ ./ A "/__,?",%/___Z _\;l_”/g o \ | ]
\ 3 R 3 22 Q 8 e 3 1213

m)

s

. : !

- ! De la canalizare
\< E\ . gravitationala |
AN Nivel max.apa PVC-KG 250 mm
[\

\\ Nivel min.apa

NIl
b c 20 §\ P < . @«\\\ EAU

KG 250 mni\ N: “r\ 1\\]\\\\ NF o

;
7

|
ch
|
|
|
\

— — .__‘_A
La canalizare

existenta

5 S
)>>>/>>>>)))>>> 6,53 _
5 > 3 p by P }> P) | Xy De Ia canalizare gravitationala
> NN PVC-KG 200 mm
>°§o°000¢0
5052 NOTA

Electorpompe submrsibile cu tocator { 1A +1R)
cu urmatoarele caracteristicl: Q=12,5mch H=15mCA Pi=1.7 kW

EXTRAS PIESE SI ARMATURI INST. HIDRAULICE

_ STAS CANTITATE
POZ DENUMIRE On | jCATALOG
. mt | buc.
1 | Flansa Ok forjat cu filet 3° 65 STAS 4269 - 1
2 | Teava OL 2n21/2" BS STAS 7656 8,00 1
Hacorgd Glangez cu eansare EEHB cu
3 filet interior si exterior 3" &S STAS 482 ) 10
4 |cotard &5 STAS 474 3
5 | piesa de trecere gtarsa tip B &5 - 2
Koot rebingre | o3 sens | Cu N
6 ventil si mufe 3" 65 2
7 Rebinet de trecere sfaric cu mufe 3 ° a0 2
8 | Teava OV 76 x 4 mm 65 STAS 4D4/1 - 1
9 | Teu egal Of pt. sudura Da 76 x 3,5mm &5 - 1 | T e
Waduchie cancertrica egal Of o, N — - -
10 | suguraDa 114xS mm/26xé mm 63/100] STAS 8810 1 L |
STAS 404/1 - ) ; - T - .
11 | Teava OL De t14x4mm I / ! VERLFICATOR EXP N IME [semnaTuRa | CERINTA  REFERAT / EXPERTIZA Nr / DATA _ T
12 |Piesa de trecere stansa tip B 75 - 1 . 520063 SFANTU GHEORGHE. $tr. Vasile Goldis Hr.2 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR NR
13 | piess de tracera de Ia alama la PEHD 75 . 1 e rion Etaj |, Camera 67, Jud, COVASNA E)é]I’_TEEiEEES?gETELEi DE ALIMENTARE CU APA 54 /2018
Tel. 0744-435241 E CANALIZARE MENAJERA IN ]
14 | Piesa de trecere etansa tip B 250 N 1 rux S.R.L. E-mail: arign_crux111@yahon com : ZONEEEF‘:‘S_F;GEAUZATE ALE CARTIERULUI "ORKG" Fazs oo
15 [ Piesa de trecere etansa tip B 00 - 1 GIF: 32397384 N14/230/2013 . ;I:;nbOVASNL:L HEORGHE S F
!_ SEF P=OIECT ing. Ferenczy C. . m ‘ S;CE:R‘A TITLUL PL. T MR, PL.
 PROILCTAT T A B A =t - STATIE DE POMPARE APE UZATE SP 1A ~_j7
| pesewas ! ing, Korodi Cs. _ ‘-——ag T 5019 EXTINDERE DE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA




Detaliu racerd canalizare Dn 160mm ([1200 mm)
Camin racorg Camin racord

Limi (PVC Dn 400) {PVC Dn 400) Limita
Capac necarosabil Camin CM Capac necargsabil /W“Etm
700 dasa B125 STA§| 2448/82 clasa B125
. | Trotuar, rosabil Trotuar
— / CT;], /ngf.h 00 "
l; d DA Tl T U AT S VNI NS ANINY PR CENZNINANG TN N
7 '

Ly v i

RN Racod de canalizare
SN cu articulatie sferica
max.11°

Trotuar /_'I;rg_t_ggg

. 5%|o

!
|
|
|
q
!
|
i
i
1'

Piesa de trecere prin canalizare Pissa de irecsre prin
peretii caminului Dn 250 peretii caminuful
var, var,

—
VERIFICATOR EXP. NUME SEMNATURA | CERINTA |REFERAT / EXPERTIZA Nr. / DATA -
520063 SFANTU GHEORGHE, Sir. Vasite Goldis Me2 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE FR.NR.
. SIr, i .
i j EXTINDEREA RETELE! DE ALIMENTARE CU APA
rnon il:’ g?ijﬂ‘;azi:‘ dud. COVASNA POTAEILA S DE CANALIZARE MENAJERA IN i 54 12018
MUuX srL 7" ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI "ORKE" Chin
E-mail orion_crux1 11 &yahoo com mun. SFANTU GHECRGHE
CIF: 32397384 114/230/2013 jud. COVASNA sS.F
SEF PRCIECT ing. Feranczy C. ] _ SFé\RA TITLUL PL. MR PL.
T eROECTAT ing. Ferencey C. : S DETALU RACORD DE CANALIZARE  |A(~ g
i N ) A Z/L"(i b EXTINDERE CE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
| DESEMAT ing. Korodi Cs. 2019




Sectiunea 2 -2
Scara 1:20 min.ooo .
o - i Spatiu verde
Cg ) min.600 . //——~—-—--—
€ 3460 ;
R RN A
o : .
(=)
o
=
£ =
E
£
K=
o
Umplutura cu o
grad de compactare~ ., c
min. 85% E
E
0
|-
m
==
. Y
- q e _0O.
Ao )
Pat de pozare ./ 1
din nisip
Dext racord 160 mm
. Sectiunea 1 -1
Limita sapatura Scara 1:20
7-
b2 8
L]
-—
Umphutura cu
grad d= compactare]-
min. 95%
LEGENDA :
1 - Radier camin din material plastic
2 - Gamitura etansare
3 - Coloana camin din material plastic
4 - Tub telescopic pentru camine din material plastic, D400 mm
5 - Inel din beton pentru camine din material plastic, D400 mm
& - Capac de beton A15
7 - Dop de capat din PVC, De180 mm
VERIFICATOR ExP NUME SEMNATURA | CERINTA |REFERAT / EXPERTIZA Nr. / DATA
_ _ MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PR NE.
A 520.063 SFANTU GHEQRGHE. Sir. Vasile Goldis Nr.2 EXTINDEREA RETELEl DE ALIMENTARE CU APA
er 1on L amere o7 Jud COVASIA POTABILA S| DE CANALIZARE MENAJERA IN 54 /2018
rux s R.L. e ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI "ORKE™ FazZa
E-mail: erion_cruxi11@yahoo.com mun. SFANTU GHEQORGHE
CIF: 32397364 J44/230/2013 jud. COVASNA S - F
SEF PROIZCT g Ferenczy €. ... | xgz™ ’{ SIC:?EA TITLULCP:MIN DE RACORD D BLASTIC MR PL.
. - y = IN MATERIAL PL
PROIECTAT ing. Ferenczy C. d =~ DATA D=400 mm ‘Rcu apa subterana) Dext = 160 mm AC-09
DESENAT ina. Korodi Cs. p) . 2018 EXTINDERE DE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
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VARIANTA A

560,00

560,00 - [% e

Racord lateral
PVC-KG 9200 mm

548,00 549,00
Nr. punct 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr. Obiect CM19 CM20 cm21 CM22 CM23 CM24 CM25 CM26 CM27
g 2 g g S 7 g 2 g 2
COte T'A' (T'N) §n| §| §| §! §; §| U%: §I g: 5“
[ ) el = < 2 2B 22 R% 22 3
Cote Radier g £¢ Z 2 % 22 s 24 o 2
Distante part. | 0 40,0 50,0 | 50,0 50,0 40,0 50,0 400 40,0 50,0 |
_ i | — - I S i . | . | .
Distante cumul. o 53 S g § c% § § § f_;
oy | i=5% | i=5%o | i=5% - =2%
Pante, lungimi ! I=40m ; [=190m | 1=130m | 1=50m
|

Diam.,lungimi | PVC-KG @200 mm L=280 m | PVC-KG @250 mm L=130m |

1:200 A

1:1000}

!

| VERIFICATOR EXP. NUME |SEMNATURA |  CERINTS | REFERAT / EXPERTIZA Nr. / DATA T

' i R20GEI SFANTU GHEORGHE, St Wasils Soldis b 2 MUN lCiPrUL SFANTU GHEORGHE iPR. NR.

_ rion Etaj . Camera 67, Jug. COVASNA (EXTINDEREA RETELES DE ALIMENTARE CU APA 54 {2018
Tal 0744-435241 POTABILA 81 DE CANALIZARE MENAJERAIN R

. fUX SR.L. co ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI "ORKG" FAZA

£-mail: erion_crux1 H1@yahoo.com ) mun. SFANTU GHEORGHE . !

| CIF: 32397384 14523002013 [le- COVASNA ! S . l:

| _SEF PROIECT | ing, FerenczyC. el ! 1 _OSC%ARA I riTluL PL I¥R. PL.

: — I . i . :

! PROIFCTAT | el Eerene o i R R DEROEN | OWWECEIT I en ] Al I m w= 4 a
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1:100 |\

VARIANTA B

I

|
Racord lateral
PVC-KG @200 mm :! 566.00

'--—-—-—-______________-_-_-__l
-—-—.____________ .
E——— 564,75
PVC-KGOP250 mm

la STP2

Pante, lungimi

i 1=5%0
| 1=100m
|

1=170m

Nr. punct 2 3 5 6 7 11
Nr. Obiect CcM20 cMm21 CcM23 CM24 CM25 CM29
g 2 = 2 8 % 2 2 0 S 2
COte T'A' (T'N) % :\5:| % :.\c;| § E.:I §| §| @, ;3': %
e s 23 o % 2l 3 3 2 « g
Cote Radier | § 2 26 g g g i £ g % 2
Distante part. | 0 | 50,0 30,0 400 20,0 | |
: i o | | | , . | ; ; i | |
Distante cumul. o 3 fof E & § N E gqc-’ § g
I i=4°00 ;. I

Diam.,lungimi | PVC-KG @200 mm

L=100 m

PVC-KG @250 mm

L=140m |

PVC-KG 0200 mm L=170 m

Fux S.R.L.

20063 SFANTU GHEQRGIIE, S vasile Goldis Nr.2
Etaj |, Camera 87, Jud. COVASNA

Tel O744-435241

E-rmail: orion cruxi 11giyvahon.com

CIF, 32387384 14523002013

CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA Nr. / DATA

|MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE

EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
-POTABILA 51 DE CAMNALIZARE MENAJERA IN
ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI "ORKE"

murn, SFANTU GHEORGHE:
jud. COVASNA

ing. F . ;
oapoeac e NAG T STARA

TITLUL PL.

Ininrval s iBE I L T ]

FR. NR.

54 /2018
FAZA

S.F

INR. PL. o




PROIECTANT : S.C. DAVICONIN S.R.L.

B-DUL BRASOVULUI ,NR.253 ,MUN. SACELE , JUD. BRASOV
TEL/FAX : 0268/271555;0723285169; 0745983253;0730378515

BENEFICIAR :
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

STUDIU GEOTEHNIC

MUN.SFANTU GHEORGHE ; JUD. COVASNA
ZONA ORKO

PROIECT
“EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
POTABILA $I DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONELE
MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO” DIN
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL COVASNA

FAZA S.F.
- 2019 -




S.C. DAVICONIN S.R.L. St.geo.nr.: 027/2018
PROIECTANT SPECIALITATE

Geotehnica - Constructii

Ing. Adrian-Cristian David

0730378515

FOAIE DE PREZENTARE

Proiect: ‘Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si de
canalizare menjera in zonele marginalizate ale

cartierului Orko” din Municipiul Sfantu Gheorghe
Judetul Covasna

Amplasament: Mun.Sfantu Gheorghe; Zona Orko
|detificat cu Nr.top:2192/2/1/2/2/4; 2192/2/4/1;
2192/2/112/2/3; 24350; 2192/2/5; 2066/2; 2066/1/2/2;
2192/2/7; 25393; 2192/2/3; 2192/2/7; 38940; 38927
24366;
Judetul. Covasna

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Faza: Studiu geotehnic — S.F.

LISTA DE SEMNATURI

intocmit
S.C.DAVICONIN S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE,
Geotehnica - Constructii,
Ing. Adrian-Cristian David
0730378515

Sacele - Brasov
12.03.2019




BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foie de Prezentare
Borderou

Studiu geotehnic
Lista forajelor

o o s

. PIESE DESENATE

Plan de Tncadrare in zona

Plan de situatie a amplasamentului
Plan dispunere foraje

Plan foraje

e

Sacele - Brasov
12.03.2019




STUDIU GEOTEHNIC

I DATE GENERALE

1. TEMA DE PROIECTARE

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit in vederea identificarii urmatoarelor date:

- stratificatia terenului de pe amplasamentul studiat

- Tncadrarea seismica

- determinarea capacitatii portante a terenului studiat in vederea pozarii
conductelor

Aceste date vor fi folosite in vederea intocmirii studiului de fezabilitate pentru

investitia:
“Extinderea retelei de alimentare cu apa potabilad si de canalizare menajera Tn zonele
marginalizate ale cartierului Orko”din Municipiul Sfantu Gheorghe Judetul Covasna.

2. AMPLASAMENT

Amplasamentul studiat este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe si este situat n
Jud.Covasna, Mun. Sfantu Gheorghe, Zona Orko, identificat conform documentatiei
cadastrale cu numerele: 2192/2/1/2/2/4; 2192/2/4/1; 2192/2/1/2/2/3; 24350; 2192/2/5;
2066/2; 2066/1/2/2; 2192/2/7; 25393; 2192/2/3; 2192/2/7; 38940; 38927; 24366.
3. BENEFICIAR
Municipiul Sfantu Gheorghe

4. FAZA DE PROIECTARE

Studiu Fezabilitate

5. STUDII EFECTUATE

Tn vederea Intocmirii prezentului studiu geotehnic, in amplasamentul propus s-au
exectutat 15 foraje geotehnice F1-15 la adancimea de 6,00 m de la cota terenului natural.
Au fost prelevate probe tulburate si au fost consultate studiile geotehnice realizate
anterior in zona pentru determinarea caracteristicilor cerute prin tema.




L. CONDITII NATURALE

1. Date geomorfologice si geologice

Judetul Covasna este asezat in partea centrald a Romaniei, intre 450 31" latitudine N —
460 17" latitudine N si 25 0 27" longitudine E— 26 o0 27 " longitudine E, in interiorul
Carpatilor de curbura, intre 480 m si 1777 m.

Relieful judetului Covasna apartine unei singure unitati de relief — Carpatii Orientali, in
cadrul careia se disting 8 subunitati de relief:

1. Muntii Harghita situati in N -V judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 520 -
1558 m, pantd intre 10 —50 %, aceastea au pe teritoriul judetului Covasna urmatoarele
subdiviziuni:

- etajul conurilor vulcanice (Cucu, Pilisca, Ciomadu si Murgu)
- etajul platoului vulcanic, depresiunea Ozunca —Bixad. Muntii Harghita

2. Muntii Nemirei situati in N-E judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 600 —
1640 m, panta intre 20 =50 %, in cadrul cdrora se disting 3 subunitdti: muntii Nemirei care
inglobeaza versantii din depresiunea Tg.Secuiesc, depresiunea Carpineni si Depresiunea
Apa Rogsie.

3. Muntii Bodoc situati in partea central nordica a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 600 — 1240 m, panta intre 20 -50 %, , sunt delimitati spre V, S si E de
depresiuni tectonice (Bixad si Brasov).

4. Muntii Baraolt situati in partea de V a judetului, cu altitudinea medie cuprinsa
intre 490 — 1019 m, panta intre 20 —50 %, suprafata de 44000 ha (12%), puternic afectati
de o retea de falii tectonice, rezultand, prin urmare, o serie de subunitati:

4.1 Subunitdti muntoase (Hatod, Sugas, Ariusd Dealul Fagului) separate prin
depresiuni;

4.2 Subunitati depresionare tectonice cu altitudine medie de 608 m (Batani,
Bodos, Aita Seaca, Aita Medie, Cocos, Valea Micd, Belin Vale — toate alcdtuind
culoarul depresionar Batani — Belin Vale; lards, Debren, Valcele);

4.3 Subunitati depresionare de eroziune (670 m) - reprezintd niste largiri ale unor
vdi — Hetea si Valea Zalanului.

5. Muntii Persani (denumiti si Muntii Varghisului) situati in extremitatea vestica a
judetului, cu altitudinea medie cuprinsa intre 470 — 893 m, panta intre 20 50 %, au un
relief mai variat datorita aparitiei unor suprafete cu roci mai dure — calcare si magmatite
mezozoice.

6. Muntii Vrancei — se intind partial in partea de E a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 600 — 1777 m (vf. Lacdut), panta intre 20 —50. Din aceasta grupa fac parte
urmatorii munti: Bretcului, Lacaut — Goru, Lepsei si Casinului.




7. Muntii Buzdului se intind partial in partea de Sud a judetului, cu altitudinea medie
cuprinsa intre 550 — 1411 m, pantd intre 20 50 %,). Din aceastd grupd, in judetul Covasna
se intalnesc urmatorii munti: Muntii Intorsurii care au intinderea cea mai insemnatad i
cuprind Depresiunea Intorsura Buzéului, Depresiunea Cireg — Ddrnau si Depresiunea
Comandé&u; Muntii Tataru, Muntii Podu Calului si Muntii Penteleu.

8. Depresiunea Brasov, unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul
Covasna, in care se stiueaza amplasamentul studiat, altitudinea medie cuprinsa intre 470
- 670 m, pantd intre 1 —10 %. In cadrul depresiunii formele de relief sunt dispuse
concentric si etajat, in partea de jos intdlnindu-se luncile largi ale raurilor Olt, Raul Negru
si Cormos precum si sesurile aluviale cu exces de umiditate freatic (sesul Chichisului, sesul
Bratesului). Urm&toarea treaptd de relief este a teraselor (lacustre in cele mai multe
cazuri) si apoi a teraselor lacustre cu aspect de dealuri. Un tip de relief aparte il constitue
relieful de dune, ondulat, din stdnga Raului Negru (intre Reci si Surcea). Depresiunea
Brasov este un ansamblu de compartimente care comunica prin “porti”, fiecare din aceste
compartimente constituind o adevarata depresiune. Astfel deosebim urmatoarele
compartimente: depresiunea Baraolt (compartiment vestic), depresiunea Barsei (sectorul
Araci-Ariusd), depresiunea Sf.Gheorghe - compartiment central dominat de intinse terase
lacustre ce alcdtuiesc CAmpul Frumos si Cdmpul llienilor si de sesul aluvial; Depresiunea
Tg.Secuiesc, compartiment estic cu intinderea cea mai mare, dominat de sesurile
Bratesului si Estelnicului si de cdmpurile de terase lacustre din dreapta raului Negru, de la
Lunga pana la Moacsa. Geologie

Din punct de vedere geologic judetul Covasna apartine unitatii Carpatilor Orientali,
a carei evolutie, desfasurata in mai multe cicluri de sedimentare afectate de cicluri
tectonice, faze de activitate vulcanica si eroziune, a determinat complexitatea structurala
si petrografia. Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin mezozoicului si
paleogen — neogenului (zona flisului, zona vulcanitelor neogene si extremitatea vestica a
zonei cristalino -mezozoice, care se suprapun reliefului muntos) si cuaternarului (zona
depresiunilor posttectonice Brasov si intorsura Buzdului). in ansamblu, formatiunile
geologice de suprafata din judetul Covasna sunt reprezentate de: 1. roci eruptive - 31.232
ha (9% din suprafata judetului) 2. roci sedimentare mezozoice - 145.028 ha (39%) 3. roci
sedimentare paleogene - 71.680 ha (19%) 4. roci sedimentare cuaternare - 122.960 ha (33
%) 4 Din punct de vedere morfostructural teritoriul judetului Covasna apartine unitatii
Carpatice muntoase care in acest sector are 3 subunitati: a) subunitatea de flis (muntii din
sudul Carpatilor Orientali) b) subunitatea neovulcanica (muntii Harghita) c) subunitatea
depresiunilor intra-montane - tectonice (Depresiunea Brasov)

Muncipiul Sfantu Gheorghe este situat din punct de vedere geomorfologic in
sudul Muntilor Baraolt, in conurile de dejectii agestre ale Raului Olt.. Acesta face legatura
dintre Depresiunea Brasovului pe orogenul Baraolt. Contactul este reprezentat intre culmi
prelungi care dirijeazd apele spre Valea Oltului. Reteaua Hidrografica fragmenteazad aria
adancindu-se cu depozitele care opun rezistentd, conurilor de dejectii ce apar la diferite
inaltimi deasupra Oltului au fost retezate puternic ramanand sub forma unor terase
structurale.




2. Date hidrologice, hidrogeologice

Apele meteorice de pe amplasament , nu au nici o forma de colectare si evacuare ,
acestea infiltrandu-se direct in teren, preludnd resturi vegetale, gunoi menajer, dejectii de

natura umana si animald de pe amplasament , contaminand terenul.
n foraje nu a fost identificat nivelul hidrostatic al zonei pe adancimea investigata.

3. Conditii climatice

Clima Municipiului Sfantu Gheorghe, in care este amplasat obiectivul studiat, este
temperat-continentald, cu influente oceanice, uneori pe perioada anotimpului rece si cu

precadere Tn luna lanuarie.
Media multianuala a precipitatiilor se situeaza in jurul valorii de 444.3 mm , iar

temperatura medie multianuala este de aproximativ 7.5 grade Celsius.

4. Adancimea de inghet

Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de nghet a zonei este de —1,00 m de
la cota terenului natural.

5. Intensitatea seismica

Din punct de vedere al intensitatii seismice, amplasamentul investigat se situeaza
n zona cu valoarea de varf a acceleratiei ag=0.20 g,
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Si perioada de colt Tc = 0,7 secunde
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Conform codului de proiectare P100-1/2013 specific Romaniei.
6. Incadrarea studiului geotehnic

Incadrarea n categoriile geotehnice se face conform NP074/2014 :
« Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii »

Criteriu Tip Puncte
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterand Fard epuismente 3
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta Redusa 1
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica Ag=0.20g 2
Total 8

Conform punctajului, studiul geotehnic se incadreaza in grupa 1 de risc geotehnic, risc
geotehnic redus.




lll. CONDITII TEHNICE DE FUNDARE, CONCLUZII

Tindnd cont de conditiile naturale la proiectarea si executia fundatiilor
elementelor de stabilizare a terenului, de protejare si intretinere a conductelor precum si
de pozare a acestora pe amplasament, se vor respecta urmatoarele :

1) Cota de fundare

Adancimea de fundare minima se va considera -1,10 m de la cota terenului natural

2) Stratul de fundare

Tn cazul investitiei pentru care s-a Tntocmit acest studiu geotehnic respectiv
yalimentare cu apa potabila si canalizare menajerd” , terenul prezinta o comportare buna
din punct de vedere al capacitatii portante au fost identificate 3 stratificatii cu
caracteristici geotehnice diferite pe care urmeaza a fi pozate conductele si elementele
suplimentare retelei precum camine de beton, sprijiniri etc, dupa cum urmeaza:

1) Umpluturd din nisipuri argiloase cu betoane si caramida cu o vechime mai
mare de 20 ani

2) Nisip mare cu roci calcaroase

3) Umplutura din resturi vegetale, deseuri de natura organicd si anorganica
precum si dejectii umane si de natura animala

4) Presiunea conventionala de calcul

Presiunea conventionala de calcul, conform NP 112 — 04 Anexa A,
pentru B = 1,00 m si Df =- 2,00 m este:

1) Umplutura din nisipuri argiloase cu betoane si caramida cu o vechime mai
mare de 20 ani

Presiunea conventionald de baza — pentru pozarea conductei in orizontul format
din umplutura heterogena P conv de baza - 200 kPa

2) Nisip mare cu roci calcaroase

Presiunea conventionald de baza — pentru pozarea conductei in orizontul format
din nisip mare cu roci calcaroase P conv de baza va fi 300 kPa — Tn zona fostei cariere,
unde s-a identificat un orizont de pietris calcaros si nisip mare pe amplasament ,iar in
lateral rocd calcaroasa

3) Umplutura din resturi vegetale, deseuri de naturd organica si anorganica
precum si dejectii umane si de naturad animala

Presiunea conventionala de baza — pentru pozarea conductei in orizontul format
din umplutura P conv de baza va fi 100 kPa




Aceasta ultima stratificatie a fost identificata in zona centrala a amplasamentului
studiat, terenul fiind contaminat pe o adancime de aproximativ 3.00m de la cota
terenului natural, iar umplutura fiind prezenta pana la 6.00m.

In aceastd zona se recomanda:

- luarea de masuri in vederea stabilizarii terenului

- inlaturarea factorilor poluatori

- saparea si evacuarea terenului contaminat si saturat precum si inlocuirea
acestuia

Pentru alte latimi de talpi (B) si alte adancimi de fundare (Df) presiunea
conventionald se corecteaza conform N.P112-2014 Anexa Al punctele: 2.1 ; 2.2, iar la
constructiile cu subsol, presiunea conventionala se corecteaza conform punctului 2.3.
pentru Df corespunzator adancimii celei mai mici valori.

Astfel :

La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale
trebuie sa se respecte conditiile :
- laTincércari centrice :
Tn gruparea fundamentala :
P ef.< p conv.
in gruparea speciala :
P’ ef. < 1,2 p conv.
- laincarcari excentrice dupa o directie in gruparea fundamentala :
P ef.max. < 1,2 p conv.
Tn gruparea speciald :
P’ ef.max. < 1,4 p conv.
- lancdrcari excentrice dupa ambele directii :
in gruparea fundamentala
P ef.max. < 1,4 p conv.
Tn gruparea speciala
P’ ef. max.< 1,6 p conv.

5) Sapaturile se vor executa conform indicatorului Ts din 1974, pamantul care se va
sapa, are categoria pentru sapat manual cat.l, usor 1650-1850kg/ms. Sapaturile pentru
realizarea investitiei se vor face cu respectarea masurilor indicate in Normativul C. 169-
89. Gropile sdpate pentru realizarea fundatiilor nu vor fi lasate deschise pe perioade
indelungate de timp, iar dacd betonul nu se va turna imediat, ultimii 20 cm se vor sapa
manual, cu putin timp Tnainte de turnarea betonului.

Infiltratiile de apa ce pot aparea in sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre base
laterale executate la unul sau mai multe capete ale sapaturilor de unde vor fi evacuate
manual sau prin pompare.

6) Concluzii

a) Se vor proiecta si se vor prevede sprijiniri pentru orice tip de sapaturi executate pe
raza amplasamentului studiat.

b) Tn zona centrald a amplasamentului, respectiv $12, $13, S14, S6, se vor lua masuri
suplimentare de stabilizare a terenului




c) Serecomand3 ca terenul compromis sa fie evacuat si inlocuit, daca acest lucru nu
este posibil, se va stabiliza terenul in jurul conductei prin sprijiniri, elemente de
beton.

d) Se recomanda, Inlaturarea factorilor poluatori si curdtarea suprafetei terenului
contaminat in vederea stabilizarii in timp a acestuia.

NOTA: Tnainte de turnarea betonului, pozarea conductelor, la terminarea sapaturilor, se
va chema proiectantul geotehnician intocmitor pe teren in vederea verificdrii terenului de
fundare si intocmirea procesului verbal de natura teren fundare.

Asistenta tehnicd si deplasérile la teren, pe parcursul executiei fundatiilor vor fi suportate
de catre beneficiar sau de catre constructor.

Tntocmit
S.C.DAVICONIN S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE
Geotehnica - Constructii
Ing. Adrian-Cristian David
0730378515

Sacele - Brasov
12.03.2019




FISA FORAJE GEOTEHNICE

1) Foraj Geotehnic S1

Adédncime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 0.60 Umplutura compactata 200Kpa
0.60 4.50 Umplutura de nisip 200Kpa
argilos si caramizi
4.50 6.00 Umplutura nisip argilos 220Kpa
Cu bolovani si caramida

Umplutura identificata are o vechime mai mare de 20 de ani avand lentile de pietris
foarte bine compactate cu grosimi variabile.

2) Foraj Geotehnic S2

pietris de rau

Adédncime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 4.00 Umplutura din caramida 200kPa
si nisipuri
4.00 6.00 Umplutura din nisip cu 210Kpa

Umplutura identificatd are o vechime mai mare de 20 de ani avand lentile de argile
foarte bine compactate cu grosimi variabile.

3) Foraj Geotehnic S3

Adédncime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m

0.00 5.00 Umpluturd heterogena 100kPa

din resturi vegetale,

platic, pungi si gunoi

menajer
5.00 6.00 Umplutura compacta 200Kpa
din nisip cu elemente de
piatra si caramida

Umplutura heterogena din resturi vegetale, plastic, pungi si gunoi menajer nu au
caracteristici satisfacdtoare din punct de vedere al presiunii si al stabilitatii astfel incat se
vor prevedea sprijiniri pentru pozarea conductei.




4) Foraj Geotehnic 54

|

Adédncime masurata de la C.T.N Strat Presiune |

De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m |

0.00 0.40 Sol vegetal 5 '
0.40 4.30 Nisip mare cu pietris 300Kpa
4.30 6.00 Pietris cu nisip 350Kpa

In aceasta zon3 a functionat o carierd de piatr3, Tn lateralul amplasamentului
observandu-se roca calcaroasa din care este format masivul.

5) Foraj Geotehnic S5

Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 4.80 Umplutura de sol 100Kpa
vegetal
4.80 6.00 Nisip cu pietris 5 300Kpa

Tn urma investigatiilor effectuate, precum si pe baza studiului topografiei terenului
s-a constatat existenta pe o suprafata considerabila a unei umpluturi relative recente

formata din soluri vegetale.

6) Foraj Geotehnic 56

Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota | La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 i 6.00 Umpluturd heterogena 50-100Kpa
7) Foraj Geotehnic S7
Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 3.80 Umplutura saturata 100Kpa
3.80 6.00 Umplutura de nisipuri 200Kpa

argiloase cu resturi de
betoane si caramida
umeda

Tn zon& este prezentd o sursd de apa potabild, folosita de locuitorii zonei.
Apa ce nu este colectata spre a fi folosita este lasata sa curga la vale inundand terenul din

aval. Aceast fenomen este unul constant.




8) Foraj Geotehnic S8

Adéncime masurata de la C.T.N | Strat | Presiune
De la cota La cota ' | Df-2.00m si B=1.00m
0.00 4.00 Umplutura din deseuri 100Kpa
menajere cu lentile de
: mal saturata

| 4.00 6.00 Umplutur de nisip cu 150Kpa

elemente de piatra,

\ betoane si caramida

In zon3 este prezentd o sursad de apa potabil3, folosita de locuitorii zonei.
Apa ce nu este colectatd spre a fi folositd este lasatd sa curga la vale inundédnd terenul din

aval. Aceast fenomen este unul constant.

9) Foraj Geotehnic S9

Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m

0.00 3.70 Umplutura din nisipuri 100Kpa

argiloase si resturi
menajere
3.70 6.00 Nisip variat slab argilos 250Kpa
10) Foraj Geotehnic S10

Adancime masurata de la C.T.N Strat | Presiune
De la cota La cota | Df-2.00m si B=1.00m

0.00 4.20 Umplutura compacta din i 200Kpa

bolovani, caramida si |
piatra '
4.20 6.00 Nisip variat slab argilos 250Kpa
11) Foraj Geotehnic S11

Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m

0.00 4.00 Umplutura compacta din 200Kpa

bolovani, caramida si
piatra
4.00 6.00 Nisip variat slab argilos 250Kpa




12) Foraj Geotehnic S12

Addncime madsuratd de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 4.60 Umplutura heterogena 50Kpa
alcatuitd din dejectii
animale si umane, pungi,
plastic si materiale textile,
saturate
4.60 6.00 Umplutura din nisipuri cu 200
bolovani
13) Foraj Geotehnic §13
Adéncime masurata de la C.T.N Strat Presiune i
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m |
0.00 6.00 Umplutura heterogena 50Kpa
alcatuitd din dejecti !
animale si umane, pungi, ‘
plastic si materiale textile,
saturate I
14) Foraj Geotehnic 514
Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 6.00 Umplutura heterogena 50Kpa
alcatuita din dejectii
animale si umane, pungi,
plastic si materiale textile,
saturate
15) Foraj Geotehnic S15
Adancime masurata de la C.T.N Strat Presiune
De la cota La cota Df-2.00m si B=1.00m
0.00 4.70 Umpluturd heterogena 50Kpa
alcatuita din dejectii
animale si umane, pungi,
plastic si materiale textile,
saturate
4,70 6.00 Umplutura din nisipuri cu 200
bolovani

Tn aceasta zond, respectiv $12-S15, gunoiul menajer, precum si dejectiile animale si
umane sunt lasate sd se infiltreze in teren favorizand aparitia lentilelor de mal.
Acest teren este compromis din punct de vedere geotehnic.
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