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PLANURI DE ARHITECTURA

e Plan deincadrare in zona A-00
e Plan de situatie A-01
e Plan demisol - Situatia existenta A-02
e Plan parter- Situatia existenta A-03
e Plan etaj 1- Situatia existenta A-04
e Plan etaj 2- Situatia existenta A-05
e Plan pod - Situatia existenta A-06
e Plan invelitoare - Situatia existenta A-07
e Sectiunea A-A - Situatia existenta A-08
e Sectiunea B-B — Situatia existenta A-09
e Fatada sud-vest- Situatia existenta A-10
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e Fatada nord-vest — Situatia existenta A-12
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e Planinvelitoare - Situatia proiectata A-19
e Sectiunea A-A - Situatia proiectata A-20
e Sectiunea B-B — Situatia proiectata A-21
e Fatada sud-vest- Situatia proiectata A-22
e Fatada nord-est - Situatia proiectata A-23
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e Plan etaj 1 -alimentare cu apa rece/calda- instalatii sanitare propuse
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¢ Plan demisol — instalatii termice IT-01
e Plan parter —instalatii termice IT-02
e Plan etaj 1 - instalatii termice IT-03
e Plan etaj 2 - instalatii termice IT-04
e Schema coloanelor - instalatii termice IT-05
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e Plan demisol - instalatii de semnalizare, alarmare, detectie si securitate ID-01
® Plan parter —instalatii de semnalizare, alarmare, detectie si securitate ID-02
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e Schema bloc - instalatii de semnalizare, alarmare, detectie si securitate ID-06

PLANURI DE INSTALATII DE STINGERE

e Plan situatie — instalatii cu rol de securitate la incediu IH-00

e Plan demisol - instalatii de stingere IH-01

e Plan parter —instalatii de stingere IH-02

e Plan etaj 1 —instalatii de stingere IH-03

e Plan etaj 2 —instalatii de stingere IH-04

e Schema izometrica — instalatii de stingere IH-05
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1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

Nu este cazul

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SC CONSULTANT TEHNIC FORTUNA SRL - B.dul.G-ral Grigore Blan, nr.34, bl.10, sc.A, ap.2, Sfantu
Gheorghe, jud.Covasna

2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTI|

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie prezinta masuri de inbunatatire a performantei energetice a
constructiilor existente.

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul
unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

NOTA: Documentatia se va elabora in conformitate cu H.G. nr. 907/20186, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

a) ANALIZA SITUATIE EXISTENTA
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Liceul Tehnologic Economic Administrativ ,Berde Aron” din Municipiul Sfantu Gheorghe este
construita dintr-o cladire D+P+2E cu diverse functiuni la demisol. Liceul este in administrarea
Primariei municipiului Sfantu Gheorghe si are destinatia de institutie de invatamant. Clidirea a fost
construitad fn anul 1993.

b) IDENTIFICAREA DEFICIENTILOR

Descrierea principalelor probleme cu care se confrunt3 clddirea in prezent:
- trotuarul perimetral prezintd desprindari de ordinul centimetrilor fat de fundatie si pante diferite
datorita trasarilor neuniforme a terenului de asezare;
- jgheaburile si burlanele prezintd defectiuni si implicit se produc deversari si infiltratii pe elementele
cladirii
- izolatia termicd a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile
in vigoare
- cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrald cu ap3 cald3 de tip bitubular, cu distributie
inferioard, conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel
- scoala nu are acces la ap3 cald3
- radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din font3, cu robinete de inchidere si reglaj partial
functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armituri de echilibrare si golire
nefunctionale; o parte din corpurile de incélzire sunt radiatoare noi din otel
- tamplaria exterioard existentd, tdmplarie din lemn dubl3 previzuti cu dous foi de geamsimplu sau
tampldrie PVC, numai este corespunzitoare, avind rezistenta termicd minima mai mic3 decat cea
prevdzutd in normativul C107/2010 (Rmin>0,77mpK/W) si trebuie inlocuit3
- tencuiala fatadelor exterioare este cea initial3, nerefacut3
- instalatiile de iluminat si prize sunt invechite cu corpuri fluorescente, neeconomice, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-02
- cladirea nu dispune dispozitiv de captare a trasnetului
cladirea nu respecta cerintele fundamentale de securilale la incendiu

Comportarea elementelor structurale in timp la incarcari gravitationale, taséri ale terenului
de fundare, cutremure de pdmant, incarcari climatice etc., a fost buna, nesemnalandu-se fisuri sau
degradari care sa afecteze rigiditatea, rezistenta si stabilitatea constructiei.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Modificarile si lucrarile propuse au la baza cerintele privind exploatarea corespunzatoare a
constructiei cu cresterea eficientei energetice prin :

- refacerea tencuielilor degradate;

- imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termici a peretilor
exteriori a planseului de la demisol si a planseului de peste ultimul nivel;

- reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;

- reparatii locale.
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Prin interventii se vor pastra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodatd se pot
satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi
atinse vizeaza imbunatatirea functionald a constructiei si reducerea consumurilor energetice.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Conform Certificatului de Urbanism nr.571 din data de 14.12.2021, imobilul este situat in
intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe, str. Crangului nr. 30 nr. cadastral 27024, 27024-C1.
Imobilul in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe notat drept de administrare in favoarea
LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV »BERDA ARON".

- Suprafata teren=12977 mp
- Suprafata construita =1128 mp
- Suprafata desfasurata = 4368 mp

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Cladirea are patru accese la nivelul parterului: unul principal realizat prin partea de nord-est

a cladirii si trei secundare prin partea sud-estic, sud-vestic3 si nord-vestic a clidirii.

Accesul pietonal principal se realizeaza pe latura vestics, dinspre parcare.
Vecinatati (vezi plan de situatie):

- la nord-est: str. Crangului

-la sud-est: str. Nicolae Grigorescu

-la sud-vest: str.Fabricii

-la nord-vest: str. Barabas Miklos
c) datele seismice si climatice;

Zona studiata face parte din marginea esticd a Bazinului Sfantu Gheorghe, parte components
a Depresiunii intramontane Tara Barsei. Unitatea de relief din care face parte zona localitatii, este
treapta cea mai joasa de relief, altitudinea medie se situeazi intre cotele 520 — 545 m.

Relieful depresiunii este format din mai multe trepte concentrice, perimetrul cercetat
fncadrdndu-se in treapta joasa, caracterizandu-se prin valea Oltului (cea mai joasa arie din zon3, care
prezinta maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Din punct de vedere al solicitdrilor din vant, amplasamentul corespunde unei presiuni de
referintd a vantului de 0.60kPa, mediaté pe 10 minute, la 10m, cu interval mediu de recurents de 50
ani (2% probabilitate anuald de dep3sire).
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Din punct de vedere al incdrcarilor din zipad3, amplasamentul corespunde unei valori caracteristice
a Incarcdrii din zapada pe sol sk=2.0kN/m2 avind intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

Adancimea maxima de inghet este 1.10 m conform STAS 6054-77 si NP112/2014 Anexa C.
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Zonarea valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zépadd la sol si, in kN/m?s pentru altitudini
A<1000m

Conform hdrtilor de zonare seismicd, constructia se amplaseaza intr-o zon3 ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului az=0.20g, cu o pericad3 de colt a spectrului seismic T¢=0.7
secunde, pentru un cutremur cu un interval mediu de recurentd de 225 de ani, cutremur ce trebuie
considerat in proiectarea la starea limita ultim3. Coeficientul de amplificare dinamica este conform
normativului P100/1-2013, 3o=2.50, pentru palierul Ta-Te.
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Perioada de control

d) studii de teren:

(colt), Tc pentru proiectare

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

- studiu geotehnic intocmit de SC DAVICONIN SRL

- hu este necesar consolidarea a infrastructurii
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(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

- studiu topografig intocmit de TOPO-DALPI SRL

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea are asigurate utilitatile electrice, de canalizare si telefonie.

Cladirea dispune de o instalatie de incdlzire centrald cu apé caldi de tip bitubular, cu
distributie inferioard; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei calde de
consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel

Alimentarea cu apa rece: instalatiile sanitare sunt racordate la retelele hidroedilitare din
zond. Alimentarea cu apa rece potabild se face de la reteau publicd din zona studiati, misurarea
consumului de apd facandu-se cu un apometru montat intr-un spatiu special amenajat( cimin
apometru, subteran).

Cladirea este prevazutd cu instalatii sanitare aferente grupurilor sanitare. Grupurile sanitare
sunt dotate cu urmatoarele tipuri de obiecte sanitare:

- lavoar din portelan sanitar cu baterie amestecatoare;
- closet din portelan sanitar cu rezervor montat la inaltime.

Cladirea nu are acces la apa calda

Canalizarea cladirii este legata la canalizarea orasului.

lluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat cu I&mpi fluorescente, normale sau
etanse, in functie de destinatia incaperilor. Circuitele de iluminat sunt pozate ingropat in tencuiala
peretilor. Aprinderea si stingerea iluminatului se realizeaza local, pentru fiecare inc3pere in parte, cu
intrerupatoare si comutatoare, amplasate |anga usile de acces sau in zonele de iluminare, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-02

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investitia;

- nu este cazul

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat fnvecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

- nu este cazul

3.2. REGIMUL JURIDIC:
a) natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Imobil, teren si constructie in proprietatea MUNICIPIULUI SFANTU GHOERGHE, situat in
intravilan, C.F. nr.27024, nr.Cad.27024,27024-C1, este inscris drept de administrare imobil, Tn
favoarea LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON

Se mentioneaza ca nu exista obligatii de servitute sau drepturi de preemptiune.
b) destinatia constructiei existente;

Constructia este o cladire de invatamant .
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c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dup3 caz;

Nu este cazul, intrucét constructia nu figureaza pe listele monumentelor istorice .
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup caz.

Se pastreaza POT,CUT si regimul de inaltime existenti.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
a) categoria si clasa de importants;

Categoria de importanta conform HGR nr. 766/1997:

- Categoria de importanta C - normala

Clase de importanta si de expunere la cutremur si factori de importanta conform normativului
P100/1-2013:

- Clasa de importanta Ill.
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV ,BERDE ARON” Sfantu Gheorghe a fost
terminata constructia in anul 1993.

d) suprafata construita;

Suprafata construita = 1128,00 mp
e) suprafata construltd desfisurat¥;

Suprafata construita desfasurata = 4368,00 mp
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu este cazul.

g) al{i parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 1128,00 mp 1128,00 mp
Suprafata construita desf. 4368,00 mp 4368,00 mp
Suprafata utila 3753,91 mp 3753,91 mp
P.OT. 8,69% 8,69%
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C.U.T. 0,34 0,34
Suprafata teren 12977,00 mp

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZE! TEHNICE
SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-
ISTORIC TN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE
DE MONUMENT ISTORIC $I AL IMOBILELOR AFLATE TN ZONELE DE PROTECTIE
ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU TN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR
EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE
EXEMPLU: DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE,
TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE
INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

a) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice realizate

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA cu nr.inreg.737/2022 a fost intocmit de expert tehnic
Drd.ing.Crangus Florea.

LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE LA OBIECTIVUL EXISTENT

Ne este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigurantei
constructlel Ia actlunli selsmice.

STRUCTURA DE REZISTENTA - SITUATIA EXISTENTA

Infrastructura

- fundatii continui din beton simplu cu latimea de 50 cm

- adancimea de fundare a constructiei este de -3,5 m de la cota finita parter

- placa de pardoseala la parter este din beton armat cu grosimea de 15 cm
Demisol

- pardoseala la demisol este din beton armat la cota -2,77 cu grosimea de 10 cm
- pereti exteriori din zidarie din caramida cu latimea de 40 cm

-pereti interiori din caramida cu latimea de 25 cm

Suprastructura

- structura de rezistenta este constituita din cadre din beton armat, stalpi si grinzi din beton
armat si pereti portanti din zidarie de caramida simpla
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DEGRADARI SI AVARII

In urma examinarilor efectuate la constructia analizata, nu s-au constatat fisuri la elemente
de rezistenta si nu exista fenomenul de tasare diferentiata la actiunea cutremurelor de intenstitate
redusa, care avut loc pe perioada de la construire, pana in prezent.

LUCRARI PROPUSE LA OBIECTUL STUDIAT:

- izolarea anvelopei cladirii, inclusiv tamplariei si a usilor exterioare

- reabilitarea/schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire
- se propune montarea de panouri fotovoltaice si solare

- schimbarea cazanelor si boilerelor

- retehnologizarea instalatiei electrice si implimentarea iluminatului cu LED
- amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii

- schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

- amenajarea curtii interioare

- zugraveala interioara si exterioara a cladirii

- modernizarea spalatoriei

- schimabarea burlanelor

- repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei si stabilitatii cladirii
existente si a vecinatatilor.

CONCLUZII SE RECOMANDARI

Constructia are asigurata cerinta minima de performanta pentru preluarea actiunilor
seismice, putand fi incadrata in clasa de resic seismic Ill (CRslll) — constructie la care, la incidenta
cutremurului de proiectare, probabilitatea de prabusire este redusa, dar sunt posibila degradari ale
elementelor nestructurale, nefiind necesare lucrari de interventie la elemente structurale in vederea
majorarii sigurantei la actiuni seismice.

Lucrarile propuse se refera la elemente de compartimentare, anvelopare, tamplarii etc. Fara
rol in preluarea incarcarilor gravitationale si seismice si la realizarea unor goluri de instalatii de mici
dimensiuni. De asemenea greutatea constructiei se modifica nesemnificativ. Prin urmare forta
seismica care ar putea actiona asupra constructiei ramane neschimbat ea fiind direct proportional cu
greutatea constructiei. Prin prezenta documentatie sunt interzise orce tip de interventii asupra
elementelor de rezistenta din beton armat.

Evidentam faptul ca lucrarile propuse nu pun in pericol siguranta exploatarii cladirii si
elementele structurale nu depasesc capacitatea de preluare a eforturilor statice si dinamice conform
proiectului initial, lucrarile propuse neafectand stabilitatea si rezistenta structurii existente, a
infrastructurii si a cladirilor invecinate.
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b) Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor audit energetic
Cladirea are forma regtungulata cu dimensiunile 39.65 m x 30.60 m on plan.

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zadarie din caramida de 40 cm grosime. Fatadele sun finisate
cu var de culoare crema. Peretii cladirii sunt in stare relativ buna. Conform notelor de calcul din
expertiza energetica, rezistenta termica corectata medie este R=0.58 m2K/W.

Planseul superior este alcatuita din beton armat si izolat termic cu zgura. Conform notelor de
calcul din expertiza energetica, rezistenta termica corectata medie este R=0.86 m2K/W.

Planseul inferior este alcatuita din beton armat si izolat termic cu BCA. Conform notelor de
calcul din expertiza energetica, rezistenta termica corectata medie este R=1.01 m2K/W.

Tamplaria exteriaora de la ferestre este din lemn si vitraj dublu. Usile exterioare principale si
secundare, de acces in cladire sunt din lemn cu geam termoizolant. Rezistenta termica corectata
medie a acestora este R=0.39 m2K/W.

¢) Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor studiului arhitecturalo-istoric

Nu este cazul

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII.

Constructia care face obiectul prezentului proiect se prezintd din punct de vedere al
structurii, in starea tehnica corespunzdtoare, lucrarile previzute in documentatia nu vizeazs
structura de rezistenta a constructiei.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;

Clasa de risc seismic a constructiei examinate este Rs Ill. Punctajul structurii pentru conditia
privind configuratia structurii, conditia privind interactiunile structurii, conditia privind alcatuirea
elementelor structurale este R1=90. Din punct de vedere a starii de degradare a elementelor
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structurale si nestructurale nu avem degradari structurale R2=92. In ceea ce priveste capacitatea de
rezistenta si de deformabilitate a structurii, R3=88.

Avand in vedere incadrarea constructiei in clasa de risc seismic Rslll, rezulta ca nu sunt
necesare interventii la structura de rezistenta in vederea imbunatatirii acesteia la eventuale actiuni
seismice in forma actuala.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupé caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic :
- izolarea anvelopei cladirii, inclusiv tamplariei si a usilor exterioare
- reabilitarea/schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire
- se propune montarea de panouri fotovoltaice si solare
- schimbarea cazanelor si boilerelor
- retehnologizarea instalatiei electrice si implimentarea iluminatului cu LED
- amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii
- schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens
- amenajarea curtii interioare
- zugraveala interioara si exterioara a cladirii
- modernizarea spalatoriei
- schimabarea burlanelor

- repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei si stabilitatii cladirii
existente si a vecinatatilor.

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre auditorul energetic:

Auditul energetic a fost intocmit de ing.Ganea Andrei, se propune urmatoarele solutii posibile de
reabilitare:

C1. - Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd minerald bazalticd, amplasat la exterior,
cu o grosime de minim 12 cm.
- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o
grosime de 3 cm
C2. - Izolarea termica suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincalzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm
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C3.- Schimbarea tamplariilor cu tampldrie cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

C4. - Izolarea termicd suplimentard a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd cu grosime minima
de 15 cm a termoizolatiei.

C5.- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicata si montarea panourilor solare fotovoltaice

Auditorul energetic a recomandat urmatoarele pachete posibile de reabilitare:

Pachetul 1 (PM1) : C1+C2+C3 - Cuplarea solutiilor C1, C2 si C3 propane izolarea termici a
partii opace a fatadelor cu cu vatéd minerald bazalticd, izolarea termicd suplimentard a planseului
peste ultim nivel si schimbarea tdmplariilor cu tdmplérie cu geam termopan.

Pachetul 2 (PM2): C1+C2+C3+C4+C5 - Cuplarea solutiilor C1, C2, C3, C4 si C5 propane izolarea
termica a partii opace a fatadelor cu cu vata minerald bazaltic§, izolarea termica suplimentar3 a
planseului peste ultim nivel, schimbarea tdmpldriilor cu tdmplérie cu geam termopan, izolarea
termicd suplimentara a planseului inferior cu vatd minerald bazalticd si schimbarea corpurilor de
iluminat cu eficientd ridicata si montarea panourilor solare fotovoltaice.

In afara interventitlor de mai sus, in fazele urmatoare este obligatorie analizarea modului in
care pot fi corectate a serie de deficiente rezultate dintr-o exploatare defectuasa a cladirii:

- schimbarea sistemului de incdlzire, cu incdlzire locald cu sistem regenerabil sau cu o
centrala termica cu eficienta marita

- schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

- schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii

- schimbarea obiectelor sanitare

- se propune o instalatie de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda
menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent

Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii anvelopei, lucrari conexe la
lucrarile de interventie:

- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor

montate aparent pe fatade

- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta, ele se vot

ingolba in gorsimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui termoizolat

- lucrari de demontare si remontare a cablurilor si corpulirol de iluminat interiaore pe zonele

ce se termoizoleaza

- demontarea si remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de

paratrasnet, acolo unde este cazul

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

Optiunea recomandata de catre expertul tehnic :

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.
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Lucrari propuse la obiectul studiat de catre expertul tehnic :
- izolarea anvelopei cladirii, inclusiv tamplariei si a usilor exterioare
- reabilitarea/schimbarea retelelor de distributie si inlocuirea instalatiilor de incalzire
- se propune montarea de panouri fotovoltaice si solare
- schimbarea cazanelor si boilerelor
- retehnologizarea instalatiei electrice si implimentarea iluminatului cu LED
- amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii
- schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens
- amenajarea curtii interioare
- zugraveala interioara si exterioara a cladirii
- modernizarea spalatoriei
- schimabarea burlanelor

- repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

Optiunea recomandata de catre auditorul energetic:

Optiunea recomandata de catre auditorul energetic este pachetul 2 (PM2), acest pachet
propunand solutii de reabilitare care sunt cele mai bune din punct de vedere tehnico economic,
raportate la tipul de activitate din cadrul obiectivului.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

SCENARIUL 1 - INTERVENTII MINIMALE
Acest scenariu presupune interventii minimale:

- Izolarea termica a pdrtii opace a fatadelor cu cu vatd mineral3 bazaltica, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm

- lzolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

Schimbarea tamplariilor cu tamplarie aluminiu cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

- Izolarea termica suplimentara a planseului inferior cu vata minerald bazaltics cu grosime minim3 de
15 cm a termoizolatiei.

- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicata si montarea panourilor solare fotovoltaice

- Zugraveald interioara si exterioara al cladirii
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SCENARIUL 2 - INTERVENTII MAXIMALE
Acest scenariu presupune interventii maximale:

- Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vata minerala bazalticd, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

- Izolarea termicad a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm

- Izolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincilzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

- Schimbarea tampldriilor cu tdmplarie aluminiu cu geam termopan R’'min=0,77 m2K/W

- lzolarea termica suplimentara a planseului inferior cu vatd minerald bazaltici cu grosime minima de
15 cm a termoizolatiei.

- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicatd (iluminat cu LED) si montarea panourilor
solare fotovoltaice

- Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda menajera de consum
prin intermediul unui boiler bivalent

- Schimbarea sistemului de incdlzire, cu incalzire locald cu sistem regenerabil

- Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

- Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- Amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii

- Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei, si a
obiectelor sanitare

- Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

- Amenajarea curtii interioare

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii; demolare lambriu din lemn in coridor

- Modernizarea spalatoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscaresi echipata cu un
fier de calcat si masa de calcat

- Schimbarea burlanelor si jgheaburilor

- Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

- Inchidere casa scarii cu perete gips-carton rezistent la foc

- demotnarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt previzute ferestrele exterioare.

- Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incediu,
intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu, iluminat de
siguranta, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare (biblioteca)

- Se vor monta doua statii de incarcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu putere
peste 22kW.
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL S| ECONOMIC, CUPRINZAND:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:

Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existenta in vederea majorarii sigrantei
constructiei la actiuni seismice.

Interventiile propuse nu aduc incdrcari suplimentare constructiei existente si au ca scop
izolarea anvelopei cladirii, inclusiv schimbarea tamplariei exterioare si asigurarea securitdtii la
incendiu.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse Tn solutia tehnicd de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontdri/montdri, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dup caz,
fmbunatatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Cladirea are regim de inaltime D+P+2E si in concordantd cu clasa si nivelul de performanta
stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vatd minerald bazaltici de 12 ¢cm grosime,
protejat cu 0 masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiald decorativi structurati de minim
1,5 mm grosime;

in zonele de racordare a suprafelelor orlogonale, la colturi sl decrosurl, la o indltime de cca
2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticl3 sau/si folosirea unor
profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada:

-conductivitate termica minima a termoizolatiei: 0,035 W/mk

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 30 kPa

-rezistenta la tractiune perpendiculard- TR min.10 kPa

IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI  LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI SI PARTEA DE SUB GLAF).

Este necesar ca pe conturul tdmpldriei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta din
vata minerala bazaltica , in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, previzandu-se si profile de
intdrire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticl3.

IZOLAREA TERMICA A SOCLULUI
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in zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 de
5 cm avand densitatea de minim 30kg/mc.

TERMOIZOLAREA PLANSEULUI SUPERIOR CU SISTEM DE POLISTIREN EXTRUDAT CU
GROSIME DE MINIM 20 CM

Straturile sistemului de termoizolare :
- Bariera contra vaporilor, montat pe fata superioard a planseului existent
- Termoizolatie din polistiren extrudat
- Sapa de protectie din mortar de ciment, nearmatd in cazul folosirii unor plici
termoizolante rigide sau foarte rigide si armata (cu plase sudate din bare F 3-4/100x100)
in cazul utilizarii unor placi semirigide
Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazem3 cosoroabele precum
si a frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor
termice de pe conturul planseului de peste utlimul nivel (conform SC007-2013)
Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la planseul sub pod:
-conductivitate termica minima: 0,035W/mk
- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 120kPa
- clasa minima de reactie la foc : B-s2,d0 XPS-EN13164-T3-DLT(2)5-CS(10/Y)300-
CC(2/1,5/10)100-WL(T)1,5-WD(V)2

IZOLAREA TERMICA PLANSEULUI INFERIOR CU VATA MINERALA BAZALTICA CU GROSIME
MINIMA DE 15 CM.

Se propune termoizolarea planseului peste subsol cu vatd minerald bazalticd cu conductivitatea
termica valoarea efectiva 0.035 W/mK, avand grosimea de 15 cm, protejat cu o masa de spaclu de
minim 5 mm grosime.

INLOCIUREA TAMPLARIEI

Tnlociurea tdmpliriei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se realiza cu tamplarie
din aluminiu cu bariera termica, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de
etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlatd a aerului. Profilele vor asigura
proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu
imflamabil.

Tamplaria exterioara existentd, tdmplarie din lemn dubla prevazutd cu dou3 foi de geam simplu
sau tampldrie PVC, numai este corespunzatoare, avind rezistenta termicd minima mai mic3 decat cea
prevazuta in normativul C107/2010 (Rmin>0,77m?K/W) si trebuie inlocuita.

Stalpii verticali de legaturd dintre panouri vor fi rigidizati cu arm&tura din otel zincat. Tamplaria
va fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu
cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioard de pe cervea in minim 6 suruburi, pe dou3 directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar (usi
cu suprafata mare a geamului et.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratati cu un strat reflectant avand un
coeficient de emisie e<0.10 si cu un coefficient de transfer termic maxim U=1,3 W/mK
(R=0,77mpK/W).

Dupa inlocuirea tdmplariei se va avea in vedere:
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e Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tdmplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticli: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuial3.

e Etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticla, mortare hidrofobe).

e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti

e Crearea sau desfundarea gdurilor de la partea inferioard a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate intre cercevele.

Tnlocuirea solbancurilor din tabla zincatd existente: se va asigura pants, existent si forma
lacrimarului, etansarea fatd de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspdt din exterior este necesara o tdmplarie cu fante de ventilare in rami (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tAmplariei exterioare.

Se va renunta la grilajele metalice de protectie cu care sunt prevazute ferestrele exterioare.

REFACEREA TROTUARELOR

Dupa termoizolarea peretilor exterior si demontarea schelei trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20
armat cu plasa sudata #6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

FINISAJE INTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrdrile executate sau zonele degradate ale
peretilor interior, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele interioare vor
fi zugravite in totalitate.

Se vor prevedea inscriptii in Braille |a toate intrdrile din cladiri (clase, toalete, etc.) montate la
indltimea corespunzatoare.

Se va demolare lambriu din lemn in coridor.

PARDOSELI

Se vor reface atit pardoselile de gresie cat si din parchet. Se va schimbarea pardoselii claselor
cu parchet pentru trafic intens.

AMENAJAREA CAMEREI CENTRALEI TERMICE LA PARTERUL CLADIRII

Se va amenajarea camerei a centralei termice la parterul cladirii in vederea amplasarii
echipamentelor aferente acesteia (vas de xpansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si
echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc.).
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MODERNIZAREA GRUPURILOR SANITARE

Se va modernizarea grupurile sanitare existente, se va schimba obiectele sanitare existente.
Se propune schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei.

La etajul 1 langa spalatorie, se va amenaja un grup sanitar nou pentru femei, cu suprafata de
7.30 mp.

Spalatoria se va dota cu masini de spalat, masini de uscat,fier de calcat si masa de calcat.

SISTEMUL DE PRELUARE A APELOR PLUVIALE

Sistemul initial de preluare a apelor pluviale se va reface. Apele pluviale vor fi evacuate prin
sistem de jgheaburi si burlane si dirijate catre incinta — se va repozitiona burlanele si se vor monta
unele noi. Jgheaburile si burlanele vor fi din tabla zincata.

INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice noi proiectate vor fi prevadzute cu dispozitive de protectie la tensiuni de
origine atmosferica cat si de comutatie atat pe partea de curent continuu cat si pe partea de 400 V
(230 V ). Separarea consumatorilor pentru sistemul fotovoltaic propus in numar de 30 de panouri,
presupune si inlocuirea tabloului general existent al instalatiilor existente. Caracterisitica sistemului
electric in punctul de delimitare cu furnizorul sunt TN-S.

Tabloul electric general cat si tablourile secundare ( care vor fi schimbate in totalitate)
presupune alimentarea a altor 9 tablouri secundare de distributie a energiei electrice, care la randul
lor vor alimenta instalatia de iluminat de siguranta, iluminat normal si prize dar si un tablou de fort3
propus pentru camera centralei termice ( TGC ).

Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta in tablouri ce vor corespunde in
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001.

Receptorii electrici din instalatia electrica ai conumatorului nu vor produce perturbatii in
reteaua furnizorului.

Se vor monta doua statii de incarcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu
putere peste 22kW.

TIPURI DE INSTALATII FUNCTIONALE:

Evacuare - se propune montarea iluminatului de evacuare in toate inciperilie conform
17/2011.

De _interventie/continuarea lucrului - se propune montarea iluminatului de
inteventie/impotriva panicii in toate incdperile conform 17/2011

Sistemul electric de iluminat artificial normal si prize — se propune inlocuirea tuturor CIL (
corpuri de iluminat ), intreupdtoare, prize, cat si conductoarele folosite pentru acestea, si
dispozitvelor de protectie a circuitelor. Corpuri de iluminat noua propuse vor fi cu eficient3 ridicat (
iluminat cu LED)
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Instalatii de leqare la pdmdnt si paratrdsnet — Cladirea studiatd este dotats cu priza de pamant
si paratrasnet fara dispozitiv de captare al trasnetului, fiind in stare de degradete se propune
schimbarea intalatiiei de legare la pamant si paratrasnet si montarea unui dispozitiv de captare.

CARACTERISTICI ELECTRICE:

Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor si
claselor de influente externe.

Tablourile electrice se vor amplasa in spatii si pozitii care, pe de o parte nu vor afecta structura
de rezistenta a clddirii, iar pe de alta parte le vor proteja impotriva actiunii agentilor chimici sau de
mediu, asa cum rezultd din planse.

Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistent
a cladirii, iar pe de altd parte, nu vor determina solicitarea lor |a tasarea diferentiald a constructiei
sau terenlui, asa cum rezulta din planse.

Toate conductoarele electrice, vor fi trase in tuburi de protectie de diferite diametre si
montate ingropat in perete.

SISTEM DE ILUMINAT INTERIOR

Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in conformitate
cu reglemntarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari :

1. Sistem de iluminat normal ;
2. Sistem de iluminat de siguranta.

Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natura activitatii ce se desfisoar in fiecare
incinta, recomandate in NP 061 si NP 011. Dimensionarea sistemlor de iluminat aferente fiecirei
incinte s-a efectuat in concordanta cu prevedereile NPO61 si NP 011 .

Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protectie.

Comanda iluminatului se va face local in toate incaperile, exceptie ficand holurile, culoarele
si casele de scard, care la alegerea beneficiarului pot fi comandate prin intermediul senzorilor de
miscare, de la intrare in spatiile respective.

S-a propus echiparea cu urmdtoarele tipuri de corpuri de iluminat, prize si aparataj de
comutatie :

b

Corpuri de iluminat de sigurantd pentru evacuare prevdzute cu acumulator ;

Corpuri de iluminat de sigurantd pentru interventie sau impotriva panicii

Corpuri de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului

Corpuri de iluminat cu tub LED

Corpuri de iluminat cu tub LED protejate la umezeala sau praf

Corpuri de iluminat tip aplice de perete pentru exterior

Corpuri de iluminat prevdzute cu kit de emergentd

Corpuri de iluminat LED tip IP20

Prize bipolare cu capac de protectie, duble, monofazate in constructie normald,240 V/16
A

10. Prize simpld cu capac de protectie, duble, monofazate in constructie normald, 240 V/16 A
11. Prize trifazate in atelier si camera centralei.

©HNDLAWN
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12. Conductoare N2HX de diferite diametre

INSTALATII SANITARE

Imobilul studiat este dotat cu instalatii de alimentare cu ap3 si instalatii de canalizare
menajerd. Obiectivele studiate sunt prevazute cu grupuri sanitare. Grupurile sanitare sunt echipate
cu lavoare, wc-uri, pisoare.

Numarul si amplasamentul obiectelor sanitare a fost stabilit in functie de numérul de
persoane ce vor putea utiliza aceste spatii.

La parterul constructiei, avem existent un grup sanitar destinat personelor cu dizabilitati, ce
este dotat cu obiecte sanitare noi, adecvate, nefiind necesar inlocuirea acestora.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE

Obiectivele studiate, si anume grupurile sanitare aferente constructiei, au in component3
obiecte sanitare, intr-o stare avansata de degradare, acestea fiind inlocuite in totatlitate.

La etaj 1, respectiv etaj 2, au fost prevdzute un numar de 10 pisoare, si 1 lavoar, acestea
nefiind existente in situatia actuala.

Tevile de distributie a apei reci, au fost inlocuite in totalitate cu conducte din mase plastice,
tinandu-se seama de centrul de greutate al cladirii, traseele fiind reproiectate, tindndu-se seama de
centru de greutate al cladirii, si evitand pe cat posibil, loviturile de berbec ce pot ap&rea in conducte.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA CALDA

Obiectele sanitare ce neceistd alimentare cu apd calda, se va face cu ajutorul boilerului
independete, cu 2 serpentine, avand ca principal echipament de preparea a apei calde meanjere, un
numar de 13 de panouri solare, a cate 30 de tuburi vidate fiecare, avand in compensare trei centrale
termice de 120 kW, ce vor participa la preparea apei calde, atunci cdnd panourile solare nu vor face
fata, in perioadele mai putin insorite ale anului.

Vor fiinlocuite 3 boilere electrice, avand o capacitate de 100 | fiecare, in urmé&toarele incaperi:

v P11 Birou pentru ateleier ;
v' E8 Prepardri
v E32 Preparari

Acestea vor alimenta lavoarele din imediata apropiere, conform planselor desenate.

Toate tevile de distributie a apei calde menajre vor fi inlocuite, iar traseele acestora au fost
reproiectate.

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA

Pentru cele 10 pisoare, Z wc-uri si lavoarul ce au fost propuse pentru a fi montate, se va
propune racordarea acestora la conducta existentd de canalizare menajera.

30/199

Creat de 5.C, Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificatd sau multiplicata far3 acordul scris al. .C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

'@nsultanl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare i COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe * Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

INSTALATII DE HIDRANTI INTERIORI
Conform P118/2 este obligatoriu asigurarea echipérii constructiei cu hidranti interiori.

Instalatia va fi reazliata din otel zincat si va fi executatd in montaj aparent. Hidrantii
interiori au urmatoarele caracteristici :

Agentul de stingere : apa ;

Modul de actionare : in sistem apd-apa ;

Timpul normal de functionare : 10 minute

Debie, intensitati, concentratii, presiuni : debit un hidrant=2,1 I/s, numar jeturi
simultane=1, debit total =2.1 1/s ;

Raza de actiune a unui hidrant va fi egald cu lungimea furtunului plat ( 20 m) + bitaia
eficace, pentru jet compact ( 10 m) - lungimea de pierdere la desfasurare furtunului (
1.5m) . Astfel s-a stabilit cd raza de actiune a unui hidrant este egald cu 20m+10m-
1.5=285m.

YV V VY

v

Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, astfel incat fiecare punct din interioriul incaperilor s3 fie protejat de cel putin 1 jet.

INSTALATII DE HIDRANTI EXTERIORI

Conform P118/2 este obligatoriu asigurarea echiparii constructiei cu hidranti exteriori.
Instalatia va fi reazliatd din PEHD si va fi executatd montat ingropat in pamant.
Hidrantii exteriori au urmatoarele caracteristici :

» Agentul de stingere : ap3 ;

» Modul de actionare : in sistem ap&-ap3 ;

» Timpul normal de functionare : 180 minute ;

» Debite, intensitati, cantitati, concentratii, presiuni : debit 15 I/s

Zonele dotate cu mijloacele de stingere va acoperi tot spatiul conform P118/2.

Alimentarea hidrantiilor se va face din reteaua stradal3 ordseneasci.

INSTALATII TERMICE

Sistemul de incdlzire ales este cu apd caldd (80/60°C), distributie bitubular superioara si corpuri de
incélzire radiatoare din tabla de otel tip panou.

Distributia pe orizontalg, in interiorul cladirii se face prin intermediul unei retele bitubulare ramificate,
conductele de tur si cele de retur circuland pe trasee paralele.

S-au ales radiatoare cu racordare din pardoseala si robinet termostatat pentru tur. Radiatoarele
instalate in imobil au inaltimi de 600 mm.

Conductele se vor executa din polipropilena .

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete, in pozitiile indicate in partea desenati.
Racordarea corpurilor de incdlzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face aparent sau in
pardoseala. La partea superioara a fiecarui corp de incélzire se monteaza cate un ventil manual de aerisire in
scopul evacudrii aerului din instalatie.
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La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie. Fixarea
conductelor verticale se face cu bratari, pe console fixate in dibluri pe perete.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulici.(
D20x3.4, D25x4.3, D32x5.4, D40x6.7, D50x8.3, D63x10.5) solutia de distributie aleasd si configuratia
geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatérilor.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati pe fiecare
coloana si prin robinetii manuali de aerisire montati pe fiecare radiator sau distribuitor.

Centrala termicd asigura producerea energiei termice necesard incalzirii si prepararii apei calde
menajere, fiind proiectatd sa functioneze atit in perioada rece a anului, cit si in cea caldd. Agentul termic
preparat in centrala termica pe combustibil gazos este api calda, 80/60°C.

Incalzirea cladirii este asigurata de 3 centrale termice pe combustibil gazos propus, cu putere termici
nominald de 120 kW putere nominala utila la 80/60 109.1 kW, echipat cu tablou de automatizare. Pentru cazan
s-au prevazut doua dispozitive de siguranta(una de rezerva), cu diametru de 1" tarate la 2.5 bar. Montajul
dispozitivelor de siguranta se va face pe conducta de tur a cazanului inainte de orice armatura. Pe fiecare
circuit sunt prevazute pompe cu montaj pe conducta si turatie variabila. Astfel s-a prevazut o pompa(P1)
pentru circuitul de incalzire, o pompa(P2) pentru circuitul primar apa calda menajera. Dupa calculi rezulta, ca
instalatia propusa pentru incalzire Qinst= 280 kW.

Qecr =3 x109 kW

INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDII

Conform P118/3-2015 este necesar amplasarea sistemului de detectare, semnalizare Si
alarmare la incendiu. Sistemul proiectat este cu acoperire totald conform art. 3.3.2 din P118/3,
aplicandu-se exceptiile mentionate in normativul P118/3-2015.

Cladirea va fi prevdzuta cu instalatie pentru detectie incendiu Aceasta este formats din
centrald incendiu, detectori de fum, detector de gaz si temperatura (in CT), butoane manuale de
incendiu, izolatori de scurtcircuit, echipamente de semnalizare si alarmare acustice si vizuale,
dispozitiv de transmitere la distanta. Echipamentele respectd prevederile SR EN 54. Se respecta
prevederile P118/3-2015 cu privire la modul de proiectare si functionare a sistemului. Tncaperea in
care este amplasat ECS-ul, respectd intocmai prevederile art. 3.9.2.1 din P118/3. Centrala de
semnalizare trebuie sa aiba cel putin doud surse de alimentare, o sursi de baz3 si o surs de rezerva.
Sursa de baza este reteaua electrica a cladirii, cu alimentare din tabloul general. Ca surs$ secundars
va fi folosit acumulator care va asigura alimentarea cu energie electricd a tuturor elementelor
componente ale IDSAI pe toatd durata intreruperii alimentarii cu energie electricd din sursa de baza
si sa permita luarea unor masuri corective. Capacitatea finald a bateriei de acumulatoare se va evalua
avand in vedere scdderea acesteia odatd cu imbatranirea echipamentului, folosind indicatiile date de
furnizor. Reincdrcarea acumulatoarelor trebuie efectuata pe parcursul a 24 ore la 80% din capacitatea
sa nominala sila 100% n 48 ore, cu o functionare continud a instalatiei.

NUMARUL DETECTOARELOR
Numarul detectoarelor s-a stabilit in baza tabelelor 3.4 din P118/3, care definesc distanta
orizontala maxima de la orice punct din zona supravegheatd la cel mai apropiat detector. in urma
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verificarii distantei maxime Dh de la un detector la perimetrul zonei care delimiteazd suprafata
proprie protejatd, in unele incaperi a fost marit numarul de detectoare.
DETECTOARE DE FUM
Toate incdperile vor fi dotate cu detectoare de fum. Detectoarele s-au amplasat respectand
distanta maximd orizontala (DH) de la un punct al tavanului la cel mai apropiat detector de fum
punctual. Ele detecteaza fumul sau focul deschis in cazul focului fara fum la aparitia unui inceput de
incendiu si asigura o semnalizare rapida. De asemenea, reactioneazd foarte bine la fum, vizibil sau
invizibil, al focului mocnit sau cu flacara.
DECLANSATOARE MANUALE DE ALARMARE
Declansatoarele manuale de alarmare s-au prevazut pe cdile de evacuare in caz de incendiu, in
imediata vecinatate a fiecarei usi care face legaturd cu scara de evacuare in caz de incendiu si la
fiecare iesire in exterior. Declansatoarele manuale de alarmare se vor monta la o indltime intre 1,2
m si 1,5 m deasupra pardoselii, la vedere, sd fie usor de identificat si usor accesibile conform art.
3.7.13. din P118/2. Distanta intre declansatoare va fi aleasd astfel incat nici o persoani s3 nu fie
nevoita sd parcurgd o distantd mai mare de 15 m pentru a ajunge la un declansator manual de alarma.
DISPOZITIVE DE ALARMARE ACUSTICE
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu cel putin 5 dB deasupra oricérui alt sunet care
ar putea sa dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65 dB. Dac3 alarma
are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie s3 fie de 75 dB. conform 3.8.2.5
din P118/3. Nivelul sunetului nu va depdsi 120 dB la o distantd de 1m de receptorul de alarma conf.
3.8.2.7.
ECHIPAMENTE DE CONTROL SI SEMNALIZARE
Centrala de semnalizare incendiu va fi amplasatd la parter. Aceasta incdpere va fi prevazut cu
instalatii de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului, conf. art. 3.9.2.1 din P118/3. Inc3perea
se prevede, cu 2 prize de 16A / 230 V pentru ldmpi portabile si unelte (scule, accesorii) portabile in
conditiile prevdzute de reglementarile tehnice in vigoare, iar alimentarea se face din tabloul electric
de securitate la incendiu. Se va instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioar3
a obiectivului ori |a alte mijloace care asigura transmsia la distant3. Centrala de semnalizare va avea
doua surse de alimentare, o sursa de bazd (reteaua ordseneascd) si o sursa de rezervd (acumulatori
2x12V). ECS-ul fiind amplasat intr-o zond in care exsitd personal permanent pe timpul programului
de functionare a cladrii, nu a fost dotat cu panou suplimentar de avertizare. ECS-ul va fi dotat cu un
modul gsm si statie de control, deservit de serviciu paza contractat respectind prevederile art. 3.9.1.3
din P118/3.

SISTEMELE DE EVACUARE A FUMULUI SI, DUPA CAZ, A GAZELOR FIERBINTI

in conformitate cu art. 3.5.2 din P118/99, biblioteca identificats la parter va fi prevazuta cu
dispozitiv de evacuare a fumului. Evacuarea fumului se va realiza prin deschiderea automat3 si
manuald a trapei de fum, iar admisia de aer va fi realizata de gol practicat in fatada.
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CONCLUZII S| RECOMANDARI

Lucrarile de interventii propuse Tn vederea reabilitérii si cresterii eficientei energetice pentru
constructia liceul tehnologic economic administrativ BERDE ARON, vor respecta implementarea
principiului de "a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH- "do no significant harm”).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform cdruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbérilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru
starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd
a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti
in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in
mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul

d) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

Nu este cazul
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realiz&rii lucrrilor de
interventie.

Parametrii specifici si caracteristicile tehnice:

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 1128,00 mp 1128,00 mp
Suprafata construita desf. 4368,00 mp 4368,00 mp
Suprafata utila 3753,91 mp 3753,91 mp
P.O.T. 8,69% 8,69%
C.U.T. 0,34 0,34
Suprafata teren 12977,00 mp

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI S| MODUL DE ASIGURARE A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu exista estimari de crestere a consumului de utilitati in cazul respectarii tehnologiei de
lucru.

5.3. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE
TN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE
PRINCIPALE

Se propune ca termen de executie a investitiei 12 luni, iar durata de realizare a investitiei va
fi de 19 luni. Lucrdrile vor fi etapizate in functie de graficul de realizare a investitiei.

Graficul de realizare a investitiei:

Graficul de realizare a investitiei

ACTIVITATE 1/2|3|4|5(6|7|8(9(10|11 (12|13 |14 |15|16 |17 |18 19

Organizarea
procedurilor de
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achizitie publica-
PT

Proiectare-PT

Organizarea
procedurilor de
achizitie publica

Consultanta

Asistenta tehnica

Investitia de
baza

Organizare de
santier

Comisioane,cote,
taxe, costul
creditului

Cheltuieli diverse
si neprevazute

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
Valoarea lucrarii:

11,717,550.43 fara TVA

13,916,109.93 RON cu TVA
Din care C+M

8,544,061.49 RON fara TVA

10,167,433.17 RON cu TVA
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Antet stanga eDevize
Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /V\ h
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA c’““"ﬂ“‘ Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA

ADMINISTRATIV ,BERDE ARON"

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Atelier de Proiectare

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vinlcaabs. I TVA Valours fox TUAL
cheltulel Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 41,954.31 7,971.32 49,925.63
1.2 OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - £1,152.53 4,018.98 25,171.51
AMENAJARE CURTE INTERIOARE
01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA 21,152.53 4,018.98 25,171.51
1.2.2 0OB-2 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 20,801.78 3,952.34 24,754.11
SISTEMATIZARE
01 ALEI-TROTUARE 20,801.78 3,952.34 24,754.11
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 41,954.31 7,971.32 49,925.63
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1 Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 1,500.00 0.00 1,500.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3,000.00 570.00 3,570.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 4,500.00 855.00 5,355.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 292,917.00 46,496.23 339,413.23
3.511 Tema de proiectare 2,000.00 380.00 2,380.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 48,200.00 0.00 48,200.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 5,000.00 950.00 5,950.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de WSIGRES (Tara TViR) VA Valoars (cu TVA)
i cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 a 5
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 217,717.00 41,366.23 259,083.23
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8 Asistenta tehnica 135,849.11 25,811.33 161,660.44
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 45,283.00 8,603.77 53,886.77
3811 pe perioada de executie a lucrarilor 22,641.50 4,301.88 26,943.38
3812 pentru participarea proiectantului la 22,641.50 4,301.88 26,943.38
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 90,566.11 17,207.56 107,773.67
TOTAL CAPITOL 3 450,766.11 76,202.56 526,968.67
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8,373,824.01 1,591,026.56 9,964,850.57
4.1.1 OB-1 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 5,651,368.21 1,073,759.96 6,725,128.17
ANVELOPARE
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 469,805.92 89,263.12 559,069.04
PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL
(POD)
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 372,266.44 70,730.62 442,997 .06
PLANSEULUI INFERIOR
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 4,809,295.85 913,766.21 5,723,062.06
FATADELOR
4.1.2 0B-12 MODERNIZARE - 45,448.62 8,635.24 54,083.86
INSTALATII.EXTERIOARE
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 41,267.21 7,840.77 49,107.98
03 INST.STINGERE.INCENDIU.EXTER. 4,181.42 794.47 4,975.88
4.1.3 OB-5 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 228,142.75 43,347.12 271,489.87
INSTALATII TERMICE INTERIAORE
01 INST.TERMICE.INTERIOARE 228,142.75 43,347.12 271,489.87
4.1.4 OB-11 MODERNIZARE - 121,370.23 23,060.34 144,430.58
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE
01 104,562.84 19,866.94 124,429.78
INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.AVERTIZA
03 INST STING.INCEND.INTERIOARE 16,807.39 3,193.40 20,000.80
4.1.5 OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
01 INSTALATI ELECTRICE INTERIOARE- 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
ILUMINAT S| PRIZE
4.1.6 OB-10 MODERNIZARE - INSTALATI 175,316.62 33,310.16 208,626.78
SANITARE INTERIOARE
02 INST.SANITARE INTERIOARE 175,316.62 33,310.16 208,626.78
4.1.7 OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 1,041,275.45 197,842.34 1,239.117.79
01 MASURI CONEXE - LUCRARI 1,041,275.45 197,842.34 1,239,117.79
INTERIOARE

Investitie - DEVIZ GENERAL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@lulunl Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA _— MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fz7a DALl

Data

lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de o TVA NSIGUFS (SUTR]
) cheltuieli .
Lei Lei Lei
1 P 3 4 5
4.1.8 OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 49,115.31 9,331.91 58,447.22
INSTALATII.LEXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 49,115.31 9,331.91 58,447.22
4.1.9 OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 8,647.22 1,642.97 10,290.19
INSTALATI.EXTERIOARE-PANOUR! SOLARE
01 INST.PANOURI.SOLARE 8,647.22 1,642.97 10,290.19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 17,940.97 3,408.78 21,349.75
functiocnale
4.2.1 0B-12 MODERNIZARE - 493.20 83.71 586.91
INSTALATI.EXTERIOARE
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 126.11 23.96 150.07
04 MONTAJ.INST STING.INCEND.EXTER. 367.10 69.75 436.85
4.22 OB-11 MODERNIZARE - 5,393.06 1,024.68 6,417.74
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE
02 3,006.92 571.32 3,578.24
MONTAJ.INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.A
04 MONTAJ.INST 2,386.14 453.37 2,839.50
STING.INCEND.INTERIOARE
4.2.3 0OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE 1,032.18 196.11 1,228.30
INTERIOARE
01 MONTAJ.ICURTE INTERIAORE 1,032.18 196.11 1,228.30
4.2.4 OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII 1,295.72 246.19 1,541.91
SANITARE INTERIOARE
03 MONTARE INST.SANITARE 1,295.72 246.19 1,541.91
4.2.5 0OB-9 MODERNIZARE - INSTALATI TERMICE 1,548.11 2584.14 1,842.26
INTERIAORE
02 MONTAJ.INST.TERMICE.INTERIOARE 1,548.11 294.14 1,842.26
4.2.6 OB-6 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 1,775.80 337.40 2,113.21
INSTALATII.EXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE
02 1,775.80 337.40 2, 113.2]1
MONTA].INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
4.2.7 OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 6,402.88 1,216.55 7,619.42
INSTALATII.LEXTERIOARE-PANOURI SOLARE
02 MONTAJ.INST.PANOURI.SOLARE 6,402.88 1,216.55 7,619.42
4.3 Utilaje, echipamente tehnolegice si 537,441.12 102,113.81 639,554,93
functionale care necesita montaj
4.3.1 0B-12 MODERNIZARE - 9,900.00 1,881.00 11,781.00
INSTALATI.EXTERIOARE
4.3.2 0OB-11 MODERNIZARE - 67,406.12 12,807.16 80,213.28
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE
4.3.3 OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII 10,600.00 2,014.00 12,614.00
SANITARE INTERIOARE
4.3.4 OB-9 MODERNIZARE - INSTALATI TERMICE 112,760.00 21,424.40 134,184.40
INTERIAORE
4.3.5 OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 277,325.00 52,691.75 330,016.75
INSTALATI.EXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE
4.3.6 OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 59,450.00 11,295.50 70,745.50
INSTALATII.EXTERIOARE-PANOUR! SOLARE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

/‘Sooullant Tohnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar
VaradiJozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Nr. Denumirea capit::‘e:;tﬁsei"subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoars {ew TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.5 Dotari 127,405.00 24,206.95 151,611.95
451 OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE 12,305.00 2,337.95 14,642.95
INTERIOARE
4.5.2 OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 115,100.00 21,869.00 136,969.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 9,056,611.10 1,720,756.11 10,777,367.20

ARON"

TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV ,BERDE

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 162,267.94 30,830.91 193,098.85
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 110,342.20 20,965.02 131,307.22
organizarii de santier
5:F-1.0- subcapitol 110,342.20 20,965.02 131,307.22
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 51,925.74 9,865.89 61,791.63
53241 subcapitol 51,925.74 9,865.89 61,791.63
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 96,484 68 0.00 96,484.68
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2:2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 42,720.31 0.00 42,720.31
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 8,544.06 0.00 8,544.06
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 42,720.31 0.00 42,720.31
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 2,500.00 0.00 2,500.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,905,466.30 362,038.60 2,267,504.90
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOL 5 2,168,218.92 393,629.51 2,561,848.42
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnelogice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL REABILITARE TERMICA LA LICEUL 11,717,550.43 2,198,559.49 13,916,109.93

TOTAL Constructii+Montaj

8,544,061.49

1,623,371.68

10,167,433.17

Director

Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsnllant Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA —_— MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Prolect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructi@yahoo.com “Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ :
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr NB';,?ZP‘ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vialoire (feia TVA) Dinicare C+M
: cheltuieli _ _
General Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 41,954.31 41,954.31
OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 21,152.53 21,152.58
AMENAJARE CURTE INTERIOARE
OB-2 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 20,801.78 20,801.78
SISTEMATIZARE
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 F.5 Proiectare 292,917.00 0.00
5.1 351 Tema de proiectare 2,000.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
54 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 48,200.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 5,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 217.717.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 9,056,611.10 8,391,764.98
6.1 4.1 Constructii si instalatii 8,373,824.01 8,373,824.01
OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 5,651,368.21 5,651,368.21
ANVELOPARE
0OB-12 MODERNIZARE - 45,448.62 45,448.62
INSTALATIL.EXTERIOARE
OB-5 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 228,142.75 228,142.75
INSTALATII TERMICE INTERIAORE
OB-11 MODERNIZARE - 121,370.23 121,370.23
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE
OB-4 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 1,053,139.59 1,053,139.59
INSTALATI ELECTRICE INTERIOARE
OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE 175,316.62 175,316.62
INTERIOARE
OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 1,041,275.45 1,041,275.45
OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 49,115.31 49,115.31
INSTALATILEXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE
OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE 8,647.22 8,647.22
INSTALATI.EXTERIOARE-PANOURI SOLARE
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/’é:' " ,BERDE ARON”
sultant Tehnic
FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Nr nge‘\::; Denumirea capitolelor :si subcapitolelor de Walonve [fara TVA) R Ean G
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 a
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 17,940.97 17,940.97
functionale
OB-12 MODERNIZARE - 493.20 493.20
INSTALATIL.EXTERIOARE
0OB-11 MODERNIZARE - 5,393.06 5,393.06
INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE
OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE 1,032.18 1,032.18
INTERIOARE _
OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE 1,295.72 1,295.72
INTERIOARE
0B-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE 1,548.11 1,548.11
INTERIAORE
OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 1,775.80 1,775.80
INSTALATIL.EXTERIOARE-PANCURI
FOTOVOLTAICE
0OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 6,402.88 6,402.88
INSTALATII.EXTERIOARE-PANOUR! SOLARE
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 537,441.12 0.00
care necesita montaj
OB-12 MODERNIZARE - 9,900.00 0.00
INSTALATII.LEXTERIOARE
OB-11 MODERNIZARE - 67,406.12 0.00
INST.INT.CU.ROL.DE SECURITATE DE
OB-10 MODERNIZARE - INSTALATI! SANITARE 10,600.00 0.00
INTERIOARE
0B-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE 112,760.00 0.00
INTERIAORE
OB-6 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 277,325.00 0.00
INSTALATIL.EXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE
OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - 59,450.00 0.00
INSTALATI.EXTERIOARE-PANOUR! SOLARE
6.4 44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 127,405.00 0.00
OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE 12,305.00 0.00
INTERIOARE
OB-8 MODERNIZARE - MASUR! CONEXE 115,100.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 162,267.94 110,342.20
Tl 511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 110,342.20 110,342.20
organizarii de santier
74,1 15133 subcapitol 110,342.20 110,342.20
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 51,925.74 0.00
7.21 5.1.2.41 subcapitol 51,925.74 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 9,553,750.35 8,544,061.49
TVA (19.00%) 1,806,054.57 1,623,371.68
TOTAL (cu TVA) 11,359,804.91 10,167,433.17
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/én:ulunl Tehnic »BERDE ARON"

FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare r COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructi@yahoo.com ~Fazg DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr Nlll;e‘\::zp Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoie Jiaia TVA) ton care G M
General Chielseesil Lei Lei
0 1 2 3 4
Director Sef proiect Ofertant
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@sulmnl Tehnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com “Faza

»BERDE ARON”

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01,2022
DALI

Data

lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ ) h
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-1 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - ANVELOPARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Nl; b i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vadoare Ifarn TVA) TVA Valoare {cu TVA)
i cheltuieli . ¥
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |[Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari extericare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 5,651,368.21 1,073,759.96 6,725,128.17
4.1.3.1 03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 469,805.92 89,263.12 559,069.04
PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL (POD)
4.1.3.2 02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 372,266.44 70,730.62 442,997.06
PLANSEULU! INFERIOR
4.1.33 01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA 4,809,295.85 913,766.21 5,723,062.06
FATADELOR
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
415 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 5,651,368.21 1,073,759.,96 6,725,128.17
CAPITOL I
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
CAPITOL Il
Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00 0.00 0.00
TOTAL OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 5,651,368.21 1,073,759.96 6,725,128.17
- ANVELOPARE

Obiect "OB-1" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/@" BERDE ARON”
ultant Tehnic
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare tEsa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yshoo.com ~faz5 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
NJ::I;’ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoiie ffara TVR) e ¥eloare (s TVA)
General cheltuleli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Director

Ofertant

Obiect "OB-1" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

en:ultnnt Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA Kdfhasa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « ST. Gheorghe + Covasna NT. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazg DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI:: 3P| penumirea capitolelor si subcapitolelor de Vilcireain-Iva) T Valowrs {or TVA)
G Cyiz cheltuieli " 3 .
eneral Lei Lei Lei
I 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 20,801.78 3,952.34 24,754.11
amenajari exterioare
4111 01 ALEI-TROTUARE 20,801.78 3,952.34 24,754.11
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
415 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 20,801.78 3,952.34 24,754.11
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Mantaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
CAPITOL I
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
TOTAL OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 20,801.78 3,952.34 24,754.11

- SISTEMATIZARE

Obiect "OB-2" - DEVIZ OBIECT
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REABILITA

/é!sultnnt Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA

RE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

Atelier de Proiectare Adresa COVASNA

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

VaradiJozsef 3 bl. 3A - 5f. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
NJ::"; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valonre fara TVA) VA Valoare {cu TVA)
General cheltaell Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-2" - DEVIZ OBIECT
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enaullanl Tehnic
FORTUNA
Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 = casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
»BERDE ARON"
MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

Adresa COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - AMENAJARE CURTE
INTERIOARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Ng:‘:;' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare {fara TVA) i Yaicwen tou TVAl
General ek Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 21,152.53 4,018.98 25,171.51
amenajari exterioare
4.1.1.1 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA 21,152.53 4,018.98 25,171.51
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 21,152.53 4,018.98 25,171.51
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
CAPITOL I
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
TOTAL OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 21,152.53 4,018.98 25,171.51

- AMENAJARE CURTE INTERIOARE

Obiect "OB-3" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énaulmnl Tehnic ~BERDE ARON"

FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize

Ng:\:';‘ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vialoare tfars TVA) T Valoage {ciuTVA)
General ehwitulell Lei Lei Lei
1 2 3 a 5
Director Ofertant
Obiect "OB-3" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

'@:ulhnl Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA <l MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VaradiJozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /\ .
onsultant Tehnic

Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA :

Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N[;‘eca.p. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valowrs: e TVA) — Valoars fou TVA)
Vis cheltuieli . i i
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4:1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
41.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
4.14.1 01 INSTALATI ELECTRICE INTERIOARE- 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
ILUMINAT SI PRIZE
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
CAPITOL Il
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL I 0.00 0.00 0.00
CAPITOL I
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
' TOTAL OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 1,053,139.59 200,096.52 1,253,236.11
- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
/énsnltanl Tohnic »BERDE ARON"

FORTUNA i MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
N[;::is Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Visloare (farw TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuleli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

’@uulmnt Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNASR.L. Beneficiar
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzhoo.com ~Faza DALl

Data

lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ ) =
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA 2 cnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII TERMICE
INTERIAORE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N;::?z" Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Wpianca e ™) " Unlanes 50 TVR)
cheltuieli i N "
General Lei Lei Lei
1 F] 3 a 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 228,142.75 43,347.12 271,489.87
4141 01 INST.TERMICE.INTERIOARE 228,142.75 43,347.12 271,489.87
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 228,142.,75 43,347.12 271,489.87
CAPITOL Il
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 11l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
TOTAL OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 228,142.75 43,347.12 271,489.87

- INSTALATII TERMICE INTERIAORE

Obiect "OB-5" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsulunt Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA — MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi lozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize

NJ:‘ZE Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valcaes (faen TVA) THA Vloaos (cu TR}
General shelclell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

£ ensultant Tehnic ~BERDE ARON”
FORTUNA ey MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA gnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATI.EXTERIOARE-
PANQURI FOTOVOLTAICE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; °@P: | penumirea capitolelor si subcapitolelor de Valgape e TV ol Mlamee {cu TVA)
S cheltuieli " 4 P
General Lei Lei Lei
3 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |[Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 49,115.31 9,331.91 58,447.22
4141 01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 49,115.31 9,331.91 58,447.22
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 49,115.31 9,331.91 58,447.22
CAPITOL 1i
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1,775.80 337.40 2,413.21
functionale
4.2.1 02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 1,775.80 337.40 2,113.21
TOTAL CAPITOL Il 1,775.80 337.40 2,113.21
CAPITOL 11l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 277,325.00 52,691.75 330,016.75
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 277,325.00 52,691.75 330,016.75
TOTAL OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 328,216.11 62,361.06 390,577.17
- INSTALATII.LEXTERIOARE-PANOURI
FOTOVOLTAICE

Obiect "OB-6" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

"/énsulunt Tehnic ”BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Prolectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
NI;:‘EE' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vitgsredinam VA A Valonee {ou TVA)
General cheltulel) Lei Lei Lei
1 2 2 4 5
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

5 ensultlm Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEQORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 -+ casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ g
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA 7 ggnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI SOLARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N;:;E' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valogee ianivan) VA Valoncs {cn TVA)
General chelealel Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |[Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 C.00
amenajari exterioare
41.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 8,647.22 1,642.97 10,290.19
4.14.1 01 INST.PANOURI.SOLARE 8,647.22 1,642.97 10,290.19
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 8,647.22 1,642.97 10,290.19
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 6,402.88 1,216.55 7,619.42
functionale
4.2.1 02 MONTA/.INST.PANOURI.SOLARE 6,402.88 1,216.55 7,619.42
TOTAL CAPITOL Il 6,402.88 1,216.55 7,619.42
CAPITOL 11l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 59,450.00 11,295.50 70,745.50
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 59,450.00 11,295.50 70,745.50
TOTAL OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 74,500.10 14,155.02 88,655.12
- INSTALATIL.EXTERIOARE-PANOURI SOLARE

Obiect "OB-7" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/avnsull-nt Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA Koy MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULU! NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare res COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE
Varadi lozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzhoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
NJ:\:S Denumirea capitolelor si subcapitolelor de i M s Valoare {cu TVA)
General diskulsl Lei Lei Lei
1 7 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant
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tel/fax; 0267-

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

/étsulunt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEMNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON” Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI;:\:E-: Denumirea capitolelor _si subcapitolelor de Valomre (fain TVA) il Valoare (cu TVA)
General cheftulels Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |[Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari extericare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 1,041,275.45 197,842.34 1,239,117.79
4.1.3.1 01 MASURI CONEXE - LUCRARI INTERIOARE 1,041,275.45 197,842.34 1,239,117.79
4.1.4 | Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,041,275.45 197,842.34 1,239,117.79
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL I 0.00 0.00 0.00
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
45 Dotari 115,100.00 21,869.00 136,969.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL il 115,100.00 21,869.00 136,969.00
TOTAL OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE 1,156,375.45 219,711.34 1,376,086.79

Obiect "OB-8" - DEVIZ OBIECT
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& Itant Tohnic
G"TORTUNH

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
VéradiJozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON”

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Ni;-ecv.ilz,. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
e
Director Sef g\(gjeﬁ”n\'ic:;% Ofertant
~ ({'9
-- m;% 2
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@sultnnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALl

Data

lanuarie 2022

TERMICE INTERIAORE

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA B T
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N]:::.:f Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Villoars (fir TVR) Tva Vnlomme Lou TVAL
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
415 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 0.00 0.00 0.00
CAPITOL I
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1,548.11 294.14 1,842.26
functionale
4.2.1 02 MONTAJ.INST.TERMICE INTERIOARE 1,548.11 294.14 1,842.26
TOTAL CAPITOL Il 1,548.11 294.14 1,842.26
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 112,760.00 21,424.40 134,184.40
functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 112,760.00 21,424.40 134,184.40
TOTAL OB-9 MODERNIZARE - INSTALATH 114,308.11 21,718.54 136,026.66

Obiect "OB-9" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-’/éu!ultlnt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi lozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna NT. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
NJ:‘:’; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valdare tacl TVA) s Valoare iouTVA)
General Cheitdien Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant
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Gﬂsu!unt Tehnic
FORTUNA
Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

,BERDE ARON"

Kdrass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ 2
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NJ:;E' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare: fism TVA) A Valoare {CuTVA)
General chinttited] Lei Lei Lei
1 2 3 [} 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
41.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 175,316.62 33,310.16 208,626.78
4.1.4.1 02 INST.SANITARE INTERICARE 175,316.62 33,310.16 208,626.78
4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 175,316.62 33,310.16 208,626.78
CAPITOL Il
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1,295.72 246.19 1,541.91
functionale
4.2.1 03 MONTARE INST.SANITARE 1,295.72 246.19 1,541.91
TOTAL CAPITOL 1l 1,295,72 246,19 1,541,91
CAPITOL 111
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 10,600.00 2,014.00 12,614.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 10,600.00 2,014.00 12,614.00
TOTAL OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII 187,212.35 35,570.35 222,782.69

SANITARE INTERIOARE

Obiect "OB-10" - DEVIZ OBIECT
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/\ ultant Tehni
e"r"on'runn

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON”

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
NI;:vai’z). Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vialowrs {fers TV A Ml cmcr (ol FVA)
General cheltulell Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Director

Ofertant
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tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com

3 Gﬂsulhn! Tehnic
FORTUNA

Atelier de Proiectare

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna

~BERDE ARON”

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DAL

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ ]
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Ng:\zf' Denumirea capitolelor si §ubcapitoielor de ¥ajoare [farm TVAL TR Valoare {cu TVA)
General chsituleli Lei Lei Lei
3 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 121,370.23 23,060.34 144,430,58
4.1.4.1 01 104,562.84 19,866.94 124,429.78
INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.AVERTIZARE
4.1.4.2 03 INST STING.INCEND.INTERIOARE 16,807.39 3,193.40 20,000.80
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 121,370.23 23,060.34 144,430.58
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 5,393.06 1,024.68 6,417.74
functionale
4.2.1 02 3,006.92 571.32 3,578.24
MONTAJ.INST.DETECT.SEMNALIZARE .S AVE
4.2.2 04 MONTAJ.INST 2,386.14 453.37 2,839.50
STING.INCEND.INTERIOARE
TOTAL CAPITOL Il 5,393.06 1,024.68 6,417.74
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 67,406.12 12,807.16 80,213.28
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 67,406.12 12,807.16 80,213.28
TOTAL OB-11 MODERNIZARE - 194,169.42 36,892.19 231,061.60

INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU

Obiect "OB-11" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@sultlnt Tehnic ~BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR .30, JUD.
Atelier de Proiectare Heag COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructi@yzhoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
N[';:‘:i: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valonce fuen TVA) TR Valunre (E TVA]
General cheltulsll Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Director

Ofertant

Obiect "OB-11" - DEVIZ OBIECT
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enlulunl Tehnic
FORTUNA
Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A + Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

+BERDE ARON”

Adrees MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALl

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ H
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.EXTERIOARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr cap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (farm TVA) VA Valoare (cu TVA)
Deviz = cheltuieli
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL I
Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exteriocare
41.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
414 Instalatii 45,448.62 8,635.24 54,083.86
4141 01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 41,267.21 7.840.77 49,107.98
4142 03 INST.STINGERE.INCENDIU.EXTER. 4,181.42 794.47 4,975.88
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 45,448.62 8,635.24 54,083.86
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 493.20 93.71 586.91
functionale
4.21 02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 126.11 23.96 150.07
4.2.2 04 MONTA/.INST STING.INCEND .EXTER. 367.10 69.75 436.85
TOTAL CAPITOL I 493,20 93,71 586.91
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 9,900.00 1,881.00 11,781.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL lll 9,900.00 1,881.00 11,781.00
TOTAL OB-12 MODERNIZARE - 55,841.83 10,609.95 66,451.77

INSTALATILEXTERIOARE

Obiect "OB-12" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/aninlmnt Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

Atelier de Proiectare Adresa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzhoo.com ~Faza DALl

Data

lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
NI;:‘;S Denumirea capitolelor si subcapitolelor de ¥a'ones. (A TVA) va MElON: (W TVA]
General cheltilel) Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Director

Ofertant
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Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @DEUiZG (www.eDevize.ro)

67 /199

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. @ Nicia parte din acest document nu poate fi copiata, modificata sau multiplicatd fird acordul scris al. 5.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

2 ensullanl Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar
Véradi Jézsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Project 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl

Data

lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA gnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N[;‘ “AP- | penumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare [Farn TVA) Ba AESIGS 10 R
eviz cheltuieli - .
General Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL 1
Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1,032.18 196.11 1,228.30
functionale
4.2.1 01 MONTAJ.ICURTE INTERIAORE 1,032.18 196.11 1,228.30
TOTAL CAPITOL Il 1,032.18 196.11 1,228.30
CAPITOL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 12,305.00 2,337.95 14,642.95
4.6 Active necorperale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 12,305.00 2,337,95 14,642.95
TOTAL OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE 13,337.18 2,534.06 15,871.25

INTERIOARE

Obiect "OB-13" - DEVIZ OBIECT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énaultm'lt Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Prolectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
N[;':‘:l[zp Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vsluive ffara 18) VA Valoare (cu TVA)
General chelfulen Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Director

_/

i 2

Ofertant

Obiect "OB-13" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @DQU?ZG (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

3 ensultnnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEQRGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jézsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ i
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV , BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 | Arhitectura 5,651,368.21
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL 469,805.92
NIVEL (POD)
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULU! INFERIOR 372,266.44
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 4,808,295.85
8 414 Instalatii 0.00
9 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00

TOTAL CAPITOL |

5,651,368.21

CAPITOL I

Il. Montaj
11 i4.2 iMonta} utilaje, echipamente tehnologice si functicnale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11

Ill. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

15 4.5 Dotari 0.00
16 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
18 |6.2 JPrcbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (fara TVA) 5,651,368.21
TVA (19.00%) 1,073,759.96
TOTAL OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (cu TVA) 6,725,128.17

Obiect "OB-1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DQU;ZQ (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
/é:\sullanl Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

Atelier de Proiectare Adresa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructi@yahoo.com ~Fg73 DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Ofertant
Obiect "OB-1" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @D@Uile (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

ensultlnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Adpas MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare hgad COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:

Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

/é;lsultant Tehnic

Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii
2 411 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 20,801.78

01 ALEI-TROTUARE 20,801.78

4 4.1.2 Rezistenta 0.00
5 413 Arhitectura 0.00
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 20,801.78

CAPITOL I

Il. Montaj
9 l4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00

CAPITOL 1l

lll. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

i3 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 16.2 | Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (fara TVA) 20,801.78
TVA (19.00%) 3,952.34
|TOTAL OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (cu TVA) 24,754.11

Obiect "OB-2" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DGUiZQ (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/‘Salullnn! Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Prolectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 p 2 3
Director Ofertant

Obiect "OB-2" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@sulhnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA S MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare e COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - AMENAJARE CURTE
INTERIOARE
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

INTERIOARE (cu TVA)

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 21,152.53

01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA 21,152.53

4 4.1.2 Rezistenta 0.00
5 4.1.3  |Arhitectura 0.00
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4,15 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 21,152.53

CAPITOL Il

Il. Montaj
9 [4.2 }Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00

CAPITOL il

lll. Procurare
3 i 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 16.2 ]Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - AMENAJARE CURTE 21,152.53
INTERIOARE (fara TVA)
TVA (19.00%) 4,018,98
TOTAL OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - AMENAJARE CURTE 25,171.51

Obiect "OB-3" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu pregramul @DQU?ZQ {(www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@uullnm Tehnic ”BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare Igsn COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi J6zsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-3" - CENTRALIZATORUL ) Pagina 2 din 2
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

'/\ensunanl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adre: MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare 52 COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 -+ casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant:

Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

Obiectivul: REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON"

Obiectul: OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

nsultant Tehnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
] 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
- 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |instalatii 1,053,139.59

01 INSTALATI ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT SI PRIZE 1,053,139.5¢9

7 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,053,139.59

CAPITOL 11

Il. Montaj
9 4.2 %Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00

CAPITOL 111

Ill. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 45 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00)

CAPITOL IV

IV. Probe
16 r6.2 ’Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE 1,053,139.59
INTERIOARE (fara TVA)
TVA (19.00%) 200,096.52

TOTAL OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE (cu TVA)

1,253,236.11

Obiect "OB-4" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DQU?ZQ (www.eDevize.ro)
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-@su!tml Tehnic

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
»BERDE ARON"

FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resg COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com “Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-4" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

eulultanl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare f8d COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ i
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA cnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII TERMICE
INTERIAORE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 411 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 414 Instalatii 228,142.75
01 INST.TERMICE.INTERIOARE 228,142 75
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 228,142.75
CAPITOL It
Il. Montaj
9 l4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00
CAPITOL Il
Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
moentaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 62 [Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
—
\TOTAL OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII TERMICE 228,142.75
INTERIAORE (fara TVA)
TVA (19.00%) 43,347.12
TOTAL OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII TERMICE 271,489.87

INTERIAORE (cu TVA)

Obiect "OB-5" - CENTRALIZATORUL

Pagina 1 din 2
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

e" . »BERDE ARON”
sultant Tehnic
FORTUNA i MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, 1UD.
Atelier de Proiectare fese COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VdradiJozsef 3 bl. 3A « ST. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 -+ casaluxconstructii@yzhoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
o 1 2 3
Director Ofertant

Obiect "OB-5" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

cmsultant Tehnic ”BERDE ARON”
FORTUNA e MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~fz75 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI FOTOVOLTAICE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 0.00
3 412 Rezistenta 0.00
4 413 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 49,115.31
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 49,115.31
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 49,115.31
CAPITOL I
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,775.80
02 MONTAJINST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 1,775.80
TOTAL CAPITOL 1l 1,775.80
CAPITOL 1l
lll. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita mentaj 277,325.00
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
18 4.5 Dotari 0.00
19 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 277,325.00
CAPITOL IV
IV. Probe
21 ’6.2 iProbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATIL.EXTERIOARE- 328,216.11
PANOURI FOTOVOLTAICE (fara TVA)
TVA (19.00%) 62,361.06
TOTAL OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATIL.LEXTERIOARE- 390,577.17

PANOURI FOTOVOLTAICE (cu TVA)

Obiect "OB-6" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\Gﬂsulmnl Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare oy COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - S5f. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa7a DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

"
G«sultnnl Tehnic »~BERDE ARON
FORTUNA Adrass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Faza DAL

Data lanuarie 2022

PANOURI SOLARE (cu TVA)

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ ;
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA £ gnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-7 CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI SOLARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 3 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 411 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 413 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 8,647.22
01 INST.PANOURI.SOLARE 8,647.22
7 4.1.5 | Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 8,647.22
CAPITOL I
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,402.88
02 MONTAJ.INST.PANOURI.SOLARE 6,402.88
TOTAL CAPITOL Il 6,402.88
CAPITOL Il
Ill. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 59,450.00
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari 0.00
17 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 59,450.00
CAPITOL IV
IV. Probe
19 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
| TOTAL OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.LEXTERIOARE- 74,500.10
PANOURI SOLARE (fara TVA)
TVA (19.00%) 14,155.02
TOTAL OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE- 88,655.12

Obiect “OB-7" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @_DQUEG_ (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

&sultnnl Tehnic ~»BERDE ARON”
FORTUNA i MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare fesa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
1] 1 ] 2 3
Director Ofertant

Obiect "OB-7" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

! ensultlnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULU| NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare fesa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ -
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA - gnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 (4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4.1.3 Arhitectura 1,041,275.45
01 MASURI CONEXE - LUCRARI INTERIOARE 1,041,275.45
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00

TOTAL CAPITOL |

1,041,275.45

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 14_2 [Montaj utilaje, echipamente tehnclogice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00

CAPITOL I

Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 115,100.00
18 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 115,100.00

CAPITOL IV

IV. Probe
20 36.2 ’Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE (fara TVA) 1,156,375.45
TVA (19.00%) 219,711.34
TOTAL OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE (cu TVA) 1,376,086.79

Obiect "OB-8" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DGU]ZQ (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gnsultlnt Tehnic -"BERDE ARON”
FORTUNA Adries MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare = COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Ofertant

Obiect "OB-8" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é:ntulhnl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa73 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
a 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 412 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 0.00

CAPITOL Il

Il. Montaj
8 4.2 Mentaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,548.11

02 MONTA/.INST.TERMICE.INTERIOARE 1,548.11

TOTAL CAPITOL I 1,548.11

CAPITOL 11l

lll. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 112,760.00
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

18 4.5 Dotari 0.00
19 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 112,760.00

CAPITOL IV

IV. Probe
21 %6.2 [Prcbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE (fara TVA) 114,308.11
TVA (19.00%) 21,718.54
TOTAL OB-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE (cu TVA) 136,026.66

Obiect "OB-9" - CENTRALIZATORUL

Foermular generat cu programul @DEU[ZQ (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-@sultanl Tehnic ~BERDE ARON"

FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare re COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 -« casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa7a DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

c)nsunant Tehnic "EERDE ARON”
FORTUNA Wliess MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ =
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA

ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 175,316.62
02 INST.SANITARE INTERIOARE 175,316.62
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 175,316.62
CAPITOL Il
Il. Montaj
9 4.2 Mentaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,295.72
03 MONTARE INST.SANITARE 1,295:72
TOTAL CAPITOL Il 1,295.72
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnclogice si functionale care necesita montaj 10,600.00
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
16 45 Dotari 0.00
17 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 10,600.00
CAPITOL IV
IV. Probe
19 |6.2 IProbe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE (fara TVA) 187,212.35
TVA (19.00%) 35,570.35
TOTAL OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE (cu TVA) 222,782.69

Obiect "OB-10" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (& Deuize (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-/énsuunnt Tohnic »BERDE ARON”

FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare 128 COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructi@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/ign:ul!-nl Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Adiass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA ' onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr, Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
o 1 2 3
CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4  |Instalatii 121,370.23
01 INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI. AVERTIZARE 104,562.84
03 INST STING.INCEND.INTERIOARE 16,807.39
8 415 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 121,370.23
CAPITOL 1
Il. Montaj
10 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5,393.06
02 MONTAJ.INST.DETECT. SEMNALIZARE. 5. AVERTIZARE 3,006.92
04 MONTA/.INST STING.INCEND.INTERIOARE 2,386.14
TOTAL CAPITOL Il 5,393.06
CAPITOL Il
Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 67,406.12
30 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
31 45 Dotari 0.00
32 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 67,406.12
CAPITOL IV
IV. Probe
34 6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU 194,169.42
(fara TVA)
TVA (19.00%) 36,892.19
TOTAL OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU 231,061.60

Obiect "OB-11" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul %I}g (www.eDevize.ro)
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é\ BERDE ARON”
onsultant Tehnic
FORTUNA 4 MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare €3 COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructi@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 i 2 3
(cu TVA)
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-11" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)

91,4199

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna 5.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiati, modificatd sau multiplicata fara acardul scris al. 5.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gﬂsuimnl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa73 DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.LEXTERIOARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
o 1 2 3
CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 411 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 413 Arhitectura 0.00
5 4.1.4  |Instalatii 45,448.62
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 41,267.21
03 INST.STINGERE.INCENDIU.EXTER. 4,181.42
8 4.15 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 45,448.62
CAPITOL 11
II. Montaj
10 4.2 Meontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 493.20
02 MONTA/.INST.PARATRASNET 126.11
04 MONTA/.INST STING.INCEND EXTER. 367.10
TOTAL CAPITOL Il 493,20
CAPITOL 1l
lll. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 9,900.00
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
18 4.5 Dotari 0.00
19 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 9,900.00
CAPITOL IV
IV. Probe
21 6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-12 MODERNIZARE -INSTALATIL.EXTERIOARE (fara TVA) 55,841.83
TVA (19.00%) 10,609,95
TOTAL OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.LEXTERIOARE (cu TVA) 66,451.77
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/a“ g BERDE ARON"
sultant Tehnic
FORTUNA ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare === COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472  casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/Gnsultant Tehnic "BERDE ARON”
FORTUNA fdresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /,\ %
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

I. Constructii si instalatii

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare 0.00
2 412 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 0.00
CAPITOL I
Il. Montaj
8 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functicnale 1,032.18
01 MONTAJ.ICURTE INTERIAORE 1,032.18
TOTAL CAPITOL 1l 1,032.18
CAPITOL 1l
Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita C.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 12,305.00
16 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 12,305.00
CAPITOL IV
IV. Probe
18 ]6.2 [Pfobe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE (fara TVA) 13,337.18
TVA (19.00%) 2,534.06
TOTAL OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE (cu TVA) 15,871.25

Obiect "OB-13" - CENTRALIZATORUL
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\en:uit-nl Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA ifioes MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare re COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
] 1 2 3
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

g Gﬂsulunt Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Kdbesa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VdradiJozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna NT. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructi@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA ‘ nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din m 311.000 3.80 1,181.56
tabla material: 0.00 0.00
manopera: 3.80 1,181.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|CE13A1l - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu m 215.000 59.72 12,838.74
dmmei;iae 15CH material: 41.86 8,998.84
manopera: 17.86 3,839.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin| m 120.000 69.70 8,363.66
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari ol
din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm fatarial: i 7.1l 20
manopera: 26.22 3,146.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|VCO1C1 - asim.Demontare si remontarea aparate de buc 6.000 364.04 2,184.22
climatizare existente ———— 81.89 491.32
manopera: 282.15 1,692.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|RPGA06C1 - asim.Demontarea conductelor de gaz de pe m 17.000 7.04 119.73
fatada material: 0.20 3.47
manopera: 6.84 116.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|IC24E1 - Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda. m 5.000 50.67 253,33
Instalatie gaze constructii industriale sudura in coloane material: 16.09 80.43
d=2 toli . : '
manopera: 34.58 172.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 3305396 - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2 ) m 5.075 12.73 64.59
OL 32157656
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

G"i‘&"ﬁ’r'i’:”iih ;Z:::E Aron MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari Uu.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - -Lei -

0 i i 2 3 4 5=3x4
7|ACBO8AL - asim.Remontarea conductelor de gaz m 22.000 7.09 155.91
material: 0.09 1.98
manopera: 5.86 129.00
utilaj: 1.13 24,93
transport: 0.00 0.00
8|CN13B1 - asim.Vopsirea manuala conductelor de gaz m 22.000 4.74 104.22
material: 0.56 12.26
manopera: 418 91.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.0| 6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 0.374 11.92 4.46
9|IC35HL1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie buc 22.000 16.51 363.28
incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli Fnaterial 207 45 60
manopera: 14.44 317.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10 |RPCT39A1 - Demontarea balustradelor, grilelor, si kg 820.000 1.90 1,557.38
parapetelor metalice montate in beton material: 0.00 0.00
manopera: 1.90 1,557.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si mp 494.500 60.80 30,065.22
ceramice material: 0.00 0.00
manopera: 60.80 30,065.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|(RPCJ46A1 - asim.Reparatii de tencuieli extericare mp 655.000 35.08 22,975.93
executate cu mortar de var-ciment marca 10 T i AtBTIEl 346 2267.94
manopera: 31.62 20,707.98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din mp 739.930 16.30 12,061.78
lemn/pvc/aluminiu material: 0.00 0.00
manopera: 16.30 12,061.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|RPLBO7A - asim.Demontat cablu electric (fatada) M 585.000 1.90 1,111.50
material: 0.00 0.00
manopera: 1.90 1,111.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\ensuuant Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VéradiJozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 a 5=3x4
15(RPEF20F1 - asim.Demontare corp iluminat fluorescent buc 4.000 11.40 45.59
jrtakis) material: 0.00 0.00
manopera: 11.40 45.59
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16 CKl]_.G_l - asim.Procurare si montaj fereastra cu tamplarie mp 632.080 4,150.81| 2,623,644.27
STl ER e S A TR
(e<0.10) si cu un coeficinet termic max U=1.3 WmpK manopera: 151.62 95,835.97
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1e.1| 5000000622 - Fereastra cu tamplarie aluminiu cu mp 632.080 3,850.00) 2,433,508.00

bariera termica cu geam termoizolant

17 |CKO4C#1 - asim.Procurare si montaj fereastra rezistenta mp 70.810 10,274.55 727,541,02
le Fos fia, Bl 99 material:]  10,243.64]  725,352.15
manopera: 30.40 2,152.62
utilaj: 0.51 36.25
transport: 0.00 0.00
17.1 5000000621 - Fereastra rezistenta la foc fixa, El 90 mpe 70.810 10,200.00 722,262.00
18 CKZI!D_# - asim.Procurare si montaj usi intrare din mp 37.040 2,529.23 93,682.80
S e e e
(e<0.10) si cu un coeficinet termic max U=1.3 WmpK manopera: 40.28 1,491.97
utilaj: 0.99 36.72
transport: 0.00 0.00
18.1 6308029 - Usa din aluminiu cu bariera termica mp 37.040 2,450.00 90,748.00
18.2| 6775 - Automacara 12,5tf ora 0.741 49.56 36.72
19|CK26B# - asim.Procurare si montaj Glafuri interiaore si m 752.680 155,98 117,403.40
exteriaore, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre ratarial 140.28 105,589.62
manopera: 15.20 11,440.74
utilaj: 0.50 373.04
transport: 0.00 0.00
19.1 3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre m 752.680 140.00 105,375.20
19.2 6775 - Automacara 12,5tf ora 7.527 49.56 373.04
20|CF22B+#2 - asim.Procurare si montaj profil aluminiu pentru m 392.240 34.47 13,519.35
fereastra/usi, cu lacrimar I 15.47 6,066.79
manopera: 13.00 7,452.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.1 780079412 - Profil aluminiu, picurator m 392.240 13.70 5,373.69
21 RPC}.1381 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul m 1,385.800 26.05 36,102.58
e Al T TR L e
avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime manopera; 25.08 34,754.81
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/‘gﬂsullnnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA i MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare e COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jézsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzhoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o 1 2 3 4 5=3x4
22|CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv mp 554,320 18.39 10,193.75
stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi; Fatarialc 0.90 496 24
manopera: 17.48 9,689.51
utilaj: 0.01 8.00
transport: 0.00 0.00
23 |CNO4B1 - Vopsitorii |a interior si exterior, la pereti si mp 554.320 14.13 7,831.53
tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet thatenal: > 73 151229
de ipsos existent; . : = .
manopera: 11.40 6,319.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.1| 6104353 - Vopsea vinarom alba \V.108-210 stas 7359- kg 138.580 9.85 1,365.01
80
24 RPAAG1A - asim.Procurare si montaj amortizor pentru usa| BUCAT 2.000 220.60 441.21
A material: 191.72 383.45
manopera: 28.88 57.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.1 7801741 - Amortizor usa buc 2.000 191.37 382.75
25(1ZF33A* - asim.Procurare si montaj Profil aluminiu de ml 195.000 23.25 4,534.51
soclu cu picurator pentru termosistem rBtarEl: 19.07 371941
manopera: 418 815.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26|CF22B% - asim.Profile la fatade executate cu sistem m 312.000 24.28 7,573.81
termoizolant exterior - profil de colt universal din PVC cu T
olasatbta et o material: 5.28 1,645.81
manopera: 19.00 5,928.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27 [IZF70A* - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant la mp 1,279.550 185.98 237,971.04
pereti exteriori cu placa din vata minerala bazaltica P
120x1000x600 mm - inclusiv tencuiala decorativa mnterial: 128 A1 200,905,862
(termosistem complet) manopera: 29.26 37,43963
utilaj: 0.41 527.58
transport: 0.00 0.00
271 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante kg 6,397.750 1.28 8,192.06
27.2| 500006645 - Masa spaclu armare kg 3,838.650 1.23 4,724.99
27.3| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 255.910 132 287.57
27.4| 500006647 - Tencuiala decorativa kg 3,582.740 12.04 43,136.19
27.5| 600000419 - Placa din vata minerala bazaltica mp 1,279.550 105.61 135,133.28
120x1000x600 mm
27.6| 5000067381 - Diblu de plastic 10X180 pentru buc 7,677.300 0.49 3,744.22
polistiren si vata minerala
27.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 1,407.505 3.40 4,785.52
27.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 12.796 41.23 527.58
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gﬂnulhnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01,2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
28 (1ZF34B* - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 351.000 198.68 69,736.70
pentru elemente de soclu, inclusiv hidroizolatie (2 starturi), riaterial 15954 55 998 56
strat de protectie . = i 2
manopera: 39.14 13,738.14
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.1| 500002550 - Grund universal kg 70.200 512 359.14
28.2| 500002551 - Izolatie bituminoasa kg 351.000 9.17 3,217.41
28.3 500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata kg 1,404.000 1.03 1,443.87
28.3| 210115212 - Adeziv bituminos la rece kg 421.200 10.50 4,422.60
28.4| 500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat mp 386.100 6.72 2,593.01
28.5| 500006647 - Tencuiala decorativa kg 982.800 12.04 11,832.91
285 500006650 - Membrane bituminoasa V' 2 Kg/mp, APP, mp 351.000 5.96 2,091.96
o°C
285 5000066501 - Membrana cu crampoane mp 351.000 4.78 1,677.78
28.6| 500002577 - Polistiren extrudat XPS pentru soclu cu mp 354.510 72.09 25,558.04
dimensiunile 5 cm
28.7| 500002583 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 155 buc 2,106.000 0.55 1,164.41
mm
29|1ZF70A#2 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 287.180 101.02 29,010.72
la spaleti cu placa din vata minerala bazaltica 30, ol
30x1000x600 mm - inclusiv tencuiala decorativa maserek: 1122 20,489.:48
(termosistem complet) manopera: 29.26 8,402.89
utilaj: 0.41 118.41
transport: 0.00 0.00
29.1 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante kg 1,435.900 1.28 1,838.61
29.2| 500006645 - Masa spaciu armare kg 861.540 1.23 1,060.47
29.3| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 57.436 1.12 64.54
29.4| 500006647 - Tencuiala decorativa kg 804.104 12.04 9,681.41
29.5| 600000412 - Placa din vata minerala bazaltica 30, mp 287.180 18.50 5,312.83
30x1000x600 mm
29.6| 500006973 - Polistiren expandat ignifugat 30mm mp 290.052 5.02 1,457.51
29.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 315.898 3.40 1,074.05
29.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 2.872 41.23 11841
30|RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau mp 18.800 9.58 180.01
neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului rrAterial: 0.00 0.00
prin indepartarea si tunderea tablei : : -
manopera: 9.58 180.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31|RPCI11K# - Tabla zincata: imbracatul cu tabla zincata,la MP 18.800 90.94 1,709.67
cosuri sau atice pentru invelit. din olane sau placi pres atarinl 5550 1043.42
tabla : : : 5
manopera: 34.96 657.25
utilaj: 0.48 8.99
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

: "
/\e"f-"o"i{:;ﬂ'ﬂi‘h :;:f::E Aron MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « 5f, Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
32|CB47A1 - asim.Schela metalica tubulara lucrari pe mp 2,340.000 20.47 47,902.21
suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv - inclusiv rnatarial; 523 5 22061
montare si demontare :
manopera: 18.24 42,681.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 RCSH29A% - Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la mp 2,340.000 8.68 20,317.74
exec.invelitorilor si fatadelor material: 011 267.76
manopera: 8.36 19,562.40
utilaj: 0.21 487.58
transport: 0.00 0.00
34|TRILAAOLCI - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 15.200 13.30 202.16
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.l material: 0.00 0.00
manopera: 13.30 202.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35|TRAO1A1OP - Transportul rutier al pamintului sau tona 15.200 6.76 102.72
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ raterial: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 102.71
36| TRAO1A20 - Trar\sportul rutier al tona 140.010 11.71 1,639.32
;ﬂoaiizllalelor,semlfa bricatelor cu autobasculanta pe dist.= Fhatarial: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 1,639.32
37 |TRILAAOS8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 140.010 13.30 1,862.13
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren matarial’ 0.00 0.00
R manopera: 13.30 1,862.13
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 140.100 62.32 8,731.03
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M & material: 0.00 0.00
manopera: 62.32 8,731.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
134.10 10,148.25| 3,766,218.65| 385,633.57 1,621.50 1,742.04| 4,155,215.76
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia a:e.iguratorie 2.2500 % 0.00 8,676.76 0.00 0.00 8,676.76
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 3, ?ﬁﬁ.ZlB.g 394,310.32 1,621.50 1,742.04| 4,163,892.51
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

'/‘gnsult-nl Tehnic ”BERDE ARON”
FORTUNA adivees MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie 1 Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL
Cheltuieli indirecte |
Cheltuieli indirecte } 10.0000 %| 376,621.87 39,431.03 162.15 174.20 416,389.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 4,142,840.5| 433,741.36 1,783.65 1,916.24 4,580,281.76
2
Beneficiu
Profit 5.0000 %| 207,142.03 21,687.07 89.18 95.81 229,014.09
T4 = T3 + Beneficiu 4,349,982.5| 455,428.42 1,872.83 2,012.05 4,809,295.85
5
TOTAL GENERAL (fara TVA) 4,809,295.85
TVA (19.00%) 913,766.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 5,723,062.06
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-@lull-nt Tehnic ~BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare hesa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ R
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI INFERIOR
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent* buc 101.000 11.40 1,151.25
material: 0.00 0.00
manopera: 11.40 1,151.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCGO6C - asim.Demolarea termoziolzatiei din blocuri bca| me 136.920 152.11 20,826.25
material: 0.11 14.41
manopera: 152.00 20,811.84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|IZF70A#5 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 912.740 278.45 254,155.50
la aplicat la demisol cu placa din vata minerala bazaltica il
150, 150x1000x600 mm - fara tencuiala decorativa materek ginls ksl
manopera: 29.26 26,706.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 4,107.330 1.03 4,239.59
3.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 2,738.220 1.23 3,370.47
3.3 600000430 - Placa din vata minerala bazaltica 150, mp 912.740 235.30 214,767.72
150x1000x600 mm
3.4 500001217 - Diblu de plastic 10X200 pentru polistiren buc 4,563.700 0.32 1,452.17
si vata minerala
3.5| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 1,004.014 3.40 3,413.65
4|RPCJ46A1 - asim.Reparatii de tencuieli exterioare mp 912.740 35.08 32,016.87
executate cu mortar de var-ciment marca 10 T material: 346 3,160.37
manopera: 31.62 28,856.49
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|TRBO1A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 91.730 65.13 5,974.52
inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M $ material: 0.00 0.00
mancpera: 65.13 5,974.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@suitanl Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA o MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.3, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jézsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa73 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|TRILTAAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 91.730 13.30 1,220.01
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1l nistarial: 0.00 0.00
manopera: 13.30 1,220.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7| TRAO1A1OP - Transportul rutier al pamintului sau tona 91.730 6.76 619.90
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ Material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 619.87
8| TRAO1A20 - Tra_nspo_ztul rutier al tona 48.290 11.71 565.41
;‘:;:;:IaIelor,semlf&brlcatelor cu autobasculanta pe dist.= ateral: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 565.41
9| TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 48.290 13.30 642.26
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
m— manopera: 13.30 642.26
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10 TRBO1A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 48.290 65.13 3,145.21
inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M § material: 0.00 0.00
manopera: 65.13 3,145.21
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
48.29 2,329.17, 230,623.51 88,508.38 0.00 1,185.27 320,317.16
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe |
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 1,991.44 0.00 0.00 1,991.44
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 230,623.51| 90,499.82 0.00 1,185.27 322,308.60
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 23,062.35 9,049.98 0.00 118.53 32,230.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 253,685.86, 99,549.80 0.00 1,303.80 354,539.46
Beneficiu
Profit 5.0000 % 12,684.29 4,977.49 0.00 65.19 17,726.97
T4 = T3 + Beneficiu 266,370.15| 104,527.29 0.00 1,368.99 372,266.44
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-/\ensulhnl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA r— MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi lozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA) 372,266.44
TVA (19.00%) 70,730.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 442,997.06
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/én\n:ulunt Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare e COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VaradiJozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA gnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-1 CRESTEREA EFICIENTElI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL
(POD)
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|IZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin MP. 1,035.000 4.61 4,767.96
curatire cu peria de sirma material: 054 562.00
manopera: 4.06 4,205.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCEO7B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de MP 1,035.000 14.39 14,891.60
polietilena montata prin asezare rmsterial: 869 899210
manopera: 5.70 5,899.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RPCE56B+ - asim.Termoizolatie |la terase sau poduri din MP 1,035.000 260.78 269,903.41
polistiren extrudat grafitat XPS de 20 cm fixat cu adeziv Fnaterial: 253.18 262 037.41
manopera: 7.60 7,866.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|RCSE40C - asim.Folie PE mp 29.430 0.76 22.37
material: 0.38 11.18
manopera: 0.38 11.18
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.0 6716649 - Folie polietilena 0,2 MM mp 29.430 0.38 11.18
5|RPCE12XB - Strat suport sau sapa prot.pt.hidroiz.cu mp 1,035.000 102.55 106,138.53
mortar decim.gros.3,5-4CM armat cu plasa sirma neagra rhateral: 2503 25 905 .33
2,5MM s i ! :
manopera: 77.52 80,233.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|TRAO1A20 - Transpaortul rutier al tona 99.120 11.71 1,160.56
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
20 km. - : .
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 1171 1,160.56
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/\ sultant Tehnic
GFC;R:I'TUNB

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON"

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 3 E=3xd
7|TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 99,120 13.30 1,318.30
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren aterial: 0.00 0.00
categ. = . .
manopera: 13.30 1,318.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 99,120 62.32 6,177.16
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ ateral: 0.00 0.00
manopera: 62.32 6,177.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
99.12 2,781.88) 297,508.02| 105,711.29 0.00 1,160.56 404,379.87
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj ] Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe i
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 2,378.50 0.00 0.00 2,378.50
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 297,508.02| 108,089.79 0.00 1,160.56 406,758.37
Cheltuieli indirecte l
Cheltuieli indirecte k 10.0000 % 29,750.80 10,808.98 0.00 116.06 40,675.84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 327,258.83| 118,898.77 0.00 1,276.61 447,434.21
Beneficiu
Profit [ 5.0000 % 16,362.94 5,944.94 0.00 63.83 22,371.71
T4 = T3 + Beneficiu 343,621.77| 124,843.71 0.00 1,340.44 469,805.92
TOTAL GENERAL (fara TVA) 469,805.92
TVA (19.00%) 89,263.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 559,069.04
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsu!tnnl Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEOQRGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna NF. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yzhoo.com ~F373 DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA <~ ggnsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-2 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
Stadiul fizic: 01 ALEI-TROTUARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
[1] 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 9.750 228.08 2,223.81
beton_ armat cu rpijlpace njecani_ce_ a beton_ulul armat din rhotarial: 0.00 0.00
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
manopera: 209.00 2,037.75
utilaj: 19.08 186.06
transport: 0.00 0.00
2|TSAO1Al - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 39.000 19.76 770.64
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la ot
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in Mmatenpl. ol 000
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera: 19.76 770.64
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj: 0.00 0.00
peste nivelul sapaturii teren usor
transport: 0.00 0.00
3|TRAO1A1OP - Transportul rutier al pamintului sau tona 85,800 6.76 579.83
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ e atoral 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 579.79
4|TSDO1A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 29.250 6.95 203.40
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor material: 0.00 0.00
manopera: 6.95 203.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 0.292 742.43 217.16
a un‘_lpluturltor in straturi succesive de _20—30 cm ) mc FHBEGLIAL: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv manopera: 335.16 98.03
utilaj: 407.27 119.13
transport: 0.00 0.00
6| TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM mp 97.500 23.14 2,256.03
ohivrle 100XI00MM material: 17.82 1,737.85
manopera: 531 518.18
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éﬂlultlﬂl Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazg DALl

Data

lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 3 =3x4
7|IFB0O9D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 97.500 22.07 2,151,53
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din material: 763 743.63
e manopera: 14.44 1,407.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8|(TRAO1A30 - Transportul rutier al tona 8.330 16.16 134.60
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= o atorial 0.00 0.00
RO manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 16.16 134.60
9|TSDO1ALl - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 9.750 6.95 67.80
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor materal: 0.00 0.00
manopera: 6.85 67.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10| TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 0.098 742.43 72.39
a umpluturilor i’n straturi succesive de 20-30 cm ) mc aterial: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv manopera: 335.16 32.68
utilaj: 407.27 39.71
transport: 0.00 0.00
11|IZF20A1 - asim.Procurare si montaj cordon de etansare M 195.000 14.19 2,766.54
material: 4.43 864.71
manopera: 9.71 1,893.70
utilaj: 0.04 8.13
transport: 0.00 0.00
12|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 29.250 47.71 1,395.64
si fund_at_ii de utilaje simplg cu _form_e reguigte din panouri material: 325 95 18
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera: 44.46 1,300.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 97.500 48.76 4,754.47
Sl material: 31.28 3,050.17
manopera: 17.48 1,704.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1| 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 9.750 265.77 2,591.23
14|TRAO6ALO0 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 23.400 8.14 190.57
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.14 190.57
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Ulilaj Transport TOTAL
65.49 264.08 6,491.54 10,034.88 353.02 904.97 17,784.41
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsultlnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare fesd COVASNA

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

VéradiJozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe 5
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 225.78 0.00 0.00 225.78
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 6,491.54 10,260.66 353.02 904.97 18,010.20

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 649.15 1,026.07 35.30 90.50 1,801.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 7,140.70 11,286.73 388.33 995.46 19,811.22

Beneficiu
Profit ‘ 5.0000 % 357.03 564.34 19.42 49.77 990.56
T4 = T3 + Beneficiu 7,497.73 11,851.06 407.74 1,045.24 20,801.78
TOTAL GENERAL (fara TVA) 20,801.78
TVA (19.00%) 3,952.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 24,754.11

Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

ensult-nt Tehnic "BERDE ARON"
FORTUNA £ MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare h2sd COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructi@yzhoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : sultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-3 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - AMENAJARE CURTE
INTERIOARE
Stadiul fizic: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
] 1 2 3 4 5=3x4
1|DA26A% - Asternerea in straturi uniforme de 5-30 CM a mp 98.000 7.27 712.56
pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren thataral 197 192 69
orizontal de: 5 CM grosime; : s :
manopera: 494 484.12
utilaj: 0.36 35.75
transport: 0.00 0.00
1.1 20010472 - Pamant vegetal mc 6.174 29.70 183.37
2|TSHO9AL1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 100 0.980 357.80 350.64
554 in panta sub 20.% mp material: 174.64 171.14
manopera: 18316 179.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|DAO06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2,900 89.93 260.80
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si materal: 3237 93.86
anticapilara, cu asternere manuala; : : :
manopera: 44.08 127.83
utilaj: 13.49 39.11
transport: 0.00 0.00
4|TSDO1A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 2.900 6.95 20.17
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor Fatarial 0.00 0.00
manocpera: 6.95 20.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|TSDO7AL - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou| 100 0.029 793.79 23.02
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi mc aterial: 0.00 0.00
succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv . : .
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera: 192.62 5.59
cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94% utilaj: 601.16 17.43
transport: 0.00 0.00
6(DD02A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe| mp 29.000 119.13 3,454.81
un substrat de nisip material: 93.39 2,708.43
manopera: 25.46 738.34
utilaj: 0.28 8.04
transport: 0.00 0.00
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/V\ sultant Tehnic
Gﬂl‘ORTIJNn

Atelier de Proiectare

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A + Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoco.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

,BERDE ARON”

Aeireey MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 0172022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|DE10AL - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare m 58.000 53.95 3,129.00
20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM aterial: 3168 1.837.48
manopera: 22.27 1,291.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
LAl 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 me 2.610 265.77 693.65
8|RCSE40A#1 - asim.Procurare si montaj folie filtru mp 127.000 38.66 4,909.72
material: 2.84 360.04
manopera: 35.72 4,536.44
utilaj: 0.10 13.23
transport: 0.00 0.00
8.1 6716757 - Folie filtru mp 133.350 2.70 360.04
9|RPCE31D+ - asim.Procurare si montaj hidroizolatie din MP 127.000 41.43 5,260.98
membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 material: 3230 4.102.27
straturi de membrana autocolanta £
manopera: 912 1,158.24
utilaj: 0.00 0.47
transport: 0.00 0.00
9.1 7801671 - Membrana bituminoasa autocolanta mp 266.700 12.87 3,432.94
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
35.06 224.78 9,465.92 8,541.74 114.03 0.00 18,121.69
Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj i Transport TOTAL ]
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 192.19 0.00 0.00 192.19
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 9,465.92 8,733.93 114.03 0.00 18,313.88
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ‘ 10.0000 % 946.59 873.39 11.40 0.00 1,831.39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 10,412,51 9,607.33 125.44 0.00 20,145,27
Beneficiu
Profit l 5.0000 % 520.63 480.37 6.27 0.00 1,007.26
T4 = T3 + Beneficiu 10,933.13 10,087.69 131.71 0.00 21,152.53
TOTAL GENERAL (fara TVA) 21,152.53
TVA (19.00%) 4,018.98
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 25,171.51
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@sulunt Tehnic

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
~BERDE ARON”

FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022

tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructi@yahoo.com “Fazg DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsunnni Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA AeEs MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S5.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ _
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
Stadiul fizic: 01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT S| PRIZE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TvA)

- Lei - - Lei -

4] 1 2 3 4 5=3x4
1|RPEF20F1 - Demontare corp iluminat flucrescent* buc 560.000 11.40 6,383.15
material: 0.00 0.00
manopera: 11.40 6,383.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPEE24A%# - . ' BUCAT 132.000 2.28 300.96
E e sesnab vy oo e A [ metena| 000
manopera: 2.28 300.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RPEC20A1 - Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in| buc 189,000 34.96 6,607.30
incap H<3M material: 0.00 0.00
manopera: 34.96 6,607.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|EEO1GO1#7 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, buc 47.000 209.72 9,856.64
cu tub LED 2x20W (2x1800 Im), soclu T8, IP65 material: 174 42 8.197.67
manopera: 34.96 1,643.12
utilaj: 0.34 15.84
transport: 0.00 0.00
4.1 6000003727 - Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W buc 47.000 160.00 7,520.00

(2x1800 Im), soclu T8, IP65
5|EEO01GO1#8 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, buc 77.000 161.26 12,416.70
cu tub LED 1x20W (1x1800 Im), soclu T8, IP65 aterial: 12596 9.698.82
manopera: 34.96 2,691.92
utilaj: 0.34 25.96
transport: 0.00 0.00
51 6000003728 - Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W buc 77.000 112.02 8,625.54
(1x1800 Im), soclu T8, IPE5

6|EE01GO01#4 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, buc 246.000 512.72 126,128.05
cu tub LED 4x18W (4x850 Im), soclu G13, IP20 P 477 42 117,444.97
mancpera: 34.96 8,600.16
utilaj: 0.34 82.93
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/anlull-n! Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahco.com ~“Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lei -
[*] 1 2 3 4 5=3x4
6.1| 6000003724 - Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W buc 246.000 460.00 113,160.00
(4x850 Im), soclu G13, IP20
7 |EE01GO1#14 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, | buc 39.000 399.60 15,584.23
cu tub LED 4x18W (4x850 Im), soclu G13, IP40 Thatonal: 364.30 14,207.64
manopera: 34.96 1,363.44
utilaj: 0.34 13:15
transport: 0.00 0.00
7.1 6000003712 - Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W buc 39.000 348.00 13,572.00
(4x850 Im), soclu G13, IP40
8 |EE01GO1#3 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat buc 6.000 394.83 2,368.97
cu kit de emergenta pentru asigurarea iluminatului material: 35953 2157.19
impotriva panicii, cu o autonomie de functionare de 3 ore. , - - ——
tub LED 4x18W (4x850 Im), soclu G13, IP40 manopera: 34.96 209.76
utilaj: 0.34 2.02
transport: 0.00 0.00
8.1 6000003723 - Corp de iluminat cu kit de emergenta buc 6.000 343.28 2,059.68
pentru asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , tub LED 4x18W
(4x850 Im), soclu G13, IP40
9|EE01GO1#11 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat buc 6.000 180.48 1,082.86
cu bec LED tip aplice de perete 18W, 2000 Im, IP 44 naterial: 14518 871.07
manopera: 3496 209.76
utilaj: 0.34 2.02
transport: 0.00 0.00
a1 60000037211 - Corp de iluminat cu bec LED tip aplice buc 6.000 131.05 786.30
de perete 18W, 2000 Iim, IP 44
10| EE01GO1#9 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, buc 5.000 83.47 417.33
plafonier LED 8W, 560 Im, IP65, modul LED integrat RALEHALL 4817 24024
manopera: 3496 174.80
utilaj: 0.34 1.69
transport: 0.00 0.00
101 6000003729 - Corp de iluminat, plafonier LED 8W, 560 buc 5.000 35.00 175.00
Im, IP65, modul LED integrat
11|EEO1GO1#6 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, buc 40.000 106.11 4,244.39
cu tub LED 1x20W (1x1800 Im), soclu T8, IP20 tatarial: 70.81 283251
manopera: 34.96 1,398.40
utilaj: 0.34 13.48
transport: 0.00 0.00
11.1| 6000003726 - Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W buc 40.000 57.42 2,296.80
(I1x1800 Im), soclu T8, IP20
12 |EE01GO01#14 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat buc 20.000 174.37 3,487.31
cutubLED 1 X 20 W, ( 1 x 1800 Im), soclu T8, IP 20 + kit matarial: 139.07 278137
de emergenta pentru asigurarea iluminatului impotriva & : - .
panicii, cu autonomie de functionare de 3 ore manopera: 34.96 699.20
utilaj: 0.34 6.74
transport: 0.00 0.00
12.1| 60000037 - Corp de iluminat cu tub LED1 X20W, (1 x| buc 20.000 125.00 2,500.00
1800 Im), soclu T8, IP 20 + kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu autonomie
de functionare de 3 ore
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEOQRGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

"
@sult-nl Tehnic "BERDE ARON
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar
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Data

lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|EE01GO1#13 - asim.Procurare si montaj corp de iluminat, | buc 15.000 260.22 3,903.23
cu tub LED 2 x 20 W ( 2 x 1800 Im), soclu T8, IPE5 + kit de e e— 53492 337378
emergenta pentru asigurarea iluminatului impotriva panicii, : : < :
cu o autonomie de functionare de 3 ore. manopera: 34.96 524.40
utilaj: 0.34 5.06
transport: 0.00 0.00
13.1 6000003720 - Corp de iluminat, cu tub LED 2 x 20 W ( buc 15.000 210.00 3,150.00
2 x 1800 Im), soclu T8, IP65 + kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impetriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore.
14|EE10B#2 - asim.Corp de iluminat de siguranta monobloc buc 69.000 341.30 23,549.46
cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material o
plastic - CORP IL DE EVACUARE qinten’ BEOE  £.500.9
manopera: 38.00 2,622.00
utilaj: 0.67 46.52
transport: 0.00 0.00
14.0 0800399 - lluminat siguranta - evacuare 8W,2h,IP65 buc 69.207 298.51 20,658.98
15|EE10B#3 - asim.Corp de iluminat de siguranta monobloc buc 13.000 229.37 2,981.77
cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material P
plastic -CORP IL SIGURANTA PT HIDRANT e Lo Epei
manopera: 38.00 494.00
utilaj: 0.67 8.76
transport: 0.00 0.00
15.1 200103583 - Corp il siguranta pt buc 13.039 188.02 2,451.59
hidrant,8W,echip.acum.2h
16 |EE1OB#4 - asim.Corp de iluminat de siguranta monobloc buc 2,000 226.29 452,57
cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material B
plastic - CORP IL DE ASIG. CONT.LUCRU SHATETI: o S5 en
manopera: 38.00 76.00
utilaj: 0.67 1.35
transport: 0.00 0.00
16.1| 200103582 - corp il de asig. cont.lucru, 8W,echip.cu buc 2.006 184.98 371.07
acumulat 3h
17 |[EDO1A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie buc 60,000 16.18 970.68
nermala sau impermeabila (flans), montat ingropat TAtEral: 4.02 241.08
manopera: 12.16 729.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17.1 5500720 - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V buc 60.600 3.70 223.93
10a
18|EDO1]1 - asim.Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 buc 70.000 56.43 3,950.43
S8Y 254, iontat ingrapat material: 48.83 3,418.43
manopera: 7.60 532.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
181 5519147 - Intrerupator pachet bipolatripl0a etans buc 70.000 47.23 3,305.82
sil.ea-1020
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
19|EDO3E1 - Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de buc 38.000 11.04 419.49
capat) constructie normala sau constructie impermeabila S
(flans), montat ingropat, exclusiv doza de aparat matenn: i b
manopera: 6.08 231.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.1 5520342 - Comutator cruce cumpana st simbol 006 10a| buc 38.380 4.90 187.95
250 V53185
20|EDO8AL - asim.Priza monofazice cu contact de protectie buc 82.000 22.22 1,822.19
230V; 16A, IP65, montata ingropat matanal: 10.06 825.07
manopera: 12.16 997.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.0| 8005536248 - Priza monobloc pt cu cp simb 161 250V buc 82.000 4.86 398.82
10-16a 53184
20.0| 5536248 - Priza monobloc pentru cu cp simb 161 250 V| buc 82.820 4.86 402.81
10-16a 53184
21|EDOBAL1" - asim.Priza monofazice duble cu contact de buc 250.000 25.80 6,449.72
protectie 230V; 16A, IP65, montata ingropat R atarial: 13 64 3409.72
manopera: 12.16 3,040.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21.0| 8005536248 - Priza monobloc pt cu cp simb 161 250V buc 250.000 4.86 1,215.92
10-16a s3184
21.0| 55359951 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 252.500 8.41 2,122.35
V/10a-16a,mont.ingr
22 |EDOBH1 - Priza tripolara, de 10 sau 25 a, cu fisa, in buc 10.000 182.75 1,827.48
carcasa de bachelita, montata aparent pe dibluri de lemn material: 16983 169828
manopera: 12.92 129.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22.1 5535933 - Priza si fisa tripol.bachel.cucontact buc 10.100 168.00 1,696.80
protec.380 V,25a
23|EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 188.000 12.69 2,386.14
instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16 rAtarTAl 357 671.58
manopera: 9.12 1,714.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.1 7318987 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 188.000 3.04 571.01
inst.tip:nbu pgl6é
24 |ECO4A1#1 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 4,630.000 15.56 72,022.69
liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand e
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul mptenay b il
canalelor (N2XH 3x1.5) manopera: 3.04 14,075.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
243 48018921 - Cablu energie N2XH 3x1.5 m 4,722.554 12.24 57,804.06
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Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 =3x4
25/ ECO4A1#2 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 2,650.000 18.67 49,466.56
liber prin asezare (fara d‘ispozitive de fixare), cablul avand material: 15 63 41,41056
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul
canalelor (N2XH 3x2.5) manopera: 3.04 8,056.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25 1 48018922 - Cablu energie N2XH 3x2.5 m 2,702.974 15.29 41,328.46
26|ECO4A1#3 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 180.000 19.76 3,556.44
liber prin asezare (fara d'lspozmve de fixare), cablul avand rnaterial’ 16.72 3,009.24
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul
canalelor (N2XH 5x4) manopera: 3.04 547.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.1 48018923 - Cablu energie N2XH 5x4 m 183.598 16.36 3,003.67
27 |ECO4A1#4 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 190.000 13.56 2,575.73
liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand e
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul rrumkerial: o 1,851
canalelor (N2XH 5x2.5) manocpera: 3.04 577.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2ed 48018924 - Cablu energie N2XH 5x2.5 m 193.798 10.28 1,992.24
28 |ECO4A1#5 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 82.000 27.34 2,241.60
liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand ot
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul eakelrial: 2420 199227
canalelor (N2XH 5x6) manopera: 3.04 249.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
281 48018925 - Cablu energie N2XH 5x6 m 83.639 23.79 1,989.78
29 |ECO4AL1#6 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 85.000 48.84 4,151.22
liber prin asezare (fara d_ispozitive de fixare), cablul avand material: 4580 3.892.82
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul
canalelor (N2XH 5x10) manopera: 3.04 258.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
291 48018926 - Cablu energie N2XH 5x10 m 86.699 44.87 3,890.19
30(EC04A1#7 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 98.000 68.80 6,742.32
liber prin asezare (fara d‘ispozitive de fixare), cablul avand raterial: 6576 6,444 40
conducte cu sectiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul
canalelor (N2XH 5x16) manopera: 3.04 297.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
301 48018927 - Cabiu energie N2XH 5x16 m 99.959 64.44 6,441.36
31|ECO4A1#8 - asim.Cablu pentru energie electrica, montat m 40.000 100.12 4,004.92
liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand materal: 97.08 3.883.32
conducte cu sectiunea peste 16 mmp, montat pe fundul
canalelor (N2XH 5x25) manopera: 3.04 121.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.1 48018928 - Cabiu energie N2XH 5x25 m 40.800 95.15 3,882.08
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 3 2 3 4 5=3x4
32|ECO5A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp m 120.000 137.42 16,490.40
tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, material: 133.62 16.034.40
tablouri, aparate - - L
manopera: 3.80 456.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
321 4803204 - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3X 95 + 50 M m 122.400 131.00 16,034.40
s 8778
33 |EA15A% - asim.Procurare si montaj tub de protectie HFXP m 15.000 13.86 207.95
16 mm material: 7.45 111.69
manopera: 6.08 91.20
utilaj: 0.34 5.06
transport: 0.00 0.00
33.0| 57042681 - Tub de protectie HFXP 16 mm m 15.000 7.30 108.50
34|EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 7,280.000 24.70 179,789.87
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau e
aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat et 2 Bl i
ingropat manopera: 16.72 121,721.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35(EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 190.000 25.71 4,884.11
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau AT
aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat matsTal 839 170701
ingropat manopera: 16.72 3,176.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 |EAO2AS3 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 262.000 21.57 5,651.27
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau =
aparent, avand diametrul exterior de 25,8 MM, montat material; 585 L 210.83
ingropat manopera: 16.72 4,380.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37|EAO02B1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 85.000 32.69 2,778.54
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau D
aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat FEtgrial: 188 Eua
ingropat manopera: 24.70 2,099.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|EAO02B3 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 138.000 45.65 6,299.14
policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau raterial: 20.95 > 89054
aparent, avand diametrul exterior de 50 mm, montat s . - :
ingropat manopera: 24.70 3,408.60
utilaj: 0.00 Q.00
transport: 0.00 0.00
39 |EFO8AZ# - asim.Procurare si montaj Tablou electric cu 4 buc 2.000 97.58 195.17
module material: 24.71 49.42
manopera: 72.20 144.40
utilaj: 0.67 1.35
transport: 0.00 0.00
39.1 20010330 - Tablou electric, aparent,4 module buc 2.000 18.00 36.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
40|EF08A#1 - asim.Procurare si montaj Tablou electric cu 9 buc 4.000 100.58 402.33
it material: 27.71 110.83
manopera: 72.20 288.80
utilaj: 0.67 2.70
transport: 0.00 0.00
40.1 20010331 - Tablou electric, aparent,9 module buc 4.000 21.00 84.00
41|EFO8A#2 - asim.Procurare si montaj Tablou electric cu 16 | buc 3.000 130.58 391.75
module material; 57.71 173.13
manopera: 72.20 216.60
utilaj: 0.67 2.02
transport: 0.00 0.00
41.1 20010332 - Tablou electric, aparent, 15 module buc 3.000 51.00 153.00
42|EFO8A#3 - asim.Procurare si montaj Tablou electric cu 18 | buc 4.000 148.58 594.33
module material: 75.71 302.83
mancpera: 72.20 288.80
utilaj: 0.67 2.70
transport: 0.00 0.00
42.1 20010333 - Tablou electric, aparent,18 module buc 4.000 69.00 276.00
43 |EF06AL - asim.Procurare si montaj Disjunctor 10A buc 54.000 38.12 2,058.58
material: 25.20 1,360.90
mancpera: 12.92 697.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43.1 550049512 - Disjunctor 10A buc 54.000 22.00 1,188.00
44 EFO6B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 63.000 123.03 7,750.87
material: 100.23 6,314.47
manopera: 22.80 1,436.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44.1| 55370721 - Disjunctor 16A buc 63.000 98.00 6,174.00
45|EFO06C1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 20A buc 11.000 91.23 1,003.49
material: 65.01 715.07
manopera: 26.22 288.42
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45.1| 5537072124 - Disjunctor 20A buc 11.000 59.86 658.46
46 |EFO6C1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 25A buc 2.000 109.37 218.73
material: 83.15 166.29
manopera: 26.22 52.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46.1| 5537072123 - Disjunctor 25A buc 2.000 78.00 156.00
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-Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
47 |[EFO06D1#3 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 32A buc 2,000 84.79 169.58
material: 80.23 160.46
manopera: 4,56 9.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.1 553721613 - Disjunctor 32A buc 2.000 78.00 156.00
48|EF06D1#1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 50A buc 3.000 146.79 440.37
material: 142.23 426.69
manopera: 4.56 13.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
48.1 55372161 - Disjunctor 50A buc 3.000 140.00 420.00
49 (EFO05C% - asim.Procurare si montaj Disjunctor 63A buc 1.000 192.97 192,97
material: 166.75 166.75
manopera: 26.22 26.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49.11 5536787421 - Disjunctor 63A buc 1.010 160.00 161.60
50(EFO5C#1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 320A buc 1.000 1,979.66 1,979.66
material: 1,953.44 1,953.44
manopera: 26.22 26.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50.1| 553678742 - Disjunctor 320A buc 1.010 1,929.00 1,948.29
51|EHO1A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 1.000 45,07 45.07
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 29.26 29.26
utilaj: 15.81 15.81
transport: 0.00 0.00
52|RPCUOBA# - Executarea santurilor < 5 CM adincime, in: M 7,914.000 34.20 270,658.80
pereti din zidarie de caramida material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 270,658.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53|RPCU13ALl - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 250.000 49.02 12,255.00
gaurilor necesare trecerii conductorilor material: 0.00 0.00
manopera: 49.02 12,255.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54|EAO01B# - Tub de protectie din material plastic montat m 75.000 44.64 3,347.79
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv aterial: 681 510.68
manopera: 25.84 1,938.00
utilaj: 11.99 899.11
transport: 0.00 0.00
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tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
54.1 6704534 - Tub protectie pvc D40 MM m 76.500 0.02 161
54.2\ 5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-16/1 buc 22.500 8.48 190.73
ntr28
54.3 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 18.750 13.88 260.27
55|TRILAAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.600 13.30 7.98
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.l matarial: 0.00 0.00
manopera: 13.30 7.98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
56 | TRAOL1A1OP - Transportul rutier al pamintului sau tona 0.600 6.76 4.05
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 4.05
57 |TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 7.080 11.7% 82.90
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
20 km. - 5 .
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.7% 82.90
58| TRILAAOS8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 7.080 13.30 94.16
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren atarisl: 0.00 0.00
categ. = : :
manopera: 13.30 94.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59(TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 7.080 62.32 441.23
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 62.32 441.23
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
7.09 12,889.54| 409,744.76| 489,802.63 1,154.26 86.95 900,788.61
Recapitulatie Valoare —[ Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe '
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 11,020.56 0.00 0.00 11,020.56
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 409,744.76| 500,823.19 1,154.26 86.95 911,809.17
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ‘ 10.0000 % 40,974.48 50,082.32 115.43 8.70 91,180.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 450,719.24| 550,905.51 1,269.69 95.65 1,002,990.08
Beneficiu I =
Profit | 5.0000 %  22,535.96]  27,545.28] 63.48| 4.78 50,149.50
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/\ REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

sultant Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ko MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fzza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie ! Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu 473,255.20| 578,450.79 1,333.17 100.43| 1,053,139.59
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,053,139.59
TVA (19.00%) 200,096.52
' TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,253,236.11

Director Ofertant

Deviz "01" - Formular F3 . Pagina 10 din 10
Formular generat cu programul @DQ\JiZG (www.eDevize.ro)

123 199

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna 5.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicata fara acerdul scris al. 5.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@suﬂnnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Projectare rexd COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VéradiJézsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Beneficiar:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /\ R
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-5 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII TERMICE
INTERIAORE
Stadiul fizic: 01 INST.TERMICE.INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari Uu.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
] 1 2 3 4 5=3x4
1/ RPGB20C# - asim.Demontarea radiatoarelor din fonta BUCAT 137.000 50.16 6,871.92
A material: 0.00 0.00
manopera: 50.16 6,871.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 RPGAO04G1 - asim.Demontare teava otel m 1,200.000 9.01 10,810.51
material: 1.41 1,690.51
manopera: 7.60 9,120.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|IBO6AL# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 1.000 199.04 199,04
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM material’ 179.37 179.37
manopera: 19.00 19.00
utilaj: 0.67 0.67
transport: 0.00 0.00
31 5708618 - Corp de incalzire din otel modei 11/600/400 -| buc 1.000 136.25 136.25
498W
4|IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 14.000 277.79 3,889.08
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM hatenal: 25812 361365
manopera: 19.00 266.00
utilaj: 0.67 9.44
transport: 0.00 0.00
4.1 5708622 - Corp de incalzire din otel model 11/600/600 -| buc 14.000 215.00 3,010.00
717W
5|IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 7.000 327.79 2,294.54
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM atarialt 308.12 2 156.82
manopera: 19.00 133.00
utilaj: 0.67 472
transport: 0.00 0.00
5.4 5708623 - Corp de incalzire din otel model 11/600/800 -| buc 7.000 265.00 1,855.00

997W
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/"éﬂ_u,m, S ,/BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare tesa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Project 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com “Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 i 2 3 4 5=3x4
6|IBO6AL1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 24,000 319.16 7,659.88
menobkloc avand lungimea de pana la 1000 MM thaterial: 299.49 7,187.70
manopera: 19.00 456.00
utilaj: 0.67 16.18
transport: 0.00 0.00
6.1 5708625 - Corp de incalzire din otel model buc 24.000 256.37 6,152.88
11/600/1000 - 1246W
7|IBO6B1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 15.000 394.36 5,915.36
monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM rhateral: 368.81 553222
manopera: 24.70 370.50
utilaj: 0.84 12.64
transport: 0.00 0.00
7.1 57087557 - Corp de incalzire 11/600/12001495W buc 15.000 324.00 4,860.00
8|IBO6B1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 31.000 413.36 12,814.08
monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM muaterial: 387 81 12 022.26
manopera: 24.70 765.70
utilaj: 0.84 26.13
transport: 0.00 0.00
8.1| 5708759 - Corp de incalzire 11/600/1400 1744W buc 31.000 343.00 10,633.00
9(IBO6C1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 65.000 523.85 34,050.25
monobloc avand lungimea de 1501-2000 MM rratorial: 492 44 32.008.52
manopera: 30.40 1,976.00
utilaj: 1.01 65.74
transport: 0.00 0.00
9.1| 5708798 - Corp de incalzire 11/600/1600 1993W bue 65.000 445.00 28,925.00
10(IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 3.000 238.38 715.15
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM material: 218.71 656.12
manopera: 19.00 57.00
utilaj: 0.67 2.02
transport: 0.00 0.00
10.1 5708637 - Element de radiator din otel model buc 3.000 175.59 526.77
22/600/400 - 943W
11(IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 2,000 303.88 607.76
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM N T 284.20 568.41
manopera: 19.00 38.00
utilaj: 0.67 1.35
transport: 0.00 0.00
11.1 57086411 - Element de radiator din otel model buc 2.000 241.00 482.00
22/600/600 - 1414W
12|IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 6.000 296.45 1,778.69
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM eterial: 276.77 1,660.65
manopera: 19.00 114.00
utilaj: 0.67 4.05
transport: 0.00 0.00
121 5709037 - Corp de incalzire 22/600/720 1697W buc 6.000 233.57 1,401.43
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@:ulunt Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA 23 MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare i COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa73 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 2.000 450.88 901.76
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM materal 431.20 862 41
manopera: 19.00 38.00
utilaj: 0.67 1.35
transport: 0.00 0.00
131 5709078 - Corp de incalzire Ro 22/600/1000 2357W buc 2.000 388.00 776.00
14|IBO6A1# - asim.Procurare si montaj - Radiatoare din otel buc 2.000 692,88 1,385.76
monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM FAterial 67320 1,346.41
manopera: 19.00 38.00
utilaj: 0.67 1.35
transport: 0.00 0.00
14.1| 57090791 - Corp de incalzire 22/600/1200 2829W buc 2.000 630.00 1,260.00
15|IDO1A# - Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) BUCAT 172.000 40.05 6,888.68
ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2" A materal: 3321 5712.20
manopera: 6.84 1,176.48
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.1 4.30f2735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2| buc 172.000 32.64 5,613.87
toli fc
16|SA16A# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 786.000 20.49 16,106.38
coloane,la clad loc si soc-cult,D=20 MM material: 736 5788.72
manopera: 12.54 9,856.44
utilaj: 0.59 461.22
transport: 0.00 0.00
16.1 6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM m 801.720 3.25 2,605.59
16.2| 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc 247.983 0.86 213.76
16.3 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc 558.060 0.94 526.59
16.4 6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 86.460 042 36.09
25 X 20 MM
16.5| 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 55.020 3:37 185.58
20 MM
16.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 17.213 26.79 461.22
electrofuziune
17|SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 177.000 35.28 6,244.68
coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM riateriat: 2136 3,780.08
manopera: 13.30 2,354.10
utilaj: 0.62 110.50
transport: 0.00 0.00
17.1| 6717059 - Teava polipropilena D= 25MM m 180.540 16.70 3,015.01
172 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc 66.000 0.99 65.09
17.3| 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc 125.670 1.10 137.78
17.4 6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 19.470 0.42 8.13
25 X 20 MM
175 g;ﬁ;?& - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 12.390 4.35 5389
17.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 4124 26.79 110.50
electrofuziune
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é“i-‘&',“ﬁf;i’;?ﬁi :;:f::E ARON MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 b 4 3 4 5=3x4
18|SA16C# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 60.000 38.47 2,308.42
coloane,la clad loc si soc-cult,D=32 MM Ratenal: 2716 1.329.89
manopera: 15.58 934.80
utilaj: 0.73 43.73
transport: 0.00 0.00
181 6717060 - Teava polipropilena D= 32 MM m 61.200 16.56 1,013.59
182 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc 20.000 1.33 26.67
18.3 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM |  buc 37.500 1.74 65.34
184 6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 18.750 1.69 31.72
40 X 32 MM
18.5| 6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 4.200 5.37 22.55
32 MM
18.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 1.632 26.79 43.73
electrofuziune
19(SA16D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 40,000 38.78 1,551.05
coloane,la clad loc si soc-cult,D=40 MM material: 21.67 866.80
manopera: 16.34 653.60
utilaj: 0.77 30.65
transport: 0.00 0.00
19.1 6717061 - Teava polipropilena D= 40 MM m 40.800 16.36 667.30
19.2 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM |  buc 14.000 1.65 23.07
19.3| 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM | buc 16.000 2.28 36.41
19.4 6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 2.800 9.41 26.34
40 MM
19.5| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 1.144 26.79 30.65
electrofuziune
20|SA16E# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 30.000 43.33 1,299.89
coloane,la clad loc si soc-cult,D=50 MM FRAteHAL 2423 727 05
manopera: 18.24 547.20
utilaj: 0.85 25.64
transport: 0.00 0.00
20.1 6717062 - Teava polipropilena D= 50MM m 30.600 16.43 502.79
20.2| 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM | bue 7.998 251 20.08
20.3 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM | buc 21.300 4.11 87.60
204 6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 3.300 1.70 5.61
50 X 40 MM
205 gg]{.\?ﬂ:&.l - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 2.100 12.13 2547
20.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 0.957 26.79 25.64
electrofuziune
21|SA16F# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 20.000 72.44 1,448.73
coloane,la clad loc si soc-cult,D=63 MM Fiatarial: 5135 1,027.02
manopera: 20.14 402.80
utilaj: 0.95 18.92
transport: 0.00 0.00
23T 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM m 20.400 36.80 750.72
21.2 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM | buc 6.000 8.10 48.60
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

L
g eﬂsultlnt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA Adpees MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructi@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
21.3 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM | buc 14.200 8.61 122.27
214 6719529 - Reductie din polipropilena avind diametrul/ buc 2.200 2.71 595
63 X 50 MM
21.5 6;]5;82 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 1.400 20.30 28.42
6.
21.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 0.706 26.79 18.92
electrofuziune
22|SA14H# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata m 10.000 43,22 432,18
prin sudura prin pelifuziune, la ctii ind,d=75 mm Fhaterial: 2203 229 30
manopera: 19.38 193.80
utilaj: 0.91 9.08
transport: 0.00 0.00
22.1 6717093 - Tub din polipropilena, diametrul de 75 MM m 10.200 7.05 71.88
22.2 6719491 - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM | buc 4.000 14.20 56.80
22.3 6719499 - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM |  buc 1.900 13.07 24.83
22.4| 6719616 - Reductie polipropilena, avind diametrul buc 0.400 78.03 31.21
75X63 MM
22.5 257."!5;83 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 0.400 2242 8.97
22.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 0.339 26.79 9.08
electrofuziune
23 !C07H1 - Teava otel cqqstructii fara sud. sau. sud. Ior'!g. m 10.000 76.33 763.29
:‘!xcta=lz7.6c§rl1\::|r. constructii industriale sudura in distributie D. material: 47.45 474.49
manopera: 28.88 288.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.1 3109065 - Teava const F s Ic 76 X 3,5/olt 35 S 404/2 m 10.150 42.39 430.26
24(IDO5SA01#2 - asim.Procurare si montaj ventil automat buc 2.000 47.70 95.40
aerisire, cu diametrul del 1/4" rmaterial: 42 00 84 .00
manopera: 5.70 11.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25|IDO5A01#1 - asim.Procurare si montaj ventil automat buc 20.000 43.70 874.00
aerisire, cu diametrul del” e BEGEIat 38.00 760.00
manopera: 5.70 114.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26|1C35D1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 20 mm buc 786.000 9.91 7,787.17
material: 0.41 320.17
manocpera: 9.50 7,467.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-/@aulhnl Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA W MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEOQRGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
27|IC35D1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 25 mm buc 177.000 10.01 1,771.30
material: 0.51 89.80
manopera: 9.50 1,681.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28|IC35E1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 32 mm buc 60.000 10.31 618.44
material: 0.81 48.44
manopera: 9.50 570.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29/IC35F1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 40 mm buc 40,000 17.85 713.95
material: 3.41 136.35
manopera: 14.44 577.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30|IC35F1# - asim.Clema dubla suport teava PPR D 50 mm buc 30.000 18.01 540.26
material: 3:57 107.06
manopera: 14.44 433.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31|IC35F1#1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 63 mm buc 20.000 18.57 371.38
material: 4.13 82.58
manopera: 14.44 288.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32(IC35F1#2 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 75 mm buc 10.000 18.71 187.09
material: 4.27 42.69
manopera: 14.44 144.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|ACEOQ7AL - Spalarea si desinfectarea conductelor 100 m 11.230 64.82 727.89
material: 5.16 57.92
manopera: 59.66 669,98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34|RPIEO2B - Probe preliminare de dilatare-contractare m 1,123.000 11.29 12,683.50
cond.de distrib.si alim.pt.incalzire centrala sau gaze nat fhatenal: 087 978.44
manopera: 7.22 8,108.06
utilaj: 3.20 3,597.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é-sult-nt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
35|RPIXEO3B - Proba etansare verificare definitiva presiune m 1,123.000 19.61 22,017.49
instal incalz centrala sau gaze naturale intr distrib. materal: 0.00 0.00
manopera: 15.20 17,069.60
utilaj: 4.41 4,947.89
transport: 0.00 0.00
36|IA10A02#1 - asim.Procurare si montaj butelie de buc 1.000 5,428.27 5,428.27
eg"alizare Dn200 mm (@ 8") , diametru racord Dn75 mm (@ matorial: 5,248.98 5,248.98
*3 manocpera: 177.46 177.46
utilaj: 183 1.83
transport: 0.00 0.00
36.1 584044312 - Butelie de egalizare Dn200 mm (@ 8") , buc 1.000 5,200.00 5,200.00
diametru racord Dn75 mm (@ 3 ")
37|IDO6B1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru buc 1.000 269.62 269.62
instalatie incalzire centrala , cu D: 2" matenial: 254.42 554 42
manopera: 15.20 15.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
371 4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 buc 1.000 252.00 252.00
S6480
38|SD13H1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 1.000 337.23 337.23
cu D=3 ,simbol 83-3 material: 292.01 292.01
manopera: 45.22 45.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
381 4201884 - Robinet sertar pana 3 PN10 mufa nid3058 buc 1.000 287.49 287.49
39(TFDO2A1 - Termometru montat pe conducta buc 3.000 166.66 499.99
material: 78.28 234.83
manopera: 67.26 201.78
utilaj: 21.13 63.38
transport: 0.00 0.00
39.1 7355088 - Termometre inst.incalzire drept cu bue 3.000 37.34 112.01
aparatoare
40|SES56A# - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate buc 1.000 159.71 159.71
pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 material: 7231 72.31
manopera: 87.40 87.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40.1 7322059 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2 buc 1.000 71.59 71.59
41 |RPIA16G#1 - asim.Procurare si montaj manometru radial | BUCAT 2.000 302.22 604.44
B Bar; B=16C mm A material: 232.30 464.60
manopera: 69.92 139.84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-/énsultnnl Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
42 |RPIA16G#2 - asim.Procurare is montaj manometru radial | BUCAT 1.000 342.62 342.62
10 bar, D=160 mm A material: 272.70 272.70
manopera: 69.92 69.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43| ACEO9AL - asim.Procurare si montaj vana de descarcare buc 1.000 330.86 330.86
termica 3/4" material: 310.00 310.00
manopera: 20.86 20.86
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43.1 21000121 - Vana de descarcare termica 3/4" buc 1.000 310.00 310.00
44|1A24C1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1 buc 6.000 41.13 246.77
material: 36.19 21713
manocpera: 4.94 29.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45(1A24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2 buc 2.000 38.35 76.69
material: 3341 66.81
manopera: 4.94 9.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46|IC11A01> - Montare dezaerator automat de coloana D1/2 | buc 3.000 64.87 194.61
material: 23.07 69.21
manopera: 41.80 125.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47|ID06A2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru buc 3.000 36.20 108.60
instalatie incalzire centrala , cu D: 3/4 atarial: 5784 8352
manopera: 8.36 25.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.1 4507203 - Robinet coltar termostatic DN3/4teava cu buc 3.000 26.60 79.80
cod 40270409
48|ID06A2#1 - asim.Robinet de umplere automat 3/4 " buc 10.000 184.60 1,845.98
material: 176.24 1,762.38
manopera: 8.36 83.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
48.1 45000151 - Robinet de umplere automat 3/4 " buc 10.000 175.00 1,750.00
49(ID06A2#2 - asim.Robinet de umplere automat 1 buc 3.000 349.60 1,048.79
material: 341.24 1,023.71
manopera: 8.36 25.08
utilaj 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/an'ultlnt Tehnic "BERDE ARON
FORTUNA o MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNASS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 0172022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazg DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 £f 2 3 4 5=3x4
49.1| 45000152 - Robinet de umplere automat 1" buc 3.000 340.00 1,020.00
50(IDO1EO1> - asim.Robinet golire, cu diametrul de 3/4 buc 2.000 31.42 62.84
material: 23.06 46.12
manopera: 8.36 16.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50.0| 4202139 - Robinet golire recipienti DN3/4 cod buc 2.000 22.60 45.20
40810480
51|IDO1EO1> - asim.Robinet golire, cu diametrul de 1" buc 4.000 49.02 196.07
material: 40.66 162.63
manopera: 8.36 33.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51.0| 4202255 - Robinet golire recipienti DN1 cod 40820480 buc 4.000 40.20 160.80
52 |RPID28D# - Mont.supapa de sens,cu filet interior- BUCAT 1.000 93.08 93.08
interior,la conducte cupru,instal. incalz. centr 2" A matarial; 45 56 4556
manopera: 24.32 24.32
utilaj: 23.20 23.20
transport: 0.00 0.00
52.1 8004204454 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) buc 1.000 43.81 43.81
cu D=2"
53 |RPID28D# - Mont.supapa de sens,cu filet interior- BUCAT 1.000 143.31 143.31
interior,la conducte cupru,instal. incalz. centr, 3" A rivaterialc 95 79 95 79
manopera: 24.32 24.32
utilaj: 23.20 23.20
transport: 0.00 0.00
531 80‘0342304455 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) buc 1.000 92.10 92.10
cu D=3"
54(ID01B2 - asim.Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 1.000 294.97 294,97
Instalatie incalzire centrala cu d: 2" atatial: 286.61 286.61
manopera: 8.36 8.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54.0 42027261 - Robinet de reglaj 2 " buc 1.000 285.00 285.00
55|RPIA11A# - asim.Procurare si montaj vas de expansiune, |BUCAT 1.000 1,781.97 1,781.97
inchis, pe pozitie existenta sau noua, capacitatea de 400 L A material: 1,371.43 1,371.43
manopera: 410.40 410.40
utilaj: 0.13 0.13
transport: 0.00 0.00
55.1 373;%30[_3 - Vas de expasiune inchis avind capacitatea buc 1.000 1,267.81 1,267.81
e
552 4035936 - Mufa otel pt.tevi filetate S5560 DN 50 2 buc 4.000 23.99 8597
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gﬂsultnnl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Adpa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare = COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jézsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
56 (RPIA11A#2 - asim.Procurare si montaj vas de expansiune, | BUCAT 1.000 857.63 857.63
inchis, pe pozitie existenta sau noua, capacitatea de 50 L A rriataraL 447.10 447.10
manocpera: 410.40 410.40
utilaj: 0.13 0.13
transport: 0.00 0.00
56.1 5725%300 - Vas de expasiune inchis avind capacitatea buc 1.000 394.56 394.56

de50L
56.2| 4035912 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 25 1 buc 4.000 11.22 44.89
57 |RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 8.000 47.50 380.00
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor Haterial: 0.00 0.00
manopera: 47.50 380.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
58 (RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 56.000 49.02 2,745.12
gaurilor necesare trecerii conductorilor atenal 0.00 0.00
manopera: 49.02 2,745.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59|EA01B# - Tub de protectie din material plastic montat m 20.000 44.64 892.74
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv rrster als 681 136.18
manopera: 25.84 516.80
utilaj: 11.89 239.76
transport: 0.00 0.00
558.1 6704534 - Tub protectie pve D40 MM m 20.400 0.02 0.43
592 52§g?55 - Piesa de legatura tip L pentru lea pd|-16/1 buc 6.000 8.48 50.86
ntr.

59.3 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 5.000 13.88 69.40
60| TRILAAOLC1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 11.850 13.30 157.60
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 13.30 157.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
61| TRAOLALOP - Transportul rutier al pamintului sau tona 11.850 6.76 80.08
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ matenal: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 80.08
62| TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 15.220 11.71 178.20
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= materisl: 000 0.00
S manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 1173 178.20
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/\ : su ‘ehnic
Cioirina

Atelier de Proiectare

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe = Covasna
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON"

Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, 1UD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DAL

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Leij -
0 1 2 3 4 5=3x4
63| TRILAAOBF1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 15.220 13.30 202.43
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren thaterial 0.00 0.00
categ. z s 2
manopera: 13.30 202.43
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
64 | TRBO5A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 15.220 54.34 827.05
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 54.24 827.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
15.22 2,121.58| 105,092.06 80,620.00 9,741.90 258.28 195,712.24
Recapitulatie Valoare Material l Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 1,813.95 0.00 0.00 1,813.95
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 105,092.06 82,433.95 9,741.90 258.28 197,526.19
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 10,509.21 8,243.39 974.19 25.83 19,752.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 115,601.27 90,677.34 10,716.09 284.11 217,278.81
Beneficiu
Profit I 5.0000 % 5,780.06 4,533.87 535.80 14.21 10,863.94
T4 = T3 + Beneficiu 121,381.33 95,211.21 11,251.89 298.31 228,142.75
TOTAL GENERAL (fara TVA) 228,142.75
TVA (19.00%) 43,347.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 271,489.87
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/@' | ,BERDE ARON”
sultant Tehnic
FORTUNA Kéjresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectars res COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Prolectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA # nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ECO5A1#15 - asim.Cablu solar 6mmp m 450.000 10.26 4,615.44
material: 6.46 2,905.44
manopera: 3.80 1,710.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 48000181 - Cablu solar 6mmp EN 50618 m 458.996 6.33 2,905.44
2|EAO02A3 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 450.000 21.57 9,706.37
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau =
aparent, avand diametrul exterior de 25,8 MM, montat Rkerioh 485 #88237
ingropat manopera: 16.72 7,524.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 |RPCUO6A# - Executarea santurilor < 5 CM adincime, in: M 450,000 34.20 15,390.00
pereti din zidarie de caramida aterial: 0.00 0.00
manocpera: 34.20 15,390.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 5.000 49,02 245.10
gaurilor necesare trecerii conductorilor material: 0.00 0.00
manopera: 49.02 245.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5(RPCUL12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 2.000 47.50 95.00
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor e ATerTAlL 000 0.00
manopera: 47.50 95.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|EAO1B# - Tub de protectie din material plastic montat m 3.000 44.64 133.91
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv material: 681 20.43
manopera: 25.84 77.52
utilaj: 11.99 35.96
transport: 0.00 0.00
6.1 6704534 - Tub protectie pvc D40 MM m 3.060 0.02 0.06
6.2 5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-16/1 buc 0.900 8.48 7.63

ntr28
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@ﬂsulunt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

fotovoltaice 16A

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.mMm, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 5500081 - Do:za de derivatie pentru tevi de instalatii buc 0.750 13.88 10.41
7|EHO1AL1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 1.000 45.07 45,07
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 29.26 29.26
utilaj: 15.81 15.81
transport: 0.00 0.00
8| TCDO3XA#1 - asim.Set de conectare MC4 buc 2.000 93.00 186.00
material: 55.00 110.00
manopera: 38.00 76.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|RCSPO4A#1 - asim.Procurare si montaj elemente de buc 30.000 240.22 7,206.67
ﬁxare_panouri fotqvoltaicg, sistem prefabricat (pe structura material: 18420 5 525.96

metalica) cu unghi reglabil -
manopera: 50.16 1,504.80
utilaj: 5.86 17591
transport: 0.00 0.00
10|EF03A1#1 - asim.Procurare si montaj repartitor modular buc 2.000 86.98 173.96
4P 1004 4 module material: 67.98 135.96
manopera: 19.00 38.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 73129211 - Repartitor modular 4P 100A 4 module buc 2.000 65.00 130.00
11|RPEGO05D%1 - asim.Procurare si montaj contor inteligent buc 1.000 1,813.93 1,813.93
material: 1,759.21 1,759.21
manopera: 54.72 54.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 55380381 - Contor inteligent bue 1.000 1,759.00 1,759.00
12|ED02CO1"1 - asim.Procurare si montaj separator pentru buc 1.000 21.91 21.91
sigurante fuzibile panouri fotovoltaice 32 A naterial: 17.73 17.73
manopera: 418 4.18
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.1 6000105641 - Separator pentru sigurante fuzibile buc 1.000 17.55 17.55
panouri fotovoltaice 32 A

13|ED03CO01"1 - asim.Procurare si montaj - Sigurante fuzibile| buc 4.000 20.24 80.96
pentru panouri fotovoltaice 16A material: 16.06 6424
manopera: 4.18 16.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.3 600010764 - Sigurante fuzibile pentru panouri buc 4.000 15.90 63.60
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é:“ e BERDE ARON”
ultant Tehnic
FORTUNA o MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare 254 COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lei -
0 d. 2 3 4 5=3x4
14{EDO2B01"1 - asim.Procurare si montaj descarcator buc 2.000 387.98 775.96
pentru panouri fotovoltaice material 383.80 767.60
manopera: 418 8.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1 6000105541 - Descarcator pentru panouri fotovoltaice buc 2.000 380.00 760.00
15(EDO2F01" - Siguranta automata de tip LSiS 4P, curent buc 1.000 41.40 41.40
g;:?::t?ae?e zzzlaa:\as:f:é'capsatate de rupere nominala e ataral 26.46 36.46
manopera: 4.94 4,94
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
151 600010600 - Siguranta automata LSiS 4P, curent 16A, buc 1.000 36.10 36.10
6kA, curba B,C, D
16|CK25A1#1 - asim.Material marunt (accesorii de fixare buc 1.000 864.00 864.00
prsour] material: 560.00 560.00
manopera: 304.00 304.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17| TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 5.830 11.71 68.26
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= matanial: 0.00 0.00
S manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 1171 68.26
18|TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 5.830 13.30 77.54
marunte prin transpoert pina la 10M auto-rampa,teren Thateral: 0.00 0.00
RaIng: rmanopera: 13.30 77.54
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19| TRBO5B22 - Transpertul materialelor prin purtat tona 5.830 62.32 363.33
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M s rAtarial 0.00 0.00
manopera: 62.32 363.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
4.83 724.30 14,085.39 27,523.46 227.68 68.26 41,904.80
Recapitulatie Valoare I Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe W
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 619.28 0.00 0.00 619.28
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 14,085.39| 28,142.74 227.68 68.26 42,524.08
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 %)| 1,408.54| 2,814.27 22.77| 6.83] 4,252.41
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éﬂlulmﬂ! Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA o MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Project 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 15,493.93 30,957.02 250.45 75.09 46,776.48
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 774.70 1,547.85 12.52 3.75 2,338.82
T4 = T3 + Beneficiu 16,268.63 32,504.87 262.97 78.84 49,115.31
TOTAL GENERAL (fara TVA) 49,115.31
TVA (19.00%) 9,331.91
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 58,447.22
Director Sef proiect Ofertant
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'/\Glullmt Tehnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - 5f. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

,BERDE ARON"

Adress MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ R
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA ' nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SLVB70A1B#1 - asim.Montarea panourilor fotovoltaice buc 30.000 38.00 1,140.00
285w material: 0.00 0.00
manopera: 38.00 1,140.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|EFO1CO1#1 - asim.Montare invertor 10 kW buc 1.000 332.88 332.88
material: 0.00 0.00
manopera: 332.88 332.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|W2E14A#1 - asim.Monater cofret modular etans aparent buc 1.000 30.78 30.78
(10 module) [P65 material: 0.00 0.00
manopera: 30.78 30.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 39.57 0.00 1,503.66 0.00 0.00 1,503.66
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL —l
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 33.83 0.00 0.00 33.83
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 1,537.49 0.00 0.00 1,537.49
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ‘ 10.0000 % 0.00 153.75 0.00 0.00 153.75
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 1,691.24 0.00 0.00 1,691.24
Beneficiu
Profit \ 5.0000 % 0.00 84.56 0.00 0.00 84.56
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 1,775.80 0.00 0.00 1,775.80
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/énsultum Tehnic

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
,BERDE ARON”

FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fz7a DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,775.80
TVA (19.00%) 337.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,113.21
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énlultlnl Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Adiresg MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - 5f. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ )
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI SOLARE
Stadiul fizic: 01 INST.PANOURI.SOLARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ED12B% - asim.Controler electronic solar buc 1.000 593.53 593.53
material: 539.99 539.99
manopera: 53.20 53.20
utilaj: 0.34 0.34
transport: 0.00 0.00
i i | 5535467 - Controler sisteme solare buc 1.000 520.00 520.00
2|lA0O5A01> - Senzor de temperatura de incalzire solara buc 2.000 202.56 405.13
material: 197.62 395.25
manopera: 4,94 9.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|EAO6T3 - Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 92.000 29.14 2,680.51
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in mediul material: 11.28 103739
normal, avand diametrul interior de 1 toli montata aparent : : : :
pe dibluri (bolturi) metalice manopera: 17.86 1,643.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4| EA06T2 - Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata m 75.000 25,22 1,891.53
longitudinal, montata ingropat sau aparent, in mediul e
normal, avand diametrul interior de 3/4 toli montata liibicblolf 136 39e.03
aparent pe dibluri (bolturi) metalice manopera: 17.86 1,339.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|1A24F1 - Supapa de siguranta din fonta si alama cu D: 1/2 | buc 1.000 33.46 33.46
material: 28.52 28.52
manopera: 4.94 494
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|IDO1EO1> - asim.Robinet golire, cu diametrul de 1/2 buc 2,000 29.82 59.64
material: 21.46 42.92
manopera: 8.36 16.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.0 42022321 - Robinet golire DN 1/2" buc 2.000 21.00 42.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gnau!t-nt Tehnic #BERDE ARON”
FORTUNA Advess MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|RPIA11A#2 - asim.Procurare si montaj vas de expansiune | BUCAT 1.000 993.07 993.07
pentru instalatii solare 60 |, 10 bar A material: 582 54 58254
manopera: 410.40 410.40
utilaj: 0.13 0.13
transport: 0.00 0.00
7.1\ 57223001 - Vas de expansiune pentru instalatii solare buc 1.000 530.00 530.00
60 [, 10 bar
7.2| 4035912 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 25 1 buc 4.000 11.22 44.89
8| TFDO1A1l - Manometru montat pe conducta buc 1.000 531.29 531.29
material: 454.42 454.42
manopera: 60.04 60.04
utilaj: 16.84 16.84
transport: 0.00 0.00
8.1 73290151 - Manometru 0-10 bar buc 1.000 381.00 381.00
9|TRAO1A20 - Tra'nspo‘rtul rutier al ‘ tona 2.460 11.71 28.80
Enoaie::.a%elor,semlfubncatelor cu autobasculanta pe dist.= atarial: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 1171 28.80
10| TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 2.460 13.30 32.72
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
B mancpera: 13.30 32.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 2.460 62.32 153.31
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ iatarial: 0.00 0.00
manopera: 62.32 153.31
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.46 98.00 3,633.05 3,723.82 17.31 28.80 7,402.99
Recapitulatie Valoare | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe ‘
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 83.79 0.00 0.00 83.79
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 3,633.05 3,807.61 17.31 28.80 7,486.77
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte l 10.0000 % 363.31 380.76 173 2.88 748.68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 3,996.36 4,188.37 19.04 31.68 8,235.45
Beneficiu
Profit | 5.0000 %{ 199.82| 209.42 0.95 1.58 411.77
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsuit-nt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu 4,196.18 4,397.79 19.99 33.27 8,647.22
TOTAL GENERAL (fara TVA) 8,647.22
TVA (19.00%) 1,642.97
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 10,290.19

Director

Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é“ultanl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA — MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare sd COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ )
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA sultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-7 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-
PANOURI SOLARE
Stadiul fizic: 02 MONTA).INST.PANOURI.SOLARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
1|SLVB70A1B - Montare panouri pe solarii, pe acoperis ZECI 13.650 380.00 5,187.00
Mp material: 0.00 0.00
manopera: 380.00 5,187.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPIAS7C# - asim.Montare grup de pompare pentru BUCAT 1.000 234.78 234.78
sisteme solare, debit 1,5 mc/h A materal: 0.00 0.00
manopera: 228.00 228.00
utilaj: 6.78 6.78
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 142.50 0.00 5,415.00 6.78 0.00 5,421.78
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 121.84 0.00 0.00 121.84
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 5,536.84 6.78 0.00 5,543.62
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 553.68 0.68 0.00 554.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 6,090.52 7.46 0.00 6,097.98
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 304.53 0.37 0.00 304.90
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 6,395.05 7.83 0.00 6,402.88
TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,402.88
TVA (19.00%) 1,216.55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 7,619.42
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

'@lulmni Tehnic »BERDE ARON"

FORTUNA i MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare hESE COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE

Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022

tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa73 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/Gnsuitlnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare . COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /y\ -
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA onsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-8 MODERNIZARE - MASURI CONEXE
Stadiul fizic: 01 MASURI CONEXE - LUCRARI INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
RPCT33A1 - asim.Demontarea usilor si ferestrelor inclusiv mp 234.970 16.30 3,830.30
desfacerea tamplariei existente . material: 0.00 0.00

manopera: 16.30 3,830.30

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPCO56B# - Demontarea lambriuri la pereti si tavane din MP 331.850 35.72 11,853.68

I pracajpri;pas etc meaterial: 0.00 0.00

manopera: a5z 11,853.68

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPCTO2B1 - asim.Demolarea peretilor despartitori mp 37.520 25.08 940.99

executati din materiale usoare (gips-carton) atetial: 0.00 0.00

manopera: 25.08 940.99

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RPCGO6C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida mc 0.600 383.15 229.89

plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bea Faterial 011 006

manopera: 383.04 229.82

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

RCSB13B#1 - asim.Taierea peretilor nestructural din M 7.300 350.39 2,557.85

zidarie de caramida cu disc diamantat pentru crearea aaterial: 3995 29163
golului de usa (80x210 cm) v d .

manopera: 76.00 554.80

utilaj: 234.44 1,711.42

transport: 0.00 0.00

CBO4Al - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si mp 1.000 34.37 34.37

stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rristerial: 321 321
rasinoase la constructii avand inaitimea pana la 20 m : 5 .

inclusiv, la placi si grinzi manopera: 3116 31.16

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éasulhnl Tehnic ~BERDE ARON”
FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare hesg COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe = Covasha Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 21.200 4,93 104.60
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in Fatarials 391 82.84
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante 3 : .
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera: 1.03 21.75
la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC52 D = 10 utilaj: 0.00 0.00
-16 M
transport: 0.00 0.00
8|CCO2C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente kg 21,200 1.37 28.99
de co_nstrpctii, exclusiv ceIeNdin constructiile gxe;utate in Friatoral 011 240
cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana
la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la manopera: 1.25 26.58
_18 MM_in_cIusIv‘, in grilnzii si stalpi si pana la 2!.0 MM inclus_iv, utilaj: 0.00 0.00
in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic
transport: 0.00 0.00
9|RPCBO3B-01% - asim.Preparare si turnare beton armat- mc 0.090 758.38 68.25
buiandrugi-centuri-cornise izolate -etc,la cladiri exist,C- =
15/20 BC20(B250), prep.santier didindle 3¢p =t i
manopera: 430.54 38.75
utilaj: 21.61 194
transport: 0.00 0.00
10{QCD20B21 - Per.gipscarton-rez.foc-180min-3 ZECI 10,510 2,152,75 22,625.35
str.pl.12.5MM gkf+vata B. mont.cw 75 D=60CM MP -
gr.P=150MM H.max=4.25M material: 1,375.68 14,458.41
manopera: 766.08 8,051.50
utilaj: 10.98 115.44
transport: 0.00 0.00
10.1 8008527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf mp 646.365 9.34 6,033.93
12.5MM 1200/260
10.2 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 1.892 41.23 78.00
11|NLPDO2A03> - Pereti despartitori din gipscarton de 15 cm| mp 8.580 207.55 1,780.79
material: 160.05 1,373.24
manopera: 47.50 407.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
112 8008527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM mp 35.006 22.40 784.14
1200/2000
112 8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X mp 8.580 34.70 297.73
60 55838/3
11.3| 8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton m 27.456 0.22 6.15
23M/rola
12|CKO3A#1 - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-15-C mp 3.780 650.77 2,459.91
material; 582.37 2,201.36
manocpera: 68.40 258.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.1| 5886760 - Cuie cucap conictipal 1,8 X350L 345 kg 0.321 4.35 1.40
2111
12.2| 6306495 - Usa RFE| 15-C mp 3.780 582.00 2,199.96
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

) /é" ) , BERDE ARON”

sultant Tehnic

FORTUNA - MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare £ COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VéradiJozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara 1:VA) (fara 'i_'\IA)
-Lei - -Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|{CKO3A - asim.Procurare si montaj usa plina RF-El-45-C mp 5.700 844.92 4,816.04
material: 176,52 4,426.16
manopera: 68.40 389.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1 5818f760 - Cuie cucap conic tipal 1,8 X350L 345 kg 0.484 4.35 211
21
13.2| 200150291 - Usa RF Ei 45-C mp 5.700 776.15 4,424.06
14| CKO3A#3 - asim.Procurare si montaj usa plina RF-EI-90-C mp 1.890 1,618.77 3,059.47
material: 1,550.37 2,930.20
manopera: 68.40 129.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1 3?1816760 - Cuie cu cap conic tipal 1,8 X350L 345 kg 0.161 4.35 0.70
14.2| 2001502912 - Usa RF Ei 90-C mp 1.890 1,550.00 2,929.50
15|CK45A* - asim.Procurare si montaj usi interiacre din mp 279.550 808.14 225,916.67
aluminiu, fara bariera termica material: 775 02 216,656.67
manopera: 32.30 9,029.46
utilaj: 0.82 230.53
transport: 0.00 0.00
151 63066021 - Usa din aluminiu (fara bariera termica) mp 279.550 725.00 202,673.75
152 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm buc 1,956.850 2.94 5,753.14
153 500002689 - Snur de etansare PE52#8mm m 838.650 4.91 4,121.80
154 500002647 - Silicon de etansare ! 69.888 34.70 2,425.10
16|RPAAG61A - asim.Procurare si montaj amortizor pentru usa| BUCAT 27.000 220.60 5,956.31
gk material: 191.72 5,176.55
manopera: 28.88 779.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.1 7801741 - Amortizor usa buc 27.000 191.37 5,167.11
17|RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul m 680.900 26.05 17,738.67
tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, thaterial: 0.97 662.21
driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T,
avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime manopera: 25.08 17,076.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18|CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv mp 272.360 138.39 5,008.61
stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi; Faterial: 0.90 24382
manopera: 17.48 4,760.85
utilaj: 0.01 3.93
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éﬂ'u“lﬂt Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Kilrese MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare . COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yshoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
19|CNO4B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si mp 272.360 14.13 3,847.95
tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet material: 273 743.05
de ipsos existent; . . E
manopera: 11.40 3,104.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
293 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- kg 68.090 9.85 670.69
80
20|RPCJ01CO1> - asim.Reparati la tencuiala interiaore la mp 886.840 80.65 71,522,98
peretisi tavane material: 921 8,167.14
manopera: 71.44 63,355.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21(CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv mp 1,440.200 18.39 26,484.78
stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi; Enateial 0.90 128930
manopera: 17.48 25,174.70
utilaj: 0.01 20.78
transport: 0.00 0.00
22 (RMD15A#12 - asim.Slefuirea suprafeteleor gletuite mp 1,440.200 2.37 3,420.30
material: 0.47 683.92
manopera: 1.90 2,736.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22.0| 6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 mp 23.043 29.68 683.92
51581
23 |CNO4B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si mp 8,921.760 14.13 126,048.27
tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet ateral: 273 24 340 20
de ipsos existent; = : - :
manopera: 11.40 101,708.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
231 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- kg 2,230.440 9.85 21,969.83
80
24|RPCT19B1 - asim.Desfacerea pardoselilor din parchet pe mp 1,826.880 13.68 24,990.33
dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv - 0.00 0.00
dusumelele, gresie : ' =
manopera: 13.68 24,990.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25|CGO2B01> - asim.Procurare si montaj Pardoseli din mp 1,457.370 83.08 121,073.20
parchet laminat clasa de trafic comercial mediu (32) FRateHAL 45 08 65 693.14
manopera: 38.00 55,380.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

7 ensulunt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
26 {RPCXKO04C - Pardoseala rece din placi sau piscoturi gresie mp 369.510 222.20 82,103.80
strat suport 3cm. mortar m-100 rostuit ciment alb matetial: 35 66 13,177 .29
mancpera: 186.20 68,802.76
utilaj: 0.33 123.76
transport: 0.00 0.00
27 |RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si mp 420.000 60.80 25,535.68
ceramice material: 0.00 0.00
mancpera: 60.80 25,535.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28 C|06A:.l - Placaj din faiaqta la pere?:i si stalpi placi L) de mp 420.000 163.09 68,498.20
grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2; manopera: 103.36 43,411.20
utilaj: 0.74 311.71
transport: 0.00 0.00
28.1 2401650 - Faianta alba decor monoc M.dr. 150X 75X5,5| mp 440.996 48.80 21,520.60
C. 15233
29|RPCE30A1#1 - asim.Folie de protectie mobilier si mp 3,500.000 0.57 2,006.20
pardessala material: 0.38 1,341.20
mancpera: 0.19 665.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.0| 671665012 - Folie polietilena mp 3,500.000 0.38 1,341.20
29.0( 21100 - Muncitor necalificat ora 17.500 38.00 665.00
30|ACE17Al1#1 - asim.Procurare si montaj semne pentru buc 83.000 36.62 3,039.24
nevazatori la intrarile din cladiri (clase, toalete, etc.) FAET &L 3282 2.723.84
manopera: 3.80 315.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31|TRI1AAO01CL - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 5.200 13.30 69.16
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 L 0.00 0.00
manopera: 13.30 69.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32|TSAOA4F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.250 171.47 385.81
limitate,avand sub 1 M latime s! maximum 4.50 M mhaterial: 351 790
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate manopera: 167.96 F7791
naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare. utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|FH17B1 - asim.Procurare si montaj scara de acces mp 3.500 1,685.67 5,899.83
metalica complet echipat ( inclusiv balustrada) rriaterial: 131224 459284
manopera: 373.42 1,306.98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.0 0.00
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/\. sultant Tehnic
G"FOR'I'UNB

Atelier de Proiectare

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « 5f. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON”

Adrass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
34| TRAO1A1LOP - Transportul rutier al pamintului sau tona 5.200 6.76 35.14
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ aterial: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 35.14
35(TRAO01A20 - Transportul rutier al _ tona 189.490 11.71 2,218.66
;ﬂoaiizlvaielor,semﬁabncatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 2,218.66
36|TRILAAOBF1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 189.4%0 13.30 2,520.22
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren FAAtarial 0.00 0.00
s manopera: 13.30 2,520.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37|TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 189.490 62.32 11,809.02
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ Reterial 0.00 0.00
manocpera: 62.32 11,809.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
189.49 12,886.18  396,071.45| 489,674.75 2,519.51 2,253.80 890,519.51
Recapitulatie { Valoare Material Manopera Utilaj 1 Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe %
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 11,017.68 0.00 0.00 11,017.68
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 396,071.45| 500,692.43 2,519.51 2,253.80 901,537.19
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ‘ 10.0000 % 39,607.14 50,069.24 251.95 225.38 90,153.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 435,678.59| 550,761.67 2,771.46 2,479.18 991,690.91
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 21,783.93 27,538.08 138.57 123.96 49,584.55
T4 = T3 + Beneficiu 457,462.52| 578,299.76 2,910.04 2,603.14| 1,041,275.45
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,041,275.45
TVA (19.00%) 197,842.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,239,117.79
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-/én:ultnnt Tehnic

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
»BERDE ARON"

FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/anultnnt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEGRGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA e“’"“a“t Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-9 MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.TERMICE.INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|/IA14A01> - Montare centrala termica pentru incalzire buc 2.000 152.00 304.00
material: 0.00 0.00
manopera: 152.00 304.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPIAS7C#1 - asim.Montarea pompelor. de circulatie BUCAT 3.000 234.78 704.34
A material: 0.00 0.00
manopera: 228.00 684.00
utilaj: 6.78 20.34
transport: 0.00 0.00
3/1A02B0O1> - Montare boiler buc 1.000 258.96 258.96
material: 71.99 71.99
manopera: 186.96 186.96
utilaj: 0.01 0.01
transport: 0.00 0.00
4 RPSE21A#1 - asim.Montare dedurizator apa, by-pass BUCAT 1.000 45,60 45.60
inclus; €,3 mgrh & material: 0.00 0.00
manopera: 45.60 45.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 32.12 71.99 1,220.56 20.35 0.00 1,312.90
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL _I
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 27.46 0.00 0.00 27.46
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 71.99 1,248.02 20.35 0.00 1,340.36
Cheltuieli indirecte i
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 7.20 124.80 2.03 0.00 134.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 79.19 1,372.82 22.38 0.00 1,474.40
Beneficiu |
Profit | 5.0000 % 3.96] 68.64] 1.12| 0.00 73.72
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsultnnt Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA Adr MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare esa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu 83.14 1,441.47 23.50 0.00 1,548.11
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,548.11
TVA (19.00%) 294.14
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,842.26

Director

=K

Bz, o %
ST MANIA

Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsult.unt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA fdvasa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGLILUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare t COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
VéradiJozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahco.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ )
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA e“-"““a"' Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Stadiul fizic: 02 INST.SANITARE INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lej -
1] 1 2 E] 4 5=3x4
1/RPSCO5A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv. | BUCAT 26.000 36.10 938.60
accesoriile A material: 0.00 0.00
manopera: 36.10 938.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPSC29A1 - Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv .la buc 28.000 40.28 1,127.82
inaltime material: 0.00 0.00
manopera: 40.28 1,127.82
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RPSC09A# - Demontarea unui pisoar din faianta, complet | BUCAT 5.000 31.16 155.80
echipat A material: 0.00 0.00
manopera: 31.16 155.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 |RPSAO03A# - Demontarea tevii din otel zincat, existenta in M 350.000 11.40 3,990.00
e s whc Ao e onaie
manopera: 11.40 3,990.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|RPSAO03B# - Demontarea tevii din otel zincat, existenta in M 100.000 14.44 1,444.00
e ST S T Ry
manopera: 14.44 1,444.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|SCO4A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru buc 27.000 500.86 13,523.16
hand,tevi sc pvec,pe cons fix pe perete zid caram,bca. aterial: 43056 11,625.06
manopera: 70.30 1,898.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 2437984 - Lavoar portelan alb buc 27.270 370.00 10,089.90
6.2| 4203442 - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S buc 54.000 7.13 384.95
3343
6.3| 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu buc 27.000 8.07 217.99
racord 59610
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

ensu!tanl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare LEsd COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.4 6700224 - Teava din P.v.C.rigid tip U 20X1,1 stas m 16.200 0.49 7.92
6675/2
6.5| 4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611 buc 27.000 25.79 696.35
7|SD04A# - Baterie amestec brat bascul stativa,pentru buc 27.000 556.02 15,012.43
lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 material: 493 32 13.319.53
manopera: 62.70 1,692.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7d 4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par| buc 27.000 479.53 12,947.18
sal cod 11001
8|SC11B# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,montare pe buc 27.000 74.89 2,022,022
PF..2 pURCHESprin material: 57.79 1,560.32
manopera: 17.10 461.70
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 4200350 - Port - prosop simplu cromat buc 27.000 56.38 1,522.26
9|SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X buc 22.000 166.14 3,655.03
SO0MM,500 X 600 MM,etc pe per. material: 13764 3,028.03
manopera: 28.50 627.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 2506085 - Oglinda cristal dreptunghiulara buc 22.000 132.00 2,904.00
10|SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2- buc 27.000 20.39 550.44
15,aparenta,simpla material: 861 232.38
manopera: 11.78 318.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11/SCO7B# - asim.Procurare si montaj vas buc 28.000 1,179.59 33,028.45
clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe rraterial: 993.39 27 814.85
pard,rez apa ,semiinalt,sif p, racord flexibil '
manopera: 186.20 5,213.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 24427701 - Vas closet pentru persoane cu disabilitati buc 28.280 629.77 17,810.02
11.2| 2452958 - Rezervor we R 2 semiinaltime alb C.1 5 9441 | buc 28.000 98.38 2,754.58
11.3| 2455194 - Miner pentru lant rezervor we M1 alb C.1 ni buc 28.000 0.28 7:71
503
11.4| 6729568 - Capac vas we alb buc 28.000 123.16 3,448.36
11.5| 6712265 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 buc 28.000 3.02 84.65
12|SC14A - Perie WC cu suport buc 28.000 72.03 2,016.78
material: 59.49 1,665.66
manopera: 12.54 351.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.1| 4200355 - Perie WC cu suport buc 28.000 57.20 1,601.60
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

ensultanl Tehnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna NT. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) buc 28.000 27.75 777.06
din portelan sanitar, hal ni 545/63 material: 1217 34082
manopera: 15.58 436.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|SCO9A# - asim.Procurare si montaj pisoar din portelan buc 15.000 594.71 8,920.59
sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b. c. material- 497 81 7.467.09
a. cuU supapa pentru spalare, inclusiv racord <
manopera: 96.90 1,453.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1 6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas m 9.000 1.41 12.68
6675/2
14.2| 2451241 - Pisoar portelan tip Ul alb C.1 5 2383 buc 15.150 370.00 5,605.50
15/SA16A# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 315.000 20.81 6,556.67
coloane,la clad loc si soc-cult,D=20 MM ateral 769 2.421.73
manopera: 12.54 3,950.10
utilaj: 0.59 184.84
transport: 0.00 0.00
151 6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM m 321.300 3.25 1,044.22
152 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM |  buc 259.466 0.86 223.66
153 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM |  buc 185.314 0.94 174.86
154 6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 34.650 0.42 14.46
25 X 20 MM
155 67.}\49;77 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 22.050 3.37 74.37
20
156 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 6.898 26.79 184.84
electrofuziune
16|SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 204.000 35.52 7,245.21
coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM material: 5159 4.404.65
manopera: 13.30 2,713.20
O utilaj: 0.62 127.36
transport: 0.00 0.00
16.1 6717059 - Teava polipropilena D= 25MM m 208.080 16.70 3,474.93
16.2 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc 176.623 0.99 174.19
16.3| 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM |  buc 98.124 1.10 107.58
16.4 6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 22.440 0.42 9.37
25 X20 MM
165 67.:49;78 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 14.280 4.35 62.11
25
16.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 4.753 26.79 127.36
electrofuziune
17|SA16C# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 188.000 37.95 7,133.99
coloane,la clad loc si soc-cult,D=32 MM material: 2164 4.067.93
manopera: 15.58 2,929.04
utilaj: 0.73 137.01
transport: 0.00 0.00
17:1 6717060 - Teava polipropilena D= 32 MM m 191.760 16.56 3,1 75.90
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é“%E?Sﬁi ;Zf:: Aron MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD,
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fa7a DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
17.2 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM |  buc 89.770 134 119.70
17.3 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM |  buc 39.899 1.74 69.52
17.4 6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 58.750 1.69 99.39
40 X 32 MM
17.5 2519479 - Mufa pelipropilena avind diametrul exterior buc 13.160 537 70.64
MM
17.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 5.114 26.79 137.01
electrofuziune
18|SA16D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 75.000 38.04 2,852.68
coloane,la clad loc si soc-cult,D=40 MM material: 20.93 1,569.71
manopera: 16.34 1,225.50
utilaj: 0.77 57.47
transport: 0.00 0.00
18.1 6717061 - Teava polipropilena D= 40 MM m 76.500 16.36 1,251.19
18.2| 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM |  buc 20.100 1.65 33.12
18.3 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM |  buc 10.050 2.28 22.87
18.4 67%19;80 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 5.250 9.41 49.38
40
18.5| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 2.145 26.79 57.47
electrofuziune
19|SA16E# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in m 69.000 41.06 2,833.40
coloane,la clad loc si soc-cult, D=50 MM THETATIAn 5197 151586
manopera: 18.24 1,258.56
utilaj: 0.85 58.98
transport: 0.00 0.00
19.1 6717062 - Teava polipropilena D= 50MM m 70.380 16.43 1,156.42
19.2 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM |  buc 19.996 2.51 50.20
19.3| 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM |  buc 9.998 4.11 41.12
19.4 6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 7.590 1.70 12.90
50 X 40 MM
18.5 ggﬁ’p\:sl - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 4.830 12.13 58.58
19.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 2.201 26.79 58.98
electrofuziune
20(1C35D1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 20 mm buc 630.000 9.91 6,241.63
material: 0.41 256.63
manopera: 9.50 5,985.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21|1C35D1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 25 mm buc 408,000 10.01 4,083.00
material: 0.51 207.00
manopera: 9.50 3,876.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

,/e:‘ : e  BERDE ARON”
ultant Tehnic
FORTUNA At MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare fesa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNASS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jézsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
22|IC35E1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 32 mm buc 377.000 10.31 3,885.87
material: 0.81 304.37
manopera: 9.50 3,581.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23|1C35F1 - asim.Clema dubla suport teava PPR D 40 mm buc 149.000 17.85 2,659.47
material: 3.41 507.91
manopera: 14.44 2,151.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24(IC35F1# - asim.Clema dubla suport teava PPR D 50 mm buc 138.000 18.01 2,485.22
material: 3.57 492.50
manopera: 14.44 1,992.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25 SBlﬁAl - Teava pvc-U nepl_astiﬁatg pentru m 40.000 28.97 1,159.00
A T materol| 1387980
manopera: 26.98 1,079.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26|SB17A1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin buc 5.000 20.65 103.23
lipire la 45,67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM atenal: 6.59 3593
manopera: 14.06 70.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.1 6712223 - Cot pvc-U 45 GR dn 32 cod kab032X45 buc 5.000 5.87 29.37
27|SB09A02>1 - asim.Colier metalic cu garnitura pt tub @32 buc 40.000 19.30 771.80
material: 2.58 103.00
manopera: 16.72 668.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28|1ZI05C1#1 - asim.Procurare si montaj termoizolatie din ml 315.000 2.98 939.46
polietilena pentru DN 20 material: 1.08 34096
manopera: 1.90 598.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.1 73227202 - Termoizolatie din polietilena pentru DN 25 mi 315.000 0.75 236.25
29|1ZI05C1#2 - asim.Procurare si montaj termoizolatie din ml 208.000 3.04 632.82
polietilena pentru DN 25 material: 114 237,62
manopera: 1.80 395.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.1 73227203 - Termoizolatie din polietilena pentru DN 25 mi 208.000 0.81 168.48
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

"
/é"i-‘a‘ii&-*ﬁ‘ﬁi :;z::::s ARoN MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructi@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
30/|1ZI05C1#3 - asim.Procurare si montaj termoizolatie din ml 188.000 3.14 590.77
polietilena pentru DN 32 Gratelal- 124 233.57
manopera: 1.90 357.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
301 73227204 - Termoizolatie din polietilena pentru DN 32 ml 188.000 0.91 171.08
31|1Z2105C1#4 - asim.Procurare si montaj termoizolatie din ml 75.000 4,20 315.18
polietilena pentru DN 40 matgiial > 30 172 .68
manopera: 1.90 142.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
311 73227205 - Termoizolatie din polietilena pentru DN 40 mi 75.000 1.97 147.75
32|1ZI05C1#5 - asim.Procurare si montaj termoizolatie din ml 69.000 6.43 443.84
polietilena pentru DN 50 FHAEEral: 453 312.74
manopera: 1.90 131.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 .00
321 73227206 - Termoizolatie din polietilena pentru DN 50 ml 69.000 4.20 289.80
33(SD13EL1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel | buc 5.000 95.49 477.47
e D 13/Zaimbol 831 172 material: 77.25 386.27
manopera: 18.24 91.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.1 4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 | buc 5.000 75.10 375.50
56480
34|SD13D1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu buc 5.000 82.79 413,95
D=1 1/4" simbol 83-1 1/4" material: 67.21 336.05
manopera: 15.58 77.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.1 4202498 - Robinet trec. fonta 1 1/4" a vent+mufa PN1I0| buc 5.000 65.30 326.50
56480
35|SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 5.000 43.86 219.28
cu d=1 ,simbol £3-1 material: 32.84 164.18
manopera: 11.02 55.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35.1| 4202486 - Robinet trec. fonta 1 a vent+mufa PN10 buc 5.000 31.40 157.00
56480
36|SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 5.000 36.21 181.03
cu d=3/4 simbol 83-3/4 material: 26.71 13353
manopera: 9.50 47.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 C.00
36.1 4201626 - Robinet trec.vent. mufe,alama, R bach.PN10- buc 5.000 25.60 128.00
80C,s5.a83-3/4

Deviz "02" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZQ (www.eDevize.ro)

160 /199

Pagina 6 din 9

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicatd fara acordul scris al. 5.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\ensult-nt Tehnic "BERDE ARON
FORTUNA Adfasa MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 + casaluxconstructii@yahoo.com ~“Fazg DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
37|SD13F1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu buc 5.000 279.89 1,399.47
D=2 " Bigbel B3, 2™ material: 254,81 1,274.07
manopera: 25.08 125.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37.1 2623820515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 buc 5.000 252.00 1,260.00
38| RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 9.000 47.50 427.50
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor ——— 0.00 0.00
manopera: 47.50 427.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39(RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 46.000 49.02 2,254.92
gaurilor necesare trecerii conductorilor Faterial: 0.00 0.00
manopera: 49.02 2,254.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40|EAQL1B# - Tub de protectie din material plastic montat m 20,000 44.64 892.74
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv aterial: 6.81 136.18
manopera: 25.84 516.80
utilaj: 11.99 239.76
transport: 0.00 0.00
40.1 6704534 - Tub protectie pve D40 MM m 20.400 0.02 0.43
40.2 52.;-.3755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdi-16/1 bue 6.000 8.48 50.86
ntr28
40.3| 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 5.000 13.88 69.40
41|SFO2A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie m 646.000 6.46 4,173.16
inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile rrateria: 0.00 0.00
manopera: 6.46 4,173.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42|SFO4A1l - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 606.000 2.66 1,611.96
apa,executate cu tevi din pve. material: 0.00 0.00
manopera: 2.66 1,611.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43| TRILAAOQLCL - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 2.000 13.30 26.60
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.l material: 0.00 0.00
manopera: 13.30 26.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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G

onsultant Tehnic

Atelier de Proiectare

FORTUNA

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi JOzsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com

~BERDE ARON”

pdiass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
44 | TRAO1A1O0P - Transportul rutier al pamintului sau tona 2.000 6.76 13.52
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ Thatarial: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 13.52
45|(TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 2.390 11.71 27.98
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 000 0.00
20 km. = d 2
manopera: 0.00 .00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 1171 27.98
46 |TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 2.390 13.30 31.79
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren Thaterial: 000 0.00
categ. s - =
manopera: 13.30 31.79
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47| TRBO5A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 2.390 54.34 129.87
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ haterial: 0.00 0.00
manopera: 54.34 129.87
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
2.50 1,652.21 86,745.60 62,784.12 805.43 41.50 150,376.64
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguraterie 2.2500 % 0.00 141264 0.00 0.00 1,412.64
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 86,745.60 64,196.76 805.43 41,50 151,789.29
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ! 10.0000 % 8,674.56 6,419.68 80.54 4.15 15,178.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 95,420.16| 70,616.44 885.97 45.65 166,968.21
Beneficiu |
Profit l 5.0000 % 4,771.01 3,530.82 44.30 2.28 8,348.41
T4 = T3 + Beneficiu 100,191.17| 74,147.26 930.27 47.93 175,316.62
TOTAL GENERAL (fara TVA) 175,316.62
TVA (19.00%) 33,310.16
I TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 208,626.78
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

’@snltnnl Tehnic »BERDE ARON"

FORTUNA Adres MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare £ COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna NT. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com TFa73 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-'@culunl Tehnic "BERDE ARON”
FORTUNA Adresa
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar
Varadi lozsef 3 bl. 3A - St. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 = casaluxconstructii@yahoo.com ~Fz75 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA e"s"““‘ Tehnic
Obiectivul: REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC PORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-10 MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Stadiul fizic: 03 MONTARE INST.SANITARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lel -
0 i 2 3 4 5=3x4
1/1A02B0O1> - asim.Montare boiler 100! buc 3.000 258.96 776.87
material: 71.99 215.96
manopera: 186.96 560.88
utilaj: 0.01 0.03
transport: 0.00 0.00
2|1A22F1 - asim.Montare boiler 1000 cu 2 serpentina buc 1.000 327.00 327.00
material: 89.48 89.48
manopera: 237.50 237.50
utilaj: 0.02 0.02
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.01 21.01 305.44 798.38 0.05 0.00 1,103.87
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia a?guratorie 2.2500 % 0.00 17.96 0.00 0.00 17.96
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 305.44 816.34 0.05 0.00 1,121.84
Cheltuieli indirecte 1
Cheltuieli indirecte i 10.0000 % 30.54 81.63 0.01 0.00 112.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 335.99 897.98 0.06 0.00 1,234.02
Beneficiu
Profit ‘ 5.0000 % 16.80 44.90 0.00 0.00 61.70
T4 = T3 + Beneficiu 352.79 942.88 0.06 0.00 1,295.72
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,295.72
TVA (19.00%) 246.19
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,541.91
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@sulhn! Tehnic »BERDE ARON”

FORTUNA Wilrec MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022

tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Fzza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@:u!mm Tehnic ~BERDE ARON”
FORTUNA it MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR 30, JUD.
Atelier de Proiectare res COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - 5f. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /,\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEMNIC FORTUNA ; sy oo
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
Stadiul fizic: 01 INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.AVERTIZARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -
4] 1 2 3 4 5=3x4
1/RPEE20B#1 - asim.Procurare si montaj buton de incendiu buc 26,000 158.25 4,114.44
adresabil de interior, element activare din material flexibil aterial: 13811 3.590.80
manopera: 20.14 523.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 55356081 - Buton de incendiu adresabil de interior, buc 26.000 124.20 3,229.20
element activare din material flexibil
1.2 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 26.000 13.88 360.90
2|ATE25BO03 - asim.Verificare/probe la detectoare buc 129.000 8.36 1,078.44
adresabile de fum,temperatura,comb.(fum+tem) rhaterial: 0.00 0.00
manopera: 8.36 1,078.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|AMC3I18E - asim.Verificare/probe la butoane de incendiu buc 26.000 11.40 296.40
pentru centrale de incendiu adresabile material: 0.00 0.00
manopera: 11.40 296.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|AMC3I18E - asim.Verificare/probe disp.avertizre.sonora buc 10.000 3.80 38.00
si/sau vizuala, centr.adresabila aterial: 0.00 0.00
manopera: 3.80 38.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|ECO8A1 - asim.Cablu inst.com.semnaliz.blocari,tras prin m 1,210.000 7.32 8,857.68
tub prot e
_metal.pt.rac.tabl.apar.2-48 cond.0,75-2,5mmp chia Ll =4 254008
cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 mm+ecran, E30 manopera: 4.56 5,517.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1| 48004841 - cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 mm-+ecran,E30 m 1,246.300 2.68 3,340.08
6|ECO8BA1 - asim.Cablu inst.com.semnaliz.blocari,tras prin m 65.000 10.74 698.10
tub prot T
.metal.pt.rac.tabl.apar.2-48 cond.0,75-2,5mmp fstenak 625 2314
cablu x4 JE-H(St)H 2x2x0,8 mm+ecran, FE90 manopera: 4,56 296.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 4800484 - cablu x4 JE-H(St)H 2x2x0,8 mm+ecran, FE90 m 66.950 6.00 401.70
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

‘@lult-nl Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA Al MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 |ECO5A1 - asim.Cablu pentru energie electrica, Conductor m 38.000 18.04 685.34
NHXH E90 3x1,5 mmp - tras in tub ratarial: 1424 540.94
manopera: 3.80 144.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.0 480192112 - Cablu energie NHXH E90 m 38.760 10.65 412.79
8|EA15A% - asim.Procurare si montaj tub de protectie HFXP m 1,275.000 13.86 17,675.46
16 mm material: 7.45 9,493 65
manopera: 6.08 7.752.00
utilaj: 0.34 429.81
transport: 0.00 0.00
8.0 57042681 - Tub de protectie HFXP 16 mm m 1,275.000 7.30 9,307.50
9|RPCUOGA# - Executarea santurilor < 5 CM adincime, in: M 1,275.000 34.20 43,605.00
pereti din zidarie de caramida matenal: 0.00 0.00
manopera: 34.20 43,605.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|RPCUL12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 4.000 47.50 190.00
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor T 0.00 0.00
manopera: 47.50 190.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|RPCU13ALl - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 120,000 49,02 5,882.40
gaurilor necesare trecerii conductorilor Fhaterals 0.00 0.00
manopera: 49,02 5,882.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|EAO1B# - Tub de protectie din material plastic montat m 50.000 44.64 2,231.86
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv matcrial: 681 340.46
manopera: 25.84 1,292.00
utilaj: 11.99 599.40
transport: 0.00 0.00
12.1 6704534 - Tub protectie pvc D40 MM m 51.000 0.02 1.08
12.2| 5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdi-16/1 buc 15.000 8.48 127.16
ntr28
12.3| 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 12.500 13.88 173.51
13|ECO8AL - asim.Cablu JE-H(St)H-FE180 E30/90 - 2x2x0.8 m 50.000 8.58 428.85
mm montat in tub de protectie rnterial: 4.02 200.85
manopera: 456 228.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1 480048412 - |E-H(St)H-FE180 E30/90 - 2x2x0.8 mm m 51.500 3.90 200.85
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-@sultﬂnt Tehnic "BERDE ARON”
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe - Covasna NF. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~“Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o 1 2 3 4 5=3x4
14|ACA10A1l - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in m 50.000 17.84 892.01
exteriorulcladirilor,avind DN 25 material: 831 415 28
manopera: 9.50 475.00
utilaj: 0.03 1.73
transport: 0.00 0.00
14.1 6700573 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 25X1,9 stas 6675/2 m 52.500 4.82 253.05
15|TSCO2A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.240 368.53 88.45
O e e len et | ™ [ o0
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 368.53 88.45
transport: 0.00 0.00
16 |ACEOBAL - asim.Umplutura cu: nisip mc 3.000 90.83 272.49
material: 67.65 202.95
manopera: 23.18 69.54
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 24.000 11.63 279.07
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu matarial’ 0.00 0.00
manopera: 11.63 279.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18|TSDO4Al o Compactarea cu maiul de mana a umpluturilqr mc 24.000 33.56 805.46
ey e e el ek e matena: o050 1202
grosime pamant necoeziv manopera: 33.06 793.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 T§C35A1 - Eixcavat,tra'nsport,cu i}ncarcatcor frontal,la 100 0.030 485.82 14.57
e Rl ol R T
distanta < 10 M manopera: 0.00 0.00
utilaj: 485.82 14.57
transport: 0.00 0.00
20|TRAO1ALOP - Transportul rutier al pamintului sau tona 4.800 6.76 32.44
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ raterial: 0.00 0.00
mancpera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 32.44
21/W2HO04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablelor, m 50.000 2.27 113.37
conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat haterial: 0.75 3737
manopera: 1.52 76.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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-/\ensult.-nt Tehnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON”

Rfass MUN, SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficlar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22| TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 7.960 11.71 93.20
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
20 km. ; : :
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 93.20
23|TRILAAOBF1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 7.960 13.30 105.87
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren ——— 0.00 0.00
categ. ; - -
manocpera: 13.30 105.87
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 7.960 62.32 496.07
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ ataral 0.00 0.00
manopera: 62.32 496.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
7.96 1,819.45 18,576.10 69,139.27 1,133.96 125.64 88,974.96
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 1,555.63 0.00 0.00 1,555.63
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 18,576.10| 70,694.90 1,133.96 125.64 90,530.60
Cheltuieli indirecte |
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,857.61 7,069.49 1132.40 12.56 9,053.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 20,433.71 77,764.39 1,247.36 138.20 99,583.66
Beneficiu
Profit 5.0000 % 1,021.69 3,888.22 62.37 6.91 4,979.18
T4 = T3 + Beneficiu 21,455.39 81,652.61 1,309.73 145.11 104,562.84
TOTAL GENERAL (fara TVA) 104,562.84
TVA (19.00%) 19,866.94
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 124,429.78
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

1 ensultznt Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ =
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA e“s““a“t e
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON” Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
Stadiul fizic: 02 MONTA).INST.DETECT.SEMNALIZARE.SI.AVERTIZARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/EMO3A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare buc 1.000 34.20 34.20
incendiu, adresabila, montaj pe zid beton/caramida. material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 34.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 RTR2RCH0L#1 - asim.Montarea acumulator 5AH/12V buc 3.000 120.00 570.00
material: 0.00 0.00
manopera: 190.00 570.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|EM10A1* - asim.Montare detectoare adresabile de buc 128.000 9.50 1,216.00
fum/temperatura inclusiv soclu, pe tavan din beton. material: 0.00 0.00
manopera: 9.50 1,216.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4/EM24A1* - asim.Montare dispozitive de avertizare vizuala | buc 8.000 9.50 76.00
si sonora, interioare material: 0.00 0.00
manopera: 9.50 76.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|EM24A1# - asim.Montare dispozitive de avertizare vizuala| buc 2.000 9.50 19.00
si sonora, exterioare atatial 0.00 0.00
manopera: 9.50 19.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 EM17A1* - asim.Montarea detector de gaz buc 1.000 19.00 19.00
material: 0.00 0.00
manopera: 19.00 19.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

G"i‘&’,‘ii&-'a‘ﬁi :;zf:: Aron MUN. SFANTU GHEOQRGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 i, 2 3 4 5=3x4
7 CEl(i.Dl#l_- asim.Montarg gura de aspira_tie cu lamele din | buc 1.000 35.02 35.02
R i I
manopera: 34.20 34.20
utilaj: 0.82 0.82
transport: 0.00 0.00
8|CE25E#1 - asim.Montare trape de fum S individuala 0.32 buc 2.000 34.82 69.63
mp material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 68.40
utilaj: 0.62 1.23
transport: 0.00 0.00
9|EM10A2#1 - asim.Montare modul adresabil extensie 2 buc 1.000 13.63 13.68
intrare/ 2 iesire material: 0.00 0.00
manopera: 13.68 13.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CDO1AO03#1 - asim.Montare panou actionare manuala a buc 1.000 34.20 34.20
trapelor de fum material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 34.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|EMO3A1#1 - asim.Montare centrala trape de fum buc 1.000 34.20 34.20
(Centrala RZ100-1/1 24V/10A) material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 34.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|RPIAS7F#1 - asim.Montare motor cu lant pentru geamuri | BUCAT 2.000 34.20 68.40
batante, trape 24V A material: 0.00 0.00
manopera: 34.20 68.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|EFO3A1#1 - asim.Montare panou repetor pentru centrale buc 1.000 356.82 356.82
adresabile material: 0.00 0.00
manopera: 356.82 356.82
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 66.95 0.00 2,544.10 2.06 0.00 2,546.16
Recapitulatie Valoare Material Manopera l Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 57.24 0.00 0.00 57.24
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 2,601.34 2.06 0.00 2,603.40
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

Gﬂoulmnt Tohnic »BERDE ARON"
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare fesa COVASNA

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

VéradiJozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~“Fa73 DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
[_ Recapitulatie [ Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [ 10.0000 % 0.00 260.13 0.21 0.00 260.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 2,861.48 2.26 0.00 2,863.74

Beneficiu ‘
Profit [ 5.0000 % 0.00 143.07 0.11 0.00 143.19
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 3,004.55 2.37 0.00 3,006.92
TOTAL GENERAL (fara TVA) 3,006.92
TVA (19.00%) 571.32
' TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 3,578.24

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "02" - Formular F3

Formular generat cu programul @DEUEZQ (www.eDevize.ro)

172398

Pagina 3 din 3

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. @ Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificatd sau multiplicata fara acordul scris al. S.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\e\lultnnl Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 = casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /V\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA g nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
Stadiul fizic: 03 INST STING.INCEND.INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SAO07AL - Teava otel sud. long. pentru Instalatie m 150.000 34.33 5,149.47
zr_1+fi|+_mufa Mo_ntare constr. ind. +loc+soc. c. in coloane rateral: 18.327 2.755.47
hidranti d=2 toli
manopera: 15.96 2,394.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 3306728 - Teava pentru instalatii.zinc fl+mfM - 50(2 ) m 151.500 18.17 2,752.04
OL 32157656
2|SD13F1 - Robinet golire si mufe pt.tevi otel cu DN= 2 buc 5.000 134.89 674.47
sibol 82 2 material: 109.81 549.07
manopera: 25.08 125.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 45008771 - Robinet golire DN2 buc 5.000 107.00 535.00
3|SD14E1 - Robinet reglare cu ventil si mufe (cu descarcare)| buc 4.000 177.09 708.38
pentru tevi din otel cu D=2 1/2" materiak: 152.01 608.06
manopera: 25.08 100.32
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 45841114 - Robinet dereglare DN2 1/2 buc 4.000 124.00 496.00
4|SA43H1 - Bratara pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. buc 75.000 16.51 1,238.44
cu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=2 toli Fhaterals > 07 155 44
manopera: 14.44 1,083.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|SA47A1 - Fitinguri fonta maleabila Montare prin insurub. buc 16.000 30.70 491.25
la tevi otel zn. pentru col. hidranti,cu 2 insurub. si d=2 toli ThALerBI: 980 156.85
manopera: 20.90 334.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 4118037 - Cot fonta maleabila al 5474 DN 50 2 zn buc 16.000 6.99 111.81
6|SA47B1 - Fitinguri fonta maleabila Montare prininsurub. la| buc 6.000 72.87 437.22
tevi otel zn. pentru col. hidranti,cu 2 insurub. si d=2 1/2 toli P 35.63 213,78
manopera: 37.24 223.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@-ulmnt Tohnic »BERDE ARON”
FORTUNA A MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proisctare Lo COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jézsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472  casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 4115580 - Teu fonta mal B1 5476 DN = 65 21/2 zn buc 6.000 31.74 190.42
7 |RPACH28A - Spalare / dezinfectare conducte apa potabila, M 150.000 3.85 577.63
cond. otel material: 051 76.03
manopera: 0.61 91.20
utilaj: 2.74 410.40
transport: 0.00 0.00
8|SFO1B# - Efectuare proba etans pres instal apa m 150.000 7.60 1,140.00
calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D=2 1/2 - 4 aterial 000 0.00
manopera: 7.60 1,140.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9(TFDO1A1 - Manometru montat pe conducta buc 3.000 193.81 581.42
material: 116.93 350.79
manopera: 60.04 180.12
utilaj: 16.84 50.51
transport: 0.00 0.00
9.1 7328267 - Manometru 0-6 bar buc 3.000 43.51 130.54
10(|GD16B11# - asim.Montat cb,sau fiting de tranzitie Dn buc 1.000 286.60 286.60
S0MM material: 189.71 189.71
manopera: 30.40 30.40
utilaj: 66.49 66.49
transport: 0.00 0.00
10.1| 46239211 - Fiting de tranzitie 50MM pe-50MM ol buc 1.010 187.64 188.52
11|RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 7.000 47.50 332.50
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor aterial: 0.00 0.00
manopera: 47.50 332.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 6.000 49.02 294.12
gaurilor necesare trecerii conductorilor A aterals 0.00 0.00
manopera: 49.02 294.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|EAO1B# - Tub de protectie din material plastic montat m 6.000 44.64 267.82
ingropat cu diametrul exterior peste 25 MM inclusiv material- 681 4085
manopera: 25.84 155.04
utilaj: 11.99 71.93
transport: 0.00 0.00
131 6704534 - Tub protectie pvc D40 MM m 6.120 0.02 0.13
13.2 52;‘_;755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pd/-16/1 buc 1.800 8.48 15.26
ntr.
13.3| 5500081 - Doza de derivatie pentru tevi de instalatii buc 1.500 13.88 20.82
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& itant Tehni
e"ron'l'ﬂﬂn

Atelier de Proiectare

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

~BERDE ARON”

Adiess MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lei-
0 ; | 2 3 4 5=3x4
14| TRAO01A20 - Transportul rutier al tona 25.010 11.71 292.83
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= matepal: 0.00 0.00
20 km. : . a
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 292.83
15|TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 25,010 13.30 332.63
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren miaterial: 0.00 0.00
categ. = = -
manopera: 13.30 332.63
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16|TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 25,010 62.32 1,558.62
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ raterial 0.00 0.00
manopera: 62.32 1,558.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
35.71 220.40 5,096.06 8,375.19 599.33 292.83 14,363.41
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 188.44 0.00 0.00 188.44
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 5,096.06 8,563.63 599.33 292.83 14,551.86
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte i 10.0000 % 509.61 856.36 59.93 29.28 1,455.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 5,605.67 9,420.00 659.26 322.12 16,007.04
Beneficiu
Profit ] 5.0000 % 280.28 471.00 32.96 16.11 800.35
T4 = T3 + Beneficiu 5,885.95 9,891.00 692.22 338.22 16,807.39
TOTAL GENERAL (fara TVA) 16,807.39
TVA (19.00%) 3,193.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 20,000.80
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@sultnnl Tehnic "BERDE ARON"
FORTUNA i MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare ress COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » 5f. Gheorghe » Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Fz7a DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /,\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-11 MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
Stadiul fizic: 04 MONTAJ.INST STING.INCEND.INTERICARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Leij - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SD27B1 - asim.Montare hidranti interior,simbol buc 13.000 155.42 2,020.46
535 ,montat pe perete,echipat complet raterial: 0.00 0.00
manopera: 155.42 2,020.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 53.17 0.00 2,020.46 0.00 0.00 2,020.46
Recapitulatie Valoare I Material Manopera Utilaj L Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe |
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 45.46 0.00 0.00 45.46
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 2,065.92 0.00 0.00 2,065.92
Cheltuieli indirecte !
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 206.59 0.00 0.00 206.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 2,272,51 0.00 0.00 2,272.51
Beneficiu |
Profit I 5.0000 % 0.00 113.63 0.00 0.00 113.63
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 2,386.14 0.00 0.00 2,386.14
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,386.14
TVA (19.00%) 453,37
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,839.50
/@
Director Ofertant

7« )
Vm
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

-‘/c:ntultnnl Tehnic ~BERDE ARON"
FORTUNA id MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare resa COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A » 5f. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ )
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: 0OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.LEXTERIOARE
Stadiul fizic: Ol INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei - - Lei -
0 E 2 3 4 5=3x4
1|(TSCO2B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.590 434,91 256.60
0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc Tals
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 steris e s
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 434,91 256.60
transport: 0.00 0.00
2| TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.070 100.32 307.98
I|m|ta1;e,avand sub1lM latnrﬂele.% maximum 4.50 M matarial: 0.00 0.00
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale, drumuri etc in pamant cu umiditate manopera: 100.32 307.98
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|ACEOBA1 - Umplutura nisip mc 15.360 90.83 1,395.15
material: 67.65 1,039.10
manopera: 23.18 356.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|AUT7404A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49 ora 4.000 148.88 595.53
material; 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 148.88 585.53
transport: 0.00 0.00
5|TRAOLALOP - Transportul rutier al pamintului sau tona 24,570 6.76 166.04
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ Eterial’ 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 166.03
6| TRBO1A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 55.890 29.94 1,673.55
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M e 0.00 0.00
manopera: 29.94 1,673.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é‘ﬁ‘a‘;{%’;ﬁi :\Zf:: ARoN MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.20, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 61.420 16.45 1,010.60
‘L:.lgaefzoig'n 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant naterial: 0.00 0.00
manopera: 16.45 1,010.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8| TSDO4A1l - Compactarea cu maiul demana a umplyturiqu mc 61.420 33.56 2,061.32
el T T
grosime pamant necoeziv manopera: 33.06 2,030.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|EGO1AL - asim.Procurare si montaj tija de captare, pentru buc 1.000 245.38 245,38
instalatii de paratrasnete, tija fiind detip PV -1, de 3 m rateral: 138.60 138.60
manopera: 106.78 106.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 .00
3.0| 80003701 - Tija captare paratrasnet m 2.500 51.66 129.15
10 RPEHOd»B# - asim.Procurare si montaj conductor_ de m 100,000 49,78 4,977.58
zzbcoiga:;dslz;Ii?dr;:t:r?:d:ﬁo montat pe acoperis , fixat Fatarial: 1580 1,579.54
manopera: 32.68 3,268.00
utilaj: 1.50 130.03
transport: 0.00 0.00
10.1 23001451 - Conductor coborare paratrasnet otel zincat m 100.000 725 725.00
10mm
11|RPEHO4B# - asim.Procurare si montaj Conducte de m 64,000 49,78 3,185.65
coborare din otel zincat rotund Rd10 FALGTIAl: 15 80 1,010.91
manopera: 32.68 2,091.52
utilaj: 1.30 83.22
transport: 0.00 0.00
111 §g001451 - Conductor coborare paratrasnet otel zincat m 64.000 7.25 464.00
mm
12|EG10A1l - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 4.000 85.53 342.13
impamintare material: 33.09 132.37
manopera: 52.44 209.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|W2JO3A# - Verificarea prizelor de pamant buc 1.000 68.40 68.40
material: 0.00 0.00
manopera: 68.40 68.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|EGO8B1 - Conducta de legare la pamirj.t, a instalatiei de m 167.000 66.06 11,032.19
s ngis sl i e binulions b
santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 manopera: 52.82 8,820.94
MM, montata in teren tare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\eﬂlu"lﬂt Tehnic »BERDE ARON
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

-Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
15|W1R06A2 - Electrod din teava de otel de doi toli si m 56.000 68.92 3,859.29
jumatatepentru legarea la pamant in teren tare thateral: 56.40 1,478.23
manopera: 41.05 2,299.03
utilaj: 1.46 82.04
transport: 0.00 0.00
16|EHO1AL - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 1.000 45.07 45,07
rrisKienumm 1K material: 0.00 0.00
manopera: 29.26 29.26
utilaj: 15.81 15.81
transport: 0.00 0.00
17 |W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamant cu buc 4.000 5.65 22.59
SRR Zincets material: 185 7.39
manopera: 3.80 15.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18|EI01B1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 10 sau 12 MM | buc 82.000 8.50 697.34
material: 0.0 74.14
manopera: 7.60 623.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
181 fg13318 - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M buc 82.000 0.90 74.14
19|EGO8BA01" - Montare contor de lovituri mecanic pentru buc 1.000 735.60 735.60
monitorizarea instalatiilor paratrasnet rnaterial: 590.00 690.00
manopera: 45.60 45.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 TRAU;lAZO - TraAnspc‘rtuI rutier al tona 28.470 11.71 333.34
;noaii:::.aIelor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= FrAtaTIal: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 333.34
21|TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 28.470 13.30 378.65
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material 0.00 0.00
— manopera: 13.30 378.65
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 28.470 62.32 1,774.25
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ ratarial 000 0.00
manopera: 62.32 1,774.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éﬂsultunt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 0172022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
28.47 660.77 8,392.30 25,109.32 1,163.22 499.38 35,164.23
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 564.96 0.00 0.00 564.96
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 8,392.30, 25,674.28 1,163.22 499.38 35,729.18

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte I 10.0000 % 839.23 2,567.43 116.32 49.94 3,572.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 9,231.53 28,241.71 1,279.54 549.31 39,302.10

Beneficiu
Profit | 5.0000 % 461.58 1,412.09 63.98 27.47 1,965.11
T4 = T3 + Beneficiu 9,693.11| 29,653.80 1,343.52| 576.78 41,267.21
TOTAL GENERAL (fara TVA) 41,267.21
TVA (19.00%) 7,840.77
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 49,107.98

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "01" - Formular F3

Pagina 4 din 4

Formular generat cu programul @DGU]ZQ (www.eDevize.ro)

180/ 199

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. ® Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicatd fard acordul scris al. S.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éﬂuult-nt Tohnic »BERDE ARON"
FORTUNA e MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Prolectare Igsd COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe « Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faz3 DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ i
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.EXTERICARE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PARATRASNET
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
[1] 1. 2 3 4 5=3x4
1(EGO1Al - asim.Montaj parastrasnet tip PDA - AT 60us , buc 1.000 106.78 106.78
nivel interit I, montat pe catarg la o cota mai mare cu min. al-
3 m fata de cel mai inalt punt al cladirii, Rp=47 m Fateril: e D0
manopera: 106.78 106.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 2.81 0.00 106.78 0.00 0.00 106.78
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL _I
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 2.40 Q.00 0.00 2.40
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 109.18 0.00 0.00 109.18
Cheltuieli indirecte *
Cheltuieli indirecte E 10.0000 % 0.00 10.92 0.00 0.00 10.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 120.10 0.00 0.00 120.10
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 6.01 0.00 0.00 6.01
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 126.11 0.00 0.00 126.11
TOTAL GENERAL (fara TVA) 126.11
TVA (19.00%) 23.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 150.07
Director Sef proiect Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsu!tlnt Tehnic ~BERDE ARON
FORTUNA Adiets MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Fzzg DALl
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ 3
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G"s““a“t Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.EXTERIOCARE
Stadiul fizic: 03 INST.STINGERE.INCENDIU.EXTER.
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
2] 1 2 3 4 5=3x4
1|TSCO2B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.300 434,91 130.47
0.12-9.39 MC,cu comanda hidrgulica.‘m :pamant cu mc T Aterial 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 43491 130.47
transport: 0.00 0.00
2|TSA04A1l - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.340 35.72 83.58
bl gl Bl U . mtwrisl: oon 0.00
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate manopera: 35.72 83.58
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren usor utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|ACAO02A01" - asim.Teava PEHD apa, PES80, D 50 mm, PN m 30.000 18.94 568.13
6 material: 8.86 265.74
manopera: 8.74 262.20
utilaj: 134 40.19
transport: 0.00 0.00
3.1 6000036991 - Teava PEHD apa, PEBO, D 50 mm, PN 6 m 30.000 8.60 258.00
4|ACEO8AL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 6.300 90.83 572.23
canalizare cu: nisip material: 67.65 426.20
manopera: 23.18 146.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5(W2HO5A# - Banda din pvc pentru protejarea cablelor in mp 30.000 2.35 70.47
profil nefiplzat material: 0.83 24.87
manopera: 1.52 45.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 |RPID28D#1 - asim.Clapeta de sens 2" BUCAT 1.000 93.08 93.08
A material: 4556 4556
manopera: 24.32 24.32
utilaj: 23.20 23.20
transport: 0.00 0.00
6.1 8004204454 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) buc 1.000 43.81 43.81
cu D=2"

Deviz "03" - Formular F3

Pagina 1 din 3

Formular generat cu programul @DGUiZQ (www.eDevize.ro)

182/199

Creat de 5.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicata fara acordul scris al. 5.C. . Consultant Tehnic Fortuna S.R.L




REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/é" . ,BERDE ARON"
sultant Tehnic
FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Prolectare - COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 = casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022

Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - -Lel -

0 1 2 3 a 5=3x4
7|SD14E1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare)| buc 1.000 305.09 305.09
pentru tevi din otel cu D=2" material: 280.01 280.01
manopera: 25.08 25.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 ggggng - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 buc 1.000 252.00 252.00
8|GD19N% - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune buc 1.000 476.58 476.58
intre teava si fiting (mufa, cot, teu) din polietilen material 98.37 9837
manopera: 104.50 104.50
utilaj: 273.71 273.71
transport: 0.00 0.00
81 7106375 - Cot pe80 sdr1l 90GR 50MM sr buc 1.010 97.39 98.37
9|GD19N% - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune buc 1.000 397.53 397.53
intre teava si fiting (mufa, cot, teu) din polietilen Fratarial 1932 19 32
manopera: 104.50 104.50
utilaj: 21371 273.71
transport: 0.00 0.00
9.1 7106486 - Teu egal pe80 sdr1l 50MM sr buc 1.010 19.13 18:52
10|ACEOQO7C1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 0.300 96.48 28.94
alimentare cu apa material: 20.48 6.14
manopera: 76.00 22.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|SFO3A1 - asim.Efectuare proba de etans.la pres.a m 30.000 2.66 79.80
inst.intr.de apa,din tevi PE rAstarial 0.00 0.00
manopera: 2.66 79.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 9.820 11.71 114.98
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= S 0.00 0.00
am manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 3191 114,98
13| TRI1AAOBF1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 9.820 13.30 130.61
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren RAteHal 0.00 0.00
aateg: manopera: 13.30 130.61
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|TRBO5A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 9.820 54.34 533.62
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ rnatetial 0.00 0.00
manopera: 5434 533.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/énsu!tlnt Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA

S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Varadi Jozsef 3 bl. 3A » Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DAL
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
9.82 41.12 1,166.21 1,562.64 741.29 11498 3,585.11
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport L TOTAL

Alte cheltuieli directe |
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 35.16 0.00 0.00 35.16
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 1,166.21 1,597.80 741.29 114.98 3,620.27

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ! 10.0000 % 116.62 159.78 74.13 1150 362.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,282.83 1,757.58 815.42 126.48 3,982.30

Beneficiu
Profit | 5.0000 % 64.14 87.88 40.77 6.32 199.12
T4 = T3 + Beneficiu 1,346.97 1,845.46 856.19 132.80 4,181.42
TOTAL GENERAL (fara TVA) 4,181.42
TVA (19.00%) 794.47
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 4,975.88

Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/";, , ,BERDE ARON”
sultant Tehnic
FORTUNA fr— MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proisctare € COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A « Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-12 MODERNIZARE -INSTALATII.LEXTERIOCARE
Stadiul fizic: 04 MONTAJ.INST STING.INCEND.EXTER.
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 E] 4 5=3x4
1|SD27B1#1 - asim.Montare hidrant subteran complet buc 2.000 155.42 310.84
echipat material: 0.00 0.00
manopera: 155.42 310.84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 8.18 0.00 310.84 0.00 0.00 310.84
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe [
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 6.99 0.00 0.00 6.99
pentru munca
T2 =T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 317.83 0.00 0.00 317.83
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ‘ 10.0000 % 0.00 31.78 0.00 0.00 31.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 349.62 0.00 0.00 349.62
Beneficiu '
Profit E 5.0000 % 0.00 17.48 0.00 0.00 17.48
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 367.10 0.00 0.00 367.10
TOTAL GENERAL (fara TVA) 367.10
TVA (19.00%) 69.75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 436.85
Director Sef proiect Ofertant
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o

Atelier de Proiectare
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L.
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna

tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com

REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

»BERDE ARON”

AAFEH MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
COVASNA

Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEQRGHE

Nr. Proiect 01/2022

Faza DALI

Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ "
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA e"““a“‘ Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-13 MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE
Stadiul fizic: 01 MONTAJ.ICURTE INTERIAORE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1(RLE2RC56A#1 - asim.Montare suport metalic pentru buc 11.000 38.00 418.00
plante material: 0.00 0.00
manopera: 38.00 418.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|M2H10A#1 - asim.Montare banca cu cadru masiv buc 4.000 114.00 456.00
material: 0.00 0.00
manopera: 114.00 456.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 23.00 0.00 874.00 0.00 0.00 874.00
Recapitulatie T Valoare Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 19.66 0.00 0.00 19.66
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 893.66 0.00 0.00 893.66
Cheltuieli indirecte |
Cheltuieli indirecte ! 10.0000 % 0.00 89.37 0.00 0.00 89.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 983.03 0.00 0.00 983.03
Beneficiu
Profit l 5.0000 % 0.00 49.15 0.00 0.00 49.15
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 1,032.18 0.00 0.00 1,032.18
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,032.18
TVA (19.00%) 196.11
' TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,228.30
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@anltnﬂl Tehnic ,,BERDE ARON"

FORTUNA Ad MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare Fe5a COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNASS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe + Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com “Faza DAL
Data lanuarie 2022

Antet stanga eDevize
Director Ofertant
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/\ensuulnt Tehnic "BERDE ARON”
FORTUNA sailpsges MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 « casaluxconstructii@yahoo.com ~Faza DALI
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ .
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC FORTUNA
ADMINISTRATIV ,BERDE ARON" Atelier de Proiectare
Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Pretul unitar Valoarea Nr,
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 3 2 3 4 5=3X4 6
OB-6
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-PANOURI FOTOVOLTAICE
01 PANOU FOTOVOLTAIC 150W buc 30.000 590.00 17,700.00f O
02 INVERTOR FOTOVOLTAIC buc 1.000 9,205.00 9,205.00f ©
SINUSIODAL 10KW CU SISTEM DE
MONITORIZARE
3 |03 COFRET MODULAR ETANS bue 1.000 420.00 420.00f 0
APARENT (10 MODULE) IP65
4 |04 STATIE DE INCARCARE MASINI buc 2.000{ 125,000.00 250,000.00, ©
ELECTRICE
TOTAL OB-6 277,325,00
OB-7
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.EXTERIOARE-PANOURI SOLARE
1 |01 PANOURI SOLARE 30 TUBURI buc 13.000 4,500.00 58,500.00, O
58x1800 MM, - inclusiv suport de
fixare pentru suprafata plana (terasa)-
complet echipat
2 02 GRUP POMPARE - SOLAR DNZ25 - buc 1.000 950.00 950.00 Q
debit 24 I/min (~1,5mc/h)
TOTAL OB-7 59,450.00
OB-8
MODERNIZARE - MASURI CONEXE
1 01 Masina de spalat rufe, 35kg buc 1.000| 77,500.00 77,500.00 0
2 |02 Masina de uscat rufe, 30kg buc 1.000f 27,500.00 27,500.00f ©
3 |03 Fier de calcat buc 1.000 600.00 600.00 0
4 |04 Statie de calcat buc 1.000 9,500.00 9,500.00 0
TOTAL OB-8 115,100.00
OB-9
MODERNIZARE - INSTALATII TERMICE INTERIAORE
1 |01 CENTRALA TERMICA 200-W, 120 buc 3.000( 30,600.00 91,800.00 0
KW , PUTERE NOMINALA UTILA LA
80/60 109.1 KW
2 |02 DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC buc 1.000 8,910.00 8,910.00, ©
APA
2 |03 POMPA DE CIRCULATIE 40/180, buc 1.000 7,000.00 7,000.00f 0
DEBIT MAX 20 MC/H , H MAX 18 M,
RACORDURI 2"
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

@lulhn! Tehnic ”BERDE ARON"
FORTUNA Kass MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Véradi Jozsef 3 bl. 3A = Sf. Gheorghe = Covasna Nr. Project 01/2022
tel/fax: 0267-313472 -+ casaluxconstructii@yahoo.com ~Fazz DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
-Lei - - Lei - tehnical
0 1 2 3 4 5=3X4 6
4 |04 POMPA DE CIRCULATIE 40/180, buc 3.000 1,450.00 4,350.00 0
DEBIT MAX 20 MC/H , HMAX 18 M ,
RACORDURI 2"
5 05 POMPA DE CIRCULATIE 25- buc 1.000 700.00 700.00 0
60/180,
DEBIT MAX 3.4 MC/H , PRES. MAX 1
MPA , RACORDURI 1 1/2"
TOTAL OB-9 112,760.00
OB-10
MODERNIZARE - INSTALATII SANITARE INTERIOARE
1 01 BOILER ELECTRIC VERTICAL 100 buc 3.000 700.00 2,100.00 0
02 BOILER 1000 LITRICU 2 buc 1.000 8,500.00 8,500.00 0
SERPENTINE, MONTA] PE SOL,
IZOLATIE TERMICA, MANTA DE
PROTECTIE , FLANSA DE VIZITARE,
EMAILAT CU TITAN
TOTAL OB-10 10,600.00
OB-11
MODERNIZARE - INST.INT.CU.ROL.DE.SECURITATE DE INCENDIU
1 01 CENTRALA DE DETECTIE SI buc 1.000 4,320.00 4,320.00 0
SEMNALIZARE LA INCEND.ADRESABIL
(minim 2 bucla,2 iesiri)
2 02 ACUMULATOR 5AH/12V buc 3.000 130.00 390.00 0
3 |03 DETECTOR OPTIC DE FUM buc 127.000 180.00 22,860.00 0
ADRESABIL INCL.SOCLU
4 |04 DETECTOR DE TEMPERATURA CU buc 1.000 130.00 130.00 o}
PRAG FIX, ADRESABIL,INCLUSIV
SOCLU
5 05 DETECTOR DE GAZ,INCL.SOCLU buc 1.000 235.00 235.00 o}
6 |06 SIRENA ADRESABILA DEINTER.CU| buc 8.000 373.00 2,984.00 0
LED DE SEMNALIZARE
7 07 SIRENA ADRESABIL EXTERIOR, buc 2.000 718.56 1,437.12 0
AUTOALIM.CU LED DE SEMNALIZARE
CU ACUMULATOR DE BACK-UP DE
12/2.5AH
8 08 GURA DE ASPIRATIE CU LAMELE buc 1.000 9,800.00 9,800.00 0
DIN ALUMINIA CU IZOLANT TERMIC
INTR-O CARCASA DIN PVC, SUPRAFATA
DE 0.4, COMPLET ECHIPAT, CONECTAT
LA CENTRALA DE DESFUMARE
9 09 TRAPE DE FUM SUPRAFATA buc 2.000 3,900.00 7,800.00 0
INDIVIDUALA 0.32 MP
10 |10 MODUL ADRESABIL EXTENSIE 2 buc 1.000 310.00 310.00 0
INTRARE/2 IESIRE
11 |11 PANOU ACTIONARE MANUALA A buc 1.000 900.00 900.00 0
TRAPELOR DE FUM
12 |12 CENTRALA TRAPE DE FUM buc 1.000 3,800.00 3,800.00 0
13 |13 MOTOR CU LANT PENTRU buc 2.000 360.00 720.00 0
GEAMURI BATANTE, TRAPE 24V
14 |14 PANOU REPETOR PENTRU buc 1.000 3,400.00 3,400.00 0
CENTRALE ADRESABILE
15 |15 HIDRANT INTERIOR COMPLET buc 13.000 640.00 8,320.00 0
ECHIPAT
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REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV

/éumum Tehnic »BERDE ARON”
FORTUNA Adresa MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CRANGULUI NR.30, JUD.
Atelier de Proiectare COVASNA
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Varadj Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe - Covasna Nr. Proiect 01/2022
tel/fax: 0267-313472 - casaluxconstructii@yahoo.com “Fa73 DALl
Data lanuarie 2022
Antet stanga eDevize
Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
TOTAL OB-11 67,406.12
0B-12
MODERNIZARE -INSTALATII.EXTERIOARE
1 01 Parastrasnet tip PDA - AT 60us , buc 1.000 5,500.00 5,500.00 0
nivel interit Il, Rp=47 m
2 02 HIDRANT SUBTERAN DN100 buc 2.000 2,200.00 4,400.00f O
COMPLET ECHIPAT
TOTAL OB-12 9,900.00
OB-13
MODERNIZARE - DOTARE - CURTE INTERIOARE
1 01 Suport metalic pentru plante, buc 11.000 155.00 1,705.00, 0O
61x152
2 02 Banca cu cadru masiv buc 4.000 2,650.00 10,600.00 0
TOTAL OB-13 12,305.00
TOTAL Echipamente in REABILITARE TERMICA LA LICEUL TEHNOLOGIC 664,846.12
ECONOMIC ADMINISTRATIV ,,BERDE ARON”
Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular F4

Formular generat cu programul @DGU]ZG-’ (www.eDevize.ro)
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5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL:
a) impactul social si cultural;

Nu este cazul
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Nu este cazul

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Protectia calitatii apelor

Cantitatea de apa utilizata va fi inglobata in materialul de constructii, deci nu vor avea loc evacuéri
de ape uzate, rezultate din aceasta activitate.

Activitatea desfdsurata in cadrul interventiilor, nu genereaza surse poluante pentru api .
Protectia calitatii aerului

Sursele de poluanti pentru aer, debite, concentratii 5i debite masice de poluanti:

in perioada executarii lucrérilor

O sursa generatoare de noxe pentru factorul de mediu -aer- in perioada de constructie a obiectivulor
este incarcarea in mijloacele de transport si circulatia mijloacelor de transport.

Astfel se vor putea identifica urmatoarele surse de poluare a aerului:
Traficul rutier pentru aprovizionarea cu materiale .

Alte surse de poluanti degajati in aer de aceasta investitie nu existd, deci nu sunt necesare luiri de
masuri pentru protectia aerului.

Referitor la incadrarea emisiilor rezultate din traficul masinilor si al utilajelor, Ordinul 462/93 prevede
urmatoarele: Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin
conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operatiune ce
se efectueazd la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena sau
importate, cat si prin Conditiile Tehnice prevazute la inspectiile tehnice periodice. Tindnd cont de
volumul acestui tip de trafic, precum si de perioadele scurte de functionare a motoarelor mijloacelor
de transport, rezulta ca lucrdrile de constructii, nu vor creea probleme deosebite din punctul de
vedere al protectiei calitatii aerului. O masura de protectie a aerului in perioada lucrdrilor de
constructii consta in obligativitatea constructorului si a beneficiarului de a folosi pentru transport
numai mijloace auto care findeplinesc conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnicd a
autovehiculelor, sau conditiile prevazute la omologarea lor.

Alte surse de poluanti degajati in aer de aceasta investitie nu sunt, deci nu sunt necesare luari de
masuri pentru protectia acestuia.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Avand in vedere amplasamentul si profilul lucrarii, nu sunt identificate surse deosebite de zgomote
si vibratii generate de aceasta, in perioada executarii lucrarilor de constructii, deci rezultd ca lucrarea
nu va ridica probleme deosebite din punctul de vedere al protectiei impotriva zgomotelor si a
vibratiilor. Se mentioneaza ca nivelul maxim de zgomot la limita amplasamentului constructici, nu
va depasi 50 dB, valoare maxima admisd de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la
cladirile cu alta destinatie din jur, astfel ca activitatea obiectivului nu va creea disconfort in zon3,
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datoritd zgomotului produs. Tn acest caz nu sunt necesare amenajiri si dotari de protectie impotriva
zgomotului si a vibratiilor.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile de constructii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea sau
utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentand o sursa de radiatii. Activitatea care se va
desfasura nu presupune folosirea radiatiilor, deci nu exista o sursa de radiatii pentru populatia din
jur. Astfel, consideram ca nu sunt necesare amenajari si dotari de protectie impotriva radiatiilor.

Protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare luari de masuri sau dotari speciale de protectie a solului si subsolului, intrucat
activitatea desfdasurata in obiectivul propus nu constituie o potentiald sursd de poluare a solului si a
subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Datorita faptului cd lucrarea se va executa in intravilanul orasului Sfantu Gheorghe , prin proiectare
s-au respectat normele tehnice privind protectia zonei de amplasament. Tn activitatea obiectivului nu
se vor folosi materiale, reactivi sau substante considerate a fi substante toxice pentru ecosistemele
terestre si acvatice. Concluzionam ca activitatea din cadrul constructiei, nu genereaza surse care vor
afecta fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori, deci
nu conduce la modificarea caracteristicilor din punctul de vedere al protectiei factorului de mediu —
eco-sisteme terestre si acvatice.

Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul prin proiect respecta distantele de amplasare fata de alte obiective si retele , distante
reglementate de normative in vigoare si SR nr. 8591.

Poluantii care ar putea afecta asezarile umane,:
- nu este cazul
Gospodarirea degeurilor generate pe amplasament

Constructorul va asigura:

e Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;

* Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in
recipienti etansi, cutii metalice/ PVC, butoaie metalice etc;

» Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici speci-alizati
in valorificarea deseurilor;

* Este interzisd arderea /neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii, respectiv ne-
autorizate acestui scop:

Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrarilor de revizie, intretinere, re-paratii s3 ia
toate masurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafatd si subte-rane etc.)
cu materialele rezultate din procesul de munca si/sau al utilajelor de interventie;

Deseurile reciclabile rezultate in perioada executiei lucrdrii se vor valorifica prin unitdti specializate
in acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localitatii;
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Deseurile menajere rezultate ih urma activitatii muncitorilor pe santier, vor fi adunate in pubele si
transportate la groapa de gunoaie;

Astfel, consideram ca nu este necesard luarea masurilor de protectie impotriva deseurilor generate
pe amplasament.
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Conform Legii Protectiei Mediului, substante si preparate chimice periculoase sunt considerate
produsele inflamabile sau organice, care reprezinta un risc semnificativ pentru om si pentru bunurile
materiale. La executarea lucrarilor de sapaturi si montare a elementelor, nu se lucreaza cu materiale
ce sunt considerate a fi toxice sau periculoase, care pot afecta starea de sanatate a populatiei. Deci,
consideram cd nu este necesara luarea masurilor de protectie impotriva substantelor si a
preparatelor chimice periculoase.

5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referint3;

Pentru alegerea celei mai bune variante de realizare a investitiei au fost analizate doua variante
(scenarii):
SCENARIUL 1 - INTERVENTII MINIMALE

Acest scenariu presupune interventii minimale:

- lzolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vatd minerald bazaltica, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm

- lzolarea termicad suplimentard a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincalzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

Schimbarea tdmplariilor cu tdmplarie aluminiu cu geam termopan R’'min=0,77 m?K/W

- Izolarea termica suplimentara a planseului inferior cu vata minerala bazaltica cu grosime minima de
15 cm a termoizolatiei.

- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicata si montarea panourilor solare fotovoltaice

- Zugraveala interioara si exterioara al cladirii

SCENARIUL 2 - INTERVENTII MAXIMALE- realizarea proiectului conform scenariului recomandat —
este aferenta solutiei de reabilitare a cladirii;

Acest scenariu presupune interventii maximale:

- Izolarea termica a partii opace a fatadelor cu cu vata minerald bazaltica, amplasat la exterior, cu o
grosime de minim 12 cm.

- Izolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu sistem termoizolant cu o grosime de 3
cm
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- lzolarea termica suplimentara a planseului peste ultim nivel in contact cu podul neincélzit cu
polistiren extrudat cu grosime de minim 20 cm

- Schimbarea tdmplariilor cu tampldrie aluminiu cu geam termopan R'min=0,77 m2K/W

- Izolarea termica suplimentara a planseului inferior cu vatd minerala bazaltica cu grosime minima de
15 cm a termoizolatiei.

- Schimbarea corpurilor de iluminat cu eficienta ridicata (iluminat cu LED) si montarea panourilor
solare fotovoltaice

- Montarea panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigura apa calda menajera de consum
prin intermediul unui boiler bivalent

- Schimbarea sistemului de incdlzire, cu incalzire localad cu sistem regenerabil

- Schimbarea conductelor de distributie a agentului termic

- Schimbarea radiatoarelor cu unele moderne si eficiente din otel

- Amenajarea unei camere a centralei termice la parterul cladirii

- Modernizarea grupurilor sanitare existente, schimbarea finisajelor, gresiei si faiantei, si a
obiectelor sanitare

- Schimbarea pardoselii claselor cu parchet pentru trafic intens

- Amenajarea curtii interioare

- Zugrdveala interioara si exterioara al cladirii; demolare lambriu din lemn in coridor

- Modernizarea spalatoriei, amplasarea unei masini de spalat, unei masini de uscaresi echipata cu un
fier de calcat si masa de calcat

- Schimbarea burlanelor si jgheaburilor

- Repararea/refacerea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
constructiei

- Inchidere casa scarii cu perete gips-carton rezistent la foc

- demotnarea grilajelor metalice de protectie cu care sunt prevazute ferestrele exterioare.

- Instalatii cu rol de securitate de incendiu : instalatii de detectare semnalizare si alarmare la incediu,
intalatii cu hidranti interiori de incendiu, intalatii cu hidranti exteriori de incendiu, iluminat de
siguranta, intalatii de paratrasnet, instalatii de desfumare (biblioteca)

- Se vor monta doua statii de incarcare pentru vechicule electrice aferente cladiriilor publice cu putere
peste 22kW.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiarg;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul, investitia nu este generatoare de venit.
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e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si
masurile de prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin. Categoriile
de riscuri avute in vedere in ceea ce priveste implementarea proiectului sunt urmatoarele :

Masuri
Bugetul estimativ realizat a {inut cont
de aceste riscuri, utilizandu-se
preturi actuale, care probabil ca nu
vor suferi schimbari semnificative in

Riscuri

Riscul de depasire a costurilor prevazute:
Duratele prevazute pentru derularea diverselor
etape ale proiectului pot conduce la situatia in
care estimarea bugetului proiectului sa nu mai fie

actuala.

intervalul de timp pana la demararea
implementarii proiectului.

Riscul de intarziere:

Exista riscul ca perioada prevazuta pentru
finalizarea proiectului sa nu poata fi respectata
din motive mai mult sau mai putin obiective.

Considerarea in realizarea graficului
de implementare a unor durate
acoperitoare  pentru  activitatile
prevazute.

Riscul tehnologic:
Este reprezentat de posibilitatea ca solutia

Selectarea atenta si pe baza unor

criterii a materialelor utilizate, ceea
ce va asigura sustenabilitatea
solutiei tehnice adoptate

tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita
uzurii morale pana la finalizarea implementarii
proiectului.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Scenarile analizate sunt:
SCENARIUL 1 - INTERVENTII MINIMALE- Acest scenariu presupune interventii minimale

Valoarea lucrarii:
10,733,940.31 RON fara TVA
12,746,870.37 RON cu TVA
Din care C+M
7,942,868.44 RON fara TVA
9,452,013.44 RON cu TVA
SCENARIUL 2 - INTERVENTIH MAXIMALE- Acest scenariu presupune interventii maximale

Valoarea lucrarii:
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11,717,550.43 fara TVA
13,916,109.93 RON cu TVA
Din care C+M

8,544,061.49 RON fara TVA
10,167,433.17 RON cu TVA

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Avand in vedere importanta cladirii, faptul ca este cladire de invatamant se propune realizarea
SCENARIULUI 2- INTERVENTII MAXIMALE.

Neexecutarea lucrarior si instalatiilor cu rol de securitate la incendiu conduce la neasigurarea
cerintelor fundamentale “securitate la incendiu” si imposibilitatea intrarii in legalitate din punct de
vedere securitate la incendii.

Prin realizarea scenariului propus, vor fi rezolvate principalele probleme cu care se confrunt3
cladirea in prezent:
- trotuarul perimetral prezinta desprindari de ordinul centimetrilor fata de fundatie si pante diferite
datorita trasarilor neuniforme a terenului de asezare
- jgheaburile si burlanele prezinta defectiuni si implicit se produc deversari si infiltratii pe elementele
cladirii
- izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementérile
in vigoare
- cladirea dispune de o instalatie de incdlzire centrald cu apa caldd de tip bitubular, cu distributie
inferioara, conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel
- scoala nu are acces la apa calda
- radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din fontd, cu robinete de inchidere si reglaj partial
functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire
nefunctionale; o parte din corpurile de incdlzire sunt radiatoare noi din otel
- tampldria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geamsimplu sau
tamplarie PVC, numai este corespunzitoare, avind rezistenta termica minimd mai micad decét cea
prevazuta in normativul C107/2010 (Rmin>0,77mpK/W) si trebuie inlocuita
- tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta
- instalatiile de iluminat si prize sunt invechite cu corpuri fluorescente, neeconomice, acolo unde
coprurile au fost inlocuite cu unele LED, acestea nu respecta nivelul de iluminare conform NP061-02
- cladirea nu dispune dispozitiv de captare a trasnetului
- cladirea nu respecta cerintele fundamentale de securitate la incendiu
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6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este de 13,916,109.93 RON respectiv 11,717,550.43
RON (fara TVA), din care C+M (constructii+montaj) 10,167,433.17 RON (inclusiv TVA), respectiv
8,544,061.49RON (fara TVA)

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Lucrarile de reabilitare propuse prin prezenta documentatie, vor permite desfisurarea
activitatii din cadrul institutiei in continuare in conditii optime, la un nivel superior calitativ fatd de
prezent, lucru benefic si necesar pentru personal si beneficiarii politicilor sociale. Nerealizarea
acestor lucrari de investitii poate afecta negativ activitatea institutiei.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Realizarea investitiei nu genereaza somaj, numarul de salariati ramane constant (dar vor avea
conditii de munca mai bune decét cele din prezent).

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

Durata de realizare a lucrarilor este estimata la 12 luni

6.4. PREZENTAREA MODULUI TN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR
TEHNICE

Realizarea proiectului documentatie de avizare a lucrarilor de interventie s-a realizat in baza
temei de proiectare elaborata de beneficiar in conformitate cu legislatia existent. Lucrarile de
reabilitare vor crea in final un tot unitar, care va ingloba toate functiunile care sunt necesare pentru
desfasurarea in conditii optime si decente a activitatii institutiei la standardele actuale si conforme
cu legislatia aflata in vigoare la data respectiva.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE S| ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE,
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE
GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau
in fonduri de la bugetul local. Deoarece proiectul nu genereaza venituri, acestea nu pot fi evaluate.
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Beneficiul estimat al investitiei, constd in cresterea calitatii vietii pentru persoanele care va utiliza
cladirea, prin asigurarea unui climat de viata sanatos si igienic, fapt ce permite furnizarea de servicii
la standarde de calitate.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

DOCUMENTATIA COMPLETA VA CUPRINDE URMATOARELE:
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS TN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE

CONSTRUIRE

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, TN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII
EXISTENTE

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE
PRINCIPIU, TN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE, PRECUM:

a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul
e) studii de specialitate necesare Tn functie de specificul investitiei

Nu este cazul

Intocmit,
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